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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

SECCIÓN I 
CONVOCATORIA 

 
De acuerdo con los Pliegos del Concurso Público de Consultoría aprobados por el Ing. Othón Zevallos Moreno, Gerente 
General de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EMPRESA PÚBLICA), mediante Resolución 
No. 142 de fecha 21 de junio de 2010 se convoca a Firmas Consultoras Nacionales, asociaciones o consorcios de la misma 
naturaleza,  o  compromisos  de  asociación  de  éstas  para  que  presenten  sus  ofertas  técnicas  y  económicas  para  la 
realización de los “Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de la Primera Etapa del Proyecto de Agua Potable Ríos 
Orientales, Ramal Chalpi Grande –Papallacta”. 

 
El Presupuesto Referencial es de USD 788 256,57  (Setecientos Ochenta  y Ocho Mil Doscientos Cincuenta  y  Seis Con 
57/100 Dólares de los Estados Unidos de América), más IVA. 
 
El  objeto  de  esta  Convocatoria,  debe  ejecutarse  en  un  plazo  de  270  días  contados  a  partir  de  la  notificación  de  la 
acreditación del anticipo, mismos que comprenderán la elaboración de los estudios, diseños, planos, especificaciones y 
todos los documentos necesarios y suficientes para la construcción de la Primera Etapa del Proyecto de Agua Potable 
Ríos  Orientales,  Ramal  Chalpi  Grande  –  Papallacta  (que  corresponden  también  a  las  últimas  obras  del  antiguo 
Proyecto Papallacta), y su posterior operación y mantenimiento, de tal manera que la Empresa pueda aprovechar las 
aguas del Río Chalpi Grande y sus afluentes. 
 
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 
 
1. Los  pagos  de  los  servicios  de  consultoría  se  realizarán  con  fondos  propios,  provenientes  del  presupuesto  de  la 

EMPRESA PÚBLICA, con cargo a la Partida Presupuestaria No. 750101.10175‐910201.00708 Obras de  Agua Potable ‐ 
Proyecto  Ríos  Orientales  ‐  Compromisos  Futuros  ‐  Proyecto  Ríos  Orientales,  según  Certificación  de  Partida  y 
Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No. CO 2146 del 14 de abril del 2010. Se otorgará un anticipo del treinta 
por ciento (30%) del valor total del contrato. El monto total del contrato será cancelado por fases contra entrega de 
informes correspondientes a cada una de las fases del estudio, aprobados a entera satisfacción de la Empresa. 

 
2. Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con  lo 

previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la LOSNCP. La Firma Consultora que resulte adjudicada, una vez que reciba la 
notificación de adjudicación, pagará a  la  EMPRESA PÚBLICA  el  valor de USD 800,00  (Ochocientos dólares de  los 
Estados Unidos de América) por los costos que demandaron el levantamiento de textos, reproducción y edición de 
los pliegos. 

 
3. Las Consultoras oferentes que participen individualmente o en asociación de éstas, deberán estar habilitadas cada 

una de ellas como proveedores en el Registro Único de Proveedores, RUP, conforme lo dispone el artículo 18 de la 
LOSNCP, bajo el Código 83342.02.16 (SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PUERTOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN 
INTERIOR, REPRESAS, OBRAS DE IRRIGACIÓN Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS). 

 
4. Antes de resolver sobre la adjudicación, la máxima autoridad declarará desierto el procedimiento de manera total o 

parcial, en los casos establecidos en el art. 33 de la LOSNCP, de la misma forma podrá cancelar el procedimiento en 
cualquier momento  entre  la  convocatoria  y  24  horas  antes  de  la  fecha  de  presentación  de  las  ofertas,  en  los 
términos previstos en el art. 34 de la misma ley. 

 
5. Si en este procedimiento se presenta un solo proponente, la oferta será calificada y evaluada; y, si ésta cumple los 

requisitos  y  criterios  establecidos  en  los  pliegos  y  se  llega  a un  acuerdo  en  la negociación,  podrá  ser objeto de 
adjudicación. 
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6. Los interesados podrán realizar preguntas en término de SEIS DÍAS, contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria  y  recibir  respuestas  y aclaraciones por parte de  la  EMPRESA PÚBLICA, en  el  término de  SEIS DÍAS, 
contados a partir de la fecha límite para recibir preguntas, respecto al contenido de los pliegos, a través del portal 
www.compraspublicas.gov.ec. 

 
7. Las ofertas se presentarán a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, para lo cual se habilitarán dos opciones: 

una para  la entrega de los formularios 1 y 2 de la oferta técnica, y otra para la entrega de la oferta económica. La 
presentación se realizará hasta el 30 de julio de2010. 

 
Además,  las ofertas  técnica  y  económica  deberán  ser  entregadas  simultáneamente  (es decir,  en  el mismo día  y 
hora), de manera física y en dos Sobres separados en la Secretaría de la Comisión Técnica de Consultoría, ubicada en 
la Avenida Mariana de  Jesús, entre  las calles Alemania e  Italia,  tercer piso del nuevo edificio matriz A  (Dirección 
Jurídica). El Sobre de la oferta económica que se entregará físicamente deberá contener la impresión de la pantalla 
que compruebe que esa oferta económica ha sido entregada a través del portal www.compraspublicas.gov.ec . 

 
El  portal  permitirá  que  la  apertura  y  procesamiento  de  ambas  ofertas  se  ejecuten  en  días  distintos,  con  una 
diferencia entre ambos actos de hasta 10 días término: en el Sobre 1,  la oferta técnica   y en el Sobre 2  la oferta 
económica. 

 
La fecha de apertura de las ofertas técnicas  presentadas es el 30 de julio de 2010. 
 

8. La    evaluación  de  las  propuestas  se  realizará  aplicando  los  parámetros  de  calificación  previstos  en  los  Pliegos, 
conforme lo dispone  el numeral 19 del artículo  6 de la LOSNCP, los artículos 38 al 40 del Reglamento General de la 
LOSNCP y Resolución INCOP No. 021‐09 de 12 de mayo del 2009, emitida por el INCOP. 

 
 

Quito, DM a, 21 de junio de 2010. 
 
 
 
 
 

Ing. Othón Zevallos Moreno 
GERENTE GENERAL EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA  

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

SECCIÓN II 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Este proceso tiene por objeto la calificación, selección, negociación y adjudicación del contrato de prestación de servicios 
de consultoría para desarrollar los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de la Primera Etapa del Proyecto de Agua 
Potable Ríos Orientales  (PRO), Ramal Chalpi Grande – Papallacta, que corresponden  también a  las   últimas obras del 
antiguo Proyecto Papallacta. 
 
Según los Términos de Referencia la consultoría tiene los siguientes objetivos: 
 
Objetivo  General:  Elaborar  los  estudios,  diseños,  planos,  especificaciones  y  todos  los  documentos  necesarios  y 
suficientes  para  la  construcción  de  la  Primera  Etapa  del  PRO,  Ramal  Chalpi  Grande  –  Papallacta  y  su  posterior 
operación y mantenimiento, de tal manera que  la Empresa pueda aprovechar  las aguas del Río Chalpi Grande y sus 
afluentes, de conformidad con los derechos que le ha otorgado el Estado Ecuatoriano. 
 
Objetivos Específicos: Entre los objetivos específicos se destacan los siguientes: 
 
a) Recopilar y evaluar los Estudios de Prefactibilidad y otros trabajos existentes sobre el Ramal Chalpi – Papallacta; 

complementar los análisis hechos y seleccionar la mejor alternativa  conforme lo establecen las nuevas leyes del 
País; 

 
b) Generar la información adicional que requiere la Fase de Factibilidad; realizar los estudios y análisis detallados de 

la alternativa seleccionada; determinar sus beneficios y costos; así como profundizar el análisis de  las variables 
que la afectan, incluyendo el estudio de  vulnerabilidad y riegos; 

 
c) Realizar los Diseños Definitivos del Proyecto con todos los detalles necesarios para que sus planos constructivos y 

demás documentación gráfica y escrita permitan llevar a cabo el Proyecto sin problemas técnicos, económicos y 
ambientales; 

 
d) Replantear en el campo los ejes de la conducción, vías y otras obras que conforman el Proyecto; 
 
e) Definir detalladamente  las afectaciones a propiedades particulares o públicas, y  las reposiciones a servicios que 

pudieran ser afectados por el Proyecto. Las afectaciones a propiedades particulares y públicas tienen relación con 
el establecimiento de servidumbres de acueducto y conexas, y con las declaratorias de utilidad pública con fines 
de expropiación; 

 
f) Llevar a cabo los análisis financieros, económicos y sociales, considerando los costos del bombeo e incluyendo los 

debidos análisis de sensibilidad y de riesgos, así como evaluar la rentabilidad económica y social del Proyecto; y, 
 
g) Establecer  las  investigaciones, estudios y observaciones  (hidrometeorológicas, sísmicas, geotécnicas, biológicas, 

ecológicas, etc.) que deberá  realizar  la Empresa para  la adecuada operación y mantenimiento del proyecto, así 
como para mejorar la información de la zona a utilizarse en futuros proyectos. 

 
El  Proyecto  tiene  como  finalidad  aumentar  los  volúmenes de  agua que  se  captan  en  el  sector de  Papallacta para 
garantizar el servicio de agua potable en el DMQ, cuya demanda crece paulatinamente. El área del Proyecto se localiza 
a  50  km  al  sudeste  de  la  ciudad  de Quito,  en  la  vertiente  oriental  de  la  Cordillera  Central  o  Real  de  Los  Andes, 
aproximadamente entre  las coordenadas geográficas 00° 14´ y 00 23´ de  latitud Sur, y entre  los 78° 10´ y 78° 02´ de 
longitud Oeste.  Jurisdiccionalmente,  el proyecto  se ubica  en  las parroquias de Cuyuja  y  Papallacta,  cantón Quijos, 
provincia de El Napo. 
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
 

SECCION III 
CONDICIONES GENERALES 

 
 

3.1  Comisión  Técnica:  Todo  proceso  de  licitación  presupone  la  conformación  obligatoria  de  una  Comisión 
Técnica,  integrada de acuerdo  al artículo 18 del Reglamento General de  la  LOSNCP, que  se  encargará del 
trámite del proceso y  la elaboración de  los pliegos, de acuerdo a  lo previsto en  los artículos 42 y 49 de  la 
LOSNCP.  

 
   Esta  Comisión  analizará  las  ofertas,  incluso  en  el  caso  de  haberse  presentado  una  sola,  considerando  los 

parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará a la Máxima Autoridad de la EMPRESA 
PÚBLICA la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 

 
3.2  Inhabilidades:  No  podrán  intervenir  en  el  proceso,  ningún  oferente  que  se  encuentre  incurso  en  las 

inhabilidades generales o especiales determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP. 
 
3.3  Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando el modelo de 

pliego establecido por el INCOP. 
 
3.4  Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente  los Pliegos y cumplir con todos  los 

requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus 
obligaciones con relación a su oferta. 

 
3.5  Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución INCOP No. 

021‐09 de 12 de mayo de 2009, los proveedores podrán realizar preguntas sobre los pliegos a través del portal 
www.compraspublicas.gov.ec y  la EMPRESA PÚBLICA,   dentro de  la  fecha  límite constante en el cronograma, 
emitirá respuestas que se publicarán en el portal. 

 
La Comisión Técnica podrá en  la etapa de preguntas y respuestas, emitir aclaraciones o modificaciones de  los 
Pliegos, siempre y cuando éstas no cambien el presupuesto referencial, ni el objeto del proceso contemplado en 
los pliegos.  

 
Todas las aclaraciones se considerarán como alcance a los pliegos y serán recibidas por todos los participantes, 
una vez que han sido publicadas en el Portal. 

 
3.6  Idioma  y  Autenticidad  de  los  Documentos:  La  documentación  que  contempla  la  oferta,  así  como  la 

correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberán contener texto entre 
líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que  fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso 
deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al margen. 

 
  Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia notariada. 
 

Para  el  caso  de  los  documentos  emitidos  en  otro  idioma,  su  traducción  deberá  certificarse  por  Autoridad 
Consular competente, o la respectiva apostilla. 
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3.7  Proceso de Evaluación, Negociación y Adjudicación: 
  

3.7.1 Apertura del Sobre Nº 1: En la fecha y hora señalada en la Convocatoria o en las prórrogas otorgadas 
por la Comisión Técnica, en acto público se abrirán el Sobre No. 1.  
 
Un miembro de la Comisión y el Secretario rubricarán todos y cada uno de los documentos presentados 
y se levantará la correspondiente acta.  

 
3.7.1.1  Análisis Preliminar del Contenido del Sobre Nº 1: 

 
La Comisión verificará que el Sobre No. 1 contenga todos los documentos solicitados; que los 
documentos  sean originales o copias certificadas o notariadas, que no  tengan  tachaduras o 
enmiendas no salvadas y verificará la autenticidad de la información presentada. 

 
3.7.2  Etapa de Evaluación Técnica: La Comisión Técnica evaluará y calificará cada propuesta conforme a una 

escala que sumará cien (100) puntos. 
 

La  Comisión  Técnica  antes  de  la  apertura  del  Sobre  Nº  2,    notificará  a  través  del  portal 
www.compraspublicas.gov.ec  los  resultados  finales  de  la  evaluación  del  Sobre  Nº  1,  debidamente 
sustentados. 

 
Para acceder a  la evaluación de  las propuestas económicas,  las ofertas  técnicas deberán alcanzar el 
puntaje mínimo  de  setenta  (70)  puntos.  Las  ofertas  técnicas  que  no  alcancen  dicho  puntaje  serán 
descalificadas y rechazadas en esta etapa. 

 
3.7.3  Etapa  de  Evaluación  Económica: Dentro  del  término  establecido  en  el  artículo  39  del  Reglamento 

General de la LOSNCP, la Comisión Técnica procederá a la apertura del Sobre Nº 2, en los términos de 
los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución INCOP No. 021‐09 de 12 de mayo de 2009. 

 
3.7.4  Negociación y Adjudicación: La Comisión Técnica negociará de acuerdo a los términos del artículo 40 

del Reglamento General de la LOSNCP. 
 

No se volverá a llamar para nuevas negociaciones al proponente con el cual no se llegó a un acuerdo 
durante la negociación. 

 
El acta de negociación será firmada por los miembros de la Comisión y la Consultora o su delegado. La 
Consultora negociará por intermedio de su representante legal o procurador común, o el delegado de 
éstos, debidamente acreditado, y de los profesionales que estime necesario. 

 
Iniciado el proceso de negociación, éste no podrá suspenderse por motivo alguno, salvo circunstancias 
de fuerza mayor. La Comisión y la Consultora laborarán en jornadas completas y sucesivas hasta que se 
produzcan  resultados,  y  de  ser  estos  positivos  continuarán  ininterrumpidamente  hasta  lograr  la 
negociación. 

 
El Gerente General de la EMPRESA PÚBLICA adjudicará el contrato en los términos del último inciso del 
artículo  40  del  Reglamento  General  de  la  LOSNCP.  En  caso  de  no  llegar  a  un  acuerdo  en  las 
negociaciones, se declarará desierto de conformidad al artículo 33 de la LOSNCP. 

 
El acta de negociación y la resolución de adjudicación debidamente suscritas, se publicarán en el Portal 
www.compraspublicas.gov.ec. 

 
3.8  Criterios de evaluación: La Comisión calificará el contenido de  los Sobres Nos. 1 y 2, bajo  los parámetros de 

evaluación determinados por la entidad contratante,  tomando en cuenta  los criterios de selección establecidos 
en el   artículo 41 de  la LOSNCP, en  lo que  sean aplicables, así como en  lo establecido en el artículo 9 de  la 
Resolución INCOP No. 021‐09 de 12 de mayo de 2009. 
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3.9   Rechazo de Ofertas: La Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas: 
 

a) Si  no cumpliere los requisitos exigidos en las especificaciones generales y técnicas de estos pliegos; 
 
b) Si se hubieren entregado las Ofertas en otro lugar o después de la hora establecida para ello; 
 
c) Cuando  las Ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no 

ser considerados errores de forma o mediante corrección aritmética y que afecten notoriamente el monto 
total de la oferta; 

 
d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándoles o modificarlos, de tal 

forma que alteren las condicione previstas para la ejecución del contrato; 
 
e) Si  se  presentaran  documentos  con  tachaduras  o  enmiendas  no  salvadas;  cuando  no  puedan  ser 

convalidados; y, 
 
f) Si la oferta contiene excepciones, condiciones, rubros no solicitados o cualquier modificación a los Pliegos. 

 
3.10  Garantías:  En  este  contrato  se deberán presentar  las  garantías previstas en  los artículos 73, 74,75  y 76 de  la 

LOSNCP. 
 

3.10.1  La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del 
contrato, será rendida mediante presentación de una garantía bancaria o póliza de seguros la misma que 
deberá  ser  incondicional,  irrevocable  y  de  cobro  inmediato,  sin  cláusula  de  trámite  administrativo 
otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país.  

 
3.10.2  La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto, que será rendida antes 

de  la suscripción del contrato, mediante presentación de una garantía bancaria o póliza de seguros    la 
misma  que  deberá  ser  incondicional,  irrevocable  y  de  cobro  inmediato,  sin  cláusula  de  trámite 
administrativo otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país.  

 
  Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.  

 
3.11  Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes 

de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la EMPRESA PÚBLICA podrá declarar cancelado 
el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la 
LOSNCP. 

 
3.12  Declaratoria  de  Procedimiento Desierto:  El Gerente General  de  la  EMPRESA  PÚBLICA,  antes  de  resolver  la 

adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los 
numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP. 

 
 Dicha  declaratoria  se  realizará  mediante  resolución  motivada  del  Presiente  de  la  Comisión  Técnica  de 
Consultoría de la EMPRESA PÚBLICA. Una vez declarado desierto el procedimiento, La Gerencia General podrá 
disponer su archivo o su reapertura.  

 
3.13  Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por 

causas que le sean imputables, la Máxima Autoridad de la EMPRESA PÚBLICA le declarará adjudicatario fallido y 
una vez que notifique de esta condición al  INCOP, procederá de conformidad con  los artículos 35 y 98 de  la 
LOSNCP. 

 
 Así mismo, de acuerdo a  lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de  la LOSNCP,  la EMPRESA 
PÚBLICA llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, 
el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de 
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mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el 
contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo 
adjudicatario fallido. 

 
3.14  Proyecto  del  Contrato: Notificada  la  adjudicación,  dentro  de  un  término  de  15  días  contado  a  partir  de  la 

misma,  la EMPRESA PÚBLICA formalizará el proyecto de contrato que es parte  integrante de estos pliegos, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General. 

 
3.15  Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de  los Estados Unidos de América. 

Los pagos se realizarán en la misma moneda. 
 
3.16  Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta,  

se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta 
en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General.  

 
3.17  Administración del Contrato: La EMPRESA PÚBLICA designará de manera expresa un administrador del contrato, 

quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. 
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a 
que hubiere lugar. 

 
3.18  Auto Invitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el Registro Único de 

Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso de contratación, y tenga las condiciones 
legales para participar en él, podrá  recategorizarse en  la actividad  respectiva, para  lo cual deberá acudir a  las 
oficinas  del  RUP  y  presentar  los  documentos  respectivos.  La  auto  invitación  es  una  opción  del  Portal 
www.compraspublicas.gov.ec que aparecerá una vez realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la 
fecha límite de entrega de ofertas, según el cronograma del proceso. 

 
3.19  Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el 

oferente en un término de entre 2 a 5 días, contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad 
contratante.  Así  mismo,  dentro  del  período  de  convalidación,  los  oferentes  podrán  integrar  a  su  oferta 
documentos  adicionales  que  no  impliquen modificación  del  objeto  de  la misma,  conforme  al  artículo  23  del 
Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los documentos 
correspondientes. 

 
 La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de 
calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a 
través  del  portal  www.compraspublicas.gov.ec  en  el  mismo  día  y  hora  a  cada  uno  de  los  oferentes,  el 
requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos 
de ser calificados.  

 
 Si  la entidad contratante, al analizar  las ofertas presentadas, determina  la existencia de uno o más errores de 
forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para 
efectos de que convaliden los errores de forma notificados.  

 
3.20  Un solo oferente: Si en este procedimiento se presenta un solo proponente, la oferta será calificada y evaluada; y, 

si ésta cumple los requisitos y criterios establecidos en los pliegos y se llega a un acuerdo en la negociación, podrá 
ser objeto de adjudicación. 

 
3.21  Fórmula de reajuste: Para este contrato se aplicará la fórmula general de reajuste establecida en el Artículo 10 de 

la Resolución INCOP No.021‐09. 
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

SECCION IV 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 
4.1  Participantes: De  conformidad  con  lo establecido en el párrafo  segundo del artículo 41 de  la  LOSNCP podrán 

participar  en  el  presente  concurso  personas  jurídicas  nacionales,  consorcios  o  asociaciones  de  éstas,  quienes 
deberán  estar  habilitados  en  el  RUP,  bajo  el  código  83342.02  (SERVICIOS  DE  DISEÑO  DE  INGENIERÍA  PARA 
PUERTOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN  INTERIOR, REPRESAS, OBRAS DE  IRRIGACIÓN Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS) y 
que cumpla con los siguientes requisitos: 

 
a) Que el Objeto Social de la compañía incluya esta actividad; 
 
b) Las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con consultores individuales quienes 

deberán cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP; y, 
 
c) Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades determinadas en los artículos 

62 y 63 de la LOSNCP. 
 

No se requiere que los oferentes asociados  hayan formalizado el contrato de asociación; bastará el compromiso 
de asociación para el caso de adjudicación la que se formalizará previa a la celebración del contrato.    
 
En caso de Asociación, se  requiere adjuntar  los Formularios Nos. 2‐A y 2‐B,  Identificación de  la Asociación, y 
Conformación de la Asociación, respectivamente. 
 
Cuando exista un compromiso de asociación, para  la participación en cualquier procedimiento de consultoría, 
todos  los miembros  de  la  asociación  deberán  estar  habilitados  en  el  RUP,  de  entre  ellos  se  designará  un 
Procurador Común; y, en caso de ser adjudicada la asociación, previo a la suscripción del contrato, se obtendrá 
la habilitación en el RUP de la asociación formalizada. 

 
4.2  Cronograma del Proceso del Concurso Público: El cronograma que regirá el concurso público es el siguiente: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si  la EMPRESA PÚBLICA, al analizar  las ofertas presentadas, determina  la existencia de uno o más errores de 
forma,  se deberá  reprogramar el cronograma del proceso, en  función del  término concedido a  los oferentes 
para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente 
cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación: 

 
 
 
 

DETALLE  FECHA  HORA 
Fecha de Publicación  2010‐06‐21  16:00 
Fecha Límite de Preguntas    2010‐06‐28  16:00 
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones  2010‐07‐06  16:00 
Fecha Límite Entrega de Ofertas Técnica y 
Económica 

2010‐07‐30  15:00 

Fecha Apertura Oferta Técnica  2010‐07‐30  16:00 
Fecha de Inicio de evaluación  2010‐08‐02  16:00 
Fecha Publicación Resultados Finales Oferta Técnica  2010‐08‐13  16:00 
Fecha estimada de adjudicación  2010‐08‐31  16:00 
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Concepto  Día  Hora 
Fecha Límite para solicitar convalidación de errores  2010‐08‐05  16:00 
Fecha Límite para convalidación errores  2010‐08‐09  10:00 
Fecha estimada de Adjudicación  2010‐08‐31  16:00 

 
 
4.3  Vigencia de la Oferta: Las ofertas estarán vigentes hasta la suscripción del contrato, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 30 de la LOSNCP. 
 
4.4  Forma de pago: Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos del presupuesto de la EMPRESA 

PÚBLICA,  con  cargo  a  la partida presupuestaria No.  75.01.01.00708.1075 Obras Agua Potable  ‐  Proyecto Ríos 
Orientales,  según Certificación de Partida y Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No. CO 2146 del 14 de abril 
del 2010, de acuerdo a lo establecido en estos pliegos y de la siguiente manera: 

 
a)  Anticipo, equivalente al 30% del costo total estimado del contrato, que se realizará una vez que  la 

Consultora haya entregado una garantía a satisfacción de la EMPRESA PÚBLICA por el cien por ciento 
(100%) del valor del mismo. El anticipo se irá amortizando en cada uno de los pagos que se indican a 
continuación. El anticipo deberá estar  totalmente amortizado  con  la  retención  correspondiente al 
último pago. El valor de la garantía podrá ir reduciéndose conforme se va amortizando el anticipo.   

 
b)  Primer pago, al cabo de 90 días calendario, contados a partir de la notificación de la acreditación del 

anticipo,  luego de que  la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el  Informe de  la Primera Fase que  se 
describe en el numeral 4.9.7.3 de los Términos de Referencia. Esta cuota o pago estará conformado 
por los siguientes dos componentes:  

 
 El 25% del valor  total de  los costos directos  fijos negociados  (honorarios del personal técnico, 

auxiliar  y  administrativo,  viáticos o  subsistencias del personal  y  costos misceláneos),  y de  los 
costos indirectos negociados; y, 

 
 Los  costos de  los  trabajos por Subcontratos y Servicios  liquidados de acuerdo  con  los precios 

unitarios  negociados  y  las  cantidades  de  trabajos  y  servicios  efectivamente  realizados  y 
aprobados por la Supervisión del contrato. 

 
c)  Segundo pago, al cabo de 180 días calendario, contados a partir de la notificación de la acreditación 

del anticipo, luego de que la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el Informe de la Segunda Fase que se 
describe en el numeral 4.9.7.4 de los Términos de Referencia. Esta cuota o pago estará conformado 
por los siguientes dos componentes:  

 
 El 35% del valor  total de  los costos directos  fijos negociados  (honorarios del personal técnico, 

auxiliar  y  administrativo,  viáticos o  subsistencias del personal  y  costos misceláneos),  y de  los 
costos indirectos negociados; y, 

 
 Los  costos de  los  trabajos por Subcontratos y Servicios  liquidados de acuerdo  con  los precios 

unitarios  negociados  y  las  cantidades  de  trabajos  y  servicios  efectivamente  realizados  y 
aprobados por la Supervisión del contrato. 

  
d)  Tercer  y  último  pago,  al  cabo  de  270  días  calendario,  contados  a  partir  de  la  notificación  de  la 

acreditación del anticipo, luego de que la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el Informe de la Tercera 
Fase que se describe en el numeral 4.9.7.5 de los Términos de Referencia. Esta cuota o pago estará 
conformado por los siguientes dos componentes:  

 
 El 40% del valor  total de  los costos directos  fijos negociados  (honorarios del personal técnico, 

auxiliar  y  administrativo,  viáticos o  subsistencias del personal  y  costos misceláneos),  y de  los 
costos indirectos negociados; y, 
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 Los  costos de  los  trabajos por Subcontratos y Servicios  liquidados de acuerdo  con  los precios 

unitarios  negociados  y  las  cantidades  de  trabajos  y  servicios  efectivamente  realizados  y 
aprobados por la Supervisión del contrato. 

 
4.5  Ampliación de   Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el plazo para entregar  las 

ofertas  siempre  que  ocurrieran  causas  que  lo  justifiquen,  hasta máximo  15  días  hábiles,  contados  desde  la 
convocatoria, prórroga que se publicará en el portal.  

 
4.6  Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas: 
 

4.6.1  Requisitos mínimos: Los participantes deberán  revisar cuidadosamente  los Pliegos y cumplir con  los 
requisitos  solicitados  en  ellos.  Los  documentos  a  presentarse  deben  ser  originales  o  copias  certificadas  o 
notariadas 

 
La  Comisión  no  admitirá  reclamo  posterior  del  oferente  que  se  fundamente  en  el  desconocimiento  de  los 
Pliegos.  

 
      4.6.1.1  Para el Oferente: El oferente deberá probar su experiencia adjuntando: 

 
 En  el  caso  de  servicios  prestados  al  sector  privado,  certificados  conferidos  por  el 

contratante del estudio. 
 
 Tratándose  de  experiencia  en  el  sector  público:  Con  certificados  que  hayan  sido 

conferidos por autoridad  competente del  sector público; o,  copia del Acta de Entrega‐
Recepción de los servicios de consultoría prestados. 

 
 Para Consorcios o Asociaciones (de ser el caso) se establecen las siguientes disposiciones: 

 
 En este proceso pueden participar consorcios o asociaciones de Personas  Jurídicas, 
constituidos o por constituirse, en este último caso presentando el compromiso de 
asociación o consorcio correspondiente. 

 
 Para  la  presentación  de  la  oferta,  bastará  este  compromiso  de  asociación  y  la 
designación de un representante único o Procurador Común. 

 
 En  forma  previa  a  la  celebración  del  contrato,  la  asociación  adjudicataria  deberá 
formalizar el Contrato de Asociación, el mismo que deberá  contener  los  requisitos 
establecidos en el Art. 8 de  la Resolución  INCOP Nº 12‐09 del 5 de marzo de 2009, 
emitida por el INCOP. 

 
 En caso de  suscribirse el contrato con una asociación,  todas  las Consultoras que  la 
integren asumirán en  forma  individual y solidaria  la responsabilidad técnica,  legal y 
económica del  cumplimiento del  contrato.  Las Consultoras  asociadas participantes 
deberán estar inscritas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores, conforme 
lo dispone el artículo 18 de la LOSNCP. 

 
 Si  el  Oferente  es  una  Asociación  constituida  o  por  constituirse,  la  información 
relacionada con  la experiencia general y específica, corresponderá al Oferente así 
como  a  cada  uno  de  sus  integrantes,  respaldadas  con  las  certificaciones 
respectivas. 

 
 De  la misma  forma, en caso de que en  las asociaciones  los  respectivos accionistas, 
partícipes o  socios de aquellas  sean una persona  jurídica,  se deberá determinar  la 
identidad  de  sus  accionistas,  partícipes  o  socios  y  así  sucesivamente  hasta 
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transparentar la estructura de propiedad de todas las sociedades a nivel de personas 
naturales. Esta obligación se cumplirá utilizando el Formulario Nº 13, que integrará la 
oferta  técnica  y  que  deberá  ser  entregada  físicamente,  según  lo  previsto  en  la 
Resolución Nº 037‐09 del 27 de noviembre de 2009, emitida por  el INCOP. 

 
4.6.1.2  Para el Personal: Podrá demostrar su experiencia profesional de una de las siguientes formas: 

 
 En  el  sector  privado,  serán  válidos  los  certificados  conferidos  por  el  contratante  del 

estudio. 
 
 En  el  sector  público,  con  certificados    que  hayan  sido  conferidos  por  autoridad 

competente;  o,  copia  del  Acta  de  Entrega‐Recepción  Definitiva  de  los  servicios  de 
consultoría prestados. 

   
Será responsabilidad de la EMPRESA PÚBLICA verificar la autenticidad de la información presentada. 

 
Nota: En todos los casos, la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa Pública podrá solicitar a los 
participantes,  presenten  los  contratos  y/o  actas  de  recepción  que  respaldan  las  certificaciones 
presentadas como experiencia tanto del sector público como del privado. 

   
  4.6.2  Requisitos Formales: Los documentos  tanto del Sobre 1 como del Sobre 2, deberán estar  foliados y 

rubricados por el consultor, representante legal o procurador común; se insertará, además, su correspondiente 
índice.   

 
 Los  Sobres  se  cerrarán  con  suficientes  seguridades que  impidan  conocer  su  contenido antes de  su  apertura 
oficial y se rotularán con la siguiente leyenda: 

 
 

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA 
CÓDIGO DEL PROCESO: CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE  RÍOS ORIENTALES,  
RAMAL CHALPI GRANDE – PAPALLACTA 

 
Sobre No. (1 ó 2)* 
OFERTA (TÉCNICA ó ECONÓMICA)                     
(Original y copia) 
 
Señor     
Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
Ciudad.‐ 

  Participante: ______________________________ 
 

* El oferente deberá indicar si se trata del Sobre No. 1: Oferta Técnica, o del Sobre No. 2: Oferta Económica. Los 
dos Sobres deberán integrarse en un solo Sobre con igual leyenda. 
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4.7  Contenido de la Oferta 
            

4.7.1  Contenido del Sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA 
 

El Sobre Nº 1 contendrá: 
 

1.  La “Carta de Presentación y Compromiso”, anexando el Registro Único de Proveedores (RUP) de la 
firma, de la Asociación y de los integrantes de la Asociación, según el caso, Formulario No. 1.  

 
2.  La “Identificación de la Firma Oferente”,  Formulario No. 2. 

 
 Si el Oferente es una Asociación de Firmas Consultoras, deberá llenar el Formulario No. 2‐A. 

“Identificación  de  la  Asociación”.  Además  detallará  la  “Conformación  de  la  Asociación  o 
Acuerdo de Asociación o Compromiso de Extensión de Vigencia”, según el caso,  llenando el 
Formulario No. 2‐B. 

 
3. Los antecedentes y experiencia en la realización de trabajos anteriores, generales y similares, será 

respaldada  y  demostrada  a  través  de  certificados    que  hayan  sido  conferidos  por  autoridad 
competente;  o,  copia  del  Acta  de  Entrega‐Recepción  Definitiva  de  los  servicios  de  consultoría 
prestados. 

 
 El  detalle  sobre  la  experiencia  general,  durante  los  últimos  15  años,  se  presentará  en  el 

Formulario No. 3.  
 

 El  detalle  sobre  la  experiencia  en  servicios  similares,  durante  los  últimos  15  años,  se 
presentará en Formulario No. 4.  

 
 El  proponente  acompañará  certificaciones  relativas  a  la  experiencia  general  y  específica, 

ejecutados y en ejecución, según los Formularios Nos. 4‐A y 4‐B, respectivamente. 
 

En todos los casos, la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa Pública podrá solicitar a los 
participantes,  presenten  los  contratos  y/o  actas  de  recepción  que  respaldan  las  certificaciones 
presentadas como experiencia tanto del sector público como del privado. 

 
4.  Los  antecedentes  y  experiencia del personal que  será  asignado al  Proyecto  será demostrada  a 

través de los siguientes documentos: 
 

 Lista del Personal Técnico Principal asignado al proyecto, Formulario No. 5. 
 
 Hoja  de  Vida  (Curriculum  Vitae)  del  Personal  Técnico  Principal  asignado  al  proyecto, 

Formulario No. 6. 
 
 Programación de los Servicios, Formulario No. 7. 
 
 Carta de Compromiso del Profesional asignado al proyecto, Formulario No. 8. 

 

El Personal Técnico Principal mínimo requerido se detalla a continuación: 
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5.    El  Plan  de  Trabajo,  enfoque,  alcance  y metodología  propuesta  y  conocimiento  probado  de  las 

condiciones generales,  locales y particulares del proyecto materia de consultoría,  se presentará 
según el Formulario  No. 9. 

 
6.  La Disponibilidad de Recursos, Instrumentos y Equipos, se presentará según el Formulario No. 10. 
 
7.  En cumplimiento con  lo dispuesto en  la Resolución  INCOP No. 037‐09, de 27 de   noviembre de 

2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028‐09), para personas   jurídicas, se presentará el 
Formulario No. 13. 

   
4.7.2  Contenido del Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA 
 

 El  Sobre  No.  2  contendrá  la  propuesta  económica  en  forma  detallada  según  los  siguientes 
formularios: 

 
o Formularios Nº 11, Carta de Presentación de la Oferta Económica; 

 
o Formulario 11‐A, Costos Directos; 

 
o Formulario 11‐B, Honorarios del Personal Técnico Principal; 

 
o Formulario 11‐C, Honorarios del Personal Técnico Auxiliar y Administrativo; 

 

No.  Designación 

Porcentaje estimado de 
tiempo de participación 
del Personal Técnico 

principal 

1  Director del Proyecto  100% 

2  Ing. Geógrafo con experiencia en Cartografía y SIG  100% 

3  Ing. Geotécnico o afín con experiencia en proyectos 
hidráulicos 

100% 

4  Ing. Civil con experiencia en diseño de obras hidráulica  100% 

5  Ing. Mecánico con experiencia en diseño de conducciones 
en tuberías 

56% 

6  Ing. Civil o afín con experiencia en diseño de vías  67% 

7  Ing. Civil o afín con experiencia en diseño estructural de 
obras hidráulicas 

56% 

8  Ing. Civil, ambiental o afín con experiencia en evaluación 
de impactos ambientales 

67% 
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o Formulario 11‐D, Viáticos y/o subsistencias; 
 

o Formulario 11‐E, Misceláneos; 
 

o Formulario 11‐F, Costos Indirectos; 
 

o Formulario 11‐G, Subcontratos y Servicios; y, 
 

o Formulario 12, Presentación y Costo de la Propuesta. 
 
 
 El proponente expresará el precio de su oferta por el monto total del estudio (valores en letras y 

números). El pago de los trabajos ejecutados se realizará en la misma moneda de la oferta y que 
conste en el Contrato. 

 
 El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la prestación 

de  los  servicios  objeto  del  contrato,  tales  como:  honorarios  para  directivos,  profesionales, 
técnicos y personal auxiliar; viáticos o subsistencias,  impuestos, tasas y contribuciones que de 
acuerdo  a  las  leyes  ecuatorianas debe pagar;  costos de  instrumentos, materiales  e  insumos; 
gastos  administrativos,  arrendamiento  de  locales,  rubros  directos  sobre  programas  de 
prevención de riesgos laborales, es decir sobre seguridad industrial, salud‐higiene y ambiente, 
conforme  al Art.  20 del Reglamento de  Seguridad para  la  Construcción de Obras  Públicas, 
publicado en el Registro Oficial Suplementario No. 249 del 10 de enero del 2008, etc.  

 
La EMPRESA PÚBLICA no aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta.  

 
4.8  Criterios de Calificación de las Ofertas 

 
La Comisión calificará el contenido de los Sobres Nos. 1 y 2, bajo los parámetros de evaluación determinados por 
la  entidad  contratante,  tomando  en  cuenta    los  criterios  de  selección  establecidos  en  el    artículo  41  de  la 
LOSNCP, en lo que sean aplicables, así como en lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Resolución INCOP No. 
021‐09 de 12 de mayo de 2009. 

 
4.8.1  Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica: En función de lo establecido en los referidos artículos, la 

calificación de  las Ofertas Técnica y Económica se realizará sobre un total de 100 puntos cada una, 
estableciéndose para el caso de la Oferta Técnica los siguientes subtotales máximos: 

 
 
  

 

 

 

 

4.8.1.1  Experiencia General del Oferente (máximo 10 puntos)  

Se valorará la experiencia general del Oferente con los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

No.  Concepto  Formulario No. 
Puntaje parcial 

máximo 
1  Experiencia general  del Oferente  3  10 
2  Experiencia específica del Oferente  4  30 
3  Experiencia del Personal Técnico Principal  6  45 
4  Programación de los Servicios (Cronogramas)  7  3 
5  Plan de Trabajo, enfoque, alcance y metodología  9  10 
6  Recursos, Instrumentos y Equipos  10  2 

Total  100 
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 Se  considerará  la  experiencia  del  Oferente  en  los  últimos  15  años  en  estudios  de 
factibilidad o de diseños definitivos o de detalle de proyectos de ingeniería en general, 
terminados o en ejecución, cuyo contrato de consultoría sea por un valor igual o mayor 
a USD 300 000,00. No se evaluarán contratos de menor valor. 

 
 Se asignará 2,0 puntos por cada USD 300 000,00 hasta un máximo de diez (10) puntos. 

Para valores inferiores, el puntaje será calculado proporcionalmente.  
 
 
Los certificados que acrediten  la experiencia general del Oferente, deberán  sujetarse a  lo 
establecido en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de ésta Sección. 
 
Para  el  caso  de proyectos en ejecución,  serán  tomados en  cuenta aquellos que  reporten un 
avance superior al 70%, a la fecha de la Convocatoria, condición que debe ser certificada por el 
Contratante con la debida precisión. Para la evaluación de la antigüedad de los proyectos en 
ejecución, el cálculo de los períodos tendrá como fecha límite aquella que corresponda a la 
Convocatoria. 
 
La  Comisión  verificará  que  los  oferentes  hayan  acreditado  la  experiencia  general  solicitada 
según el Formulario No. 3, con las correspondientes Actas de Entrega Recepción Provisional o 
Definitiva o Certificados equivalentes y comparables a los requeridos según los modelos de los 
Formularios Nos. 4‐A (para proyectos ejecutados) o 4‐B (para proyectos en ejecución). 

4.8.1.2  Experiencia Específica del Oferente (máximo 30 puntos)  

Se valorará la experiencia específica del Oferente con los siguientes criterios: 
 
 Se considerará la experiencia específica del Oferente en los últimos 15 años en estudios 

de  factibilidad  o  de  diseños  definitivos  o  de  detalle  de  proyectos  similares  a  esta 
consultoría,  esto  es  en  proyectos  hidráulicos  o  sanitarios  que  incluyan  el  diseño  de 
captaciones y conducciones en tuberías de acero, con los correspondientes estudios de 
impacto ambiental, terminados o en ejecución, cuyo contrato de consultoría sea por un 
valor igual o mayor a USD 300 000,00. No se evaluarán contratos de menor valor. 

 
 Se  asignará  6,0  puntos  por  cada  USD  300  000,00  hasta  un máximo  de  treinta  (30) 

puntos. Para valores inferiores, el puntaje será calculado proporcionalmente.  
 

Los certificados que acrediten la experiencia específica del Oferente, deberán sujetarse a lo 
establecido en los numerales 4.6.1.1 y 4.7.1 de ésta Sección. 
 
Para  el  caso  de proyectos en ejecución,  serán  tomados en  cuenta aquellos que  reporten un 
avance superior al 70%, a la fecha de la Convocatoria, condición que debe ser certificada por el 
Contratante con la debida precisión. Para la evaluación de la antigüedad de los proyectos en 
ejecución, el cálculo de los períodos tendrá como fecha límite aquella que corresponda a la 
Convocatoria. 
 
La Comisión verificará que  los oferentes hayan acreditado  la experiencia específica solicitada 
según el Formulario No. 4, con las correspondientes Actas de Entrega Recepción Provisional o 
Definitiva o Certificados equivalentes y comparables a los requeridos según los modelos de los 
Formularios Nos. 4‐A (para proyectos ejecutados) o 4‐B (para proyectos en ejecución). 
 
Las  experiencias  en  proyectos  similares  de  consultoría  serán  evaluadas  también  como 
experiencias generales del Oferente. 
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En  caso  de  asociación,  se  consignarán  las  experiencias  que  tengan  las  firmas  en  forma 
individual o conjunta. 

 
Si  el  Oferente  consigna  experiencias  generales  o  específicas,  en  Asociación  con  otras 
Consultoras, para efectos de la calificación en el presente concurso, se considerará su grado de 
participación  en  los  referidos  trabajos,  lo  cual  deberá  ser  indicado  y  respaldado  en  los 
Formularios Nos. 3 o 4 y sus anexos, según el caso. 

4.8.1.3  Experiencia del Personal Técnico Principal (máximo 45 puntos)   

Se analizará  la experiencia y capacidad del Personal Técnico Principal asignado al Proyecto 
(Formulario No. 6), para las funciones consideradas claves o decisorias para su ejecución.  
 
A efectos de la calificación del Currículum Vitae del Personal Técnico Principal, se tomarán 
en cuenta los siguientes aspectos complementarios: 

 
 Los  profesionales  que  no  cumplan  con  los  requisitos  mínimos  establecidos  más 

adelante, no serán considerados para la asignación de puntaje. 

 No se calificará al personal técnico comprometido con más de un Oferente. 

 Los  cursos o  seminarios  reportados deberán  tratar  sobre  temas  relacionados  con  los 
servicios requeridos. 

 En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, se 
evaluará a todos, y se escogerá únicamente al de mayor puntaje. 

 La  Comisión  Técnica  podrá  comprobar  la  veracidad  de  la  información  remitida,  la 
autenticidad  de  las  firmas  y  rechazará  al  personal  que  no  presente  Cartas  de 
Compromiso  que  no  estén  debidamente  firmadas,  sin  perjuicio  de  la  convalidación 
prevista en la normativa aplicable.  

 Los profesionales cuya calificación curricular no alcance un puntaje mínimo de setenta 
(70), recibirán una calificación final igual a cero (0,0) puntos. En el caso en que, luego de 
la  Calificación  Total  y  seleccionado  el  Oferente  que  ocupe  el  primer  lugar,  se 
determinare  que  entre  el  personal  técnico  principal  de  éste  existen  uno  o  más 
profesionales  que  no  alcancen  el  puntaje mínimo mencionado,  el  Oferente  deberá, 
durante el periodo de negociación, reemplazar al o a los profesionales incursos en esta 
situación por otro que cumpla con  los requisitos mínimos y cuya evaluación supere el 
mínimo señalado. 

 
La  experiencia  y  competencia  del  Personal  Técnico  Principal  se  evaluará  con  máximo  45 
puntos,  según  los puntajes parciales máximos que  se  señalan en el cuadro  siguiente, donde 
además se determinan los requisitos básicos que deben satisfacer cada uno de los integrantes 
del Personal Técnico Principal:  
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No. 
Personal Técnico 

Principal 
Requisitos Básicos 

Puntaje 
Parcial 
Máximo 

1  Director del Proyecto 

o Profesional con título universitario de Ingeniero 
Civil, registrado en el CONESUP, especialista en 
Hidráulica o Sanitaria; 

o Experiencia  profesional  mínima  de  diez  (10) 
años  en  trabajos  de  consultoría  en  general, 
contados  a  partir  de  la  fecha  de  graduación 
correspondiente  al  primer  título  profesional 
obtenido; 

o Experiencia  profesional  específica  mínima  de 
cinco (5) años como Director de Proyectos, uno 
de  los  cuales  debe  ser  similar  al  objeto  de  la 
presente Consultoría. 

10 

2 
Ing. Geógrafo con 
experiencia en 
Cartografía y SIG 

o Profesional con título universitario de Ingeniero 
Geógrafo, registrado en el CONESUP; 

o Experiencia  profesional  mínima  de  ocho  (8) 
años  en  trabajos  de  consultoría  en  general, 
contados  a  partir  de  la  fecha  de  graduación 
correspondiente  al  primer  título  profesional 
obtenido; 

o Experiencia  profesional  específica  mínima  de 
cuatro (4) años en trabajos de consultoría sobre 
Cartografía  y  SIG  para  proyectos  hidráulicos  o 
similares al objeto de la presente consultoría. 

5 

3 
Ing. Geotécnico o afín 
con experiencia en 

proyectos hidráulicos 

o Profesional con título universitario de Ingeniero 
Geotécnico o afín, registrado en el CONESUP; 

o Experiencia  profesional  mínima  de  ocho  (8) 
años  en  trabajos  de  consultoría  en  general, 
contados  a  partir  de  la  fecha  de  graduación 
correspondiente  al  primer  título  profesional 
obtenido; 

o Experiencia  profesional  específica  mínima  de 
cuatro (4) años en trabajos de consultoría sobre 
geotecnia para proyectos hidráulicos o similares 
al objeto de la presente consultoría. 

5 

4 
Ing. Civil o afín con 

experiencia en diseño 
de obras hidráulicas 

o Profesional con título universitario de Ingeniero 
Civil o afín, registrado en el CONESUP; 

o Experiencia profesional general mínima de ocho 
(8) años en  trabajos de consultoría en general, 
contados  a  partir  de  la  fecha  de  graduación 
correspondiente  al  primer  título  profesional 
obtenido; 

o Experiencia  profesional  específica  mínima  de 
cuatro (4) años en trabajos de consultoría sobre 
diseño de obras hidráulicas. 

5 

5 

Ing. Mecánico o afín 
con experiencia en 

diseño de 
conducciones en 

tuberías 

o Profesional con título universitario de Ingeniero 
Mecánico o afín , registrado en el CONESUP; 

o Experiencia profesional general mínima de ocho 
(8) años en  trabajos de consultoría en general, 
contados  a  partir  de  la  fecha  de  graduación 
correspondiente  al  primer  título  profesional 
obtenido; 

o Experiencia  profesional  específica  mínima  de 
cuatro (4) años en trabajos de consultoría sobre 
diseño  mecánico  de  conducciones  de  agua 

5 
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Los puntajes que obtengan los Técnicos Principales indicados, resultarán de la correspondiente 
proporción a la calificación total sobre el máximo de 100 puntos, que obtengan de la evaluación 
de su Currículum Vitae. 

  
Los  elementos  de  evaluación  del  Currículum  Vitae  del  Personal  Técnico  Principal    son  los 
siguientes: 

 

Elementos de evaluación  Puntaje parcial 

máximo 
Años de experiencia profesional general   15 

Años de experiencia profesional específica 70 

Formación académica y postgrado 12 

Cursos o seminarios (aprobados o  dictados) 3 

TOTAL 100 

 

mediante tuberías. 

6 
Ing. Civil o afín con 

experiencia en diseño 
vial 

o Profesional con título universitario de Ingeniero 
Civil o afín, registrado en el CONESUP; 

o Experiencia profesional general mínima de ocho 
(8) años en  trabajos de consultoría en general, 
contados  a  partir  de  la  fecha  de  graduación 
correspondiente  al  primer  título  profesional 
obtenido; 

o Experiencia  profesional  específica  mínima  de 
cuatro (4) años en trabajos de consultoría sobre 
diseños viales. 

5 

7 

Ing. Civil o afín con 
experiencia en diseño 
estructural de  obras 

hidráulicas 

o Profesional con título universitario de Ingeniero 
Civil o afín, registrado en el CONESUP; 

o Experiencia profesional general mínima de ocho 
(8) años en  trabajos de consultoría en general, 
contados  a  partir  de  la  fecha  de  graduación 
correspondiente  al  primer  título  profesional 
obtenido; 

o Experiencia  profesional  específica  mínima  de 
cuatro (4) años en trabajos de consultoría sobre 
diseños  estructurales  para  obras  hidráulicas  o 
similares al objeto de la presente consultoría. 

5 

8 

Ing. Civil, ambiental o 
afín con experiencia 
en evaluación de 

impactos ambientales 

o Profesional con título universitario de Ingeniero 
Civil,  Ambiental  o  afín,  registrado  en  el 
CONESUP; 

o Experiencia profesional general mínima de ocho 
(8) años en  trabajos de consultoría en general, 
contados  a  partir  de  la  fecha  de  graduación 
correspondiente  al  primer  título  profesional 
obtenido; 

o Experiencia  profesional  específica  mínima  de 
cuatro (4) años en trabajos de consultoría sobre 
evaluaciones  de  impactos  ambientales  para 
obras  hidráulicas  o  similares  al  objeto  de  la 
presente consultoría. 

5 

TOTAL  45 
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En  el  cuadro  siguiente  se  detallan  los  elementos  de  evaluación  del  Currículum  Vitae  del 
Personal Técnico Principal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8.1.4  Programación de los Servicios (máximo 3 puntos) 

Los elementos de evaluación de  la Programación de  los Servicios  (Formulario No. 7), son  los 
siguientes: 
 
a)  CRONOGRAMA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

La Consultora presentará en Microsoft Project el cronograma en el que conste  la secuencia, 
descripción  y  duración  de  las  actividades  a  efectuarse  en  conformidad  con  los  Pliegos, 
considerando  el  trabajo  en  su  conjunto  y  cada  una  de  sus  fases  y  componentes  técnicos, 
estableciendo el tiempo de  realización,  la utilización  integrada del personal asignado a cada 

Elementos de evaluación del Curriculum Vitae 

Puntaje 

parcial 

máximo 

Años de experiencia profesional general: 
o 1,0 punto por  cada año de  trabajo en  consultoría general, a partir de  la  fecha de 

obtención de su primer título profesional. 
o Las  fracciones  de  tiempo  inferiores  a  un  año  serán  consideradas  en  forma 

proporcional. 
o No se calificarán los trabajos que hayan sido realizados de manera simultánea. 

15 

Años de experiencia profesional específica en trabajos similares a los previstos en la 
consultoría requerida: 

o 10.0 puntos por cada año de trabajo en consultorías específicas relacionadas con 
la respectiva especialidad. 

o Las  fracciones  de  tiempo  inferiores  a  un  año  serán  consideradas  en  forma 
proporcional. 

o No se calificarán los trabajos que hayan sido realizados de manera simultánea. 

70 

Formación académica (postgrado):  

En especialidades compatibles con el objeto de la consultoría. 

o Especialista Superior o Diplomado Superior  
 
o Master 
 
o Doctor Ph D 

12 

 

3 

8 

12 

Cursos y seminarios: 

o Por  cursos  o  seminarios  dictados  o  aprobados  sobre  temas  relacionados  con  los 
servicios requeridos se asignará 0,01 puntos por cada hora. Máximo 0,2 puntos por 
evento. 

o En  caso  de  que  en  las  certificaciones  no  se  especifique  el  número  de  horas,  se 
asignarán dos horas por cada día del evento. 

3 

 

CALIFICACIÓN TOTAL MÁXIMA  100 
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actividad, de modo que se determine los plazos previstos para cada actividad y cada etapa o 
fase, así  como para  la presentación de  informes, hasta  la entrega –  recepción única de  los 
Servicios de Consultoría contratados. 

 

b)  UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

A  partir  de  las  actividades  previstas  para  la  ejecución  de  los  Servicios  de  Consultoría,  se 
presentará  la  asignación  del  personal  técnico  para  cada  una  de  ellas,  con  su  tiempo  de 
participación. Esta información podrá consignarse en el cronograma. 

 

c)  SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

La Consultora describirá los sistemas y procedimientos que empleará para asegurar la calidad 
de los Servicios de Consultoría. 

 

Los puntajes parciales máximos previstos para cada elemento son los siguientes: 

 
 

Elementos de evaluación  

Puntaje 

parcial 

máximo 

Cronograma y secuencia de actividades  0,5 

Utilización del personal 0,5 

Sistema de Control de Calidad 2,0 

TOTAL 3,0 

4.8.1.5  Plan de Trabajo (máximo 10 puntos) 

Los elementos de evaluación del Plan de Trabajo (Formulario No. 9), son los siguientes: 
 

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;  
 

b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el conocimiento 
de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la prestación 
del servicio de Consultoría; y 

 
c) Organigrama estructural de la Firma. 
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4.8.1.6  Recursos, Instrumentos y Equipos (máximo 2 puntos) 

Se evaluará  la capacidad del Oferente  (Formulario No. 10), en relación a su disponibilidad 
de  recursos  informáticos,  instrumentos,  equipos,  herramientas,  etc.  que  le  permitirán 
desarrollar  los  trabajos  previstos  conforme  lo  solicitan  los  Términos  de  Referencia, 
resaltando en el análisis el aporte tecnológico que resulte significativo y destacable. 

 
Para  la  calificación,  si  la  Consultora  no  dispone  de  equipo  propio,  deberá  presentar  los 
compromisos escritos de arrendamiento o  compra  según el  caso,  con  los que  se acredite  la 
disponibilidad de los bienes. 

 
 

Para  la  evaluación  de  la  “Programación  de  los  Servicios”,  “Plan  de  Trabajo”  y  “Recursos, 
Instrumentos y Recursos, Instrumentos y Equipos”, el criterio de calificación es el siguiente: 
 
 Se evaluará el grado de detalle con el cual el Oferente presente la información solicitada en los 

respectivos formularios. 
 

 Los  puntajes  parciales  que  obtengan  los  participantes  en  cada  uno  de  los  conceptos  antes 
indicados,  resultarán de  la multiplicación de  tales puntajes máximos parciales por  los  factores 
de evaluación obtenidos según los siguientes criterios:  

 
    Evaluación      Factor de evaluación 
 
    Muy buena       1,00 
    Buena        0,75 
    Regular        0,50 
    Mala        0,00 

 
 

Una propuesta “Muy buena”  será aquella que, a más de proponer de manera coherente y con el 
detalle suficiente lo solicitado en los Términos de Referencia y en estos Pliegos, incluya innovaciones 
y/o mejoras a estos.  
 
 
 
 
 
 

Elementos de evaluación   Puntaje parcial 

máximo
Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas  4

Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo 5

Organigrama estructural de la Firma  1

TOTAL 10
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4.8.2 Criterios de evaluación de la Oferta Económica: De conformidad con lo establecido en los Arts. 8 y 9 
de la Resolución INCOP No. 021‐09, para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las 
propuestas  técnicas  deberán  alcanzar  el  puntaje mínimo  de  setenta  (70)  puntos.  Las  propuestas 
técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta fase. 

 
En la fecha que señale la Comisión Técnica se procederá a la apertura de las propuestas económicas. 
Previamente la Comisión Técnica comunicará a los Oferentes los puntajes obtenidos en la evaluación 
técnica y procederá a devolver  los sobres de  las propuestas económicas de aquellos que no hayan 
alcanzado el puntaje mínimo establecido, de 70 puntos sobre 100. 

 
Las propuestas económicas de  los Oferentes que obtuvieron un puntaje  igual o superior al mínimo 
admisible serán abiertas en dicho acto.  

 
La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los Oferentes que hayan alcanzado el puntaje 
mínimo  requerido en  la  calificación de  la Oferta Técnica,  se  realizará mediante  la aplicación de  la 
siguiente fórmula: 

 

dM
xMPei
+

=
100

 

 
Donde: 

 
Pei  = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente i. 
M  = Media aritmética de las ofertas económicas de los Oferentes. 
d  =  Diferencia  en  valor  absoluto  entre  el  precio  propuesto  por  el  Oferente  i  y  la  media 

aritmética M. 
 
Para la calificación de las ofertas económicas se procederá a obtener la media aritmética resultante 
de la sumatoria de los valores ofertados, dividida para el total de ofertas. Se le otorgará el cien por 
ciento  (100%) de  la  calificación a aquella o aquellas ofertas que más  se acerquen a  la media.  Las 
demás ofertas recibirán un puntaje proporcional decreciente. 

4.8.3  Evaluación Final y Orden de Prelación 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Art.  9  de  la  Resolución  INCOP  No.  021‐09,  tanto  la 
evaluación técnica como la evaluación económica se calificarán sobre cien (100) puntos. 

 
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

 
 

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei) 
 

Donde: 
 
PTOi  = Puntaje Total del Oferente i 
Pti   = Puntaje por Evaluación Técnica del Oferente i 
Pei   = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente i 
c1  = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 

 
La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total. 
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En caso de empate, para obtener el orden de prelación se priorizará al que haya obtenido el mayor 
puntaje en la Oferta Técnica. Si en estas condiciones aún subsiste el empate, se asignará por sorteo 
realizado a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.  
 
El portal www.compraspublicas.gov.ec. Establecerá el orden de prelación con el cual  se  iniciará  la 
negociación. 

 
4.8.4  Coeficientes  de  Ponderación:  La  EMPRESA  PÚBLICA  ha  determinado  para  este  proceso  de 

contratación que los coeficientes de ponderación serán los siguientes: 
 

C1 = 0.8 
C2 = 0.2 

 
Estos valores tienen relación con lo establecido en los artículos 41 de la LOSNCP y 9 de la Resolución 
INCOP No. 021‐09 de 12 de mayo de 2009. 
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4.9  TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
4.9.1  INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema Papallacta, construido hace más de dos décadas, tenía previsto el aprovechamiento, entre otras 
fuentes,  del  río  Chalpi Grande  en  un  caudal  de  3,2 m3/s,  el mismo  que  debía  ser  llevado mediante  una 
conducción hasta el reservorio de Papallacta para su bombeo hacia Quito. En  la actualidad,  luego de agotar 
otras  opciones  que  tenía Quito  para  atender  sus  necesidades  de  agua  potable,  la  EMPRESA  PÚBLICA  ha 
considerado necesario y conveniente el aprovechamiento de esas aguas para: a) compensar  la disminución 
de caudales durante  los  fuertes estiajes que se están produciendo en  la  región; b) superar  la  reducción de 
disponibilidad de agua en las fuentes del Sistema Papallacta; y, c) contribuir a satisfacer la creciente demanda 
de agua en el Distrito Metropolitano de Quito [DMQ] que se producirá en esta década, hasta cuando entre en 
funcionamiento el túnel transcordillerano del Proyecto Ríos Orientales [PRO]. 

 
Entre  las  causas  por  las  cuales  se  han  reducido  los  caudales  y  su  disponibilidad  se  pueden  citar  a  las 
siguientes: 

 
•  Crecimiento de  la población del DMQ que  es  atendida por  el  Sistema Papallacta  a  tal punto que  sus 

aguas llegan ahora a parroquias como San Antonio de Pichincha, Calderón, Cumbayá, Tumbaco y demás 
parroquias nororientales, incluyendo la zona del Nuevo Aeropuerto.  

 
•  Reconocimiento de  los derechos de  la Naturaleza y exigencia de mantener caudales ecológicos en  las 

fuentes de los Sistemas Papallacta y La Mica. 
 
•  Mayores  exigencias  de  las  normas  en  relación  al  contenido  de  Arsénico,  lo  cual  impide  el  total 

aprovechamiento del río Tuminguina, donde uno de sus afluentes presenta altos contenidos de Arsénico 
como consecuencia de un derrame de petróleo ocurrido en la laguna de Papallacta. 

 
•  Creciente demanda de agua para riego del sector de Cangahua que afectan a la disponibilidad de agua en 

el Ramal Norte del Sistema Papallacta. 
 
•  Comprobación de una fuerte autocorrelación a nivel anual de las precipitaciones que se producen en las 

cuencas  hidrográficas  que  abastecen  de  agua  a  Quito  y  que  revelan  la  existencia  de  “períodos 
multianuales secos” que pueden afectar al suministro durante algunos años consecutivos. 

 
Por otro lado, se vuelven preocupantes los resultados de algunos escenarios del Cambio Climático, los cuales 
señalarían  la posibilidad de que  se produzca una  reducción de  los caudales en  los  ríos de  los páramos del 
Antisana que alimentan a los Sistemas Papallacta y La Mica. 
 
Una medida a mediano plazo que permitirá superar estos problemas consiste en adelantar la construcción de 
obras para aprovechar tanto las aguas del Río Chalpi Grande como la infraestructura existente en Papallacta, 
obras que  conforman  la Primera Etapa del Proyecto Ríos Orientales,  con  cuyos Estudios de Prefactibilidad 
cuenta  la  EMPRESA  PÚBLICA.  En  el  Mapa  No.1  se  muestran  las  etapas  del  Proyecto  Ríos  Orientales  y 
particularmente la Primera Etapa del Proyecto (elipse de color rojo). 
 
Al  momento,  cuando  los  Estudios  de  Actualización  del  Plan  Maestro  Integrado  de  Agua  Potable  y 
Alcantarillado para el DMQ, confirman que el Proyecto Ríos Orientales es la única fuente de agua a gravedad 
que  le queda a  la ciudad de Quito para atender sus necesidades durante   más   de   50   años,    la   EMPRESA 
PÚBLICA ha  resuelto obtener a  la brevedad posible  los  estudios de  factibilidad  y diseños definitivos de  la 
Primera Etapa del Proyecto Ríos Orientales, Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta, cuyos alcances se presentan a 
continuación. 
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Mapa No.1 Ubicación general de las Etapas del Proyecto Ríos Orientales (PRO), incluyendo la Primera Etapa Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta. 
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4.9.2  OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 

4.9.2.1  Objetivo General 
 

Elaborar  los  estudios,  diseños,  planos,  especificaciones  y  todos  los  documentos  necesarios  y 
suficientes para la construcción de la Primera Etapa del PRO (Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta) y 
su  posterior  operación  y  mantenimiento,  de  tal  manera  que  la  EMPRESA  PÚBLICA  pueda 
aprovechar las aguas del Río Chalpi Grande y sus afluentes, de conformidad con los derechos que 
le ha otorgado el Estado Ecuatoriano. 

 
4.9.2.2  Objetivos Específicos 

 
Entre los objetivos específicos se destacan los siguientes: 

 
a) Recopilar y evaluar  los Estudios de Prefactibilidad y otros trabajos existentes sobre el Ramal 

Chalpi Grande  ‐  Papallacta;  sintetizar  esa  información,  complementar  los  análisis  hechos  y 
seleccionar la mejor alternativa  conforme lo establecen las nuevas leyes del País; 

 
b) Generar la información adicional que requiere la Etapa de Factibilidad; realizar los estudios y 

análisis detallados de la alternativa seleccionada; determinar sus beneficios y costos; así como 
profundizar el análisis de las variables que la afectan, incluyendo el estudio de  vulnerabilidad 
y riesgos; 

 
c) Realizar  los Diseños Definitivos del Proyecto con  todos  los detalles necesarios para que  sus 

planos constructivos y demás documentación gráfica y/o escrita permitan contratar y llevar a 
cabo el Proyecto sin problemas técnicos, económicos y ambientales; 

 
d) Replantear  en  el  campo  los  ejes  de  la  conducción,  vías  y  otras  obras  que  conforman  el 

Proyecto; 
 

e) Definir  detalladamente  las  afectaciones  a  propiedades  particulares  y  las  reposiciones  a 
servicios  que  pudieran  ser  afectados  por  el  Proyecto.  Las  afectaciones  a  propiedades 
particulares y públicas tienen relación con el establecimiento de servidumbres de acueducto y 
conexas, y con las declaratorias de utilidad pública con fines de expropiación. 

 
f) Llevar  a  cabo  los  análisis  financieros,  económicos  y  sociales,  considerando  los  costos  del 

bombeo e  incluyendo  los debidos análisis de  sensibilidad  y de  riesgos, así  como evaluar  la 
rentabilidad económica y social del Proyecto; y, 

 
g) Establecer  las  investigaciones,  estudios  y  observaciones  (hidrometeorológicas,  sísmicas, 

geotécnicas,  biológicas,  ecológicas,  etc.)  que  deberá  realizar  la  Empresa  para  la  adecuada 
operación y mantenimiento del proyecto, así como para mejorar  la información de la zona a 
utilizarse en futuros proyectos. 

 
4.9.3  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

4.9.3.1  Área del Estudio 
 

El área del Proyecto se localiza a 50 km al sudeste de la ciudad de Quito, en la vertiente oriental de 
la Cordillera Central o Real de Los Andes, aproximadamente entre las coordenadas geográficas 00° 
14´ y 00 23´ de latitud Sur, y entre los 78° 10´ y 78° 02´ de longitud Oeste. Jurisdiccionalmente, el 
proyecto se ubica en  las parroquias de Cuyuja y Papallacta, cantón Quijos, provincia de El Napo 
(Ver Mapa No. 2). 
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Mapa No.2 Ubicación general de la Primera Etapa del Proyecto Ríos Orientales (PRO): Ramal Chalpi Grande ‐Papallacta. 
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4.9.3.2  Descripción General del Proyecto 

 
La  cuenca de  aportación del  río Chalpi Grande ubicada  en  la  vertiente oriental de  la  cordillera 
Central o Real, constituye un afluente de la margen izquierda del río Papallacta. En la actualidad el 
acceso a los sitios de captación se realiza a pié, partiendo desde el puente sobre río Chalpi Grande, 
localizado  a  unos  siete  kilómetros  de  Papallacta.  Por  la  parte media  de  la  cuenca  atraviesa  la 
carretera que conduce a  la presa Salve Faccha,  la misma que accede a  la cuenca alta del  río en 
cualquier época del año. El Proyecto se ubica en un área ambientalmente protegida como es    la 
reserva ecológica Cayambe‐Coca (Ver Mapa No. 2). 
 
El esquema general del Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta consiste en captar  los afluentes del río 
del mismo nombre y conducir sus aguas mediante conducto cerrado hasta el reservorio o pileta en 
Papallacta para incorporarse al Sistema Papallacta I (Bombeo). A continuación se presentan breves 
descripciones de  las alternativas desarrolladas en el marco de  los estudios de prefactibilidad del 
PRO, de  la alternativa  considerada por el actual Plan Maestro, así  como del Sistema Papallacta 
Integrado. Mayores detalles de las alternativas analizadas se presentan en el Anexo No. 1.  
 
a)  Proyecto Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta, alternativas del PRO 
 

En  los  estudios  de  prefactibilidad  del  PRO  se  analizó  el  aprovechamiento  del  río  Chalpi 
Grande y sus afluentes, a través de las alternativas de captación y conducción denominadas 
Baja, Media y Alta. En  la alternativa Baja al Ramal Chalpi Grande se  lo consideró como un 
ramal  independiente  hasta  la  pileta  de  Papallacta.  En  cambio  en  las  alternativas  Alta  y 
Media el Ramal del  río Chalpi Grande  fue  considerado  como una parte de  la  conducción 
principal del PRO, línea que viene desde aguas arriba captando varias fuentes como los ríos 
Tambo, Antisana, Cosanga, Quijos y sus afluentes.  
 
Alternativa Baja. Según la alternativa Baja del PRO el Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta está 
conformado por  las captaciones en los ríos Chalpi Grande A, Encantado, Chalpi Grande B y 
Chalpi Grande C, ubicadas en  la cota 3 145 msnm. La conducción del ramal se  inicia con  la 
captación  del  río  Chalpi  Grande  A  y  en  su  trayecto  recoge  las  aguas  de  los  ramales 
secundarios Encantado, Chalpi B y C, hasta llegar a la pileta de Papallacta. El caudal Q95% de 
este ramal es de 1 364 l/s y el caudal medio es de 2 585 l/s.  
 
La captación del río Chalpi A es de rejilla lateral, mientras que las otras tres son con rejilla de 
fondo.  Las  conducciones  secundarias  son de GRP  y PVC  con diámetros entre 8”  y 24”,  la 
conducción  principal  es  acero  con  diámetros  entre  40”  y  64”;  la  longitud  total  de  las 
conducciones es de 12,43 km. En la Figura No. 1 se muestra un esquema de la alternativa. 
 
La pileta de Papallacta se ubica en la cota 3122 msnm y tiene una capacidad de 38 000 m3 a 
donde  actualmente  llegan  las  aguas  de  los  ríos  Papallacta  y  Blanco  Chico,  fuentes  del 
Sistema Papallacta I a bombeo; en cambio, el río Tuminguina, que originalmente ingresaba 
también a la pileta, tiene al momento un by pass directo a la Booster No.1. 
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Fig. No.1 Esquema del Ramal Chalpi Grande – Papallacta, 
Alternativa Baja PRO 

 
 
La implantación general del Ramal Chalpi Grande y su perfil se presenta en los Planos Nos. 1 
y 2. 

 
Alternativas Media y Alta.   El Ramal Chalpi Grande  ‐ Papallacta, en  las alternativas alta y 
media, tiene el mismo trazado tanto en las captaciones como en las conducciones principal 
y  secundarias.  Según  estas  alternativas  del  PRO  el  Ramal  está  conformado  por  las 
captaciones  en  los  ríos Chalpi Grande A,  Encantado, Chalpi Grande B  y Chalpi Grande C, 
ubicadas en  la cota 3 180 msnm. La conducción del ramal se  inicia con  la captación del río 
Chalpi Grande A y en su  trayecto  recoge  las aguas de  los  ramales secundarios Encantado, 
Chalpi B y C, hasta empatarse en  la abs. 64+160 de  la conducción principal del PRO, que 
llega luego a la pileta de Papallacta. El caudal Q95% de este ramal es de 1 364 l/s y el caudal 
medio es de 2 585 l/s.  
 
La captación del río Chalpi A es de rejilla lateral, mientras que las otras tres son con rejilla de 
fondo.  Las  conducciones  secundarias  son de GRP y PVC  con diámetros entre 8” y 24”;  la 
conducción  principal  es  acero  con  diámetros  entre  40”  y  102”,  la  longitud  total  de  las 
conducciones es de 13,42 Km (ver Fig. No. 2).  
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Fig. No. 2 Esquema del Ramal Chalpi Grande – Papallacta, Alternativas Media y Alta PRO 

 
 
b)  Proyecto Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta, alternativa del Plan Maestro 

 
El Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta también has sido considerado por  la  Consultora Hazen 
and Sawyer P.C. en el desarrollo del actual Plan Maestro. Según esta alternativa el Ramal 
está conformado también por las captaciones en los ríos Chalpi Grande A, Encantado, Chalpi 
Grande B y Chalpi Grande C, ubicadas en  la cota 3 195 msnm. La conducción del ramal se 
inicia  con  la  captación  del  río  Chalpi Grande A  y  en  su  trayecto  recoge  las  aguas  de  los 
ramales secundarios Encantado, Chalpi B y C, hasta llegar a la pileta de Papallacta. El caudal 
Q95% de este ramal es de 1 364 l/s y el caudal medio es de 2 585 l/s.  
 
Las conducciones secundarias son de hiero dúctil y PVC con diámetros entre 150 mm y 16”; 
la  conducción  principal  es  también  de  hierro  dúctil  con  diámetros  entre  30”  y  36”;  la 
longitud total de la conducción es de 13,47 km (ver Fig. No. 3).  
 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
35

16" HD

705 m

1008 m

Chalpi C
PVC 150 mm

PVC 250 mm

36" HD

36" HD

980 m

968 m

12
01

m
16

55
 m

Chalpi A

Río Encantado

Chalpi B

Long= 5455 m

(3195)

(3195)

(3195)

(3122)

30" HD

Pileta Papallacta

Leyenda

(3122)

Capt ación

Pileta o  reservorio

Tub ería de conducción

Cota  en msnm

Diámetro de tubería

Bombeo al Túnel Quito

Proyecto Ramal
Chalpi Grande - Papallacta
Alternativa Plan Maestro

36" HD

Conducción 
Blanco Chico

(3195)

L
on

g=
 1

49
5 

m

36" HD

 
 

Fig. No. 3 Esquema del Ramal Chalpi Grande – Papallacta, Alternativa Plan Maestro 
 
c)  Descripción del Sistema Papallacta Integrado [SPI] 
 

El  Sistema  de  Agua  Potable  Papallacta  Integrado  [SPI]  está  conformado  por  el  Sistema 
Papallacta I (a bombeo) y la Optimización Ramal Norte (a gravedad). 
 
El Sistema Papallacta a bombeo, inició sus operaciones en octubre de 1990, mientras que el 
Sistema  Optimización  Ramal  Norte,  a  gravedad,  empezó  a  funcionar  en  1994  con  el 
aprovechamiento de  los  ríos Sucus y San  Juan, continuó con  la captación de  los afluentes 
altos del río Chalpi Grande, y culminó su  integración en el año 2002, con el  ingreso de  las 
aguas del embalse Salve Faccha. En el Anexo No. 2 se presenta una breve descripción del 
Sistema  Papallacta Integrado. 

 
4.9.3.3  Finalidad del Proyecto 

 
El Proyecto Ramal Chalpi Grande – Papallacta  tiene como  finalidad aumentar  los volúmenes de 
agua que  se captan en el  sector de Papallacta para garantizar el  servicio de agua potable en el 
DMQ. En el transcurso de su vida útil, este proyecto sufrirá algunas modificaciones menores; así se 
tiene que: 
 
a) En sus primeros años de operación (2014 a 2020) permitirá sustituir parte de las aguas del Río 

Tuminguina  (componente del actual Sistema de Bombeo de Papallacta) que no puedan  ser 
utilizadas  conforme  se había previsto  inicialmente. Durante  estos  años  el  Proyecto  deberá 
atender  las  emergencias  cuando  los  fuertes  estiajes  agoten  las  reservas  de  agua  en  los 
embalses, así  como  satisfacer  la demanda  creciente del DMQ que  cada año exige mayores 
volúmenes de agua; y, 
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Plano No.1 Planta y perfil del Ramal Chalpi Grande – Papallacta – Alternativa Baja del PRO. 
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Plano No.2 Planta y perfil del Ramal Chalpi Grande – Papallacta – Alternativa Baja del PRO. 
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b) A partir del año 2020, cuando entre en funcionamiento el Túnel Transcordillerano Papallacta 

– Paluguillo y  se  suspenda  todo bombeo, el Ramal Chalpi Grande entregará  sus aguas para 
que sean trasvasadas a gravedad hacia el Callejón Interandino. Para ese tiempo sus aguas se 
emplearán en atender  las necesidades habituales de Quito, ya que  la tarea de enfrentar  las 
emergencias será transferida a las nuevas captaciones del PRO que estarán más alejadas. 

 
4.9.3.4  Estado Actual de los Estudios 

 
La EMPRESA PÚBLICA cuenta con  los Estudios de Prefactibilidad de todo el PRO,  los mismos que 
fueron  realizados  por  administración  directa  y  que  finalizaron  en  el  año  2006.  En  el  año  2009 
concluyeron los estudios a nivel de factibilidad sobre Cartografía y SIG, y la Geología Regional, que 
estuvieron enfocados al desarrollo de  la Primera Etapa del PRO, es decir al aprovechamiento del 
río Chalpi Grande. 
 
Los  Estudios  de  Prefactibilidad  de  la  globalidad  del  PRO  contemplan:  a)  información  básica  de 
Cartografía–SIG, Hidrología  y Geología‐Geotecnia; b) estudios de población  y demanda de agua 
potable  en  el  DMQ,  considerando  la  distribución  espacial  de  esas  variables  en  las  parroquias 
rurales  y  zonas  censales de  la  ciudad de Quito,  con un horizonte que  se extiende hasta el año 
2055;  y,  c)  estudio  de  la  oferta  de  agua  potable  en  el  área  de  servicio  del  PRO,  así  como  el 
respectivo balance entre la  oferta y la demanda de agua para definir los proyectos y las etapas del 
PRO. 
 
Complementariamente  se  cuenta  con  los  prediseños,  volúmenes  de  obra  y  costos  de:  a)  tres 
alternativas (Alta, Media y Baja) de captación, regulación en embalses y conducción de agua cruda 
desde las fuentes (ubicadas en las faldas orientales del Cotopaxi y del Antisana) hasta la salida del 
túnel  transcordillerano en Paluguillo  (Callejón  Interandino),  incluyendo  las  vías de acceso;  y, b) 
diez alternativas “integrales” para el tratamiento, transporte y reserva de agua en el  interior del 
Callejón  Interandino para  llevar a  los centros de distribución en Quito y 22 parroquias del DMQ. 
Además,  se  dispone  de  los  estudios  de  impacto  ambiental  y  de  un  análisis  preliminar  de  las 
opciones existentes para financiar la construcción del Proyecto. 
 
Respecto  a  los  estudios  sobre  Geodesia,  Topografía,  Cartografía  y  SIG,  realizados  a  nivel  de 
factibilidad,  en  el  año  2009,  para  el  Ramal  Chalpi  Grande,  se  dispone  de  la  información 
cartográfica  básica  (levantamientos  topográficos,  restituciones  fotogramétricas,  ortofotos, 
fotografías  aéreas,  imágenes  satelitales,  información  temática,  etc.).  Partiendo  de  la  referida 
documentación,  la Consultora deberá  complementar  la  información necesaria para ejecutar  los 
estudios de factibilidad y los posteriores diseños definitivos del proyecto. 
 
En  cuanto  a  las  investigaciones  geológicas  realizadas  a  nivel  de  factibilidad  tuvieron  como 
propósito  conocer  la geología  tanto del  sector  transcordillerano, que  corresponde al  sector del 
túnel propuesto (el cual tiene una cobertura de casi 1 km de espesor en el sector de la Virgen), así 
como las características geológicas de los valles de los ríos Blanco Grande y Chalpi Grande, a más 
de  la  región  interandina  cuaternaria,  con  las  siguientes  actividades:  a)  recopilación,  análisis  y 
evaluación  de  la  información  existente;  b)  interpretación  de  fotografías  aéreas  y  análisis  de 
imágenes satelitales; y, c) trabajos de campo y toma de muestras para laboratorio. 
 
El estudio tectónico estructural y de los riesgos geológicos se realizaron a nivel de interpretación 
regional, señalando que los valles de los ríos Blanco Grande, Chalpi Grande y Papallacta, presentan 
la mayor cantidad de deslizamientos. 
 
Esta  información que posee  la EMPRESA PÚBLICA y que  sea necesaria para el desarrollo de  los 
actuales estudios y diseños, será facilitada a la Consultora. 
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4.9.3.5  Derecho de Aprovechamiento de las Aguas 
 

El aprovechamiento de las aguas del río Chalpi Grande, previsto por ésta Empresa Pública, implica 
el  uso  complementario  de  las  fuentes  del  antiguo  Proyecto  Papallacta,  que  a  su  vez  viene  a 
constituir la fase inicial del gran proyecto de agua potable Ríos Orientales, para lo cual se cuenta 
con la respectiva concesión del derecho de aprovechamiento de las aguas. 
 
El 22 de septiembre de 1987 la EMPRESA PÚBLICA obtuvo de la Agencia de Aguas de Quito del ex‐
INERHI, actual Secretaría Nacional del Agua [SENAGUA], la sentencia de concesión del derecho de 
aprovechamiento de las fuentes para la ejecución del Proyecto Papallacta de conformidad con el 
siguiente  detalle:  río  Tuminguina  2  200  l/s  (cota  3  200 msnm);  río  Papallacta  1  700  l/s  (3  190 
msnm);  río  Blanco  Chico  900  l/s  (3  250 msnm)  y  río  Chalpi  Grande  3  200  l/s  (3  195 msnm), 
totalizando 8 000 l/s.  
 
En esta resolución de 1987 quedó estipulado también que el Proyecto Papallacta se ejecutaría en 
dos etapas, constituyendo el río Chalpi Grande la fuente principal para la ejecución de la segunda 
etapa, por aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales. 
 
Luego de  la  construcción de  la primera etapa del Proyecto Papallacta  (que  consistió en  instalar 
estaciones de bombeo para vencer una altura aproximada de 600 m, captando aguas de  los ríos 
Tuminguina, Papallacta y Blanco Chico),  la EMPRESA PÚBLICA  llevó adelante  los estudios para  la 
optimización del  sistema  construido,  estableciendo  la  posibilidad de  incorporar nuevas  fuentes 
como  los  ríos Cunuyacu o Salve Faccha y Guambicocha, y construir otro  ramal que opere  sin  la 
necesidad de  impulsar el agua mediante bombeo. En este nuevo  ramal, hoy  conocido  como el 
Ramal  Norte  de  Optimización  del  Sistema  Papallacta,  se  vio  la  posibilidad  de  incluir  algunos 
afluentes del  río Chalpi Grande, por  lo que  se procedió a  solicitar a  la Agencia de Aguas del ex 
INERHI  la  autorización  para  el  cambio  de  cotas  de  una  parte  de  las  aguas  previstas  en  el 
aprovechamiento inicial. 
 
Como  resultado  del  pedido  realizado,  el  6  de  abril  de  1993  la  EMPRESA  PÚBLICA  obtuvo  una 
resolución mediante  la  cual  la  Agencia  de  Aguas  autorizó  el  cambio  de  cotas  de  captación  de 
varias fuentes, concesionadas el 22 de septiembre de 1987, entre las que constan los afluentes del 
río Chalpi Grande, de acuerdo con el siguiente detalle:  río Chalpi Norte 3 815 msnm, Quillugsha 3 
815 msnm, Bandurria 3 820 msnm, afluentes de las lagunas Mogotes y San Diego 3 828,8 msnm, 
afluentes de la laguna Guaytaloma 3 790,9 msnm, Quebradilla No. 11, 3 860,1 msnm y Quebradilla 
No. 12, 3 855,3 msnm. Como parte de esta sentencia se establece a favor de la EMPRESA PÚBLICA 
las  servidumbres  forzosas de captación, conducción,  tránsito y conexas, para que  sea posible  la 
ejecución de las obras contempladas en el proyecto. 
 
Adicionalmente, el 3 de marzo de 2008, la EMPRESA PÚBLICA, alcanzó de la SENAGUA, el cambio 
de cotas de captación de las siguientes fuentes, tributarias del río Chalpi Grande: El Venado, cota 3 
870 msnm, El Glaciar, 3 852 msnm, Gonzalito 3 852 msnm, Vikingos No. 1, 3 780 msnm, Vikingos 
No. 5, 3 810 msnm, y Vikingos No. 6, 3 800 msnm. 

El  13  de marzo  del  2006,  la  Agencia  de Quito  del  CNRH,  actual  SENAGUA,  aprobó  los  planos 
contentivos con los diseños de las siguientes obras: Presa Salve Faccha, conducción por tuberías y 
túneles,  bocatomas  en  los  ríos  Chalpi  Norte,  Quillugsha  2,  Quillugsha  3,  Gonzalito,  Glaciar, 
Mogotes, Guaytaloma, Venado y Vikingos, tanques rompe presión, sifones y cruces especiales del 
Proyecto Optimización del Sistema Papallacta Integrado Ramal Norte. Adicionalmente, la Agencia 
de Aguas aprobó la construcción de las obras. 

Cabe  señalar que  tanto en  la Resolución principal de 1987 como en  las Reformas de concesión 
otorgadas  a  favor  de  la  EMPRESA  PÚBLICA,  se  incluye  el  establecimiento  de  servidumbres  de 
acueducto  y  conexas,  tales  como  obras  de  captación,  represamiento,  líneas  de  conducción, 
caminos de: acceso, vigilancia, mantenimiento y reparación, y franjas marginales de protección. 
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4.9.3.6  Fases de la Consultoría  

 
La presente consultoría debe desarrollarse en un plazo de 270 días, en las siguientes fases:  

 
 Fase  No.1.  Evaluación,  Síntesis  y  Complementación  de  los  Estudios  realizados  de 

Prefactibilidad; 
 
 Fase No.2. Estudios de Factibilidad; y, 

 
 Fase No.3. Diseños Definitivos y Planos Constructivos. 

 
La Primera Fase tendrá una duración de 90 días de tal manera que pueda evaluar los Estudios de 
Prefactibilidad del PRO ya realizados, en los aspectos vinculados directamente con el Ramal Chalpi 
Grande  ‐  Papallacta,  y  complementarlos  de  tal  manera  que  el  Estudio  satisfaga  los  nuevos 
requerimientos del Acuerdo No. 039‐CG de la Contraloría del Estado (Registro Oficial No. 87 del 14 
de diciembre de 2009) y toda la legislación conexa que ha entrado en vigencia los últimos años. 
 
La Segunda Fase, de 90 días de duración que enfocará su atención en la obtención de los diseños 
preliminares  de  la  alternativa  seleccionada  y  otros  estudios  vinculados  que  establece  el 
mencionado Acuerdo No. 039CG de la Contraloría General del Estado. 
 
Durante la Tercera y última Fase, de 90 días de duración, se obtendrán los diseños definitivos con 
todos los planos y documentos necesarios para la contratación y correcta ejecución de las obras.  

 
4.9.4  ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA FASE No.1: EVALUACIÓN, SÍNTESIS Y COMPLEMENTACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD  
 

Los estudios de Prefactibilidad del PRO desarrollados por la Empresa en el año 2006 contienen los prediseños 
de dos alternativas de captación y conducción del Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta. Adicionalmente, en  los 
estudios de actualización del Plan Maestro  (2010),  también se analiza una alternativa de aprovechamiento 
del río Chalpi Grande. A pesar de ello, es necesario que  la Consultora revise y complemente  los trabajos de 
Prefactibilidad ya realizados considerando los siguientes hechos:  

 
 En el año 2006 estaba vigente el “Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de 

Obras y Prestación de Servicios Públicos” de  la Contraloría General del Estado (Registro Oficial No. 779 
del  27  de  septiembre  de  1991),  el  mismo  que  en  su  artículo  6  establecía  que  en  los  Estudios  de 
Prefactibilidad se establecerán las alternativas del proyecto y sus respectivos estimativos de costos.  

 
 En contraste con ello, la legislación vigente (Código 408‐05 y Acuerdo No. 039‐CG, R.O. No. 87 del 14 de 

diciembre de 2009) determina que los estudios de prefactibilidad deben establecer cuál es la alternativa 
“más viable” (para que la etapa de Factibilidad precise los costos y beneficios de esa alternativa).  En este 
contexto, resulta evidente la necesidad de que la Consultora complete los estudios hechos de tal manera 
que  la  EMPRESA  PÚBLICA  disponga  de  un  “Estudio  de  Prefactibilidad”  que  satisfaga  todas  las 
disposiciones que han incorporado las nuevas leyes, reglamentos y acuerdos. 

 
 Después  del  año  2006  la  EMPRESA  PÚBLICA  ha  realizado  trabajos  y  estudios  que  han  ampliado  el 

conocimiento sobre problemas que la Consultora deberá considerar  al desarrollar éste nuevo proyecto:  
 

a)  Persistencia del contenido de arsénico en uno de  los afluentes del río Tuminguina  (que se produjo 
por efecto del derrame de petróleo en la laguna de Papallacta y que impide la utilización de todas las 
aguas  concesionadas  en  ese  río);  y  cambios  en  las  normas  del  país  en  relación  con  el  contenido 
permitido de arsénico; 
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b)  Necesidad de  respetar  los derechos de  la naturaleza  conforme  lo establece  la nueva Constitución 
dejando  caudales  ecológicos  en  las  fuentes,  así  como  por  los  posibles  escenarios  y  efectos  de 
posibles escenarios del cambio climático; 

 
c)  Disposición y necesidad de incluir los estudios de vulnerabilidad y riesgos (conforme lo exige la “Guía 

para  la  Incorporación  de  la  Variable  Riesgo  en  la  Gestión  Integral  de  Nuevos  Proyectos  de 
Infraestructura” que ha publicado recientemente el Ministerio Coordinador de Seguridad  Interna y 
Externa; 

 
d)  Particularidades que tendrá el trabajo del Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta junto con el bombeo del 

Sistema  Papallacta  hasta  cuando  entre  a  funcionar  el  túnel  Transcordillerano  del  Proyecto  Ríos 
Orientales; y, 

 
e)  Resultados  de  la  Actualización  del  Plan Maestro  respecto  a  la  secuencia  de  obras  que  se  deben 

construir  para  atender  las  necesidades  de  agua  potable  y  atender  las  emergencias  en  épocas  de 
sequías y otras emergencias, etc.  

 
Todas  estas  consideraciones  deben  ser  incorporadas  en  los  trabajos  de  Evaluación,  Síntesis  y 
Complementación de  los Estudios de Prefactibilidad realizados por  la EMPRESA PÚBLICA. A continuación se 
expone en forma resumida, y sin limitar por ello su alcance, los trabajos previstos durante la primera fase de 
la consultoría. 

 
4.9.4.1  Recopilación, Diagnóstico y Evaluación de Información Existente 

 
El  objetivo  de  estos  trabajos  consiste  en  obtener  un  conocimiento  completo  de  toda  la 
información  existente  susceptible  de  ser  utilizada  en  los  estudios  y  diseños  del  proyecto,  de 
manera que: a) Una vez iniciadas esas labores de diseño no se interrumpan por falta de datos; y, 
b) Se puedan planificar de antemano las campañas de investigación. 
 
La Consultora al realizar  la recopilación, el diagnóstico y ampliación de  la  información, partirá en 
primer  lugar de  los estudios hechos para el Ramal Chalpi Grande  ‐ Papallacta como parte de  los 
Estudios de Prefactibilidad del PRO, así  como de  los documentos elaborados en el marco de  la 
Actualización del Plan Maestro. 
 
Toda otra  información necesaria para el estudio que no posea  la EMPRESA PÚBLICA, deberá ser 
obtenida directamente por la Consultora para la EMPRESA PÚBLICA, luego de que la misma haya 
aprobado  su  adquisición. Así,  cabe  esperar  la  incorporación de nueva  información  y datos que 
hayan surgido en  los  temas de hidrometeorología, cartografía  temática, geología, estabilidad de 
taludes, redes de carreteras y caminos, transporte de energía y comunicaciones, medio ambiente, 
vulnerabilidad  y  riesgos,  etc.,  que  serán  necesarias  en  la  selección  de  la  alternativa  más 
conveniente, así como en las  restantes Fases de la presente Consultoría.  
 
La  información  entregada a, o  recopilada por  la Consultora,  será  verificada  (inclusive mediante  
inspecciones de campo) y analizada por ella, lo que le permitirá emitir un informe sobre la validez 
de  los datos y definir necesidades específicas de ampliación de  la  información para  las diversas 
Fases de la Consultoría. 

 
En  lo  relacionado  a  Topografía,  Cartografía  y  Sistemas  de  Información  Geográfica  (SIG)  la 
EMPRESA  PÚBLICA  pondrá  a  disposición  de  la  Consultora  los  levantamientos  fotogramétricos, 
fotografías aéreas, imágenes satelitales, y otra información semejante que obtuvo en el marco de 
los  estudios  de  Prefactibilidad  del  PRO  y  en  los  “Estudios  a Nivel  de  Factibilidad  de Geodesia, 
Topografía, Cartografía  y SIG de  la  I  y  II Etapas del PRO”  (cuya descripción  consta  en el Anexo 
No.3). Esta  información es  suficiente para    realizar  los  trabajos previstos en  la Fase No.1, pero 
debe ser complementada con información de otras instituciones, que pueda mejorarla y servir en 
las siguientes Fases de esta Consultoría.  
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Una situación semejante se tiene en Geología, Geotecnia e Hidrología, cuyos estudios a nivel de 
Prefactibilidad  (que  son  parte  de  los  respectivos  estudios  del  PRO)  contienen  información 
suficiente para esta Fase No.1,  que han sido ampliados con las últimas mediciones y trabajos que 
la Empresa ha adelantando con motivo de los estudios de factibilidad del PRO. 

   
Respecto a las vías del Proyecto, se las ha diseñado a nivel prepreliminar: la Vía Principal Clase IV y 
la Vía Secundaria Clase V. Durante esta Fase,  la Consultora  recopilará  la  información existente, 
evaluará  los Estudios a Nivel Prepreliminar de las Vías consideradas; y presentará un diagnóstico 
del estudio vial mencionado, así  como  también  complementará  la  información existente que  le 
permita llevar adelante los Estudios a Nivel Preliminar. 

 
En  lo  referente  al  Estudio  de  Impacto Ambiental  de  la  Conducción,  la  Consultora  recopilará  la 
información primaria y secundaria necesaria  sobre  los  recursos naturales que van a  ser usados, 
aprovechados  y/o afectados en  cada una de  las alternativas, así mismo,  revisará  los estudios  y 
actividades  realizadas  con  anterioridad  en  el  área  de  estudio,    considerando  los  resultados  y 
conclusiones  obtenidas.  De  modo  particular,  la  Consultora  revisará  el  Estudio  de  Impacto 
Ambiental elaborado en el marco de los Estudios de Prefactibilidad del PRO, y sobre la base de la 
referida  documentación  analizará  el medio  ambiente  en  el  cual  se  implementará  y  operará  el 
Proyecto  (en  sus  componentes  físico,  biótico  y  social),  integrará  todos  los  datos  recopilados  y 
conformará la línea base ambiental del área de estudio. 
 
Respecto  al  Estudio  de  Impacto Ambiental  de  las Vías,  la  Consultora  recopilará  la  información 
primaria y secundaria necesaria sobre los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados 
y/o afectados por las vías, así mismo, revisará los estudios y actividades realizados, considerando 
los  resultados  y  conclusiones  obtenidas.  Particularmente,  la  Consultora  revisará  el  Estudio  de 
Impacto Ambiental  realizado en el marco de  los Estudios de Prefactibilidad del PRO; y  sobre  la 
base de dicha información analizará el medio ambiente en el cual se implementarán y operarán las 
vías  del  Proyecto  (en  sus  componentes  físico,  biótico  y  social),  integrará  todos  los  datos 
recopilados y conformará  la  línea base ambiental del área de estudio. Además, debido a que el 
área de estudio se encuentra ubicada en zonas de intervención antrópica dinámica, será necesario 
complementar la evaluación con datos recientes. 
 
La  Consultora  dispondrá  y  revisará  también  los  siguientes  estudios:    “Obras  de  Captación, 
Regulación  y  Conducción”  y  “Presupuestos,  Estudios  Económicos‐Financieros  y  Alternativas  de 
Financiamiento” que sustentan el Estudio de Prefactibilidad del PRO y que contienen los estudios, 
análisis,  prediseños  y  planos  de  las  alternativas  ya  estudiadas  del  Ramal  Chalpi  Grande  ‐ 
Papallacta. 

 
4.9.4.2  Complementación de los Estudios Existentes de Prefactibilidad  

 
La  complementación  de  los  Estudios  de  Prefactibilidad  del  Ramal  Chalpi  Grande  ‐  Papallacta, 
prevista en esta Fase No.1, contempla:  

 
a) La obtención por parte de la Consultora  de los nuevos datos de campo que se requieran para 

cumplir con los objetivos de esta 1ª Fase; 
 
b) La complementación de los  análisis de prefactibilidad realizados de tal manera que su nueva 

versión  satisfaga  los  requerimientos  de  la  legislación  vigente:  Acuerdo  N°  039‐CG  de  la 
Contraloría General del Estado, Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos, etc.; 

 
c) La incorporación de modificaciones mínimas en las alternativas existentes para que el Ramal 

Chalpi Grande  ‐  Papallacta  cumpla  a  cabalidad  sus  funciones,  particularmente  durante  sus 
primeros años de funcionamiento con el bombeo del Sistema Papallacta; 
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d) La formulación,   prediseño y análisis de variantes técnicas que mejoren el aprovechamiento 
de las aguas del río Chalpi Grande; y, 

 
e) Realizar  las  correcciones  y  análisis  que  correspondan  en  las  alternativas  hechas  a  fin  de 

considerar  el  efecto  de  datos  y  estudios  recientes  (información  sobre  posibles  efectos  del 
cambio climático, geología y actividades antrópicas en la zona del proyecto, etc.). 

 
De acuerdo con lo indicado la Consultora en esta Fase de los estudios, deberá obtener y/o generar  
nueva  información  para  complementar  y  perfeccionar  los  estudios  climatológicos, hidrológicos, 
sedimentológicos,  de  drenaje  y  flujos  de  lodo  realizados  durante  la  Prefactibilidad  del  PRO. 
Además,  recopilará  información  disponible  en  la  SENAGUA  sobre  concesiones  de  agua  en  el 
sector, así como normas y reglamentos que establezca esa Secretaria de Estado para regular  los 
usos y aprovechamientos del agua. Esta  información será necesaria  también para establecer  las 
autorizaciones que permitan el  ingreso a  la zona del Proyecto con finalidades de estudio (de ser 
necesario, los permisos se obtendrán en coordinación con la EMPRESA PÚBLICA). 
 
En  el  caso  de  la  cartografía  que  entregará  la  EMPRESA  PÚBLICA,  la  Consultora  deberá 
responsabilizarse de esa cartografía entregada  luego de realizar  las comprobaciones pertinentes. 
La nueva cartografía que obtenga la Consultora deberá superar todos los controles de calidad que 
ella estime conveniente para que satisfaga los requerimientos del Proyecto.  

 
Los  trabajos Geológico  – Geotécnicos  complementarios,  previstos  en  esta  Fase No.1,  buscarán 
generar datos de campo y  laboratorio que completen  los estudios anteriores, de tal manera que 
permitan  optimizar  la  caracterización  geotécnica  de  los  sitios  propuestos  para  las  obras  del 
proyecto,  especialmente  de  los  terrenos  por  los  cuales  atravesará  la  conducción,  a  la  vez  que 
contribuirán  a mejorar  los  diseños  hidráulicos,  viales,  estructurales,  etc.   De  acuerdo  con  ello, 
entre los trabajos que  con este motivo efectuará la Consultora, se destaca lo siguiente: 

 
 Realizar las respectivas inspecciones de los sitios propuestos para las obras, verificando datos 

estructurales,  geomorfológicos,  riesgos  geológicos,  macro  y  micro  discontinuidades  del 
basamento  y  calidad  de  la  cobertura  de  suelos.  Efectuar  el  levantamiento  detallado  de  la 
geología superficial en  la alternativa escogida a  lo  largo de  transversas  (caminos, divisorias, 
cursos  de  ríos,  etc.),  registrando  datos  estructurales,  neotectónicos  y  alteraciones 
hidrotermales, entre otros; 

 
 Realizar la prospección eléctrica y sísmica en los sitios propuestos para los emplazamientos de 

las obras principales y, efectuar la interpretación correspondiente; 
 
 Llevar  el  control  de  los  registros  estratigráficos  (muestreo  y  discriminación  de  unidades, 

estratos, capas, estructura, litología y micro discontinuidades) en los sondeos mecánicos y en 
las excavaciones a cielo abierto programados para esta fase de estudio; 

 
 Muestreo  de  aguas  termominerales  y  de  los  materiales  representativos  de  unidades 

geohidrológicas  o  de  alteración  en  afloramientos  o  pozos  excavados  a  cielo  abierto,  para 
ensayos en el laboratorio; 

 
 Georeferenciar todos los datos e información generada y procesada, así como presentarla en 

forma impresa y en archivos digitales; 
 
 Durante  la  Fase,  la  Consultora  además  deberá  determinar  la  necesidad  o  no  de  realizar 

perforaciones adicionales para resolver problemas específicos. 
 

Como resultado de las actividades geológicas – geotécnicas de esta Fase No.1 la Consultora en su 
respectivo  informe  incluirá,  además  de  la  información  recopilada,  lo  siguiente:  a)  Objetivos, 
justificativos,  criterios,  normas  técnicas  consideradas,  documentos  utilizados, metodologías  de 
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trabajo  y  de  cálculo,  resultados  obtenidos;  b)  Registros  de  estaciones  en  la  prospección 
geotécnica;  c)  Ensayos  de  laboratorio  y  su  evaluación;  d)  Perfiles  y  columnas  típicas  de  los 
diferentes  sitios prospectados; d) Cuadros de ensayos en sondeos mecánicos y excavaciones; e) 
Módulos y propiedades  físicas obtenidos de  la prospección geofísica;  f) Resultados de  todos  los 
ensayos  de  laboratorio;  g) Materiales  de  construcción;  h)  Control  de  calidad,  conclusiones  y 
recomendaciones para  la próxima Fase. En anexos deberá constar un detalle de todos  los datos, 
cuadros, planos, mapas y las respectivas memorias de cálculo. 
 
Con los resultados obtenidos en la línea base ambiental, y con la información de tipo secundaria y 
primaria necesaria para complementar el diagnóstico ambiental, se determinará  los  impactos de 
las alternativas establecidas. La Consultora, deberá  identificar y zonificar  respecto del proyecto, 
aquellas áreas sensibles, críticas, vulnerables, y en general de  importancia ambiental. Evaluará  la 
oferta y la vulnerabilidad ambiental de los sistemas naturales y sociales que podrán ser afectados 
para cada una de las alternativas. Además, realizará una comparación de las alternativas desde el 
punto de vista ambiental, considerando los impactos ambientales positivos y negativos, los riesgos 
inherentes al proyecto, los procesos constructivos, las medidas de manejo ambiental identificadas, 
y el programa de estudios complementarios.  
 
La referida comparación de alternativas desde el punto de vista ambiental, se realizará mediante 
una matriz lógica comparativa, a partir del escenario sin proyecto. Como resultado de esta Fase, la 
Consultora  en  su  informe  expondrá  los  resultados  obtenidos  entre  los  cuales  se  describen  los 
siguientes: 

 
- Descripción Técnica.  
- Descripción de Alternativas.  
- Identificación y Caracterización del Área de Influencia del  Proyecto. 
- Análisis del Medio Ambiente.   
- Zonificación Ambiental o de Aptitud. 
- Marco Legal e Institucional, Instituciones responsables y reglamentos. 
- Identificación, determinación y valoración de impactos. 
- Comparación de alternativas. 
- Determinación de la alternativa óptima desde el punto de vista ambiental. 
 
En  lo  que  respecta  a  las  otras  disciplinas  también  se  prevén  varias  complementaciones 
relacionadas, por ejemplo,   con nuevos materiales y  tecnologías para  la colocación de  tuberías, 
ajustes  a  los  trazados  de  las  alternativas  realizadas  anteriormente,  incorporación  de  nuevos 
requerimientos  ambientales  para  el  diseño  de  vías  y  de  obras  en  los  ríos,  afectaciones  del 
Proyecto a propiedades e infraestructura, vulnerabilidad y riesgos generados por el Proyecto y que 
afectan  al  Proyecto,  descripción  e  identificación  de  beneficios  intangibles,  viabilidad  técnica  y 
financiera, evaluación financiera y socio‐económica, etc. 
 
Sobre la base de esta nueva información y consideraciones, la Consultora deberá analizar, ratificar 
o rectificar la ubicación y tipo de obras de las alternativas estudiadas en la prefactibilidad, para la 
zona  correspondiente  al  Ramal  Chalpi  Grande  ‐  Papallacta,    considerando  las  posibilidades  o 
restricciones que surjan a la luz de la nueva información incorporada,  así como las condiciones en 
que habrá de desarrollarse la operación misma del Proyecto. 
 
La Consultora  igualmente deberá  revisar  los  trazados de  las  líneas de conducción en  función de 
sus costos,   dimensiones, materiales de construcción e  implantación de  las vías diseñadas en  los 
Estudios de Prefactibilidad del PRO, considerando  los efectos de  factores geológico‐geotécnicos 
propios  de  la  zona  (tales  como  zonas  susceptibles  a  deslizamientos  y  tramos  pantanosos),  la 
tecnología de  construcción aplicable en nuestro medio, así  como  la  sismicidad de  la  zona  y  las 
condiciones de trabajo.  
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La  Consultora  deberá  presentar  los  resultados  de  la  revisión  mencionada  con  sus 
recomendaciones pertinentes en relación con cambios que estime procedente efectuar con el fin 
de  optimizar  el  proyecto,  presentando  en  cada  caso  la  justificación  correspondiente.  Dichos 
cambios o modificaciones podrán  realizarse únicamente en  relación  con el diseño de  las partes 
constitutivas  del  Proyecto,  localización  definitiva, materiales  de  construcción,  etc.,  y  buscarán 
reducir los costos y mejorar las características de las instalaciones, pero sin alterar la concepción 
del Proyecto realizado en la etapa anterior que debe considerarse definitiva. Luego de contar con 
la  aprobación  de  la  Empresa,    la  Consultora  procederá  a  introducir  los  cambios  y  realizar  los 
cálculos y planos respectivos. 

 
4.9.4.3  Síntesis del Estudio de Prefactibilidad y Posibles Ajustes del Trazado 

 
Los resultados de la complementación de los Estudios de Prefactibilidad del Ramal Chalpi Grande ‐ 
Papallacta, se traducirán en la elaboración del respectivo Informe de la Síntesis de los Estudios de 
Prefactibilidad donde  se expondrán  los  trabajos y cálculos  técnicos  realizadas para cada una de 
alternativas analizadas (las dos alternativas que constan en el Estudio del PRO,  la alternativa del 
Plan  Maestro  y  variantes).  Como  lo  establece  el  Código  408  del  Acuerdo  N°  039‐CG  de  la 
Contraloría General del Estado, allí deben incluirse los otros aspectos del Proyecto: su marco legal; 
la tecnología por emplear y sus implicaciones; su impacto socio económico, impactos del Proyecto 
sobre el ambiente, estudio de vulnerabilidad y riesgos; evaluación  financiera y socio económica. 
Los aspectos que se consideren críticos se examinarán con mayor detalle a fin de determinar con 
suficiente precisión los beneficios y costos de las alternativas estudiadas. 
 
Para  seleccionar  la  alternativa  más  viable,  dentro  de  las  condiciones  existentes,  en  primera 
instancia,  se  efectuará  el  análisis  técnico  de  cada  una  de  las  alternativas  y  luego  el  análisis  o 
evaluación económica‐financiera  (ver Código 408‐07 del Acuerdo No. 039‐CG). La estimación de 
los  ingresos y beneficios del Proyecto se efectuará en base a  la  información que ha generado  la 
EMPRESA PÚBLICA en el marco de la Actualización del Plan Maestro y el análisis de la demanda del 
servicio que satisfará el Proyecto. En la determinación de los costos se considerarán los aspectos 
técnicos  del  Proyecto  (su  naturaleza  y  localización,  los  materiales  y  equipos,  instalaciones 
requeridas, insumos para la operación, etc.) y los aspectos administrativos‐legales. 
 
Luego de realizar los análisis citados, la Consultora estimará los montos de inversión, los costos de 
operación  y  los  ingresos  que  generará  el  Proyecto  durante  su  vida  útil,  para  cada  una  de  las 
alternativas  seleccionadas. Con esta  información  se  realizará  la evaluación ex‐ante del Proyecto 
tanto  de  la  rentabilidad  social  y  económica  y  de  la  viabilidad  financiera  y  técnica  de  cada 
alternativa,  la misma que  servirá de base para decidir  cuál merece un estudio más profundo  y 
cuáles se descartan. 
 
Se  incluirá  un  análisis  de  sensibilidad  que  puede  referirse  a  la  variación  de  las  condiciones  de 
financiamiento, costos o  ingresos, para  las alternativas que resultaren más favorables al hacer  la 
evaluación, para de esta manera determinar cuál es la mejor alternativa.  
 
Especial atención se brindará a la descripción e identificación de los beneficios no cuantificables o 
medibles,  para  que  también  sean  tomados  en  cuenta  el momento  de  decidir  la  opción más 
conveniente. Al tratarse de un proyecto socialmente rentable, que está respaldado por políticas 
del  País,  algunos  de  sus  beneficios  podrán  ser  difíciles  de medir  y  valorar,  lo  cual  implicará  el 
empleo del criterio costo‐efectividad para establecer cuál es la mejor solución. 
 
Se incluirá también el estudio de impacto del Proyecto sobre el Medio Ambiente con el fin de que 
se  tomen  las  previsiones  necesarias  para  preservar  o  restaurar  las  condiciones  ambientales, 
cuando éstas puedan deteriorarse. Este estudio será sometido a las instancias competentes en la 
materia. 
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4.9.4.4  Generación de Información Necesaria para la Fase No.2  
 

Durante  esta  1°  Fase  la  Consultora  adelantará  en  lo  posible  las  investigaciones  y  trabajos  de 
campo y  laboratorio, cuyos resultados serán  indispensables para  la siguiente fase de Estudios de 
Factibilidad. Para ello, la Consultora solicitará a la EMPRESA PÚBLICA la autorización para realizar 
tales trabajos, acompañando  los  justificativos, volúmenes, planificación, especificaciones   y otros 
datos suficientes para que la Empresa pueda pronunciarse y emitir su autorización. Los resultados 
de  estas  investigaciones,  análisis  y  trabajos  serán  organizados  en  informes  y  entregados  en  la 
forma indicada a la Empresa. 

 
4.9.4.5  Informe de la Primera Fase de la Consultoría 

 
Como resultado de esta Fase No.1, la Consultora elaborará y presentará para la aprobación de la 
EMPRESA PÚBLICA un  Informe   en el que se presentarán  las alternativas estudiadas,  los criterios 
de  comparación  y  la  valoración de  cada una de ellas,  así  como  la  selección de  la  solución.  Los 
documentos que conforman este informe de alternativas serán como mínimo los siguientes: 

 
a)  Informe Ejecutivo e  Informe Principal de  la Síntesis  y Complementación de  los Estudios de 

Prefactibilidad de Proyecto Ramal Chalpi Grande ‐Papallacta. Los restantes volúmenes de este 
informe    incluirán  en  forma  detallada,  los  datos, memorias  de  cálculo  y  otros materiales 
utilizados.  La  conformación  preliminar  de  estos  volúmenes  es  la  siguiente:  Estudios  de 
Cartografía,  Estudios  de  Hidrología,  Estudios  de  Geología  y  Geotecnia,  Vulnerabilidad  y 
Riesgos, Obras de  captación  y  conducción, Adecuaciones en  las  instalaciones existentes de 
Papallacta, Vías y Campamentos, Reconocimiento y Evaluación preliminar de expropiaciones y 
afectaciones,  Impactos Ambientales, Valoración  de Alternativas Análisis  socio‐económico  y 
financiero; 

 
b) Planos  de  planta  de  las  alternativas  analizadas,  secciones  y  perfiles  de  cada  alternativa 

considerada,  que  sean  suficientes  para  su  definición.  De  la  alternativa  seleccionada  se 
deberán presentar detalles mínimos y suficientes para comprender la solución propuesta; 

 
c) Presupuesto  de  la  alternativa  seleccionada,  el mismo  que  estará  compuesto  por  capítulos 

cuyas unidades sean suficientemente descriptivas; y, 
 
d) Informe preliminar de las investigaciones de campo, análisis y otros trabajos realizados para la 

elaboración  de  las  siguientes  fases  de  Factibilidad  y  Diseños  Definitivos.  Este  documento 
incluirá  los  resultados  obtenidos,  la  interpretación  preliminar  de  los  mismos,  con  las 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 
La organización,  plazo  y  forma de presentación de  los  informes  se describen  en  los numerales 
4.9.7 y 4.9.10 de los presentes Términos de Referencia. 

 
4.9.5  ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA FASE No. 2: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

El  objetivo  de  la  Fase No.2  de  la  Consultoría  consiste  en  obtener  un  examen  detallado  de  la  alternativa 
considerada como más viable o más rentable, a fin de determinar con precisión sus beneficios y costos. De 
acuerdo  con ello  la Consultora deberá  realizar el anteproyecto o diseño preliminar del Proyecto, así como 
obtener los datos e información suficiente que requerirá la Fase No.3 de diseños definitivos. 
 
De  acuerdo  con  lo  indicado  la Consultora, para  la  alternativa  seleccionada,  profundizará  el  análisis  de  las 
variables más críticas y afinará los datos empleados para calcularlas. De esta manera será necesario optimizar 
las dimensiones  y  características de  las   obras  y procurar que  los  trazados de  la  conducción  y de  las  vías 
coincidan  entre  sí  la  mayor  longitud  posible;      estudiar  detalladamente  los  impactos  ambientales,  la 
vulnerabilidad  y  riesgos  del  Proyecto;  definir  los  equipos  e    instalaciones  electromecánicas,  eléctricas,  de 
instrumentación  y  de  control  que  se  requieran;  valorar  las  afectaciones  que  provocará  el  Proyecto  a 
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propiedades,  servicios  e  infraestructuras;    coordinar  con  otros  organismos  y  entidades  la  solución  a  los 
problemas  relacionados  con  construcción  y  operación  del  Proyecto,    seleccionar  la  tecnología  más 
conveniente  y elaborar el estudio de seguridad y salud ocupacional para la etapa de construcción, etc.  
 
Con el soporte de estos temas, la Consultora elaborará  el diseño preliminar del Proyecto (anteproyecto, que 
servirá de base para el diseño definitivo a realizarse durante la Fase No.3 de la Consultoría), lo cual sumado a 
la evaluación financiera y socio‐económica de esta Fase permitirá conocer en forma precisa  los beneficios y 
costos del Proyecto. Mayores detalles sobre los principales trabajos de esta Fase se presentan a continuación:  

 
4.9.5.1  Estudios de Geodesia, Topografía, Cartografía y Sistema de Información Geográfica (SIG) 

 
Para esta Fase No.2 se cuenta ya con los trabajos y materiales de geodesia, topografía, cartografía 
y SIG que la EMPRESA PÚBLICA preparó ex profeso para estos estudios de Factibilidad (Ver Anexo 
No. 3 con la descripción de los mismos); por tal motivo los principales trabajos que deberá realizar 
la Consultora son los siguientes: 

 
a) Analizar,  revisar  en  forma  crítica  y  aprobar  la  información  topográfica  y  cartográfica 

disponible; 
 
b) Complementar  aquella  información  topográfica  y  cartográfica  que  se  requieran  para  los 

análisis y diseños de la alternativa seleccionada, particularmente en lo relacionado a las obras 
que  la  EMPRESA  PÚBLICA  posee  en  Papallacta  que  y  deberán  interactuar  con  el  Proyecto 
(reservorio de agua cruda, desarenadores, cruces con otras conducciones, etc.);  

 
c) Elaborar  los  mapas  temáticos  requeridos  por  los  estudios  de  factibilidad  en  temas  de: 

hidrología,  riesgos  naturales,  impactos  ambientales;  reconocimiento  y  evaluación  de 
afectaciones, reposiciones, expropiaciones y ocupaciones temporales, comunicaciones, redes 
de  infraestructura  eléctrica,  conducciones  de  petróleo    y  gas,    estaciones  de  bombeo, 
jurisdicción administrativa, entre otros; 

 
d) Desarrollar  y/o  apoyar  la  obtención  de  los modelos  numéricos  del  terreno  (MNT),  que  se 

utilizarán  de base para  el diseño de  factibilidad de  vías de  acceso  y  conducciones, para  el 
cálculo de volúmenes de obras, obtención de perfiles  longitudinales y  transversales de  ríos, 
así como para la aplicación de modelos distribuidos de hidrología y  erosión, entre otros; 

 
e) Crear  un  banco  de  los  datos  geográficos,  obtenidos  durante  la  Fase  de  Factibilidad, 

compatible  con  el  SIG  de  la  EMPRESA  PÚBLICA  (ArcGIS  de  ESRI),  en  la  que  se  incluya: 
información  geodésica,  topográfica,  geológica,  geotécnica,  hidrometeorológica, 
hidrogeológica,  edafológica,  cobertura  vegetal,  uso  del  suelo,  servicios,  vías,  entre  otros 
datos.  Allí  además,  se  deberá  incorporar  cualquier  información  técnica  requerida  en  los 
trabajos. Cada uno de los temas deberá contener su respectivo atributo de información y una 
descripción explícita contenida en una Metadato; 

 
f) Estandarizar el  formato de almacenamiento digital de  la  información  cartográfica obtenida 

mediante  los  levantamientos fotogramétricos,  levantamientos topográficos, digitalización de 
planos, datos técnicos y otros trabajos cartográficos del Proyecto; de tal manera que ésta sea 
compatible  con  el  Sistema  de  Información Geográfica  de  la  EMPRESA  PÚBLICA  (ArcGIS  de 
ESRI); y, 

 
g) Estandarizar el sistema de referencia espacial de la información cartográfica obtenida; de tal 

manera que dicha información sea compatible con el Sistema de Referencia Espacial del DMQ 
(SIRES‐DMQ). 
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La  ejecución  de  los  trabajos  previstos  durante  esta  Fase,  se  realizará  de  conformidad  con  las 
especificaciones  técnicas  establecidas  en  el  Anexo  No.3  adjunto  a  los  presentes  Términos  de 
Referencia. 
 
De forma general, entre los temas que ameritan particular atención en el Informe de la Fase No.2 
de  los  Estudios  de  Geodesia,  Topografía,  Cartografía  y  Sistemas  de  Información  Geográfica, 
constan los siguientes: 

 
a) Recopilación, sistematización y estandarización del  formato de almacenamiento digital y del 

sistema de referencia espacial de toda la información topográfica y cartográfica recopilada. El 
formato de almacenamiento será en CAD (Autocad y MicroStation) y SIG (SHP compatible con 
el programa ArcGIS de ESRI): La  información espacial deberá cumplir con  la estandarización 
del sistema de referencia en el sistema SIRES‐DMQ; 

 
b) Generación  de un banco de datos  con  los mapas  temáticos  elaborados  en  los  Estudios de 

Factibilidad:  hidrología,  riesgos  naturales,  impactos  ambientales,  comunicaciones,  redes  de 
infraestructura eléctrica, conducciones de petróleo  y gas,  estaciones de bombeo, jurisdicción 
administrativa, entre otros; 

 
c) Generación de un banco de datos geográficos, en formato SIG (ArcGIS de ESRI), en el que se 

incluirá  información  geodésica,  topográfica,  geológica,  geotécnica,  hidrometeorológica, 
hidrogeológica,  edafológica,  cobertura  vegetal,  uso  del  suelo,  servicios,  vías,  entre  otros 
datos. Además, se deberá incorporar cualquier información técnica requerida en los trabajos. 
Cada uno de  los temas deberá contener su respectivo atributo de  información tabular y una 
descripción explícita contenida en una Metadato; y, 

 
d) Creación de los modelos numéricos del terreno (mnt), utilizados para el diseño de factibilidad 

de  vías  de  acceso  y  conducciones,  para  el  cálculo  de  volúmenes  de  obras,  obtención  de 
perfiles  longitudinales  y  transversales  de  ríos,  así  como  para  la  aplicación  de modelos  de 
hidrología y  erosión, entre otros. 

 
4.9.5.2  Estudios de Geología y Geotecnia 

 
En el transcurso de esta Fase No.2, la Consultora deberá  detallar la caracterización geotécnica de 
los sitios propuestos para  las obras de captación,  regulación, conducción y almacenamiento, así 
como determinar  las propiedades geomecánicas para utilizarse en  los Diseños. Especial atención 
brindará al desarrollo de investigaciones puntuales más detalladas sobre las obras que presenten 
anomalías o riesgos geológicos geotécnicos con ensayos tanto en el campo como en el laboratorio 
con  la  elaboración  de  los  diseños  geotécnicos  preliminares.  Así  es  como  la  Consultora  deberá 
obtener  toda  la  información  geológico‐geotécnica  incluyendo:  litología,  estructuras, 
discontinuidades, peligros sismo‐volcánicos y morfodinámicos, entre otros, respaldados además, 
por la prospección geofísica y exploración geotécnica.  
 
Ella habrá de obtener  los datos geotécnicos mediante prospección geognóstica  (excavaciones  y 
sondeos mecánicos) con ensayos de campo y laboratorio, definiendo la ubicación, tipo y cantidad 
de ensayos en pozo, calicata o en el  laboratorio de acuerdo con el  tipo de obra a cimentarse o 
emplazarse o protegerse.  Igualmente deberá producir  los datos geoeléctricos y geosísmicos que 
permitan verificar  las propiedades geoingenieriles y anomalías geológicas durante  la apertura de 
la pista para  la conducción del agua y vía de acceso‐mantenimiento. Todos  los datos geológico‐
geotécnicos  deberán  procesar  en  cuadros,  diagramas  y  figuras  con  el  fin  de  que  puedan  ser 
utilizados en forma analítica, numérica o empírica, en el diseño geotécnico. 

 
De acuerdo con  lo  indicado, entre  los trabajos geológicos que efectuará  la Consultora durante el 
desarrollo los estudios de Factibilidad, cabe destacar los siguientes: 
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a) Revisar todos  los documentos relacionados con el tema geotécnico así como  la  información 
obtenida por la prospección geofísica y las perforaciones mecánicas; 

 
b) Completar  el  registro  y muestreo  para  ensayos  geotécnicos  en  afloramientos,    trincheras, 

pozos y sondeos; y, 
 
c) Completar  la  prospección  geofísica  por  los  métodos  eléctricos  (SEV,  testificación,  GPR), 

sísmicos  en  los  sitios  donde  sea  necesario,  verificar  la  presencia  de  cualquier  anomalía 
geológica y efectuar la modelación tomográfica. 

 
La Consultora deberá incluir, además de la información recopilada en la Fase No.1, lo siguiente:  

 
a) Un registro estratigráfico detallado y las propiedades de fragilidad‐ductibilidad, consistencia‐

compactación  en  los  sondeos  mecánicos,  pozos  y  trincheras,  discriminando  unidades, 
estratos, capas, estructuras, facies y discontinuidades, entre otros, y coleccionar especímenes 
para ensayos en el laboratorio; 

 
b) Mapa de reconocimiento geotécnico a escala adecuada de la zona de influencia del proyecto, 

con  respaldo  de mapas  temáticos  como:  geológico‐estructural, morfológico,  geodinámico, 
climático,  reconocimiento  entre  otros;  también  se  presentarán  perfiles  típicos  a  escalas 
apropiadas;  

 
c) Módulos  mecánicos obtenidos de los ensayos en los sondeos geotécnicos, de los  ensayos en 

laboratorio y en la prospección geofísica, así como cuadros, figuras, esquemas, fichas y fotos 
que sinteticen e ilustren los datos de campo (textura, estructura, fábrica, propiedades índices 
e  ingenieriles, agua subterránea, geoformas,  tensión‐deformación, modelos de  fracturación, 
consolidación, diagénesis, etc.); 

 
d) Cuadros, diagramas, figuras, esquemas, mapas, planos, fichas y fotografías con los resultados 

validados de  los análisis  físico‐químicos de  las aguas que tengan trascendencia en el Diseño 
Geotécnico; 

 
e) Diseño Geotécnico Preliminar (incluido prevención‐mitigación de peligros) que será realizado 

utilizando  modelación  analítica,  numérica  y  empírica    para  cimentación,  excavación  y 
comportamiento de la obra; y, 

 
f) Plano  de  ubicación  de materiales  de  construcción  (minas  y  canteras)  incluyendo  calidad, 

volumen y métodos de explotación.  
 

Como resultado de estas actividades, al  finalizar esta Fase de Factibilidad,  la   Consultora deberá 
presentar el  respectivo  informe, conforme  lo establecen más adelante en  los numerales 4.9.7 y 
4.9.10, estructurando  la  información principal en un  volumen,  y  la  información de  respaldo, en 
anexos, que compilarán toda la información utilizada (memorias, cálculos y toda otra información 
de sustento como registros geofísicos y perforaciones).  

 
4.9.5.3  Estudios de Climatología, Hidrología, Sedimentología, Drenaje y Aluviones 

 
EL objetivo general de los estudios hidrológicos a nivel de factibilidad para el Ramal Chalpi Grande 
‐  Papallacta  consiste  en  actualizar  los  estudios  de  prefactibilidad  incorporando  la  información 
hidrológica suministrada por la EMPRESA PÚBLICA, así como la que obtenga la Consultora de otras 
fuentes. El estudio hidrológico, que  incluirá  la climatología,  sedimentología, drenaje y aluviones 
que  se  presentan  en  la  zona  de  estudio,  contendrá  la  información  de  base,  necesaria  para  el 
diseño de las obras para la alternativa seleccionada, así como para evaluar los índices económicos 
y ambientales del proyecto. 
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Especial  atención  se  dará  a  la  determinación  de  los  parámetros  hidrometeorológicos  que  se 
requieran para el diseño, construcción, instalación y operación de cada obra o componente de la 
alternativa seleccionada, así como para atender los requerimientos de estudios específicos sobre 
medio ambiente, aluviones,  vulnerabilidad y riesgos, incidencia de  las lluvias y otros parámetros 
meteorológicos  en  la  ejecución  de  los  trabajos  de  construcción,  caudales  ecológicos,  posibles 
efectos del cambio climático, costos de bombeo del agua,  etc. 
 
A  continuación  se  expone  en  forma  resumida,  los  trabajos  que  han  de  realizarse  durante  la 
Segunda Fase de la Consultoría:  

 
a) Revisar críticamente, corregir y validar  toda  información entregada a  la Consultora a  fin de 

establecer  su  suficiencia,  calidad  y  validez.  La  información  complementaria  (mediciones 
hidrometeorológicas de otras  instituciones, mapas hidrogeológicos, edafológicos,  cobertura 
vegetal,  uso  actual  y  uso  potencial  de  los  suelos,  etc.)  que  se  requiera,  será  obtenida 
directamente por la Consultora; 

 
b) Actualizar el estudio hidrológico  realizado para  la Prefactibilidad del PRO, en  lo  relacionado 

con el Ramal Chalpi Grande,  incorporando  la  información hidrometeorológica  suministrada 
por la EMPRESA PÚBLICA; 

 
c) Obtener  los  índices  morfométricos  de  las  cuencas  y  sitios  necesarios  para  los  estudios 

hidrológicos  de  las  fuentes  del  proyecto,  utilizando  la  información  cartográfica  digital  a  la 
escala adecuada, donde deberán  señalarse  las  líneas divisorias de aguas, áreas aportantes, 
ubicación de  las estaciones hidrometeorológicas existentes, etc. Aquí  se  incluye  también  la 
elaboración de los perfiles longitudinales y trasversales de los ríos a ser aprovechados; 

 
d) Sobre  la base de    la  información suministrada por  la EMPRESA PÚBLICA y  recopilada por  la 

Consultora,  y  apoyándose  en  las  inspecciones de  campo,  se deben precisar  los principales 
procesos de morfología fluvial que se producen en los tramos de los ríos con especial interés 
para el proyecto; 

 
e) Actualizar los estudios climáticos realizados durante la fase de prefactibilidad hasta el mes de 

diciembre de 2010, en  lo  relacionado con  la distribución espacial y  temporal de  los valores 
medios, máximos y mínimos de lluvias, evapotranspiración, temperaturas, humedad relativa y 
vientos; todo ello a nivel mensual y anual; los resultados deben presentarse mediante mapas 
de isolíneas, climogramas  y cuadros para los años promedio, lluvioso y seco; 

 
f) De  las publicaciones existentes, se recogerán y contrastarán  los datos climáticos de  la zona. 

En el caso de que alguna de  las obras a proyectar esté situada en un  lugar donde alguno de 
los  datos  recogidos  en  dichas  publicaciones  pueda  no  ser  representativo,  se  elaborará  un 
estudio específico del mismo a partir de los datos del INAMHI. Los datos a tomar (utilizando 
en lo posible series de 30 años) son los siguientes: Precipitación media mensual y anual (mm); 
Número medio  anual de días de  lluvia;  Temperatura media  anual;  Temperaturas  extremas 
absolutas,  Oscilación  de  las  temperaturas medias  y  extremas  a  niveles mensual,  diario  y 
horario; Humedad relativa media diaria en los meses; Valor medio anual del número de horas 
de sol, número de días con granizo, etc. Con los valores anteriores se obtendrá el número de 
días laborables, para las diferentes unidades de obra; 

 
g) Estimar  las variaciones de  las magnitudes hidrometeorológicas para un horizonte de tiempo 

igual  al  de  la  vida  útil  del  PRO,  tomando  en  consideración  los  posibles  escenarios  de  un 
eventual Cambio Climático; 

 
h) Definir la frecuencia de las variables hidrometeorológicas específicas que se requieren para  el 

cálculo y construcción de las obras del Proyecto (por ejemplo, datos de temperatura del aire 
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para  diseño  e    instalación  de  tuberías  de  acero,  frecuencias  de  lluvias  con  diversas 
intensidades y de días secos para planificar los trabajos de construcción, etc.); 

 
i) Actualizar  los estudios  regionales de precipitaciones máximas en el área del proyecto y de 

caudales máximos.  Esta información se requiere para el dimensionamiento de vertederos de 
excesos, así como para  los diseños de cruces sobre  ríos y quebradas a  lo  largo de todas  las 
conducciones y vías de acceso; 

 
j) Estimar  los  caudales ecológicos  recomendados para  las  fuentes del Proyecto, proponiendo 

una metodología debidamente fundamentada y aprobada por la Supervisión del estudio; 
 
k) En  base  a  la  información  hidrometeorológica  suministrada,  y  obtenida  por  la  Consultora, 

establecer  los  caudales de  las  fuentes que  están disponibles para  ser  aprovechados por el 
Ramal  Chalpi Grande  ‐  Papallacta  (se  deben  considerar,  los  usos  actuales,  las  limitaciones 
impuestas por  las  concesiones de agua,  los  caudales ecológicos  y el hecho de que algunas 
fuentes  del  proyecto  ya  son  aprovechadas  en  cotas  superiores  en  el  Ramal  Norte  de  la 
Optimización del Sistema Papallacta);  

 
l) En  las  inspecciones de campo se determinarán  las características hidráulicas de  los sitios de 

captación y se verificará mediante aforos los caudales existentes. En especial se observará las 
huellas de los niveles máximos para el cálculo de las crecidas. Se tomarán muestras puntuales 
de sedimentos en los sitios de interés o en la estación fluviométrica más cercana para evaluar 
y comprobar las cantidades de material sólido acarreado por los ríos; 

 
m) Utilizando  las  mediciones  hidrométricas  existentes,  y  apoyándose  en  consideraciones 

regionales y de inspecciones de campo, la Consultora calculará los caudales medios, máximos 
y mínimos  en  los  sitios  de  aprovechamiento.    Para  cada  cruce  de  cursos  de  agua,  con  la 
tubería y vías de acceso, se calcularán  los caudales máximos para el diseño de  las obras de 
paso.    Los  resultados  serán  resumidos  en  tablas  e  hidrogramas  de  caudales  medios 
mensuales,  para  los  sitios  de  captación  y/o  embalse,  señalando  además  los  caudales 
característicos: caudales firmes correspondientes al 85, 90 y 95% de probabilidades; caudales 
mínimos existentes en estiajes; y caudales   ecológicos. Las  series de  caudales diarios  serán 
presentadas en anexos y en archivos digitales; 

 
n) Establecer las curvas de duración y de aprovechamiento de caudales medios diarios en sitios 

de captación del proyecto; 
 
o) Sobre la base de la información disponible, de la obtenida en los trabajos de campo, y de los 

estudios  geológicos,  así  como  basándose  en  analogías  con  otros  proyectos,  estimar  el 
transporte  de  sedimentos  de  tal manera  que  se  pueda  disponer  de  información  sobre  los 
caudales de sólidos y volúmenes de sedimentos  (de  fondo y suspensión) que  llegarán a  los 
posibles sitios de captación, desripiadores y desarenadores. Emitir recomendaciones para  la 
ubicación y operación de los desarenadores, así como para el sitio de llegada de la conducción 
a las instalaciones de bombeo en Papallacta; 

 
p) Sintetizar  los estudios y recomendaciones ya hechos para el proyecto sobre  los  lahares que 

pueden producirse por efecto de erupciones volcánicas del Reventador o Antisana, así como 
complementar  tales  estudios  con  evaluaciones  preliminares  sobre  otros  flujos  de  lodos  o 
escombros (debidos a deslizamientos, caídas de bloques y represamientos naturales de ríos) 
que podrían afectar a las obras del proyecto; 

 
q) Sobre  la base de estudios sobre  la calidad de  las aguas de  los ríos del sector, hechos por  la 

EMPRESA PÚBLICA u otras instituciones, y con la información a obtener durante las campañas 
de muestreo  y  análisis  del  agua  en  las  fuentes  consideradas  para  el  proyecto,  se  deberá 
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realizar un estudio sobre la calidad físico ‐ química y bacteriológica de las aguas y su aptitud 
para el abastecimiento doméstico; 

 
r) En coordinación con  los estudios de Impacto Ambiental previstos en la presente consultoría, 

se deberán establecer  los  criterios  con  los  cuales  se   definirán  los  caudales ecológicos que 
deberá  mantener  el  proyecto,  aguas  abajo  de  sus  captaciones.  Para  ello  será  necesario 
considerar los caudales mínimos, medios y máximos que se generan aguas abajo de las sitios 
de captación por parte del Proyecto; 

 
s) Evaluar  las  limitaciones de  la red de estaciones hidrometeorológicas existente en el área de 

influencia  del  proyecto  y  recomendar  la  ubicación  de  nuevas  estaciones  que  deberán 
instalarse para mejorar la información disponible y desarrollar los trabajos de monitoreo que 
se prevean en el Plan de Manejo Ambiental (se deberá prever y describir un sistema para  la 
obtención  de  información  hidrometeorológica  en  forma  continua,  así  como un  sistema de 
transmisión de datos en tiempo real, tratando de incorporarlo a sistema SCADA que opera la 
EMPRESA PÚBLICA en sus sistemas); 

 
t) Preparar la documentación técnica necesaria para solicitar a la SENAGUA la autorización para 

los  cambios  respectivos  en  la  concesión.  De  acuerdo  con  el  trazado  propuesto,  se  debe 
precisar  los  elementos  del  dominio  hidráulico  que  serán  afectadas  por  el  proyecto,  y  que 
serán objeto de un tratamiento particular; 

 
u) Generar otra  información hidrometeorológica que se requiera para sustentar  los perfiles de 

subproyectos  que  puedan    desarrollarse  con motivo  del Ramal  Chalpi Grande  ‐  Papallacta 
(prevención de inundaciones, la protección del medio ambiente, turismo ecológico, etc.); y, 

 
v) Establecer  términos  de  referencia  y    el  presupuesto  de  los  estudios,  acciones,  ensayos  e 

investigaciones hidrológicas que deben llevarse a cabo durante y después de los estudios de 
factibilidad. 

 
Considerando las necesidades de las otras áreas del Proyecto, estos estudios deben desarrollarse 
con  la mayor antelación posible de tal manera que estén completos al primer mes de esta Fase 
No.2  y  puedan  brindar  el  debido  soporte  a  las  restantes  áreas.  El  informe    de  estos  estudios 
hidrológicos debe ser entregado máximo en el plazo de 60 días desde el inicio de esta Fase No.2. 
Todos los datos e información procesada y generada, deberán ser georeferenciados y presentados 
en  forma  impresa y en archivos digitales conforme  se  indica en el Anexo No.3 de  los presentes 
Términos de Referencia. 

 
Respecto  a  los  trabajos  previstos  en  este  tema,  a  continuación  se  describen  las  cantidades 
referenciales que la Consultora deberá realizar, a fin de cumplir con el objetivo propuesto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.9.5.4  Estudios de Calidad del Agua 

 
El  objetivo  de  estos  estudios  consiste  en  determinar  la  necesidad  o  no  de  realizar  un 
pretratamiento previo y opcional de  las aguas a ser captadas por  la Primera Etapa del PRO  (que 
deberán  interactuar  con  las  aguas de  los otros  ríos  aprovechados por  la obras de  bombeo del 

No.  CONCEPTO  UNIDAD  CANTIDAD 

1  Aforo de gasto líquido y cálculo de resultados  Aforo  24 
2  Aforo de gasto sólido y cálculo de resultados  Aforo  24 
3  Muestreo para análisis de la calidad física – química y 

bacteriológica del agua, incluye análisis de 
laboratorio 

Muestreo 
y análisis 

24 
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Sistema Papallacta). Para ello  la Consultora revisará  los datos de calidad de agua que dispone  la 
Empresa,  así  como  las  recomendaciones  hechas  sobre  este  tema  en  la  Actualización  del  Plan 
Maestro. También realizará campañas de aforos, toma de muestras y analítica, cuyos resultados 
se utilizarán como información adicional para los análisis y cálculos que se requieran. 
 
Antes del desarrollo en detalle del proceso de pretratamiento y su implantación sobre el terreno, 
se elaborará un documento previo con la propuesta de diseño, que contendrá: 

 
 Definición  de  la  línea  de  proceso,  con  todas  las  operaciones  unitarias  planteadas  y  su 

secuencia. Rendimiento global esperado y rendimientos unitarios. 
 
 Número  de  líneas  por  cada  proceso  unitario  y  configuración  general  del  sistema 

(interconexión de elementos, by pass parciales, recirculaciones, etc.). 
 
 Rangos de funcionamiento y parámetros específicos de diseño de cada proceso unitario. 
 
 Forma  geométrica  y  dimensiones  estimadas  de  los  diferentes  recintos  y  capacidad  de  los 

principales equipos electromecánicos. 
 
 Distribución en planta de los elementos y perfil hidráulico de la instalación. 
 
 Nivel de instrumentación de la planta y estrategias de control. 

 
Esta propuesta de pretratamiento será analizada conjuntamente por  la Consultora y  la EMPRESA 
PÚBLICA,  estableciéndose  los  ajustes  precisos.  Como  recomendación  general  se  señala  que  el 
proceso  perseguirá  objetivos  de  sencillez,  flexibilidad,  robustez  y  economía  en  la  explotación, 
siempre supeditados al cumplimiento de los objetivos de calidad del agua; en la distribución de los 
elementos, se buscará la máxima armonía entre la  línea hidráulica y la topografía del terreno. Se 
tendrá muy  en  cuenta  la  opinión  del  personal  de  operación  y mantenimiento  de  la  EMPRESA 
PÚBLICA. 

 
4.9.5.5  Diseño Hidráulico Preliminar de Captaciones, Conducciones y Obras Anexas 

 
Los  diseños  hidráulicos  preliminares  de  las  obras  que  conforman  el  Proyecto  deben  realizarse 
considerando  los  criterios  que  constan  en  las Normas  del  País  (como  por  ejemplo  las Normas 
IEOS),  así  como  en  las  normas  internas  de  la  Empresa  para  el  diseño  de  estas  obras 
(particularmente las Normas de Diseño de Sistemas de Agua Potable para la EMPRESA PÚBLICA). 
De  igual manera se deberán tomar en cuenta  los criterios que sustentan  la concepción del PRO, 
del cual el Ramal Chalpi Grande ‐Papallacta es su primera etapa. Entre tales criterios cabe destacar 
la necesidad de aprovechar la infraestructura que posee la EMPRESA PÚBLICA en Papallacta y de 
diseñar conducciones cerradas de agua a fin de preservar su calidad en el mayor grado posible. El 
horizonte para el prediseño será de 30 años. 
 
Durante  esta  Fase,  la  Consultora  realizará  el  dimensionamiento  hidráulico  y  estructural  de  las 
obras del Ramal Chalpi Grande  ‐  Papallacta  a nivel de  Factibilidad,  estableciendo  con detalle  y 
optimizando  las  dimensiones,  ubicación, materiales  y  cantidades  de  obra.    De  acuerdo  con  lo 
indicado, entre los principales trabajos que realizará la Consultora se destaca lo siguiente: 

 
a) Concebir las obras buscando su durabilidad y confiabilidad en el funcionamiento, su eficiencia 

máxima,  su  sencillez,  el  uso  de materiales  locales,  los menores  costos  de  construcción  y 
operación, así como la creación de las máximas facilidades para la operación y mantenimiento 
del  Proyecto.  De  igual  manera  se  deberá  cuidar  que  los  tiempos  de  construcción  y  de 
reparación sean los menores posibles.  En general, la Consultora deberá optimizar el Proyecto 
en su conjunto; 
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b) Prediseñar  todas  aquellas  obras  que  por  su  ubicación  pudieren  resultar  afectadas  por  el 
impacto de aluviones,    flujos de lodos, deslizamientos y movimientos de masa, considerando 
la respectiva carga y  las protecciones más convenientes. De  igual manera se deberán prever 
obras  y  acciones  suficientes  para  reducir  al  mínimo  los  riesgos  del  Proyecto  ante  otras 
amenazas de origen natural y/o antrópico; 

 
c) Aplicar  las soluciones técnicas que sean necesarias para mantener  los caudales ecológicos y 

no    interrumpir  el  hilo  de  vida  en  los  ríos,  así  como  implantar  las  soluciones  que  deben 
aplicarse en todas las obras e instalaciones del proyecto para garantizar el respeto a la vida y  
derechos de la Naturaleza; 

 
d) En  lo  referente  al  diseño  de  las  captaciones  en  el  río  Chalpi  Grande  y  sus  afluentes  la 

Consultora deberá realizar estudios sedimentológicos específicos para estimar los volúmenes 
y  características  de  los  sedimentos  que  puedan  ingresar  a  la  captación,  los  mismos  que 
servirán  para  el  dimensionamiento  de  desripiadores  y  desarenadores.  Las  captaciones  se 
emplazarán  buscando  la  solución  óptima  desde  el  punto  de  vista  técnico  y  ambiental, 
evitando erosiones, sedimentaciones, embanques o asolves por causa del curso de agua. La 
sección transversal que se elija deberá presentar seguridad para el cauce y sus taludes, y se 
cuidará  la  disponibilidad  del  espacio  (para  las  estructuras,  desripiadores,  desarenadores, 
canales de  limpieza o purga, cámara de válvulas, vías de acceso etc.). Deberán ubicarse en 
zonas no  inundables y donde  los  riesgos de contaminación  sean  reducidos. Las captaciones 
incluirán  los  elementos  necesarios  para  dirigir  el  flujo  (muros  de  ala,  vanos,  deflectores, 
espigones,  pilas,  azudes,  vertederos  de  control,  gradas,  rejillas,  compuertas,  etc.)  a  fin  de 
impedir problemas por captación y/o remoción de sólidos. 

 
La   Consultora deberá  fundamentar  la capacidad de diseño de  las estructuras de captación, 
considerando  los  requerimientos  propios  de  la  operación  y  las  concesiones  de 
aprovechamiento de agua.   Conjuntamente con ello, y en calidad de variante,  la Consultora 
deberá  considerar  los  caudales  adicionales  que  la  EMPRESA  PÚBLICA  tenga  previsto 
incorporar  a  esa  conducción  cuando  se  construyan  las  siguientes  etapas del  Proyecto Ríos 
Orientales. Como  resultado de estos análisis se  fundamentarán  los diámetros definitivos de 
las tuberías que conformarán la conducción del Ramal Chalpi Grande – Papallacta. 
 
El dimensionamiento estructural de todos  los elementos, deberá garantizar  la estabilidad de 
las obras ante  impactos, flujos subestructura, erosión o un socave del terreno de fundación, 
etc. Todas las captaciones incluirán los necesarios desripiadores, desarenadores, obras para el 
paso de caudales ecológicos y de crecidas,  tanques de carga, aliviaderos, accesos, drenajes, 
etc.,  así  como  los  equipos  hidromecánicos  (rejillas,  compuertas,  válvulas,  etc.)  y  la 
instrumentación  suficiente para el manejo del  sistema hidráulico y ambiental de  la cuenca. 
Incluirá  también  el  equipo  mecánico  y  electromecánico  que  permita  utilizar  un  Sistema 
Automático  de  Control.  Las  zonas  de  las  captaciones  deberán  contar  con  el  diseño  de  los  
respectivos  cerramientos de protección a  fin de  impedir el  ingreso de personas  y animales 
que  contaminen  las  fuentes.  Al  diseñar  las  estructuras  de  las  captaciones  se  preverán 
secciones  de  aforo  y  se  incluirán  los  instrumentos  para medición  continua  del  caudal  y  el 
monitoreo de la calidad de agua. 

 
e) Al  prediseñar  el  trazado  de  las  conducciones  la  Consultora  evitará  zonas  de  falla, 

deslizamiento  e  inundaciones  y,  en  general,  todas  las  zonas  que  tengan  algún  problema 
geológico a menos que sea  inevitable hacerlo y se adopten  las mejores soluciones técnicas. 
Por las mismas razones  la  Consultora deberá conocer las características de calidad de agua y 
las  propiedades  corrosivas  de  los  suelos  alrededor  del  trazado  de  la  conducción  (las 
características  agresivas del  suelo  se determinarán  analizando  el  contenido de  aniones del 
mismo, cloruros, sulfatos y sulfuros, pH, potencial rédox y resistividad). 
El  trazado,  en  lo  posible,  irá  junto  a  las  vías  pero  se  deberá  garantizar  que  la  línea 
piezométrica en todo punto sea positiva y que no se cruce con la tubería para evitar presiones 
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manométricas  negativas.  También  deberán  evitarse  trazados  que  impliquen  presiones 
excesivas para el tipo de tubería que se escoja. 

 
Se prestará especial atención al  trazado de  las  conducciones, evitando en  lo posible  codos 
pronunciados en planta y puntos altos en alzado. Si estos últimos existieran, se comprobarán 
las condiciones de funcionamiento de la conducción ante los cambios de régimen. Igualmente 
se  evitarán  los  daños  y  problemas  que  puedan  ocasionar  los  eventuales  desagües  en  los 
cauces  receptores.  Del  mismo  modo  se  estudiarán  los  fenómenos  transitorios  y  se 
proyectarán los correspondientes dispositivos de protección. 

 
En  los  cruces  con  infraestructura  lineal  (caminos, oleoductos,  etc.),  así  como  en  sitios que 
podrían ser afectados por aluviones o deslizamientos, la Consultora diseñará obras y acciones 
suficientes  que  garanticen  el  normal  funcionamiento  de  la  conducción,  e  impidan  la 
posibilidad de que al fallar su funcionamiento pueda provocar daños a terceros. Al definir los 
cruces  de  ríos  y  quebradas  se  deberán  estudiar  y  fundamentar  la  construcción  de  obras 
aéreas o subfluviales. 
 

f)  El material de las tuberías de conducción deberá seleccionarse considerando las posibilidades 
de    corrosión  electrolítica  y  agresividad del  suelo,  la  incrustación  y  otras  afectaciones que 
puedan producirse al interior de las tuberías, así como los desprendimientos de biopelículas y 
depósitos  inorgánicos.  Junto  con  ello  se  considerarán  los  esfuerzos mecánicos  debidos  a 
cargas  internas  y    externas,  normales  y  extraordinarias,      presiones  de  trabajo  extremas, 
sobrepresiones  y  subpresiones,  trasientes hidráulicas; el  tipo de uniones  y  la necesidad de 
anclajes,  la  vida  útil  de  las  tuberías  y  los  factores  económicos,  así  como  la  seguridad  y  la 
vulnerabilidad de  la tubería. Particular atención se brindará al análisis de  los materiales   de 
fabricación  de  la  tubería,  que  garanticen  su  normal  funcionamiento    bajo  efectos  de 
movimientos  de  tierra  y  elevada  sismicidad.  Ello  implicará,  entre  otros  aspectos,  que  la 
tubería deberá ser flexible y resistente para adaptarse a las deformaciones del trazado (acero, 
polietileno de alta densidad, etc.) y que  sus uniones deben asegurar  la estanqueidad de  la 
misma.  El diseño de la conducción deberá contemplar la necesidad del lavado de las tuberías 
para controlar  las biopelículas y  los depósitos  inorgánicos al  interior de éstas  (en el caso de 
que esta situación pueda producirse, en dependencia del material con el cual se construya la 
tubería). Así como preverá la existencia de accesos a la tubería, el seccionamiento por tramos 
para facilitar las inspecciones visuales, las limpiezas y las reparaciones. 

   
g)  Al realizar los análisis hidráulicos de las líneas de conducción la Consultora deberá considerar 

todas  las  condiciones  operacionales  normales  y  de  emergencia,  definiendo  el  régimen  de 
presiones  y  caudales  a  lo  largo  de  toda  la  línea.    Para  ello  empleará  un  programa  de 
modelación  hidráulica  que  optimice  los  diámetros  de  la  red  de  tuberías  de  conducción 
considerando los costos globales de la red, incluyendo los costos de materiales, instalación y 
de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto. El programa utilizado en los  
cálculos  hidráulicos  de  las  conducciones  debe  tener  la  posibilidad  de  comunicarse  con 
programas  utilizados  por  la  EMPRESA  PÚBLICA,  particularmente  con  su  sistema  de 
información geográfica; igualmente debe comunicarse con otros programas comerciales para 
el cálculo de la hidráulica de redes de conducción. 

 
Las pérdidas por fricción en las tuberías a presión deberán calcularse utilizando ecuaciones y 
coeficientes actualizados, considerando sus rangos de validez y exactitud  (especialmente en 
lo  relacionado  a  los  límites  de  diámetros  y  número  de  Reynolds)  y  dejando  claramente 
establecidas  las  suposiciones  hechas  para  el  cálculo  del  factor  de  fricción.  Deberán 
considerarse las pérdidas locales de energía por  la  presencia de válvulas, codos, reducciones 
y accesorios; cambios de diámetros o dirección en las tuberías, etc. 
 

h)  Considerando que  la  conducción prevista en  las alternativas desarrolladas por  la EMPRESA 
PÚBLICA, es en la realidad un “sifón invertido”, los respectivos cálculos hidráulicos analizarán 
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las particularidades de su funcionamiento, particularmente cuando fluyan caudales diferentes 
al  caudal de diseño, para  en base  a  ello  adoptar  las mejores  soluciones para  las obras de 
ingreso y egreso del sifón y que eviten el ingreso de aire a la conducción. El paso de caudales 
inferiores al de diseño, exigirá la adopción de soluciones que disipen o resuelvan el exceso de 
energía, en cuyo caso deberá analizarse la conveniencia de recurrir a válvulas disipadores de 
energía, cuya ubicación y características deberán seleccionarse en base a  los cálculos de  las 
trascientes hidráulicas (golpe de ariete) que se producirán por la operación de dichas válvulas. 
Tales cálculos deberán hacerse también al analizar los casos de rotura de la tubería, el colapso 
de  las  bolsas  de  aire,  etc.,  por  lo  cual  la  Consultora  deberá  utilizar  software  que  utilice 
métodos de cálculo iguales o mejores al “método de las características”. 
    
La  Consultora  deberá  seleccionar  los    dispositivos  de  protección  que  controlen  la 
sobrepresión y subpresión en toda la conducción y garantizar su correcto funcionamiento de 
las  tuberías;   para ello deberá  realizar  simulaciones matemáticas  suficientes   que permitan 
verificar  el  buen  funcionamiento  de  esos  dispositivos  junto  con  las  válvulas  y  estructuras 
complementarias. También se habrá de comprobar el debido comportamiento de válvulas y 
otros accesorios en lo relacionado al problema de la cavitación. 
 
La  Consultora  deberá  diseñar  las  estructuras  complementarias  que  requieran  las 
conducciones,  tales  como: anclajes donde  sean necesarios,  cajas para  válvulas,   estaciones 
reguladoras de presión, etc., así como estructuras especiales para protección, mantenimiento 
y reparación de tuberías y obras de arte tales como cruces de quebrada, etc. El diseño de las 
tuberías  debe  definir  lo  relacionado  con  el  uso  y  selección  de  recubrimientos  interno  y 
externos,  la protección de  las tuberías contra  la corrosión conforme  lo estipulan  las normas  
nacionales e internacionales como AWWA, NACE, DIN e ISO. 
 
Se comprobará el flujo del agua en las tuberías cuando circulen caudales extremos: máximos 
y mínimos,  para  verificar  que  las  velocidades  en  ningún  punto  de  las  tuberías  excedan  la 
velocidad de diseño para evitar el desprendimiento de biopelículas  y/o  la  resuspensión de 
materiales depositados al interior de los ductos con el consiguiente deterioro de la calidad de 
agua en la conducción. En caso de que haya tramos de la tubería, donde sea imposible evitar  
los  problemas  descritos,  se  deberán  prever  operaciones  de  lavado  previo  en  estas 
conducciones. 
 

i)   Los diseños estructurales y mecánicos de las tuberías, sus accesorios y otros elementos de la 
conducción  dependen  del  material  que  se  utilice,  pero  en  todo  caso  cabe  destacar  la 
necesidad  de  considerar  las  diversas  combinaciones  de  las  cargas  externas  y  presiones 
internas,  incluyendo  las  cargas  sísmicas. También merece particular atención el análisis del 
trabajo de las tuberías ubicadas en contacto con la atmósfera, o en zonas pantanosas, etc.; 

 
j)   La Consultora definirá el esquema de  funcionamiento de  la conducción con  sus  respectivos 

sistemas  de  protección  anticorrosiva  y  el  Sistema  Automático  de  Control.    Preverá  que  la 
operación  podrá  ser  ejecutada  y  monitoreada  automáticamente  a  través  del  Sistema 
Automático de Control, pero que también tendrá la opción de una operación manual; 

 
k)   Parte constitutiva de estos trabajos es el diseño preliminar de las adecuaciones que deberán 

realizarse en  las  instalaciones existentes de  la Empresa para el bombeo en Papallacta, como 
son: desarenador y reservorio (pileta) de agua cruda en Papallacta, conducciones y obras de 
las captaciones en los ríos Papallacta, Tuminguina y Blanco Chico que puedan interactuar con, 
o ser afectadas, por el Proyecto. Los prediseños de todas las obras cuidarán la accesibilidad a 
los  sitios,  las necesidades   de mantenimiento,  la  seguridad de  las  instalaciones y  todo otro 
factor que incida en el trabajo del Ramal Chalpi Grande y del bombeo en Papallacta. 

 
Las adecuaciones que puedan requerirse en el desarenador, conducciones de agua y pileta de 
agua  cruda  en  Papallacta,  se  definirán  en  base  al  estudio  del  régimen  hidráulico  de  estas 
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obras de manera que se verifique la capacidad e idoneidad de las secciones  existentes y  de 
las  proyectadas.  Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  los  efectos  locales  consecuencia  de  la 
formación de   régimen variado en  la conducción, funcionamiento de compuertas y válvulas, 
vibraciones en las estructuras, etc. Las comprobaciones hidráulicas necesarias se realizarán a 
partir de modelos que simulen la totalidad de las obras, al objeto de obtener un conocimiento 
lo más preciso posible del comportamiento del flujo. Se recomienda usar para ello programas 
informáticos. Se cuidará especialmente el trazado en alzado y en planta de todas estas obras, 
en  función  de  los  posibles  condicionantes  físicos  y  económicos.  Se  hará  un  estudio 
pormenorizado de  las diferentes afectaciones y restricciones que puedan haber en este tipo 
de obras y se diseñaran las soluciones que sean necesarias. 
 
En las instalaciones de la estación “Elevadora” se analizará si resulta necesario realizar algún 
tipo de reparación o adecuación para conseguir un óptimo funcionamiento desde el punto de 
vista hidráulico y energético. Se verificará el volumen del depósito de bombeo y su relación 
con el tiempo máximo de retención, se revisará que  las bombas y sus sistemas de arranque 
estén en condiciones de satisfacer los requerimientos de tiempo mínimo de funcionamiento. 
Se  analizará  el  empleo  de mecanismos  auxiliares,  tales  como  arrancadores,  variadores  de 
frecuencia, etc., que puedan optimizar el rendimiento del sistema. Se deberá consultar con el 
personal de Operación y Mantenimiento del Sistema Papallacta los detalles constructivos y de 
operación,  así  como  de  los  equipos  electromecánicos  y  telecontrol,  con  el  fin  de 
compatibilizar el Proyecto con los sistemas existentes; y,  
 

l)   En esta fase  la Consultora propondrá a nivel preliminar  los procedimientos de construcción, 
considerando  las  limitaciones  que  las  vías  pueden  representar  para  el  transporte  de  los 
materiales y las particularidades del clima local, así como los costos respectivos. 

 
Los resultados de estos trabajos serán presentados en el respectivo volumen y sus anexos. Entre 
los  principales  resultados  de  estos  trabajos,  que  presentará  la  Consultora,  cabe mencionar  lo 
siguiente: 

 
 Descripción general de las obras y su funcionamiento, incluyendo la exposición de criterios y 

justificativos sobre las dimensiones y  decisiones adoptadas. 
 
 Memorias de los diseños hidráulicos, estructurales, (en digital las corridas hidráulicas), etc. 
 
 Memorias y cálculos de volúmenes y cantidades. 
 
 Memorias y cálculos de costos y presupuestos. 
 
 Plano índice. 
 
 Plano con la implantación general de las líneas de conducción y sus obras. 
 
 Planos  con  plantas,  cortes  y  detalles  de  las  captaciones,  desarenadores,  canales,  cajas, 

compuertas y vertederos, además de obras complementarias. 
 
 Planos con el trazado general de la conducción, incluyendo el contexto geológico‐geotécnico. 
 
 Planos con el perfil longitudinal del sistema de conducción, conteniendo las características del 

conducto,  las  interferencias,  pendientes,  diámetros,  caudal,  longitud  por  tramo,  tipo  de 
material,  cajas, accesorios,  travesías,  líneas piezométricas,  las envolventes de  las presiones 
máximas  y mínimas,  y  los  cortes  geológico‐geotécnicos,  válvulas,  desagües  y  otros.  Si  la 
tubería es de acero, además de las características indicadas, será necesario indicar el espesor 
del material. 
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 Planos con secciones típicas  de tuberías. 
 
 Planos  de  cruces  en  ríos,  quebradas,  vías  y  ubicación  de  cruce  de  obras  que  afectarán  o 

pueden ser afectadas (oleoductos, gasoducto, etc.). 
 
 Planos de las cámaras de válvulas de aire y desagüe. 
 
 Planos de bloques de apoyo y anclaje. 
 
 Cronogramas valorados de construcción y sus etapas. 

 
4.9.5.6  Diseño Vial Preliminar y de Obras Anexas 

 
En la Fase No.2 (Preliminar), los estudios de la vía, estarán dedicados a la optimización del diseño 
de  la  vía,  especialmente  en  planta:  características  de  trazado,  geometría,  estructura  de 
pavimento;  la  selección  del  tipo  y  características  de  obras  de  arte.  En  todos  los  Estudios 
correspondientes al diseño de la vía se aplicará lo dispuesto en el “Manual de Diseño de Caminos 
Vecinales” del MOP y supletoriamente o complementariamente a las normas AASHTO; y en forma 
general todos los Manuales y Especificaciones del Ministerio de Obras Publicas que tienen relación 
con el Diseño en mención.  
 
La  Consultora    tomará  en  cuenta que  la  vía  a  diseñarse  se  encontrará  localizada    en  las  áreas 
correspondientes  a  la  Reserva  Ecológica  Cayambe  –  Coca  (RECAY),  razón  por  la  cual  deberá 
observar  lo  determinado  en  la  Ley  de  Gestión  Ambiental  y  el  Texto  Unificado  de  Legislación 
Ambiental  Secundaria  (TULAS);  y,  toda  la  legislación  ambiental  pertinente  al  tema  de  la 
Consultoría. Además deberá considerar  las “Políticas Ambientales” establecidas por el Ministerio 
del  Ambiente,  referente  a  Áreas  Naturales  y  la  “Guía  para  la  categorización  y  definición  de 
requerimientos para la evaluación ambiental y social de Proyectos viales” ‐ MOP. 
 
La  Consultora  deberá  implementar  medidas  para  facilitar  los  desplazamientos  de  fauna, 
consistentes en el diseño de pasos de  fauna y vallados perimetrales. La ubicación de pasos, sus 
dimensiones, deberá adaptarse a cada situación, contando con el trabajo conjunto de los expertos 
ambientales y de los proyectistas de las vías. 
 
a)  Trabajos de campo 
 

Los  trabajos y el diseño estarán de acuerdo al Manual de Diseño Geométrico MOP 001‐E, 
Manual de Diseño de Caminos Vecinales y adicionalmente las Normas AASHTO. 

 
Línea de gradiente. En base a las recomendaciones del informe Prepreliminar, se procederá 
a la colocación de la línea de gradiente en el campo, ejecutando la trocha de gradientes y su 
respectivo balizamiento.  

 
Polígono.  Tomando  como  elemento  básico  al  anteproyecto  de  la  ruta  seleccionada  y 
aprobada, se procederá en el campo al  levantamiento de  la poligonal  fundamental: con  la 
estación  total  se  fijarán puntos de base al  inicio.  Los mismos deberán  tener  coordenadas 
referidas al Sistema SIRES. 
Nivelación  de  precisión.  Cada  uno  de  los  puntos  estacados  en  la  poligonal  fundamental 
serán nivelados geométricamente/trigonométricamente, partiendo de un hito del IGM más 
cercano al proyecto.  El control altimétrico se lo efectuará en base a un circuito cerrado de 
nivelación de  ida  y  regreso para  comprobación  con  la  colocación de BMs a distancias no 
mayores a 500 metros. Todos los puntos  intermedios se nivelarán con aproximación de un 
centímetro únicamente.   El error máximo admisible por kilómetro nivelado y comprobado 
será de 15 milímetros. 
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Levantamiento de perfiles transversales. Los perfiles serán “normales”, en cada estación, al 
eje del polígono fundamental.    En los vértices de la poligonal, la línea del perfil transversal 
seguirá  la dirección de  la bisectriz del  ángulo  interior.  Las distancias  serán  acumuladas  a 
partir de la estación del eje de la poligonal. 

 
El  ancho de  la  faja  topográfica  será delimitada  a  juicio del  Ingeniero, dependiendo de  la 
pendiente  transversal del  terreno. Al  realizarse el  levantamiento de  la  faja  topográfica  se 
tomará,  además  los  datos  concernientes  a  las  propiedades  colindantes  de  la  vía.  En  las 
zonas de cruce de  los  ríos y quebradas grandes se  tomará  topografía especial que servirá 
para el diseño preliminar de alcantarillas mayores a 4m2 de sección. 

 

b)  Estudio Geológico – Geotécnico detallados de la ruta elegida 
 

Trabajos Geológicos‐Geotécnicos. Se efectuará una campaña selectiva para el estudio de las 
rocas,  taludes,      deslizamientos  y  otros  parámetros  geotécnicos  determinantes  para  el 
diseño a lo largo del eje proyectado.  
 
El estudio geológico‐geotécnico de detalles por información sísmica, se llevará a cabo sobre 
los planos topográficos a escala 1:1.000. Se dará una descripción de las unidades geológicas 
en  la  ruta elegida  con el  fin de aportar en el diseño geométrico y geotécnico de  taludes, 
diseño de la base, sub‐base y capa de rodadura. Un reconocimiento especial se hará en los 
sectores  críticos  con  problemas  de  taludes,  deslizamientos  y  obras  especiales  geológico‐
geotécnicas.  

 
Las rocas de la misma manera serán identificadas por sus datos estructurales, petrográficas, 
meteorización,  pero  esencialmente  en  la  condición  de  las  discontinuidades.    Estas  serán 
analizadas estadísticamente, y en  sitios críticos de  inestabilidad  se procederá a completar 
todas sus características, como distanciamiento entre fracturas, abertura, clase de relleno, 
condición hidráulica, forma de las superficies, entre otros. 

 
Cada  uno  de  los  sectores  o  zonas  geotécnicamente  homogéneas  serán  objeto  de  cortes 
geológicos  y  lo  mismo  los  sitios  con  deslizamientos  activos.  Se  darán  las  condiciones 
hidrogeológicas en cada sitio en donde sea un limitante para la construcción. 

 
En base a  la zonificación geológica  ‐  regional  se determinará definitivamente  los  sitios de 
materiales de construcción.   De ser posible  se darán  las propiedades  físico‐ mecánicas en 
base a ensayos de campo y laboratorio. 

 
Estabilidad de  taludes. En  las zonas del estudio, existen sectores que están caracterizados 
por  la  ocurrencia      de  fenómenos  de  geodinámica  externa  que  en mayor  grado  pueden 
afectar  principalmente  a  la  estabilidad  de  taludes.  La  Consultora  determinará  los 
parámetros de diseño relacionados a la estabilidad de taludes. 

 

Análisis de Riesgo Sísmico, parámetros sísmicos para el diseño. La Consultora establecerá los 
niveles de  riesgo  sísmico de  la  zona,  en  términos  de probabilidad de ocurrencia para un 
período determinado de  tiempo. Cuantificará  los niveles de aceleración para el  terreno y 
aspectos de diseño para diferentes tipos de estructuras y estabilidad de taludes. 

 

c)  Estudio Hidrológico – Hidráulico  
 

La Consultora  realizará un proyecto preliminar  de drenaje  de obras  de  arte menores;  se 
determinarán las cuencas y subcuencas de drenaje; la ubicación de alcantarillas, niveles de 
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máxima creciente, ubicación de zanjas de drenaje, cunetas de coronación y posibles zonas 
de subdrenaje. Se estudiará cuidadosamente el fenómeno hidráulico de erosión de taludes, 
planteando  la  solución  más  adecuada  y  económica  en  cada  caso  para  controlar  estas 
corrientes, así como para proteger los taludes que pueden ser afectados. 

 
d)  Trabajos de oficina 

 

Dibujo Topográfico completo. Se procederá al dibujo poligonal a escala 1:1.000, por medio 
de coordenadas rectangulares de los vértices del polígono; sobre la poligonal se dibujará la 
franja  topográfica  con  curvas  de  nivel  cada  1  o  2  metros  de  equidistancia  según  la 
inclinación del terreno.  Se introducirán las coordenadas de los PIs y los datos de las curvas, 
obteniendo el eje del proyecto abscisado. Se procederá a graficar el perfil  transversal,  se 
ingresaran  los  PIVs  con  las  abscisas  las  cotas  respectivas  y  las  longitudes  de  las  curvas 
verticales del proyecto en perfil. 
 
Diseño Geométrico. Una vez obtenidos  los planos  topográficos con curvas de nivel a una 
escala  e  intervalos    apropiados,  se  definirá  el  trazado  preliminar  de  la  vía  principal, 
ajustando  el  alineamiento  horizontal  y  vertical  hasta  seleccionar  el  trazado  más 
conveniente. 
 

Cómputos, Presupuestos e Informe Preliminar de Ingeniería. En base al proyecto diseñado 
se realizará un cálculo de cantidades de obra a fin de obtener un presupuesto estimativo de 
los  costos  de  construcción,  correspondientes  a  terracería,  drenaje,  calzada,  muros  de 
sostenimiento y varios.   
 
Los procedimientos, metodologías de  las  actividades que desarrollará  la Consultora para 
alcanzar los objetivos del estudio, se encuentran detallados en el Anexo No.5. 
 
Como resultados de estas actividades la Consultora deberá presentar el Informe Preliminar 
de  Ingeniería  en  el  que  se  analizará  y  justificará  el  diseño  geométrico  en  base  a  las 
características  de  trazado,  tomando  en  cuenta  el  alineamiento  horizontal  y  vertical  así 
como los diferentes parámetros de diseño.  
 
El  Informe  contendrá  una  descripción  de  los  trabajos  de  campo,  estudio  geológico  y 
geotécnico, hidrológico hidráulico, estudio preliminar de drenaje, de obras de arte; trabajos 
de  oficina:  dibujo  topográfico  completo,  diseño  geométrico,  cómputos  y  presupuesto,  
expondrá  la  información  básica  obtenida,  las  metodologías  de  trabajo  y  de  cálculo 
utilizadas, las evaluaciones y análisis realizados, así como la descripción e interpretación de 
los resultados obtenidos.  
 
El  Informe  incluirá una descripción clara y precisa del respaldo teórico de  los métodos de 
trabajo y cálculo empleados, así como de las hipótesis y criterios adoptados, los resultados 
con sus alcances y limitaciones, así como las conclusiones y recomendaciones para la Fase 
de  Diseños  Definitivos.  Se  incluirá  en  calidad  de  anexos  una  copia  de  los  datos  y  otra 
información utilizada, así como las memorias de los cálculos y análisis efectuados. 

 
4.9.5.7  Diseño Estructural Preliminar y Cálculos Mecánicos de Conducciones 

 
Los prediseños o diseños preliminares estructurales en esta Fase No.2 tendrán como objetivo el 
establecer  la  geometría  preliminar  de  los  diferentes  elementos  estructurales,  escoger  las 
características    del material  a  ser  utilizado,  y  definir  el  procedimiento  constructivo,  todo  esto, 
buscando  que  las  estructuras  tengan  un  adecuado  funcionamiento,  cumplan  las  normas  de  
seguridad y sean ejecutadas a un costo razonable. 
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Entre  los trabajos de  la Consultora se destaca el diseño de estructuras para obras de captación, 
conducción  y anexas. Está previsto que    las  tuberías de  conducción  irán  junto a  la apertura de 
nuevas vías, por lo que será necesario diseñar puentes y las obras de arte. Luego de contar con los 
diseños hidráulicos,  los diseños estructurales necesitan conocer  las características de  los suelos, 
donde  se  implantaran  las  estructuras,  incluyendo  datos  sobre  niveles,  presencia  de  rellenos  y 
otras  condiciones  hidráulicas.  El  proyectista  estructural  deberá  trabajar  en  equipo  con  los 
especialistas de  las otras disciplinas del Proyecto, a  fin de seleccionar el material más adecuado 
para  las obras. En esta etapa de prediseño  será  importante  la experiencia del proyectista, para 
determinar y comparar las posibilidades de las alternativas de construcción.  
 
En general para  las obras de hormigón armado donde se tiene  la presencia permanente de agua 
se debe escoger una muy buena calidad de hormigón (superior a  la resistencia característica a  la 
rotura de 210 Kg/cm2, que puede ser normal para otro tipo de obras). Para el caso de los puentes 
se deberá escoger el material entre hormigón armado y/o postensado   y acero. Como en  toda 
estructura,  esto depende del proceso constructivo y el costo razonable. 
 
El análisis estructural debe aclarar el comportamiento de la estructura a diseñar, como un sistema 
isostático  o  hiperestático,  para  luego  obtener  las  fuerzas  cortantes,  momentos,  torsiones, 
deformaciones, fuerzas axiales etc. En general todas las estructuras serán diseñadas para soportar 
cargas  según  sea  del  caso:  empujes  de  suelo,  cargas  hidrostáticas,  subpresiones,  cargas 
gravitacionales,  empujes  debido  a  reacciones  del  flujo  del  agua,  variaciones  de  temperatura, 
asentamientos que deben constar en el estudio de suelos. Si es del caso por ejemplo el cruce de 
tuberías aéreas en cauces de quebrada, se debe analizar además  la solicitación del viento. Es de 
especial  importancia,  que  todas  las  estructuras  sean  diseñadas  para  solicitaciones  dinámicas 
debidas a sismos; igual consideración deberá hacerse en el caso de que las obras puedan soportar 
el impacto de aluviones. 
 
Para tuberías de conducción de agua enterradas, además de las solicitaciones de carga presentes, 
en  los  cambios  de  dirección  se  deben  verificar  los  cambios  de  velocidad  y,  en  caso  de  ser 
necesario, diseñar los anclajes suficientes para soportar los empujes del agua. En cruces aéreos, es 
importante diseñar en  los apoyos elementos que permitan  la  libre dilatación de  las tuberías por 
cambios  de  temperatura,  así  como  los  soportes  cuando  las  tuberías  están  expuestas  a  la 
intemperie, sujetas a cambios de temperatura, asentamientos, movimientos sísmicos, empujes de 
flujo  de  agua,  cargas  gravitacionales,  etc.  Para  los  diseños  de  apoyos mecánicos  y  piezas,  el 
ingeniero estructural debe trabajar en equipo con un ingeniero mecánico.  
 
Para el caso de los puentes se debe analizar la posibilidad constructiva del montaje con elementos 
prefabricados. Es  importante contar con el debido estudio geotécnico del sitio, para determinar 
las  condiciones  del  suelo,  así  como  el  estudio  hidrológico  que  permita  evitar  el  colapso  de  la 
estructura por crecidas que advierta los cambios de la morfología fluvial y establezca la posibilidad 
de socavaciones.   
 
Para  la  definición  de  la  cargas  de  diseño  de  puentes  se  emplearán  las  normas  vigentes  del 
Ministerio  de  Trasporte  y  Obras  Públicas  del  Ecuador,  o  en  su  defecto  las  estipuladas  en  el 
Reglamento  Norteamericano:  AASTHO  (American  Association  of  State  Highway  and 
Transportation) vigentes. 
 
En  esta  etapa  se diseñarán  con detalle  todos  y  cada uno de  los  elementos que  conforman  las 
obras, de manera  clara y de  forma  tal que  se pueda  interpretar  fácilmente  su  construcción. En 
general, para las diferentes obras en los diseños se utilizarán como normas las vigentes del Código 
Ecuatoriano  de  la  Construcción.  A  la  falta  de  éstas  se  utilizarán  normas  aceptadas 
internacionalmente  vigentes  tales  como:  ACI  (American  Concrete  Institute);  ANSI  (American 
Nacional  Standard  Institute);  AISC  (American  Institute  of  Steel  Construction),  AWS  (American 
Welding Society).  
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Para establecer  la calidad de  los materiales, se utilizarán  las normas vigentes del  INEN  (Instituto 
Ecuatoriano de Normalización) y en caso de insuficiencia se utilizarán normas vigentes y aceptadas 
internacionalmente como las ASTM (American Society of  Testing and Materiales). 

 
Si bien  es  cierto en esta  Fase  los elementos estructurales  son prediseñados, es decir  sujetos  a 
ajustes  posteriores,  por  la  facilidad  actual  de  contar  con  programas  computacionales,  se 
recomienda diseñar con software especializado en base de análisis por   elementos  finitos, pero 
como  requisito  indispensable,  la  Consultora  debe  contar  con  la  licencia  legal  respectiva  (en  el 
punto 4.9.10 de estos Términos de Referencia se definen condiciones detalladas para el uso de 
software y la presentación de sus resultados).  
 
En  los cálculos metálicos de  las conducciones se comprobarán  las condiciones mecánicas de  las 
mismas, realizando una división en tramos que presente características homogéneas, de manera 
que deberá  tenerse en  cuenta el  tipo de material empleado,  las  condiciones de  instalación,  las 
características del  terreno, etc. Se  tendrá en cuenta para ello el estudio geológico  ‐ geotécnico 
realizado, que deberá suministrar  la necesaria  información sobre la naturaleza y propiedades del 
terreno atravesado por el trazado. 

 
Deberá  comprobarse  la  adecuada  resistencia  de  las  conducciones  proyectadas,  verificando  el 
estado tensional y deformabilidad, en su caso, para cada uno de los tramos de tubería realizados. 
Para ello se hará uso de  las normas y recomendaciones técnicas en vigor, de carácter nacional o 
internacional, actualmente en uso. 
 
En el  caso de  tuberías  flexibles de plástico  (PVC)  será  imprescindible  la  comprobación de estas 
conducciones frente a cargas  externas. 

 
En  el  caso  de  las  conducciones  en  presión,  deberá  justificarse  además  la  necesidad  o  no  de 
anclajes  en  los  cambios  de  dirección  o  sección  (codos,  reducciones,  “T”,  etc.)  así  como  por  la 
existencia de pendientes elevadas, incluyendo el dimensionamiento de los mismos. 
 
En  caso de  contacto  con un medio  agresivo,  y  especialmente  cuando  se diseñen  conducciones 
metálicas,  se  estudiará  la  necesidad  de  dotar  a  las mismas  de  elementos  de  protección  que 
garanticen la durabilidad del sistema. 

  
Se  presentará  una memoria  de  cálculo  en  la  que  se  indiquen,  de  forma  clara  y  ordenada,  las 
hipótesis, procedimientos de cálculo y valores de  las propiedades del  terreno, en  su caso, y  los 
materiales adoptados. 

  
Los  resultados de estos  trabajos se presentarán en el  respectivo volumen del  Informe, volumen 
que  necesariamente  estará  acompañado  por  los  anexos  que  contengan  las memorias  de    los 
prediseños de  las diferentes obras y se describan en detalle  los parámetros, normas empleadas, 
cálculos y análisis realizados. Los planos de prediseño tendrán los detalles mínimos que permitan 
establecer  los  costos  preliminares  de  las  diferentes  obras.  Serán  presentados  en  el  formato 
establecido más adelante, en el numeral 4.9.10.  

 
4.9.5.8  Equipos Electromecánicos, Eléctricos, Instrumentación y Control 

 
La  Consultora  tendrá  en  cuenta  que  los  elementos  metálicos  deberán  estar  protegidos 
superficialmente (pintado, galvanizado, etc.) para garantizar su durabilidad frente a  la corrosión, 
teniendo en cuenta el ambiente al que van a estar expuestos distinguiendo  si van o no a estar 
sumergidos.  
 
Los  equipos  complementarios,  como  los  elementos  de  purga  y  desagüe,  deben  garantizar 
velocidades suficientes para la limpieza de la tubería. Los elementos de cierre deben, por su parte 
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garantizar  total  estanqueidad.  Se  preverán  los  elementos  de  purga  y  admisión  de  aire  que 
requiera la operación segura de los componentes del Proyecto, así como los trabajos de vaciado y 
llenado  de  la  conducción.  El  diseño  y  elección  de  elementos  de  retención  garantizarán 
estanqueidad  total,  especial  cuidado  se  deberá  tener  en  que  su  funcionamiento  no  se  vea 
afectado por la penetración de sólidos. 
 
La Consultora preverá que  los equipos eléctricos como arrancadores de motores y de control de 
las instalaciones se coloquen a nivel del terreno, en zona seca y limpia. Semejantes precauciones 
se  tomarán  para  los  aparatos  de maniobra,  de  regulación  y  control,  de medida,  incluidos  los 
accesorios de las canalizaciones eléctricas, utilizados en las instalaciones eléctricas.  
 
A  partir  de  los motores  instalados,  sin  contar  reservas,  se  sumarán  por  un  lado  las  potencias 
activas nominales de los mismos, y por otro lado, las potencias reactivas en KVAr, a fin de conocer 
la potencia activa y reactiva consumida en los motores de la instalación considerada, así como el 
factor de potencia total. Con este último se definirá la batería de condensadores necesaria para la 
corrección del factor de potencia. Se deberá sumar a la potencia activa consumida en los motores, 
la consumida en instrumentación, telecontrol, alumbrado y otros usos, afectada en cada caso por 
los  factores correspondientes con  lo que se obtendrá el  total de  la  instalación y se podrá optar 
entre una alimentación en baja o en alta  tensión  (se debe   optar por  la opción más  rentable a 
efectos de explotación). Se tendrá que definir  luego el punto de enganche y datos técnicos de  la 
línea de alimentación, así como los costos derivados de instalación (derechos de enganche).  
 
La  iluminación  donde  se  requiera  será  la  adecuada  según  el  tipo  de  habitáculo  y  el  trabajo  a 
desarrollar en el mismo. Preferentemente será de tipo fluorescente, y en la cámara de aspiración 
será antideflagrante. En cuanto al alumbrado exterior, en el caso de que  sea necesario, deberá 
cuidar  en  todo momento  la  estética  del  conjunto.  Se  presentarán  los    cálculos  luminotécnicos 
justificativos, indicando en cada caso la potencia lumínica a conseguir según zonas. 
 
A  fin  de  conseguir  un  servicio  regular  y  en  condiciones  óptimas  de  seguridad,  regularidad  y 
economía, se automatizarán siempre que sea posible las válvulas y demás elementos factibles de 
automatización.  Para  ello  se  deberá  consultar  oportunamente  al  personal  de  Operación  y 
Mantenimiento  de  la  EMPRESA  PÚBLICA,  ya  que  los  equipos  e  instrumentos  deberán  ser 
compatibles  con, o  tener  las mismas características de  los equipos existentes para minimizar el 
stock de piezas y materiales, y aumentar la operatividad y rapidez en las reparaciones. 
 
Para  el  diseño  de  sistemas  de  telecontrol  se  preferirá  el  empleo  de  tecnologías  que  permitan 
utilizar señales de telefonía fija. Solamente en caso de dificultad de implantación de líneas de este 
tipo se recurrirá a instalaciones de telefonía móvil o radio. Los sistemas serán operables a través 
de un  sistema  computarizado, mediante  interfaz gráfica, con  lectura de datos en  tiempo  real o 
cuasi‐ real, aunque con posibilidad de actuación manual in situ. En este último caso, no obstante, 
deberán disponerse los enclavamientos que eviten que una actuación negligente pueda provocar 
una situación no deseada. 

 
4.9.5.9 Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo 
 

Los  sitios que ocupa  la Primera Etapa del Proyecto Ríos Orientales  se encuentran  con  variadas 
amenazas  naturales  y  antrópicas  que  se  relacionan  directamente  con  la  vulnerabilidad  de  las 
obras. Por consiguiente  la Consultora estudiará  la Gestión  Integral de Riesgo con  la cooperación 
multidisciplinaria de los respectivos especialistas para realizar los estudios del Proyecto.  
 
La EMPRESA PÚBLICA en cumplimiento de las Políticas de Estado, artículos 389 y 390 de la actual 
Constitución cree conveniente realizar la Gestión de Riesgo en todo el ciclo de vida del Proyecto. 
Para ello  se han previsto no  sólo  los análisis preliminares  sobre el  riesgo, que  se utilizan  como 
criterios de diseño, sino que se busca su gestión  integral, es decir bajo un Plan Estratégico de  lo 
que debe hacerse antes, durante y después de un peligro natural o antrópico. En  tal sentido  la 
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Consultora deberá afinar el conocimiento de  las amenazas naturales y antrópicas,  incluyendo el 
escenario de  la detección temprana con el fin de disminuir racionalmente  la vulnerabilidad de  la 
obras en toda etapa de la vida del proyecto: estudios, contratación, ejecución y operación. 

 
Debido  a que  el Proyecto  es parte de  la  “Línea Vital del DMQ”  y por hallarse  en un  ambiente 
geológico hostil, éste debe considerarse como obra crítica que merece diseñarse con  los mejores 
estándares  de  seguridad.  En  los  Estudios  de  Factibilidad  del  Proyecto  la  Consultora  revisará  y 
evaluará  las  amenazas  naturales  y  antrópicas  determinando  la  prelación  con  la  que  deber  ser 
canalizadas.  
 
En  este  contexto  se  brindará  especial  atención  a  las  amenazas  que  puedan  generarse  en  las 
cuencas aportantes a los sitios de captación de agua. 
 
La Consultora deberá analizar  los eventos peligrosos en el área,  informes sobre  la ocurrencia de 
desastres  pasados,  sobre  daños  reportados  en  la  infraestructura  vial,  petrolera,  etc.,  y 
rehabilitaciones  o  reparaciones  efectuadas,  cuantificación  ponderada  de  cada  una  de  las 
amenazas, disponer de mapas adecuados de peligro inminente y potencial, análisis de imágenes y 
fotografías  de  manera  multitemporal,  estudio  del  impacto  socio‐económico  post  evento, 
recopilación de experiencias pasadas, lecciones aprendidas, entre otras. 
 
Especial atención brindará al estudio de  los  riesgos para  terceros que pueden  surgir al  fallar el 
funcionamiento o construcción del Proyecto, toda vez que de sus obras en el entorno hay muchas 
redes de infraestructura de importancia para la región y el País. 
 
Luego de revisar las amenazas naturales y antrópicas y cuantificarlas por su magnitud e intensidad 
deberá determinar el rango posible o probable de ocurrencia dentro de cada etapa de la vida del 
proyecto, haciendo de esta manera una actividad proactiva de  la cultura de  riesgo dentro de  la 
EMPRESA PÚBLICA. Con  los resultados de esa evaluación se mejorarán  los criterios de diseño de 
las  obras  y  se  reducirán  las  vulnerabilidades  y  riesgo  de  desastre.  Sin  duda,  esto  implicará  el 
diseño de obras y acciones de protección, prevención y mitigación.  
 
Para definir  las debilidades o vulnerabilidades del Proyecto  la Consultora deberá determinar  los 
efectos que tiene cada amenaza sobre el Proyecto bajo diferentes grados de intensidad, mientras 
que  los prediseños deberán  incorporar  factores de  seguridad  suficientemente altos para  resistir 
un  evento  creíble  o  probable.  En  caso  de  que  no  sea  posible  adoptar  las medidas  internas  o 
externas, debido al evento o  costos prohibitivos,  se deberá prever alternativas de  reparación o 
nueva construcción en base a análisis de la factibilidad técnica y económica. Finalmente se deberá 
determinar la curva costo‐beneficio en relación al costo de las medidas de protección, prevención 
o mitigación en relación a la vulnerabilidad. 
 
El  análisis  de  la  vulnerabilidad  bajo  diferentes  niveles  de  amenazas  deberá  ser  recogido  en  el 
“Riesgo Calculado Aceptable” el cual deberá ser puesto a consideración de  la EMPRESA PÚBLICA 
para su aprobación, este objetivo se alcanzará con la participación integral y multidisciplinaria de 
todos los técnicos y especialistas. 
 
Si en el análisis del riesgo resulta que es necesario ampliar la investigación, la Consultora indicará 
este particular a la EMPRESA PÚBLICA para su cuantificación. 
 
La Consultora  en  el  respectivo  Informe,  junto  con  las memorias de  cálculo deberá entregar un 
resumen del Análisis de  riesgo,  incluyendo  las diferentes amenazas, bajo deferentes escenarios, 
criterios de diseño, riesgo calculado aceptable y vulnerabilidad de diseño. 
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4.9.5.10  Plan de Obras y Tecnología de la Construcción 
 

Sobre  la  base  de  los  trabajos  antes  indicados,  la  Consultora  elaborará  un  plan  preliminar  de 
ejecución  de  obras,  haciendo  constar  su  carácter  indicativo. Deberá  cumplir  con  las  siguientes 
condiciones: 

 
 Contendrá una memoria donde se incluya de forma resumida una descripción de la estructura 

y secuencia de ejecución, que se ha considerado. 
 
 Determinará las actividades a realizar. 
 
 Teniendo en cuenta las mediciones de los volúmenes de obra,  determinará las características 

del  equipo  para  acometer  los  trabajos  de  las  unidades  de  obra  más  significativas  y/o 
complejas,  e  indicará  los  equipos  necesarios  para  justificar  el  tiempo  que  demandará  la 
realización de  la actividad, que reflejará en el Programa de Trabajos. Esto dará  lugar a unos 
rendimientos que deberán coincidir sensiblemente con los considerados en la justificación de 
precios. 

 
 El  diagrama  de  barras  (obtenido  por  aplicación  de  una  red  de  precedencias),  deberá 

elaborarse mediante  un  software  de  Planificación  entre  cuyas  características  conste  la  de 
poder exportar datos a los ficheros de EMPRESA PÚBLICA para su lectura y proceso. 

 
 Incluirá el importe de cada actividad, en su caso, conformado por las unidades de obra que la 

componen. 
 
 Establecerá  los  importes mensuales  y acumulados,  sucesivamente  calculados por precio de 

ejecución material y por precio base de licitación. 
 

La Consultora al escoger las tecnologías o procedimientos de construcción que propone utilizarlas 
durante la ejecución del Proyecto, satisfará requerimientos tales como: a) Utilizar ante todo mano 
de  obra  local,  garantizando  su  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo;  b)  Reducir  los  impactos 
ambientales;  c)  Garantizar  la  debida  calidad  de  las  obras  y  equipos;  d) Mejorar  e  innovar  los 
procedimientos que se utilizan habitualmente en nuestro medio. 
 
Estos  trabajos  permitirán  a  la  Consultora  establecer  a  nivel  de  Factibilidad  las  necesidades,  la 
ubicación y esquemas generales de campamentos, instalaciones y servicios temporales, así como 
prever  el  flujo  de  personal, materiales, maquinaria,  dinero  y  otros  recursos  que  requerirá  la 
construcción del Proyecto.  

 
4.9.5.11  Estudio de Impacto Ambiental 

   
a)  Estudio de Impacto Ambiental de la Conducción 

 
Identificación y Evaluación de  Impactos Ambientales. En  la Fase No.2 el análisis ambiental 
de la alternativa seleccionada se realizará, considerando dos escenarios: con proyecto, y sin 
proyecto. Se  identificarán, calificarán  y evaluarán  los  impactos ambientales y efectos que 
generaría el Proyecto, todos y cada uno de  los componentes principales del mismo, sobre 
los componentes abiótico, biótico y  social del área de estudio,  tomando en consideración 
sus  etapas  de  construcción  y  operación  con  el  fin  de  prevenir  o minimizar  los  riesgos, 
efectos  y/o  impactos  negativos  que  puedan  provocarse.  Se  analizarán  las  interacciones 
entre los diversos componentes ambientales y las actividades del proyecto. Se considerarán 
los impactos preexistentes o potenciales causados por otros desarrollos regionales.  

   
La identificación de los impactos debe tomar en consideración la representatividad de cada 
actividad  y  la  posibilidad  de  caracterizar  cada  uno  de  ellos  jerárquicamente,  a  través  de 
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indicadores  cualitativos  y  cuantitativos, que permitan  la evaluación  y  comparación de  las 
repercusiones que producirá la alternativa escogida. 
 
La  Consultora  planteará,  las  medidas  de  mitigación,  compensación,  remediación,  etc., 
integrándolas en un Plan de Manejo Ambiental, a nivel de factibilidad. 
 
Los procedimientos y metodologías de  las actividades que desarrollará  la Consultora para 
alcanzar los objetivos del estudio, se encuentran detallados en el Anexo No.6. 
 
Entre  los  principales  resultados  de  estos  trabajos,  que  la  Consultora  presentará  para  la 
alternativa seleccionada, cabe mencionar los siguientes: 

 
• Descripción  general  de  la  metodología  empleada  para  la  identificación, 

valorización  y  cuantificación  de  impactos,  con  la  exposición  de  criterios  y 
justificativos utilizados. 

 
• Matriz de identificación y evaluación de impactos. 

 
• Plan de Manejo Ambiental a nivel de Factibilidad. 
 
• Conclusiones y recomendaciones. 

 
b)  Estudio de Impacto Ambiental de las Vías de Acceso 
 

En esta  fase  se  realizarán  los Estudios de  Impacto Ambiental a nivel Preliminar, de  la vía 
principal y secundaria; los mismos que estarán dedicados a la determinación y valoración de 
Impactos. 
 
Se realizará el análisis ambiental considerando dos escenarios: con proyecto, y sin proyecto. 
Se identificarán, calificarán y evaluarán, los impactos ambientales y efectos que generaría la 
construcción  de  las  vías,    sobre  los  componentes  abiótico,  biótico  y  social  del  área  de 
estudio  tomando  en  consideración  sus  etapas  de  construcción  y  operación  con  el  fin  de 
prevenir o minimizar los riesgos, efectos y/o impactos negativos que puedan provocarse. Se 
analizarán  las  interacciones entre  los diversos componentes ambientales y  las actividades 
del proyecto. La evaluación de impactos deberá realizarse estableciendo los indicadores de 
vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles 
al proyecto. 
   
La identificación de los impactos debe tomar en consideración la representatividad de cada 
actividad  y  la  posibilidad  de  caracterizar  cada  uno  de  ellos  jerárquicamente,  a  través  de 
indicadores  cualitativos  y  cuantitativos, que permitan  la evaluación  y  comparación de  las 
repercusiones que producirá la alternativa escogida. 

 
Consultas públicas 

 
La Consultora asistirá y asesorará a  la EMPRESA PÚBLICA, en  las consultas públicas con  las 
comunidades  afectadas  y  otras  Entidades  interesadas;  mantendrá  registros  de  dichas 
consultas para anexarlas a los informes. Las consultas serán de carácter general, para toda 
la  población  comprendida  dentro  del  área  de  influencia  del  proyecto,  y    de  carácter 
específico dirigido a la población que puede ser afectada en su propiedad por expropiación 
de terrenos ocasionada por la construcción de la vía.  
   
Los  procedimientos, metodologías  de  las  actividades  que  desarrollará  la  Consultora  para 
alcanzar los objetivos del estudio, se encuentran detallados en el Anexo No.5.  
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Entre  los  principales  resultados  de  estos  trabajos,  que  la  Consultora  presentará  cabe 
mencionar los siguientes: 

 
• Descripción  general  de  la  metodología  empleada  para  la  identificación, 

valorización  y  cuantificación  de  impactos,  con  la  exposición  de  criterios  y 
justificativos utilizados. 

 
• Matriz de identificación y evaluación de impactos. 
 
• Plan de Manejo Ambiental a nivel de Factibilidad. 
 
• Conclusiones y recomendaciones. 

 
4.9.5.12  Coordinación con Otros Organismos y Servicios  

 
En  el  trascurso  de  esta  Fase  No.2,  la  Consultora  establecerá  contactos  con  todos  aquellos 
organismos, entidades y empresas concesionarias de servicios, bien sea por resultar directamente 
afectados por la ejecución de las obras, o bien por disponer de información de utilidad referente a 
la  zona  objeto  de  estudio.  A  tales  efectos  EMPRESA  PÚBLICA  otorgará  a  la  Consultora  las 
credenciales  precisas  para  contactar  y    obtener  la  información  necesaria  para  el  correcto  y 
adecuado diseño de las obras proyectadas. 
 
En particular  se  establecerá  contacto, de  lo  cual deberá quedar  constancia documentada  en el 
proyecto, con los siguientes Organismos y Entidades, siempre que cualquiera de ellos pueda verse 
interesado de alguna forma en la actuación: 

 
 Ministerios  y  o  entidades del Gobierno Central que deban  autorizar,  regular  y  controlar  la 

ejecución de  los estudios,  la construcción del proyecto y/o  la operación y  seguridad de  sus 
obras e instalaciones. 

 
 Autoridades Regionales y Locales que dispongan información relativa al Proyecto, relación de 

titulares,  bienes  y  derechos  afectados,  problemas  de  comunicación,  servicios municipales 
afectados, etc. 

 
 Entidades  de Obras  Públicas,  donde  se  pueda  obtener  información  precisa  sobre  posibles 

afectaciones a carreteras u otras infraestructuras de interés local. 
 
 Entidades  y dependencias de Medio Ambiente que disponen de  información  y datos  sobre 

posibles afectaciones ambientales. 
 
 Entidades de Cultura con información sobre posibles afectaciones al Patrimonio del País. 
 
 Autoridades  y  representantes  locales  de  la  Secretaria  Nacional  del  Agua  y  del MAE  que 

disponen de información relativa a posibles actuaciones en el dominio hídrico, o afectaciones. 
 
 Entidades  y  empresas  de  servicios  públicos  con  información  relativa  a  la  localización, 

identificación y reposición de servicios y servidumbres afectadas. 
 
 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología con datos climatológicos de la zona objeto de 

estudio. 
 

Los documentos que preparará oportunamente  la Consultora,  los pondrá a  consideración de  la 
EMPRESA PÚBLICA para su autorización y uso posterior. 
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4.9.5.13  Afectaciones a Propiedades  
 

La  Consultora  en  general  procurará minimizar  las  afectaciones  a  los  propietarios  y  a  terceros 
durante el diseño de los trazados  siempre que técnicamente sea posible. También evitará ubicar 
obras  y  otros  elementos  singulares,  tales  como  cámaras  de  válvulas,  codos,  etc.,  en  zonas  de 
dominio público y  de  servidumbre (hidráulico, de carreteras, etc.).  
 
El estudio de afectaciones que se llevará a cabo en esta Fase No.2 de la Consultoría tendrá como 
objetivo  anticipar  la  consecución  de  acuerdos  y  permisos  para  la  ocupación  temporal  o 
permanente de espacios que  se  requieran durante  la  construcción  y/o operación del Proyecto. 
Estos  trabajos permitirán  evaluar  los  costos que  implicarán  estas  afectaciones,  a  la  vez que  se 
constituirán en un adelanto de la recolección los datos y elaboración de fichas y documentos para 
las expropiaciones que se completarán en la siguiente Fase No.3.  
 
Considerando que al  final de  todos  los  trabajos,  la Consultora deberá presentar el  volumen de 
“Proyecto  de  Expropiaciones  y  Servidumbres”  (que  incluirá   Memoria,  Planos,  Documentación 
(relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados) y Presupuesto (valoración 
global de bienes y derechos, y valoración individualizada) la Consultora preparará lo siguiente: 

 
 Resumen del proyecto de  construcción  y  plano de  situación  y de  emplazamiento de dicho 

proyecto. 
 
 Memoria  y  documentos  relativos  a  los  contactos  con  entidades,  organismos,  empresas  y 

particulares. 
 
 Datos  de  los  registros  de  propiedad  y  cálculo  de  las  valoraciones  respectivas,  indicando 

claramente las fuentes de origen de los datos y la metodología seguida. 
 
 Planta general de la obra, sobre el parcelario de la totalidad de terrenos afectados y montada 

sobre ortofoto. 
 

La Consultora  delimitará con precisión los terrenos, bienes y derechos afectados por la ejecución 
de  todas  las obras comprendidas en el Proyecto  incluyendo  las zonas anexas necesarias para el 
buen funcionamiento, conservación y explotación de la obra. Esta información, así como la de sus 
titulares, habrá de obtenerse de  las entidades u organismos competentes: oficinas de avalúos y 
catastros rurales de  los Municipios, Ministerio de Agricultura y Ganadería ‐ SigTierras, Ministerio 
del Ambiente, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario ‐ INDA, Instituto Geográfico Militar – IGM y 
Autoridades  locales  del  cantón  en  que  se  ubique  el  terreno,  Registro  de  la  Propiedad,  y, 
fundamentalmente, de los propios afectados.  Toda la información obtenida deberá contrastarse y 
completarse  con  una  investigación  en  campo  y  visualmente  en  las  oficinas  de  Registro  de  la 
Propiedad,  de manera  que  se  asegure  en  el momento  que  esa  información  corresponde  a  la 
última situación catastral. 
  
Se preverá el uso de servidumbres y/o la expropiación necesaria para la ubicación de los servicios 
afectados.  Las  expropiaciones  y/o  indemnizaciones  y  los  servicios  afectados  de  particulares 
deberán  corresponderse  perfectamente,  en  el  sentido  de  que  en  ocasiones  algunos  servicios 
afectados se han de indemnizar en el trámite de expropiación. 
 
En  cuanto  a  las  dimensiones  para  la  expropiación,  se  considerará  con  carácter  orientativo  el 
siguiente criterio:  
 
Conducciones: 

 
 Zona de servidumbre de acueducto el diámetro de la conducción y las futuras ampliaciones de 

la misma. 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
69

 
 Zona de ocupación temporal. Su anchura total será la suma de las siguientes dimensiones: dos 

tubos acopiados, ancho para circulación de maquinaria, un metro de resguardo de seguridad, 
la anchura de coronación de zanja, un metro más de resguardo de seguridad, y nuevamente la 
anchura de la zanja considerando que equivale a la anchura de acopio. A esta anchura habrá 
que  restarle  la  que  se  determine  para  la  servidumbre  de  acueducto,  sin  perjuicio  de  la 
consideración de  las  indemnizaciones correspondientes a  la ocupación temporal en zona de 
servidumbre, si las hubiere. Los criterios anteriores se suponen en zonas sensiblemente llanas 
donde no es preciso  realizar  accesos en  lugares  escarpados; en  caso de  tener que  realizar 
dichos accesos se valorará la conveniencia de que sean definitivos para el mantenimiento de 
la  infraestructura,  considerando  por  tanto  su  ocupación  zona  de  expropiación,  o  bien 
ocupación temporal si tienen un carácter exclusivamente provisional. 

 
 Zona  de  expropiación;  cámaras  de  válvulas,  pozos,  etc.,  donde  vaya  a  producirse  una 

ocupación definitiva. Las dimensiones coincidirán con las exteriores de la obra más un metro 
por cada lado. 

 
 Para los valores asignados a las distintas afectaciones por ocupación temporal, se valorará los 

daños previstos en la ejecución de la obra, en base a reconocimiento de campo. 
 
Para las vías del Proyecto se requerirá la definición de zonas de servidumbre, ocupación temporal 
y expropiación, etc. 
 
En el caso de que el Proyecto prevea  la  instalación de  líneas eléctricas, se requerirá  la definición 
de zonas de servidumbre, ocupación temporal y expropiación en función del voltaje de la línea de 
tensión, la orografía del terreno, la creación de caminos de acceso, etc. 
 
La Consultora determinará el importe global para expropiaciones, subdividido según la naturaleza 
de  los diferentes bienes y derechos a expropiar  (suelos; edificios, obligaciones, acciones, cuotas, 
participaciones en capital de empresas mercantiles; concesiones administrativas; derechos reales; 
arrendamientos), así como de  las posibles  indemnizaciones por rápida ocupación. Así mismo, se 
realizará  una  valoración  desglosada  según  la  diferente  naturaleza  de  los  bienes  y  derechos  a 
expropiar, así como de las posibles indemnizaciones por ocupación temporal.  

 
La valoración del suelo se realizará de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. La 
valoración de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones y arrendamientos que existan en el 
suelo se realizará de conformidad con la ley de aguas, caminos y sus respectivos reglamentos en lo 
pertinente  a  expropiación  forzosa,  y  demás  legislación  pertinente.  Los  derechos  reales  sobre 
inmuebles  se  valorarán  con arreglo a  las disposiciones  sobre expropiación que específicamente 
determinen el precio justo de los mismos, subsidiariamente, según las normas y leyes que resulten 
de aplicación.  
 
Al realizar los trabajos descritos, la Consultora, en conjunto con la EMPRESA PÚBLICA, tomará las 
medidas  necesarias  para  evitar  que  la  ejecución  de  la  Consultoría  pueda  retrasarse.  Para  ello, 
cuando  la  consecución  de  acuerdos  con  terceros  no  se  alcance  en  el  tiempo  apropiado,  la 
Consultora entregará a la EMPRESA PÚBLICA los estudios y documentos necesarios para que ésta 
prosiga con los trámites de expropiación y otros procedimientos que corresponda. Como se indica 
más adelante en el numeral 4.9.7.2, la Consultora deberá informar detalladamente a la EMPRESA 
PÚBLICA sobre todas las conversaciones que mantenga en relación a afectaciones a propiedades y 
servicios de terceros; a fin de que la Empresa decida los acuerdos u otras medidas que se deban 
adoptar, así como para que la Empresa intervenga oficialmente en los momentos y en las acciones 
que sea oportuno hacerlo. 
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4.9.5.14  Reposición de Servicios Afectados 
 

Los  servicios  afectados de particulares  y  las  eventuales  expropiaciones  y/o  indemnizaciones  en 
algunos casos se han de  indemnizar en el  trámite de expropiación. Por ello se necesita estudiar 
con detalle  los servicios afectados, analizando  las posibilidades de  reposición. Salvo  justificación 
expresa en contrario, aprobada por la EMPRESA PÚBLICA, la reposición de todos y cada uno de los 
servicios o servidumbres afectados será objeto de un estudio específico, con definición exacta de 
las distintas unidades de obra a ejecutar y su valoración correspondiente, que se  incorporará al 
presupuesto general de ejecución material del Proyecto, dentro de un capítulo específico que se 
titulará Reposición de Servicios. 
 
En  el  concepto  de  reposición  de  servicios  se  incluirán  todos  aquellos  servicios  y  servidumbres 
afectados por  la ejecución de las obras y cuya restitución se proyecte. Salvo justificación expresa 
en contrario aprobada por  la EMPRESA PÚBLICA, todos  los servicios, servidumbres de paso, etc., 
se estudiarán dentro del presente apartado diseñándose los correspondientes elementos y obras 
accesorias para la correcta reposición de los mismos, para lo cual se seguirán los siguientes pasos. 

 
a)  Identificación y Localización de Servicios Afectados. Una vez definido el  trazado geométrico 

de  las  obras  proyectadas,  y  las  dimensiones  y  características  de  las  obras  de  fábrica más 
importantes, se  identificará   y señalará  la ubicación de  los distintos servicios y servidumbres 
afectadas,  entre  otros:  líneas  eléctricas,  telefónicas;  redes  de  abastecimiento  de  aguas  o 
saneamiento; caminos públicos y vías de tránsito; oleoductos y gasoductos. La ubicación de 
todos y cada uno de  los posibles  servicios afectados  se  reflejará con claridad en  los planos 
correspondientes; y, 

 
b)  Diseño  de  Reposiciones.  En  los  casos  en  que  la  reposición  lo  requiera,  se  realizará  un 

levantamiento topográfico  local en el entorno del punto de  interrupción, determinando con 
exactitud las coordenadas y cotas de los diferentes elementos del trazado afectado (postes de 
apoyo, tendidos aéreos, etc.). Toda la información anterior se reflejará sobre planos de planta 
y perfil a escala adecuada,  los cuales  serán  remitidos a  la Entidad o Empresa propietaria o 
concesionaria del  servicio en cuestión,  recabando  información  relativa a  los condicionantes 
existentes y características técnicas que deben cumplir las obras de reposición.  

 
El proyecto de reposición de cada uno de los servicios afectados correrá a cargo de la Consultora, 
la cual podrá elaborarlo por sí misma o bien por  intervención de otros técnicos especialistas, así 
como por la propia Entidad afectada. En cualquier caso, la solución adoptada deberá contar con la 
aprobación expresa de la Entidad o Empresa titular del servicio en cuestión y con la conformidad 
expresa de la EMPRESA PÚBLICA. 
 
Las memorias, datos y otros documentos generados en el marco de estos trabajos serán parte del 
respectivo volumen del Informe de esta Fase No.2, pero deberán ser preparados y entregados por 
adelantado  a  la  EMPRESA  PÚBLICA,  si  ella  solicitase  para  adelantar  la  consecución  de  los 
respectivos permisos y acuerdos. 

 
4.9.5.15  Costos, Presupuesto y Flujo Financiero 

 
La Consultora deberá coordinar con la Supervisión los trabajos contemplados en este numeral de 
tal manera que la estructura de precios del estudio se apegue a la del respectivo Banco de Datos 
de Precios de la EMPRESA PÚBLICA. 
 
El cálculo de  los costos de  la mano de obra se atendrá a  lo establecido en disposiciones oficiales 
sobre  el  particular,  teniendo  en  cuenta  los  pagos  extraordinarios  y  todo  otro  derecho  que 
reconozca  la  Ley.  Los  cálculos  de  los  jornales  por  trabajador  se  realizarán  según  sus  distintas 
categorías y se resumirán en un cuadro. Los costos de los materiales tienen que ser establecido a 
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pie de obra, considerando el costo del transporte desde los centros o lugares estudiados hasta la 
propia obra (se presentarán en un cuadro resumen). 
 
En  el  cálculo  del  costo  horario  de  las  distintas  máquinas  que  componen  los  equipos  de 
construcción a emplear en  las obras  se deben  tomar en  cuenta, para hacer comparaciones,  los 
respectivos  precios  en  el mercado  de  alquiler  de maquinaria  en  la  zona,  para  en  base  a  ello 
escoger  la  opción más  conveniente  (se  requerirá  la  confección  del  correspondiente  cuadro  – 
resumen de costos horarios para diferentes tipos de maquinaria a emplear en la ejecución de las 
obras). 
 
Para el cálculo de  los precios de  las distintas unidades de obra se determinarán en primer  lugar 
sus costos directos e indirectos.  
 
Se consideran "Costos Directos": 

 
 La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan directamente en 

la ejecución de la unidad de obra. 
 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad o 

que sean necesarios para su ejecución. 
 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria así como los gastos de personal, 

combustible,  energía,  etc.,  que  tengan  lugar  por  el  accionamiento  o  funcionamiento  de  la 
misma. 

 
 Rubros directos sobre programas de prevención de riesgos laborales, es decir sobre seguridad 

industrial,  salud  y  ambiente,  conforme  al  Art.  20  del  Reglamento  de  Seguridad  para  la 
Construcción de Obras Públicas, publicado en el Registro Oficial Suplementario No. 249 del 10 
de enero del 2008. 

 
Se considerarán "Costos Indirectos" todos aquellos gastos que no sean imputables directamente a 
unidades concretas sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, 
almacenes,  talleres,  pabellones  para  obreros,  utilidades,  imprevistos,  etc.,  así  como  los 
devengados por el personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a  la obra y que no 
intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas tales como ingeniero, residente de 
obra,  encargados,  pagadores,  vigilantes,  etc.  También  se  consideran  como  costos  indirectos 
aquellos  que  son  necesarios  para  la  realización  del  Plan  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  del 
Contratista, tales como ensayos y laboratorio, archivo, personal de inspección, etc. 
 
Se  elaborará  un  cuadro  resumen  de  presupuestos  que,  entre  otros,  incluirá  los  siguientes 
conceptos. 

 
 Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.). 
 
 Presupuesto Base de Licitación (P.B.L.). 

 
 Presupuesto estimativo para Expropiaciones. 
 
 Presupuesto Global para trabajos de Conservación del Patrimonio.  
 
 Presupuesto del Plan de Control de Calidad de Recepción. 
 
 Presupuesto para conocimiento de la EMPRESA PÚBLICA que se obtendrá como suma de los 

últimos cuatro presupuestos anteriores. 
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4.9.5.16  Evaluación Financiera y Socio Económica 
 

Para efectos de  las evaluaciones, análisis y proyecciones, se considerará un horizonte de estudio 
de  30  años.  Las  estimaciones  de  los  costos  de  inversión,  operación  y mantenimiento  y  de  los 
ingresos que generaría el proyecto,  se hará en dólares de  los Estados Unidos de Norteamérica, 
para  lo cual se utilizarán precios constantes, es decir, sin considerar  la tasa de  inflación actual o 
futura. 
 
Tanto para  la Evaluación Financiera como para  la Evaluación Socio‐Económica, y partiendo de  la 
base  de  los  ingresos  y  costos  actuales,  y  de  los  esperados,  se  elaborarán  Flujos  de  Caja 
Proyectados para  las  situaciones “Sin Proyecto” y “Con Proyecto”, estableciendo  las variaciones 
que se presenten. 
 
La tasa de descuento que se utilizará para efecto de los análisis y evaluaciones correspondientes a 
los  temas  financieros  y  socio‐económicos  será  del  12%  o  lo  que  determine  oportunamente  la 
EMPRESA PÚBLICA. 
 
Así  mismo,  se  deberá  incluir  el  Período  de  Recuperación  de  la  Inversión  y  un  análisis  de 
sensibilidad de  las variables más  importantes, para verificar su  incidencia en  los  resultados y su 
afectación a la viabilidad financiera y socio‐económica. 

 
El objetivo de  la Evaluación Financiera es el de determinar  la viabilidad  financiera del Proyecto, 
partiendo  de  la  consideración  de  información  actual  y  proyectada  referente  a  recaudación  de 
ingresos por servicios, egresos por costos del Proyecto y capacidad propia de financiamiento. 
 
Al  realizar  la  evaluación  financiera ex‐ante de  la alternativa  seleccionada,  la Consultora deberá 
determinar la rentabilidad utilizando indicadores tales como el VAN o Valor Actual Neto; la TIR o 
Tasa  Interna de Retorno;  la  razón Beneficio/Costo B/C  y el Período de Retorno de  la  Inversión, 
partiendo  de  la  consideración  de  que  la  contratante  fuese  una  empresa  privada  que  busca 
maximizar sus beneficios con el menor costo. 
 
Con relación a la Evaluación Socio – Económica, ésta determinará la viabilidad económica y social 
del Proyecto, por medio de una evaluación de los beneficios con los que contribuye el proyecto a 
la  sociedad,  partiendo  de  la  suposición  de  que  la  contratante  busca  invertir  en  proyectos 
rentables. 
 
Al  realizar  la  evaluación  socio‐económica  ex‐ante  de  la  alternativa  seleccionada,  la  Consultora 
deberá  transformar  los costos de  inversión, operación y mantenimiento, a precios de eficiencia, 
utilizando  factores  de  precios  sombra  vigentes  en  el  Ecuador,  debidamente  sustentados.  Estos 
factores se aplicarán a  la mano de obra calificada y no calificada, equipo nacional e  importado, 
materiales nacionales e importados, combustible, energía eléctrica, terrenos y transferencias. 
 
Con  los  Flujos  ajustados  a  precios  de  eficiencia,  se  determinará  la  rentabilidad  económica, 
utilizando indicadores tales como el VANE o Valor Actual Neto Económico; la TIRE o Tasa Interna 
de Retorno Económica; la razón Beneficio/Costo B/C y el Período de Retorno de la Inversión. 

 
De acuerdo con lo expuesto, los productos mínimos esperados son los siguientes: 

 
 Informe sobre la Evaluación Financiera de la Alternativa Seleccionada. 
 
 Informe sobre la Evaluación Socio – Económica de la Alternativa Seleccionada. 

 
 Informe de Flujos de Caja Proyectados “Sin Proyecto”. 
 
 Informe de Flujos de Caja Proyectados “Con Proyecto”. 
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 Informe sobre el Análisis de Sensibilidad y Período de Recuperación de la Inversión. 
 
 Memorias,  Procedimientos  y  Metodologías  utilizadas  en  las  Proyecciones,  Análisis  y 

Evaluaciones. 
 

4.9.5.17  Análisis de Fuentes de Financiamiento 
 

La  Consultora  deberá  realizar  un  estudio  a  nivel  de  factibilidad  de  las  posibilidades  de 
financiamiento con fondos públicos, privados, nacionales y extranjeros, todo lo cual deberá estar 
inscrito dentro de la actual normatividad constitucional y legal del Ecuador. 
 
De  acuerdo  con  lo  indicado,  la Consultora deberá  identificar  y  clasificar  las  alternativas  viables 
para  el  financiamiento de  la  construcción del Proyecto, poniendo  esta  información depurada  a 
consideración de  la EMPRESA PÚBLICA, permitiéndoles así a  las autoridades, tomar una decisión 
respecto del mejor camino para la ejecución del Proyecto. Estas alternativas deberán incluir cada 
una,  un  detalle  de  los  procedimientos  y  mecanismos  para  su  obtención,  así  como  una 
identificación  pormenorizada  de  sus  ventajas  y  desventajas.  Conforme  a  lo  expuesto,  los 
productos mínimos esperados son los siguientes: 

 
 Cuadro de  las diferentes alternativas viables para el financiamiento del Proyecto, detallando 

sus características particulares. 
 
 Estudio de cada una de las alternativas viables para el financiamiento del Proyecto. 
 
 Identificación y sugerencia de la mejor alternativa para el financiamiento del Proyecto. 
 
 Memorias. 

 
4.9.5.18  Generación de Información Necesaria para la Fase No.3  

 
Durante esta 2da. Fase  la Consultora adelantará en  lo posible  las  investigaciones  y  trabajos de 
campo  y  laboratorio,  cuyos  resultados  serán  indispensables  para  la  siguiente  fase  de  Diseños 
Definitivos. Para ello,  la Consultora solicitará a  la EMPRESA PÚBLICA  la autorización para realizar 
tales trabajos, acompañando  los  justificativos, volúmenes, planificación, especificaciones   y otros 
datos suficientes para que la Empresa pueda pronunciarse y emitir su autorización. Los resultados 
de  estas  investigaciones,  análisis  y  trabajos  serán  organizados  en  informes  y  entregados  en  la 
forma indicada a la Empresa. 

 
4.9.5.19  Informes de la Fase No.2 de Factibilidad 

 
Como resultado de esta Fase No.2  la Consultora elaborará y presentará para  la aprobación de  la 
EMPRESA PÚBLICA el Informe de los estudios y prediseño a nivel de Factibilidad del Proyecto, en 
el que se presentarán  los trabajos realizados con  la alternativa seleccionada en  la Fase anterior. 
Este  Informe de Factibilidad  contendrá  los datos y  copia de  toda  la  información  recopilada,  los 
criterios  y  consideraciones adoptadas, memorias de  cálculos  y análisis  realizados, descripción e 
interpretación de  resultados. Deberá presentar entre  los antecedentes  los  trabajos y  resultados 
hechos en  la primera    Fase de  la Consultoría.  Los documentos que  conformar este  informe de 
alternativas serán como mínimo los siguientes: 

 
 Volumen N° 1. El Informe Ejecutivo de Factibilidad que será un resumen del Informe Principal 

y de los trabajos realizados por la Consultora. 
 
 Volumen N° 2. El Informe Principal de  los Estudios y Prediseños de Factibilidad    justificará  la 

solución proyectada y describirá como será su explotación y sus elementos funcionales, obras 
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singulares,  entorno medioambiental  y  territorial.  La memoria  seguirá,  en  general,  el  índice 
que se propone a continuación: 

 
1.  Antecedentes 
2.  Bases de partida 
3.  Objeto del proyecto 
4.  Justificación de la solución adoptada 
5.  Descripción  breve  de  lo  actuado  y  de  los  principales  parámetros  de  diseño  del 

proyecto 
6.  Descripción de las obras proyectadas 
7.  Vulnerabilidad y riesgos 
8.  Servicios afectados 
9.  Estudio Ambiental 
10.  Programación y plazo de ejecución de las obras 
11.  Disponibilidad de los terrenos 
12.  Análisis socio‐económicos y financieros  
13.  Presupuestos 
14.  Conclusiones  
15.  Recomendaciones 

 
En  los  volúmenes,  que  acompañarán  al  Informe  Principal,  se  incluirán  todos  los  datos 
topográficos, hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geotécnicos, territoriales, ambientales, y otros 
cálculos  y  estudios  que  se  hubieran  utilizado  en  su  elaboración,  según  se  establece  en  estos 
Términos  de  Referencia.  Cada  volumen  incluirá  sus  respectivos  anexos  con  las  memorias  de 
cálculos, datos y otra documentación de respaldo. A continuación se da una relación preliminar de 
estos volúmenes que se adjuntarán al Informe Principal de los Diseños Definitivos del Proyecto. 
 
 Volumen  N°  3.  Informe  Global  de  Estudios  y  Prediseños  de  Factibilidad  que  contendrá  la 

información básica obtenida,  las evaluaciones, análisis realizados, así como  la descripción de 
los análisis, optimización y prediseños   de  la alternativa  seleccionada en  la  fase anterior. El 
informe expondrá  los métodos de  trabajo y cálculo empleados, así como de  las hipótesis y 
criterios  adoptados,  la  interpretación  de  resultados  con  sus  alcances  y  limitaciones  y  las 
respectivas  conclusiones  y  recomendaciones.  Incluirá  planos  y  detalles  suficientes  para 
conocer, sólo en base a este volumen, los trabajos hechos en la Fase de Factibilidad. Los datos 
de respaldo,  memorias de cálculos y resultados que sustenten lo expuesto en este volumen 
deberán  ubicarse  en  los  anexos  del  mismo  o  en  los  volúmenes  que  se  mencionan  más 
adelante. 

 
 Volumen N° 4.  Cartografía y Topografía 
 
 Volumen N° 5.  Geología y Geotecnia 

 
 Volumen N° 6.  Climatología e Hidrología  

 
 Volumen N° 7. Demanda a ser atendida por el Proyecto (con información proporcionada por 

la EMPRESA PÚBLICA) 
 
 Volumen N° 8.  Adecuaciones en Papallacta y pretratamiento  
 
 Volumen N° 9.  Diseño Hidráulico 
 
 Volumen N°10. Diseño Vial 
 
 Volumen N°11. Cálculos mecánicos de conducciones 
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 Volumen N°12. Cálculos estructurales 
 
 Volumen N°13. Cálculos Electromecánicos y Eléctricos 
 
 Volumen N°14. Instrumentación y control 
 
 Volumen N°15. Operación del Proyecto 
 
 Volumen N°16. Obras complementarias y accesorios (Arquitectura, paisajística) 
 
 Volumen N°17. Servicios afectados y Reposiciones 
 
 Volumen N°18. Estudio de Impacto Ambiental 
 
 Volumen N°19. Replanteo 
 
 Volumen N°20. Coordinación con Organismos 
 
 Volumen N°21. Expropiaciones y Servidumbres 

 
 Volumen N°22. Plan de Obras  

 
 Volumen N°23. Presupuestos y justificación de Precios 
 
 Volumen N°24. Evaluación Socio‐Económica y Financiera. Fuentes de financiamiento 
 
 Volumen N°25. Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 Volumen N°26. Vulnerabilidad y Riesgos 
 
 Volumen N°26. Planos a las escalas que sean necesarias para presentar con claridad y detalles 

suficientes los prediseños realizados 
 
 Volumen N°27.  Informe complementario sobre  investigaciones de campo, análisis y trabajos 

realizados para la elaboración de los Diseños Definitivos, incluyendo los resultados obtenidos, 
la  interpretación  preliminar  de  los  mismos,  con  las  respectivas  conclusiones  y 
recomendaciones 

 
 Volumen N°28. Informe de Investigaciones de campo realizadas para la siguiente Fase 

 
La organización, plazo y forma de presentación de los informes se describen en el numeral 4.9.10 
de los presentes Términos de Referencia. 

 
4.9.6  ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.3:  DISEÑOS  DEFINITIVOS  Y  PLANOS 

CONSTRUCTIVOS 
 

En esta fase se elaborarán todos los documentos y planos constructivos que se requieran para llevar adelante 
la  contratación,  construcción  y  puesta  en  operación  del  Proyecto,  todo  ello  de  conformidad  con  lo 
establecido en  los análisis técnicos realizados. Los planos de construcción, especificaciones técnicas y otros 
productos de esta Fase deben contener  la  información gráfica y escrita necesaria para  la correcta ejecución 
de  las obras, de tal manera que se eviten problemas técnicos,   económicos, ambientales, sociales y  legales 
durante la construcción y operación del Proyecto. 
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Especial atención  se brindará al  replanteo en el campo de  los ejes de  las obras, cuyos  resultados deberán 
reflejarse  en  los  diseños,  planos,  informes  y  toda  otra  documentación  que  la  Consultora  elabore  para  la 
culminación de sus trabajos. 

 
4.9.6.1  Cartografía, Topografía y Replanteo 

 
Los  trabajos  previstos  en  el  marco  de  los  Estudios  de  Cartografía,  Topografía  y  Replanteo, 
consisten en obtener la información topográfica (escala 1:1000 o a mayor escala) que se requiera 
para  elaborar  en  detalle  todos  los  documentos  y  planos  constructivos.  Durante  esta  Fase,  se 
completará el  replanteo del proyecto hidráulico y vías de acceso. Entre  los trabajos previstos se 
destacan los siguientes: 

 
a) Obtener  el  control  de  campo  (horizontal  y  vertical)  que  se  requiera  para  elaborar  el 

levantamiento topográfico de detalle de la franja de terreno en donde se ubicará el proyecto 
(hidráulico y vías de acceso); 

 
b) Elaborar el  levantamiento  topográfico de detalle en escala 1:1 000  (o a mayor escala) de  la 

franja de  terreno  (de 30 m de ancho a  cada  lado)    y de  los  sitios específicos  en donde  se 
localizarán las principales obras del proyecto (captaciones, cruces de quebradas, conducción y 
la pileta del reservorio de agua cruda de Papallacta, vías, etc.). Los trabajos de topografía se 
realizarán  con  el  suficiente  nivel  de  detalle,  de  tal  manera  de  garantizar  la  debida 
representación de la topografía del terreno; 

 
c) Completar  los  trabajos  de  replanteo  del  trazado  definitivo  del  proyecto  hidráulico 

(captaciones, conducción y reservorio de agua cruda Papallacta) y de las vías de acceso. Desde 
la  red  de  bases  de  replanteo  se  deberá  controlar  permanentemente  la  planimetría  y 
altimetría; 

 
d) Obtener  los  planos  catastrales  de  las  propiedades,  por  donde  atravesará  el  proyecto: 

hidráulico y vías de acceso. Esta  información permitirá cuantificar el costo por concepto de 
expropiaciones  e  indemnizaciones.  Como  parte  de  este  trabajo  se  elaborarán  las  fichas 
catastrales  de  cada  una  de  las  propiedades  afectadas,  en  las  que  se  hará  constar  la 
descripción  de  ubicación,  jurídica,  física‐geográfica,  servicios  básicos  disponibles,  uso  del 
suelo, fotográfica, etc.; 

 
e) Elaborar  los mapas  temáticos  requeridos durante  la Fase de Diseños Definitivos: hidrología, 

riesgos naturales,  impactos ambientales, comunicaciones, redes de  infraestructura eléctrica, 
conducciones de petróleo   y gas,   estaciones de bombeo,  jurisdicción administrativa, entre 
otros; 

 
f) Desarrollar  y/o  apoyar  la  obtención  de  los modelos  numéricos  del  terreno  (MNT),  que  se 

utilizarán de base para el diseño definitivo de vías de acceso y conducciones, para el cálculo 
de volúmenes de obras, obtención de perfiles longitudinales y transversales de ríos, así como 
para la aplicación de modelos distribuidos de hidrología y  erosión, entre otros; 

 
g) Crear  un  banco  de  datos  geográficos,  obtenidos  durante  la  Fase  de  Diseños  Definitivos, 

compatible con el SIG de  la EMPRESA PÚBLICA, en  la que se  incluya:  información geodésica, 
topográfica,  geológica,  geotécnica,  hidrometeorológica,  hidrogeológica,  edafológica, 
cobertura  vegetal,  uso  del  suelo,  servicios,  vías,  entre  otros  datos.  Además,  se  deberá 
incorporar  cualquier  información  técnica  requerida en  los  trabajos. Cada uno de  los  temas 
deberá contener su respectivo atributo de  información y una descripción explícita contenida 
en una Metadato; 
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h) Estandarizar el formato de almacenamiento digital de la información; de tal manera que ésta 
sea compatible con el Sistema de Información Geográfica de la EMPRESA PÚBLICA (ArcGIS de 
ESRI); y, 

 
i) Estandarizar el sistema de referencia espacial de  la información cartográfica obtenida; de tal 

manera que dicha información sea compatible con el Sistema de Referencia Espacial del DMQ 
(SIRES‐DMQ). 

 
La  ejecución  de  los  trabajos  previstos  durante  esta  Fase,  se  realizarán  de  conformidad  con  las 
especificaciones  técnicas  establecidas  en  el  Anexo  No.3  adjunto  a  los  presentes  Términos  de 
Referencia. 
 
De forma general, entre los temas que ameritan particular atención en el Informe de la Fase No.3 
de los Estudios de Cartografía, Topografía y Replanteo, constan los siguientes: 
 
a) Elaboración de  la red de control horizontal y vertical, debidamente materializada en campo. 

Se deberá  incluir  las monografías de  los puntos de  control,  formularios de observación de 
datos  GPS,  libretas  de  campo  de  nivelación, memorias  de  cálculo  y  procesamiento  de  la 
información; y, planos con la ubicación detallada de los puntos de control; 

 
b) Levantamiento  topográfico de detalle en escala 1:1 000  (o a mayor escala) de  la  franja de 

terreno y de  los sitios específicos en donde se  localizarán  las principales obras del proyecto 
(captaciones,  cruces de quebradas,  conducción  y  la pileta del  reservorio de  agua  cruda de 
Papallacta,  vías,  etc.).  Como  parte  de  este  trabajo  se  entregará  un  banco  de  datos  de 
fotografías, debidamente organizado, que  ilustre el  tipo de terreno por donde se  realizaron 
los  trabajos.  El  levantamiento  topográfico  de  detalle  se  entregará  en  formato  impreso  y 
digital, de acuerdo con  las especificaciones  técnicas que al  respecto  se  indican en el Anexo 
No.3; 

 
c) Replanteo de las obras de conducción y vías de acceso, debidamente materializado en campo. 

Se  incluirá  las monografías de  los puntos de  intersección del eje de replanteo, memorias de 
cálculo  y  procesamiento  de  la  información;  y,  planos  de  ubicación  del  eje  replanteado  en 
campo.  Como  parte  de  este  trabajo  se  entregará  un  banco  de  datos  de  fotografías, 
debidamente organizado, que describa los puntos de intersección del polígono de replanteo; 

 
d) Elaboración de  los planos  catastrales, en  formato  impreso y digital, de  las propiedades por 

donde atravesarán las obras de captación, conducción y vías de acceso. Los planos mostrarán 
con el suficiente detalle el perímetro y superficie de  las propiedades afectadas. Como parte 
de este trabajo se elaborarán las fichas catastrales de cada una de las propiedades afectadas. 
Cada ficha catastral incluirá la respectiva descripción fotográfica; 

 
e) Conformación  del  banco  de  datos  con  los  mapas  temáticos  elaborados  en  los  Diseños 

Definitivos:  hidrología,  riesgos  naturales,  impactos  ambientales,  comunicaciones,  redes  de 
infraestructura eléctrica, conducciones de petróleo  y gas,  estaciones de bombeo, jurisdicción 
administrativa, entre otros; 

 
f) Elaboración del banco de datos geográficos, en  formato SIG  (ArcGIS de ESRI), en el que  se 

incluirá  información  geodésica,  topográfica,  geológica,  geotécnica,  hidrometeorológica, 
hidrogeológica,  edafológica,  cobertura  vegetal,  uso  del  suelo,  servicios,  vías,  entre  otros 
datos. Además, se deberá incorporar cualquier información técnica requerida en los trabajos. 
Cada uno de  los temas deberá contener su respectivo atributo de  información tabular y una 
descripción explícita contenida en una Metadato; 

 
g) Generación de los modelos numéricos del terreno (MNT), utilizados para el diseño definitivo 

de  vías  de  acceso  y  conducciones,  para  el  cálculo  de  volúmenes  de  obras,  obtención  de 
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perfiles  longitudinales  y  transversales  de  ríos,  así  como  para  la  aplicación  de  modelos 
distribuidos de hidrología y  erosión, entre otros; y, 

 
h) Elaboración de la geodatabase personal (base de datos geográfica) del proyecto de captación 

y  conducción de agua, para  lo  cual utilizará el modelo de datos para Agua Potable: ArcGIS 
Water  Distribution  Data  Model  de  ArcGIS.  El  modelo  de  almacenamiento  propuesto 
(geodatabase)  deberá  prever  su  integración  con  el  sistema  automático  de  supervisión  y 
control (SCADA). 

 
4.9.6.2  Geología y Geotecnia 

  
Los trabajos previstos para efectuarse durante esta Fase tienen el objetivo de revisar, rectificar o 
ratificar los diseños preliminares; en la eventualidad de que surja una variante para las obras del 
Proyecto  se  realizará  la  caracterización  geotécnica  necesaria  para  utilizarla  en  los  Diseños 
Geotécnicos, hidráulicos,  sanitarios, estructurales, mecánicos  y ambientales, entre otros que  se 
ejecutarán para culminar  los Estudios y Diseños de  la Primera Etapa del PRO. De acuerdo con  lo 
indicado,  entre  los  trabajos  que  efectuará  la  Consultora  durante  el  desarrollo  de  esta  Fase  de 
Diseño Definitivo, cabe destacar los siguientes: 

 
a)  Revisar todos los diseños preliminares relacionados con el tema geotécnico e  incorporar los 

cambios de acuerdo a la nueva información obtenida por ensayos de perforación; y, 
 

b)  En caso de surgir otra alternativa o variante se  realizarán  todos  los ensayos geotécnicos en 
afloramientos,   trincheras, pozos y sondeos complementados con   prospección geofísica por 
los métodos eléctricos (SEV), sísmica de refracción con modelación tomográfica. 

 
Como resultado de estas actividades, al  finalizar  la Fase No.3,  la Consultora deberá presentar el 
respectivo  informe  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  numeral  4.9.7que  se  describe más 
adelante; donde se incluirá, además de la información recopilada, lo siguiente:  

 
 Un registro estratigráfico detallado y las propiedades de fragilidad‐ductibilidad, consistencia‐

compactación  en  los  sondeos  mecánicos,  pozos  y  trincheras,  discriminando  unidades, 
estratos, capas, estructuras, facies y discontinuidades, entre otros, y coleccionar especímenes 
para ensayos en el laboratorio. 

 
 Mapa de conocimiento hidrogeológico a escala adecuada, con respaldo de  mapas temáticos 

como: geológico‐estructural, morfológico, climático, inventario expeditivo de puntos de agua; 
también se presentarán perfiles típicos a escalas apropiadas. 

 
 Procesar de manera digital y validar  la  información geotécnica, presentando todos  los datos 

geológicos‐geotécnicos  en  cuadros,  diagramas,  figuras  esquemas, mapas,  planos,  fichas  y 
fotografías. 

 
 Obtener,  tanto  de  los  ensayos  en  los  sondeos  geotécnicos  como  de  los    ensayos  en 

laboratorio  y  en  la  prospección  geofísica,  los módulos mecánicos  y  presentar  en  cuadros, 
figuras, esquemas, fichas y fotos que sinteticen e  ilustren  los datos de campo como textura, 
estructura, fábrica, propiedades índices e ingenieriles, agua subterránea, geoformas, tensión‐
deformación, modelos de fracturación, consolidación, diagénesis, etc. 

 
 Realizar  el  Diseño  Geotécnico  (cimentación,  prevención‐mitigación  de  peligros)  utilizando 

modelación analítica, numérica y empírica   para cimentación, excavación y comportamiento 
de la obra. 

 
 Determinar en forma definitiva fuentes de materiales de tipo préstamo, minas y canteras, con 

sus respectivo uso, calidad, volumen, método de explotación, almacenamiento entre otras.  



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
79

 
Como  resultado de  estas  actividades,  al  finalizar  este periodo de Diseño  y  final,  la   Consultora 
deberá presentar el respectivo informe, de conformidad con lo señalado en el numeral 4.9.7, que 
se describe más adelante. 

 
4.9.6.3  Vulnerabilidad y Riesgo 

 
Durante esta Fase de Diseños Definitivos, la Consultora revisará los análisis y cálculos realizados en 
las  fases anteriores  y    los  completará  considerando  la nueva  información que acumule en esta 
Fase No.3. De  acuerdo  con  ello desarrollará  los planos,  instructivos, memorias, presupuestos  y 
todo otro documento necesario para que la Gestión del Riesgo se cumpla en todas las etapas del 
Proyecto conforme lo establecen las leyes vigentes. 
 
Debido a la importancia que tendrá la confiabilidad del Ramal Chalpi Grande para el suministro de 
agua potable a Quito, es necesario que en esta Fase la Consultora verifique la reducción del riesgo 
debido a  la acción  sísmica  y movimientos de  tierras en  las obras del Proyecto, para  lo  cual  los 
diseños definitivos preverán medidas preventivas  tales como: uso de tubería dúctil que absorba 
en mejor  forma  las deformaciones  del  terreno, diseñar  las  juntas  y piezas  especiales para que 
resistan  los esfuerzos y curvaturas producidos por el movimiento de  los terrenos en  las tuberías, 
prever las debidas válvulas de seccionamiento y dispositivos medidores de gasto o de presión en 
sitios  estratégicos  para  efectuar  las  reparaciones  en  forma  rápida  y  eficiente.  Para  los  cruces 
inevitables de fallas activas, además de calcular su dirección y desplazamiento durante la vida útil 
de la conducción se analizarán los esfuerzos y deformaciones a los que estará sujeta la instalación 
y su capacidad para absolverlos, a la vez que se reforzará la tubería en las zonas de cruzamiento, 
etc. 
 
En esta la Fase de Diseños Definitivos se deberá constatar la inclusión de los factores de seguridad, 
medidas de protección, prevención y mitigación de tal manera que no exista incertidumbre sobre 
la seguridad de  las obras. De  igual manera se habrá de completar el diseño de obras o acciones 
necesarias para proteger  la cantidad y calidad del agua que  llegará a  los  sitios de captación del 
proyecto. El diseño de  las obras en  los planos de construcción contendrá todos  los detalles que 
haya  considerado  en  forma  definitiva  para  reducir  la  vulnerabilidad  y  elevar  los  factores  de 
seguridad. Es responsabilidad de la Consultora incluir todas las medidas de protección con el fin de 
disminuir la vulnerabilidad de las mismas. 
 
Los Diseños Definitivos estarán acompañados por  los  respectivos  rubros de  construcción,  junto 
con  los  precios  unitarios  y  sus  respectivas  especificaciones  técnicas.  De  manera  general 
especificaciones y proceso constructivo debe ser suficientemente claros para que el constructor y 
la fiscalización garanticen a cabalidad la seguridad de la obra, dejando abiertas varias alternativas 
en protección o mitigación de las obras que por su índole solamente se pueden conocer durante 
su  construcción.  La  Consultora  entregará  el  proceso  constructivo  en  donde  se  hará  notar  la 
existencia de los factores de seguridad utilizados y las obras de prevención y mitigación. 
 
Como resultado de estos trabajos  la Consultora elaborará el  respectivo  Informe, que  incluirá de 
manera  integrada  o  consolidada  los  resultados  de  todas  las  Fases  de  esta  Consultoría,  de  tal 
manera que este  informe por sí solo exponga con suficiente detalle  los  trabajos hechos en este 
tema. Los anexos del informe contendrán todos los respaldos necesarios. El número de ejemplares 
y otros detalles sobre la presentación del Informan constan en el numeral 4.9.7 de los presentes 
Términos de Referencia.      

 
4.9.6.4  Climatología, Hidrología, Sedimentología, Drenaje y Aluviones 

 
Durante la Fase de Diseño Definitivo, la Consultora revisará los cálculos hidrológicos, realizados en 
las  fases  anteriores,  y  los  actualizará  incorporando  la  nueva  información que  recopile  y  la que 
obtenga directamente mediante mediciones directas luego de la Segunda Fase.  
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La  Consultora  deberá  complementar  todos  los  análisis    climatológicos,  hidrológicos, 
sedimentológicos,  sobre drenaje y flujos de  lodo que requieran las otras áreas de la Consultoría 
para  los  diseños  definitivos  y  la  ejecución misma  de  las  obras.  Para  la  operación  del  Proyecto 
deberá  así mismo presentar  los  insumos  suficientes para  elaborar  los  respectivos manuales de 
operación y mantenimiento y la prevención de riesgos.  
 
En este contexto, particular atención se dará al análisis de los efectos de posibles escenarios sobre 
el  cambio  climático,  así  como  a  la  definición  de  la  red  de  observaciones  y  los  estudios 
hidrometeorológicos  que  la  EMPRESA  PÚBLICA,  deberá  realizar  durante  la    construcción  y 
operación del Proyecto. 
 
Como  resultado  de  estos  trabajos  la  Consultora  elaborará  el  respectivo  informe,  que  incluirá 
necesariamente  los datos, cálculos, resultados, conclusiones y recomendaciones  hechos en todas 
las tres Fases de la Consultoría, de tal manera que ese documento por sí solo sea suficiente para 
conocer  todo  detalle  de  los  trabajos  hechos  en  estas  especialidades.  Los  anexos  del  informe 
contendrán  todos  los  respaldos  necesarios.  El  número  de  ejemplares  y  otros  detalles  sobre  la 
presentación del Informan constan en el numeral 4.9.7 de los presentes Términos de Referencia.      

 
4.9.6.5  Calidad del Agua 

 
Durante esta Fase de Diseños Definitivos, la Consultora revisará los cálculos realizados en las fases 
anteriores,  y  los  actualizará  incorporando  la  nueva  información  que  recopile.  Desarrollará  los 
planos de detalle, memorias, presupuestos y todo otro trabajo necesario para la ejecución de las 
obras que garanticen la calidad del agua a ser utilizada en el bombeo del Sistema Papallacta. 
 
Como  resultado  de  estos  trabajos  la  Consultora  elaborará  el  respectivo  informe,  que  incluirá 
necesariamente  suficientes datos, cálculos, resultados, conclusiones y recomendaciones  hechos 
en todas las tres fases de la Consultoría, de tal manera que este informe por sí solo exponga con 
suficiente detalle los trabajos hechos en este tema. Los anexos del informe contendrán todos los 
respaldos necesarios. El número de ejemplares y otros detalles sobre la presentación del Informan 
constan en el numeral 4.9.7 de los presentes Términos de Referencia.      

 
4.9.6.6  Diseño Hidráulico Definitivo de Captaciones, Conducciones y Obras Anexas 

 
Los diseños definitivos  y otros  trabajos previstos  en  esta  Fase No.3 deben  ser  suficientes para 
contratar  la  construcción  del  Proyecto  y  la  ejecución misma  de  todas  las  obras,  adecuaciones, 
instalación  de  equipos  y  acciones  que  requerirá  el  funcionamiento  del  Ramal  Chalpi Grande  ‐ 
Papallacta con todas las garantías y seguridades necesarias. Para ello se ha previsto que todos los 
planos de detalle para  la construcción,   y otros documentos definitivos deben verificarse con  los 
debidos trabajos de gabinete y de campo, incluyendo los resultados del replanteo “in situ” de los 
ejes  de  las  obras.    La  Consultora  igualmente  deberá  establecer  las  características  y 
especificaciones  de  equipos,  maquinarias,  sensores  e  instrumentos  que  se  requieran  para  la 
construcción, operación  y monitoreo del Proyecto,  así  como  los planos e  instrucciones para  su 
instalación, calibración, puesta en marcha, operación y mantenimiento.  
 
En estos diseños definitivos  la Consultora optimizará  las soluciones técnicas obtenidas en  la fase 
anterior, cuidando la durabilidad y sencillez de las obras, la confiabilidad y la eficiencia máxima de 
su  funcionamiento.  Buscará  el  mayor  uso  de  materiales  locales  y  los  menores  costos  de 
construcción sin que ello afecte la calidad y seguridad del Proyecto. Creará las mejores facilidades 
para  la  operación  y mantenimiento,  a  la  vez  que  cuidará  que  los  tiempos  de  construcción  y 
reparación sean  los menores posibles.  Incluirá  las obras y acciones necesarias para garantizar  la 
seguridad e higiene del trabajo, así como para reducir al mínimo posible  los riesgos que pueden 
afectar al Proyecto, o que el Proyecto pueda generar para su entorno.  
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Al  realizar estos  trabajos  la Consultora aplicará, en  lo pertinente,  lo establecido por  las normas 
técnicas  siguientes: Código  Ecuatoriano de  la Construcción,  INEN, DIN, ASTM, ACI, AASHP,  ISO, 
ANSI/AWWA, ASTM y otras reconocidas  internacionalmente. En forma general  los diseños de  las 
diversas  obras  obedecerán  a  normas  reconocidas  y  deberán  basarse  en  cálculos  hidráulicos  y 
estructurales  considerando  todos  los  regímenes hidráulicos que puedan presentarse durante  la 
construcción,  operación  y  situaciones  de  emergencia  de  las  obras.  De  igual manera  se  debe 
analizar todos los estados de tensión que surgirán en las obras como consecuencias de las diversas 
combinaciones de cargas (estáticas, dinámicas y sísmicas) que puedan presentar en las diferentes 
etapas del proyecto. 

 
a)  En el diseño de  las captaciones, desripiadores, desarenadores,   equipos y otras obras en  los 

sitios de  toma de agua  la Consultora  incorporará  la  información adicional de prospecciones 
geotécnicas levantamientos topográficos de detalle que se necesiten y adoptará los caudales 
y otros parámetros definitivos de diseño para el dimensionamiento hidráulico y estructural de 
las obras, todo ello tomando en cuenta las resoluciones que adopte la EMPRESA PÚBLICA en 
relación  a  la  posible  incorporación  futura  de  nuevos  caudales  que  podrán  entregar  las 
siguientes  etapas  del  Proyecto  Ríos  Orientales.  Optimizará  y  perfeccionará  las  soluciones 
previstas para proteger a las obras de los deslizamientos, aluviones y otros fenómenos de esa 
índole, a la vez que preverá los arreglos y medidas necesarios para evitar filtraciones bajo las 
captaciones y  su entorno.   Capital  importancia dará al diseño de  las estructuras que darán 
paso a  los  caudales ecológicos para preservar  la  vida de  las  especies  endémicas, así  como 
para impedir la contaminación de las aguas en el sitio de captación. 

   
Los  diseños  incluirán  los  accesos,  drenajes,  muros,  cerramientos  y  otras  obras  que  se 
requieran  para  la  construcción  y  operación  de  las  captaciones,  incluyendo  la 
intercomunicación,  iluminación  y  suministro  de  energía  eléctrica,  sistemas  de  control, 
protección  y  emergencia.  Realizará  los  respectivos  planos  de  detalle  para  la  construcción, 
cuantificará los volúmenes de obra, elaborará las listas de materiales y equipos, calculará los 
precios unitarios y presupuestos, definirá la metodología y programación de la construcción y 
fiscalización, establecerá  los flujos de inversiones y los cronogramas valorados, preparará las 
especificaciones  técnicas  (construcción,  materiales  y  equipos)  y  otros  documentos  de 
licitación  para  la  ejecución  y  fiscalización  de  las  obras;  elaborará  las memorias  técnicas, 
planos, informes y manuales de operación y mantenimiento. 
 

b)  En lo referente a las conducciones  que se extenderán entre las captaciones y el reservorio de 
agua  de  Papallacta,    sus  diseños  definitivos  hidráulico  y  estructural  se  realizarán  
considerando su trabajo en régimen permanente y no permanente, así como las condiciones 
excepcionales de funcionamiento (rotura de la tubería, etc.), a fin de establecer las presiones 
envolventes a  lo  largo de  la conducción. El diseño definirá y  justificará el tipo de válvulas de 
control  que  se  instalarán  para  regular  los  caudales  y  presiones,  definiendo  los  sitios más 
convenientes donde serán instaladas, así como las leyes de cierre y los tiempos de operación 
que  se  requieran.  Se    comprobará  que  el  funcionamiento  de  las  estructuras,  tuberías  y 
equipos estarán  libres de cavitación en  todo el  rango de caudales de operación. El estudio, 
con  la  justificación técnica respectiva, contemplará anclajes, apoyos, y en especial todos  los 
accesorios como válvulas, seccionamientos,  reductores, codos,  tees y cambios de dirección, 
accesos  para  revisión,  etc.,  que  garanticen  la  correcta  operación  y  mantenimiento  del 
sistema. 
 
Los  análisis  hidráulicos  justificarán  el  número  y  características  de  las  válvulas  de  desagüe 
principal y determinarán el diseño de  las respectivas obras de disipación y de entrega al río. 
Las válvulas de desagüe principal permitirán el vaciado  rápido de  la conducción de manera 
controlada y podrán servir como elementos de seguridad del sistema hidráulico en caso de 
producirse roturas de las conducciones. Para el vaciado total de los tramos que no se pueden 
vaciar con la operación de los desagües principales se implementarán adicionalmente válvulas 
de  desagüe  secundario  cuyo  diseño  también    será  justificado.  El  análisis  de  flujo  no 
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permanente deberá analizar  igualmente  las maniobras de apertura y cierre de  los desagües 
principales para comprobar su correcto funcionamiento, requiriéndose que en ningún caso su 
operación active las válvulas de aire intermedias, o pueda causar transitorios indeseables en 
el sistema hidráulico. Mediante maniobras de cierre, apertura y combinaciones entre ellas se 
investigará  que  el  trazado  vertical  de  la  conducción  sea  el  correcto  y  bajo  ninguna 
circunstancia se produzca una rotura de la vena líquida. 
 
Sobre  la  base  de  estos  trabajos  y  considerando  los  datos  y  resultados  obtenidos  de  los 
trabajos    topográficos  y  geológicos  –  geotécnicos,  luego  de  ubicar  las  zonas  estables  e 
inestables,  la  Consultora  elegirá  y  optimizará  el  diámetro,  tipo  y  espesor  de  la  tubería  a 
utilizar,  las velocidades de flujo,  los coeficientes de rugosidad y otros parámetros que serán  
seleccionados considerando la  protección contra la corrosión, el manipuleo y las sobrecargas 
por trasientes. 
 
La  Consultora  establecerá  la  forma  de  instalación  de  la  tubería  y  los  correspondientes 
volúmenes de material para  excavación  y  relleno;  la pista para manejo  e  instalación de  la 
tubería deberá considerar  las debidas  recomendaciones ambientales. Para  la  instalación de 
tuberías  se  deberá  analizar    aspectos  tales  como:  pendientes,  pasos  de  ríos  o  quebradas, 
cobertura de terreno, áreas de inundaciones.  
 
Entre  las obras complementarias de  la conducción, cuyos diseños hidráulicos y estructurales 
deberán realizarse, se destacan los cruces de ríos, quebradas y pantanos, bloques de anclaje, 
desagües principales de la conducción, desagües secundarios, compuertas, válvulas, tanques 
rompepresión o de carga, repartidores y medidores de caudal, compuertas, cruces de vías y 
servicios,  etc.  Conjuntamente  con  ello  se  deberán  realizar  los  diseños  geométricos, 
arquitectónicos, hidráulicos, estructurales, eléctricos y de  instrumentación y control para el 
manejo  de  un  Sistema  Automático  de  Control.  La  Consultora  presentará  el  esquema  de 
funcionamiento  de  la  conducción  propuesta  con  sus  respectivos  sistemas  de  protección 
anticorrosiva y el Sistema Automático de Control.  
 

c)  En los diseños definitivos de las adecuaciones y/o ampliaciones  que deberán realizarse en el 
desarenador,  pileta  y  otras  instalaciones  existentes  de  la  Empresa  para  el  bombeo  en 
Papallacta se verificará la compatibilidad, funcionamiento y seguridad de las instalaciones en 
su conjunto. La Consultora afinará sus estudios del régimen hidráulico de estas obras, y sus 
cálculos estructurales pondrán especial atención a los efectos de posibles vibraciones y otras 
cargas  dinámicas  que  puedan  presentarse,  así  como  a  las  particulares    condiciones  de  los 
suelos en se cimentarán las obras.   

 
En  calidad  de  referencia  se  puede  señalar  que  entre  los  documentos  a  presentarse  deberán 
constar: planos topográficos en escala adecuada (1:250 ó 1:500) con el diseño de las captaciones 
referenciadas a un hito;   planos de planta en diferentes niveles a escala 1:50 ó 1:100; planos de 
cortes transversal y longitudinal en número suficiente para un perfecto entendimiento de la obras 
(escala 1:50 ó 1:100); planos de canales, cajas, compuertas y vertederos, con detalles necesarios 
en  escala  1:10,  1:50,  1:100  ó  1:200;  planos  y  detalles  de  obras  complementarias  (tales  como 
mejoras en el cauce del río o quebrada) en escala 1:100. 
 
Respecto a los planos con el trazado general de la conducción, cabe señalar que todas las líneas de 
conducción de agua serán diseñadas y detalladas a partir de planos topográficos para trazados en 
planta  y  perfil  de  la  alternativa  seleccionada  en  escala  horizontal  1:1.000  y  vertical  1:100.  Los 
planos de detalles de equipos de medición de caudal, accesorios, válvulas de aire, descargas, cajas 
y otros, todos georeferenciados estarán en escala 1:10 ó 1:50 ó 1.100. El perfil debe contener las 
características del conducto, pendientes, diámetros,  longitud por  tramo,  tipo de material, cajas, 
accesorios, cruces y otros. Los planos de instalación de medidores, válvulas, accesorios y otros se 
representarán en escala 1:50 ó 1.100. Si la tubería a utilizarse es de acero, será necesario indicar 
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también  clase  y  espesor  del material.  Los  planos  de  pasos  elevados  o  subterráneos  estarán  a 
escala 1:50 ó 1:100.  

 
Como resultado de estos trabajos  la Consultora elaborará el  respectivo  informe, que  incluirá de 
manera  integrada  o  consolidada  los  resultados  de  todas  las  Fases  de  esta  Consultoría,  de  tal 
manera que este  informe por sí solo exponga con suficiente detalle  los  trabajos hechos en este 
tema. Los anexos del informe contendrán todos los respaldos necesarios. El número de ejemplares 
y otros detalles sobre la presentación del Informan constan en el numeral 4.9.7 de los presentes 
Términos de Referencia.      

 
4.9.6.7  Diseño Vial Definitivo y de Obras Anexas  

 
a)  Trabajos de campo 

 
Replanteo del eje. Se procederá a  la materialización en el campo del eje proyectado en  la 
franja  topográfica  en  base  a  ordenadas  y  ángulos  de  deflexión  referidos  a  la  poligonal 
Preliminar; se estancarán  las tangentes y curvas del proyecto  (eje): en tramos rectos cada 
20 metros y en  todos  los puntos de  inflexión del  terreno, en curvas cada 10 metros; esta 
estacadura será menor en variaciones importantes del terreno. 
 
Se procederá al amojamiento de  los puntos   notables, así en el eje  los POT, en  las curvas 
circulares: PC, PT, y PI. Los vértices (PIs) de la poligonal definitiva y los puntos de principios 
(PC)  o  fin  (PT)  de  curva  deberán  ser  referidos  a  marcas  en  el  terreno,  los  PIs  se 
materializarán  mediante  hitos  de  hormigón  y  estarán  debidamente  protegidos  y 
referenciados;  las  referencias  en  puntos  inamovibles  se  ubicarán  fuera  del  área  de 
construcción.  
 

Nivelación. Todos  los puntos estacados en el  replanteo  serán nivelados geométricamente 
mediante  circuito cerrado,  levantándose el perfil  longitudinal del  terreno,  tomando  como 
punto de referencia las cotas de los hitos geodésicos más cercanos que existan en  la zona; 
colocándose  así  mismo  unos  Bench‐Mark  (BM)  de  hormigón  que  servirán  de  control 
altimétrico a distancias no mayores de 500 metros en lugares debidamente protegidos; esta 
nivelación será referida a la del Estudio Preliminar.  

 

Laterales  o  Perfiles  Transversales  (incluidas  picas).  Se  tomarán  perfiles  transversales  a  lo 
largo del abscisado del eje replanteado observándose que estos cubran un ancho suficiente 
que permitan la colocación de las laterales en construcción. Para el diseño del eje en corte a 
media  ladera,  en  los  casos  que  no  sea  suficiente  el  ancho  de  la  vía  proyectada,  si  es 
necesario,  se  deberá  diseñar muros  de  contención,  tanto  en  planta  como  en  elevación, 
tomando para el efecto secciones, perfiles y niveles complementarios.  

 

Referencias. Una vez materializado en el campo el eje del proyecto, este será debidamente 
referenciado mediante  la colocación de mojones de hormigón en todos  los PC y PT de  las 
curvas, así como también las tangentes intermedias mayores a 400 metros.  
 
Topografía  auxiliar  para  Alcantarillas  grandes.  En  los  casos  que  el  trazado  vial  atraviese 
cauces de ríos y cursos de agua menores y/o quebradas, se efectuarán  los  levantamientos 
topográficos  que  sean  necesarios  para  diseñar  las  obras  de  drenaje  y  obras  de  arte 
complementarias, materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, las mismas que 
serán niveladas y a partir de las cuales se obtendrán secciones transversales al cauce. Para 
toda  obra  de  drenaje mayor,  con  una  sección  de  4.0 metros  cuadrados  o más,  deben 
realizarse levantamientos topográficos para proyectar las obras requeridas.   
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En las intersecciones del proyecto con las vías existentes, como en éste caso son la carretera 
que va a Baeza (sector de Papallacta), se tomará una franja topográfica más amplia con el 
objeto de proyectar intersecciones de tráfico. 

 

b)  Trabajos de oficina 
 

Dibujo. Con  los datos de replanteo se calcularán  los rumbos y coordenadas de  los vértices 
del eje horizontal. Utilizando el Software especializado, se procederá al dibujo del Proyecto 
Vial. El dibujo se lo efectuará en las hojas de tamaño y formato estándar que el MOP tiene 
establecido para el efecto. 
 
Revisión del Proyecto Vertical. Se optimizará el nivel de  la subrasante a  fin de obtener un 
proyecto  vertical  compensado  en  los  volúmenes  de  corte  y  relleno  longitudinal  y 
transversalmente cuando las pendientes transversales del terreno y  la calidad del suelo así 
lo permitan.  Se realizará una revisión de la ubicación y dimensionamiento final de las obras 
de arte (alcantarillas, cunetas, etc. ) en base a los estudios finales de drenaje. 

 

Cálculo de Volúmenes. Con  los datos de nivel de  la subrasante Definitiva, se procederá al 
cálculo  de movimiento  de  tierras  y  elaboración  de  la  curva  de masas  sobre  la  cual  se 
proyectará  las  líneas de compensación a  fin de determinar  las distancias de acarreo, y de 
sobreacarreo, préstamo lateral, préstamos importados, etc., así como también los sitios de 
bote para materiales sobrantes. 
 
En base a estas cantidades de obra y a  los precios unitarios calculados para cada rubro se 
procederá a elaborar los presupuestos del costo de construcción de la vía. 

 
Señalización. La Consultora efectuará el estudio y diseño de  la  señalización,  tanto vertical 
como horizontal de  la vía, de acuerdo al Manual de Señalización vigente. Al ubicarse  la vía 
principal  dentro  de  territorios  correspondientes  a  la  Reserva  Ecológica  Cayambe  Coca 
RECAY,  se  utilizará  la  “Señalización Vial  y  de  Servicios  Turísticos del  Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas”. 
 
Presentará los planos de señalización y los procedimientos de control de tránsito durante la 
ejecución  de  obra,  incluyendo  las  responsabilidades  del  Contratista  de  la  Obra  y  los 
requerimientos de comunicación en localidades afectadas.  

 
Seguridad Vial. Los sectores que representen riesgo o inseguridad vial se proyectarán con la 
debida  señalización, diseñando adicionalmente, elementos de  seguridad  como  sardineles, 
postes  delineadores,  guardavías  y/o  muros  y  amortiguadores  de  impacto.  En  los  casos 
necesarios, la Consultora diseñará sobreanchos, banquetas de visibilidad, etc.  

 
c)  Estudio de suelos, materiales, diseño de pavimento y cimentación de estructuras 

 

Los estudios de suelos y materiales se utilizaran para el diseño de terraplenes, pavimentos, 
cimentaciones para estructuras y taludes. 

Excavación a cielo abierto para muestreo de suelos hasta 1.5 metros bajo la subrasante. El 
programa  de muestreo  y  ensayo  de  suelos  será  lo  suficientemente  detallado  como  para 
permitir  la  identificación  y  la  clasificación  de  los  suelos  a  lo  largo  del  alineamiento 
seleccionado, y la determinación de parámetros de diseño y construcción.  

Muestreo de suelos. Con  la  finalidad de determinar  las propiedades  físico  ‐ mecánicas del 
suelo de  la    sub‐rasante, se  realizará  la  investigación de  la misma aproximadamente cada 
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1000m, recuperando muestras donde las condiciones lo permitan a 0,50 m, 1,00 m,  1,50 m 
o  en  profundidades  intermedias  si  se  produce  el  cambio  de  estrato.  En  las  muestras 
obtenidas  recuperadas,  se  realizaran  los  siguientes  ensayos  a  0.50  m.  compactación 
(relación humedad ‐ densidad) y valor soporte (C.B.R.), granulometría, límites de Atterberg y 
humedad  natural,  a  1,00  m  y  1,50  m.  humedad  natural,  granulometría  y  límites  de 
Atterberg. 

 
Se  ha  programado  el  muestreo  hasta  1,5m  bajo  la  sub‐rasante,  tales  trabajos  se  los 
ejecutará mediante excavaciones a cielo abierto, las mismas que se las ubicará en los sitios 
de transición de corte a  relleno del diseño vertical del proyecto.   En cada pozo se tomará 
muestras  en  donde  cambien  los  estratos  de  suelos;  con  estas muestras  se  realizarán  los 
ensayos para clasificación visual o clasificación AASHTO (granulometría, índice de plasticidad 
y  límite  líquido).      La  cantidad  de  ensayos  como  granulometría,  límite  de  Atterberg, 
humedad, etc., estará de acuerdo a la heterogeneidad de la sub‐rasante.  

  

Selección de  valor Soporte de Diseño. El  camino a  ser diseñado debe  ser  considerado en 
secciones “homogéneas” desde el punto de vista de suelos de subrasante. A cada una de 
estas  secciones  homogéneas  se  debe  asignar  un  valor  soporte  (CBR)  de  diseño  el  cual 
servirá de  insumo para  la determinación del espesor del pavimento.   Los resultados de  los 
ensayos directos de CBR, la clasificación de los suelos, las condiciones climáticas de la zona y 
el régimen de humedad  imperante en el subsuelo serán complementadas para seleccionar 
los valores representativos y económicos de diseño. 
 
Diseño  del  Pavimento.  La  Consultora  deberá  atenerse  básicamente  a  la  metodología 
AASHTO. Se tomará en cuenta en el diseño de pavimentos la estabilidad de los taludes y las 
situaciones ambientales de la zona. Con el conocimiento de las canteras propuestas y de las 
características de sus materiales, realizará un prediseño de la capa de rodadura.  

 
Excavación  a  cielo  abierto  hasta  3m  de  profundidad  para  muestreo  de  fuentes  de 
materiales, taludes y cimentaciones 

 
Fuentes de materiales. La Consultora realizará la evaluación del potencial de explotación, la 
calidad de los materiales, definirá la forma de explotación y uso. La prospección y ubicación 
de  las  fuentes  de materiales  estará  de  acuerdo  a  las  cartas  geológicas,  será  tomada  del 
Estudio Geológico Geotécnico  correspondiente de la etapa Prepreliminar.  
 
La Consultora  realizará  Investigaciones, mediante  excavaciones  y  toma de muestras  para 
análisis  y  calificación  de  los materiales mediante  la  verificación  del  cumplimiento  de  las 
tolerancias  establecidas  para  materiales,  en  las  Especificaciones  de  Construcción  de 
Caminos y Puente (MOP‐001‐F). 
 
Las  minas  o  canteras,  deberán  ser  ubicadas,  delimitadas  en  el  terreno,  analizadas  y 
clasificadas, evaluando su calidad, capacidad, volumen de material utilizable y desechable, 
período de utilización, rendimiento, procedimiento de explotación y su disponibilidad para 
proporcionar  los diferentes tipos de materiales a ser usados en  la obra,  indicando además 
sus condiciones y posibles derechos de explotación. Se  realizarán exploraciones utilizando 
métodos geofísicos (sísmica), sondeos, calicatas, trincheras.  
 
La Consultora deberá garantizar  la cantidad y calidad de  los materiales  requeridos por  los 
diversos usos, presentará un plan detallado de utilización de las fuentes seleccionadas y un 
diseño de la explotación que provea los elementos preventivos para evitar que se produzca 
problemas ambientales.  
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Estudios de suelos para taludes, terraplenes, etc. Para terraplenes, rellenos seleccionados y 
agregados para hormigón se localizarán e investigarán depósitos naturales de arena y grava 
y canteras potenciales para la producción de triturado. Las muestras representativas de los 
materiales,  se  someterán  a  ensayo  de  laboratorio;  dependiendo  del  destino  de  esos 
materiales,  los ensayos serán de: clasificación, calidad, diseño, CBR, densidad y  relaciones 
de humedad para diferentes contenidos de humedad y tres niveles de compactación; para 
el caso de roca serán de calidad.  
 
Estudio  de  estabilidad  de  taludes.  El  estudio  geotécnico  y  las  investigaciones  de  campo 
serán de detalle, en base al  reconocimiento general  realizado en el estudio Geológico. El 
estudio  de  estabilidad  de  taludes  y  terraplenes,  involucra  el  levantamiento  y  dibujo  de 
planos  topográficos  del  sector, muestreo  de  campo  para  todos  los  ensayos  necesarios, 
prospección  sísmica  y  perforaciones,  análisis  de  estabilidad  para  los  diferentes  tipos  de 
suelos  o  rocas  y métodos  de  estabilización,  análisis  dinámico,  considerando  los  aspectos 
sismológicos y la resistencia dinámica.  
 

Estudio Geofísico para Tramos  localizados de  la vía. Los estudios geológicos – geotécnicos 
para cimentaciones o zonas de deslizamiento, estarán apoyados por prospección geofísica 
de sísmica de refracción, resistividad eléctrica y ensayos de campo y laboratorio, a partir de 
los cuales se puede determinar zonas de bajo desempeño geotécnico. 

 

Ensayos de resistividad eléctrica S.E.V. Permitirán conocer detalles estratigráficos a partir de 
las  diferencias  en  la  resistividad  o  la  conductividad  eléctrica  de  los  estratos  individuales. 
Realizando  varias  lecturas  con  separaciones  de  electrodos  sucesivamente  mayores  se 
obtendrán los cambios estratigráficos del subsuelo. 

 
d)  Estudio hidrológico e hidráulico 

 

La Consultora propondrá, diseñará y dimensionará las obras de arte y de drenaje requeridas 
tales como cunetas, zanjas, subdrenes, disipadores de energía para el control de la erosión 
de las aguas superficiales, obras para el control de la socavación de la plataforma, badenes, 
alcantarillas, muros, etc.  
 
Analizará hidráulicamente  la  implantación de  las obras de drenaje superficial y subdrenaje 
sobre  la  base  de  las  principales  características  del  flujo  en  condiciones  normales  y 
extraordinarias,  dimensionándose  hidráulicamente  las  correspondientes  secciones  de 
desagüe  requeridas.  Conocidas  la  topografía,  geometría  definitiva  de  la  carretera  y 
magnitudes  de  los  caudales  superficiales  y  subterráneos,  procederá  a  implantar  en  los 
planos viales las diferentes obras de arte menor, identificando su ubicación, características, 
tipo  y  dimensiones,  cuyo  respaldo  descriptivo  adjuntará  en  los  respectivos  planos  de 
detalle. 

 
Alcantarillas.  Los  estudios  hidrológicos  e  hidráulicos  contendrán  la  siguiente  secuencia, 
características: fisiográficas, climáticas, hidrológicas y sedimentológicas, hidráulicas, análisis 
económico.  La  Consultora  determinará  para  la  alcantarilla  de  dimensiones  comerciales 
mínimas según  las normas del MOP: Área drenada,  Intensidad de  lluvias de 10 a 20 años, 
Tiempo  de  concentración,  Caudal  con  la  formula  racional  modificada,  Aplicación  de  la 
fórmula de Manning, Diseño de obras de protección. 
       
Cunetas. La Consultora determinará  lo siguiente: Área de recolección,  Intensidad de  lluvia 
de  10  años  de  frecuencia,  Tiempo  de  concentración,  Caudal  con  la  fórmula  racional, 
Aplicación de la fórmula de Manning, Tipo de cuneta y material, Diseño de la cuneta, Curvas 
de descarga. 
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e)  Diseño de muros de contención (sección transversal) 

 
Para  el  diseño  de  muros  de  contención  en  corte  y  relleno,  se  realizarán  calicatas  de 
investigación  del  suelo,  se  tomarán  secciones,  perfiles  y  niveles  complementarios, 
determinando su trazado, elevación y cotas de cimentación. El diseño se efectuará en base 
de los parámetros: altura y capacidad soportante del suelo. 
 
En base a los dos parámetros anteriores y a las condiciones de carga se definirán la sección 
transversal del muro,  con  coeficientes de  seguridad para el  volcamiento  y deslizamiento. 
Otro factor que se tomará en cuenta es el drenaje de  la estructura, considerando factores 
de permeabilidad del material que conforma el relleno, para el diseño y especificaciones de 
adecuados  sistemas de construcción. 

 

f)  Planos Viales 
 

Los planos  tendrán una presentación y  tamaño uniforme, deberán estar  identificados por 
una numeración y codificación adecuada; mostrarán  la fecha, sello y firma del Director del 
Proyecto  (PRO),    Director  del  Proyecto  Vial  y  demás  profesionales  involucrados  en  este 
estudio.  

 

g)  Cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos y especificaciones técnicas. 
 

Cantidades  de  Obra.  Las  cantidades  de  obra,  el  análisis  de  precios  unitarios  y 
especificaciones  técnicas  se  corresponderán    estrechamente  y  estarán  compatibilizados 
entre  sí,  en  los procedimientos  constructivos, métodos de medición,  y bases de pago. El 
criterio  general  para  desarrollar  cada  uno  de  los  aspectos,  será  bajo  el  concepto  de 
Licitación a Precios Unitarios. Las cantidades de obra se efectuarán considerando los rubros 
de obra a ejecutarse y serán determinadas por km y global, la unidad de medida, los diseños 
propuestos indicados en los planos de planta, de perfil longitudinal, secciones transversales, 
cortes longitudinales, diseños y detalles constructivos específicos.  
 
Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto. Se utilizará software especializado para cálculo 
de  precios  unitarios,  fórmulas  polinómicas  y  cuadrillas  tipo,  con  su  base  de  datos 
actualizada.  Los  análisis  de  precios  unitarios  se  efectuarán  para  cada  rubro  ó  ítem  del 
proyecto, considerando la composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento 
correspondientes. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como 
los  indirectos.  El  Presupuesto de  obra  deberá  ser  calculado basado  en  las  cantidades de 
obra y los análisis de precios unitarios.  

 
Especificaciones Técnicas. Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada rubro 
del proyecto, en términos de especificaciones particulares (Especiales), tendrán como base 
las  recomendaciones  y  soluciones  formuladas  por  cada  especialista,  así  como  las 
Especificaciones  para  la  Construcción  de  Carreteras  de  la  AASHTO  o  ASTM,  las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP 001‐F‐2002 con 
sus complementaciones y/o modificaciones. Incluirá el control de calidad, ensayos durante 
la ejecución de obra  y  criterios de aceptación o  rechazo; así mismo  los  controles para  la 
recepción de  la obra;  también  incluirá  los aspectos  referidos a  la conservación del medio 
ambiente, el replanteo topográfico, la construcción de campamentos, la limpieza general de 
la obra, etc.  
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Expropiaciones. Esta tarea, en el caso del diseño vial, consistirá en el relevamiento del área 
del derecho de vía, para cuyo efecto se utilizara la franja obtenida en base al replanteo del 
proyecto,  complementando  la  información  con  la  cuantificación  de  los  propietarios,  los 
linderos  y  el  área  a  afectarse.  Se  elaborarán  planos  en  escala  adecuada  y  el  informe 
respectivo con su presupuesto catastral. Ver también el numeral 4.9.6.13. 
 
Los procedimientos y metodologías de  las actividades que desarrollará  la Consultora para 
alcanzar los objetivos del estudio, se encuentran detallados en el Anexo No.5. 
 
Los resultados obtenidos en esta Fase, serán presentados por la Consultora en el respectivo 
Informe  que  contendrá:  los  resultados  de  los  trabajos  de  campo  y  oficina,  cálculo  de 
volúmenes;  estudio  de  suelos, materiales,  diseño  de  pavimentos,  estudio  de  fuentes  de 
materiales  y  de  taludes,  muros  de  contención,  planos,  cantidades  de  obra,  análisis  de 
precios unitarios, presupuesto y especificaciones  técnicas; expropiaciones; cronograma de 
ejecución de obra, utilización de equipos, materiales y desembolsos, expediente técnico y el 
Informe Final de Ingeniería. 
 
El  Informe Final  contendrá  toda  la  información  recopilada,  los  criterios  y  consideraciones 
adoptadas, memorias de cálculos, descripción e  interpretación de  resultados de  todos  los 
trabajos realizados En este Informe se deberá describir los trabajos hechos en la Fase No.2, 
incluir sus resultados y relacionarlos con los trabajos de la Fase No.3.  
 
El Informe incluirá las memorias con una descripción clara y precisa del respaldo teórico de 
los métodos de trabajo, cálculos empleados, así como de las hipótesis y criterios adoptados, 
análisis específicos realizados y  los resultados con sus alcances y  limitaciones, así como  las 
conclusiones y recomendaciones de la Consultora.  

 
4.9.6.8  Replanteo de las Obras de Captación y Conducción  

 
Durante esta Fase de Diseños Definitivos la Consultora revisará los cálculos  y trabajos realizados 
en  este  tema,  durante  las  fases  anteriores  de  la  Consultoría,  los  completará,  reflejará  sus 
resultados en los diseños definitivos y presentará los respectivos informes y documentos  anexos.  
 
Bases de replanteo. Partiendo de  los vértices de  la Red Básica, se establecerán por  la Consultora 
del  Proyecto  nuevas  poligonales  de  aproximación  al  trazado  definitivo,  cerrando  en  vértices 
contiguos de  la misma Red Básica. Se podrá establecer  la Red de Bases de Replanteo mediante 
metodología GPS,  para  lo  cual  se  seguirán  las mismas  prescripciones  establecidas  para  la  Red 
Básica, siendo los periodos de tiempo para recepción de señales acordes a las menores distancias 
de las líneas ‐ bases. 
 
Los  vértices  de  estas  poligonales  se  nivelarán  geométricamente  (o  trigonométricamente)  para 
darles cota. Se situarán a distancias que permitan un uso satisfactorio para las necesidades de las 
obras y el  relieve del  terreno, con  separaciones máximas de 400 m, de  forma que permitan  su 
utilización como Bases de Replanteo del trazado, una vez definido éste, y al mismo tiempo sirvan 
para realizar los levantamientos topográficos para obtener la topografía de detalle necesaria para 
la  correcta  definición  de  elementos  concretos,  tales  como  estructuras,  obras  de  fábrica, 
encauzamientos, intersecciones, cruces con servicios y servidumbres, etc. 
 
Las Bases se situarán  fuera de  la zona de obras y alejadas  lo suficiente del eje, de  forma que el 
replanteo por bisección o  radiación no produzca ángulos  inferiores a 15º. Se  señalizarán con el 
sistema más adecuado en función de la zona de su implantación, pero siempre en forma tal que se 
garantice  su permanencia,  empleando hitos del  tipo  IGM o  equivalente,  clavos  sobre obras de 
fábrica  recibidos  con  resinas  “epoxi”  o  clavos  embutidos  en macizos  de  hormigón  (de  los  dos 
últimos  se  deberán  colocar  al menos  un  tercio  del  total).  En  cualquier  caso,  la  Consultora  se 
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encargará  de  reponer  las  Bases  removidas  o  desaparecidas,  previamente  a  la  realización  de  la 
recepción total o parcial del Proyecto. 
 
La precisión obtenida en las coordenadas, con respecto a la Red Básica, será superior a 10 cm.  

 
En el caso de que estos  trabajos se  realizasen mediante poligonales de precisión  las  tolerancias 
admitidas deberán ser mejores de: 

 

•  Error angular: = ó < 15  N  segundos centesimales 
 

•  Error lineal (después de compensación angular): = ó < 15  K mm 
 

•  Error en cota: = ó < 12 K mm 
 

Donde: N es el número de vértices y K es la longitud, en kilómetros, del itinerario. 
 
La precisión a alcanzar en  los  trabajos de nivelación geométrica deberá  ser menor o  igual a 12 

K mm. 
 
En el caso de utilizar el procedimiento GPS, se deberán cumplir  lo  indicado en el Anexo No.3 de 
elaboración de los trabajos de Cartografía, con los siguientes tiempos de observación: 

 
•  Para la observación de Vértice Geodésico a cualquier otro punto: 20 minutos. 

 
•  Para la observación entre Vértices Topográficos: 15 minutos. 

 
•  Para  la  observación  de  Vértices  Topográficos  a  Base  de  Replanteo  o  entre  Bases  de 

Replanteo: 10 minutos 
 

La documentación  sobre el diseño  y  la materialización de  las bases de  replanteo  figurará en el 
Informe de Replanteo. 

 
Replanteo de los ejes. Se adjuntarán en el precitado Informe los listados para el replanteo de los 
distintos  ejes  necesarios  para  definir  completamente  el  trazado  proyectado,  de  tal  forma  que 
posibiliten  el  uso  de  los  distintos métodos  para  el  replanteo  de  los  puntos  de  la  traza  (por 
bisección,  radiación,  referencia  al  Norte,  etc.),  y  se  plasmará  sobre  la  cartografía  disponible 
adecuada. 
 
También  se  adjuntarán  los  cuadernos  de  campo  con  los  datos  contrastados  de  los  replanteos 
tanto del eje como de los perfiles transversales. 
 
Los listados de replanteo deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

 
•  Coordenadas  planas  (SIRES),  cota  y  coeficiente  de  anamorfosis  de  cada  base  y  situación 

relativa entre cada par de bases de replanteo. 
 

•  Distancia  al  origen  (D.O.),  coordenadas  planas  (SIRES)  y  cota  del  punto  a  replantear, 
pendiente y diámetro en el caso de conducciones. 

 
•  Distancia y azimut  (respecto al vector que une  las dos bases) del punto a  replantear con 

respecto a cada una de ellas. 
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Los datos de replanteo corresponderán a los puntos del eje equidistantes, como máximo cada 20 
metros y a todos los puntos singulares del trazado en planta y en alzado incluyendo entre ellos los 
de los elementos intercalados en la conducción, tales como ventosas, desagües, etc. 
 
Como resultado de estos trabajos  la Consultora elaborará el  respectivo  informe, que  incluirá de 
manera  integrada  o  consolidada  los  resultados  de  todas  las  Fases  de  esta  Consultoría,  de  tal 
manera que este  informe por sí solo exponga con suficiente detalle  los  trabajos hechos en este 
tema. Los anexos del informe contendrán todos los respaldos necesarios. El número de ejemplares 
y otros detalles sobre la presentación del Informan constan en el numeral 4.9.7 de los presentes 
Términos de Referencia.      

 
4.9.6.9  Diseños Estructurales, Arquitectónicos y Mecánicos Definitivos 

 
Durante esta Fase de Diseños Definitivos, la Consultora revisará los cálculos realizados en las fases 
anteriores,  y  los  actualizará  incorporando  la  nueva  información  que  recopile.  Desarrollará  los 
planos de detalle, memorias, presupuestos y todo otro trabajo necesario para la ejecución de las 
obras.   Estos diseños definitivos del proyecto tendrán como objetivo establecer  la geometría de 
los elementos estructurales y mecánicos, escoger las características  del material a ser utilizado, y 
establecer el procedimiento  constructivo,  todo esto enmarcado en  lograr que  las estructuras  y 
elementos del proyecto  tengan  un  adecuado  funcionamiento durante  su  vida útil,  cumplan  las 
normas de  seguridad establecidas en los códigos, sean capaces de resistir las cargas a las que son 
sometidas, y puedan ser ejecutadas con un razonable costo. 
 
En el numeral 4.9.5.7 se establecieron ya  las principales consideraciones según  las cuales debían 
hacerse  los  respectivos  prediseños  de  factibilidad,  consideraciones  que  igualmente  deben  ser 
aplicadas en estos diseños definitivos y que deben  traducirse en planos de detalle, memorias y 
otros  documentos  suficientes  para  construir  las  obras  según  los mejores  procedimientos  de  la 
ingeniería. 
 
En esta Etapa No.3,  la Consultora deberá  realizar  todos  los  trabajos y diseños que se  requieran 
para  resolver  los problemas de arquitectura  en  general, para  cada  elemento del Proyecto  y  su 
entorno.  Así,  por  ejemplo,  se  deberá  cuidar  que  las  adecuaciones  en  Papallacta  mejoren  el 
aspecto y organización de ese poblado. Se cuidará, así mismo que las soluciones en el ámbito de la 
arquitectura paisajista abarquen todos  los espacios exteriores, vías y obras del Proyecto, a fin de 
que éste se constituya en un atractivo adicional para los habitantes de las localidades. 
 
La Consultora presentará las memorias de  los diseños  estructurales, arquitectónicas y mecánicos 
definitivos de las diferentes obras,  describiendo  en detalle los parámetros y normas empleadas. 
Los formatos de presentación serán los establecidos en la presentación de los informes. Para cada 
una de las estructuras, en caso de haberlas, se hará un estudio de las posibles tipologías aplicables 
y una vez elegida una se describirá la estructura, indicando: 

 
 Tipología, número de vanos, luces y alturas. 
 
 Dimensiones y composición de los elementos horizontales (vigas, losas, etc.). 
 
 Tipología y dimensiones de los elementos verticales (pilares y muros). 
 
 Tipología y dimensiones de la cimentación. 
 
 Tipo de juntas, longitud y disposición de las mismas. 
 
 Descripción del proceso constructivo. 
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Al  inicio  de  los  cálculos  se  describirán  las  acciones  consideradas,  con  especial  referencia  a  los 
efectos  sísmicos  y  coeficientes  adoptados.  Deberán  realizarse  igualmente  consideraciones 
referentes a los materiales y a las condiciones exigibles para garantizar su durabilidad (resistencias 
mínimas, recubrimientos de las armaduras, contenidos de agua y cemento, etc.). 
 
Se indicará el método de cálculo empleado (teorías de primer y segundo orden, elementos finitos, 
emparrillado,  etc.)  para  cada  uno  de  los  elementos  estructurales:  elementos  horizontales, 
verticales y cimentaciones. Así como las simplificaciones hechas para adaptarla al modelo elegido 
y simular su comportamiento bajo las distintas acciones consideradas. 
 
Se incluirá un cuadro con las hipótesis de carga consideradas y sus combinaciones ponderadas, y 
un resumen por elemento en el que figuren las secciones críticas de armado y la combinación más 
desfavorable con la que se ha hecho, así como el tipo de esfuerzo para el que se arma, o en caso 
de estructuras metálicas, para escoger el perfil elegido. 
 
Se  justificará debidamente  la estabilidad de  las estructuras en  las situaciones más desfavorables, 
garantizando su seguridad frente al deslizamiento, vuelco, hundimiento del cimiento, tensiones y 
deformaciones admisibles. Se detallarán las acciones a resistir, para lo que se deberán considerar 
las  hipótesis  pertinentes  referentes  al  terreno,  la  posibilidad  de  saturación  por  agua,  y  los 
parámetros  del mismo  que  permitan  la  determinación  de  empujes  y  rozamientos  estructura  ‐ 
relleno. 
 
Para el dimensionamiento y comprobación de los distintos elementos estructurales se tendrán en 
cuenta  las prescripciones vigentes en el momento de redacción del proyecto, así como cualquier 
otra norma que afecte a la tipología o los elementos utilizados en las estructuras. 
 
Para  la aceptación de  los cálculos realizados por métodos computacionales, en  las memorias, en 
coordinación con lo establecido en el numeral 4.9.10.e, se debe incluir la siguiente información: 

 
 Breve  delineación  del  programa  de  cálculo  estructural  empleado,  indicando  el  número  de 

licencia legal con la fecha otorgada. 
 
 Describir los problemas a resolver con el programa, con las hipótesis hechas y simplificaciones 

admitidas. 
 
 Parámetros utilizados, normas empleadas, criterios utilizados. 

 
 Constantes de diseño, datos de entrada y cálculos de salida. 
 
 Diagrama general  detallado y descripción escrita, paso a paso, de todos los cálculos. 
 
 Presentar  croquis  impresos  por  el  programa  de  las  cargas  de  servicio  actuantes  en  las 

diferentes estructuras. 
 
 Presentar croquis de los diagramas de momentos y solicitaciones actuantes por las diferentes 

cargas en  las estructuras, con cargas de servicio y cargas últimas combinadas y factorizadas. 
Esto para los principales elementos o esquema estructural representativo. 

 
 Realizar un índice de los resultados impresos entregados.  
 
 Presentar  la  interpretación de  los  resultados,  cumplimiento de normas,  y adjuntar además 

todos los cálculos que hayan sido realizados manualmente. 
 
 Todas las hojas serán firmadas por el diseñador estructural. 
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Los  planos  definitivos  incluirán  todos  los  detalles  que  permitan  construir  sin  dificultad  las 
diferentes obras. Deberán  tener  todos  los detalles de despiece  según  se  requiera, por ejemplo, 
despiece  detallado  de  acero  de  refuerzo  en  estructuras  de  hormigón,  cortes  de  secciones, 
geometría,  uniones  de  piezas  de  acero  en  estructuras  metálicas,  soldaduras,    montajes, 
ensambles,  piezas  prefabricadas,  despiece  de  tuberías,  piezas  especiales  etc.  En  los  planos  se 
incluirá un resumen de procesos constructivos según sea el caso.  
 
En todos los planos se incluirá el resumen de materiales a ser utilizado y un cuadro de resumen de 
las especificaciones técnicas de los materiales a ser empleados en cada diseño específico descrito 
en los detalles. Serán presentados en formato INEN tamaño A1 con dibujos a escala adecuada que 
permita leer claramente los detalles. Serán dibujados utilizando sistemas CAD o similares. Estarán 
debidamente  firmados,  numerados  y  codificados  para  poder  ser  identificados  fácilmente.  El 
primer plano será un plano índice del resto de planos. 
 
Junto  con el diseño definitivo,  se debe presentar  las  Especificaciones  Técnicas Estructurales de 
todas las obras, con el detalle de las normas, materiales y procesos constructivos a ser empleados. 
Las  Especificaciones  Técnicas  deberán  cumplir  con  la  normativa  establecida  por  la  Contraloría 
General del Estado en el Acuerdo No. 039‐CG, publicado en el Registro Oficial del Ecuador No. 87 
del 14 de diciembre de 2009, numeral 408‐10. Se dará especial  importancia al uso de materiales 
de  primera  calidad,  como  es  el  caso  de  obras  de  hormigón  donde  está  presente 
permanentemente el agua,   para  lo cual se deberá recomendar  la dosificación para obtener una 
resistencia que permita duración, con  la calidad de  los materiales que  la conforman, y que sean 
resistentes  a  la  abrasión.  En  las  especificaciones  Técnicas  se  debe  contemplar  un  capítulo 
relacionado  con  las pruebas que  se deberán  realizar  y  su metodología,  a diferentes  elementos 
estructurales, antes de entrar en uso y recibir las obras por ejemplo puentes, tuberías etc. 
 
La Consultora elaborará el informe de estos diseños definitivos incluyendo de manera integrada o 
consolidada  los  resultados de  las  fases  anteriores de  esta  Consultoría,  de  tal manera que  este 
informe, por sí solo, exponga con suficiente detalle  los cálculos y otros  trabajos hechos en este 
tema. Los anexos del informe contendrán todos los respaldos necesarios. El número de ejemplares 
y otros detalles sobre la presentación del Informan constan en el numeral 4.9.10 de los presentes 
Términos de Referencia.      

 
4.9.6.10  Equipos Electromecánicos, Eléctricos, Instrumentación y Control 

 
En esta Fase de Diseños Definitivos de los trabajos previstos en estas especialidades, la Consultora 
revisará  los  respectivos  cálculos  y  trabajos  realizados  en  las  fases  anteriores,  y  los  actualizará 
incorporando  la nueva  información  que  recopile. Desarrollará  los planos de detalle, memorias, 
presupuestos y todo otro trabajo necesario para la ejecución de las obras.   
 
En el numeral 4.9.5.8 y en el Anexo No.7 se establecieron ya las principales consideraciones según 
las  cuales  debían  calcularse  y  seleccionarse  los  equipos  electromecánicos,  eléctricos  y 
complementarios a nivel de factibilidad, consideraciones que también serán aplicadas en esta Fase 
No.3 para que estos trabajos queden perfectamente definidos y calculados. La Consultora deberá 
elaborar  los correspondientes planos de detalle, memorias y otros documentos suficientes para 
adquirir e instalar esos equipos, así como para construir las obras que lo requieran.  Igual situación 
se tiene en lo relacionado a los temas de iluminación y cálculos luminotécnicos, automatización de 
estaciones de bombeo,  válvulas  y otros elementos  factibles de automatización,  así  como en  lo 
vinculado con el sistema de telecontrol. 
 
Como resultado de estos trabajos  la Consultora elaborará el respectivo  informe de  la Fase No.3, 
que  incluirá  de manera  integrada  o  consolidada  los  correspondientes  resultados  de  las  fases 
previas, de tal manera que este  informe, por sí solo, exponga con suficiente detalle  los trabajos 
hechos  en  estas  especialidades.  Los  anexos  del  informe  contendrán  todos  los  respaldos 
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necesarios. El número de ejemplares y otros detalles sobre la presentación del Informan constan 
en el numeral 4.9.10 de los presentes Términos de Referencia. 

 
4.9.6.11  Estudio de Operación y Mantenimiento  

 
En el marco de estos estudios    la Consultora analizará el mantenimiento y explotación necesaria 
de la infraestructura proyectada, así como su repercusión económica, y sobre esa base redactará 
los  siguientes  documentos:  a)  Plan  de  Explotación,  b)  Estudio  Económico;  y,  c) Manuales  de 
Operación y Mantenimiento. 

 
En el Plan de explotación se describirán al menos: 
 
 Normas de explotación y control de proceso. 
 
 Labores periódicas de mantenimiento y conservación. 
 
 Relación estimada del personal requerido y su cualificación profesional. 

 
En  el  estudio  económico  se  valorarán  como mínimo,  y  siempre  que  procedan,  los  siguientes 
conceptos: 
 
 Consumo energético. 
 
 Costo del personal enumerado en el Plan de Explotación. 

 
 
 Consumo de reactivos. 
 
 Costo de evacuación y retirada de ripios, arenas, lodos, etc. 
 
 Materiales de mantenimiento, repuestos, etc. 
 
 Otros (material fungible, seguros, etc.). 

 
En paralelo  se calculará  también el costo de amortización de  las  instalaciones, en  función de  la 
vida útil esperada para  la  infraestructura. Los tipos de  interés considerados serán consensuados 
con la EMPRESA PÚBLICA.   
 
Los  costos  obtenidos  se  desglosarán  en  fijos  y  variables.  En  los  casos  que  sean  factibles,  se 
analizará  la  repercusión  unitaria  de  la  explotación,  según  los  siguientes    indicadores  (esta 
repercusión  se  indicará  por  duplicado,  teniendo  en  cuenta  o  no  la  amortización  de  las  
instalaciones):  

 
 Estaciones de bombeo en USD/m3 impulsado. 
 
 Estaciones de tratamiento en  USD/m3 procesado. 
 
 Conducciones en USD/m3 transportado. 

 
La Consultora elaborará el respectivo informe de los cálculos descritos y sus resultados con mayor 
detalle  Los  anexos  del  informe  contendrán  todos  los  respaldos  necesarios.  El  número  de 
ejemplares y otros detalles sobre la presentación del Informan constan en el numeral 4.9.10 de los 
presentes Términos de Referencia. Uno de los anexos del Informe Final de Diseño será el Manual 
de Operación y Mantenimiento, que contendrá las instrucciones específicas para operar cada uno 
de  los  componentes  del  sistema  diseñado,  así  como  para  realizar  las  actividades  de 
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mantenimiento que el diseñador considere necesarias. El documento anterior servirá como guía 
para que el Constructor lo actualice, en función de las especificaciones técnicas de los equipos que 
incorporará  a  la  obra  y  los  estudios  complementarios  que  obligatoriamente  debe  desarrollar 
durante la construcción. 

 
4.9.6.12  Plan de Obras y Tecnología de la Construcción, Equipo Mínimo y Servicios 

 
Durante esta Fase de Diseños Definitivos, la Consultora revisará los cálculos realizados en las fases 
anteriores,  y  los  actualizará  incorporando  la  nueva  información  que  recopile.  Desarrollará  los 
planos de detalle, memorias, presupuestos y todo otro trabajo necesario para la ejecución de las 
obras. 
 
La Consultora elaborará el plan definitivo de ejecución de obras, tomando como base lo realizado 
en la fase anterior (ver numeral 4.9.5.9) y actualizándolo a la luz de los cambios que provoquen los 
estudios y diseños definitivos de esta Fase No.3.     
 
El  informe  respectivo  describirá  la  estructura  y  secuencia  de  ejecución  y  determinará  las 
actividades a realizar. En base a las mediciones definitivas de los volúmenes de obra,  determinará 
las  características  del  equipo  para  acometer  los  trabajos  e  indicará  su  número  necesario  para 
fundamentar  el  tiempo  que  demandará  la  realización  de  la  actividad.  Esto  definirá  unos 
rendimientos que habrán de coincidir con los considerados en la justificación de precios.  
 
Los cronogramas de ejecución (obtenidos utilizando una red de precedencias) deberá elaborarse 
mediante  un  software  de  Planificación  entre  cuyas  características  conste  la  de  poder  exportar 
datos a los ficheros de EMPRESA PÚBLICA para su lectura y proceso. 
 
El informe incluirá el importe de cada actividad, en su caso, conformado por las unidades de obra 
que  la componen.   Establecerá  los  importes mensuales y acumulados, sucesivamente calculados 
por precio de ejecución material y por precio base de licitación, debiendo quedar reflejados todos 
ellos. 
 
La Consultora presentará  los planos y otros documentos definitivos sobre campamentos y otras 
instalaciones y servicios temporales, así como sobre el flujo de personal, materiales, maquinaria, 
equipo mínimo y dinero y otros recursos que requerirá la construcción del Proyecto.  

 
4.9.6.13  Coordinación  con  Otros  Organismos,  Afectaciones  a  Propiedades  y  Servidumbres  de  Paso, 

Expropiaciones y Reposición de Servicios 
 

En  esta  Fase  No.3,  la  Consultora  completará  los  contactos  con  todos  aquellos  organismos, 
entidades  y  empresas  concesionarias  de  servicios  que  resulten  afectadas  directamente  por  el 
Proyecto, o porque disponen de  información útil para  el Proyecto. Al  realizar  estos  trabajos  la 
Consultora coordinará sus actividades con  la EMPRESA PÚBLICA, de conformidad con  lo  indicado 
al final del numeral 4.9.5.13.  
 
El estudio definitivo de afectaciones que  se  llevará a  cabo en esta  Fase No.3 de  la Consultoría 
definirá los acuerdos y permisos necesarios para la ocupación temporal o permanente de espacios 
que  se  requieran  durante  la  construcción  y/o  operación  del  Proyecto.  Evaluará  los  costos 
definitivos que  implicarán estas afectaciones, y completará  la recolección de datos y elaboración 
de fichas y documentos para las expropiaciones.  
 
La  Consultora  elaborará  el  volumen  de  “Proyecto  de  Expropiaciones”,  que  incluirá Memoria, 
Planos,  Documentación  (con  relación  concreta  e  individualizada  de  los  bienes  y  derechos 
afectados) y Presupuesto (valoración global de bienes y derechos, y valoración individualizada).  
 
La Consultora también actualizará el trabajo hecho en la fase anterior y presentará lo siguiente: 
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 Memoria resumen del proyecto de construcción y plano de situación y de emplazamiento de 

dicho proyecto. 
 
 Memoria  y  documentos  relativos  a  los  contactos  con  entidades,  organismos,  empresas  y 

particulares. 
 
 Datos  de  los  registros  de  propiedad  y  cálculo  de  las  valoraciones  respectivas,  indicando 

claramente las fuentes de origen de los datos y la metodología seguida. 
 
 Planta general de la obra, sobre el parcelario de la totalidad de terrenos afectados y montada 

sobre ortofoto. 
 

La  Consultora  determinará  el  importe  global  y  una  valoración  desglosada  para  expropiaciones, 
todo ello subdividido según la naturaleza de los diferentes bienes y derechos a expropiar (suelos; 
edificios,  obligaciones,  acciones,  cuotas,  participaciones  en  capital  de  empresas  mercantiles; 
concesiones  administrativas;  derechos  reales;  arrendamientos),  así  como  de  las  posibles 
indemnizaciones por rápida ocupación. 

 
La valoración del suelo se realizará de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. La 
valoración de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones y arrendamientos que existan en el 
suelo se realizará de conformidad con la ley de aguas, caminos y sus respectivos reglamentos en lo 
pertinente  a  expropiación  forzosa,  y  demás  legislación  pertinente.  Los  derechos  reales  sobre 
inmuebles  se  valorarán  con arreglo a  las disposiciones  sobre expropiación que específicamente 
determinen el precio de los mismos.  
 
La  Consultora  establecerá  en  forma  definitiva    y  con  todo  detalle  los  servicios  afectados, 
analizando  las  posibilidades  de  reposición.  La  reposición  de  todos  los  servicios  o  servidumbres 
afectados tendrá su estudio específico con la definición exacta de las unidades de obra a ejecutar 
y  su  valoración.  Todo  ello  se  incorporará  al  presupuesto  general  de  ejecución  material  del 
Proyecto, dentro de un capítulo “Reposición de Servicios”. 
 
Todos los servicios, servidumbres de paso, etc., se identificarán, localizarán y estudiarán en forma 
definitiva  y  se  diseñarán  los  correspondientes  elementos  y  obras  accesorias  para  la  correcta 
reposición de los mismos, para lo cual se seguirán los siguientes pasos. 
 
La  Consultora  integrará  y  proporcionará  a  la  EMPRESA  PÚBLICA,  toda  la  documentación 
pertinente  al  proyecto  vial,  para  obtener  la  aprobación  del Ministerio  de  Transporte  y  Obras 
Públicas, dando cumplimiento a lo establecido en la ley de caminos. 
 
La Consultora redactará la documentación: “Proyecto de Trazado e Implantación”, válida a efectos 
de  Información  Pública,  con  el  que  se  puedan  iniciar  los  trámites  de  expropiaciones  y 
medioambientales. Dicha documentación deberá incluir al menos lo siguiente: 

 
a)  Memoria en  la que  se presentará un  resumen de  la  situación actual,  los problemas que  se 

pretende resolver con el Proyecto, los antecedentes administrativos y técnicos del proyecto, y 
una descripción de  la  solución proyectada en  la que  se  contemplen  todos  los aspectos del 
Proyecto sobre los que se ha trabajado. 

 
b)  Planos: 
 

 Situación e índice. 
 
 Situación actual. 
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 Planta general y distribución de minutas. 
 
 Replanteo. 
 
 Planta y perfil longitudinal. 
 
 Secciones tipo y detalles constructivos. 
 
 Obras complementarias. 
 
 Accesos. 
 
 Reposición de servicios. 
 

c)  Presupuesto estimado de las Obras, así como el de expropiaciones e indemnizaciones. 
 

El  Informe,  las memorias,  datos  y  otros  documentos  generados  en  el marco  de  estos  trabajos 
serán parte del respectivo volumen del Informe de Diseños Definitivos de esta Fase No.3. 

 
4.9.6.14  Seguridad Industrial y Salud 

 
La Consultora con su especialista en Seguridad Industrial y Salud Laboral  elaborará dos Manuales 
de    Seguridad  para  la  ejecución  de  las  obras  del  Proyecto,  de  acuerdo  con  las  condiciones 
específicas y generales que implica. El primer manual servirá para la construcción de las obras, y el 
segundo para la operación y mantenimiento. 

 
Manual de seguridad para ejecución de obras, que será un tomo independiente, según el formato 
establecido en el numeral 4.9.10 relacionado con  la presentación de  informes. Este Manual será 
utilizado por la Constructora para la ejecución del Proyecto, y deberá servirle de guía aplicando los 
principios de calidad en  la construcción, para el control de  los riesgos, prevención de accidentes, 
tanto  del  personal  que  laborará  en  su  construcción,  cuanto  para  salvaguardar  los  bienes 
patrimoniales. Se debe contemplar la prevención de  Impactos Ambientales. 

 
a)  El marco legal con el que se elaborará el Manual, y cuya referencia debe constar en el texto 

para su aplicación Legal, estará sujeto a las Normas vigentes ecuatorianas, entre otras: 
 

 Constitución de la República del Ecuador. 
 
 Código del Trabajo. 
 
 Ley de Seguridad Social. 
 
 Ley de Minería. 
 
 Ley de Gestión Ambiental. 
 
 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. 
 
 Demás Reglamentos relacionados con el tema, incluyendo lo elaborado por  la EMPRESA 

PÚBLICA. 
 

En su texto, se podrán incorporar las normas aceptadas internacionalmente, tales como: 
 
 Normas expedidas en convenios con la OIT:  específicas de Seguridad y Salud. 
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 Normas  de  la  Comunidad  Andina  de  Naciones:  Instrumento  y  Reglamento  Andino  de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 Procedimiento OHSAS para aviso, investigación y reporte de accidentes y/o incidentes. 

 
b)  El  Manual  deberá  contener  como  mínimo  los  siguientes  capítulos,  que  deberán  ser 

desarrollados en  su extensión  según  la necesidad y no necesariamente en el orden que  se 
describe a continuación. El contenido que se anota únicamente servirá como referencia: 

 
 Políticas de Seguridad en las obras: capacitación y entrenamiento, personal de seguridad, 

estadísticas, subcontratistas (que deben tener el mismo tratamiento en seguridad), etc. 
 
 Programa Permanente de seguridad:  responsables, asistentes, supervisores, comisiones 

de seguridad, comunicaciones con el personal, fichas para control etc. 
 
 Organización de la seguridad. 
 
 Plan y disposición de la obra. 
 
 Elementos de protección personal y de seguridad: normas, nómina de  los elementos de 

protección personal y seguridad, duración de los elementos de seguridad, etc. 
 
 Prevención de accidentes: normas generales de seguridad. 
 
 Sanidad, primeros  auxilios y limpieza: Instalaciones de obra, campamentos, comedores, 

agua, sanitarios etc. 
 
 Protección y prevención de incendios. 
 
 Trabajos de demolición. 
 
 Voladura y uso de explosivos. 
 
 Túneles y galerías. 
 
 Exposición a ruidos ocupacionales. 
 
 Gases, vapores, vahos, polvo, neblina. 
 
 Iluminación. 
 
 Ventilación. 
 
 Tareas con herramientas manuales y mecánicas. 
 
 Uso de amoladoras. 
 
 Equipos Eléctricos. 
 
 Operaciones con máquinas en general. 
 
 Operaciones con vehículos y maquinaria automotriz. 
 
 Operaciones con equipo pesado. 
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 Manipulación de tuberías de acero y de otros materiales para agua potable. 
 
 Operaciones con cables de acero. 
 
 Montaje de vigas prefabricadas en puentes (si es del caso). 
 
 Excavaciones, zanjas, entibado, corte de taludes. 
 
 Operaciones de soldadura. 
 
 Trabajos con hormigón. 
 
 Trabajos en altura, protecciones contra caídas de personas. 
 
 Trabajos con andamios; escaleras. 
 
 Almacenamiento y manipulación de materiales. 
 
 Trabajos en presencia de ácidos. 
 
 Señalizaciones. 

 
Manual de seguridad para la operación del Proyecto: 

 
La  Consultora  adicionalmente  preparará  otro Manual  de  seguridad  para  uso  de  la  EMPRESA 
PÚBLICA,  cuando  el  Proyecto  entre  en    operación  y  funcionamiento.  Los  capítulos  serán 
desarrollados  según  los  detalles  del  estudio  definitivo.  Se  entregará  así mismo  en  el  formato 
establecido en el numeral 4.9.10 de entrega de informes. 
 
La Consultora, por medio de su especialista en seguridad y salud laboral elaborará (o hará que se 
elaboren) estos estudios de conformidad con  las Leyes del País.   Dichos estudios formarán parte 
del  proyecto,  y  serán  coherentes  con  el  contenido  del  mismo.  En  ellos  se  recogerán  y 
presupuestarán  las medidas  tendentes a eliminar, o al menos minimizar,  los  riesgos específicos 
que conlleva este proyecto. 
 
Los  estudios  se  desarrollarán  en  sus  volúmenes  correspondientes  como  si  fuesen  un  proyecto 
independiente, con sus cuatro documentos típicos: 
 
 Memoria y anexos. 
 
 Planos. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 Presupuesto,  que  incluirá  los  siguientes  capítulos:  Mediciones,  Cuadro  de  precios.  

Presupuesto para seguridad y salud laboral, en importe de Ejecución Material. 
 

4.9.6.15  Estudio de Impacto Ambiental, Medidas Correctoras y Plan de Manejo 
 

a) Para las Obras de Captación y  Conducción del Proyecto 
 

En la Fase No.3 los estudios de Impacto Ambiental profundizarán los trabajos realizados en la 
fase anterior, para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, así como establecerá el Plan 
de Monitoreo y Seguimiento para las fases de Construcción y Mantenimiento.   
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Plan de Manejo Ambiental. Las medidas de manejo ambiental deberán ser presentadas a nivel 
de  diseño,    incluyendo  las  tecnologías,  las  especificaciones  técnicas,  los  requerimientos 
logísticos y de personal, los costos, la programación de actividades y las responsabilidades de 
los actores involucrados en el proyecto. 
     
La estructura del contenido del PMA en lo relacionado con las medidas de manejo ambiental, 
debe  presentarse  por  actividad,  teniendo  en  cuenta  los  impactos  sobre  cada  componente 
(abiótico, biótico y social).  Cada una de las medidas de manejo  debe contar con su respectiva 
ficha.   

   
Plan  de Monitoreo  y  Seguimiento del  Proyecto.  La Consultora  en  el    Plan  de Monitoreo  y 
Seguimiento, establecerá  los mecanismos   e  indicadores de  seguimiento al Plan de Manejo 
Ambiental. La estructura del mencionado Plan debe  tener en cuenta  lo determinado por el 
Ministerio del Ambiente en el “Manual de Procedimientos para el Subsistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental del Ministerio del Ambiente”, Módulo 7.‐ Seguimiento y Control.   
Cada uno de  los programas de monitoreo, contemplados dentro del plan, deberá contener 
como mínimo  los siguientes aspectos: objetivos, componente(s) ambiental(es) a monitorear, 
impacto(s) a controlar, evaluación de indicadores,  localización, toma y análisis de datos, tipo 
de  medida  de  control  o  manejo  ambiental  a  monitorear,  medida  de  seguimiento, 
interpretación, retroalimentación de  los resultados, tipo y período de reportes e  informes y 
costos. 
 
Plan  de  Contingencia.  La  Consultora  formulará  el  Plan  de  Contingencia,  el  mismo  que 
contendrá  los planes estratégico, operativo e  informativo; con base en el análisis de riesgos, 
cubriendo todas las actividades de las diferentes etapas del Proyecto. Definirá el perfil de los 
riesgos  asociados  con  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  la  amenaza  y  la  gravedad  de  las 
consecuencias de la misma.  
   
Establecerá    medidas  de  prevención  y  control,  personal  e  instituciones  participantes, 
requerimientos  de  capacitación,  características  de  los  sistemas  de  alarma  y  equipos  de 
comunicación,  planificación  de  los  frentes  de  trabajo,  procedimiento  de  respuesta, 
seguimiento,  evaluación  de  los  incidentes  y  presupuesto  para  las  etapas  de  construcción, 
puesta en funcionamiento y operación de las obras del Proyecto. 
 
El Plan de Contingencia se diseñará con base en el análisis de riesgos exógenos y endógenos, 
tomando en cuenta: circunstancias y condiciones que  incrementen  la posibilidad del  riesgo, 
factores  de  vulnerabilidad,  probabilidad  de  ocurrencia  y  gravedad  del mismo.  El  nivel  de 
detalle en  la  formulación de  los planes deberá  tener el alcance  suficiente para estimar  los 
costos de los mismos. 
 
Los  procedimientos  y metodologías  de  las  actividades  que  desarrollará  la  Consultora  para 
alcanzar los objetivos del estudio, se encuentran detallados en el Anexo No.6. 
 
Como  resultado  de  estas  actividades  la  Consultora  deberá  presentar  el  Informe  de  los 
Estudios de  Impacto Ambiental correspondientes a  la Fase de Diseño Definitivo.   El  informe 
debe contener como puntos principales los siguientes: 

 
 Síntesis de los trabajos y resultados obtenidos en el marco de los estudios ambientales de 

las Fases No.1 y No.2. 
 
 Descripción  del  Plan  de  Manejo  Ambiental:  medidas  de  manejo  para  cada  impacto 

ambiental  identificado y evaluado, componentes, programas, programa de  supervisión, 
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programa  de  evaluación.  Especial  atención  se  brindará  a  los  aspectos  hidrológicos  del 
Plan de Manejo. 

 
 Diseño de  las respectivas obras de mitigación, sustentado en planos, esquemas, costos, 

eficiencia  de  las  medidas  de  protección  ambiental  seleccionadas  y  los  costos  de  las 
mismas. 

 
 Plan de Evaluación Ex‐Post. 

 
 Resumen de costos y presupuestos del Plan de Manejo Ambiental. 
 
 Planos, mapas y diagramas. 
 
 Informe de Consultas Públicas. 

 
b) Para las Vías de Acceso del Proyecto 

 
En la Fase No.3 los estudios de Impacto Ambiental profundizarán los trabajos realizados en la 
fase anterior, para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, así como establecerá el Plan 
de Monitoreo y Seguimiento para las fases de Construcción y Mantenimiento.   
   
En esta  fase, el plan de contingencia  y  los programas de monitoreo y  seguimiento para en 
cada una de sus etapas: construcción, operación, desmantelamiento y recuperación.  

 
Mitigación de  Impactos Ambientales. Comprende  la definición y descripción de  las acciones, 
medidas y obras de prevención, corrección y mitigación de los impactos potenciales directos e 
indirectos previstos;  especificará en que fase del proyecto  deben ser implementadas.   
 
La Consultora deberá remitirse si es necesario a  las especificaciones ambientales, expuestas 
en  las  Especificaciones Generales  para  la  construcción  de  Caminos  y  Puentes, MOP‐001‐F‐
2002 y a las especificaciones especiales que para el efecto deben generarse. 

 
Plan  de  Manejo  Ambiental.  El  Plan  de  Manejo  Ambiental  (PMA),  deberá  contener  los 
diferentes  programas  tendientes  a  prevenir,  controlar,  mitigar,  corregir  y  compensar  los 
impactos negativos a generarse en cada una de  las etapas del proyecto de  la Vía Principal y 
Secundaria del ramal Río Chalpi – Papallacta,  los cuales deberán integrarse al plan global del 
proyecto, para asegurar el manejo adecuado de los recursos y su efectivo cumplimiento. 
 
El Plan de Manejo Ambiental debe estar constituido por un programa de vigilancia y control 
que permita verificar  la eficiencia de  las medidas de mitigación para  los  impactos directos e 
indirectos;  cronograma  de  ejecución  de  las  actividades  e  inversiones  para  las medidas  de 
protección  ambiental;  preparación  de  diseños  específicos  para  medidas  de  prevención  y 
mitigación;  preparación  de  las  especificaciones  técnicas  de  materiales  y  equipos; 
especificaciones  técnicas  de  construcción;  manuales  de  operación  y  mantenimiento: 
programas  de  investigación – desarrollo y aplicación respecto al factor humano que ocupan 
territorios que forman parte de la zona de estudio; diseño e implementación de programas de 
capacitación  de  especialistas  y  técnicas  tanto  para  la  Fiscalización  como  para  la  Auditoria 
Ambiental; diseño de planes de contingencia; programas de coordinación  interinstitucional; 
etc. 
 
Este diseño del Plan de Manejo Ambiental debe  incluir  la Evaluación Ex‐Post, así como todo 
detalle que aporte a garantizar el fiel cumplimiento de este Plan. 
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Plan  de Monitoreo  y  Seguimiento del  Proyecto.  La Consultora  en  el    Plan  de Monitoreo  y 
Seguimiento, establecerá  los mecanismos   e  indicadores de  seguimiento al Plan de Manejo 
Ambiental. La estructura del mencionado Plan debe  tener en cuenta  lo determinado por el 
Ministerio del Ambiente en el “Manual de Procedimientos para el subsistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental del Ministerio del Ambiente”, Módulo 7.‐ Seguimiento y Control.   
Cada  uno  de  los  programas  de monitoreo  contemplados  dentro  del  plan  deberá  contener 
como mínimo  los siguientes aspectos: objetivos, componente(s) ambiental(es) a monitorear, 
impacto(s) a controlar, evaluación de indicadores,  localización, toma y análisis de datos, tipo 
de  medida  de  control  o  manejo  ambiental  a  monitorear,  medida  de  seguimiento, 
interpretación,  retroalimentación de  los  resultados,  tipo  y período de  reportes  e  informes, 
costos. 

 
Plan de Contingencia.  El plan de  contingencias  se  elaborará  a partir del  análisis de  riesgos 
asociados  con  el proyecto  y  la  incidencia de  los mismos  sobre  las  áreas de  susceptibilidad 
ambiental.  Deberá  establecer  medidas  de  prevención,  instituciones  participantes, 
características  de  los  sistemas  de  comunicación  y  de  los  equipos,  procedimientos  de 
respuesta y seguimiento. 
 
El plan de contingencias comprende el diseño de programas que designen  las funciones y el 
uso  eficiente  de  los  recursos  para  cada  una  de  las  personas  o  entidades  involucradas; 
programas operativos en  los que se establezcan los procedimientos de emergencia para una 
rápida movilización  de  recursos  humanos  y  técnicos  y  así  poner  en marcha  las  acciones 
inmediatas de respuesta; y un sistema de información, para lograr una efectiva comunicación 
con  el  personal  que  conforma  las  brigadas  y  las  entidades  de  apoyo  externo.  El  plan  de 
contingencia    deberá  definir  el  perfil  de  los  riesgos  asociados  con  la  probabilidad  de 
ocurrencia de la amenaza y la gravedad de las consecuencias de la misma. 
 
Plan de Cierre y Abandono. La Consultora formulará el Plan de Cierre y Abandono, el mismo 
contendrá un conjunto de actividades que se cumplirán terminadas las fases que implican la 
construcción del proyecto. Las actividades para el abandono, se planificaran de acuerdo a las 
normas ambientales aplicables. El plan se desarrollará en concordancia con  los otros planes 
que conforman el Plan de Manejo Ambiental, especialmente con el Plan de Rehabilitación de 
Áreas Afectadas. 
 
Los  procedimientos,  metodologías  de  las  actividades  que  desarrollará  la  Consultora  para 
alcanzar los objetivos del estudio, se encuentran detallados en el Anexo No. 5. 
 
Como  resultados  de  estas  actividades  la  Consultora  deberá  presentar  el  Informe  de  los 
Estudios de  Impacto Ambiental correspondientes a  la Fase de Diseño Definitivo.   El  informe 
debe contener como puntos principales lo siguiente: 

 
 Descripción  del  Plan  de  Manejo  Ambiental:  medidas  de  manejo  para  cada  impacto 

ambiental  identificado y evaluado, componentes, programas, programa de  supervisión, 
programa  de  evaluación.  Especial  atención  se  brindará  a  los  aspectos  hidrológicos  del 
Plan de Manejo. 

 
 Diseño de  las respectivas obras de mitigación, sustentado en planos, esquemas, costos, 

eficiencia  de  las  medidas  de  protección  ambiental  seleccionadas  y  los  costos  de  las 
mismas. 

 
 Plan de Monitoreo y seguimiento. 
 
 Plan de contingencia. 
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 Plan de Evaluación Ex‐Post. 
 
 Resumen de costos y presupuestos del Plan de Manejo Ambiental. 

 
 Planos, mapas y diagramas. 

 
 Informe de Consultas Públicas. 

 
4.9.6.16  Programación de la Obra 

 
La  Consultora  ampliando  y  detallando  los  trabajos  descritos  en  el  numeral  4.9.5.10  de  la  Fase 
No.2, elaborará un programa de avance  físico de  la obra, desglosándola  en  las actividades por 
hacer e  indicando su respectiva duración, requerimiento de  insumos: materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y equipos. Para ello  tomará en cuenta  las características ambientales, 
climáticas y geográficas de la zona donde se realizará el Proyecto. 
 
El plazo de ejecución se definirá con métodos de programación (CPM. PERT, etc), estableciendo  la 
ruta y actividades críticas, los tiempos tempranos y tardíos de inicio y término de cada actividad y 
las  respectivas holguras. En base a estos  resultados  la Consultora programará el abastecimiento 
oportuno  de  materiales,  mano  de  obra,  maquinaria,  equipos,  energía,  combustibles, 
disponibilidad de campamentos, flujo de fondos necesarios para la ejecución del Proyecto. 
 
Los  resultados  de  este  trabajo  serán  presentados  en  el  respectivo  volumen,  que  cumplirá  los 
requisitos previstos en el numeral 4.9.10 respecto a la presentación de tales documentos. 

 
4.9.6.17  Control de Calidad 

 
La  realización del estudio de Control de Calidad en esta Fase, tiene como objetivo el obtener el 
Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) que regirá el trabajo del contratista cuando construya el 
proyecto, así como el Plan de Supervisión de Calidad que aplicará  la Fiscalización de  la EMPRESA 
PÚBLICA para verificar la calidad con la cual se ejecutarán las obras.  
 
La  Consultora  desarrollará  el  Plan  de  Aseguramiento  de  Calidad  considerando  los  siguientes 
aspectos:  

 
a)  Control de Calidad de materiales y equipos (CCM); 

 
b)  Control de Calidad de Ejecución (CCE); y, 

 
c)  Control de Calidad Geométrica (CCG). 
 
La  responsabilidad de  la calidad bajo  los  tres aspectos citados corresponderá a quien, mediante 
contrato suscrito con la EMPRESA PÚBLICA, contraiga la obligación de ejecutar la obra.  

 
Para el Plan de Supervisión de Calidad que deberá aplicar la Fiscalización de la EMPRESA PÚBLICA, 
durante la fase de construcción, se considerarán los siguientes aspectos: 

 
 

a) Control de Calidad de Producción (CCP) o autocontrol; y, 
 
b) Control de Calidad de Recepción (CCR). 

 
Los  costos  que  demande  el  Control  de  Calidad  de  Producción  deberá  reflejarse  en  los  precios 
unitarios del proyecto ya que esos costos serán asumidos por el adjudicatario de las obras. 
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El Control de Calidad de Producción  (o autocontrol)  le corresponderá al Contratista constructor, 
que lo desarrollará encuadrado en el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) que la Consultora 
elaborará en esta 3ª Fase de la Consultoría. 
 
Deberá tomarse en cuneta que los factores fundamentales para garantizar unas obras con calidad, 
por parte del Contratista constructor, residen en la capacidad y calidad de los medios personales, 
materiales y garantías de calidad que él disponga. Entre ellos: 

 
a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, 

Jefe de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc.; 
 
b) Capacidad  y  calidad  de  los medios materiales  de  producción  tales  como maquinaria  de 

movimiento  y  compactación  de  tierras,  instalaciones  de  fabricación  y  colocación  de 
materiales (hormigón, aglomerado, etc.); 

 
c) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los Materiales 

y Equipos, básicamente en origen  (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, 
etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él; 

 
d) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de  la Ejecución 

(CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en  la   comprobación de  la  idoneidad de  los 
procedimientos de construcción, de tolerancias, replanteo, etc.; 

 
e) Implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de  la Calidad  (PAC),  (uno de  cuyos 

aspectos es el control de calidad), mediante el cual el Contratista se  responsabiliza de su 
propia gestión de calidad, con independencia del trabajo que realiza la Fiscalización; 

 
f) Los  planes  de  aseguramiento  de  la  calidad  de  los  distintos  intervinientes  en  la  obra 

formarán parte del esquema director de  la calidad, que habrá de  integrar y completar  la 
dirección de obra, en el ejercicio de  sus  funciones y  responsabilidades, en el primer mes 
después de la firma del contrato; y,  

 
g) El equipo que  fiscalizará la construcción del Proyecto deberá verificar que efectivamente la 

calidad  contratada  sea  alcanzada,  lo  cual    realizará  en  base  a  su  Plan de  Supervisión de 
Calidad (PSC), el mismo que será preparado y redactado por la Consultora según la Norma 
de Calidad que defina la EMPRESA PÚBLICA. 

 
Para  la  realización  de  este  trabajo  la  Consultora  estudiará,  los  procedimientos  de  trabajo  que 
actualmente aplica la EMPRESA PÚBLICA y pondrá a su consideración las normas y mejoras que se 
deberán implantar con la ayuda de los dos planes mencionados. 
 
La Consulta presentará el respectivo informe de estos trabajos con sus anexos de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.9.10 de los presentes Términos de Referencia.  

 
4.9.6.18  Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas 

 
La Consultora  realizará el estudio de  las Condiciones Generales y de  las especificaciones con  las 
cuales se habrá de construir y poner en funcionamiento el Proyecto, de acuerdo con lo establecido 
en  el  Artículo  408‐09  del  Acuerdo  N°  039‐CG,  donde  se  señala  que  esos  documentos  son  un 
complemento de los planos constructivos que agregan información indispensable para la correcta 
ejecución de los trabajos. Su grado de detalle debe permitir el cálculo de los costos del Proyecto. 
 
En las condiciones generales la Consultora definirá conceptos de índole administrativo, económico 
y legal, a la vez que fijará las atribuciones y procedimientos para  la administración y fiscalización 
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de  la construcción, además, delimitará  las  responsabilidades. En  las especificaciones  técnicas  se 
tratarán todos los aspectos técnicos de las obras. 
 
Estos documentos son básicos para ejecutar las obras tal como fue concebido en calidad, costo y 
plazo,  a  la  vez  que  constituyen  la  base  para  que  la  Administración  y  el  Contratista  definan  el 
método de trabajo y cumplan con las estipulaciones del contrato de construcción. 
 
Las  especificaciones    deben  estar  acordes  con  la  condiciones  del  entorno  y  la  naturaleza    del 
Proyecto, han de  ser  claras,  completas e  inequívocas  (sin ambigüedades ni  contradicciones,  sin 
vacíos ni errores), por lo cual deben ser descritas con amplitud, en forma precisa e inconfundible, 
e  incluir,  si  el  caso  lo  amerita,  diagramas  y  muestras  que  ilustren  las  características  de  la 
prestación. 
 
Las especificaciones técnicas recogerán las condiciones de tipo técnico o técnico – económicas; y 
cada unidad de obra será definida en cuanto a: 

 
1. Descripción del rubro con sus características relevantes; 
 
2. Características de los materiales con acotaciones de valores máximos y mínimos, así como 

de los requisitos de calidad que deben cumplir; 
 
3. Equipo mínimo para su ejecución, con sus características; 
 
4. Procedimientos de  trabajos  (forma de elaboración  y  su  secuencia)  y  condiciones para  su 

ejecución; 
 
5. Normativa de aplicación para ejecución y control; 
 
6. Ensayos  de  laboratorio  a  realizarse,  tolerancias  y  condiciones  de  aceptación,  rechazo  o 

penalización; 
 
7. Medios e instalaciones a exigir durante la construcción; 
 
8. Precauciones durante la construcción; y, 
 
9. Forma de medición y pago de las unidades de obra y de las partidas alzadas. 

 
Establecerá el plazo de ejecución, que debe coincidir con el expresado en la memoria, el plazo de 
garantía y especificará las normas y pruebas previstas para las recepciones. 
 
Las especificaciones técnicas excluirán las características de determinados fabricantes y señalarán 
las  tolerancias  que  se  admitirán. No mencionarán  productos  de  una  fabricación  o  procedencia 
determinada  o  procedimientos  de  ejecución  particulares  que  puedan  favorecer  o  eliminar 
competidores.  Cuando  no  sea  posible  ofrecer  una  descripción  suficientemente  precisa  e 
inteligible,  podrán  indicarse  excepcionalmente  marcas,  licencias  o  tipos,  siempre  que  vayan 
acompañados de la mención "o equivalente". 
 
Para adquisición de equipos se elaborarán especificaciones basadas en rendimientos y no tanto en 
descripción de características. Además, serán lo más generales, es decir, definir valores mínimos, 
rangos  o  márgenes  dentro  de  los  cuales  se  aceptarán  las  ofertas.  Se  señalarán  los  factores 
adicionales,  tales como suministro de piezas de  repuesto, servicio de postventa, adiestramiento 
para manejo y mantenimiento, etc.  
 
Deberá  existir  una  estrecha,  clara  e  inequívoca  correlación  entre  cada  unidad  de  obra  del 
Presupuesto  y  las  Especificaciones  Técnicas.  Para  ello,  cada  unidad  de  obra  tendrá  una  clave 
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numérica  y  una  denominación  breve,  sin  afán  descriptivo  ni  especificativo  de  la  unidad,  que 
coincidirá  exactamente  con  la  misma  clave  y  denominación  de  las  Especificaciones  Técnicas, 
donde  aparecerán  realmente  las  especificaciones,  que  incluirán  la  Normativa  que  tenga  que 
cumplir la unidad, con especificación del artículo correspondiente y las observaciones particulares 
que procedan.  
 
La  descripción  de  las  obras  atenderá  fundamentalmente  a  la  forma  en  que  éstas  se  deban 
construir, con expresión de la secuencia y enlace entre las distintas unidades, y cualquier aspecto 
no cubierto en los planos. 
 
Será  obligatoria  la  inclusión  de  las  especificaciones  ambientales    y  de  seguridad  industrial  e 
higiene  del  trabajo.    También  se  establecerá  la  obligación  de  conservar  los  accesos  durante  la 
ejecución de las obras, lo cual  correrá a cargo del Contratista adjudicatario de las mismas. 
 
Se  establecerá  el  orden  de  prelación  de  los  distintos  documentos  del  proyecto  para  casos  de 
contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos. A menos que se  justifique debidamente otro, 
se establecerá el siguiente orden: 

 
1.  Presupuestos. 

 
2.  Los Planos. 

 
3.  Especificaciones Técnicas. 
 
4.  La Memoria. 

 
El  tomo  de  Especificaciones  Técnicas  deberá  indicar  las  prescripciones  técnicas,  normas, 
instructivos  y  otros  documentos  que  regirán  con  carácter  supletorio  o  subsidiario  para  todo 
aquello no contemplado en dicho tomo. Contendrá también la relación de normas y disposiciones 
obligatorias que sean de aplicación y hayan de observarse con carácter general para la ejecución 
de las obras. 

 
4.9.6.19  Justificación de Precios, Presupuesto y Reajuste de Precios 

 
Durante  esta  Fase  de  Diseños  Definitivos,  la  Consultora  revisará  los  cálculos  de  precios  y 
presupuesto  de  la  construcción,  realizados  anteriormente  y  los  actualizará  incorporando  los 
cambios  que  hayan  traído  los  Diseños  Definitivos.  Desarrollará  las  memorias,  presupuestos 
detallados y todo otro trabajo necesario para estos fines. 
 
En concordancia con lo establecido para la fase anterior, la estructura de precios del estudio de la 
Consultora  deberá  apegarse  a  la  estructura  del  Banco  de  Datos  de  Precios  de  la  EMPRESA 
PÚBLICA. El cálculo de  los costos de  la mano de obra se atendrá a  lo establecido por  la Ley  (ver 
particularmente  el  artículo  408‐11 del Acuerdo N°  039‐CG).  Los  costos de  los materiales  serán 
establecidos a pie de obra. El cálculo del costo horario de las máquinas y equipos de construcción 
se compararán con los respectivos precios de alquiler para establecer la opción más conveniente.  
 
Los precios de las distintas unidades de obra se determinarán diferenciando los costos directos de 
los indirectos, considerando los resultados que la Consultora obtenga al definir la programación, la 
tecnología y las especificaciones técnicas de la construcción del Proyecto. También se tomarán en 
cuenta la conforme lo ha previsto el artículo 408‐11 del Acuerdo N° 039‐CG. 
 
La Consultora deberá incluir rubros directos sobre programas de prevención de riesgos laborales, 
es decir sobre seguridad industrial, salud‐higiene y ambiente, conforme al Art. 20 del Reglamento 
de  Seguridad  para  la  Construcción  de  Obras  Públicas,  publicado  en  el  Registro  Oficial 
Suplementario No. 249 del 10 de enero del 2008. 
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La  determinación  de  los  costos  indirectos  deberá  estar  totalmente  justificada  y    registrará  la 
siguiente  información: bases y criterios para  la estimación de costo; y, desglose de  los costos de 
ingeniería y administración, gastos generales, utilidad y los imprevistos.  
 
La Consultora analizará  la  fórmula de  reajuste de precios y calculará el  reajuste de   precios que 
puede  producirse  durante  la  ejecución  del  proyecto,  para  todos  los  servicios,  en  base  del 
cronograma de construcción. 
 
Para la determinación del Presupuesto la Consultora realizará un estudio de las obras que permita 
establecer  los  equipos  de  trabajo  más  apropiados  para  su  ejecución,  así  como  garantizar  la 
correcta ejecución de las obras. Los capítulos de este documento serán los siguientes: 

 
 Mediciones. 
 
 Cuadro de Análisis de Precios Unitarios. 

 
 Presupuestos Parciales. 
 
 Presupuesto General. 

 
Mediciones.  En  las mediciones  se  incluirán  todos  los  datos  necesarios  para  que  la  supervisión 
pueda hacerse  sin medir  sobre  los planos o  ficheros de dibujo.  Se  incluirá  en  este  capítulo un 
apartado denominado "Mediciones auxiliares" para determinadas unidades de obra cuyos listados 
de medición son excesivamente  largos  (movimientos de tierras, etc.). En el respectivo  informe y 
sus  anexos,  que  presentará  la  Consultora,  se  incluirá  un  detalle  exhaustivo  de  los  cálculos  de 
mediciones y volúmenes de obra, a fin de que se puedan aclarar las diferencias que puedan surgir 
durante la construcción, en lo relacionado a los volúmenes de obra y construcción. 
 
Cuadro de Análisis de Precios Unitarios. El Cuadro de Análisis de Precios   Unitarios contendrá el 
cuadro  único  de  precios  en  letra  y  en  número.  Cada  precio  se  descompondrá  en  sus  precios 
elementales y auxiliares y las cantidades de sus rendimientos unitarios. Se especificará además su 
agrupación en  los  conceptos elementales de: materiales; mano de obra; maquinaria,  y, medios 
auxiliares, si fuese preciso. 
 
Presupuestos Parciales. El capítulo de presupuestos parciales contendrá  las distintas partidas de 
cada  fase  de  la  obra,  las  mismas  que  deberán  ir  numeradas  en  los  citados  presupuestos  o 
capítulos,  haciendo  clara  referencia  a  los  precios  unitarios  (igual  numeración).  Se  establecerán 
dichos presupuestos parciales de obras de  acuerdo  al  plan  de obra  siguiendo  la  estructura del 
mismo. 
 
El capítulo de presupuestos parciales contendrá, además de los presupuestos parciales anteriores, 
los siguientes presupuestos: 

 
 Presupuesto de Medidas Preventivas o Correctoras del Impacto Ambiental y Presupuesto del 

Plan de Vigilancia. 
 
 Presupuesto Parcial para Reposición e Indemnización de Servicios Afectados. 
 
 Presupuesto Parcial para Seguridad y Salud laboral. 

 
Para ello se  incluirán,  las correspondientes unidades de obra dentro del Cuadro de Precios y del 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares  (salvo  las unidades de seguridad y salud  laboral que 
irán en el cuadro de precios y pliego del estudio de seguridad y salud correspondiente). 
 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
107

Presupuesto General. El Presupuesto General seguirá la siguiente estructura: 
 

 Presupuesto  General  de  Ejecución  Material  (P.E.M.),  que  incluye  todos  los  Presupuestos 
Parciales descritos (de obras y del resto de conceptos). 

 
 Presupuesto General Base de Licitación (producto del incremento del P.E.M, por concepto de 

gastos generales, beneficio, etc.). 
 

Como resultado de estos trabajos  la Consultora elaborará el  respectivo  informe, que  incluirá de 
manera  integrada o  consolidada  los  resultados de esta materia que  se obtuvieron en  todas  las 
Fases de la Consultoría, de tal manera que este informe por sí solo exponga con suficiente detalle 
tales  trabajos. Los anexos del  informe contendrán  todos  los  respaldos necesarios. El número de 
ejemplares y otros detalles sobre la presentación del Informan constan en el numeral 4.9.10 de los 
presentes Términos de Referencia.      

 
4.9.6.20  Evaluación Financiera y Socio Económica 

 
En esta Fase se ha previsto que la información y resultados obtenidos en la Etapa de Factibilidad 
en  relación  a  la  Evaluación  Financiera  y  Socio  –  Económica,  sea  actualizada  y/o  ratificada, 
considerando en su totalidad el detalle de insumos que intervienen para estos análisis. 
 
El alcance de  la evaluación ex‐ante definitiva de  los presentes Estudios, deberá abarcar  tanto al 
tema financiero, como a la parte socio‐económica, en forma individual, utilizando para el efecto la 
misma metodología  e  indicadores  empleados  en  la  Fase  anterior,  permitiendo  de  esta  forma 
comparar y evidenciar los cambios que se produzcan como consecuencia de este nuevo análisis a 
profundidad. 
 
La Evaluación Financiera y Socio‐Económica así presentada por la Consultora, deberá ser precisa y 
detallada  de  tal  manera  que  permita  a  la  EMPRESA  PÚBLICA  tomar  sus  decisiones  con  un 
conocimiento real de rentabilidad financiera y beneficios sociales. 
 
De igual manera a como se señaló en la Fase anterior de los Estudios, la inversión requerida para 
ejecutar  el Ramal Chalpi Grande  ‐ Papallacta,  como parte de  la Primera Etapa del Proyecto de 
Agua  Potable  Ríos  Orientales,  exige  la  identificación  de  fuentes  de  financiamiento  para  su 
construcción y puesta en funcionamiento. Por tal motivo la Consultora deberá realizar un estudio 
a nivel definitivo de las posibilidades de financiamiento con fondos públicos, privados, nacionales 
y  extranjeros,  todo  lo  cual  deberá  estar  enmarcado  dentro  de  la  actual  normatividad 
constitucional y legal del Ecuador. 
 
De  acuerdo  con  lo  indicado,  la Consultora deberá  identificar  y  clasificar  las  alternativas  viables 
para  el  financiamiento  de  la  construcción  del  Proyecto,  o  ratificarse  en  las  ya  propuestas, 
poniendo esta información depurada a consideración de la EMPRESA PÚBLICA, permitiéndoles así 
a  las autoridades, tomar una decisión respecto del mejor camino para  la ejecución del Proyecto. 
Estas alternativas deberán  incluir cada una, un detalle de  los procedimientos y mecanismos para 
su obtención, así como una identificación pormenorizada de sus ventajas y desventajas. 
 
Al  tratarse  de  Estudios  Definitivos,  la  Consultora  deberá  sugerir  al  alternativa  óptima  para  el 
financiamiento, para lo cual adicionalmente a la información y detalles ya proporcionados, incluirá 
modelos de cartas, documentos, formularios, procedimientos, trámites, etc. que sean pertinentes 
a esta alternativa y que viabilicen su obtención. 
 
De acuerdo con lo expuesto, los productos mínimos esperados son los siguientes: 

 
 Informe Definitivo sobre la Evaluación Financiera del Proyecto.  
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 Informe Definitivo sobre la Evaluación Socio – Económica. 
 
 Informe Definitivo de Flujos de Caja Proyectados “Sin Proyecto”. 
 
 Informe Definitivo de Flujos de Caja Proyectados “Con Proyecto”. 
 
 Informe Definitivo sobre el Análisis de Sensibilidad y Período de Recuperación de la Inversión. 
 
 Memorias,  Procedimientos  y  Metodologías  utilizadas  en  las  Proyecciones,  Análisis  y 

Evaluaciones. 
 
 Cuadro Definitivo de  las diferentes alternativas viables para el  financiamiento del Proyecto, 

detallando sus características particulares. 
 
 Estudio Definitivo de cada una de las alternativas viables para el financiamiento del Proyecto. 
 
 Identificación o  ratificacion  y  sugerencia de  la mejor alternativa para el  financiamiento del 

Proyecto. 
 
 Memorias de alternativas viables para el financiamiento del Proyecto. 

 
Como resultado de estos trabajos  la Consultora elaborará el  respectivo  Informe, que  incluirá de 
manera  integrada  o  consolidada  los  resultados  de  todas  las  Fases  de  esta  Consultoría,  de  tal 
manera que este  informe por sí solo exponga con suficiente detalle  los  trabajos hechos en este 
tema. Los anexos del informe contendrán todos los respaldos necesarios. El número de ejemplares 
y otros detalles sobre la presentación del Informe constan en el numeral 4.9.11 de los presentes 
Términos de Referencia.      

 
4.9.6.21  Informes de la Fase No.3 de Diseños Definitivos  

 
Todos  los  diseños  realizados  por  la  Consultora    deben  consignarse  de  la  forma más  completa 
posible  en  los  respectivos  informes  y  anexos,  memorias  de  cálculo,  planos,  especificaciones 
técnicas,  presupuestos,  etc.,  a  fin  de  permitir  una  comprensión  cabal  del  Proyecto  y  sus 
elementos,  a  la  vez  que  han  de  facilitar  a  otro    profesional  el  seguimiento  de  los  criterios  de 
diseños utilizados y de las decisiones tomadas por la Consultora. 
 
La documentación aportada en el Proyecto deberá ser realizada con datos actualizados, fiables y 
adecuados  al  estudio  económico  del mismo  y  a  la  valoración  de  las  unidades  de  obra  que  se 
realicen en el mismo. En particular los datos de las canteras, yacimientos granulares, préstamos e 
instalaciones de suministro deberán ser contrastados expresamente. 
 
Los Diseños Definitivos constarán de los siguientes documentos: 

 
a) Informes y Anexos. 
 
b) Planos. 
 
c) Pliego de Condiciones Técnicas. 

 
d) Presupuesto. 
 
e) Seguridad y Salud. 

 
f) Documentos precontractuales requeridos para licitar la construcción de las obras, elaborados 

en base a los formatos establecidos por el INCOP.  
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a) Informes y Anexos 

 
En este grupo están incluidos el Informe Ejecutivo, y el Informe Principal con sus volúmenes 
técnicos y anexos. 

 
 Volumen N° 1. El  Informe Ejecutivo contendrá un resumen del  Informe Principal y de 

los trabajos realizados por la Consultora. 
 
 Volumen N° 2. El Informe Principal de los Diseños Definitivos justificará globalmente la 

solución proyectada y describirá como será su explotación y sus elementos funcionales, 
obras singulares, estética y entorno medioambiental y territorial. La memoria seguirá, 
en general, el índice que se propone a continuación: 

 
1. Antecedentes. 
 
2. Bases de partida. 
 
3. Objeto del proyecto. 
 
4. Justificación de la solución adoptada. 
 
5. Descripción  breve  de  lo  actuado  y  de  los  principales  parámetros  de  diseño  del 

proyecto. 
 

6. Descripción de las obras proyectadas. 
 
7. Servicios afectados. 
 
8. Estudio Ambiental. 
 
9. Programación y plazo de ejecución de las obras. 

 
10. Disponibilidad de los terrenos. 
 
11. Control de calidad. 
 
12. Análisis financieros y socio‐económicos. 
 
13. Presupuesto base de licitación. 
 
14. Presupuesto Global del Proyecto (para conocimiento de la EMPRESA PÚBLICA). 
 
15. Documentos que integran el proyecto. 
 
16. Consideraciones finales. 

 
En  los  volúmenes,  que  irán  adjuntos  al  Informe  Principal,  se  incluirán  todos  los  datos 
topográficos, hidrológicos, hidráulicos, geológicos, geotécnicos, territoriales, ambientales, y 
otros cálculos y estudios que se hubieran utilizado en su elaboración, según se establece en 
estos  Términos  de  Referencia.  Cada  volumen  incluirá  sus  respectivos  anexos  con  las 
memorias de cálculos, datos y otra documentación de respaldo. A continuación se da una 
relación  preliminar  de  estos  volúmenes  que  se  adjuntarán  al  Informe  Principal  de  los 
Diseños Definitivos del Proyecto. 
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 Volumen N° 3.  Informe Global de Estudios  y Diseños de Prefactibilidad  y Factibilidad 
que  presentará  la  información  básica  y  técnica  obtenida,  las  evaluaciones  y  análisis 
realizados, así como la descripción de los análisis y selección de alternativas hechas en 
la  Fase de  Prefactibilidad  y  de  los prediseños  de  la  Fase  de  Factibilidad.    El  informe 
describirá  los métodos  de  trabajo  y  cálculo  empleados,  así  como  de  las  hipótesis  y 
criterios adoptados, la interpretación de resultados con sus alcances y limitaciones y las 
respectivas conclusiones y recomendaciones. Incluirá planos y detalles suficientes para 
conocer, sólo en base a este volumen, los trabajos hechos en la Prefactibilidad y luego 
en la Factibilidad. 

 
 Volumen N° 4. Informe Global de Diseños Definitivos que incluirá una descripción clara 

y precisa del respaldo teórico de los métodos de trabajo y cálculo empleados, así como 
de las hipótesis y criterios adoptados, la descripción e interpretación de resultados, los 
alcances  y  limitaciones  de  esos  resultados,  y  las  respectivas  conclusiones  y 
recomendaciones.  Incluirá  planos  de  situación,  plantas  generales  de  la  actuación,  y 
detalles  suficientes  de  las  soluciones  establecidas.  Incluirá  la  ficha  resumen  del 
Proyecto  con  sus  principales  indicadores  y  parámetros.  Los  datos  de  respaldo,  
memorias de cálculos y resultados,  que sustenten lo expuesto en este informe deberán 
ubicarse  en  los  anexos de  este  volumen o  en  los  volúmenes que  se mencionan más 
adelante. 

 
 Volumen N° 5. Ficha Técnica del Proyecto. En él, se resumirá con el suficiente detalle, 

todas  las  características  de  los  elementos,  equipos  e  instalaciones  que  componen  la 
obra. Igualmente, se resumirán  los datos de partida y parámetros de diseño, tanto  los 
que han servido para seleccionar y  justificar  la solución adoptada, como aquéllos que 
han supuesto la base para el dimensionamiento de cada parte de obra. 

 
 Volumen N° 6. Antecedentes, planes, acuerdos, transcripción de normas y ordenanzas, 

etc. Contendrá además todos los planos o figuras que califiquen al suelo que vaya a ser 
ocupado por el proyecto. También  referencia o copia de documentos sobre gestiones 
en  las  Instituciones públicas o Sociedades privadas  respecto a servicios afectados, y a 
sus  propias  competencias  en  otros  órdenes.  El  conjunto  deberá  demostrar  la 
adecuación de las obras proyectadas a las necesidades detectadas y los condicionantes 
expresados por las diferentes entidades involucradas en las mismas. 

 
 Volumen N° 7.  Cartografía y Topografía. 

 
 Volumen N° 8.  Geología. Geotecnia. 
 
 Volumen N° 9.  Climatología e Hidrología. 
 
 Volumen N°10. Estudio de Alternativas. 
 
 Volumen N°11. Diseño de Pretratamiento. 
 
 Volumen N°12. Diseño Hidráulico. 
 
 Volumen N°13. Diseño Vial y Campamentos. 
 
 Volumen N°14. Cálculos mecánicos de conducciones. 
 
 Volumen N°15. Cálculos estructurales. 

 
 Volumen N°16. Cálculos Electromecánicos y Eléctricos. 
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 Volumen N°17. Instrumentación y control. 
 
 Volumen N°18. Estudio de Explotación. 
 
 Volumen N°19. Obras complementarias y accesorios (Arquitectura, paisajística). 
 
 Volumen N°20. Servicios afectados y Reposiciones. 
 
 Volumen N°21. Estudio Ambiental. 
 
 Volumen N°22. Replanteo. 
 
 Volumen N°23. Coordinación con Organismos. 
 
 Volumen N°24. Expropiaciones. 
 
 Volumen N°25. Plan de Obras. 
 
 Volumen N26. Justificación de Precios, Presupuestos y Reajustes  de precios. 

 
 Volumen N°27. Evaluación Socio‐Económica y Financiera. 
 
 Volumen N°28. Control de calidad. 
 
 Volumen N°29. Seguridad y Salud. 
 
 Volumen N°30. Vulnerabilidad y Riesgos. 
 
 Volumen N°31. Manuales para la Operación y Mantenimiento. 
 
 Volumen N°32. Pliegos para licitación de la construcción de las obras.   

Parte constitutiva de este  informe  serán  también  los otros documentos previstos a  lo  largo del 
capítulo  4.9.6.  La  presentación  de  dichos  documentos  se  realizará  conforme  lo  establece  el 
numeral 4.9.7 de estos Términos de Referencia.  

 
b) Planos Constructivos 

 
Conforme  lo establece el artículo 408‐09 del Acuerdo 039‐CG,  los planos de construcción 
deben  contener  la  información  gráfica  y  escrita  necesaria  para  la  correcta  ejecución  del 
Proyecto y así evitar problemas  técnicos o económicos en esa etapa.  Los planos  serán  la 
base  para  planificar  la  construcción  y  determinar  su  costo,  por  lo  cual  no  podrán  existir 
descripciones  insuficientes  o  confusas  que  generen  problemas  técnicos  y/o  económicos,  
atrasos en la ejecución, incorporación de elementos no contemplados, demolición de obras 
por imprecisiones en los planos. El grado de  detalle de los planos permitirá identificar con 
claridad las propiedades de los materiales, así como los costos de los trabajos por ejecutar. 
 
Los Planos deberán  ir  firmados por el Autor del Proyecto y, en su caso, por el Especialista 
responsable. En los planos de las obras de fábrica figurarán las características resistentes de 
los materiales, así como un cuadro esquemático en el que figurarán todos los despieces, con 
la medición correspondiente parcial y total de las armaduras. Se utilizará a modo indicativo 
la siguiente numeración: 

 
1. Plano de situación e índice. 
 
2. Situación actual. 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
112

 
3. Planta General. 
 
4. Mapas temáticos. 
 
5. Replanteo. 
 
6. Línea Piezométrica. 
 
7. Planta y perfil longitudinal de las conducciones. 

 
8. Secciones tipo y detalles constructivos. 
 
9. Perfiles transversales. 

 
10. Definición Geométrica. 
 
11. Estructuras. 
 
12. Vías.  
 
13. Accesos. 
 
14. Equipos electromecánicos. 
 
15. Instalaciones. 
 
16. Obras complementarias. 
 
17. Reposición de servicios. 

 
De  los planos deberán poder deducirse  las mediciones de  las diferentes unidades de obra 
mediante  la acotación de  las mismas, sin  tener que  realizar ninguna medida  sobre dichos 
planos.  
 
Los planos mecánicos y eléctricos contendrán la implantación de los equipos, diagramas de 
flujo, diagramas unifilares, detalles de montaje, dimensiones, materiales, etc. 
 
En los planos de las obras de fábrica figurarán uno a uno todos los despieces y la acotación 
de todo tipo de armaduras  (activas y pasivas), así como un cuadro esquemático en el que 
figurarán  todos  los  despieces  con  la  medición  correspondiente  parcial  y  total  de  las 
armaduras.  

 
c) El contenido de los otros documentos que conforman el Proyecto de Construcción y fueron 

anteriormente descritos; así se tiene que lo referente a los pliegos de Condiciones Técnicas 
consta en el numeral 4.9.6.18,  lo del Presupuesto en el numeral 4.9.6.19; y  los  temas de 
Seguridad y Salud en el numeral 4.9.6.14. 

 
4.9.7  PRODUCTOS ESPERADOS 
 

4.9.7.1  Informe Inicial 
 

La Consultora presentará su Informe Inicial dentro de  los quince (15) días siguientes a la vigencia 
del contrato, el cual debe incluir el plan, alcances y metodología de trabajo, así como el respectivo 
cronograma  de  ejecución.  En  este  documento  se  reflejarán  las  modificaciones  que  pudieren 
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producirse  desde  la  presentación  de  la  oferta  y  que  hayan  sido  aceptadas  por  la  EMPRESA 
PÚBLICA en el acta de negociación. 

 
4.9.7.2  Informes de Seguimiento Mensuales 

 
Los  resultados que obtenga  la Consultora a medida que avanza en  la ejecución de  los  trabajos  
serán presentados en los informes mensuales, cuyo contenido será el siguiente:  

 
a) Desarrollo de  los  trabajos.  Se hará una descripción  concisa  pero  rigurosa  de  los  trabajos 

realizados en el mes; 
 
b) Incidencias.  Se  reflejarán  las  distintas  incidencias  en  relación  con  la  calidad  y  el  plazo 

correspondiente a cada una de  las actividades del programa de  trabajos contractual, con 
indicaciones de posibles afectaciones a la fecha de finalización, necesidades de información 
adicional a entregar por la EMPRESA PÚBLICA, afectaciones a la actividad por parte de otros 
organismos  relacionados o  cualquier otra  información que pueda  estar  entorpeciendo el 
desarrollo del Proyecto, indicando las fechas de todo lo apuntado; 

 
c) Reuniones de trabajo con la EMPRESA PÚBLICA. En el Informe mensual se incluirán las Actas 

de las Reuniones periódicas de seguimiento celebradas con el Administrador del Proyectos 
o  con  los  Especialistas  de  la  EMPRESA  PÚBLICA  durante  el mes,  así  como  copia  de  la 
documentación  aportada  en  las  mismas  como  anexo  a  las  Actas.  Se  incluirán  las 
comunicaciones  (cartas,  faxes,  email,  etc.) mantenidas  entre  la  EMPRESA  PÚBLICA  y  la 
Consultora durante el mes, con  los correspondientes acuses de  recibo de aquellas que  la 
EMPRESA PÚBLICA remita a la Consultora; 

 
d) Reuniones con Empresas/Organismos Externos. En el Informe mensual se incluirán las actas 

de las reuniones celebradas durante el mes, con o  sin presencia de la EMPRESA PÚBLICA, 
por la Consultora con Empresas y Organismos, y copia de la documentación aportada en las 
mismas como anexo a las Actas.  Se incluirán las comunicaciones (cartas, faxes, email, etc.) 
mantenidas entre la Consultora y los Organismos durante el mes, con los correspondientes 
acuses de recibo de aquellas que la Consultora reciba de ellas;  

 
e) Gráfica de desarrollo de trabajos del mes. En el Informe mensual se incluirá el programa de 

trabajos igual al contractual (inicial o modificado), en formato de Diagrama de Gantt, donde 
se destaque en posición y en  longitud real el trabajo desarrollado de cada barra  ‐ tarea a 
origen, indicando su porcentaje de ejecución; y, 

 
f) Relación  valorada  del  avance  mensual.  Conjuntamente  con  el  Informe  mensual  la 

Consultora enviará al Administrador del Proyecto de la EMPRESA PÚBLICA, antes del quinto 
día laborable, con cierre al último día del mes anterior, la correspondiente relación valorada 
del avance mensual,  donde se indique por columnas: 

 
 Nombre de la actividad. 
 
 Costo total contractual. 
 
 Porcentaje a origen ejecutado. 
 
 Porcentaje desarrollado en el mes. 

 
 Costo a origen.   

 
 Costo en el mes anterior.  
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 Costo del mes.  
 

El mes que concluyan  los trabajos,  junto con el  informe mensual correspondiente, se presentará 
un  Informe  Final  de  Trabajos  con  una  síntesis  de  los  aspectos más  destacados  del  proceso  de 
desarrollo  del  Proyecto  y  especialmente  de  las  incidencias  en  cuanto  al  cumplimiento  de  los 
objetivos de calidad y plazo que, en su caso, no hayan podido ser resueltas, dando las razones  de 
ello. 

 
4.9.7.3  Informe  de  la  Fase  No.1:  Diagnóstico,  Evaluación  y  Complementación  de  la  Información 

Existente 
 

En este informe, que será puesto a consideración de la EMPRESA PÚBLICA como máximo al cabo 
de  noventa  (90)  días  calendario,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  vigencia  del  contrato,  se 
presentará  la  información  obtenida,  las  evaluaciones  y  análisis  realizados  para  actualizar  y 
complementar el Estudio del Prefactibilidad del Proyecto. Describirá las alternativas consideradas 
y la selección de la alternativa más conveniente, a la vez que agregará los nuevos temas que exige 
la Ley para los estudios de Prefactibilidad. De esta manera la Consultora incluirá en este informe 
los  resultados  de  los  trabajos  indicados  en  el  numeral  4.9.5  de  estos  Términos  de  Referencia, 
incluyendo el volumen dedicado a la obtención de datos requeridos en las Fases de Factibilidad y 
Diseños Definitivos. 
 
Todos  los  planos, mapas  y  gráficos  que  desarrolle  la  Consultora,  serán  realizados  a  la  escala 
necesaria      y  de  conformidad  con  las  especificaciones  que  sobre  el  particular  puntualizará  la 
supervisión de la EMPRESA PÚBLICA. Los planos deberán ordenarse de acuerdo con la estructura 
que se acuerde con  la EMPRESA PÚBLICA  (de modo general y preliminar se plantea el siguiente 
orden:  Índice  General  de  Planos,  Planos  de  Información  y  Estudios  Básicos  (topografía, 
hidrometeorología, geología, geotecnia, etc.), Planos Temáticos,  Implantación de las Alternativas 
Enunciadas, Detalles de la alternativa seleccionada, etc.). 

 
La Consultora entregará el informe y un juego completo de planos en papel bond para proceder a 
la  revisión.  Una  vez  atendidas  las  observaciones,  entregará  el  Informe  en  formato  INEN  A4 
utilizando un procesador de palabras. La totalidad del informe será entregado también en CD, con 
los  archivos  debidamente  organizados  a  fin  de  poder  reimprimirlo  sin  inconveniente  alguno 
(mayores detalles sobre la presentación de estos documentos constan en el numeral 4.9.10. 

 
4.9.7.4  Informe de la Fase No.2: Estudio de Factibilidad 

 
Este informe, que será puesto a consideración de la EMPRESA PÚBLICA como máximo al cabo de 
ciento  ochenta  (180)  días  calendario,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  vigencia  del  contrato, 
expondrá  los  resultados  de  los  Estudios  y  Prediseños  de  Factibilidad,  que  versarán  sobre  la 
alternativa seleccionada del Proyecto conforme  lo establece el numeral 4.9.6 de estos Términos 
de Referencia. Se incluirá también el volumen que versará sobre la obtención de datos requeridos 
para la siguiente fase de Diseños Definitivos. 

 
Los planos, mapas y gráficos que desarrolle la Consultora, serán realizados a la escala necesaria y 
siguiendo los lineamientos establecidos en el numeral 4.9.10 de estos Términos de Referencia. 
 
El  Informe  incluirá  en  calidad  de  anexos  las memorias  de  cálculo  con  una  descripción  clara  y 
precisa del  respaldo  teórico de  los métodos de  cálculo empleados, así  como de  las hipótesis  y 
criterios adoptados, el origen de los parámetros y supuestos, así como los alcances y limitaciones 
de los resultados obtenidos. La exposición de los trabajos efectuados debe ser lo suficientemente 
completa    y  detallada  para  que  cualquier  técnico  pueda  realizar  las  verificaciones  que  fueren 
necesarias. 
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La Consultora entregará el informe y un juego completo de planos en papel bond para proceder a 
la  revisión. Una  vez atendidas  las observaciones, entregará el  Informe en  formato  INEN A4.  La 
totalidad del informe será entregado también en CD, con los archivos debidamente organizados a 
fin de poder  reimprimirlo  sin  inconveniente alguno  (mayores detalles  sobre  la presentación de 
estos documentos constan en el numeral 4.9.10. 

 
4.9.7.5  Informe de la Fase No.3: Diseño Definitivo 

 
Este informe, que será puesto a consideración de la EMPRESA PÚBLICA como máximo al cabo de 
doscientos setenta  (270) días calendario, contados a partir de  la  fecha de vigencia del contrato, 
presentará  todos  los  resultados  del  la  fase  de Diseños  de Definitivos  conforme  lo  establece  el 
numeral 4.9.7 de  estos  Términos de Referencia.    Se  incluirán  todos  los documentos que  sobre 
afectaciones,  expropiaciones,  manuales  de  operación,  etc.,  que  se  indican  a  lo  largo  de  ese 
capítulo. 
 
Los  planos,  mapas  y  gráficos  serán  realizados  y  presentados  a  las  escalas  necesarias  y  de 
conformidad  con  las  especificaciones  que  sobre  el  particular  puntualizará  la  supervisión  de  la 
EMPRESA PÚBLICA y de acuerdo con  lo establecido en el numeral 4.9.10 de estos Términos de 
Referencia. 
 
El  Informe  incluirá  en  calidad  de  anexos  las memorias  de  cálculo  con  una  descripción  clara  y 
precisa del  respaldo  teórico de  los métodos de  cálculo empleados, así  como de  las hipótesis  y 
criterios adoptados, el origen de los parámetros y supuestos, así como los alcances y limitaciones 
de los resultados obtenidos. La exposición de los trabajos efectuados debe ser lo suficientemente 
completa    y  detallada  para  que  cualquier  técnico  pueda  realizar  las  verificaciones  que  fueren 
necesarias. 

 
La Consultora entregará el informe y un juego completo de planos en papel bond para proceder a 
la  revisión.  Una  vez  atendidas  las  observaciones,  entregará  el  Informe  impreso  y  en  formato 
digital, con  los archivos debidamente organizados a  fin de poder  reimprimirlo sin  inconveniente 
alguno. Mayores detalles sobre  la presentación del  informe y sus documentos anexos se  indican 
en los numerales 4.9.7 y 4.9.10. 
 

4.9.7.6  Documentos de Licitación de las Obras 
 
  La  Consultora,  como  parte  de  su  trabajo,  preparará  todos  los  Documentos  Precontractuales 

(Pliegos),  requeridos para  licitar  la construcción de  las obras. Para ello utilizará  los documentos 
modelos del portal www.compraspublicas.gov.ec, que serán revisados y adecuados en función de 
las condiciones propias del Proyecto. 

 
4.9.8  INFORMACIÓN QUE DISPONE LA EMPRESA PUBLICA Y QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA CONSULTORA 
 

Entre la información que la EMPRESA PÚBLICA pondrá a disposición de la Consultora para la ejecución de los 
estudios y diseños del Proyecto Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta, particular atención merecen los “Estudios 
de  Prefactibilidad  del  Proyecto  de  Agua  Potable  Ríos  Orientales”  que  publicó  la  Empresa  en  2006.    Se 
entregará también la información que sobre el Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta presente la Actualización del 
Plan Maestro,  actualmente  en  desarrollo.  Adicionalmente  estará  a  disposición  de  la  Consultora,  normas, 
mediciones,  estudios  y  otra  información  que  posea  la  EMPRESA  PÚBLICA  y  que  sea  necesaria  para  la 
ejecución de la presente Consultoría. 

 
Como  información adicional, que no posee  la EMPRESA PÚBLICA, pero que  reposa en otras  instituciones y 
que la Consultora necesariamente deberá utilizar, se puede mencionar lo siguiente: 

 
 Publicaciones del INEN. 
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 Plan General de Desarrollo Territorial del DMQ, desarrollado por la Dirección Metropolitana de Territorio 
y Vivienda. 

 
 Estudios de INECEL para el proyecto Coca‐Codo Sinclair. 
 
 Estudios de factibilidad del Proyecto Quijos. EEQ / ASTEC, 2001. 
 
 Información hidrometeorológica general del INAMHI. 

 
 Información del Ex INERHI. 
 
 Mapas de usos actual y potencial de suelos del Ministerio de Agricultura. 
 
 Estudios de Impactos Ambientales del OCP. 
 
 Estudios de flujos de lodos y geotérmicos realizados en la zona.  
 
 Mapa Geológico e Hidrogeológico del Ecuador. 
 
 Ley de Consultoría y su nuevo reglamento. 
 
 Leyes:  Gestión  Ambiental,  Ley  Forestal  de  Áreas  Naturales  y  Vida  Silvestre,    Reglamentos;  Ley  de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y Reglamentos; Ley de Aguas y Reglamento; Ley de 
la Cartografía Nacional y su Reglamento, etc. 

 
 Mapas temáticos ambientales de los Planes de Manejo de las Reservas Ecológicas involucradas. 

 
 Fotografías  aéreas  a  escala  1:60  000    tomadas  por  el  IGM  para  el  Proyecto  de  Carta  Nacional  en 

diferentes años.  
 
 Cartas geológicas y mapas hidrogeológicos regionales, CODIGEM. 
 
 Normas del Ex‐IEOS. 
 
 Precio sombra de mano de obra, insumos importados, etc., BEDE y ODEPLAN. 

 
Es preciso  indicar, que  toda  información necesaria para el estudio que no esté disponible en  la EMPRESA 
PÚBLICA,  deberá  ser  obtenida  directamente  por  la  Consultora  y  su  costo  será  cancelado  conforme  lo 
establece el numeral 4.9.9 de estos Términos de Referencia. 

 
A  continuación  se presenta  el detalle de diversa  información que posee  la  EMPRESA  PÚBLICA  y que  será 
puesta  a  disposición  de  la  Consultora  en  función  de  las  necesidades  que  tenga  para  realizar  los  trabajos 
previstos en esta Consultoría.  

 
a)  Información cartográfica de la EMPRESA PÚBLICA:   

 
1. Restitución fotogramétrica digital en escala 1:5 000 en tres dimensiones, en formato vector DGN 

(compatible  con  MicroStation  o  AutoCAD)  y  sistematizada  en  formato  georelacional  SHP 
(compatible  con  el  programa  ArcGIS  ArcInfo  9.0)  de  los  esquemas  de  aprovechamientos 
prediseñados  en  los  Estudios de  Prefactibilidad del PRO.  La  restitución  se obtuvo  a partir de 
fotografías aéreas escaneadas tomadas por el IGM en el año de 1993. La faja restituida tiene un 
ancho de 5 Km y se describe en el Mapa No.1 del Anexo No.3; 

 
2. Restitución  fotogramétrica digital en escala 1:25 000 en  tres dimensiones, en  formato  vector 

DGN  (compatible  con MicroStation o AutoCAD) y  sistematizada en  formato georelacional SHP 
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(compatible con el programa ArcGIS ArcInfo 9.0) del área de influencia del PRO. La restitución se 
obtuvo a partir de imágenes satelitales estereoscópicas Aster del año 2004. El área restituida se 
muestra en el Mapa No.2 del Anexo No.3; 

 
3. Hojas  topográficas digitales  en  escala  1:50  000  en  tres dimensiones,  en  formato  vector DGN 

(compatible  con  MicroStation  o  AutoCAD)  y  sistematizada  en  formato  georelacional  SHP 
(compatible  con  el  programa ArcGIS ArcInfo  9.0),  que  cubren  el  área  de  influencia  directa  e 
indirecta del PRO. Ver Mapa No.3 del Anexo No.3; 

 
4. Hojas hemisféricas digitales en escala 1:250 000 en  tres dimensiones, en  formato vector DGN 

(compatible  con  MicroStation  o  AutoCAD)  y  sistematizada  en  formato  georelacional  SHP 
(compatible  con  el  programa ArcGIS ArcInfo  9.0),  que  cubren  el  área  de  influencia  directa  e 
indirecta del PRO. Ver Mapa No.4 del Anexo No.3; 

 
5. Ortofotografías  obtenidas  a  partir  de  fotografías  aéreas  en  escala  1:60  000  e  imágenes 

satelitales disponibles. Las ortofotografías e  imágenes   cubren el área de  influencia directa del 
Proyecto. El área cubierta se describe en el Mapa No.5 del Anexo No.3; 

 
6. Catastro de  infraestructura existente entre el sector de Cuyuja y Papallacta. La  información se 

encuentra en formato vector DGN y sistematizada en archivos georelacionales SHP. Además se 
dispone de  fichas catastrales que describen  las principales características de  la  infraestructura 
inventariada. El área catastrada se describe en el Mapa No.6 del Anexo No.3; 

 
7. Red geodésica del Proyecto Ríos Orientales descrita en el Mapa No.7 del Anexo No.3; 
 
8. Mapas  temáticos  en  escala  1:250  000,  sistematizados  en  archivos  georelacionales  SHP    que 

cubren  el  área  de  influencia  directa  e  indirecta  del  PRO.  Dirección  Nacional  de  Recursos 
Naturales Renovables y Ordenamiento Rural – DINAREN. 2004; 

 
9. Mapas temáticos en escala 1:50 000, sistematizados en archivos georelacionales SHP que cubren 

el área de influencia directa e indirecta del PRO. SigAgro – Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
2008; 

 
10. Mapas  del  Plan  de  Gestión  de  Desarrollo  Territorial  del  DMQ.  Dirección  Metropolitana  de 

Territorio y Vivienda del DMQ. 2004; 
 
11. Informe  de  Segunda  Etapa  y  Final.  Realización  a  Nivel  de  Factibilidad  de  los  Estudios  de 

Geodesia, Topografía, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica de la Primera y Segunda 
Etapas del PRO. EMPRESA PÚBLICA – UEPRO. Enero de 2009. Quito. Este  Informe y sus anexos 
contienen  levantamientos  topográficos,  restituciones  fotogramétricas,  y  otra  información 
cartográfica que fue obtenida en forma exclusiva para  los trabajos de la presente consultoría y 
que se describen en el Anexo No.3; 

 
12. Volumen No. 3 Estudios de Cartografía  y  SIG a Nivel de Prefactibilidad del Proyecto de Agua 

Potable Ríos Orientales. EMPRESA PÚBLICA ‐ UEPRO. 2006. Quito; y, 
 
13. Volumen No. 3 Estudios de Cartografía  y  SIG a Nivel de Prefactibilidad del Proyecto de Agua 

Potable  Ríos  Orientales.  Anexo  No.13:  Informe  de  Diagnóstico  y  Estudios  Básicos;  y  Anexo 
No.14: Informe Final Prediseños de Prefactibilidad. EMPRESA PÚBLICA ‐ UEPRO. 2005. Quito. 

 
b)  Información geológica y geotécnica de la EMPRESA PÚBLICA:   

 
1. Investigaciones  Geológicas  a  nivel  de  Factibilidad  de  las  Obras  que  Componen  la  Primera  y 

Segunda Etapas del Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales, EMAAP‐Q, septiembre del 2008; 
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2. Estudio  Geológico‐Geotécnico  a  Nivel  de  Prefactibilidad  del  Proyecto  de  Agua  Potable  Ríos   
Orientales, Volumen 5, EMAAP‐Q. Quito, mayo del 2006; 

 
3. Investigaciones  Geotécnicas  a  Nivel  de  Prefactibilidad  del  Proyecto  de  agua  Potable  Ríos 

Orientales. EMAAP‐Q, Guachamín Xavier, julio del 2005; 
 
4. Estudio Geológico para el Túnel Papallacta – Pifo, Proyecto Ríos Orientales, Tesis de Grado, EPN 

– EMAAP‐Q,  Taipe M., agosto del 2005; 
 
5. Estudio de Geología, Geotecnia y Peligrosidad por Fenómenos Naturales de Origen Geológico y 

mapa digitalizado de la Geología General a escala 1:100000. EMAAP‐Q. PRO, 2002; 
 
6. Caracterización  física  de  los materiales  involucrados  en  el  proyecto  Ríos Orientales.  Tesis  de 

grado. U. Central – EMAAP‐Q. Gordón, C., 2002; 
 
7. Informe Geológico Geotécnico para el Proyecto Ríos Orientales. Informe de la geología general, 

EMAAP‐Q.  U. E. Papallacta. 2001; 
 
8. Investigaciones  Geofísicas  mediante  sísmica  de  refracción  en  los  sitios  previstos  para  los 

embalses  de  Tamboyacu  y  Maquimallanda.  Informe  Técnico,  anexos  y  perfiles.    EMAAP‐Q. 
López, E. 2001; y, 

 
9. Proyecto  Papallacta,  Túnel  de  Conducción.  Documentación  Técnica  de  estudios,  cálculos, 

análisis, diseños y ensayos, entre otros. EMAAP‐Q, 1988. 
 

c)  Información hidrológica de la EMPRESA PÚBLICA:   
 

1. Estudio de Hidrología a nivel de Prefactibilidad del Proyecto Ríos Orientales (2006), este estudio 
proporciona  lo  siguiente:  Valores  de  caudales  medios  en  las  fuentes  de  cada  alternativa, 
caudales mínimos y máximos, curvas de duración de caudales, sedimentos, caudales ecológicos, 
caudales  captados  por  otros  proyectos,  caudales  disponibles  para  cada  alternativa  y  series 
sintéticas de duración para el cálculo de regulación; y, 

 
2. Información registrada en las siguientes estaciones pluviométricas: Chalpi Grande, Guaytaloma, 

Salve  Faccha,  Papallacta  y  Cuyuja.    Adicionalmente  a  ello,  la  EMPRESA  PÚBLICA  dispone  de 
información meteorológica registrada en la estación Papallacta. 

 
d)  Información de la EMPRESA PÚBLICA sobre las obras del Ramal Chalpi Grande ‐Papallacta. 

 
1. “Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Quito”, 1997 en los 

temas que tengan relación con el estudio; 
 
2. Informes  de  la  Actualización  del  Plan  Maestro  (trabajos  que  actualmente  están 

desarrollándose); 
 
3. Prediseños de  las Alternativas de Captación, Conducción, Embalses y Obras de  regulación del 

Proyecto Ríos Orientales a nivel de Prefactibilidad; 
 
4. Informe Global de los Estudios de Prefactibilidad del Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales, 

julio 2006; y, 
 
5. Normas de Diseño de Sistemas de Agua Potable para la EMAAP‐Q. 01‐AP‐EMAAPQ‐2008.  
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e)  Información de la EMPRESA PÚBLICA sobre Estudios de Impacto Ambiental. 
 

1. Estudios de  Impacto Ambiental  elaborados  en  el marco del Plan Maestro de Agua  Potable  y 
Alcantarillado; 

 
2. Mapeo de cobertura vegetal, uso actual del suelo y zonas vulnerables en el área de  influencia 

hasta Papallacta del Proyecto de Ríos Orientales. Sr. Daniel Valdivieso USFQ; 
 
3. Plan de Manejo de la RECAY. Ministerio del Ambiente‐Fundación Antisana; 
 
4. Albuja, L.  1997.  Bases científicas para la conservación y manejo de los páramos de Papallacta, 

Oyacachi, Andes del Ecuador. Informe de Consultoría. EMAAP‐Q.  Quito; 
 
5. Auditoria Ambiental  Ltda.   2001.   Estudio de  impacto ambiental expost del aprovechamiento 

hidroeléctrico en operación, Papallacta primera fase. EMAAP‐Q.  Quito; 
 
6. Asesoría Ambiental, EMAAP‐Q,  1997.  Informe ambiental del Proyecto  Papallacta. Inf. S/p.; y, 
 
7. FER.   1999.   Proyecto turístico en el sector de Papallacta (Reserva Ecológica Cayambe – Coca).  

Quito.  
 
4.9.9  PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El plazo de ejecución: El plazo total de ejecución de toda la consultoría será de 270 días calendario, contados 
a partir de la notificación de la acreditación del anticipo. Los plazos de tiempo (medidos en días calendario) a lo 
largo de los cuales se realizarán  las diversas fases de la consultoría se indican con las líneas de segmento en 
la Figura No.1. Las fechas señalan el día cuando se entregarán los diferentes informes. 
 
La fecha de vigencia del contrato correrá desde la fecha de notificación, por parte de la EMPRESA PÚBLICA, a 
la Consultora de que el anticipo ha sido acreditado en su cuenta bancaria. 

 

 
Fig. No.1 Cronograma de ejecución de la Consultoría. 
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Forma de Pago: La forma de pago se realizará de la siguiente manera: 
 
a)  Anticipo, equivalente al 30% del costo total estimado del contrato, que se realizará a los quince días 

de la vigencia del contrato, una vez que la Consultora haya entregado una garantía a satisfacción de 
la EMPRESA PÚBLICA por el ciento por ciento del valor del mismo. El anticipo se irá amortizando en 
cada uno de los pagos que se indican a continuación. El anticipo deberá estar totalmente amortizado 
con  la  retención  correspondiente  al  último  pago.  El  valor  de  la  garantía  podrá  ir  reduciéndose 
conforme se va amortizando el anticipo.   

 
b)  Primer pago, al cabo de 90 días calendario, contados a partir de la notificación de la acreditación del 

anticipo,  luego de que  la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el  Informe de  la Primera Fase que  se 
describe en el numeral 4.9.7.3 del presente documento. Esta cuota o pago estará conformado por 
los siguientes dos componentes:  

 
 El 25% del valor  total de  los costos directos  fijos negociados  (honorarios del personal técnico, 

auxiliar  y  administrativo,  viáticos o  subsistencias del personal  y  costos misceláneos),  y de  los 
costos indirectos negociados; y,  

 Los  costos de  los  trabajos por Subcontratos y Servicios  liquidados de acuerdo  con  los precios 
unitarios  negociados  y  las  cantidades  de  trabajos  y  servicios  efectivamente  realizados  y 
aprobados por la Supervisión del contrato. 

 
c)  Segundo pago, al cabo de 180 días calendario, contados a partir de la notificación de la acreditación 

del anticipo, luego de que la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el Informe de la Segunda Fase que se 
describe en el numeral 4.9.7.4 del presente documento. Esta cuota o pago estará conformado por 
los siguientes dos componentes:  

 
 El 35% del valor  total de  los costos directos  fijos negociados  (honorarios del personal técnico, 

auxiliar  y  administrativo,  viáticos o  subsistencias del personal  y  costos misceláneos),  y de  los 
costos indirectos negociados; y,  

 Los  costos de  los  trabajos por Subcontratos y Servicios  liquidados de acuerdo  con  los precios 
unitarios  negociados  y  las  cantidades  de  trabajos  y  servicios  efectivamente  realizados  y 
aprobados por la Supervisión del contrato. 

   
d)  Tercer  y  último  pago,  al  cabo  de  270  días  calendario,  contados  a  partir  de  la  notificación  de  la 

acreditación del anticipo, luego de que la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el Informe de la Tercera 
Fase  que  se  describe  en  el  numeral  4.9.7.5  del  presente  documento.  Esta  cuota  o  pago  estará 
conformado por los siguientes dos componentes:  

 
 El 40% del valor  total de  los costos directos  fijos negociados  (honorarios del personal técnico, 

auxiliar  y  administrativo,  viáticos o  subsistencias del personal  y  costos misceláneos),  y de  los 
costos indirectos negociados; y,  

 Los  costos de  los  trabajos por Subcontratos y Servicios  liquidados de acuerdo  con  los precios 
unitarios  negociados  y  las  cantidades  de  trabajos  y  servicios  efectivamente  realizados  y 
aprobados por la Supervisión del contrato. 

 
Las cantidades  referenciales estimadas por  la EMPRESA PÚBLICA de  trabajos de  topografía y cartografía se 
encuentran en el Anexo No.3 de estos Términos de Referencia; y  las cantidades estimadas referenciales de 
los servicios geotécnicos, en el Anexo No.4.  

 
Sin  embargo,  si  los  oferentes,  de  acuerdo  con  los  análisis  y  estudios  preliminares  realizados  y,  según  su 
experiencia, consideran que los trabajos previstos por la EMPRESA PÚBLICA son insuficientes para lograr los 
objetivos  de  la  consultoría,  deberán,  con  los  justificativos  correspondientes,  detallar  en  el  formulario 
respectivo los nuevos rubros, sus cantidades referenciales estimadas y los precios unitarios fijos. Durante las 
negociaciones del contrato, la EMPRESA PÚBLICA analizará estos nuevos rubros y aquellos que se acordare se 
incorporarán al Acta de Negociación. 
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Al establecer los precios unitarios, el oferente debe considerar que son fijos, no sujetos a reajustes y que la 
EMPRESA PÚBLICA no reconocerá, en forma independiente, ninguna “utilidad” sobre los mismos. 

 
4.9.10  ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

a)  Dotación del Equipo de Consultoría.  
 

La Consultora contará con todo el personal y medios materiales necesarios para la óptima realización 
en el momento más oportuno de los estudios, diseños y trabajos conexos del proyecto. 
 
En  particular  y  con  el  fin  de  proporcionar  la  necesaria  agilidad  y  capacidad  de  respuesta  para  la 
realización del proyecto, será preferible que  los  técnicos que  figuren en  la oferta de  la Consultora 
sean personal propio. En caso de ser colaboradores temporales deberán presentar en la licitación el 
oportuno compromiso de colaboración.  

 
Personal. La dotación de personal, número de personas, titulación y requisitos particulares con que 
deberá contar  la Consultora en su equipo para  la ejecución del Contrato será como mínimo  la que 
conste  en  la  oferta  efectuada  por  la  Consultora,  con  las  particularidades  sobre  personal  propio 
señaladas en el apartado anterior, debiendo adecuar la presencia de su personal para atender a las 
demandas flexibles del trabajo, y de acuerdo con la planificación del mismo. 
 
La Consultora deberá presentar ante  la EMPRESA PÚBLICA un organigrama del  funcionamiento del 
Equipo de Consultoría  con una memoria descriptiva de  cada puesto de  trabajo. Este organigrama 
que deberá  ser aprobado expresamente por la EMPRESA PÚBLICA, deberá ser entregado antes de la 
firma del Contrato y posteriormente, siempre que sea preciso introducir algún cambio. 
 
Modificación  de  la  Dotación  de  Personal.  El  personal,  especialmente  el  de  nivel  técnico,  deberá 
desempeñar su cometido con  la  suficiente continuidad para que no quede disminuida  la calidad y 
eficacia del trabajo requerido. Cualquier modificación o adición de personal durante el transcurso de 
los  trabajos  deberá  ser  previamente  aprobada  por  la  EMPRESA  PÚBLICA  a  la  vista  de  nuevas 
credenciales.  Igualmente  deberá  aprobar  al  personal  que  se  adscriba  al  Equipo  de  Consultoría  al 
inicio del Contrato. 
 
Instalaciones y equipos. La Consultora dispondrá de una oficina en Quito y otra en Papallacta dotada 
de los recursos humanos y materiales suficientes para realizar los trabajos encomendados. Su puesta 
en funcionamiento en régimen normal se cumplirá en un plazo no superior a un mes desde la firma 
del Contrato y deberá contar con la aprobación expresa del Administrador del Proyecto. 

 
b)  Condiciones Generales de Ejecución del Contrato. 

 
Funciones del Administrador del Proyecto. El Administrador del Proyecto velará por el cumplimiento 
y aplicación de  las disposiciones del Contrato    y otros documentos  contractuales, desempeñando 
además las funciones de coordinación administrativa y económica del Contrato de Consultoría, a fin 
de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los objetivos perseguidos por la EMPRESA PÚBLICA de 
calidad, precio y plazo. 
 
En particular el Administrador del Proyecto deberá: 

 
 Aprobar, en base a los respectivos informes de la supervisión, los pagos que corresponda hacer 

a la Consultora por la ejecución de los trabajos. 
 
 Facilitar las credenciales necesarias a la Consultora y coordinarla con organismos oficiales. 
 
 Facilitar a la Consultora la información previa que posea EMPRESA PÚBLICA. 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
122

 
 Preparar la recepción del Contrato de Consultoría, así como la liquidación del mismo. 

 
La designación o no del Administrador, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no eximirá 
en  ningún  caso  a  la  Consultora  de  la  correcta  ejecución  del  objeto  del  contrato,  salvo  que  la 
deficiencia o  incorrección en  la ejecución sea debida a una orden o  instrucción directa del mismo, 
con expresa reserva escrita hecha por la Consultora al Administrador del Proyecto, con remisión de 
copia a la EMPRESA PÚBLICA. 
 
La Consultora adoptará  las medidas para que durante  la ejecución de  los  trabajos encomendados 
quede asegurada  la protección a  terceros,  siendo de  su  total  responsabilidad  las  indemnizaciones 
por los daños y perjuicios que a éstos puedan ocasionarse como consecuencia de aquellos, si a tenor 
de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en culpabilidad. 

 
c)  Procedimientos. 

 
Información al Administrador del Proyecto. La Consultora mantendrá informado en todo momento al 
Administrador  del  Proyecto  de  la marcha  de  los  trabajos.  Para  ello  realizará  cuantos  contactos  y 
reuniones  sean necesarias para  informar debidamente  sobre  los problemas en  la  fase de estudio, 
sobre el desarrollo de los trabajos y sobre las soluciones previstas en cada caso. 
 
Informes Mensuales de Seguimiento del Proyecto. Para que  se pueda  valorar el desarrollo de  los 
trabajos  ejecutados  en  cada  periodo  por  la  Consultora,  en  los  cinco  primeros  días  del mes,  ésta 
deberá presentar un  Informe Mensual. Su redacción se realizará de acuerdo  las prescripciones que 
se establecen en el numeral 4.9.72 de los presentes Términos de Referencia. Éste informe incluirá el 
fichero  de  avance  mensual  de  la  actividad  según  el  programa  de  trabajos  contractual  de  la 
Consultoría. 
 
Reuniones.  La  Consultora  realizará  cuando  sea  necesario,  contactos  y  reuniones  con  las 
Administraciones, Organismos,  Contratistas,  Proyectistas,  etc.,  relacionados  con  los  problemas  en 
estudio. La Consultora tomará nota de lo tratado en todas las reuniones a las que asista, ya sea con 
la  presencia  o  no  del  Administrador  del  Proyecto,  y  redactará  un  acta  de  cada  reunión,  que 
distribuirá oportunamente a los asistentes, y siempre al Administrador del Proyecto, en el plazo de 3 
días hábiles desde la celebración de la reunión a que se refiera. 
 
Recibo  de  Documentación.    La  Consultora  acusará  recibo  con  fecha  y  con  las  observaciones 
pertinentes de todos los documentos que reciba, ya sea de la EMPRESA PÚBLICA o de cualquier otra 
entidad  o  persona  relacionados  con  los  problemas  en  estudio,  de  cuyo  recibo  dará  copia  al 
Administrador  del  Proyecto.  El  Administrador  del  Proyecto  acusará  recibo  con  fecha  y  con  las 
observaciones pertinentes a  los documentos que haya recibido de  la Consultora. A tales efectos  la 
Consultora  llevará un  Libro Registro de Documentación donde  se  realizarán  los  citados acuses de 
recibo. 

 
d)  Control de Calidad de la Ejecución de la Consultoría  

 
La EMPRESA PÚBLICA dispondrá de un Equipo Técnico para la asistencia y supervisión de los estudios 
y  diseños  del  Proyecto,  Equipo  que  estará  conformado  por  especialistas  en  distintas  disciplinas 
técnicas. Sus funciones más importantes se derivan de su intervención en el Control que se realizará 
a lo largo del desarrollo del proyecto y al final, debiendo la Planificación contractual establecer hitos 
de  control del proyecto  (uno de  los  cuales,  será el hito  final de  su  terminación).  Los Especialistas 
tendrán  la  responsabilidad de  controlar  la  calidad de aquellos  componentes del Proyecto que  les 
corresponda en función de su especialidad. El Proceso de Control de los Proyectos (PCP) por parte de 
la EMPRESA PÚBLICA será un seguimiento continuo durante la ejecución de los mismos.  
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La Consultora informará por escrito o de palabra, al Administrador del proyecto, cada vez que le sea 
solicitado  o  si  lo  requiere,  la  marcha  general  de  los  trabajos  encomendados.  Así  mismo,  el 
Administrador del Proyecto podrá establecer reuniones de trabajo con la Consultora para comprobar 
la calidad de los mismos y el cumplimiento del programa de trabajos. 
 
En el proceso de supervisión se establecerá una serie de hitos mínimos, que vendrán reflejados en el 
programa  de  trabajos  contractual.  Se  fijarán  como  mínimos  los  siguientes  hitos:  Estudio  de 
Alternativas,  Documento  para  Información  Pública  (si  procede),  Ejecución  de  la  Campaña 
Geotécnica, Ejecución y/o revisión de la Cartografía, y Proyecto constructivo. Además, se efectuarán 
reuniones suficientes de supervisión con el fin de comprobar si el enfoque dado al contenido de los 
diversos documentos es el adecuado. La implantación en el tiempo de estos hitos dependerá de las 
características del proyecto, y se reflejará en el Programa de Trabajos contractual. 
 
Supervisión  del  Proyecto.    El  Administrador  del  Proyecto  hará  una  revisión  general  de  todos  los 
documentos y coherencia entre ellos, y decidirá si se acepta o no la entrega. 
 
Una vez el Administrador dé por recibido el Proyecto lo remitirá a su vez a la supervisión. Finalizada 
la supervisión se elaborará un Informe de Revisión del Proyecto con Versión/día/mes/año, donde se 
incluirán, en caso de que existan, los No cumplimientos, Recomendaciones y Cuestiones de criterio, y 
que enviará a la Consultora:  

 
 Prescripciones  de  no  cumplimientos  (NC)  que  habrán  de  ser  atendidas  y  resueltas  por  la 

Consultora. 
 Recomendaciones  (R), que podrán o no ser cumplidas pero sobre  las que en cualquier caso  la 

Consultora dará una justificación. 
 Es de señalar que en cuestiones de criterio la Consultora podrá aplicar los suyos excepto que el 

de EMPRESA PÚBLICA sea distinto, en cuyo caso la Empresa deberá ser advertida previamente, a 
fin de evitar trabajos realizados por la Consultora inútilmente. 

 
Para atender a las referidas observaciones, la Consultora dispondrá de un plazo máximo de 15 días 
calendario, y que si es superado será objeto de penalización con la multa respectiva, en los términos 
que    establece  el  contrato.  La  EMPRESA PÚBLICA  considerará  a  todos  los  efectos  como  fecha de 
entrega  la  correspondiente  a  la  entrega  del  proyecto  corregido,  aplicando  las  penalidades  que 
correspondan por la demora en el plazo y en su caso los perjuicios ocasionados como consecuencia 
de la calidad del documento.  
 
La  Consultora  deberá  mantener  permanente  contacto  con  la  Supervisión  y  Administración  del 
Contrato  para  coordinar  cualquier  actividad  necesaria  en  el  cumplimiento  de  su  cometido.  Las 
atribuciones de la Supervisión son: autorizar el inicio de los trabajos, conocer y resolver los pedidos 
de la Consultora, analizar y aprobar los informes, efectuar las recepciones de los trabajos, cuantificar 
el avance de los estudios y aprobar las planillas de pago respectivas. El plazo máximo que tendrá la 
EMPRESA PÚBLICA para formular observaciones a cada informe es de 15 días. 

 
La EMPRESA PÚBLICA realizará los trámites pertinentes para que se apliquen las leyes y reglamentos 
vigentes en  lo que tenga relación a  los derechos y obligaciones que se desprendan del contrato de 
Consultoría,  como  lo  es,  por  ejemplo,  el  envío  de  una  copia  del  contrato  al  Servicio  de  Rentas 
Internas para efectos de control tributario. 
 
La  Supervisión,  al  igual  que  cualquier  empleado  o  trabajador  de  la  EMPRESA  PÚBLICA,  ya  sea 
directamente o por medio de terceros, no podrá ofrecer a  la Consultora o recibir de ella (directa o 
indirectamente) ningún  pago,  préstamo o  servicio,  entretenimiento,  viajes u obsequios,  así  como 
realizar cualquier acto u omisión que pudiesen generar o inducir a un conflicto de intereses.  
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En el desarrollo de  la Consultoría,  las  relaciones entre  la Consultora y  la EMPRESA PÚBLICA  serán 
canalizadas a través del Administrador del Contrato a ser designado por  la EMPRESA PÚBLICA, y el 
Director del Proyecto de la Consultora. 

 
e)  Cálculos Realizados con Computadora. 

 
Software. A  fin de que  la EMPRESA PÚBLICA pueda  revisar y aceptar  los cálculos  realizados por  la 
Consultora, la misma deberá llevar un registro de la información sobre el software utilizado y que se 
describe a continuación: 

 
 Nombre, versión y fecha del programa y nombre de la empresa que tiene la licencia y la que lo 

distribuye. 
 Descripción de los problemas que puede resolver el software. 
 Cambios e hipótesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para hacer posible el 

cálculo electrónico. 
 Métodos  matemáticos  y  estructurales,  constantes  de  diseño  y  ecuaciones  usadas  en  el 

programa. 
 Descripción de todas las notaciones. 
 Diagrama general y detallado y descripción de todos los cálculos. 
 Distinción clara y separada entre los datos de entrada y los datos de salida del programa. 

 
Hojas electrónicas de cómputo. Se proporcionarán las hojas electrónicas (como parte de los cálculos) 
que cumplirán lo siguiente: 

 
 Las hojas del computador serán numeradas correlativamente y habrá un índice de ellas al inicio 

de las mismas. 
 El índice de hojas, una relación escrita de los datos de entrada, y al menos una hoja de salida. 
 Tratándose de cálculo de estructuras deben  imprimirse  las tensiones  intermedias de cualquier 

clase. 
 Incluirán una leyenda de las abreviaturas usadas. 
 No  se  admitirán  listados  de  resultados  que  no  vayan  precedidos  de  la  correspondiente 

explicación. 
 

Interpretación de Resultados. Se determinará si los cálculos se ajustan al problema y cumplen con las 
Instrucciones. Además,  incluirán  indicaciones de  los controles al programa,  resultados  intermedios 
importantes  y  de  comprobación,  así  como  de  los  resultados  finales.  Se  anexarán  los  cálculos 
manuales para los análisis no cubiertos por el programa y no se omitirán en ningún caso las unidades 
y su signo. 
 
En síntesis,  los cálculos deberán dar siempre  los valores que requieren normalmente  (coordenadas 
geográficas,  coordenadas  planas  SIRES,  ángulos,  azimut, momentos  de  inercia,  tensiones,  límites, 
etc.)  e  información  suficiente  para  que  cualquier  parte  de  los  cálculos  pueda  ser  contrastada 
fácilmente sin usar la computadora. 
 
Control  de  la  calidad  del  presupuesto.  La  Consultora  hará  que  las mediciones  del  proyecto  sean 
comprobadas por un equipo diferente a aquel que las elaboró. Las mediciones se deberán presentar 
por capítulos y unidades de obra con sus correspondientes líneas de medición. 

 
f)  Presentación, Edición y Encuadernación de los Trabajos. 

 
Formatos  de  los  Trabajos.  La  Documentación  se  realizará  con  los  formatos    de  planos,  índices, 
separadores y portadas aprobadas por el Administrador del Proyecto. Sin este requisito no podrán 
ser aceptados y recibidos los trabajos y por lo tanto abonados a la Consultora. 
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Los  textos  se  escribirán  y editarán  respetando  las normas  y plantillas  aprobadas por  el  INEN  y  la 
EMPRESA PÚBLICA y se paginarán los textos de cada ejemplar. Dicha paginación deberá figurar en el 
ángulo inferior derecho. 
 
Los  ficheros de  los  textos originales se prepararán para su  lectura en pantalla en  formato A‐4. Los 
textos impresos que integran cada volumen se presentarán en formato  A‐3. 
 
Planos.  Los  planos  se  dibujarán  en  formato  A‐1  obteniéndose  por  reducción  fotográfica,  u  otro 
procedimiento  de  calidad  similar  que  apruebe  el  Administrador  del  Proyecto,  una  colección  de 
Planos en formato A‐3 a escala mitad de la original. 
 
El tamaño y la calidad de los textos y dibujos ha de ser adecuados para que al reducirlos se pueda ver 
con  claridad  todo  su  contenido.  El  formato  de  los  planos  se  realizará  según  el  modelo  que 
proporcionará la EMPRESA PÚBLICA. 

 
Documentación  Técnica  a  Entregar.  Toda  la  Información  se  entregará  (además  de  lo  indicado  en 
apartados  anteriores)  en  el  Soporte  Informático,  formato  y  símbolos  que    indicará  la  EMPRESA 
PÚBLICA, para su posterior incorporación al Archivo Documental Técnico de la Empresa. 
 
Encuadernación. Las copias de textos y planos serán de igual o mejor calidad que la que proporciona 
el  sistema  offset  y  la  encuadernación  tendrá  como mínimo  la  calidad  que  se  obtiene mediante 
canutillo de plástico o de alambre plastificado.  
 
La encuadernación  será en  formato A‐3,  con  cubiertas exteriores de  calidad mayor o  igual que  la 
proporcionada  por  la  cartulina  plastificada  y  sin  pasar  de  cinco  centímetros  de  anchura      cada 
volumen. 
 
Las fechas que figuren en los distintos documentos internos del Proyecto serán, preferiblemente, las 
fechas  reales de  su  terminación o, en  su  caso, de  su  corrección.  Se  considera que  se debe  tener 
especial cuidado con ciertos documentos tales como cálculos, planos, etc.  
 
En la Memoria figurará la firma del Autor y de su equipo de colaboradores. 
 
En  la  portada  (cajas  y  tomos)  del  Proyecto  figurará  el  nombre  del  Autor  del  Proyecto  y  del 
Administrador del Contrato. La portada del Proyecto (cajas y tomos)  incluirá el título y  la clave del 
expediente administrativo, la fecha de redacción (la de la entrega a EMPRESA PÚBLICA de las copias 
del Proyecto), así como  la clave  interna de EMPRESA PÚBLICA  (que  facilitará el Administrador del 
Proyecto). 
 
Cada ejemplar  se entregará por  separado en  cajas. En el  interior de  cada  caja estará accesible el 
índice  del  Proyecto,  en  el  que  se  resaltarán  los  contenidos  del  mismo  que  incluya  (en  sus 
correspondientes  tomos).  Cada  caja  irá  identificada  por:  ejemplar    y  versión  de  entrega  a  la 
EMPRESA PÚBLICA. 
 
Cada uno de los tomos que constituyan cada ejemplar del Proyecto incluirá, como primeras hojas, el 
índice del Proyecto, en el que  se  resaltarán  los contenidos del mismo que  incluya el  tomo.   Cada 
tomo irá identificado en su portada y lomos por ejemplar, caja  tomo y versión 
 

g)  Presentación de los Informes y de la Información Digital. 
 
A  continuación  se  describe  en  forma  detallada  el  número  de  ejemplares  y  el  formato  de 
presentación  de  los  informes  impresos;  así  como  los  formatos  digitales  para  presentación  de  los 
informes digitales que deberá presentar la Consultora. 
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a) Impreso: ocho (8) ejemplares impresos en formato INEN A4 utilizando el procesador de palabras 
Microsoft Word; para la redacción del documento se deberá utilizar la fuente de texto Arial y el 
tamaño  10.  Además,  todos  los  planos, mapas  y  gráficos  que  desarrolle  la  Consultora,  serán 
realizados a la escala necesaria y de conformidad con las especificaciones que sobre el particular 
entregará  la  Supervisión.  Los  planos  serán  entregados  en  formato  INEN  A1  y/o  A3,  con  las 
tarjetas institucionales definidas por la EMPRESA PÚBLICA; 

 
b) Digital: un disco duro portátil, con la suficiente capacidad de almacenamiento, que contenga la 

totalidad del informe elaborado por la Consultora. Las carpetas y archivos que contenga el disco 
duro portátil deberán encontrarse debidamente organizados, a fin de poder ubicarlos y abrirlos 
sin ningún  inconveniente. Para el efecto, deberá elaborar un  índice detallado que describa el 
contenido del disco; 

 
c) Digital  integrado  en  un  archivo  pdf:  el  archivo  digital  en  formato  pdf  (Adobe  Acrobat)  del 

Informe Final de la Fase No.3, el mismo que deberá incluir la totalidad del informe, es decir, el 
archivo  incluirá  tablas,  cuadros,  gráficos,  esquemas,  fotografías,  diagramas,  memorias  de 
cálculo, anexos, mapas y planos elaborados; a fin de poder abrir y reproducir todo el informe sin 
ningún inconveniente. Además, el archivo pdf deberá contener un índice dinámico que facilite la 
ubicación  del  contenido  del  documento.  El  archivo  PDF  no  deberá  contener  ningún  tipo  de 
seguridad; y, 

 
d) CD  interactivo que describa  los resultados alcanzados en  los Estudios de Factibilidad y Diseños 

Definitivos:  un  CD  (o  DVD)  interactivo  que  permita  describir  detalladamente  los  resultados 
obtenidos en el marco de los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de la Primera Etapa 
del PRO  (Ramal Chalpi Grande  ‐ Papallacta). Dicho medio  interactivo permitirá una adecuada 
difusión de  los resultados obtenidos; y será elaborado mediante  las herramientas  informáticas 
visuales e interactivas más modernas disponibles en el mercado. El CD contendrá una adecuada 
organización de todos  los documentos obtenidos en el marco de  las Fases Nos 1, 2 y 3, de tal 
manera que permita inmediatamente su ubicación, acceso y reproducción.  

 
  Como parte del CD interactivo, se deberá elaborar e incluir un video documental acerca de los 

alcances  y  beneficios  del  Proyecto  Ríos  Orientales  y  particularmente  de  la  Primera  Etapa 
correspondiente al Ramal Chalpi Grande  ‐ Papallacta. En el  referido documental  se describirá 
con suficiente detalle e  ilustración  los  resultados obtenidos en el desarrollo de  la Consultoría. 
Además,  en  el  CD  se  incluirá  una  simulación  virtual  tridimensional  de  la  implantación  y 
funcionamiento del Proyecto Ríos Orientales (la globalidad del proyecto) y de la Primera Etapa 
correspondiente  al  Ramal  Chalpi  Grande  ‐  Papallacta.  La  simulación  virtual  se  realizará 
empleando  las técnicas  informáticas de simulación más modernas disponibles en el mercado y 
su formato será compatible con cualquier medio de reproducción. 

 
4.9.11  PERFIL DE LA CONSULTORA Y PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

Corresponde a una Empresa Consultora con experiencia en estudios y diseños de proyectos de agua potable o 
hidráulicos,  quien  asumirá  todas  las  responsabilidades  por  la  ejecución  del  estudio  y  otras  obligaciones 
contractuales. Sus funciones  incluyen  la dirección y ejecución de  los estudios, así como    la coordinación del 
trabajo de su equipo técnico con  la supervisión; además pondrá a consideración de  la EMPRESA PÚBLICA el 
equipo técnico que le apoyará en sus labores.  
 
En calidad de personal técnico principal, la Consultora deberá incluir tanto al Director del Proyecto, así como 
a  expertos  en  los  siguientes  campos:  Cartografía  y  SIG, Geotecnia,  Civil  con  experiencia  diseño  de  obras 
hidráulicas, Mecánica con experiencia en diseño de conducciones en tuberías, Civil con experiencia en vías, 
Civil con experiencia en diseño estructural de obras hidráulicas y Civil con experiencia en estudios de impacto 
ambiental.  Adicionalmente  a  ellos,  la  Consultora  deberá  proponer    todos  los  técnicos  y  otro  personal 
adicional que se requiera para cumplir a cabalidad el objetivo y los alcances de la Consultoría. 
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Los requisitos mínimos que deben cumplir  el Director del Proyecto y los expertos que conformarán el grupo 
del  personal técnico principal, en general son los siguientes: 

 
 Formación  profesional  con  título  universitario  que  corresponda  con  la  especialidad  del  trabajo  que 

realizara cada experto en particular.  
 
 Experiencia profesional general obtenida durante  un número establecido de años. 
 
 Experiencia profesional específica en  la especialidad del experto, desempeñada en proyectos similares 

durante un determinado número de años. 
 
 Participación del Director del Proyecto en al menos un trabajo similar al del objeto de la consultoría.  

 
4.9.12  RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA 
 

La   Consultora   es  legal  y económicamente  responsable de  la validez  técnica de  los estudios  y prediseños 
contratados,  así  como  de  su  aplicabilidad,  dentro  de  los  términos  contractuales,  las  condiciones  de 
información disponible y el nivel científico técnico existente en la actualidad. En general se regirá a la Ley de 
Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones del INCOP. 
 
Es  responsabilidad  de  la  Consultora  proveer  el  personal más  idóneo  y  capacitado  para  realizar  el  trabajo 
propuesto de acuerdo a los términos de referencia y cumplir con los requisitos legales que la relación laboral 
exige. Por tal motivo, su responsabilidad  implica el proveer de transporte a su personal, dotarles de equipo 
de trabajo, así como de todos los aditamentos de seguridad industrial e higiene laboral que se requiera.   La 
Consultora  será  la única  responsable de obtener directamente equipos,  logística y otros bienes o  servicios 
que se requieran para la ejecución de los estudios.   

 
La Consultora asume para sí todas las obligaciones laborales consagradas en el Código de Trabajo  y en la Ley 
de  Seguridad  Social,  por  tanto  tendrá  la  calidad  de  patrono  o  empleador  frente  a  los  trabajadores  o 
empleados y  su personal,  incluido  sus  subcontratistas y el personal de éstos últimos, que contrate para  la 
ejecución de  la Consultoría prevista en estos Términos de Referencia,  sin que  la EMPRESA PÚBLICA  tenga 
responsabilidad por estos conceptos, ni a título de solidaridad patronal y respecto de los cuales observará las 
normas del Reglamento de Seguridad y Salud   de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del 
Trabajo y sus reformas. 
 
Es responsabilidad de la Consultora coordinar sus trabajos con la administración,  supervisión y personal de la 
Empresa, así  como  el participar  en  todas  las  reuniones de  trabajo que  se  realizarán en  las oficinas de  las 
EMPRESA  PÚBLICA  donde    expondrá  sus  avances.  Además  apoyará  en  la  validación  del  Proyecto  ante  el 
Ministerio del Ambiente, Dirección Metropolitana de Medio Ambiente y la comunidad conforme lo señala la 
Constitución y  la Ley de Gestión Ambiental. La Consultora permitirá a  la supervisión para que acceda a sus 
sitios de trabajo y lo estipulado en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento a  la Ley de Consultoría. 
 
La Consultora utilizará  la  información que entregue  la EMPRESA PÚBLICA, única y exclusivamente para  los 
objetivos  del  presente  estudio,  además  se  compromete  a  no  entregar  a  terceros:    ni  datos,  ni  ningún 
producto del mismo, sin la debida autorización escrita de la EMPRESA PÚBLICA. 

 
La Consultora presentará sus informes en los plazos previstos, debiendo la Supervisión  aprobar o presentar 
las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días, las que  la Consultora deberá atender  igualmente en el 
plazo de 15 días, contados a partir de  la fecha de recepción. La recepción, revisión y ajustes a  los  informes 
que presente la Consultora y realice la supervisión, no incidirán en los tiempos establecidos  y se considerarán 
como actividades paralelas. 
 
La EMPRESA PÚBLICA se reserva el derecho de objetar  los trabajos que considere no satisfactorios desde el 
punto de  vista  técnico‐económico  y ambiental.  En este  caso  la Consultora deberá  rectificar o  ratificar  sus 
criterios mediante  las modificaciones o  justificaciones correspondientes a satisfacción de  la Empresa en un 
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plazo no mayor a 15 días.  Si cumplido este plazo y no satisfechas las observaciones o habiéndoselas atendido 
no  cumplieran  las  exigencias  de  la  Empresa,  se  solicitará  a  la  Consultora  presente  un  nuevo  informe  o 
documento corregido, pero con  la aplicación de  la multa establecida en el Contrato. Si por error u omisión 
imputables al Consultor deben realizarse trabajos adicionales o rectificaciones, éstos serán realizados a cargo 
de la Consultora. Es responsabilidad de la Consultora cumplir con el trabajo de acuerdo con los Términos de 
Referencia y los términos del contrato.  

 
4.9.13  PRESUPUESTO REFERENCIAL 
  

El  Presupuesto  Referencial  de  la  consultoría  que  incluye  Costos  Directos  e  Indirectos,  así  como  los 
Subcontratos y Servicios a ser ejecutados por precios unitarios es de USD 788 256,57 (Setecientos Ochenta y 
Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Seis Con 57/100 Dólares de los Estados Unidos de América), más IVA. 

 
4.9.14  MARCO LEGAL 
 

En  el  proceso  precontractual  y  contractual  del  desarrollo  de  la  Consultoría,  se    deben  considerar  lo 
establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el INCOP. 
 
Además, la presente consultoría se efectuará de conformidad con lo establecido en las leyes, reglamentos y 
disposiciones  del  Estado  Central,  del  I.  Municipio  de  Quito  y  de  la  EMPRESA  PÚBLICA.  Entre  aquellos 
documentos, especial atención ameritan los siguientes: 
 
• Constitución Política de la República del Ecuador. 
 
• Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. 
 
• Código de la Salud. 
 
• Ley  de  Prevención  y  Control  de  la  Contaminación  Ambiental  y  sus  reglamentos  y  normas  para  los 

recursos agua, suelo y aire (ruido) y para el manejo de los desechos sólidos. 
 
• Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.  

 
• Ley de Creación del Instituto de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) y su Reglamento. 
 
• Ley de Aguas y su Reglamento. 
 
• Ley de Gestión Ambiental. 
 
• Ley de Minería, que incluye aspectos relativos a la preservación del ambiente. 
 
• Ley de Régimen Municipal. 
 
• Ley de la Defensa Civil, en relación con los riesgos y desastres naturales. 
 
• Ley de Caminos. 
 
• Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS. 
 
• Ley Reformatoria al Código Penal: delitos y contravenciones contra el Patrimonio Cultural y el Medio 

Ambiente. 
 
• Ley orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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• Ley orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales. 
 
• Ley de Régimen Provincial. 
 
• Reglamentos ambientales sectoriales (minería, electricidad, etc.). 
 
• Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  
 
• Reglamento de seguridad para la construcción de obras públicas.  

 
• Codificación de las siguientes leyes: Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida silvestre; 

Ley para  la Preservación de Áreas Naturales  y Vida  Silvestre;  Ley para  la Preservación de  Zonas de 
Reserva  y  Parques  Nacionales;  Ley  de  Gestión  Ambiental;  Ley  de  Prevención  y  Control  de  la 
Contaminación Ambiental; Ley que Protege la Biodiversidad del Ecuador (R.O N° 418 – 10, septiembre 
del 2004). 

 
ANEXOS 
 
ANEXO No.1  Descripción General del Ramal Chalpi Grande – Papallacta 
 
ANEXO No.2  Breve Descripción del Sistema Papallacta Integrado 
 
ANEXO No.3  Especificaciones  Técnicas  y  Cantidades  Referenciales  para  los  trabajos  de  Geodesia,  Topografía, 

Cartografía y Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
ANEXO No.4  Especificaciones  Técnicas  y  Cantidades  Referenciales  para  las  Investigaciones  de  Geología  – 

Geotecnia 
 
ANEXO No.5  Especificaciones Técnicas para la Realización de los Estudios Preliminar y Definitivo de la Vía Principal 

y Secundaria para el Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales 
 
ANEXO No.6  Especificaciones  Técnicas  para  la  Ejecución  de  los  Estudios  de  Impacto  Ambiental  a  Nivel  de 

Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales 
 
ANEXO No.7  Sistema Eléctrico de Control del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
130

ANEXO No.1 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RAMAL CHALPI GRANDE ‐ PAPALLACTA 

 
 

Contenido 
 
 

1.  UBICACIÓN DEL RAMAL CHALPI GRANDE ‐ PAPALLACTA 
 

2.  DERECHO DE USO DE LAS AGUAS DEL RÍO CHALPI GRANDE 
 

3.   CARACTERÍSTICAS  FÍSICO  –  GEOGRÁFICAS  DE  LAS  CUENCAS  DEL  RAMAL  RÍO  CHALPI  GRANDE  ‐ 
PAPALLACTA 
3.1  Clima 
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ANEXO No. 1 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RAMAL CHALPI GRANDE ‐ PAPALLACTA 

 
La  ejecución  del  “Ramal  Chalpi  Grande  ‐  Papallacta”  del  Proyecto  ríos  Orientales, marca  el  inicio  de  esta 
importante  obra,  concebida  para  satisfacer  la  creciente  demanda  de  agua  en  Quito  durante  los  próximos 
cincuenta años.  El proyecto  constituye además una medida efectiva para enfrentar los efectos de las anomalías 
climáticas  estacionales  y  los  impactos  negativos  del  proceso  de  Cambio  Climático  que  afecta  al  planeta  en 
general.  
 
El proyecto “Ramal Chalpi Grande” constituye la primera de las cinco Etapas en las que se ha previsto ejecutar el 
Proyecto  de  Agua  Potable  Ríos  Orientales.    La  Segunda  Etapa  contempla  la  construcción  del  Ramal  Blanco 
Grande, La Tercera Etapa comprende la construcción del túnel Transcordillerano de 21 km de longitud, durante la 
Cuarta Etapa se construirá el Ramal Quijos Norte y durante la Quinta Etapa se prevé la construcción del Ramal 
Quijos Sur.  Adicionalmente a largo plazo se prevé la incorporación de las demás fuentes que integran el Proyecto 
Ríos Orientales hasta el río Tambo. 

 
1.  UBICACIÓN DEL RAMAL CHALPI GRANDE ‐ PAPALLACTA 

 
El  Proyecto  “Ramal  Chalpi  Grande  ‐  Papallacta”  se  localiza  al  sudeste  de  la  ciudad  de  Quito, 
aproximadamente entre las coordenadas geográficas 00° 14´ y 00 23 ´ de latitud Sur, y entre los 78° 10´ 
y 78°  02´ de  longitud Oeste.    La  cuenca de  aportación del  río Chalpi Grande  está ubicada  entre  las 
parroquias de Papallacta y Cuyuja, en los páramos de la cordillera Central o Real y constituye un afluente 
de la margen izquierda del río Papallacta.  En la actualidad el acceso a los sitios de captación se realiza a 
pié, partiendo desde el puente sobre río Chalpi Grande, localizado a unos siete kilómetros de Papallacta.  
Por la parte media de la cuenca atraviesa la carretera que conduce a la presa Salve Faccha, la misma que 
por sus características permite el acceso a la cuenca alta del río en cualquier época del año. El Proyecto 
se ubica en un área ambientalmente protegida como es  la reserva ecológica Cayambe‐Coca. 

 
2.  DERECHO DE USO DE LAS AGUAS DEL RÍO CHALPI GRANDE 

 
El 22 de septiembre de 1987  la Empresa Municipal de Agua Potable de Quito, EMAP‐Q, hoy Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua potable de Quito, EMPRESA PÚBLICA, obtuvo de la Agencia de 
Quito  del  Instituto  Ecuatoriano  de  Recursos  Hidráulicos,  la  sentencia  de  concesión  del  derecho  de 
aprovechamiento  de  las  fuentes  para  la  ejecución  del  proyecto  Papallacta  de  conformidad  con  el 
siguiente detalle: río Tuminguina 2 200 l/s; río Papallacta 1 700 l/s; río Blanco Chico 900 l/s y río Chalpi 
Grande 3 200 l/s, totalizando 8.000 l/s.  En la misma sentencia se indica, que para hacer factible el uso 
del  recurso  concesionado,  se  establece  con  el  carácter  de  forzosas  las  respectivas  servidumbres  de 
captación, conducción, almacenamiento y paso o vigilancia.   

 
Mediante la sentencia de concesión del 22 de septiembre de 1987, quedó estipulado, que el proyecto 
Papallacta se ejecutaría en dos etapas, constituyendo el  río Chalpi Grande  la  fuente principal para  la 
ejecución de la segunda etapa. 

 
Luego de la construcción de la primera etapa del proyecto Papallacta, la EMPRESA PÚBLICA realizó los 
estudios para  la optimización de su funcionamiento, estableciendo la posibilidad de incorporar nuevas 
fuentes como los ríos Cunuyacu o Salve Faccha y Guambicocha, y construir otro ramal que opere sin la 
necesidad de impulsar el agua mediante bombeo.  En este nuevo ramal, hoy conocido como el “Ramal 
Norte de Optimización del Sistema Papallacta”, se vio la posibilidad de incluir algunos afluentes del río 
Chalpi Grande, por lo que se procedió a solicitar a la Agencia de Aguas del ex INERHI la autorización para 
el cambio de cotas de una parte de las aguas previstas en el aprovechamiento inicial. 

 
Como resultado del pedido realizado, el 6 de abril de 1993 la EMPRESA PÚBLICA obtuvo una resolución 
mediante  la  cual  la  Agencia  de  Aguas  autorizó  el  cambio  de  cotas  de  captación  de  varias  fuentes, 
concesionadas a la EMPRESA PÚBLICA el 22 de septiembre de 1987, entre las que constan los afluentes 
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del  río Chalpi Grande, de acuerdo con el siguiente detalle:    río Chalpi Norte 3.815 msnm, Quillugsha 
3.815 msnm,  Bandurria  3.820 msnm,  afluentes  de  las  lagunas Mogotes  y  San  Diego  3.828 msnm, 
afluentes  de  la  laguna Guaytaloma  3.790,9 msnm, Quebradilla  11,  3.860,1 msnm  y Quebradilla  12, 
3.855,3  msnm.  Como  parte  de  esta  sentencia  se  establece  a  favor  de  la  EMPRESA  PÚBLICA  las 
servidumbres forzosas de captación, conducción, tránsito y conexas, para que sea posible  la ejecución 
de las obras contempladas en el proyecto. 

 
Es necesario aclarar, que debido al aprovechamiento de  los afluentes de  la cuenca alta del río Chalpi 
Grande,  se  capta  en  promedio  un  caudal  de  664  l/s,  quedando  disponible,  según  la  sentencia  de 
concesión, un caudal de 2 536 l/s para ser aprovechado en el Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta. 

 
3.   CARACTERÍSTICAS  FÍSICO  – GEOGRÁFICAS DE  LAS  CUENCAS DEL  RAMAL  RÍO  CHALPI GRANDE  ‐ 

PAPALLACTA 
 

3.1  Clima 
 

El clima del área de estudio está determinado por el relieve y la influencia de las corrientes de 
aire  provenientes  de  la  Amazonía.    El  relieve  desempeña  un  papel muy  importante  en  la 
modificación  de  los  elementos  climáticos  ya  que,  la  temperatura  del  aire  y  la  lámina  de 
precipitación pluvial disminuyen  a medida que  aumenta  la posición  altimétrica  del  terreno. 
Diversos autores han propuesto varias clasificaciones para tipificar el clima de una región, en el 
caso del Ecuador una de las más conocidas es la formulada por W. Koeppen en 1936, la misma 
que ha sido adaptada para el territorio ecuatoriano por el investigador P. Pourrut en 1984. Los 
criterios de este autor toman en cuenta el régimen de precipitaciones, su magnitud así como 
los niveles de las temperaturas. 

 
Según lo expresado anteriormente, desde los probables sitios de captación (3.145 msnm) hasta 
las cotas más altas de la cuenca (4.300 msnm) el clima es Tropical frío húmedo, con una lámina 
de lluvia que se disminuye de 1.600 a 1.000 mm a medida que se incrementa la cota del lugar. 
La temperatura media del aire, que en  la parte  inferior del proyecto es de 10°C, disminuye a 
unos 4°C en la parte alta. 
Debido a  la ubicación del área del proyecto, el régimen de precipitaciones se caracteriza por 
tener lluvias a lo largo de todo el año y por la presencia de un “período lluvioso” más intenso 
que se extiende de abril a septiembre.  Estas características se revelan también en el régimen 
de caudales (ver figura No.1).  

 
 

PRECIPITACION MENSUAL EN LA ESTACION PAPALLACTA 
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Figura No.1. Lámina promedio de lluvias mensuales, registradas en la estación meteorológica Papallacta (3150 
msnm) para el período 1949‐1953,1963‐1994 
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3.2  Vegetación y uso del suelo 
 

La  formación  vegetal  preponderante  en  las  cabeceras  de  las  cuencas  de  aportación  del 
proyecto es el Páramo, el mismo que se caracteriza por la presencia de pajonales, arbustos y 
pasto. El suelo de esta zona conserva en buen estado sus condiciones naturales. 
 
En el río Chalpi Grande, a nivel de las captaciones propuestas, en la parte más estrecha de los 
ríos, se puede observar la presencia de bosque primario, aguas abajo de las captaciones y a lo 
largo de la posible línea de conducción, se observa la presencia de bosque primario denso, con 
cierto porcentaje de pastos.  
 
En la cuenca del río Chalpi Grande se ubican algunas fincas que realizan agricultura y ganadería. 
Se  debe  destacar  que  la  zona  de  captación  del  PRO  ocupará  parcialmente  áreas 
ambientalmente protegidas, como son el Parque Nacional Cotopaxi y  las  reservas ecológicas 
Antisana y Cayambe‐Coca. 

 
3.3  Geología ‐ Geotecnia 

 
Durante la formulación de alternativas, realizadas en estudios anteriores, se llevaron a cabo las 
siguientes  actividades:  compilación,  análisis  y  síntesis  de  la  información  secundaria,  con  la 
elaboración  de  la  cartografía  geológica  a  escala  1:50  000  y  1:25.000,  respaldada  en mapas 
temáticos que  incluyen aspectos morfológicos, estructurales‐tectónicos,  litológicos, cobertura 
de suelos – vegetación, entre otros. Además se han analizado de manera preliminar los peligros 
geológicos (sísmicos, volcánicos y geodinámico) asociados al Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta. 
 
Las  investigaciones geotécnicas  se han  realizado  solamente de manera expeditiva, en  forma 
indirecta sobre la base de reconocimientos de las unidades geológicas regionales. 
 
La morfología  es  producto  de  la  interacción  de  las  fuerzas  tectónicas  que  han  producido 
levantamientos orogénicos de grandes tajadas o divisiones, con  la actividad glacial secuencial 
de al menos  tres episodios  se ha producido o esculpido  formas  redondeas,  con  la actividad 
volcánica explosiva en los respaldos de la zona del proyecto y actualmente la actividad fluvial se 
han formado  zonas escarpadas. 
 
El área del Proyecto Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta se encuentra entre fallas geológicas en 
un segmento de  la Cordillera Real, siendo  la Falla Papallacta  la discontinuidad más conspicua 
que  separa  el  ambiente  volcánico  del metamórfico  en  la  zona  occidental.  Los  terrenos  del 
basamento  geológico  son  metamórficos  de  edad  paleozoica  y  se  encuentran  cubiertos 
parcialmente de volcánicos pliocuaternarios, coluvios, depósitos glaciales y depósitos fluviales. 
Estos terrenos como parte de  la Cordillera Real absorben el empuje generado por  la zona de 
convergencia de las placas Sudamericana y Nazca cuyo efecto es el sistema tectónico imbricado 
y transcurrente. 
 
En  el  área  de  estudio  hay  zonas  con  diferentes  características  hidrogeológicas.  Las  rocas 
metamórficas del basamento son unidades prácticamente sin agua subterránea. Los caudales 
de estiaje están alimentados por aguas acumuladas en depósitos volcánicos aglomeráticos con 
permeabilidad íntergranular  y depósitos superficiales (aluvios y coluvios) de variada litología. 
 
El peligro sísmico entendido como la ocurrencia de un evento en un periodo específico para el 
área ha sido definido como fuente de sismos de diseño a la depresión de Quijos Cosanga, para 
una magnitud Ms de hasta 7.5. Ninguna de  las fallas geológicas  interpretadas de  imágenes o 
fotografías aéreas dentro de la zona del Proyecto han sido verificadas y evaluadas en el campo 
o definidas como fuentes generadoras de sismos.  
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Para efectos de planificación se ha considerado que  la ocurrencia de un evento volcánico del 
Volcán  Antisana  en  la  zona  del  proyecto  Ramal  Chalpi  Grande  ‐  Papallacta  es moderado. 
Conviene hacer un análisis ponderado de este peligro, en  relación a  la  vida útil de  la obra, 
determinando el rango probabilístico.   
 
La  ocurrencia  de  un  deslizamiento  destructivo  es  relativamente  alta.  Se  han  cartografiado 
deslizamientos que varían entre reptaciones y avalanchas de pequeña a gran magnitud, estas 
últimas  producidas  por  las  roturas  de  represamientos  naturales  formados  por  derrumbes 
locales. Se han cartografiado grandes zonas inestables que deben ser verificadas y estudiadas 
exhaustivamente.   

 
La  toma  del  río  Encantado  se  encuentra  en  un  valle  amenazado  por  súbitas    crecidas  de 
aluviones. La toma en el río Chalpi Grande está en un valle amplio cubierto por un paquete de 
depósitos fluvioglaciares de más de 3m de espesor, mientras que en las captaciones B y C son 
del  orden  de  2m  de  depósitos  fluviátiles.  Todos  los  depósitos  en  los  cauces  de  los  ríos  se 
encuentran  ínter  estratificados  con  los  depósitos  coluviales  al  pie  o  sobre  la  ladera.  Los 
trazados preliminares de  la conducción se encuentran sobre  laderas abruptas y deben cruzar 
alrededor de 15 disecciones de las cuales 5 pueden ser con puentes. 
 
El basamento geológico en  toda  la zona del Proyecto Ramal Chalpi Grande  ‐ Papallacta está 
constituido por rocas metamórficas de gneises de cuarzo azul, esquistos cuarzosos, esquistos 
políticos  o  esquistos  verdes.  La  foliación  se mantiene  con  una  dirección N‐S  y  buzamiento 
variando entre 50° y 70° al oeste.  
 
A  nivel  geológico  aparentemente  hay  dos modelos  geológicos  en  discusión,  en  el  contexto 
científico,  el  de  los  terrenos  alóctonos  y  el  de  la  subducción  ortogonal,  sin  mayores 
implicaciones directas en el presente Proyecto Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta. Definiendo el 
tipo de rocas metamórficas se puede extrapolar las características petrológicas y estructurales 
en dirección N‐S con relativa seguridad. Esta zona del proyecto  limita con  la  llamada Caldera 
Chacana  interpretada  como  una  gran  caldera  resurgente  sin  presentar  evidencia  de  los 
escarpes remanentes de un hundimiento central excepto la presencia de una actividad riolítica.  
 
En los estudios anteriores no se han realizado investigaciones geotécnicas de manera directa. 
Sin embargo, se tiene la experiencia de estudios y construcción de obras civiles obras civiles en 
ambientes geológicos similares, como son los oleoductos y poliductos de la industria petrolera, 
la carretera Papallacta Baeza y el Proyecto Papallacta Ramal Norte. 

 
3.4  Geodesia, Topografía, Cartografía y Sistemas de información Geográfica (SIG) 

 
Los Estudios de Geodesia, Topografía, Cartografía y Sistemas de  Información Geográfica (SIG) 
de  la  Primera  Etapa  del  Proyecto  de  Agua  Potable  Ríos Orientales  (Ramal  Chalpi Grande  ‐ 
Papallacta), consisten en recopilar y evaluar  la  información cartográfica que se requiere para 
realizar  la  síntesis  y  complementación  de  las  alternativas  formuladas  en  los  Estudios  de 
Prefactibilidad;  complementar  la  información  cartográfica  para  realizar  los  Estudios  de 
Factibilidad;  y,  obtener  la  información  topográfica  de  detalle  y  replanteo  para  elaborar  los 
documentos  y  planos  constructivos  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  ejecución  y  puesta  en 
operación del proyecto. 
 
Para  el  efecto  se  dispone  de  los  resultados  obtenidos  en  el  marco  de  los  Estudios  de 
Prefactibilidad  del  PRO  y  los  resultados  obtenidos  en  el marco  de  la  realización  a Nivel  de 
Factibilidad de  los  Estudios de Geodesia,  Topografía, Cartografía  y  Sistemas de  Información 
Geográfica de la Primera y Segunda Etapas del PRO. 
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3.5  Descripción Hidrográfica de la cuenca del río Chalpi Grande 
 

El Chalpi Grande es un río de montaña con fuertes pendientes, tiene sus orígenes en los 4110 
msnm y fluye en sentido Norte – Sur; en su trayecto recibe los aportes de pequeñas quebradas 
innominadas y su principal afluente es el río Encantado (ver Fotos Nos. 1, 2 y 3).  En la parte alta 
de la cuenca se registran zonas pantanosas y pequeñas lagunas siendo la de mayor magnitud la 
laguna Encantada, cuya superficie es de 37 Ha aproximadamente.   El río desemboca en el río 
Papallacta en la cota 2720 msnm.   
 
La pendiente del cauce de los afluentes laterales, como el río Encantado son mayores que la del 
cauce principal. En el tramo intermedio el río Chalpi Grande recibe tres afluentes laterales: dos 
del margen  derecho  y  una  del  izquierdo.  Los  bordes  del  cauce  principal  se  presentan  casi 
perpendiculares,  con  vegetación arbustiva  y algunos  sitios  con deslizamientos.   El  río Chalpi 
Grande, aguas abajo de las cotas de captación, tiene forma sinuosa y en los tramos de mayor 
ancho (cerca de la estación de aforo) es divagante. Es un río de montaña con grandes bloques 
en el cauce y material de todos los tamaños en la matriz.  
 
El área de la cuenca del río Chalpi Grande cerrada en la cota 3 195 msnm es de 56,9 km2 y las 
cuencas de los ríos Encantado, Chalpi Grande B y Chalpi Grande C, cerradas en la misma cota 
son 18,8, 9,1 y 2,8 km2 respectivamente. 
 
Es importante señalar, que mediante el Sistema de Optimización Ramal Norte de Papallacta, se 
están aprovechando  los  siguientes afluentes de  la cuenca alta del  río Chalpi Grande:   Chalpi 
Norte, Quillugsha, Bandurria, Afluentes de  las  lagunas Mogotes y San Diego, Afluentes de  la 
laguna Guaytaloma, Quebradillas 11 y 12.   El caudal medio aprovechado en  los últimos  tres 
años en estas fuentes  es de  890 l/s aproximadamente1. 

 
 

 

 
Foto No. 1    Río Encantado antes de la junta con el Chalpi Grande, en el sitio de aforo. 

 

                                                 
1 Información tomada de los reportes mensuales del Departamento de Sistemas Especiales y Conducciones de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento de la GOM. 
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Foto No. 2   Aforo en el río Chalpi Grande en la cota de captación para el PRO. 

 

 
Foto  No. 3  Río Chalpi Grande C, aporte lateral del río Chalpi Grande. 

 
4.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
Durante los estudios de prefactibilidad del PRO se plantearon tres Alternativas de aprovechamiento, 
denominadas Alta, Media y Baja en función de su cota de captación inicial.  Para el proyecto Ramal 
Chalpi Grande  ‐ Papallacta,  se ha  considerado analizar  las alternativas de  captación  y  conducción 
planteadas  por  el  PRO  y  la  propuesta  en  el  Plan Maestro  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado.    Se 
plantea además, que el proyecto  constituya un  ramal  independiente que entregue  sus aguas a  la 
pileta  del  sistema  de  bombeo  del  proyecto  Papallacta  o  al  sitio más  conveniente  que  se  defina 
durante los estudios de Factibilidad. 

 
El esquema general del proyecto Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta contempla la captación de los ríos 
Chalpi Grande,  Encantado, Chalpi B  y Chalpi C,  y  la  conducción de  sus  aguas mediante  conducto 
cerrado hasta integrarse al Sistema Papallacta I (Bombeo).    

 
4.1  Captaciones 
 

Durante  la etapa de prefactibilidad del Proyecto se dimensionaron  las captaciones para un 
caudal de diseño  igual a 1,25 veces el Caudal Medio Disponible.   Estos se muestran en el 
Cuadro No.1. 
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Cuadro No. 1  Caudales utilizados en los prediseños de las captaciones 

 
Tal como se muestra en el cuadro No. 1, el tipo de obra de toma se seleccionó en función de 
las condiciones de flujo y transporte de sólidos.   De acuerdo con ello,    la captación del río 
Chalpi Grande es de tipo convencional (CC) y las demás son  captaciones con rejilla de fondo 
(CF). 

 
4.1.1  Captación con Rejilla de Fondo (CF) 
 

Este  tipo de captación  se adopta para aquellos  sitios donde  se  tienen caudales de diseño 
menores  a  1 m3/s  y  posibilidades  de  tener  abundante  arrastre  de  fondo.  La  captación 
presenta  las  siguientes  ventajas:  facilidad  de  emplazamiento,  bajo  costo,  construcción 
simple, efectividad para el manejo de los arrastres de fondo y fácil mantenimiento. 

 

Adicionalmente, se debe mencionar, que en  la  toma con  rejilla de  fondo, no es necesario 
regular el nivel de  las aguas, pues    la captación de  los caudales se produce a través de un 
canal practicado en el fondo de  la obra, en forma transversal al flujo del río.   La obra aquí 
descrita está constituida en el azud por: a) Azud vertedero   con un tramo ciego y otro con 
rejilla de fondo; y, b) Zampeado. 

 

El caudal ecológico circulará normalmente sobre el azud en consideración de que su altura 
es pequeña.   Eventualmente a  través del vertedero de excesos  retornarán  los excesos de 
agua que hayan entrado a la bocatoma. 

 

Así mismo, para este tipo de obra que no requiere de un azud alto, la escala de peces no es 
tan necesaria como en el caso de  las captaciones convencionales cuyo azud represa el río. 
Sin embargo de que  los peces pueden transitar  libremente sobre el azud, se ha previsto  la 
construcción de una escala de peces practicada en uno de los extremos del azud. 

 

La captación está dotada de un disipador de energía o zampeado de pequeñas dimensiones, 
en  vista  de  la  pequeña  altura  que  sobresale  del  fondo  del  cauce.  Este  azud  cumple  una 
función  importante durante  la  evacuación de  las  crecidas,  dejando  transitar  los  caudales 
máximos en condiciones de seguridad. 

 

Los componentes de la captación propiamente dicha son: 

 

Q95  Qmedia  Q 1.25 
Descripción 

Cota 
msnm  m3/s M3/s m3/s 

Tipo Captación 

Captación Chalpi Grande  3145  0.848  1.607  2.008  CC 

Captación Encantado  3145  0.335  0.635  0.794  CF 

Captación Chalpi Grande B  3145  0.144  0.273  0.341  CF 

Captación Chalpi Grande C  3145  0.037  0.070  0.088  CF 

SUBTOTAL    1.364  2.585  3.231   

Captación Blanco Chico  3180  0.521  0.987  1.125  EXISTENTE 

Captación Tuminguina  3070  0.657  1.364  3.000  EXISTENTE 

Captación Papallacta  3130  0.943  1.906  1.633  EXISTENTE 

TOTAL    2.121  4.257  5.758   
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La reja de fondo que retiene los bloques y otros sólidos que transitan en el río como arrastre 
de  fondo.    Es  una  estructura  de  metal,  fija,  robusta    y  firmemente  empotrada  en  el 
hormigón. 

 

El ducto de entrada en forma de canal colector que está protegido en la parte superior por 
la reja de fondo. A través de ella ingresa el agua que va a ser conducida para su uso.  En el 
muro  de  ala  se  ha  previsto  una  compuerta  que  controla  el  flujo  a  la  conducción  y  al 
desripiador  

 

El  desripiador  que  impide  el  ingreso  a  la  conducción  de  material  pétreo  grueso  que 
eventualmente pasa por  la reja   de fondo está controlado por una Compuerta al  inicio del 
Canal de limpieza que debe tener una velocidad suficiente para evacuar sólidos de diámetro 
igual a la máxima abertura de la rejilla. 

El vertedero de excesos que permite la evacuación de los caudales excedentes que ingresan 
a la captación. Es un vertedero libre, sin compuertas, ubicado  en la pared derecha del canal 
de limpieza del desripiador.  

Las compuertas de admisión a  la conducción son el elemento de control del  ingreso de  las 
aguas a la conducción.   

En las Figuras No. 2 y 3 se representa la obra de toma con rejilla de fondo antes descrita. 

 

 
Figura No. 2.  Vista en planta de la Captación con Reja de Fondo 
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Figura No. 3   Vista en cortes de la Captación con Reja de Fondo 

 

4.1.2  Captación  Convencional 

Este tipo de toma se ha previsto para captar caudales iguales o mayores a 1 m3/s.  La obra 
se compone de un azud y sus elementos complementarios para la derivar las aguas hacia la 
conducción. 

 

El  Azud  vertedero  o  azud  de  derivación  permite  elevar    el  nivel  del  agua  frente  a  la 
bocatoma  a  fin  de  garantizar  la  captación.    Al  pie  de  un  cuenco  disipador  de  energía 
(zampeado) 

 

Para contrarrestar el efecto de los flujos de lodo, se ha previsto emplazar aguas arriba, una 
serie  de  azudes  de  gaviones,  en  un  tramo  que  controle  el  flujo.  En  la  Figura  No.  4  se 
presenta un esquema de esta solución. 

 
4.1.2  Captación  Convencional 

Este tipo de toma se ha previsto para captar caudales iguales o mayores a 1 m3/s.  La obra 
se compone de un azud y sus elementos complementarios para la derivar las aguas hacia la 
conducción. 

 

El  Azud  vertedero  o  azud  de  derivación  permite  elevar    el  nivel  del  agua  frente  a  la 
bocatoma  a  fin  de  garantizar  la  captación.    Al  pie  de  un  cuenco  disipador  de  energía 
(zampeado) 
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Para contrarrestar el efecto de los flujos de lodo, se ha previsto emplazar aguas arriba, una 
serie  de  azudes  de  gaviones,  en  un  tramo  que  controle  el  flujo.  En  la  Figura  No.  4  se 
presenta un esquema de esta solución. 

 

Franco A

AZUDES EN GAVIONES

CAPTACIÓN

 
Figura No. 4   Azudes de gaviones en cascada para control de flujo de lodos 

 

La Escala de Peces prevista en los diseños, permite el libre tránsito de peces y no dispone de 
compuerta  ni  ningún  elemento  de  control,  razón  por  la  cual  servirá  también  como  
estructura de tránsito de caudal ecológico. 

 

El Bocal de entrada diseñado en  forma de orificio  rectangular dará paso al agua que  será 
captada. Detrás de la transición se ubicarán las compuertas de admisión a la conducción. 

 

El desripiador  controlado por una Compuerta ubicada al  inicio del  canal de  limpieza, que 
debe  tener una pendiente  suficiente para evacuar  sólidos de diámetro  igual a  la máxima 
abertura de la rejilla. 

 

En las Figuras No. 5, 6 y 7 se muestran los detalles de la Captación Convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 5.    Vista en perfil de la Captación Convencional 
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Figura No. 6  Vista en planta de la Captación Convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7. Captación Convencional. Escala de peces, medidas de los diferentes componentes de acuerdo al caudal de diseño 
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4.2  Desarenador 

 
En  todas  las  captaciones,  se  ha  previsto  la  construcción  de  desarenadores  bajo  los 
siguientes criterios de diseño: 

 
• Los desarenadores serán de una cámara con By pass. 
 
• Serán de limpieza periódica. 
 
• Tendrán  dos  compuertas  de  control  una  para  la  entrada  a  la  cámara  de 

sedimentación y otra para el by‐pass. 
 
• El diámetro de la partícula de diseño que ha sido considerada sujeta a sedimentación 

en la cámara del desarenador es de 0,35 mm.  
 
• En  lo  referente  al  dimensionamiento  de  los  desarenadores,  se  han  empleado  los 

caudales  de  diseño  que  fueron  establecidos  como  1.25  veces  el  Caudal  Medio 
Disponible.  

 
Los  elementos  que  componen  un  desarenador  se muestran  se  pueden  apreciar  en  las 
Figuras No. 8. 9 y 10, y son los siguientes: 

 
1. Transición de entrada 

 
2. Cámara de sedimentación 

 
3. Vertedero de salida  

 
4. Conducto y mecanismos de purga 

 
5. Vertedero de excesos  

 
6. Transición de salida  

 
7. Canal de paso lateral (by‐pass) 
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Figura No. 8  Vista en plante del Desarenador 
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Figura No. 9  Corte Longitudinal del desarenador 
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  Figura No. 10 Corte Transversal del Desarenador 

 

 
4.3  Líneas de Conducción definidas en el estudio de Prefactibilidad 

 
Durante  los estudios de Prefactibilidad del PRO se estableció que en  la Alternativa Baja, el 
Ramal  Chalpi  Grande  ‐  Papallacta  inicia  con  la  captación  Chalpi  Grande  A  hasta  la 
intersección con la tubería proveniente de la captación Encantado. Este tramo tiene 524 m 
de longitud y posee un diámetro de 40” en acero. La conducción que transporta el agua de 
la captación Encantado es de 419 m de longitud y 24” de diámetro en GRP. El tramo ubicado 
entre la intersección anteriormente descrita y la tubería proveniente de la captación Chalpi 
Grande  B  es  de  951,9 m  de  longitud  y  posee  un  diámetro  de  44”  en  acero.  La  tubería 
proveniente de  la captación Chalpi Grande B es de 580 m de  longitud con un diámetro de 
16”  en  GRP.  Desde  la  terminación  de  este  ramal  hasta  la  intersección  con  la  tubería 
proveniente  de  la  captación  Chalpi Grande  C,  la  longitud  de  tubería  es  de  1647 m  y  un 
diámetro  de  64”  en  acero.  En  este  punto  se  une  la  tubería  proveniente  de  la  captación 
Chalpi Grande C, misma que posee una  longitud de 593 m  y un diámetro de 8” en PVC. 
Finalmente el tramo de tubería que inicia en la intersección con la tubería proveniente de la 
captación Chalpi Grande C y que llega hasta la Pileta Papallacta posee una longitud de 7713 
m y un diámetro de 64” en acero. 
 
La pileta existente de Papallacta que es parte constitutiva del Sistema Papallacta, efectuará 
una regulación horaria de los caudales del Ramal.  El reservorio está ubicado en la población 
de Papallacta en la cota 3123 msnm  (coronamiento) y tiene una capacidad de 38 000 m3. A 
más de recibir las aguas de la conducción principal, seguirá recibiendo las aguas de los ríos 
Blanco  Chico,  Tuminguina  y  Papallacta,  por medio  de  las  obras  de  toma  y  conducción 
existentes. 

 
5.  OTRAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS  EN  LOS  ESTUDIOS DE DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES 

(PRO) Y EN EL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
La UEPRO en los estudios de la prefactibilidad formuló las Alternativa Alta, Media y Baja, en las dos 
primeras alternativas, el Ramal Chalpi Grande  forma parte de  todo el proyecto a diferencia de  la 
alternativa  baja  que  se  la  consideró  independiente,  con  la  finalidad  de  abastecer  los  caudales  al 
Reservorio de Papallacta. 
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5.1  Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta (Alternativas Alta y Media de los Estudios de 
Prefactibilidad del PRO) 

 
El Ramal Chalpi Grande  ‐ Papallacta, en  las dos alternativas alta y media  tienen el mismo 
trazado tanto en la conducción principal, como en los ramales secundarios y captaciones. A 
continuación se describen  los principales componentes que forman parte del Ramal Chalpi 
Grande ‐ Papallacta según la Alternativa Alta del PRO. 

 
5.1.1 Captaciones 
 

El Ramal Chalpi Grande  ‐  Papallacta  está  conformado  por  las  captaciones Chalpi 
Grande A, Encantado, Chalpi Grande B y Chalpi Grande C, todos ellos ubicados en la 
cota 3 180 msnm. Estas captaciones fueron dimensionados considerando un caudal 
de diseño igual a 1,25 veces el Caudal Medio Disponible correspondiente al sitio de 
captación,  los  caudales  utilizados  en  el  prediseño  se  muestran  en  el  siguiente 
cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 1  Caudales utilizados en los prediseños de las captaciones del PRO 

 
Según las condiciones de flujo y transporte de sólidos en cada sitio de captación, se 
seleccionó  uno  de  los  dos  tipos  de  toma:  captación  con  rejilla  de  fondo  (CF)  o 
captación  convencional  (CC).  En  el  cuadro  anterior  se  observa  que  la  captación 
Chalpi A es convencional, mientras que las otras son de fondo. 

 
5.1.2 Líneas de Conducción 
 

El ramal inicia con la captación Chalpi Grande A y se extiende hasta la intersección 
con  la tubería proveniente de  la captación Encantado, este tramo tiene 867 m de 
longitud y posee un diámetro de 40” en tubería de acero. La conducción del ramal 
de la captación Encantado es de 690 m de longitud y una tubería de GRP en 24” de 
diámetro.  El  tramo  ubicado  entre  la  intersección  anteriormente  descrita  y  la 
tubería proveniente de  la captación Chalpi Grande B es de 951.9 m de  longitud y 
posee un diámetro de 44” en acero. El ramal de la captación Chalpi Grande B es de 
812 m  de  longitud  con  una  tubería  de  GRP  en  un  diámetro  de  16”.  Desde  la 
terminación de este  ramal hasta  la  intersección  con  la  tubería proveniente de  la 
captación Chalpi Grande C,  la  longitud de tubería es de 1647 m y un diámetro de 
48”  en  tubería  de  acero.  En  este  punto  se  une  la  tubería  proveniente  de  la 
captación Chalpi Grande C, misma que posee una longitud de 734 m y un diámetro 

Q95%  Qmedia  Q 1.25 
Descripción 

Cota 
Msnm  m3/s m3/s  m3/s 

Tipo 
Captación ** 

 
Captación Chalpi 
Grande A 

3 180  0.848  1.607  2.008  CC 

  Captación Encantado  3 180  0.335  0.635  0.794  CF 

 
Captación Chalpi 
Grande B 

3 180  0.144  0.273  0.341  CF 

 
Captación Chalpi 
Grande C 

3 180  0.037  0.070  0.088  CF 

  SUBTOTAL    1.364  2.585  3.231   

 
Captación Blanco 
Chico 

3 180  0.521  0.987  1.125  EXISTENTE 

  Captación Tuminguina  3 070  0.657  1.364  3.000  EXISTENTE 

  Captación Papallacta  3 130  0.943  1.906  1.633  EXISTENTE 

      2.121  4.257  5.758   
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de 8” en PVC. Finalmente el tramo de tubería que  inicia en  la  intersección con  la 
tubería  proveniente  de  la  captación  Chalpi  Grande  C  y  que  se  une  con  la 
conducción principal que viene desde el ramal Blanco Grande en la abscisa 64+160 
posee  una  longitud  de  1095  m  y  un  diámetro  de  48”  en  acero,  desde  esta 
intersección continua la conducción principal de todo el proyecto hasta la Pileta de 
Papallacta con una longitud de 6617,51 m con una tubería de acero de un diámetro 
de 102 pulgadas. 
 
La  pileta  existente  de  Papallacta  es  parte  constitutiva  del  Sistema  Papallacta, 
efectuará  una  regulación  horaria  de  los  caudales  del  PRO.  El  reservorio  está 
ubicado  en  la  población  de  Papallacta  en  la  cota  3123 msnm    (coronamiento)  y 
tiene una  capacidad de 38 000 m3. A más de  recibir  las aguas de  la  conducción 
principal,  seguirá  recibiendo  las  aguas  de  los  ríos  Blanco  Chico,  Tuminguina  y 
Papallacta, por medio de las obras de toma y conducción existentes. 
 
El  Ramal  Blanco  Chico  existente,  está  conformado  por  los  siguientes  elementos: 
una  captación de  rejilla de  fondo, ubicada en  la  cota 3180 msnm  y que permite 
captar un caudal medio de 0,99 rn3/s; y una conducción con tubería de 30" y 2,0 
km. de longitud que llega al reservorio Papallacta en la cota 3120 msnm. 
 
El Ramal Tuminquina existente consta de: una captación ubicada en  la cota 3070 
msnm  que  permite  captar  caudales  hasta  de  3,00  m3/s.  Su  conducción  está 
conformada  por  tubería  de  48"  y  0,9  km.  de  longitud  que  llega  al  reservorio 
Papallacta en la cota 3120 msnm. 
 
El Ramal Papallacta existente está compuesto por una toma lateral, localizada en la 
cota 3130 msnm y que permite captar un caudal medio de 1,91 m3/s; y por una 
conducción  con  tubería  de  75"  de  diámetro  y  0,5  km.  de  longitud  que  llega  al 
reservorio de Papallacta en la cota 3123 msnm. 

 
5.2  Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta (Plan Maestro) 

 
El Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta, realizado por la Consultora Hazen and Sawyer P.C. en el 
Plan  Maestro,  corresponde  a  la  Fase2.  A  continuación  se  describen  los  principales 
componentes que forman parte del Ramal Chalpi Grande ‐ Papallacta. 

 
5.2.1  Captaciones 
 

El Ramal Chalpi Grande  ‐  Papallacta  está  conformado  por  las  captaciones Chalpi 
Grande A, Encantado, Chalpi Grande B y Chalpi Grande C, todos ellos ubicados en la 
cota  3  195  msnm.,  los  caudales  utilizados  en  el  prediseño  se  muestran  en  el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 3  Caudales utilizados en los prediseños de las captaciones 

 
Los valores de cotas y los Q95% fueron obtenidos de la tabla 5.5a, de la Sección 5 
“Alternativas de Abastecimiento de Agua Potable”,  los valores de  los caudales de 
diseño fueron obtenidos del Anexo 5.3 “Resultados de la Modelación Hidráulica de 
las Conducciones de Agua Cruda”. 

 
5.2.2 Líneas de Conducción 

 
El  ramal  se  inicia  con  la  captación  Chalpi Grande  A  (  I  )  y  se  extiende  hasta  la 
intersección con  la tubería proveniente de  la captación Encantado (J ), este tramo 
tiene 980 m de longitud y posee un diámetro de 30” en tubería de hierro dúctil. La 
conducción que transporta el agua de la captación Encantado ( K ) a la intersección 
con la principal   ( J ) es de 968 m de longitud y una tubería de hierro dúctil en 16” 
de diámetro. El tramo ubicado entre la intersección anteriormente descrita ( J ) y la 
tubería proveniente de la captación Chalpi Grande B ( N) es de 1 201 m de longitud 
y posee un diámetro de 36” en hierro dúctil. La tubería proveniente de la captación 
Chalpi Grande B  ( M  )  a  la  intersección  con  la  principal  ( N  )  es de 1 008 m de 
longitud con una tubería de PVC en un diámetro de 250mm. Desde la terminación 
de este ramal  ( N ) hasta la intersección con la tubería proveniente de la captación 
Chalpi Grande C ( P ), la longitud de tubería es de 1 655 m y un diámetro de 36” en 
tubería de hierro dúctil. En este punto se une la tubería proveniente de la captación 
Chalpi Grande C ( O‐P ), misma que posee una longitud de 705 m y un diámetro de 
150mm en PVC. Finalmente el tramo de tubería que inicia en la intersección con la 
tubería  proveniente  de  la  captación  Chalpi Grande  C    (  P  )  y  que  se  une  con  la 
conducción  principal  que  viene  desde  el  ramal  Blanco Grande    ( Q  )  posee  una 
longitud de 1 495 m y un diámetro de 36” en hierro dúctil, de esta  intersección 
continua la conducción principal hasta el ramal Blanco Chico con una longitud de 5 
455 m con una tubería de hierro dúctil de un diámetro de 36 pulgadas. 
 
En  la siguiente figura se observa  la  implantación de  la Fase 2 realizada por el Plan 
maestro. 

 

Q95 % 
Q 

DISEÑO Descripción 
Cota 
Msnm 

m3/s  m3/s 

I 
Captación Chalpi 
Grande A 

3 195  0.848  1.332 

K  Captación Encantado  3 195  0.335  0.372 

M 
Captación Chalpi 
Grande B 

3 195  0.144  0.160 

O 
Captación Chalpi 
Grande C 

3 195  0.037  0.041 

  SUBTOTAL    1.364  1.905 

R 
Captación Blanco 
Chico 

3 180  0.521  0.579 

T  Captación Tuminguina  3 070  1.139  1.265 

W  Captación Papallacta  3 130  2.723  1.504 

      2.121  3.348 
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6.  ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
La  realización del Proyecto Ríos Orientales exige contar con una  infraestructura  suficiente de vías, 
campamentos, sistemas de control y comunicaciones, todo  lo cual debe cuidar y proteger el medio 
ambiente.  Por  lo  indicado  se  han  concebido  “caminos  ambientalmente  sensibles”  que  han  sido 
ubicados de  forma  tal que  reduzcan al mínimo posible  los  impactos y  la perturbación del  terreno, 
evitando  cambios  en  los  patrones  naturales  de  drenaje.    Se  han  definido  y  obtenido  los  diseños 
Prepreliminares de  la  red  vial principal  indispensable  que  requiere  cada  alternativa de  captación, 
regulación y conducción del PRO, estableciendo  las  rutas más apropiadas en  los aspectos  técnico, 
económico y ambiental.  
 
Para el diseño geométrico de las vías se adoptaron los criterios establecidos en las Normas de Diseño 
Geométrico MOP  2003,  tanto  para  el  diseño  horizontal  como  vertical;  el mismo  se  apoyó  en  la 
definición de  líneas de gradientes en función de  las pendientes  longitudinales establecidas y de  los 
puntos obligados (cruces de ríos, dificultades del terreno por sus pendientes transversales, cercanías 
a las captaciones, túneles, centrales hidroeléctricas, cuellos de montaña, etc).  

En  el diseño horizontal  se adoptaron normas de  camino  clase  IV  y V para  terreno montañoso. El 
camino  vecinal  Tipo V  se  aplicó  a  los  caminos  secundarios  que  corresponden  a  los  accesos  a  las 
captaciones, entradas y salidas de  túneles, centrales hidroeléctricas y campamentos.   El diseño  se 
realizará  lo  más  ceñido  a  la  topografía  en  la  medida  que  las  normas  mínimas  lo  permiten, 
presentando menores alturas de excavación que no causan mayores  impactos, se usarán curvas de 
retorno en algunos lugares para vencer alturas evitando en lo posible el paso por zonas de escarpes y 
barrancos.  

Los valores adoptados para  los diseños son: velocidad 25 Km, Radio mínimo de curvas horizontales 
15  m,  coeficiente  K  para  curvas  convexas  2  y  curvas  cóncavas  3,  peralte  8%  máx.,  Gradiente 
longitudinal máxima12% y mínima 0,5%, Ancho de calzada  vías principales 6 m y vías secundarias 4 
m, ancho de obra básica vía principal 7,40 m y vía secundaria 5,40 m, pavimento: subbase clase 3 
espesor 0,30 m. 
 
En las obras de arte menor y mayor, que se requieren para el drenaje en la red vial y el paso de las 
corrientes de agua que cruzan la vía, se adoptaron períodos de retorno de: 10 años para las obras de 
arte menor (cunetas laterales y alcantarillas mínimas), 25 años para alcantarillas mayores, y 100 años 
para  los puentes. La selección de  los sitios de  implantación de  las obras considera  los resultados y 
recomendaciones del Estudio Geotécnico.  
 
El objetivo de esta  consultoría es  realizar  los estudios Preliminar y Definitivo, de  la vía Principal y 
Secundaria,  del  Ramal  Chalpi  Grande  ‐  Papallacta,  correspondientes  al  trayecto  desde  la  abscisa  
1+880  a  la  abscisa  5+973.61  del    Tramo  4.2  de  la  vía  principal  del  PRO  y  la  correspondiente  vía 
secundaria del Ramal Chalpi Grande. 

 
6.1  Línea Base 

 
El Diagnóstico o Línea Base Ambiental de las alternativas del PRO, estableció las condiciones 
imperantes  iniciales  en  que  se  encuentra  la  zona  que  será  afectada  por  el  Proyecto, 
obteniéndose  información de  las características estructurales y  funcionales del medio,  las 
mismas  que  permitieron  determinar  la  susceptibilidad  particular  de  éste  a  las 
perturbaciones  ya  sean  de  origen  antrópico  o  natural;  se  incluyeron  aspectos  socio‐
ambientales que  tienen  relación  con  los  componentes de  la  cultura, espacio, demografía, 
economía, así como el nivel de vida de  la población de  la zona del Proyecto y su grado de 
organización  comunitaria,  considerando  sus  interrelaciones  con  las  instituciones  y  la 
sociedad. 
 
El área de  influencia directa de estudio  tiene una particular  importancia debido a que  se 
ubica en  la Reservas Ecológicas Cayambe Coca, donde predominan  formaciones vegetales 
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tales como: Páramo pluvial sub. Alpino, Bosque muy húmedo Montano y Bosque húmedo 
Montano Bajo, que corresponde a los pisos zoogeográficos templado y altoandino. 
  
El área de influencia directa del Proyecto se halla dentro de la asociación vegetal: Bosques 
de neblina‐montano, siempre verde montano alto y páramo; equivalente y en relación a los 
sistemas de clasificación de  la vegetación para el Ecuador así: Bosque subandinos siempre 
húmedos  y  lluviosos,  a  las  zonas de  vida Bosque Húmedo Montano  Bajo, Bosque  Pluvial 
Montano y Montano bajo, y Bosque nublado que se encuentran entre las altitudes 2.000 y 
4.000 msnm. 
 
La  fauna  se  encuentra  catalogada  dentro  de  la  zona  de  vida  denominada  Andes 
Septentrionales, correspondiente al piso zoogeográfico Temperado y Alto andino oriental. 
Esta formación es la octava en importancia en el Ecuador por su diversidad de mamíferos. 
 
La población en el área directa del PRO es escasa y su mayor parte está constituida por el 
personal de las haciendas ubicadas en el interior del área. En el área de influencia indirecta 
se ubican  las poblaciones de Cosanga, Baeza,   Cuyuja, Papallacta y Pifo. Existen conflictos 
actuales y potenciales en el área de  influencia  indirecta relacionados con  la tenencia de  la 
tierra y el acceso y uso de recursos. 

 
6.2  Impactos Ambientales de las Alternativas 

 
El análisis global de  los  impactos generados por el PRO en  las tres alternativas durante  las 
fases  de  construcción  y  de  operación  determina  que  la  mayor  parte  de  los  impactos 
generados por el PRO en  las  tres alternativas  son negativos, medianamente  significativos 
sobre los factores ambientales y que son provocados fundamentalmente por las actividades 
de  construcción  de  las  obras.  Los  impactos  benéficos,  están  relacionados 
fundamentalmente con la generación de empleo y la explotación de los recursos escénicos y 
turísticos.  Todos  los  impactos  negativos  pueden  ser  controlados  y  mitigados,  no  son 
importantes respecto a los beneficios que presenta el Proyecto. 
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ANEXO No.2 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO [SPI] 

 
 

Contenido 
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3.    PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA PAPALLACTA RAMAL NORTE ‐ A GRAVEDAD 

3.1  Breve descripción de las obras 

3.1.1  Ramal Sucus – San Juan 

3.1.2  Captación de afluentes altos del río Chalpi Grande 

3.1.3  Embalse Salve Faccha 
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ANEXO No.2 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO [SPI] 

 
1.  ANTECEDENTES 
 

Con el objeto de abastecer de agua potable principalmente al sector norte de la ciudad, la EMPRESA PÚBLICA 
planificó, construyó y opera el Sistema de Agua Potable Papallacta  Integrado [SPI], el cual está conformado 
por el Sistema Papallacta I (a bombeo) y la Optimización Ramal Norte (a gravedad). 
 
El  Sistema  Papallacta  a  bombeo,  inició  sus  operaciones  en  octubre  de  1990,  mientras  que  el  Sistema 
Optimización Ramal Norte, a gravedad, empezó a funcionar en 1994 con el aprovechamiento de los ríos Sucus 
y San Juan, continuó con la captación de los afluentes altos del río Chalpi Grande, y culminó su integración en 
el  año  2002,  con  el  ingreso  de  las  aguas  del  embalse  Salve  Faccha.  En  el  Mapa  No.1  se  presenta  la 
implantación general del Sistema Papallacta Integrado. 

 

2.  PROYECTO PAPALLACTA ETAPA I ‐ BOMBEO 
 
El Proyecto Papallacta  inicia  su  construcción  en  el  año de 1987  como un proyecto  social  emergente para 
cubrir  las necesidades de agua  potable para una población de 1 500 000 habitantes de la ciudad de Quito. El 
caudal disponible en ese año era de 2.9 m3/s, el mismo que no cubría las necesidades de la población, razón 
por la cual, con el Proyecto Papallacta se buscaba incrementar la oferta con una caudal adicional de 3,0 m3/s, 
inicialmente. Esta etapa entró en operación en octubre de 1990. 

 
2.1  Breve descripción de las obras 

 

El general el proyecto está conformado por tres tramos: 

 

El primer tramo, comprende tres estaciones de bombeo, una línea de impulsión de 7 km de longitud 
con tubería de acero de 48” de diámetro, que permite conducir el agua cruda desde  la pileta de  la 
Estación Elevadora en Papallacta (cota 3 122 msnm) hasta la entrada del Túnel Quito (3 725 msnm), 
superando un desnivel de 600 m. 

   
Vista general de la Pileta en Papallacta  Estación Elevadora en Papallacta (3 122 msnm) 

 

El  segundo  tramo,  lo  constituye el Túnel Quito de 6.1 km de  longitud, 3,35 m de diámetro y una 
pendiente de 1/1 000, en el que  se encuentra un canal abierto por el que circula el agua cruda a 
gravedad. La cota de salida es la 3 717 msnm.  

 

El  tercer  tramo, comprende una  línea de conducción a gravedad, que  se  inicia desde  la  salida del 
túnel Quito, y que está constituida por una tubería de acero, la que luego de un recorrido de 35 km 
llega a la Planta de Tratamiento de Bellavista en la ciudad de Quito (cota 2980 msnm). En este tramo 
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se  instaló  la Central Recuperadora de Energía (3110 msnm),  la que tiene una potencia  instalada de 
14,7 Mw.  

 

El sifón que conecta la Central Recuperadora con la Planta de Tratamiento Bellavista consiste en una 
tubería  de  acero  de  48”  de  diámetro  y  espesor  de  0,25”  a  0,75”,  compuesto  además  por  una 
estación  reguladora  de  caudales  y  tres  desagües  principales  en  los  ríos  Chiche,  San  Pedro  y 
Machángara, cuyas presiones bordean los 1 000 psi. 

 

C
a
b
e
 
s
e
ñ
a
l
a
r
 
que desde la Central Recuperadora salen líneas de conducción para la Planta Calluma en Pifo, Nuevo 
Aeropuerto y para Plantas menores de las Parroquias Nororientales. 

 

En  el  siguiente  diagrama  se muestra,  de manera  simplificada,  la  trayectoria  del  agua  desde  las 
fuentes, en la zona de Papallacta, hasta la Planta de Tratamiento Bellavista, en Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA PAPALLACTA RAMAL NORTE ‐ A GRAVEDAD 
 

Con  el  fin  aprovechar,  a  gravedad,  las  fuentes  ya  concesionadas,  reduciendo  los  costos  de  energía 
ocasionados  por  la  operación  de  las  estaciones  de  bombeo,  la  EMPRESA  PÚBLICA  planificó  y  ejecutó  el 

   
Vista general de la Central Recuperadora (3 110 msnm)  Vista general de la Planta de Bellavista (2 980 msnm) 

Fuente: GOM – Sistemas Especiales 
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Proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA PAPALLACTA [OSP] RAMAL NORTE, el mismo que entrega   un caudal 
medio anual de 1,87 m3/s  (promedio de  los últimos cinco años), que  sumados a  los  caudales bombeados 
desde  la Pileta en Papallacta cubren  la demanda de 2,30 m3/s de  la Planta de Bellavista y de otras Plantas 
menores.  
 
Esta Etapa inició su operación en el año de 1994 con la construcción del Ramal Sucus ‐ San Juan, continuó con 
el ingreso de las aguas de varios afluentes altos del Río Chalpi Grande y finalmente en el año 2002 ingresaron 
las aguas del embalse Salve Faccha. 

 

3.1  Breve descripción de las obras 
 

3.1.1  Ramal Sucus – San Juan 

Este Ramal se construyó en el año de 1994, con la finalidad de utilizar caudales a gravedad 
(disminuyendo el bombeo desde Papallacta), con el aprovechamiento de las aguas de 
Laguna Sucus y del río San Juan. Este Ramal entrega al SPI un caudal medio de 0,32 m3/s. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2  Captación de afluentes altos del río Chalpi Grande 

Con el mismo objetivo de aprovechar, a gravedad,  las fuentes concesionadas,  la EMPRESA 
PÚBLICA  construyó  el  dique  de  regulación  en  el  desaguadero  de  la  Laguna Mogotes,  así 
como captaciones directas en los ríos: Chalpi Norte, Quillugsha 2 y 3, Mogotes, Guaytaloma, 
Gonzalito,  Glaciar,  El  Venado  y  Vikingos.  En  conjunto,  estas  fuentes  entregan  al  SPI  un 
caudal medio de 1,00 m3/s. 

 

El nivel máximo de operación del embalse Mogotes es 3 985,20 msnm; el nivel mínimo de 
operación es 3 972,95 msnm; el volumen muerto es de 10,97 millones de m3; y el volumen 
útil del embalse es de 4,76 millones de m3. 

 
 
 
 

   

Vista general del embalse Sucus  Vista general de la captación San Juan 
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Vista general del dique y embalse Mogotes  Vista general de la captación El Venado 

 

3.1.3  Embalse Salve Faccha 

En el año 2002 entró en funcionamiento el embalse Salve Faccha construido en el cauce del 
río del mismo nombre, llamado también Cunuyacu. Desde la presa se inicia la conducción de 
la Optimización, la misma que tiene una longitud de 35,5 km hasta la entrada al túnel Quito. 
En su recorrido recoge las aguas de los afluentes altos del río Chalpi Grande.  Forman parte 
de  la conducción  los túneles: Guaytaloma, con una  longitud de 2 602 m; y Baños, con una 
longitud de 1 150 m. El caudal medio que aporta el embalse Salve Faccha al SPI es de 0,55 
m3/s.  

 
Es  importante  señalar  que  si  bien  la  EMPRESA  PÚBLICA  es  concesionaria  del  río 
Guambicocha, éste río no es captado, ya que sus aguas sumadas a  las del río Salve Faccha 
permitirán  cumplir  el  Convenio  celebrado  con  los  Directorios  de  Aguas  de  las  Acequias 
Guanguilquí y Porotóg, esto es, garantizar por parte de la Empresa la entrega de 250 l/s en 
los sitios de captación del Proyecto Cangahua (cota 3 780 msnm). 
 
Tanto la conducción principal como las aducciones laterales están constituidas por tuberías 
de acero y de PVC de diferentes diámetros y de características adecuadas para transportar 
los caudales necesarios. 

 
El  sistema cuenta con  la construcción de caminos de acceso paralelos a  la conducción de 
aproximadamente 42 km de longitud, así como tres tanques de regulación de presiones, un 
sistema eléctrico y un sistema para la transmisión de datos y control. 
 
Algunas características del Embalse y Presa Salve Faccha se presentan a continuación: 

 
• Nivel máximo de operación:    3 890,90 msnm 
• Nivel mínimo de operación:    3 882,60 msnm 
• Área de inundación:      144 Ha. 
• Volumen total de embalse:    12 millones de m3 
• Volumen muerto:      3,15 millones de m3 
• Volumen útil de embalse:    8,89 millones de m3 
• Característica de la Presa:    Material suelto 
• Cuerpo de  la presa:      Morrena y escollera 
• Impermeabilización:      Núcleo de morrena 
• Altura máxima:      44 m 
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Vista general de la Presa Salve Faccha  Vista general del embalse Salve Faccha  

 
 

Cabe señalar que  las obras construidas con el proyecto “Optimización – Ramal Norte” son 
útiles  para  el  manejo  integral  de  los  recursos  hídricos  concesionados  para  el  Proyecto 
Papallacta, manejo que  incluye  la  reducción de costos de operación y mantenimiento, así 
como la protección del medio ambiente. 

 
En el siguiente diagrama se muestra, de manera simplificada, la trayectoria del agua desde 
el embalse Salve Faccha hasta la entrada del Túnel Quito. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: GOM – SISTEMAS ESPECIALES 
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Mapa No. 1.‐ Implantación general del Sistema Papallacta Integrado 
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ANEXO No. 3a 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS TRABAJOS DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y SISTEMAS DE 

INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) 
 
1.  SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL 

 
Considerando que es necesario establecer un marco de referencia común y uniforme para toda actividad espacial 
dentro del territorio del DMQ y áreas vinculadas a su gestión, todos los trabajos se elaborarán en el Sistema de 
Referencia Espacial del DMQ (SIRES‐Q) que se referirá como Datum Horizontal al Sistema Geodésico Mundial de 
1984 (WGS84)2, como Datum Vertical al sistema de alturas con respecto al Nivel Medio del Mar y como Sistema 
de  Proyección  Cartográfica  la Universal  Transversa  de Mercator Modificada  (TMQ),  Zona  17  Sur, Meridiano 
Central 78°30’ y Factor de Escala Central 1.0004584. 
 
Los parámetros matemáticos que definen el sistema WGS84 son los siguientes3: 

 
Símbolo  Descripción  Valor 

A  Semieje mayor del elipsoide  6’378.137,00 m 
Achatamiento del elipsoide  1/298,257222 

B  Semieje menor del elipsoide  6’356.752,314 m 
J2  Coeficiente zonal de segundo grado  1,082630*10‐9 
U  Constante gravitacional terrestre  3.986,005*108 m3/s2 
We  Velocidad angular terrestre  7.292,115*10‐11 rad/s 

 
Los parámetros matemáticos que definen la proyección cartográfica son los siguientes: 

 
Descripción  Descripción 

Proyección Cartográfica  Transversa de Mercator Modificada (TMQ) 
Datum  WGS84 
Meridiano central  W 78 30’ 00’’ 
Origen de latitudes  00°00’00’’ 
Factor de Escala Central  1,0004584 
Falso Este  500.000,00 m 
Falso Norte  10’000.000,00 m 
Zona  17 Sur 

 
El origen de longitudes es el meridiano de Greenwich y de las latitudes es el paralelo cero o Ecuador. El intervalo 
cuadricular para series nacionales será de 1.000 m a la escala del mapa; y para cartografía mayor o igual a 1:10 
000 será el módulo de  la escala dividida para 10; por ejemplo, si  la escala es 1:10 000, el  intervalo cuadricular 
será de 1.000 m, a la escala (10 cm). 

 
2.  CONTROL BÁSICO DE REFERENCIA 

 
Para el establecimiento del  control geodésico horizontal,  se partirá de vértices de  la Red GPS del Ecuador,  la 
misma que  se  encuentra enlazada al Datum SIRGAS –Sistema de Referencia Geocéntrico para  las Américas  ‐ 
(ITRF94), época de referencia 1995.4, marco de referencia compatible con el sistema de posicionamiento satelital 
GPS. El control geodésico vertical, partirá de  las  líneas de nivelación de primer orden, existentes en el área del 
proyecto, las mismas que se encuentran referidas al mareógrafo de La Libertad, que representa el cero al nivel 
medio del mar. 
 

                                                 
2 WGS84: Sistema Geocéntrico de Referencia para las Américas (SIRGAS), materializada en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 1994 
(ITRF94) del International Earth Rotation Service (IERS) para la época 1995.4 y relacionado con el Elipsoide de Referencia Geodésico 1980 (GRS80). 

3 Sistema de Referencia Espacial del DMQ (SIRES-Q). 
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La planificación del control se  realizará sobre  la base de  la cartografía existente en escala 1:50 000,  líneas de 
nivelación geométrica existentes en la zona y vértices de la Red GPS. La planificación se ejecutará de acuerdo a 
las necesidades del método de densificación de puntos y de la precisión del levantamiento. Los puntos deberán 
cumplir con los siguientes requerimientos: a) estar enlazados a la Red GPS del Ecuador, por posicionamiento GPS 
mediante  el  método  Relativo  Estático  Diferencial;  b)  las  alturas  estarán  referidas  al  nivel  medio  del  mar, 
mediante  nivelación  geométrica/trigonométrica;  y  c)  cumplir  con  las  condiciones  de  ser  accesibles  y 
permanentes. 
 
La materialización de los puntos de control en el terreno, se lo hará mediante mojones tipo IGM – B. El mojón de 
concreto, tendrá las siguientes dimensiones: base superior 0.25 m, base inferior 0.30 m, 0.70 m de altura, de los 
cuales 0.50 m  serán  fundidos bajo  la superficie del  terreno,  sobresaliendo sobre  la misma 0.20 m. En  la base 
superior  irá empotrada una placa  circular de  aluminio  (8  cm. de diámetro), que dispondrá de una marca de 
centrado y con la siguiente inscripción: 

 
 

EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y 
AGUA POTABLE DE QUITO ‐ EMPRESA PÚBLICA 

SE PROHIBE DESTRUIR 
PROYECTO  RÍOS ORIENTALES 

RAMAL CHALPI GRANDE ‐ PAPALLACTA 
NOMBRE DEL PUNTO 

FECHA DE DETERMINACIÓN 

 
 

La  determinación  del  control  horizontal  se  realizará  mediante  posicionamiento  GPS,  utilizando  receptores 
geodésicos GPS, con sus respectivas antenas geodésicas, provistos de doble frecuencia (L1, L2) y código C/A. El 
método  utilizado  para  el  posicionamiento  satelital  será    relativo  estático  diferencial,  mediante  radiales, 
exigiéndose en todo momento el cumplimiento de los siguientes procedimientos para una correcta recepción de 
la información satelital: 

• Tiempo de recepción mínimo    :1 hora 30 minutos 
• Ángulo de enmascaramiento    :15° 
• N° satélites mínimo enganchados    :04 
• Intervalo de grabación      :15 seg. 
• Horas de recepción óptimas    :PDOP < 4         

            :HDOP < 4 
• Tipo de posicionamiento      : Estático 
• Correcto centrado de la antena sobre el punto a determinar, considerando que el eje vertical de la 

antena sea perpendicular al centro geométrico de la placa empotrada en cada uno de los mojones. 
• Correcto nivelado de la antena mediante la base nivelante. 
• Correcta orientación de la antena, de forma que señale el norte magnético. 

La determinación del control vertical  (alturas)  se  realizará a partir de placas  fijas del control básico existente, 
cerrando  anillos  en  algunos  casos  y  en  otros  chequeando  la  nivelación  de  los  diferentes  puntos  entre  ida  y 

regreso, dentro de la tolerancia de + 3,0 cm k ,  donde k está en kilómetros para la nivelación trigonométrica.  
 
Para  la  determinación  del  control  suplementario  vertical,  se  utilizará  instrumental  topográfico  como:  niveles 
digitales, miras de precisión y estaciones totales. 
 
Cada punto de control deberá contar con una monografía en la que constará: coordenadas geográficas y planas, 
altura elipsoidal, elevación sobre el nivel del mar, ubicación político administrativa, orden, descripción geográfica 
del  punto,  tipo  de  monumentación,  vías  de  acceso,  fecha  de  determinación,  proyecto,  autores,  croquis 
debidamente  orientado  al  norte  y  el  tipo  de  parámetros  usados  para  la  transformación  entre  sistemas  de 
referencia. 
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3.  TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA 

 
3.1  Nivelación del Polígono 
 

A  partir  de  la  red  básica  de  control,  se  realizará  la  nivelación  geométrica  y/o  trigonométrica  del 
polígono; para el efecto, se materializarán los vértices del polígono (PI) mediante abscisas cerradas cada 
20 m empleando estacas de madera.  
 
Cada  vértice  (PI)  indicará  la  referencia de  la abscisa.  Las  longitudes obtenidas deberán  reducirse por 
curvatura terrestre y por elevación sobre el nivel del mar, mediante el empleo del factor de corrección 
combinado.  
 
Cada punto abscisado del polígono  será nivelado  y el  cierre  esperado  con  respecto  a  los puntos de 
control en un itinerario de ida y vuelta será de ± (n x √K) mm, donde n es el factor determinado por la 
escala del levantamiento y K es la distancia del recorrido en kilómetros. 

 
3.2  Levantamientos Topográficos 

    
Los  trabajos de  topografía  se  realizarán  con  el  suficiente nivel de detalle, de  tal  forma que permita 
representar adecuadamente la topografía de los sitios en donde se  implantarán los diseños definitivos 
de  las obras previstas en el proyecto. Para  realizar  los  trabajos de topografía se deberá considerar  lo 
siguiente:  

 
a) Se utilizarán equipos de medición electrónica (estaciones totales) con una precisión angular de 

5”; 
 
b) El levantamiento topográfico de detalle se realizará en escala 1:1 000, e incluirá curvas de nivel 

principales a un intervalo de 5 m y curvas de nivel auxiliares a un intervalo de 1 m. El ancho de la 
faja topográfica tendrá una longitud de 30 m a cada lado del eje (del polígono de la conducción y 
del polígono de  la vía de acceso), es decir,  la  faja topográfica tendrá un ancho total de 60 m. 
Para levantar la faja se determinarán perfiles transversales cada 20 m (abscisado cada 20 m). En 
aquellos  sitios  de  especial  interés  para  la  EMPRESA  PÚBLICA,  se  realizarán  levantamientos 
topográficos de mayor escala (1:100, 1:250 ó 1:500); 

 
c) Se medirán al menos 100 puntos por hectárea para representar con el suficiente nivel de detalle 

todos los elementos existentes en el terreno. Se pondrá especial interés en el levantamiento de 
detalles  como  fondos  de  quebradas,  bordes  de  taludes  e  información  representativa  como 
linderos y construcciones, entre otros; 

 
d) En  el  dibujo  de  los  planos  se  deberá  indicar  con  la  suficiente  claridad,  la  simbología  que 

representa pendientes, taludes, escarpes, presencia de obstáculos, rocas y cualquier otro detalle 
planimétrico y altimétrico existente; 

 
e) Se  deberá  elaborar  un  archivo  fotográfico  digital  detallado  de  todos  los  sitios  en  donde  se 

realizarán  los  trabajos  de  topografía  de  detalle;  esto  permitirá  comprobar  la  calidad  de  la 
representación de la topografía del terreno; 

 
f) La topografía se dibujará, editará y estructurará en tres dimensiones (3D), utilizando programas 

CAD  compatibles  con  los  estándares  de  la  EMPRESA  PÚBLICA  (MicroStation,  Autocad,  Eagle 
Point,  Civil  3D).  Es  importante  señalar  que  la  información  planimétrica  y  altimétrica  deberá 
editarse  de  tal  forma  de  evitar  inconsistencias  producidas  por  la  utilización  de  procesos  de 
interpolación de los programas de topografía; y, 

 
g) Se  incluirán  libretas de  campo, procesos  y metodologías de  cálculo utilizados para  revisar  la 

precisión y calidad del trabajo y cuantificar las cantidades efectivamente realizadas. 
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3.3  Precisiones Finales de la Planimetría y Altimetría 

 
3.3.3 Planimetría 
 

La posición del 95% de los puntos bien definidos en el mapa digital, no diferirá de la posición 
verdadera en más de 0,3 mm por el denominador de la escala3. 
 

   3.3.2  Altimetría 
 
La elevación del 90% de  los puntos acotados en el mapa digital, no diferirá de  la elevación 
verdadera en más de ¼ del valor de intervalo de curva de nivel; el 10% restante nunca excederá 
del valor del ½ del intervalo de curva de nivel14. 
 
La elevación del 90% de los puntos obtenida por interpolación entre curvas de nivel, no diferirá 
de la verdadera en más de ½ del intervalo de curva de nivel; el 10% restante no podrá exceder 
del valor de la equidistancia3. 

 
4.  TRABAJOS DE REPLANTEO 

 
Respecto  a  los  trabajos  de  replanteo,  la  Consultora  dejará  debidamente marcados  en  el  terreno, mediante 
mojones y/o estacas, los principales puntos de los ejes del proyecto hidráulico (captación y conducción) y las vías 
de acceso, tomado en cuenta, la red geodésica básica de control establecida para el proyecto. 
 
Cada vértice (PI)  indicará  la referencia de  la abscisa. Las  longitudes obtenidas deberán reducirse por curvatura 
terrestre y por elevación sobre el nivel del mar, mediante el empleo del factor de corrección combinado.  
 
Cada punto abscisado del polígono será nivelado y el cierre esperado con respecto a los puntos de control en un 
itinerario de ida y vuelta será de ± (n x √K) mm, donde n es el factor determinado por la escala del levantamiento 
y K es la distancia del recorrido en kilómetros. 

 
5.  SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

 
En  relación  con  la  utilización  de  los  Sistemas  de  Información  Geográfica,  se  deberá  sistematizar  toda  la 
información cartográfica básica y temática generada durante los Estudios, de tal forma que ésta mantenga total 
compatibilidad con el SIG de la EMPRESA PÚBLICA.  
 
El  SIG  de  la  EMPRESA  PÚBLICA  utiliza  como  software  aplicativo  ArcGIS  9.3  de  ESRI;  y  el  modelo  de 
almacenamiento que  se utilizará para  sistematizar  toda  la  información es el modelo georelacional Shape File 
(SHP). Además, cada archivo o capa de información deberá  incluir su correspondiente archivo de Metadatos; el 
formato del Metadato corresponderá a uno de los estilos propuestos por el  sistema ArcGIS. 
 
Respecto a la elaboración de archivos proyecto (MXD), éstos deberán elaborarse a la escala de representación y 
contendrán una descripción explícita de la organización y ubicación de las diversas capas de información que los 
integran. 
 
Adicionalmente,  se  deberá  elaborar  la  geodatabase  personal  (base  de  datos  geográfica)  del  proyecto  de 
captación  y  conducción de  agua, para  lo  cual  utilizará  el modelo de datos para Agua Potable: ArcGIS Water 
Distribution Data Model de ArcGIS. El modelo de almacenamiento propuesto  (geodatabase) deberá prever su 
integración con el sistema automático de supervisión y control (SCADA). 
 
En  aquellos  casos  cuando  se  haya  efectuado  un  modelamiento  cartográfico,  se  proporcionará  todos  los 
subproductos obtenidos o utilizados para  generar  el mapa,  tema o  cobertura definitiva,  de  tal  forma que  la 

                                                 
4 Técnicas Generales para la Realización de Cartografía Topográfica a Cualquier Escala. Instituto Geográfico Militar. Mayo 2006 
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EMPRESA PÚBLICA, pueda fácilmente reconstruir o modificar el escenario planteado. Además, deberá entregar 
una memoria y un esquema general donde se explique con claridad el proceso de modelamiento desarrollado. 
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ANEXO No. 3b 

INFORMACIÓN OBTENIDA EN ESTUDIOS PREVIOS 
 

1.  PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD DEL PRO 
 

Como resultado de los trabajos desarrollados, se obtuvieron los siguientes productos: 
 
a) Información  cartográfica  básica  en  escala  1:5  000  estructurada  en  DGN  y  SHP  para  su  utilización  en 

programas CAD y SIG respectivamente; dicha información cubre toda el área del PRO y se estandarizó en 
el sistema de referencia UTM WGS84; 

 
b) Información  cartográfica  básica  en  escala  1:50  000  estructurada  en DGN  y  SHP  para  su  utilización  en 

programas CAD y SIG respectivamente; dicha información cubre toda el área del PRO y se estandarizó en 
el sistema de referencia UTM WGS84; 

 
c) Información  cartográfica básica en escala 1:250 000 estructurada en DGN y SHP para  su utilización en 

programas CAD y SIG; dicha  información cubre  toda el área del PRO y  se estandarizó en el  sistema de 
referencia UTM WGS84; 

 
d) Red de control geodésica principal y secundaria del PRO; 
 
e) Monografías de los puntos de control del Proyecto; 
 
f) Ortofoto digital del área del PRO generada a partir de fotografías aéreas en escala 1:60 000 del año 1993; 
 
g) Ortofoto digital del área del PRO obtenida a partir de imágenes satelitales estereoscópicas Aster del año 

2004; 
 
h) Restitución fotogramétrica digital en escala 1:5.000 obtenida a partir de fotografías aéreas en escala 1:60 

000 de una franja de 5 Km de ancho a lo largo de las alternativas de conducción del PRO. Se restituyó una 
superficie de 78 465 ha; 

 
i) Restitución fotogramétrica digital en escala 1:25 000 a partir de imágenes satelitales estereoscópicas Aster 

del área del Proyecto; se restituyó una superficie de 251 900 ha; 
 
j) Actualización  de  cartografía  digital  a  escala  1:5  000  existente  en  sitios  de  líneas  de  transmisión  del 

Proyecto; 
 
k) Catastro de  la  infraestructura existente desde Cuyuja hasta el  sector de Papallacta. Se  levantó el eje y 

ancho de la vía (21 Km), el tendido eléctrico (20,6 Km), la tubería de gas (46,9 Km), la tubería de OCP (15,7 
Km), la tubería de SOTE (32,2 Km) y la tubería e instalaciones de agua en Papallacta; 

 
l) Planos  con  los  perfiles  transversales  de  las  obras  del  proyecto:  embalses,  captaciones  y  centrales 

hidroeléctricas; 
 
m) Planos  con  los  perfiles  transversales  de  las  obras  del  proyecto:  embalses,  captaciones  y  centrales 

hidroeléctricas; 
 
n) Estudio para la integración entre el Sistema de Información Geográfica SIG y el Sistema de Supervisión y 

Control SCADA; 
 
o) Modelos de bases de datos geográficas (geodatabases) para cartografía básica y conducción de agua; y, 
 
p) Especificaciones para ulteriores trabajos de Cartografía y Topografía.  

 
 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
165

 
 

2.  PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LOS 
ESTUDIOS  DE  GEODESIA,  TOPOGRAFÍA,  CARTOGRAFÍA  Y  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  DE  LA 
PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS DEL PRO 

 
Como resultado de los trabajos desarrollados, se obtuvieron los siguientes productos: 

 
a) Información  cartográfica  básica  (en  escalas  1:5  000,  1:10  000,  1:  25 000,  1:50  000  y  1:250  000) 

sistematizada en formato CAD (DGN compatible con el programa CAD MicroStation); dicha  información 
cubre toda el área del PRO y se estandarizó en el sistema de referencia SIRES‐DMQ; 

 
b) Información  cartográfica  básica  (en  escalas  1:5  000,  1:10  000,  1:  25 000,  1:50  000  y  1:250  000) 

sistematizada y estandarizada en formato SIG (SHP y Geodatabase compatibles con el programa ArcGIS de 
ESRI); dicha  información cubre toda el área del PRO y se estandarizó en el sistema de referencia SIRES‐
DMQ; 

 
c) Control  geodésico  horizontal  (posicionamiento  GPS)  de  los  puntos  de  control  distribuidos  en  las 

inmediaciones de los ramales Chalpi Grande y Blanco Grande del PRO; 
 
d) Control  geodésico  vertical  (nivelación  trigonométrica)  de  los  puntos  de  control  distribuidos  en  las 

inmediaciones de los ramales Chalpi Grande y Blanco Grande del PRO; 
 
e) Levantamientos  topográficos de detalle en escala 1:1 000 de  los siguientes sitios específicos: Captación 

Chalpi Grande – A., Captación Chalpi Grande – B, Captación Chalpi Grande – C, Captación Encantado, 
Captación existente Tuminguina, Captación existente Blanco Chico, Captación existente Papallacta y Pileta 
de agua cruda Papallacta; 

 
f) Restitución fotogramétrica digital de semidetalle en escala 1:5 000 de las cuencas aportantes de los ríos 

Blanco Grande, Chalpi Grande, Tuminguina, Blanco Chico y Papallacta, a partir  de  las fotografías aéreas 
en escala 1:60 000 disponibles en la EMPRESA PÚBLICA; 

 
g) Imágenes  satelitales  ortorectificadas  multiespectrales  ASTER,  LANDSAT  y  QUICKBIRD  que  cubren  las 

cuencas aportantes de los ríos Blanco Grande, Chalpi Grande, Tuminguina, Blanco Chico y Papallacta; 
 
h) Levantamiento catastral de  las propiedades  localizadas en  los sectores del Ramal Chalpi Grande, Ramal 

Blanco Grande y Papallacta; 
 
i) Interpretación digital de las imágenes satelitales y capa temática de cobertura vegetal y uso del suelo del 

área correspondiente a la Primera y Segunda Etapas del PRO; 
 
j) Subproductos  derivados  de  la  cartografía  digital:  simulación  virtual  y  mapa  de  pendientes  del  área 

correspondiente a la Primera y Segunda Etapas del PRO; y, 
 
k) Informes técnicos acerca de la ejecución de los trabajos. 
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ANEXO No. 3c 
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DISPONIBLE ‐ MAPAS 

 

 
Mapa No. 1 Área cubierta por restitución fotogramétrica digital en escala 1:5 000 que cubre las alternativas de conducción del PRO. 
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Mapa No.2 Área cubierta por restitución fotogramétrica digital en escala 1:25 000. 
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Mapa No.3 Área cubierta por hojas topográficas en escala 1:50 000. 
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Mapa No.4 Área cubierta por hojas hemisféricas en escala 1:250 000. 
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Mapa No.5 Área cubierta por ortoimágenes e imágenes satelitales de toda el área del PRO. 
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Mapa No.6 Catastro de infraestructura realizado entre Papallacta y Cuyuja. 
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Mapa No.7 Distribución de la red geodésica principal y densificada del Proyecto. 
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ANEXO No. 3d 

CANTIDADES REFERENCIALES DE SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
 
 

 
No. 

 
Concepto 

 

 
Unidad 

 
Cantidad 

1  Punto GPS; 
 

punto  15 

2  Levantamiento de faja topográfica en 
escala 1:1 000 (o a mayor escala); 
 

ha  195,00 

3  Polígono para diseño con nivelación; 
 

Km  30,00 

4  Replanteo  y  nivelación  línea  de 
conducción y vías de acceso; 
 

Km  35,00 

5  Catastro de propiedades; 
 

Km  35,00 
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ANEXO No. 4 
  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES REFERENCIALES PARA LAS INVESTIGACIONES DE GEOLOGÍA‐

GEOTECNIA 
 
 

Contenido 
 
 

1.  TRABAJOS DE CAMPO, LABORATORIO Y GABINETE 
 
2.  NORMAS PARA LA EXPLORACIÓN GEOLÓGICA‐GEOTÉCNICA 
 
3.  DISEÑO GEOTÉCNICO 
 
4.  CANTIDADES  REFERENCIALES  PARA  LAS  INVESTIGACIONES  EN  SITIOS  PROPUESTOS  PARA  OBRAS  DE 

CAPTACIÓN 
 

5.  CANTIDADES REFERENCIALES PARA LAS INVESTIGACIONES EN SITIOS DE OBRAS DE CONDUCCIÓN 
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ANEXO No. 4 
  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES REFERENCIALES PARA LAS INVESTIGACIONES DE GEOLOGÍA‐

GEOTECNIA 
 

Los sitios propuestos para las investigaciones geotécnica en sectores de los ríos Chalpi Grande y Papallacta se puede 
acceder  a  pie  desde  la  vía  principal  Papallacta‐Baeza,  igualmente  a  los  sitios  previstos  para  las  obras  de 
almacenamiento, ubicadas en la población de Papallacta, se puede acceder con vehículo.  
 
1.  TRABAJOS DE CAMPO, LABORATORIO Y GABINETE 

 
El programa de actividades de campo se basa en  las cantidades de trabajo referenciales que constan en  los 
cuadros  adjuntos  para  las  obras  de  captación  y  de  conducción  respectivamente;  no  obstante,  debe 
considerarse que las cantidades finales de trabajo serán las establecidas por la Administración de la EMPRESA 
PÚBLICA, atendiendo a las necesidades del proyecto y a las condiciones de los sitios en que se efectuarán los 
mismos. 

 
En caso de que se  requiera modificar  tanto  la ubicación como  las cantidades de  los  trabajos  referenciales, 
deberá acudirse a la Administración del Contrato para que autorice las modificaciones necesarias así como el 
programa  de  ejecución  de  los  mismos  durante  las  tres  Fases  del  Proyecto,  sin  que  esto  de  lugar  a 
modificación alguna de los precios unitarios contratados. 

 
Todos los sitios (estaciones) donde se realicen investigaciones geotécnicas mediante registros estratigráficos 
y  excavaciones  a  cielo  abierto,  deberán  ser  georeferenciados  utilizando  receptores  GPS,  los mismos  que 
estarán configurados para obtener las coordenadas planas Este y Norte en el Sistema de Referencia Espacial 
del  DMQ  denominado  SIRES‐DMQ,  o  mediante  levantamientos  topográficos  de  detalle  que  serán 
debidamente  identificados  en  los  planos  correspondientes  y  a  una  escala  apropiada.  Conforme  con  la 
Ordenanza Metropolitana No.0225 que establece los Sistemas de Referencia Espacial y de Geolocalización del 
DMQ. La Consultora deberá presentar toda la información gráfica georeferenciada en el sistema SIRES‐DMQ, 
que utiliza el sistema geodésico de referencia WGS84 y la proyección TMQ; el sistema SIRES‐DMQ se detalla 
en el Anexo No.3. Además, deberá usarse el sistema métrico decimal tanto para  los trabajos como para  los 
reportes. Las actividades que se desarrollarán se describen a continuación. 
 

2.  NORMAS PARA LA EXPLORACIÓN GEOLÓGICA‐GEOTÉCNICA 
 

En  los trabajos de exploración del área del Proyecto, además de  la descripción geológica clásica, se hará  la 
descripción estratigráfica hidrogeológica de todos los sondeos y excavaciones a cielo abierto para las obras de 
captación, conducción, transmisión y otras que tengan interés para el proyecto. También se incluirán estudios 
sobre  las  condiciones  estructurales,  tectónicas,  volcánicas  y  sobretodo  geoquímicas.  En  la  descripción  y 
muestreo  de  las  unidades  geológicas,  se  emplearán  los  símbolos  y  terminologías  estandarizados  que  se 
encuentran en el manual de la de la NAVFAC, British Standards Institution, USGS o en otros similares. 

   
Se deberá recoger toda  la  información y establecer  la cronoestratigrafía regional (volcánica y metamórfica), 
estructural‐tectónica, facies volcánicas y metamórficas que aporten para  la caracterización geotécnica de  la 
zona y de  los sitios propuestos para cada una de la obras. Realizar el mapeo geológico a escala adecuada al 
tipo de obra; para  la conducción en tubería se sugiere una escala entre 1:5000 y 1:500, mientras que para 
captaciones,  cruces  especiales,  obras  de  regulación  y  sitios  considerados  con  riesgos  geodinámicos,  una 
escala  entre  1:200  y  1:100;  también  dependerá  de  la  disponibilidad  de  bases  cartográficas  y  del  detalle 
geológico que se obtenga en el campo.  

 
El trabajo incluye:  

 
- La  cronoestratigrafía  (columnas  estratigráficas  y  litología  de  los  terrenos  en  los  sitios  propuestos 

para las obras). 
- Identificación de zonas con riesgo morfodinámico (deslizamientos y erosión). 
- Definición de  la  estructura  geológica,  diferenciando macro  y micro discontinuidades  en  zonas de 

falla,  cizallas,  diaclasas,  fracturación,  milonitización,  alteración  hidrodinámica,  alteración 
hidrotermal, etc. 
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- Revisión  de  las  propiedades  geomecánicas  representativas  de  cada  una  de  las  unidades  o  facies 
geológicas. 

 
Para el Diseño Geotécnico se ha planificado realizar actividades en el campo,  laboratorio y gabinete, con el 
propósito de que se puedan completar conforme avanzan las prospecciones geofísicas y sondeos mecánicos. 

 
Las actividades son: 

 
• Definir  los  criterios  y  factores  geológico‐ingenieriles  que  influyan  en  la  caracterización  de  las 

alternativas y sus limitantes de diseño y construcción  
• Revisar y completar  los mapas geológico‐ingenieriles de  la zona del proyecto y de cada uno de  los 

sitios propuestos para el emplazamiento de  las obras,  complementando con  los mapas  temáticos 
que se requieran para el mejor conocimiento del ambiente geotécnico. 

• Revisar y completar los perfiles geológicos para cada uno de los sitios de las obras en relación con el 
interés  y objetivo de  la obra  civil,  con el  respaldo de  los mapas  temáticos que mejor  ilustren  los 
datos obtenidos. 

• Realizar la modelación geotécnica a escalas adecuadas para definir las condiciones de los limitantes 
naturales y antrópicos. 

 
El reconocimiento incluye: 

 
• La  caracterización  hidrogeológica  en  rocas  metamórficas  y  volcánicas  se  basará  en  el  análisis 

litológico de las columnas estratigráficas completas, de los terrenos por los que cruzará el Proyecto.  
• Determinación   de  la estructura geológica, diferenciando macro y micro discontinuidades en zonas 

de  falla, cizallas, diaclasas,  fracturación y milonitización, que puedan constituir un patrón de  flujo 
para las aguas subterráneas. 

• Estimación de las condiciones hidrodinámicas e hidrotermales. 
 

El estudio deberá ser planificado de manera estratégica tanto en campo como en laboratorio y gabinete, con 
el propósito de que se puedan hacer los reajustes necesarios conforme avanzan las prospecciones geofísicas y 
sondeos mecánicos y, de esta manera, lograr una mayor optimización de los resultados. Específicamente en 
el campo se tienen las siguientes actividades: 

 
• Revisión  de  los  factores  geológicos, morfológicos,  tectónicos,  de  riesgos  naturales,  factores  que 

estarán orientados  a  conseguir una  caracterización  geotectónica más precisa del  área de  estudio 
mediante la confirmación de los datos litológicos, estructurales y estratigráficos. 

• La prospección geofísica con sondeos eléctricos verticales (SEVs) y/o GPR, y sísmica de refracción y 
activa, en  forma secuencial e  integrada, busca discriminar  las unidades geológicas de acuerdo con 
sus propiedades físicas, las mismas que tienen una correlación directa con la textura, temperatura, 
presencia de agua y alteraciones geológicas. La disposición subsuperficial de las capas geofísicas nos 
permite determinar la litología, la estructura geológica y cualquier anomalía geológica. 

• Obtención de especímenes de mano para estudios petrológicos  y  tecnológicos, un  levantamiento 
geohidrológico expeditivo que incluya el inventario de puntos de agua y un levantamiento tectónico‐
estructural relacionado con las condiciones tectónicas del área de estudio. 

• Obtención de datos geotécnicos con ensayos visual‐manuales en sondeos mecánicos, afloramientos 
en traversas, trincheras o pozos, que permitan levantar las columnas estratigráficas geotécnicas. 

• Muestreo de aguas y alteraciones hidrotermales para ensayos de laboratorio. 
 

Laboratorio: 
 

• Realizar los análisis y la descripción macroscópica índice de las muestras representativas y continuar 
con el estudio petrográfico‐petrológico.  

• Realizar  los análisis geoquímicos, necesarios, de  las muestras más  representativas  tanto de aguas 
como de suelos y rocas. 

• Realizar  todos  los ensayos geomecánicos,  tecnológicos,  índices e  ingenieriles que aporten para el 
Diseño Geotécnico. 
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Gabinete: 

 
• Recopilación, revisión y evaluación de la información existente. 
• Revisión  de  los  factores  geomorfológicos  y  estructurales  obtenidos  de  las  fotografías  aéreas  o 

imágenes,  con  el  fin  de  identificar  las  trazas  estructurales‐  tectónicas,  geotérmicas  y 
morfodinámicas. 

• Revisión de  la  información  obtenida  en  campo  y  en  laboratorio  (mapas, diagramas,  fotografías  y 
fichas geotécnicas para la caracterización del basamento rocoso y de la cobertura superficial) para su 
digitalización definitiva.  

• Ubicación  estratégica,  alineamiento  y  configuración  de  los  dispositivos  geofísicos  (eléctricos, 
sísmicos, magnéticos y gravimétricos) de acuerdo con la profundidad y el objeto de la investigación; 

• Procesamiento  de  los  datos  geofísicos  obtenidos  en  el  campo  (diagramas,  perfiles...),  para 
caracterizar  los  terrenos  diferenciando macro  y micro  discontinuidades  en  zonas  de  falla  con  la 
identificación de cizallas, diaclasas, fracturación, milonitización, alteración hidrodinámica, alteración 
hidrotermal y estructuras tectónicas.  

• Revisión  y  complementación  de  los  modelos  geológicos‐geotécnicos  de  todo  el  trazado  de  la 
conducción‐transmisión y de los sitios de obra, utilizando para el efecto, las escalas adecuadas. 

• Digitalización de la información obtenida en campo y en laboratorio (mapas, diagramas, fotografías y 
fichas geotécnicas para la caracterización del basamento rocoso y de la cobertura superficial). 

• Elaboración  de  modelos  geotécnicos  sobre  la  base  geológica,  hidrogeológica  y  geoquímica 
comprobada con ensayos de campo y laboratorio utilizando  escalas adecuadas a lo largo del trazado 
del Proyecto. 

• Elaboración de reportes, informes parciales de Fase y Definitivo. 
 

Los datos obtenidos en el campo deben ser suficientes y confiables y, sobre cuya base, se pueda emitir un 
criterio general aceptable de  las condiciones geotécnicas que presentan  las unidades geológicas durante  la 
construcción de las obras. Cualquier incertidumbre deberá ser resuelta con nuevas investigaciones, por tanto, 
se  recomienda  que  finalmente,  se  programen  y  reajusten  las  actividades  de  investigación  geognóstica 
(directas e indirectas), optimizando la cantidad y ubicación de los puntos para las mismas. 
 
Los  ensayos  se  harán  por  métodos  directos  (sondeos  mecánicos,  perforaciones  manuales,  barrenación 
manual  y  excavaciones  a  cielo  abierto).  La  información obtenida debe  ser procesada  y presentada  en  los 
formularios  correspondientes  con  todos  los  registros,  gráficos  y  perfiles  que  permitan  realizar  la 
caracterización  geológico‐geotécnica  definitiva  de  los  materiales,  en  los  sitios  propuestos  para  la 
implantación de las obras.  
 
Las  investigaciones  que  se  realizarán  en  esta  consultoría  aprovecharán  de  los  resultados  obtenidos  de  la 
prospección  geofísica  (sísmica  de  refracción,  resistividad  eléctrica  ‐ GPR)  y  sondeos mecánicos  que  serán 
efectuados por  la Consultora, con el objeto de que  la  interpretación geotècnica correspondiente pueda ser 
optimizada. 
 
La  información obtenida en el campo, a partir del  reconocimiento hidrogeológico expeditivo  realizado con 
inventario de puntos de agua, debe ser procesada y presentada en fichas con todos  los registros, gráficos y 
perfiles que permitan realizar la caracterización de la permeabilidad de los terrenos.  
 
Los  informes de  fase y  final deberán  incluir toda  la  información obtenida en  las  investigaciones geológicas, 
geotécnicas e hidrogeológicas de campo, laboratorio y gabinete; la información será procesada, interpretada 
y  correlacionada  con  la geología  regional y  local, ensayos de  campo y  laboratorio, análisis de alternativas, 
consideraciones para la excavación, cimentación y procesos constructivos, recomendaciones de prevención‐
protección de  riesgos naturales  y antrópicos para  cada uno de  los  sitios de  las obras propuestas,  con  los 
respaldos y anexos correspondientes, además, deberán contener recomendaciones para ensayos futuros de 
campo y laboratorio, un análisis de alternativas, las consideraciones constructivas y el respaldo de los anexos 
correspondientes. 
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Todos los trabajos de evaluación geotécnica serán ejecutados bajo  la coordinación y supervisión técnica del 
personal asignado por la EMPRESA PÚBLICA para administrar el proyecto. 

  
Excavaciones y ensayos  

 
Las  excavaciones  se  realizarán  sobre  los  sitios  de  cimentación,  trazas  de    fallas  geológicas  o  sobre  las 
alteraciones hidrotermales. Las calicatas deben ser excavadas en forma manual con una sección  inicial de 1m 
x 1,5m y hasta una profundidad no mayor a 5m, pero que sea apropiada y facilite la investigación geotécnica, 
neotectónica e hidrogeológica. Las trincheras se excavarán en laderas de fuerte pendiente, se adaptarán a la 
forma del terreno y serán de un metro de ancho, con una profundidad y longitud suficientes que permitan la 
descripción, registro, muestreo y caracterización físico‐química de los materiales. 
 
El registro de las excavaciones a cielo abierto y sondeos mecánicos tendrá una descripción manual‐visual y el 
muestreo de los especímenes se lo hará por estrato o bulk. En las paredes de las excavaciones, sobre estratos 
que  contengan  suelos  finos muy  húmedos  a  saturados,  se  realizarán  pruebas  de  veleta  o  penetrómetro 
(utilizando  la herramienta de bolsillo). Las muestras se tomarán de  los estratos  representativos y donde, a 
criterio de la Consultora y aprobación de la Supervisión, se considere conveniente. 
 
En  las excavaciones a cielo abierto, se deberá realizar  la descripción geológica‐ingenieril con  la clasificación 
manual‐visual  de  los  materiales  recuperados,  complementado  con  las  características  estructurales, 
estratigráficas  y  tectónicas.  Las muestras  disturbadas  representativas  de  los  suelos  y  rocas  para  estudio 
petrológico, serán obtenidas de  las paredes  limpias en  las calicatas y trincheras y colocadas en doble funda 
con  la  respectiva  etiqueta  de  identificación  que  deberá  contener  la  nomenclatura  correspondiente  de  la 
excavación, su ubicación, profundidad de extracción, fecha y  referencia de la cara superior de la muestra. Los 
trabajos de muestreo deben ser acompañados de fotografías del perfil y del registro o columna estratigráfica. 
 
Las  excavaciones  deben  realizarse  tomando  en  cuenta  las  normas  de  seguridad,  tamaño  y  forma  que 
permitan la descripción, registro, muestreo y caracterización físico‐mecánica de los materiales.  
 
Alrededor de  los pozos  y  trincheras  se deberá  colocar alambre de púas  y  cinta plástica en prevención de 
peligro mientras éstas se mantengan abiertas, especialmente en los sitios próximos al tránsito de personas o 
ganado.  Una  vez  que  el  trabajo  sea  aprobado  por  la  Supervisión,  todas  la  calicatas,  pozos  y  trincheras 
deberán ser rellenadas y recuperadas a la forma inicial del terreno.  
 
Barrenaciones 

 
La  barrenación manual  o motorizada  (auger)  se  debe  realizar  sobre  los  ejes  de  las    conducciones  de  las 
alternativas, en  los  sitios que  sean  representativos de  las  zonas morfogeológicas.  La profundidad de  cada 
barreno manual será de 3m o más, dependiendo del objeto y alcance de la investigación. 
 
Se deberá realizar un registro de la estratigrafía, documentación fotográfica  y un muestreo por cada metro 
de avance o por cada estrato de material. La profundidad de los contactos se definirá con respecto a la boca 
de  la  barrenación  y  a  la  cota  absoluta.  La  descripción  geológica‐geotécnica  con muestreo  de materiales 
representativos será apoyada con ensayos manual‐visuales de la clasificación estandarizada SUCS del DM‐7.1, 
de la Naval Facilities Engineering Comand. 

 

Perforaciones Manuales con Ensayos SPT 
 

Las perforaciones manuales  pueden  incluir  la  ayuda de  un motor para  levantar  el malacate  y  realizar  los 
ensayos “SPT” por cada metro, con  recuperación de muestras disturbadas mediante  la utilización del  tubo 
partido. En la muestra expuesta de la base del tubo partido se podrán realizar pruebas de veleta de bolsillo. 
También  deberá  realizarse  la  descripción  geológico‐geotécnica  con  la  clasificación  manual‐visual  de  los 
materiales representativos de cada capa en forma continua, conforme con el avance del sondeo mecánico.  
 
En  los  casos  técnicamente  necesarios,  cuando  haya  cambio  frecuente  de  litología  se  podrá  autorizar  la 
realización de ensayos SPT adicionales. 
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Este método  de  investigación  será  utilizado  para  estudios  de  suelos  en  zonas  de  difícil  acceso  para  los 
equipos de perforación a  rotación, o para  investigaciones hasta profundidades de 25m en  suelos blandos‐
sueltos y 15m en suelos  rígidos‐compactos. En el caso de encontrar materiales que contengan  fragmentos 
granulares  gruesos,  se  podrá  reemplazar  el  proceso  de  penetración  a  cono,  registrando  igualmente  el 
número de golpes, en la penetración de 30cm.  
 
El  equipo  de  perforación manual  debe  tener  la  herramienta  adecuada  para  el  avance mediante  hinca  o 
percusión manual, para el caso probable de la presencia de bloques menores en la matriz de suelo. Se llevará 
un formulario con el registro diario del avance de las perforaciones y los respectivos registros estratigráficos. 
 
Perforación Mecánica con Recuperación de Testigos 

 
Las  labores  de  perforación  y  muestreo  en  roca  o  suelo  podrán  ejecutarse  de  acuerdo  con  las 
recomendaciones generales pertinentes que constan en el “Manual de Tierras” del Bureau of Reclamation, 
manual DM 7.01 de  la NAVFAC o en el Código de Buena Práctica de  Investigación del Sitio de  la BSI, en  los 
aspectos que no estén estipulados en las presentes especificaciones técnicas. 
 
El contratista deberá preparar el sitio de sondeo y montaje de la maquinaria para cada perforación, así como 
los traslados entre  los puntos de  investigación. Las perforaciones se ejecutarán en el número y en  los sitios 
establecidos por  la Consultora y aprobados por  la Administración, según  las cantidades referenciales de  los 
Cuadros adjuntos que podrán ser modificadas en los casos que se consideren necesarios, de acuerdo con el 
criterio de la Administración del Contrato.  
 
Después de haber localizado el sitio de sondeo e iniciada la perforación, se instalará un tubo de revestimiento 
que  sobresalga  40cm  del  terreno,  en  la  boca  del  sondeo.  Cuando  se  perfore  y mientras  no  se  ordene  lo 
contrario, todos los sondeos llegarán hasta la profundidad establecida, con herramientas de diámetro interno 
mínimo 47,6mm. Cualquier cambio de diámetro debe  ser autorizado por  la Administración a pedido de  la 
Consultora y en situaciones especiales.  

 
La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  pedir  cambio  en  los métodos  de  perforación  que  se  estén 
utilizando si, a su criterio, con ello mejoraría la calidad del trabajo de perforación. 

 
• Perforación en roca 

 
Los equipos de perforación y muestreo que se utilicen estarán equipados para operar a rotación y percusión, 
realizar pozos profundos mayores a 50m en  los que se puedan realizar corridas de registros eléctricos, sea 
con equipo  convencional o  con  sistema  “Wire  Line”, así  como para usar brocas de diamante o widia,  con 
suficientes  herramientas,  repuestos,  provisión  de  combustibles,  lubricantes,  agua  clara  y  limpia  y  demás 
materiales  que  aseguren  la  calidad  del  trabajo,  una  operación  continua  y  una  recuperación  del  mayor 
porcentaje posible de muestras. 
 
Los equipos de perforación deberán contar con  los suficientes porta testigos giratorios de doble pared y en 
los diámetros correspondientes, para extraer testigos de roca y muestras alteradas o  inalteradas de suelos, 
en forma continua. Se deberá proveer de porta testigos de pared simple para el caso de perforación en seco. 
Se deberá disponer del equipo, herramientas y accesorios necesarios para realizar pruebas de permeabilidad 
de  “infiltración  a  gravedad  y  a  presión”  con  los  diámetros  indicados.  Los  instrumentos  de medición  para 
pruebas y operaciones estarán debidamente calibrados. 
 
Al  actuar  con  rotación,  la  operación  estará  acompañada  de  una  acción  vertical  con  avance  de  presión  y 
contrapresión ajustables. La maquinaria será capaz de obtener muestras de suelo cuyos diámetros mínimos 
sean de 47,6mm. 
Antes de perforar roca o bloques de roca, debe intentarse previamente el barreno picador para desmenuzar 
toda  roca.  El  tubo  de  revestimiento  se  instalará  firmemente mediante  hinca  y  lavado  o  rotación,  o  se 
construirá  un  emboquillado  de  hormigón  en  diámetro  mínimo  tal,  que  permita  el  paso  de  tuberías  y 
herramientas.  Solamente  luego  de  esta  preparación,  se  podrá  emplear  un  saca  núcleos  con  corona  de 
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diamante apropiada y  la roca se perforará hasta alcanzar  la profundidad requerida, utilizando  los tubos de 
revestimiento y la herramienta apropiados. 
 
Durante los trabajos de perforación en roca se emplearán porta testigos de doble pared, provistos de coronas 
de diamante o widia apropiados para obtener núcleos de diámetro no menor de 47.6mm, correspondiente a 
NQ o de 54,7mm y 63,5mm, correspondiente a NX, y HQ o su equivalente. En el transcurso de las operaciones 
de  perforación,  podrá  usarse  tubería  de  revestimiento,  previo  conocimiento  y  aprobación  de  la 
Administración,  si  ella  no  decide  lo  contrario  todo  entubado  debe  ser  removido  de  las  perforaciones 
correspondientes luego de su terminación.  
 
Para  la perforación de núcleos en  roca  firme, el operador empleará únicamente agua  limpia y clara como 
fluido de perforación. En casos en que sea indispensable el empleo de un fluido de perforación más viscoso 
con  el  objeto  de  estabilizar  las  paredes  de  la  perforación,  la  Consultora  podrá,  previa  aprobación  y 
autorización escrita de la Administración, emplear fluidos a base de bentonita y otros materiales especiales, 
tales  como  CMC  (Carboximetil‐celulosa),  barita,  etc.  y  siguiendo  las  instrucciones  del Manual  de  Tierras, 
Bureau of Reclamation o de la Naval Facilities Engineering Comand. En cuanto lo permitan las condiciones del 
terreno, se debe volver al empleo de agua para evitar modificaciones en el comportamiento hidrogeológico 
del macizo perforado; en todo caso, el sondeo deberá  lavarse cuidadosamente con agua antes de efectuar 
pruebas o ensayos especiales. 
  
Al usar broca de cortar núcleos, se tratará de emplear solamente agua como fluido de perforación, siempre 
que esto sea técnicamente viable. El empleo de fluidos especiales de perforación y sus consecuencias son de 
estricta responsabilidad del operador y su disposición final será efectuada en sitios que no causen perjuicios 
al ambiente. 
 
Durante el proceso de perforación, el  ingeniero  residente, anotará en el  registro  respectivo:  velocidad de 
avance  (resistencia  del material  a  la  perforación),  retorno  de  líquido  de  perforación,  color,  caídas  de  la 
tubería, derrumbes de  las paredes, hinchamientos o ascensión del  fondo,  cambios en el  color del  suelo o 
rocas, presencia de cuerpos extraños en los suelos, como madera y substancias orgánicas, entre otros. 
 
Luego de finalizada cada maniobra y una vez recuperado el muestreador, se cortará el núcleo de roca y será 
retirado,  lavado  con  agua  clara,  rotulado  y  almacenado.  Los  núcleos  de  roca  serán  cuidadosamente 
manipulados, identificados y colocados en el orden según el cual han sido obtenidos en el sondeo. Se tendrá 
cuidado  de  lograr  la mayor  recuperación  de  núcleos  posibles.  Para  el  efecto,  se  regulará  la  velocidad  de 
avance de la perforación y la presión que se ejerza sobre la broca, así como la longitud de cada maniobra, de 
tal forma que se retire el núcleo tan frecuentemente como sea necesario y se controle la presión y el caudal 
del fluido de lavado.   
 
El porcentaje de recuperación del núcleo obtenido en cada tramo o sector de la perforación, se anotará en el 
registro pertinente.  La  recuperación deberá  ser  superior al 90%.   No  se aceptarán aquellas muestras que 
hayan  sido dañadas o perturbadas en el proceso del  sondeo. De  los núcleos de  roca  recuperados  se debe 
anotar  su  longitud  y  también  calcular  el  RQD  (Rock  Quality  Designation),  dureza,  resistencia  uniaxial, 
condición y persistencia de discontinuidades y presencia de agua. 
 
Para  tramos  donde  sea  necesario  recuperar  los  finos,  la  contratista  deberá  disponer  de  las  herramientas 
adecuadas, tales como barriles triple pared y retenedores de canastilla. En caso de tratarse de una roca muy 
triturada o alterada de manera natural,  los porcentajes mínimos de  recuperación deberán  ser anotados  y 
puestos en conocimiento de la Administración. 
 
Será  responsabilidad  de  la  Consultora  determinar  los  tramos  de  sondeo  que  necesiten  cementación  y 
reperforación,  previa  autorización  de  la  Administración.  Cualquier  riesgo  en  el  sondeo  por  falta  de 
cementación o durante ella, es responsabilidad de la Consultora. 
 
En los sondeos programados y aprobados por la Administración, la Consultora se compromete a realizar los 
ensayos de permeabilidad  in situ,  tipo Lefranc en suelos   y Lugeón en  rocas. Será de responsabilidad de  la 
Consultora  la  obtención  del  agua  de  buena  calidad  que  se  requiere  para  las  pruebas  de  permeabilidad 
mencionadas. La Consultora, calculará el coeficiente de permeabilidad en unidades Lugeón y en cm/s, según 
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el caso, y presentará los cálculos correspondientes. Cualquier desperfecto de las partes del equipo para estas 
pruebas, así como el tiempo que se pierda, será responsabilidad de la Consultora. 
 
Durante  las  actividades  de  perforación  el  Ingeniero  de  campo  observará  cuidadosamente  las  condiciones 
hidrogeológicas, anotando en  su  registro ausencia o presencia de agua en  la perforación, en este  caso  se 
reportará:  las pérdidas de circulación al perforar con  inyección de agua; cambios por  la presión artesiana; 
cambios en  los niveles de agua subterránea entre el  inicio y el final de cada turno; salida de agua artesiana 
por la perforación cuantificando su caudal por métodos volumétricos sencillos y directos. Al término de cada 
sondeo se medirá el nivel piezométrico estabilizado. 

 
• Perforación en suelos 

 
La  perforación  en  suelo  se  efectuará  con  barrenos  helicoidales,  de  hinca  o  cualquier  otro método  que 
permita el avance y  la realización del Ensayo de Penetración Estándar  (SPT) en cada metro de perforación, 
siguiendo  el  procedimiento  que  se  describe  en  la  Norma  INEN  689  y  anotándose  en  el  registro 
correspondiente  el  número  de  golpes  (N).  En  cada maniobra  se  recuperará  la muestra  alterada  del  tubo 
partido. 
 
Del material obtenido se realizará el muestreo, la descripción manual visual de sus propiedades físicas y tipo 
de  suelo.  Cada muestra  de  suelo  será  guardada  en  doble  funda  plástica  con  su  respectiva  etiqueta  de 
identificación donde se anotará  la profundidad a  la cual ha sido tomada  la muestra, el número del sondeo, 
fecha de toma de muestra, sitio de obra y número de golpes, entre otros. 
 
Los ensayos de permeabilidad tipo Lefranc, así como la toma de muestras inalteradas tipo Shelby o Dennison, 
y ensayos SPT adicionales serán realizados en los sitios aprobados por la Administración. 

 
• Muestreo y transporte de las muestras 

 
Los  núcleos  de  roca  se  guardarán  y  se  transportarán  en  cajas  de madera  aprobadas  previamente  por  la 
Administración del Contrato. Estas cajas serán divididas en compartimentos en los que quepan sin holgura los 
núcleos, los cuales serán rotulados y colocados en el orden en el cual fueron extraídos, empezando desde el 
extremo  superior  izquierdo  y  terminando por el extremo  inferior derecho de  cada  caja.  Si  la  longitud del 
testigo  recuperado  fuera mayor  que  el  espacio  disponible  en  la  caja  se  le  cortará  cuidadosamente  y  se 
señalará  con  línea  continua  de marcador  sus  extremos  contiguos.  Los  tramos  o  sectores  adyacentes  se 
separarán  por medio  de  pequeños  tacos  de madera,  en  los  cuales  se marcarán  las  profundidades  de  los 
extremos superior e  inferior de cada sector. Debe tenerse cuidado de colocar  las secciones  individuales de 
núcleos con sus extremos superiores e  inferiores en sus posiciones correctas, marcando  las direcciones con 
flechas. La rotulación de cada sección debe ser clara, exacta y permanente. Cuando no exista recuperación, 
en el tramo correspondiente se insertará un taco de madera espaciador, de igual longitud que el testigo no 
recuperado, donde se marcarán las profundidades en los extremos superior e inferior. 
 
Los núcleos de formaciones blandas y ciertas rocas lutìticas deben protegerse cubriéndolos con parafina para 
evitar su desintegración al exponerse al aire y a la humedad y se conservarán por separado como si se tratara 
de muestras  de  suelo.  La  protección  y  transporte  de  estas  secciones  durante  cortos  períodos  de  tiempo 
pueden  también  realizarse  envolviendo  los  núcleos  en  papel  celofán  o materiales  similares,  sellando  los 
extremos libres del material con cinta de empaque y conservándolos en la misma caja.  
 
Los núcleos que se obtengan de los sectores de roca triturada y de coluviales, se empacarán y transportarán 
separadamente como se lo hace con las muestras de suelo. 
 
Cada caja de núcleos se rotulará en la parte interior de la tapa usando tinta indeleble, así como en el costado 
exterior derecho. En la rotulación se anotará el nombre del proyecto, sitio de obra, número del sondeo y de 
la caja,  intervalos de profundidades,  fecha en que se extrajeron  los sectores del núcleo. Una vez  llena una 
caja y rotulada, deberá ser fotografiada con cámara digital, con escala de colores y métrica, y sus fotografías 
serán  incluidas en  todas  las  copias de  los  informes  entregadas a  la Administración; además  la Consultora 
deberá entregar el archivo digital de las mismas.  
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Las cajas serán de madera previamente tratada con un  repelente de comején y polilla. La Consultora es  la 
responsable  del  manipuleo  y  transporte  de  las  cajas  de  muestras  hasta  la  bodega  especificada  por  la 
Administración. Las cajas con  las muestras serán propiedad de  la EMPRESA PÚBLICA. La Consultora deberá 
dar a  la Administración  las  facilidades de acceso a  las bodegas temporales con  los  testigos de perforación, 
para su verificación y control. 

 
• Terminación de las  perforaciones 

 
Una  vez  terminada  la  perforación,  la  Consultora  informará  a  la  Administración    sobre  el  particular  para 
verificar la profundidad final del sondeo mecánico y autorizar el cambio de sitio o la desmovilización. En caso 
de que la Consultora no proceda de la manera indicada, la Administración tendrá la facultad de no aceptar ni 
contabilizar dicho sondeo. Así mismo, si la longitud de sondeo fuere efectuada en exceso sobre lo planificado 
o dispuesto por la Administración, este exceso no será contabilizado. 
 
Si por alguna razón imputable a la Consultora, durante la ejecución de la perforación no se pudiera continuar 
con el avance de la misma, si la perforación no puede ser utilizada para la ejecución de las pruebas de campo 
(ensayos in situ), o si no se pudiera realizar el muestreo requerido, la Consultora realizará por su cuenta una 
nueva  perforación  adyacente  a  la  anterior,  hasta  la  profundidad  de  avance  señalada  y  con  las mismas 
características programadas. Los sondeos inutilizados deberán ser rellenados con lechada de cemento.  
 
Terminado el sondeo y ejecutados los ensayos y demás mediciones establecidos en el programa de trabajo, y 
después de verificar  la profundidad de perforación,  la Consultora, previa autorización de  la Administración, 
procederá al llenado del hueco con mortero.  
 
En los sondeos programados por la Administración, se instalarán piezómetros de PVC ranurados, protegidos 
con geotextil e igualmente, el revestimiento que sobresales a la superficie será debidamente protegido y, de 
ser posible, asegurado con un candado. 
 
La Consultora deberá preparar diariamente  los registros, en duplicado, del avance de  las perforaciones y de 
los  ensayos  de  permeabilidad  ejecutados  y  aprobados  por  la  Administración;  una  de  las  copias  deberá 
mantenerse en el sitio de trabajo.  

 
•  Descripción y Muestreo de Materiales 

 
De  las excavaciones a  cielo abierto, barrenación manual  y perforaciones,  se deberá  realizar  la descripción 
geológica‐geotécnica  con  la  clasificación  manual–visual  de  los  materiales  recuperados.  Las  muestras 
disturbadas representativas de los suelos, serán obtenidas de las paredes limpias en las calicatas y trincheras 
o del tubo partido en la perforación y colocadas en doble funda, con la respectiva etiqueta de identificación. 
 
De las calicatas o trincheras se obtendrán las muestras cúbicas intactas, no disturbadas, las mismas que serán 
consideradas  como  materiales  de  interés  según  el  criterio  del  ingeniero  residente  y  aprobación  de  la 
Administración. Estas muestras deberán tener  la respectiva protección con  lino, y parafina o resina y serán 
embaladas en cajas de madera rellenas con viruta o aserrín. La etiqueta de identificación deberá contener la 
nomenclatura correspondiente de la excavación a cielo abierto, su ubicación, profundidad de extracción de la 
muestra o  fecha  y  la  referencia de  la  cara  superior de  la muestra.  Los  trabajos de muestreo deben estar 
acompañados de fotografías del perfil del registro o columna estratigráfica. 
 
Para  el  caso  de  los  testigos  de  perforación,  es  responsabilidad  de  la  Consultora  realizar  la  descripción 
litológica,  condición  y  persistencia  de  discontinuidades,  RQD,  resistencia  uniaxial,  dureza,  estructura, 
meteorización, alteración y demás datos físicos que pueden ser obtenidos de  los testigos de perforación. El 
ingeniero de campo deberá llevar los registros de las perforaciones con los datos adicionales de su avance  y 
de los ensayos (en caso de que se realicen), y además, un registro fotográfico de las cajas de testigos. 
 
Se realizarán en potenciales minas y canteras ensayos de granulometría,  límites, densidad aparente, materia 
orgánica,  humedad  natural,  carbonatos,  sulfatos  (cualitativos),  con  los  granulares  se  realizarán,  además, 
equivalente de arena, absorción, peso especifico real, desgaste Los Ángeles y sulfatos, etc. En el material de 
préstamo  se  harán  Proctor  Normal  ‐  Modificado,  y  CBRs.  Para  los  ensayos  de  compactación,  CBRs  y 
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agregados,  se  deberá  obtener  la  cantidad  suficiente  del material  en  sacos  de  polietileno  conservando  la 
humedad natural y asegurando la representatividad granulométrica mediante cuarteo.  
 
El  ingeniero residente por parte de  la Consultora es el responsable del transporte de  las muestras hasta el 
cuarto húmedo del laboratorio de suelos aprobado por la Administración o hasta las bodegas de la EMPRESA 
PÚBLICA. 
 
Para suelos  se hará una caracterización  litogenética,  textura y  límites de consistencia; para  rocas se harán 
estudios petrográficos sobre láminas delgadas y eventualmente petrológicos, y análisis químicos; los ensayos 
de suelos y rocas serán realizados en un laboratorio calificado y aprobado por la Administración. El transporte 
de las muestras desde el campo hasta el sitio designado, será de absoluta responsabilidad de la Consultora, 
quien deberá informar oportunamente a la Administración para que proceda a la verificación y recepción de 
las mismas.  
 
Los resultados de estos ensayos permitirán realizar varios estudios y actividades como: planificación general y 
optimización del diseño, análisis de la estabilidad y requerimientos para selección del equipo de excavación, 
prevención de los impactos ambientales, estimación de costos, y calendarios de construcción. La Consultora 
deberá  controlar  el  avance  de  los  trabajos  de  laboratorio  según  los  requerimientos  establecidos  en  las 
cantidades  de  trabajo  y  en  los  plazos  señalados  de  conformidad  con  los  Términos  de  Referencia.  Las 
cantidades y  tipos de ensayos  serán precisados en  forma matricial  señalando el  tipo de diseño geotécnico 
(capacidad de  carga, asentamientos, pavimentos, estabilidad de  talud,  flujo de agua,  rellenos, excavación, 
mejoramiento/reforzamiento, etc.) versus los ensayos indispensables, índices (contenido de agua, límites de 
Atterberg,  densidades,  textura)  e  ingenieriles  (compresión  simple,  compresión  triaxial  con/sin  presión  de 
poros, corte directo, consolidación, permeabilidad, compactación, etc.).  
 
Para  la  ejecución  de  los  ensayos  de  campo  y  laboratorio  se  seguirán  las  normas    ASTM,  INEN,  u  otras 
convencionales que controlen tales procedimientos. 
 
En  las excavaciones se deberá prever  la colocación de alambre de púas y cinta plástica de aviso de peligro 
alrededor de las mismas mientras éstas se mantengan abiertas. Una vez que el trabajo haya concluido, todas 
la excavaciones deberán ser rellenadas y recuperadas a la forma inicial del terreno.  

 
3.  DISEÑO GEOTÉCNICO 

 
El  diseño  geotécnico  se  hará  sobre  la  base  del  conocimiento  integral  de  las  unidades  geológicas  y  sus 
propiedades  físico‐químico‐mecánicas,  conocimiento  obtenido  a  través  del  levantamiento  geológico‐
geotécnico,  prospección  geofísica  y  ensayos  de  campo  y  laboratorio.  Las  obras  propuestas  deberán  ser 
cimentadas con factores de seguridad que incluyan solicitaciones estáticas y dinámicas, con suficientes obras 
complementarias  que  protejan  o  atenúen  los  riesgos  naturales  y  antrópicos,  especialmente  los  de 
denudación (deslizamiento, erosión y subsidencia). 
 
Considerando que  la Primera Etapa del PRO es un proyecto estratégico de abastecimiento de agua potable, 
las obras civiles deben tratarse como críticas, consecuentemente, se deberán ponderar  los parámetros por 
solicitación dinámica con definición bajo criterios probabilísticos que optimicen los factores de seguridad que 
se tendrán en cuenta. 
 
Para el diseño geotécnico  tanto de obras subterráneas como superficiales, se deben escoger metodologías 
que  den  resultados  confiables,  considerando  los  métodos  empíricos,  empírico‐científicos,  analíticos  y 
numéricos.  
 
Con  base  en  los  datos  estructurales‐tectónicos  se  deberán  obtener  las  curvas  características  esfuerzo‐
deformación  para  todo  el  macizo  rocoso;  discontinuidades  importantes  como  son:  alteraciones 
hidrotermales, fracturamiento o diaclasamiento intenso, contactos y milonitas, entre otros. 
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• La Consultora deberá: 
 

Definir los métodos y procedimientos constructivos en relación con la litología, la estructura y sobretodo, con 
la anomalía geológica, que casi con seguridad existe, todo ello respaldado con las propiedades químico‐físico‐
mecánicas de las rocas donde se construirán las obras. 
 
Catalogar  y  planificar  para  que  se  tomen  las  debidas  previsiones  en  relación  con  los  riesgos  que  pueden 
ocurrir durante  la  construcción de  las obras,  especialmente  relativos  al problema de  la  estabilidad de  los 
taludes de la pista y camino de acceso‐mantenimiento. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación geológica‐geotécnica se deberá presentar un plan de 
uso de los materiales de corte así como también el diseño de eventuales escombreras. Estas tareas deberán 
ser coordinadas con las demás especialidades del Proyecto. 
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4.  CANTIDADES  REFERENCIALES  PARA  LAS  INVESTIGACIONES EN  SITIOS  PROPUESTOS  PARA  OBRAS  DE 
CAPTACIÓN 

 
           

  
           

VALOR   (USD) 
No.  CONCEPTO  UNIDAD  CANTIDAD 

UNITARIO  TOTAL 
                 
A  GEOLOGÍA ‐ GEOTECNIA,  MECÁNICA DE SUELOS:           
1  Sísmica de refracción con obtención de módulos  m          1,900.00      
2  Sondeos eléctricos verticales (‐200 m de AB)  u               12.00      
3  Instalación de máquina en cada sondeo  u                4.00      
4  Desplazamiento entre sondeos  m             160.00      
5  Perforación en roca dura  m               30.00      
6  Perforación en roca blanda  m               30.00      
7  Perforación en conglomerado (aluvial grueso)  m               30.00      
8  Ensayos de permeabilidad a presión  u                4.00      
9  Ensayos de permeabilidad a gravedad  u                4.00      
10  Perforación con máquina con SPT c/m  m               60.00      
11  Perforación manual con ensayos SPT c/m  m               40.00      
12  Excavaciones a cielo abierto   m             100.00      
13  Barrenación manual  m               60.00      
14  Clasificación SUCS (humedad natural, granulometría,  límites líquido y 

plástico)  set               60.00      
15  Toma de muestra inalterada  u               30.00      
16  Densidad natural  u                8.00      
17  Triaxial U‐U (3 probetas) saturado  u                8.00      
18  Triaxial CU  u                3.00      
   Corte directo  u                8.00      

19  Compresión simple  u               30.00      
20  Peso específico, absorción, densidad bulk y aparente  u               30.00      
21  Granulometría de áridos completa  u               30.00      
22  Abrasión Los Ángeles  u               30.00      
23  Resistencia al sulfato  u               30.00      
24  Contenido orgánico  u               30.00      
25  Resistencia carga puntual  u                4.00      
26  Ensayo Brasileño  u                4.00      
27  Ensayo de dureza  u                4.00      
28  Ensayo petrológico/químico  u                4.00      

   SUBTOTAL A         
               
   TOTAL    
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5.     CANTIDADES   REFERENCIALES   PARA   LAS   INVESTIGACIONES   EN    SITIOS  DE  OBRAS  DE  CONDUCCIÓN 
 
 

 
 

VALOR   (USD) 
No.  CONCEPTO  UNIDAD  CANTIDAD 

UNITARIO  TOTAL 
                 
A  GEOLOGÍA ‐ GEOTECNIA,  MECÁNICA DE SUELOS:           
1 Sísmica de refracción con obtención de módulos  m          2,500.00      
2 Sondeos eléctricos verticales (‐200 m de AB)  u               18.00      
3 Instalación de máquina en cada sondeo  u                5.00      
4 Desplazamiento entre sondeos  m             280.00      
5 Perforación en roca dura  m               30.00      
6 Perforación en roca blanda  m               30.00      
7 Perforación en conglomerado (aluvial grueso)  m               40.00      
8 Ensayos de permeabilidad a presión  u                2.00      
9 Ensayos de permeabilidad a gravedad  u                2.00      
10 Perforación con máquina con SPT c/m  m               40.00      
11 Perforación manual con ensayos SPT c/m  m               60.00      
12 Excavaciones a cielo abierto   m             160.00      
13 Barrenación manual  m               40.00      
14 Clasificación SUCS (humedad natural, granulometría,  límites líquido y plástico)  set                   110.00     
15 Toma de muestra inalterada  u               25.00      
16 Densidad natural  u               10.00      
17 Triaxial U‐U (3 probetas) saturado  u                8.00      
18 Triaxial CU  u                2.00      
19  Corte directo  u                15.00      
20 Compresión simple  u               20.00      
21 Granulometría de áridos completa  u               20.00      
22 Peso unitario  u               20.00      
23 Peso específico, absorción, densidad bulk y aparente  u               20.00      
24 Contenido orgánico  u               20.00      
25 Resistencia al sulfato  u               20.00      
26 Abrasión Los Ángeles  u               20.00      
27 Análisis de fragmentos (terrones, livianos, formas)  u                2.00      
28 Compactación Proctor o Modificada  u                20.00      
29 CBR (3 moldes)  u                25.00      
30 Resistencia carga puntual  u                5.00      
31 Ensayo Brasileño  u                5.00      
32 Ensayo de dureza  u                4.00      
33 Ensayo petrológico/químico  u                5.00      

   SUBTOTAL A          
               
   TOTAL    
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ANEXO No. 5 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINAR Y DEFINITIVO DE LA VÍA 

PRINCIPAL Y SECUNDARIA PARA EL PROYECTO 

 

Contenido 

 
1  OBJETO DE LA CONSULTORÍA 

1.1   Objetivo General 
1.2   Objetivos Específicos  

 
2  ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA FASE I: DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE. 
 
3.  ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA FASE II: ESTUDIO  PRELIMINAR  

3.1   Trabajos de campo 
3.2  Estudio Geológico – Geotécnico detallados de la ruta elegida 
3.3  Estudio Hidrológico – Hidráulico  
3.4  Trabajos de oficina 

 
4  ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA FASE III: DISEÑO DEFINITIVO 

 
4.1  Trabajos de campo 
4.2  Trabajos de oficina 
4.3  Estudio de suelos, materiales, diseño de pavimento y cimentación de estructuras 

4.3.1  Excavación a cielo abierto para muestreo de suelos hasta 1.5 metros bajo la subrasante 

4.3.2  Excavación a cielo abierto hasta 3m de profundidad para muestreo de fuentes de 
materiales, taludes y cimentaciones 

4.4  Estudio hidrológico e hidráulico 
4.4.1   Para Obras de Arte Mayor 

4.4.2  Para Obras de Arte Menor 
4.4.3  Alcantarillas 
4.4.4  Cunetas 

4.4.5  Diseño de muros de contención (sección transversal) 

4.5  Planos Viales 
4.6  Cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos y especificaciones técnicas.  

4.6.1  Cantidades de Obra 

4.6.2  Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto 

4.7  Especificaciones Técnicas 
4.8  Expropiaciones  
 

5  CANTIDADES REFERENCIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VÍAS 
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ANEXO No. 5 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINAR Y DEFINITIVO DE LA VÍA 

PRINCIPAL Y SECUNDARIA PARA EL PROYECTO 

 
1  OBJETO DE LA CONSULTORÍA 
 

El  objeto  de  los  servicios  de  Consultoría  es  elaborar  toda  la  documentación  técnica,  informes,  planos, 
especificaciones  generales  y  especiales,  cantidades  de  obra,  precios  unitarios,  presupuesto  referencial, 
cronogramas  propuestos  para  la  construcción  y  documentos  de  licitación,  que  permitan  la  inmediata 
contratación de los trabajos de construcción de la vía principal y secundaria del PRO [RAMAL CHALPI GRANDE 
– PAPALLACTA]. 

 
1.1   Objetivo General 

 
Definir  los  componentes  de  la  Vía  Principal  y  Secundaria:  características  de  trazado,  geometría,  capa  de 
rodadura, etc., que mejor se adaptan desde el punto de vista técnico, económico, ambiental a las condiciones 
de funcionamiento en el futuro, llegando a establecer el  Diseño Preliminar y Definitivo. 

 
1.2  Objetivos Específicos  

 
• Realizar el Estudio Preliminar de  la  vía principal  y  secundaria para el Proyecto, utilizando 

aspectos  de  planificación  y  diseño  de  caminos  vecinales,  de  tal  manera  que  una  vez 
aplicados reduzcan al mínimo los impactos ambientales de largo plazo.  

 
• Contar con el Diseño Definitivo de la vía principal y secundaria, aceptado y aprobado tanto 

en  sus aspectos  técnicos  (informe, planos de diseños, especificaciones,  secciones  típicas, 
longitud de la vía, movimientos de tierras, drenaje y puentes, etc.), económicos‐financieros 
(cantidades  de  obra,  costos,  indicadores,  etc.),  ambientales  (Estudios  de  Impacto 
Ambiental, Planes de Manejo, Especificaciones Técnicas Ambientales, etc.) de forma que se 
cuente con documentos técnicos que permitan la inmediata  construcción del mismo. 

 
2.  ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  I:  DIAGNÓSTICO,  EVALUACIÓN  Y 

COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE. 
 

En la Fase I, la Consultora realizará la recopilación de la información existente, evaluará  los Estudios a nivel 
Prepreliminar de  las  vías  consideradas. Presentará un diagnóstico del  estudio  vial Prepreliminar, así  como 
también  complementará  la  información  existente  que  le  permita  llevar  adelante  los  Estudios  a  nivel 
Preliminar. 

 
3.  ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA FASE II: ESTUDIO  PRELIMINAR  
 

En  la Fase No.2 (Preliminar),  los estudios de  la vía, estarán dedicados a  la optimización del diseño de  la vía, 
especialmente en planta: características de trazado, geometría, estructura de pavimento; la selección del tipo 
y características de obras de arte es optimizada, disminuyendo los riesgos de duración y estabilidad de estas 
obras.  
 
En todos los Estudios correspondientes al diseño de la vía se aplicará lo dispuesto en el “Manual de Diseño de 
Caminos  Vecinales”‐  Ministerio  de    Transporte  y  Obras  Públicas  MTOP  y  supletoriamente  o 
complementariamente a  las normas AASHTO; y en forma general todos  los Manuales y Especificaciones del 
Ministerio de Obras Publicas que tienen relación con el Diseño en mención.  
 
A  continuación  se expone en  forma  resumida, y  sin  limitar por ello el alcance de  los  trabajos que han de 
realizarse durante la etapa del Diseño Preliminar. En el desarrollo de estos trabajos, la Consultora  tomará en 
cuenta que  la vía a diseñarse se encontrará  localizada   en  las áreas correspondientes a  la Reserva Ecológica 
Cayambe – Coca (RECAY) razón por la cual deberá observar lo determinado en la Ley de Gestión Ambiental y 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
189

el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), toda  la Legislación ambiental pertinente al 
tema  de  la  Consultoría;  así  como  también  las  “Políticas  Ambientales”  establecidas  por  el Ministerio  del 
Ambiente, referente a Áreas Naturales y la “Guía para la categorización y definición de requerimientos para la 
evaluación ambiental y social de Proyectos viales” ‐ MTOP. 
 
La ruta planteada para la vía principal  clase IV y secundaria clase V, se ajusta en lo posible al alineamiento de 
la  tubería,  considerada  como  camino  ambientalmente  sensible,  se  la  ubicó  de  tal manera  de  reducir  al 
mínimo los impactos, la perturbación del terreno y evitar cambios a los patrones naturales de drenaje. 
 
El proyecto debe ser diseñado de acuerdo a las normas del MTOP, la Consultora propondrá los cambios que 
considere necesarios, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y de operación de la vía, tratando en 
lo posible de minimizar los movimientos de tierras y los costos de operación. 
 
Las vías producirán un efecto de barrera para  los desplazamientos de  la  fauna silvestre, debido a que esta 
infraestructura produce fragmentación de hábitats; la Consultora deberá implementar, medidas para facilitar 
los  desplazamientos  de  fauna,  consistentes  en  el  diseño  de  pasos  de  fauna  y  vallados  perimetrales.  La 
ubicación de pasos, sus dimensiones, deberá adaptarse a cada situación, contando con el trabajo conjunto de 
los expertos ambientales y de los proyectistas de las vías. 
 
Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico. No se 
aceptarán estimaciones o apreciaciones de la Consultora sin el debido respaldo. 
 
Toda  información  entregada  a  la  Consultora,  será  revisada  por  su  personal  técnico,    a  fin  de  evaluar  la 
suficiencia, calidad y validez de esa  información. Además, toda aquella  información complementaria que se 
requiera, será obtenida directamente por la Consultora. 
 
El diseño Preliminar deberá contener: planos, especificaciones técnicas particulares o específicas, cantidades 
de obras, presupuestos para  la construcción y para el manejo ambiental; para la vía principal, que permitan 
llevar a cabo la construcción de la vía. 

3.1  Trabajos de campo 

 
Los trabajos y el diseño estarán de acuerdo al Manual de Diseño Geométrico MOP 001‐E, Manual de 
Diseño de Caminos Vecinales y adicionalmente las Normas AASHTO. 

 
a) Línea de gradiente 

 
En base a  las recomendaciones del informe Prepreliminar, se procederá a la colocación de 
la  línea  de  gradiente  en  el  campo,  ejecutando  la  trocha  de  gradientes  y  su  respectivo 
balisamento. Esta actividad se la realizará utilizando: Clinómetros y GPS. 

 
b) Polígono  
 

Tomando  como  elemento básico al anteproyecto de  la  ruta  seleccionada  y aprobada,  se 
procederá en el campo al levantamiento de la poligonal fundamental: con la estación total 
se  fijarán  puntos  de  base  al  inicio.    Estos  puntos  de  base  deberán  tener  coordenadas 
referidas  al  Sistema  SIRES  con GPS diferenciales de precisión  con dos o más  receptores, 
colocándose el receptor en un punto de coordenadas conocidas. 
 
El polígono  fundamental será estacado a distancias no mayores de 20 metros, además de 
todos  los  puntos  que marquen  accidentes  e  inflecciones  del  terreno,  en  sitios  de  difícil 
topografía cada 10 metros o menos. 
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c) Nivelación de precisión 
 

Cada  uno  de  los  puntos  estacados  en  la  poligonal  fundamental  serán  nivelados 
geométricamente,  partiendo  de  un  hito  del  IGM más  cercano  al  proyecto.    El  control 
altimétrico se lo efectuará en base a un circuito cerrado de nivelación de ida y regreso para 
comprobación con la colocación de BMs a distancias no mayores a 500 metros. 
 
Se  utilizará  nivelación  geométrica.  Todos  los  puntos  intermedios  se  nivelarán  con 
aproximación  de  un  centímetro  únicamente.    La  nivelación  de  comprobación  en  ningún 
caso podrá hacerse para longitudes mayores de un kilómetro. 
 
Para  el  control  vertical  de  cotas,  el  error  máximo  admisible  por  kilómetro  nivelado  y 
comprobado será de 15 milímetros. 
 
Una vez encontrado el error admisible en  la nivelación de un kilómetro, para continuar  la 
nivelación del siguiente kilómetro se calculará la cota corregida del último BM, que será la 
cota de nivelación original + ‐ la mitad del error encontrado en la comprobación. 

 

d) Levantamiento de perfiles transversales 
 

Los  perfiles  transversales  consisten  en  perfiles  “normales”,  en  cada  estación,  al  eje  del 
polígono fundamental.  La perpendicular se determinará a cinta o mediante una prisma de 
ángulo  recto.    En  los  vértices  de  la  poligonal,  la  línea  del  perfil  transversal  seguirá  la 
dirección de la bisectriz del ángulo interior. 
 
Se adoptará el  siguiente procedimiento:  la cota de  la estación  será  redondeada al metro 
siguiente,  tanto hacia el  lado  inferior, así como en el que  la  topografía del  terreno no  lo 
permita, ya que hay que ir tomando todos los accidentes del terreno.  Las distancias serán 
acumuladas a partir de la estación del eje de la poligonal. 
 
De  acuerdo  a  la  topografía del  terreno, para  tomar  los perfiles  transversales  se usará  el 
clinómetro  o  nivel  de mano  o  bien  el  nivel  de  Ingeniero, miras  de  topografía  y  cintas 
métricas.  Otro  método  será  utilizando  estación  total  mediante  bombardeo  de  peritos 
siguiendo los alineamientos de los perfiles transversales. 
 
El ancho de  la  faja  topográfica  será delimitada a  juicio del  Ingeniero, dependiendo de  la 
pendiente  transversal  del  terreno.  Estos  perfiles  en  zonas  montañosas  abarcarán  un 
desnivel de 30 a 50 m a cada lado de la poligonal; para zonas onduladas y planas en cambio 
se tomará en franja cuyo ancho varié entre 100 y 130 metros. 
 
Al  realizarse  el  levantamiento  de  la  faja  topográfica  se  tomará,  además  los  datos 
concernientes  a  las  propiedades  colindantes  de  la  vía,  con  indicación  de  la  cabida  total 
aproximada de cada una de aquellas, así como detalles de caminos, casa, etc. En los casos 
en que el estudio vaya por una vía construida, se determinará también, en forma precisa, 
las obras de arte, anotándose su clase, sección, longitud, etc. 
 
Para el método tradicional el error en  la determinación de  las distancias no debe exceder 
del  5%  y  el  error  en  elevación  no  excederá  de  20  centímetros.  La  desviación  de  la 
perpendicularidad de  la  línea del perfil  transversal no deberá ser mayor a 2,0 metros por 
cada 100 metros de perfil. 
 
Las  notas  de  campo  se  tomarán  al  tiempo  de  realizar  el  trabajo  y  se  registrarán  en  las 
libretas  en  forma  clara  y  precisa.  Las  notas  de  campo  deben  ser  claras  y  concisas  y 
suficientemente comprensibles para hacer los planos precisos y completos del proyecto. 
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En la primera página de la libreta de campo, se hará constar el nombre del proyecto y una 
información de carácter muy general. 
 
Se  evitará  en  lo  posible  las  igualdades  o  ecuaciones  y  cuando  sean  absolutamente 
necesarias, se explicará de modo que sea entendible por otra persona. 
 
En  las zonas de cruce de  los  ríos y quebradas grandes  se  tomará  topografía especial que 
servirá para el diseño preliminar de puentes y alcantarillas mayores a 4m2 de sección. 
 
Las  actividades  anotadas  anteriormente  serán  realizadas  casi  simultáneamente  con 
desfasamientos máximo de 3 días con equipos de campo completos para cada una de  las 
actividades (polígono, nivelación y perfiles transversales). 
 
Las actividades descritas anteriormente,  se  las  realizará utilizando  los  siguientes equipos: 
estación total, nivel de precisión, clinómetros, niveles de mano. 

3.2  Estudio Geológico – Geotécnico detallados de la ruta elegida 

 

Se  efectuará  una  campaña  selectiva  para  el  estudio  de  las  rocas,  taludes,  deslizamientos  y  otros 
parámetros geotécnicos determinantes para el diseño a  lo  largo del eje proyectado. Se  tratará de 
minimizar costos efectuando trabajos de geología a nivel regional y en  la  faja de diseño a nivel de 
detalle.  Estos levantamientos originarán interpretaciones sobre la geología y la estructura geológica.  
El  objetivo  primordial  de  toda  la  actividad  será  la  de  determinar  con  precisión  los  parámetros 
geotécnicos de diseño  en  cuanto  a mecánica de  rocas,  taludes, deslizamientos,  categorización de 
dificultades constructivas de  los diferentes tipos de rocas, fundaciones, materiales de construcción, 
etc.  Las labores que se efectuarán en esta actividad serán: 

 

• Mapeo geológico para la ruta elegida sobre los planos a escala 1:1.000 
• Estudio de los riesgos geológico‐geotécnicos 
• Estudio de Taludes 
• Clasificación de materiales de excavación (porcentaje de roca) 

 

El  estudio  geológico‐geotécnico  de  detalles  por  información  sísmica,  se  llevará  a  cabo  sobre  los 
planos topográficos a escala 1:1.000, de la etapa de estudio Prepreliminar. 
 
En esta etapa se dará una descripción de las unidades geológicas que aparecen en la ruta elegida con 
el fin de aportar en el diseño geométrico y geotécnico de taludes, diseño de la base, sub‐base y capa 
de rodadura. 
 
La  cobertura  será  evaluada  dentro  de  las  propiedades  índice  /    ingenieriles.   Un  reconocimiento 
especial se hará en los sectores críticos con problemas de taludes, deslizamientos y obras especiales 
geológico‐geotécnicas. 
 
Las  rocas  de  la  misma  manera  serán  identificadas  por  sus  datos  estructurales,  petrográficas, 
meteorización, pero esencialmente en  la condición de  las discontinuidades.   Estas serán analizadas 
estadísticamente,  y  en  sitios  críticos  de  inestabilidad  se  procederá  a  completar  todas  sus 
características,  como  distanciamiento  entre  fracturas,  abertura,  clase  de  relleno,  condición 
hidráulica, forma de las superficies, entre otros. 
 
Cada uno de los sectores o zonas geotécnicamente homogéneas serán objeto de cortes geológicos y 
lo mismo los sitios con deslizamientos activos. 
 
Se  darán  las  condiciones  hidrogeológicas  en  cada  sitio  en  donde  sea  un  limitante  para  la 
construcción. 
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En base a la zonificación geológica‐ regional se determinará definitivamente los sitios de materiales 
de construcción.   De  ser posible  se darán  las propiedades  físico‐ mecánicas en base a ensayos de 
campo y laboratorio. 
 

a) Estabilidad de taludes 
 

En  las  zonas  del  estudio,  existen  sectores  que  están  caracterizados por  la ocurrencia de 
fenómenos de geodinámica externa que en mayor grado pueden afectar principalmente a 
la estabilidad de taludes.  Los fenómenos señalados tienen ocurrencia ligada a los períodos 
lluviosos  y  se  puede  señalar  también  una  importante  relación  entre  las  características 
geológicas locales que inciden necesariamente en la ocurrencia de los fenómenos. 

 

Las  características  geológicas  potencialmente  adversas,  es  decir,  que  favorecen  la 
ocurrencia de los fenómenos de geodinámica son: 

 

• Morfología  caracterizada  por  valles  estrechos  con  laderas  de  fuerte  pendiente.  
Acumulaciones de coberturas de suelos principalmente depósitos coluviales. 

• Litología,  puesto  que  cada  unidad  tiene  características  físico‐mecánicas  y 
composición  diferente,  así  como  un  determinado  grado  y  resistencia  a  la 
meteorización. 

• Estructuras  geológicas,  es  conocido  que  la  existencia  de  fallas  y/o  zonas 
tectonizadas,  en  general  zonas  con  alto  grado  de  fracturación,  constituyen  un 
aspecto  que  favorece  también  la  meteorización  de  la  roca,  debilitando  la 
estabilidad de los macizos rocosos desde la superficie. 

 

Dentro  de  los  estudios  geológico‐geotécnicos  en  esta  etapa  de  estudios  Preliminar  se 
determinarán los parámetros de diseño relacionados a la estabilidad de taludes. 

 

b) Análisis de Riesgo Sísmico y determinación de parámetros sísmicos para el diseño 
 

Tendrá  como  objetivo  la  determinación  de  los  parámetros  sísmicos  para  diseño  de  las 
estructuras, obras de arte y protección de taludes, que sea necesario diseñar en el camino 
principal en las zonas no estables. 

 

Par  lograr estos objetivos se  recopilará  la  información histórica de sismos ocurridos en el 
área  y  sus  proximidades  a  fin de  establecer  los niveles  de  riesgo  sísmico de  la  zona,  en 
términos de probabilidad de ocurrencia para un período determinado de tiempo. 

 

En base a la información anterior se cuantificarán los niveles de aceleración para el terreno 
y  aspectos  de  diseño  para  diferentes  tipos  de  estructuras  y  estabilidad  de  taludes; 
igualmente  se  obtendrá  las  recomendaciones  específicas  aplicadas  a  cada  uno  de  los 
trabajos de ingeniería civil que se tenga que realizar. 

 
El Informe correspondiente contendrá la siguiente información:  

 
• Alcance y objeto del estudio. Ubicación y antecedentes.  
• Descripción general geológica‐geotécnica de la ruta escogida.  
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• Estudio  kilométrico  de  los  materiales  existentes  a  lo  largo  de  la  ruta,  con  la 
determinación  de  las  características  geológicas,  hidrogeológicas  y  geotécnicas: 
litología, estructura de las rocas, cualidades físico‐mecánicas de los materiales que 
se cortarán y aquellos que servirán de subrasante, terraplenes, etc.  

• Determinación de las características estructurales de las formaciones geológicas.  
• Fallas, diaclasas, fallas activas, etc.  
• Características  geológicas  de  los materiales  que  actuarán  como  soporte  de  las 

cimentaciones (perfiles geológicos de pasos sobre ríos), a una escala apropiada.  
• Estudio geológico de los materiales para diseño de taludes de corte.  
• Clasificación  de  los materiales  para  excavación,  porcentaje  de  roca, marginal  y 

suelo.  
• Estudio  geológico  para  materiales  de  construcción;  evaluación  geotécnica 

preliminar.  
• Determinación  de  tramos  problemáticos  donde  se  requiere  estudios  especiales 

con exploraciones del subsuelo; programa de exploraciones.  
• Conclusiones y recomendaciones  

 

3.3  Estudio Hidrológico – Hidráulico  

 
Durante esta etapa Preliminar se continuará con el estudio hidrológico e hidráulico a fin de realizar 
un proyecto preliminar de drenaje de obras de arte mayores y menores; se determinarán las cuencas 
y  subcuencas de drenaje;  la ubicación de  alcantarillas, niveles de máxima  creciente, ubicación de 
zanjas de drenaje, cunetas de coronación y posibles zonas de subdrenaje. 
 
En la zona montañosa hay fenómenos de erosión de taludes debido a corrientes de agua sin control, 
que  pueden  causar  daños  graves.    Este  fenómeno  hidráulico  se  estudiará  cuidadosamente, 
planteando  la solución más adecuada y económica en cada caso para controlar estas corrientes en 
las quebradas, así como para proteger los taludes que pueden ser afectados. 
 
En  los  casos  donde  la  vía  está  junto  a  ríos  o  quebradas  existe  la  posibilidad  de  fuerte  erosión 
provocada  especialmente  en  crecidas  temporales,  la  misma  puede  causar  serios  daños  a  la 
plataforma  si  ésta  no  tiene  protección.  El  Consultor  pondrá  mucha  atención  a  estos  casos, 
adoptando soluciones adecuadas y económicas. 

 

El alcance de estos estudios incluye: 
 

a. Revisión de  la  información básica.   Registro de precipitación sobre  las cuencas estudiadas, 
caudales  máximos  en  los  ríos  y  quebradas,  fotografías  aéreas  en  diferentes  períodos, 
materiales de arrastre de los ríos, etc. 

 
b. Análisis y selección de los parámetros hidrológicos y los métodos de trabajo para definir la 

hidrología de la zona. 
 
c. Estudios de la morfología de los ríos. 
 
d. Determinación del eje hidráulico o perfil de los ríos. 

 
e. Diseño de las obras de protección como: 

• Limpieza de las quebradas o cauces principales de los ríos 
• Construcción de defensas a lo largo de los ríos 
• Espigones de protección 
• Cobertura vegetal de las áreas sometidas a procesos de erosión  
• Reforestación de las cuencas 
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3.4  Trabajos de oficina 

 

a) Dibujo Topográfico completo 
 

Los datos de campo correspondientes a polígono, nivelación y perfiles  serán  revisados en 
oficina,  luego de  lo  cual  se procederá  al dibujo poligonal a escala 1:1.000, por medio de 
coordenadas rectangulares de los vértices del polígono, en función de las longitudes y rumbos 
calculados  de  los  respectivos  lados,  es  decir,  se  determinará  la  latitud  y  longitud  de  cada 
vértice; sobre  la poligonal se dibujará  la  franja  topográfica con curvas de nivel cada 1 0 2 
metros de equidistancia según la inclinación del terreno.  Además serán dibujadas de existir: 
construcciones existentes, canales, caminos, etc.  

 

Se  relacionará  el  origen  de  la  poligonal  con  el  sistema  de  bases  geodésicas  del  Instituto 
Geográfico Militar. 
 

Para  incrementar  la  eficiencia  en  el  diseño  y  dibujo,  se  usaran  computadoras  en  esta 
actividad. Se utilizará Software adecuado para el dibujo topográfico y vial. 
   
Los perfiles transversales serán digitados y cargados al programa para generar  las curvas de 
nivel y crear la superficie, una vez ingresada la nivelación geométrica de la libreta de campo. 

 
Realizado el proyecto en planta, se introducirán  las coordenadas de  los PIs y los datos de las 
curvas (tipo, radios, longitud de la transición) y obteniendo el eje del proyecto abscisado. 

 
Confirmado el ancho y el intervalo de los perfiles transversales, se procederá a graficar el perfil 
transversal, se ingresaran los PIVs con las abscisas las cotas respectivas y las longitudes de las 
curvas verticales del proyecto en perfil. Se Colocaran todos los demás datos. 

 

b) Diseño Geométrico 
 

El  diseño  geométrico  se  lo  realizará  con  un  criterio  para  dar  servicio  cómodo  y  seguro 
durante todo el año, con el menor costo de construcción. 
 
Una  vez  obtenidos  los  planos  topográficos  con  curvas  de  nivel  a  una  escala  e  intervalos  
apropiados, se definirá el  trazado preliminar de  la vía principal, ajustando el alineamiento 
horizontal y vertical hasta seleccionar el trazado más conveniente. 
 
Por tratarse en buena parte de caminos típicos de montaña, el trazado está controlado por 
la pendiente; en consecuencia, lo fundamental es la colocación de la línea cero‐cero sobre la 
franja topográfica, la misma que debe ser semejante al eje del anteproyecto diseñado en la 
franja  fotorestituída  y  a  la marcada  por  el método  Tradicional.  Es  fundamental  elegir  el 
trazo óptimo más conveniente, tomando en cuenta la pendiente transversal del terreno, el 
ancho  de  vía,  la  gradiente  longitudinal  determinante,  los  alineamientos  horizontales,  los 
radios de curvatura, la compensación transversal y longitudinal en el movimiento de tierras 
y la conveniencia de corte abierto o el diseño de muros de sostenimiento, etc..  
 
La  Consultora  deberá  tomar  en  cuenta  que:  un  trazado  óptimo  es  aquel  que  se  adapta 
económicamente a  la  topografía del  terreno, es decir, que permite  la construcción con el 
menor  movimiento  de  tierras  posible  y  con  el  mejor  balance  practicable  entre  los 
volúmenes que se produzcan de excavación y de corte o terraplén. Todo esto depende de la 
velocidad  directriz  o  de  diseño  adoptada,  que  a  su  vez  depende  del  tipo  y  volumen  de 
tránsito previstos durante la vida útil del camino, así como también la topografía misma. 
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Para el alineamiento horizontal, se aplicarán normas generales que están reconocidas por la 
práctica para  lograr una  circulación  cómoda  y  segura; entre ellas  se puede enumerar  las 
siguientes: 

 
• La seguridad al tránsito que debe ofrecer el proyecto, es la condición que debe tener 

referencia. 
 
• Para facilitar la operación suave y segura de los vehículos, además de la provisión de 

un alineamiento estéticamente agradable y que esté de acuerdo con la configuración 
del terreno, es fundamental proyectar un alineamiento horizontal coordinado con el 
perfil vertical; debe ser tomada en cuenta la distancia de visibilidad 

 
• El  alineamiento  debe  ser  tan  direccional  como  sea  posible  sin  dejar  de  ser 

consistente  con  la  topografía.  Una  línea  que  se  adapte  al  terreno  natural  es 
preferible a otra con tangentes largas, pero con repetidos cortes y terraplenes. 

 
• Para  la velocidad de diseño dada, debe evitarse dentro de  lo  razonable, el uso del 

radio mínimo permisible. Se debe tender en general a usar curvas suaves dejando el 
radio mínimo para las condiciones más  críticas. 

 
• Se procurará un alineamiento uniforme sin quiebres bruscos en su desarrollo, por lo 

que deben evitarse curvas forzadas después de tangentes largas o el paso repentino 
de tramos de curvas suaves a otros de curvas forzadas. 

 
• En  terraplenes altos y  largos  solo serán aceptables alineamientos  rectos o de muy 

suave curvatura. 
 
• Se evitará el uso de  curvas  inversas que presenten  cambios de dirección  rápidos, 

pero en terreno difícil, será preferible proyectar curvas  inversas seguidas de radios 
suficientemente amplios para permitir una transición adecuada en vez de introducir 
una tangente intermedia entre curvas cerradas. 

 
• Debe  evitarse  alineamientos  con  curvas  sucesivas  en  la misma  dirección,  cuando 

existan  tangentes cortas entre ellas, pero puede proyectarse cuando  las  tangentes 
sean mayores de 500 metros. 

 
• Al  ser  la  subrasante  la  línea  de  referencia  que  define  el  alineamiento  vertical,  

depende principalmente de la topografía de la zona que se atraviese, pero también 
deben  considerarse  otros  factores  como  el  drenaje,  operación  de  los  vehículos, 
economía del costo de construcción, etc. 

 
• El  perfil  longitudinal  debe  proyectarse  con  curvas  verticales  amplias,  sin  emplear 

numerosos  quiebres  y  pendientes  en  longitudes  cortas;  coordinando  con  el 
alineamiento  horizontal  consideraciones  de  seguridad,  estética  y  economía  de 
construcción, en cualquier terreno. 

 
• Los  valores  limitantes  de  diseño:  la  pendiente  máxima  y  la  longitud  crítica  en 

pendiente; deben ser superados en lo posible, ciñéndose a estos valores solamente 
cuando  no  se  puede  justificar  el  costo  que  significará  el  emplear  normas  más 
amplias. 

 
• Debe evitarse dos curvas verticales sucesivas y en  la misma dirección separada por 

una tangente vertical corta, particularmente en el caso de curvas cóncavas. 
 
• Un  perfil  escalonado  será  preferible  a  una  sola  pendiente  sostenida,  el  tramo  de 

pendiente  reducida permite  al  vehículo  aumentar  su  velocidad,  previo  al  ascenso 
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más fuerte pero, no se puede disminuir mucho  la pendiente   excepto   para vencer 
desniveles pequeños o cuando no hay limitaciones en el desarrollo horizontal. En lo 
posible, se deberán disponer las pendientes más fuertes al comenzar el ascenso. 

 

En  base  a  estos  parámetros  generales  y  a  las  características  geológicas‐geotécnicas  y 
meteorológicas  de  la  zona  se  diseñará  el  proyecto  plani‐altimétrico,  técnica  y 
económicamente  más  conveniente  enmarcado  dentro  de  las  normas  de  diseño  para 
caminos vecinales.  
 
Igualmente  se  efectuará  el  diseño  de  la  sección  transversal  típica  con  el  prediseño  del 
pavimento y taludes de corte y relleno. 

 

c) Combinación de los alineamientos horizontal y vertical 
 

Los  alineamientos  horizontal  y  vertical  al  complementarse  el  uno  al  otro  no  deben  ser 
considerados  independientes en el proyecto, así  como debe considerarse  su  interrelación 
con el aspecto de la localización de caminos. 
 
Establecida la localización general para lograr un proyecto armónico entre los alineamientos 
horizontal y vertical, la velocidad de diseño es importante puesto que es el parámetro que 
logra el equilibrio buscado para que el camino sea una vía económica, agradable y segura. 
 
Para lograr las combinaciones apropiadas de los alineamientos horizontal y vertical además 
de estudios de ingeniería será necesario aplicar las siguientes normas generales: 

 
• La  curvatura  y  la  pendiente  deben  estar  balanceadas.  Las  tangentes  o  las  curvas 

horizontales suaves en combinación con pendientes fuertes o  largas. Se combinará 
alineamientos ofreciendo  lo máximo en seguridad, capacidad, velocidad, facilidad y 
uniformidad  en  la  operación,  además  de  una  apariencia  agradable  dentro  de  los 
límites prácticos del terreno y del área atravesada. 

 
• La curvatura vertical sobrepuesta a la curvatura horizontal o viceversa, generalmente 

da como resultado una vía agradable a la vista, pero debe ser analizada tomando en 
cuenta el tránsito.  

 
• No  deben  proyectarse  curvas  horizontales  agudas  en,  o  cerca  de  la  cima  de  una 

vertical convexa y pronunciada. 
 
• No deben proyectarse curvas horizontales forzadas en, o cerca del punto bajo de una 

curva vertical cóncava.  
 
• Es necesario proporcionar suficientes tangentes largas, para asegurar la distancia de 

visibilidad de rebase. 
 
• En  las  intersecciones  la  curvatura  horizontal  y  el  perfil  deben  proyectarse  lo más 

suave posible. 
 

d) Cómputos, Presupuestos e Informe Preliminar de Ingeniería 
 

En base al proyecto diseñado se realizará un cálculo de cantidades de obra a fin de obtener 
un  presupuesto  estimativo  de  los  costos  de  construcción,  correspondientes  a  terracería, 
drenaje,  calzada,  puentes, muros  de  sostenimiento  y  varios.    Igualmente  se  preparará  el 
Informe Preliminar de ingeniería en el que se analizará y justificará el diseño geométrico en 
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base  a  las  características  de  trazado,  tomando  en  cuenta  el  alineamiento  horizontal  y 
vertical así como  los diferentes parámetros de diseño como  radio de curvatura,  tangente 
intermedia,  pendientes  máximas,  mínimas  y  determinantes,  peraltes,  sobreanchos, 
sinuosidad, longitud virtual, curva de masas y compensación longitudinal y transversal en el 
movimiento de tierras. 
 
Este informe se complementará con el estudio geológico‐geotécnico, estudio preliminar de 
drenaje, de obras de arte mayores y menores y recomendaciones para  la fase de estudios 
definitivos,  cálculo  de  volúmenes  utilizando  el  Software  adecuado,  cantidades  de  obra  y 
Presupuesto y recomendaciones para la Fase de Estudios Definitivos. 
 
El  informe  será  desarrollado  en  programas MS WORD  para  textos,  EXCEL  para  hojas  de 
cálculo y MICROSOFT PROJECT para programación. 

 
4  ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA FASE III: DISEÑO DEFINITIVO 
 

La Fase III corresponde al Diseño Definitivo, en la cual se consideran los trabajos de campo, en los mismos se 
pondrá especial énfasis en  la topografía auxiliar para alcantarillas, diseño de pavimento, obras de arte, etc.; 
así como la elaboración de planos de construcción, presupuesto e informes de ingeniería.  
 
La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación, no es limitativo. La Consultora, en 
cuanto lo considere necesario, podrá ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable de todos los trabajos y 
estudios que realice.  
 
Esto implica que, los estudios topográficos, de estructuras, hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos, geológicos, 
de  suelos  y pavimentos, ambientales  y de  la Etapa Preliminar hayan  sido ejecutados de manera  correcta, 
cumpliendo con Normas y Especificaciones vigentes.  
 
Luego de aprobados los Estudios Preliminares de Ingeniería, se iniciarán los Estudios Definitivos, conforme se 
señala a continuación:  

 

4.1  Trabajos de campo 

 
A  continuación  se  expone  en  forma  resumida  el  alcance  de  los  trabajos  que  han  de  realizarse 
durante la Fase III. 
 

a) Replanteo del eje 
 

Se procederá a  la materialización en el  campo del eje proyectado en  la  franja  topográfica en 
base a ordenadas y ángulos de deflexión  referidos a  la poligonal Preliminar; se estancarán  las 
tangentes y curvas del proyecto (eje): en tramos rectos cada 20 metros y en todos los puntos de 
inflexión  del  terreno,  en  curvas  cada  10 metros;  esta  estacadura  será menor  en  variaciones 
importantes del terreno. 

 
Las  tangentes  se  interceptarán  en  los  PI  y  en  base  del  ángulo  de  deflexión  se  calcularán  los 
elementos de la curva con los cuales se procederá al replanteo. 
 
Se procederá al amojamiento de los puntos  notables, así en el eje los POT, en las curvas circulares: 
PC, PT, y PI. 
 
Los  vértices  (PIs) de  la poligonal definitiva  y  los puntos de principios  (PC) o  fin  (PT) de  curva 
deberán  ser  referidos  a  marcas  en  el  terreno,  los  PIs  se  materializarán  mediante  hitos  de 
hormigón y estarán debidamente protegidos y referenciados; las referencias (hitos de hormigón) 
o  en  puntos  inamovibles  se  ubicarán  fuera  del  área  de  construcción  y  permitirán  una  fácil 
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ubicación y replanteo de  los Pis,  las dimensiones de  los mojones se sujetarán a  lo especificado 
en el manual MOP‐OO1‐E.  
 
Las estacas testigo, serán de madera de 5 centímetros en cuadro y 35 centímetros de longitud, se 
colocarán a 15 centímetros del punto respectivo de tal manera que la marca se vea o reconozca en 
el sentido de avance del replanteo. 

 
La poligonal  del  trazo  estará  referida ó  vinculada    a  las  coordenadas  de  los  hitos  geodésicos 
oficiales  más  cercanos  que  existan  en  la  zona,  a  partir  de  las  cuales  se  calcularán  las 
coordenadas correspondientes a los vértices de la poligonal definitiva.  
 
En  los  cruces  con  otras  vías,  canales  y  acequias  se  tomarán  perfiles  y  niveles  para  definir  las 
soluciones más adecuadas. 
 
En zonas urbanas la topografía se realizará con todos los detalles tales como veredas, líneas de 
fábrica,  tapas  de  sifones,  postes,  etc,  con  sus  cotas  respectivas.  Los  planos  en  planta  se 
presentarán a  escala 1:500, desde 500 metros antes, hasta 500 metros después de  la última 
construcción, en una faja de 60 metros a cada lado del eje, se ubicará hasta 200 metros a cada 
lado  del  eje,  centros  de  construcción  de  habitantes  tales  como:  mercados,  escuelas,  plaza 
mayor, municipalidad, etc. 

 

b) Nivelación 
 

Todos los puntos estacados en el replanteo serán nivelados geométricamente mediante circuito 
cerrado, levantándose el perfil longitudinal del terreno, tomando como punto de referencia las 
cotas de los hitos geodésicos más cercanos que existan en la zona; colocándose así mismo unos 
Bench‐Mark  (BM) de hormigón que servirán de control altimétrico a distancias no mayores de 
500 metros en  lugares debidamente protegidos; esta nivelación  será  referida a  la del Estudio 
Preliminar. Para el control vertical de cotas, el error máximo admisible por kilómetro nivelado y 
comprobado será de 12 milímetros. 

 

c) Laterales o Perfiles Transversales (incluido picas) 
 

Se tomarán perfiles transversales a lo largo del abscisado del eje replanteado observándose que 
estos cubran un ancho suficiente que permitan la colocación de las laterales en construcción. 
 
Estos perfiles servirán para el reajuste del proyecto vertical y para el cálculo por computadora 
de los volúmenes de corte y relleno así como para la obtención de las ordenadas de la curva de 
masas  (esta alternativa  será  realizada  siempre que  la  fiscalización  y/o  supervisión  lo autorice 
como actividad sustitutiva a la colocación de laterales directamente en el campo). 
 
Las actividades anotadas anteriormente  serán  realizadas  casi  simultáneamente  con pequeños 
desfasamientos  no  mayores  de  2  semanas  con  equipos  de  campo  completos  para  cada 
actividad. 
 
Se  tomarán  secciones, perfiles  y niveles en  los  cruces  con otras  vías,  intersección de  canales, 
acequias  y  otros  que  tenga  incidencia  en  el  trazo,  para  poder  definir  las  soluciones  más 
convenientes. Para el diseño del eje en corte a media ladera, en los casos que no sea suficiente 
el ancho de la vía proyectada, si es necesario, se deberá diseñar muros de contención, tanto en 
planta  como  en  elevación,  tomando  para  el  efecto  secciones,  perfiles  y  niveles 
complementarios. El Diseño de los cortes a media ladera y cortes cerrados deberá contar con la 
conformidad del Especialista en Geotecnia y Geología.  
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d) Referencias 
 

Una  vez materializado  en  el  campo  el  eje  del  proyecto,  este  será  debidamente  referenciado 
mediante  la colocación de mojones de hormigón en todos  los PC y PT de  las curvas, así como 
también las tangentes intermedias mayores a 400 metros. 
 
Estas referencias serán dispuestas en pares y ubicados en lugares fuera de las zonas de laterales 
a  fin  de que  no  sean movidas durante  la  construcción,  esto  es  fuera de  la  franja  de  la  obra 
básica. 
 
Es absolutamente indispensable que se dejen debidamente referenciados todos los puntos que 
definen el trazado efectuado en el terreno. Para referenciar un punto, se emplearán ángulos y 
distancias medidos con exactitud. De preferencia,  los puntos de referencia estarán  fuera de  la 
zona  correspondiente  al  derecho  de  vía  y  si  se  van  a  efectuar  préstamos,  se  retirarán  lo 
necesario para que no interfieran con la construcción. 
 
Los ángulos se medirán tomando como origen el eje del replanteo y en  los PI, el origen será  la 
tangente del lado del PC o sea, en sentido de avance de la línea. La numeración de los puntos de 
referencia  se hará  en el  sentido de movimiento de  las manecillas del  reloj, de  adentro hacia 
afuera y comenzando adelante y a la derecha del eje del camino. 
 
Los  visuales  serán  tales  que puedan  identificarse  fácilmente. Cada  visual  tendrá  2  puntos  de 
referencia y se medirán a distancias parciales entre  los puntos. Como referencias se colocarán 
hitos de hormigón simple de sección cuadrangular de 12 centímetros por lado y 60 centímetros 
de largo; en la parte superior, se colocará un clavo localizado que sobresalga media pulgada. 
 
Podrán utilizarse éstas referencias en los BMs que se mencionan en la nivelación siendo lo más 
conveniente las más alejadas del eje. 

 

e) Topografía auxiliar para Alcantarillas grandes 
 

En los casos que el trazo vial atraviese cauces de ríos y cursos de agua menores y/o quebradas, 
se efectuarán  los  levantamientos  topográficos que  sean necesarios para diseñar  las obras de 
drenaje  y obras de arte  complementarias, materializando poligonales auxiliares a  lo  largo del 
cauce,  las  mismas  que  serán  niveladas  y  a  partir  de  las  cuales  se  obtendrán  secciones 
transversales al cauce.  
 
La  faja topográfica  levantada por perfiles transversales, puede ser ampliada o complementada 
con  los  levantamientos  topográficos  auxiliares,  sea  por  el  sistema  de  perfiles  transversales  o 
radialmente, siendo éstos necesarios para proyectar obras de arte mayor. 
 
La  topografía para puentes  consistirá  en un  levantamiento  topográfico especial  con detalle  y 
precisión del sitio de ubicación del puente a proyectarse,  incluyendo  la zona comprendida 100 
metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo del eje del proyecto (100 metros antes y después 
del  cruce  del  río,  siguiendo  el  eje  del  camino),  que  servirá  para  el  diseño  de  las  obras 
complementarias  como  encauzamientos,  protección  y  defensas.  Los  perfiles  transversales  se 
tomarán  cada  20 metros.    Se  tomará  datos  auxiliares  tales  como  nivel  de  aguas mínimas, 
máximas  y máximas  extraordinarias  y  otros datos  complementarios,  que  permitan  realizar  el 
diseño con datos completos. 
 
Para  toda  obra  de  drenaje mayor,  con  una  sección  de  4.0 metros  cuadrados  o más,  deben 
realizarse  levantamientos topográficos para proyectar  las obras requeridas, es decir ubicación, 
longitud  de  la  obra,  obras  complementarias  a  la  entrada  y  salida  y  posibles  obras  de 
encauzamiento.    Se  tomará  topografía  también de  las minas de materiales  y de  los  sitios de 
bote. 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
200

 
Se  tomarán  secciones  adicionales  para  determinar  en  detalle  la  localización  de  las  obras  de 
entrada y salida de alcantarillas, pozos de recepción, colectores y estructuras de riego. 
 
Se determinará claramente la sección de las obras de drenaje y riego, se anotará el material de 
las  mismas  y  cualquier  otra  información  tal  como  el  estado  de  la  estructura  y  si  necesita 
limpieza. 
 
En las intersecciones del proyecto con las vías existentes como en éste caso son la carretera que 
va a Baeza (sector de Papallacta), se tomará una franja topográfica más amplia con el objeto de 
proyectar intersecciones de tráfico. 

 
Para  la  realización  de  los  trabajos  topográficos  descritos  se  utilizarán  los  siguientes  equipos: 
Estación Total, Nivel de precisión, Clinómetro. 

 
f) Libretas de campo y Anexos  

 

La  Consultora  deberá  entregar  las  libretas  de  trazo,  nivelación  y  secciones  transversales;  o 
listados de  los datos de  relevamiento  topográfico así mismo una  relación de  los BM, PI y  sus 
referencias; hojas de cálculo, diagramas, tablas y gráficos que hayan servido para la producción 
de los documentos presentados.  

 

4.2  Trabajos de oficina 

 

a) Dibujo 
 

A medida que lleguen a la oficina central las libretas de replanteo del eje, nivelación y 
perfiles transversales estos datos serán debidamente chequeados y comprobados. 

 

Con los datos de replanteo se calcularán los rumbos y coordenadas de los vértices del eje 
horizontal. 

 

Utilizando el Software especializado, se procederá al dibujo de igual forma que se realizó en 
el dibujo de la etapa Preliminar. El dibujo se lo efectuará en las hojas de tamaño y formato 
estándar que el MTVOP tiene establecido para el efecto. 
 

Cada hoja contendrá 1 Km. de planta en correspondencia con 1 Km. de perfil longitudinal, 
en escalas 1:1.000 horizontal y 1:100 vertical. 

 
En el dibujo del proyecto horizontal constarán: 

 

• Eje del camino con su respectivo rumbo y abscisado cada 100m además de los PC, 
PT, PI y POTs 

• Curvas horizontales, identificadas con su número y dirección (izquierda o derecha). 
• Elementos  de  la  curva:  ángulo  de  deflexión,  radio  de  curvatura,  longitud  de 

tangente, longitud de la curva, peralte, sobreancho. 
• Obras de drenaje: alcantarillas con sus dimensiones, diámetro, longitud, ángulo de 

esviajamiento, tipos de entrada y salida, cabezales de entrada y salida. 
• Ubicación de cunetas longitudinales, coronación y subdrenaje. 
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• Ubicación  planimétrica  de  construcciones,  caminos  existentes,  canales  de  riego, 
etc. 

• Referencias de las curvas (PC y PT) y de las tangentes con ángulos y distancias. 
 

En el dibujo del proyecto vertical constarán: 

 

• Perfil longitudinal del terreno (cotas de terreno) 
• Perfil  longitudinal  de  la  subrasante  identificada  con  el  %  de  gradiente,  curvas 

verticales  (PCV, PTV, PI),  longitud de  las mismas, cotas del proyecto y valores de 
corte y relleno. 

• Ubicación  de  alcantarillas  (abscisa,  gradiente  y  elevación  del  invert,  longitud  de 
material). 

• Además se dibujarán  las secciones transversales típicas para corte y terraplén en 
las que constarán: 

• Punto de aplicación del perfil longitudinal. 
• Espesores de las capas del pavimento diseñado (mejoramiento, súbase, base, etc.) 
• Dimensiones  e  inclinaciones  de  calzada,  espaldones  y  cunetas  de  plano  y 

coronación. 
• Taludes de corte y relleno 
• Capa de material de desecho. 
• Ensanchamientos cuando se trata de caminos de una sola vía 
• Obras de protección (guardacaminos). 

 

b) Revisión del Proyecto Vertical 
 

En  base  al  perfil  longitudinal  del  terreno  dibujado  con  los  datos  de  nivelación  del  eje 
replanteado  y  a  los  perfiles  transversales  tomados  en  cada  estación  se  procederá  a  la 
revisión  del  proyecto  vertical  (nivel  de  subrasante)  diseñado  en  la  etapa  preliminar, 
tomando en consideración el ancho de vía, los valores de gradientes longitudinales máximos 
y mínimos, la visibilidad en las curvas verticales, etc. 

 

Esta  revisión  se  refiere  a  la  optimización  del  nivel  de  la  subrasante  a  fin  de  obtener  un 
proyecto  vertical  compensado  en  los  volúmenes  de  corte  y  relleno  longitudinal  y 
transversalmente cuando las pendientes transversales del terreno y  la calidad del suelo así 
lo permiten.   Se estudiará  la posibilidad de producir secciones del camino en corte abierto 
evitando  los  muros  de  sostenimiento  cuando  la  pendiente  transversal  del  terreno  es 
pronunciada. 

 

Se  realizará  una  revisión  de  la  ubicación  y  dimensionamiento  final  de  las  obras  de  arte 
(alcantarillas, cunetas, etc.) en base a los estudios finales de drenaje. 

 

La realización de las actividades descritas en los numerales anteriores se las realizará con los 
siguientes equipos: computadores, plotter, software de dibujo. 

 
c) Cálculo de Volúmenes 

 
Con los datos de nivel de la subrasante Definitiva, se procederá al cálculo de movimiento de 
tierras  y  elaboración  de  la  curva  de  masas  sobre  la  cual  se  proyectará  las  líneas  de 
compensación a  fin de determinar  las distancias de acarreo, y de sobreacarreo, préstamo 
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lateral,  préstamos  importados,  etc.  Así  como  también  los  sitios  de  bote  para materiales 
sobrantes. 

 

Para  la elaboración de curva de masas se tomará en cuenta: si  los materiales producto de 
excavación son o no aptos para la ejecución de terraplenes y el factor de compensación de 
los suelos aptos para rellenos. 

 

Con un  Software adecuado  se determinarán  las  secciones  típicas,  los  anchos de  la  franja 
topografía y las tablas de peralte, obteniéndose la superficie para luego “cajear” los perfiles 
transversales (del terreno con el proyecto vertical) y se obtendrá el  Informe de Cálculo de 
Volúmenes con el factor de esponjamiento y el Informe de Laterales 

 

En base a estas cantidades de obra y a  los precios unitarios calculados para cada rubro se 
procederá a elaborar los presupuestos del costo de construcción de la vía. 

 
d) Señalización  

 
La Consultora deberá efectuar el estudio  y diseño de  la  señalización,  tanto vertical  como 
horizontal  de  la  vía,  de  acuerdo  al  Manual  de  Señalización  vigente.  Al  ubicarse  la  vía 
principal  dentro  de  territorios  correspondientes  a  la  Reserva  Ecológica  Cayambe  Coca 
RECAY,  se  utilizará  la  “Señalización Vial  y  de  Servicios  Turísticos del  Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas” (Dirección Nacional de Biodiversidad y Vida Silvestre)  

 

Se diseñarán los tipos de soporte estructural necesarios, así como su cimentación.  

 

Se presentará  la ubicación de  cada  tipo de  señal  con  su diseño  respectivo,  indicando  sus 
dimensiones  y  contenido;  así  mismo  se  presentará  los  cuadros  resúmenes  de  las 
dimensiones y cantidades de obra de las mismas.  

 

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico del camino, de 
manera que las señales no generen riesgo y tengan buena visibilidad en concordancia con la 
velocidad del tránsito.  

 

La  Consultora  presentará  los  planos  de  señalización  y  los  procedimientos  de  control  de 
tránsito durante  la  ejecución de obra,  el  cual  deberá  estar  en  función  al  cronograma de 
obra,  incluyendo  las  responsabilidades del Contratista de  la Obra y  los  requerimientos de 
comunicación  en  localidades afectadas, a  fin de alertar a  los usuarios de  la  vía  sobre  las 
interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones en los tiempos de viaje.  

 
e) Seguridad Vial 

 
Los  sectores  que  representen  riesgo  o  inseguridad  vial  se  proyectarán  con  la  debida 
señalización, diseñando adicionalmente, según sea del caso, elementos de seguridad como 
sardineles, postes delineadores, guardavías y/o muros y amortiguadores de impacto. En los 
casos necesarios, la Consultora diseñará sobreanchos, banquetas de visibilidad, etc.  
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Se pondrá énfasis a las medidas de protección a peatones y transporte no motorizado en el 
área urbana, cruce del poblado, áreas de concentración poblacional y señalización especial 
en la entrada / salida de el área urbana y poblado de Papallacta.  

 

La Consultora diseñará pasos de fauna y vallados perimetrales; su ubicación,  dimensiones y 
características deberán adaptarse a cada situación, contando con el trabajo conjunto de los 
expertos ambientales y de los proyectistas de las vías. 

 

Así mismo,  la Consultora deberá establecer  las normas y medidas de seguridad necesarias 
para disminuir los riesgos de accidentes de tránsito durante la ejecución de las obras.  

 
4.3  Estudio de suelos, materiales, diseño de pavimento y cimentación de estructuras 

 

Los  estudios  de  suelos  y  materiales  se  utilizaran  para  el  diseño  de  terraplenes,  pavimentos, 
cimentaciones para estructuras y taludes. 

 

4.3.1  Excavación a cielo abierto para muestreo de suelos hasta 1.5 metros bajo la subrasante 

 

El programa de muestreo y ensayo de suelos será  lo suficientemente detallado como para 
permitir  la  identificación  y  la  clasificación  de  los  suelos  a  lo  largo  del  alineamiento 
seleccionado, y la determinación de parámetros de diseño y construcción.  

 

El alcance del programa de muestreo y ensayos de suelo, debe ser consistente con el nivel 
de  la  inversión económica para  la construcción del camino, con  la  finalidad de procurar  la 
disminución de los costos de estudio, usando métodos avanzados con el uso de computador 
personal  para  disponer  de  información  completa  y  adecuada  de  las  diferentes 
características de suelos. 

 

a) Muestreo de suelos 
 

Los  objetivos  primarios  del  programa  de  muestreo  de  suelos  es  identificar  los 
diferentes tipos de suelos y el establecimiento de los límites y zonas a lo largo del 
alineamiento elegido donde prevalecen estos suelos. 

 
Con  la  finalidad de determinar  las propiedades  físico  ‐ mecánicas del  suelo de  la  
sub‐rasante,  se  realizará  la  investigación  de  la  misma  aproximadamente  cada 
1000m, recuperando muestras donde las condiciones lo permitan a 0.50 m, 1.00 m,  
1.50 m o en profundidades  intermedias si se produce el cambio de estrato. En  las 
muestras  obtenidas  recuperadas,  se  realizaran  los  siguientes  ensayos  a  0.50 m. 
compactación  (relación  humedad  ‐  densidad)  y  valor  soporte  (C.B.R.), 
granulometría,  límites  de  Atterberg  y  humedad  natural,  a  1.00  m  y  1.50  m. 
humedad natural, granulometría y límites de Atterberg. 
 

Se ha programado el muestreo hasta 1.5m bajo la sub‐rasante, tales trabajos se los 
ejecutará mediante excavaciones a cielo abierto,  las mismas que se  las ubicará en 
los sitios de transición de corte a relleno del diseño vertical del proyecto.  En cada 
pozo  se  tomará muestras  en  donde  cambien  los  estratos  de  suelos;  con  estas 
muestras se realizarán  los ensayos para clasificación visual o clasificación AASHTO 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
204

(granulometría, índice de plasticidad y límite líquido).   La cantidad de ensayo como 
granulometría,  límite  de  Atterberg,  humedad,  etc.,  estará  de  acuerdo  a  la 
heterogeneidad de  la  sub‐rasante.   Cuando  la subrasante es más heterogénea es 
necesario hacer más ensayos.  En suelos cohesivos o limo arcillosos con fenómenos 
de  colapso,  suelos  comprensible  o  suelos  expansivos  en  donde  los  cambios  de 
humedad  son  muy  frecuentes,  es  necesario  incrementar  la  cantidad  de  los 
diferentes  ensayos.    En  este  caso  la  Consultora usará  ensayos  como: presión  de 
expansión, expansión libre, consolidación, ensayos de colapso y otras especiales. 

 

En conclusión, donde  los  suelos de  subrasante son heterogéneos, el muestreo  se 
efectuará  alrededor  de  una  distancia  de  1  Km.  para  asegurar  una  información 
completa  relativa a  las características  técnicas de  los  suelos.   Menor cantidad de 
muestreo es necesario en donde  los suelos son uniformes o con CBR alto.   En  los 
casos  de  suelos  uniformes  se  analizará,  en  detalle,  las muestras  representativas 
para determinar  la clasificación, relaciones entre CBR – densidad – humedad, etc. 
Con este método, la Consultora podrá preparar un estudio económico y adecuado 
para la vía principal (camino vecinal) de bajo costo. 

 
Tomando  en  cuenta que  las  condiciones de humedad de  la  sub‐rasante  influyen 
directamente en  la  capacidad portante y que  las condiciones de  campo  son muy 
diferentes a las de laboratorio, se realizarán ensayos de C.B.R. de sitio mediante el 
Cono de Penetración Dinámico (D.C.P.). 
 

Es importante tomar en cuenta que para el diseño se tomará los valores de C.B.R. 
que sean representativos de las condiciones en las que se va a trabajar durante la 
construcción; en este  caso  se  realizará una  comparación entre  los valores de  los 
ensayos  sometidos  a  saturación  y  los  de  sitio,  determinándose  que  cuando  la 
humedad natural sea mayor que la óptima, el C.B.R. es menor que el de laboratorio 
y  este  valor  es  el  que  se  adopta  para  el  cálculo  de  diseño  .Por  otro  lado  si  la 
humedad óptima es mayor que la humedad natural, se tomará el correspondiente 
al C.B.R. de laboratorio en condiciones de saturación.  

 
b) Ensayos 

 

En  resumen,  la Consultora  realizará  los  siguientes ensayos para   cada uno de  los 
diferentes suelos de la subrasante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAYO  USO  METODO DE 
ENSAYO 

Límite líquido  Clasificación   AASHTO T 89 

Límite plástico  Clasificación   AASHTO T 90 

Índice de plasticidad  Clasificación   AASHTO T 90 

Análisis mecánico  Clasificación   AASHTIOT 27 

Compactación  Relación de Densidad 

Relación de humedad 

 
AASHTO T 180 

C.B.R Completo  Base del diseño   

C, B, R  Base del diseño  AASHTO T 193 (con 
energía  
ASSHTO T 180) 
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En el ensayo de CBR completo, los resultados de densidad – contenido de humedad 
–CBR se analizaran con la ayuda de 3 tipo de curvas: 

 

• Curvas  de  densidad  –  contenido  de  humedad  para  cada  energía  de 
compactación. 

• Curvas  de  CBR‐contenido  de  humedad  para  cada  energía  de 
compactación, y 

• Curvas de CBR‐densidad para contenidos de humedad constantes, que se 
desarrollan con la ayuda de otros tipos de curvas. 

 

La interpretación de las curvas servirá para determinar los valores de CBR de diseño 
y  el  contenido de humedad  en  el  campo  en  función del  grado de  compactación 
requerido para el suelo en cuestión. 

 

c) Consideraciones Climáticas y Ambientales 
 

Se considerarán las condiciones ambientales de los tramos en estudio. Se tomarán 
datos  de  clima,  altitud,  precipitaciones  y  temperaturas;  y  de  igual  manera  se 
evaluarán los registros históricos, obteniendo finalmente los datos representativos 
para fines de diseño.  
 
Determinación de  valores de  resistencia de  suelos bajo extremas  condiciones de 
saturación (Ej: 4 días de inmersión en agua) es conservativa y no siempre justificada 
especialmente  para  caminos.   Mientras  que  la  densidad  de  un  suelo  subrasante 
puede  ser  razonablemente  controlada  por  la  compactación  a  un  contenido  de 
humedad  durante  la  construcción,  el  contenido  de  humedad  de  equilibrio  de  la 
subrasante está controlado por el clima local y el nivel de la napa freática debajo de 
la subrasante. 
 
Para  el diseño del  espesor del pavimento  habrá  que  evaluar  la  resistencia de  la 
subrasante el más alto contenido de humedad anticipado en  la  subrasante  luego 
que el camino es sometido al tráfico.   
 
El régimen de humedad en subrasantes puede dividirse en tres categorías: 

 

• Subrasante  con  napa  freática  lo  suficientemente  alta  para  controlar  el 
contenido de humedad de la subrasante.  La profundidad a la cual la napa 
freática se convierte en factor dominante depende del tipo de suelo.  En 
los suelos no plásticos la napa freática domina cuando se encuentra a una 
profundidad de 1 m o  menos. 

• En arenas arcillosas (1p 20) la napa freática domina cuando se eleva hasta 
3m de  la superficie y en el caso de arcillas muy plásticas  la napa freática 
controla el régimen de humedad cuando se encuentra dentro de  los 7m 
de profundidad. 

• En adición a  las zonas donde el nivel freático es mantenido por  lluvias, y 
áreas de  inundación donde el nivel  freático es mantenido por un  lago o 
por un río. 

• Subrasante  con  nivel  freático  profundo  y  donde  la  lluvia  es  lo 
suficientemente  intensa como para producir cambios significantes en  las 
condiciones  de  humedad,  especialmente  durante  ciertas  épocas  en  el 
año. 

• Subrasantes en áreas sin napa freática permanente cerca de la superficie 
y clima árido durante el año. 
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La  Consultora  analizará  las  diferentes  condiciones  climáticas  y  ambiéntales  a  lo 
largo de la ruta. 
 
Las conclusiones de este análisis se usarán para determinar el tiempo de inmersión 
en agua de los ensayos relacionados al CBR – densidad – humedad. 

 

d) Selección de valor Soporte de Diseño 
 

Los   ensayos,  recomendaciones y guías presentadas  tienen por objetivo dividir el 
camino  a  ser  diseñado  en  secciones  “homogéneas”  desde  el  punto  de  vista  de 
suelos de subrasante.  A cada una de estas secciones homogéneas se debe asignar 
un valor soporte  (CBR) de diseño el cual servirá de  insumo para  la determinación 
del  espesor  del  pavimento.    Los  resultados  de  los  ensayos  directos  de  CBR,  la 
clasificación de  los  suelos,  las  condiciones  climáticas  de  la  zona  y  el  régimen de 
humedad  imperante  en  el  subsuelo  serán  complementadas  para  seleccionar  los 
valores representativos y económicos de diseño. 

 

e) Diseño del Pavimento 
 

El propósito fundamental será evitar la saturación de las capas de base, subrasante 
u otros materiales que forman su estructura, o su exposición a humedades que sin 
llegar  a  la  saturación,  pueden  ser  perjudiciales.  Consecuentemente,  se  deberán 
estudiar  grupos  de  soluciones  que  pueden  controlar  o  eliminar  los  problemas 
causados por la humedad, tales como:  

 
• Emplear  materiales  inertes  a  la  humedad,  que  no  se  afecten  por  la 

presencia de la humedad.  
• Proveer  drenaje  adecuado,  para  remover  de  manera  efectiva  toda 

humedad  que  pudiera  ingresar  al  pavimento,  antes  de  que  se  inicie  el 
daño.  

 
En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño, la 
Consultora deberá atenerse básicamente a la metodología AASHTO.  
 
Se tomará en cuenta en el diseño de pavimentos la estabilidad de los taludes y las 
situaciones ambientales de la zona.  
 
Además  de  los  parámetros  requeridos  por  los métodos  antes mencionados,  el 
diseño deberá considerar los siguientes aspectos:  
 
La  Consultora  estudiará  y  analizará  diferentes  alternativas  de  pavimento,  en 
función de la capacidad soporte de la subrasante (CBR), del tráfico previsto, de las 
condiciones ambientales del área  (clima, precipitaciones, heladas, altura, etc.) de 
las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la 
zona, etc. 
 
La  Consultora,  con  el  conocimiento  de  las  canteras  propuestas  y  de  las 
características de sus materiales, realizará un prediseño de la capa de rodadura.  
 
Se presentarán los resultados de laboratorio del diseño que se prevé emplear en la 
construcción  del  pavimento,  indicando  en  cuadros  y/o  gráficos  los  análisis 
correspondientes y las conclusiones deducidas.  
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Deberán  seleccionarse  diversas  estrategias  de  diseño,  desde  estructuras 
construidas para que duren  todo el período de diseño, hasta  la construcción por 
etapas con una estructura inicial y colocación de sobrecapas programadas.  
 
Se desarrollará e implementará  la tecnología para el diseño de pavimentos de bajo 
costo  en  zonas  montañosas.    Este  método  permitirá  un  diseño  eficiente  y 
económico, que proveerá una performance uniforme de la superficie de rodadura.  
En  las  secciones    donde  la  subrasante  este  constituida  por  roca,  se  diseñarán 
secciones especiales de pavimento, para dar una superficie suave y uniforme.   En 
las secciones donde la subrasante esté sobre suelo, la sección de pavimento que se 
diseñará  será  adecuada  para  proporcionar  una  resistente  base  y  garantizar  un 
comportamiento  uniforme  en  toda  la  ruta.    La  uniformidad  del  sistema  de 
subrasante y pavimento será alcanzada calculando cuidadosamente los esfuerzos y 
tensiones. 
 
El diseño de  la estructura del pavimento, estará definido por dos consideraciones 
fundamentales,  la  primera  de  carácter  funcional,  y  la  segunda  de  carácter 
estructural. En la primera, se engloban aspectos como la importancia del proyecto,  
la  velocidad  de  operación,  la  seguridad,  el  mantenimiento    y  los  costos  de 
inversión.  En  la  segunda  aparecen  los  conceptos  de  resistencia,  durabilidad, 
estabilidad  volumétrica,  compresibilidad,  resistencia  a  la  fatiga,  capacidad 
portante, relación esfuerzo  ‐ deformación, comportamiento  frente a  la dimensión 
ambiental, sistema constructivo, mecanismo y estrategia de rehabilitación. 
 
Estas  consideraciones  están  intrínsecamente  involucradas,  de  tal manera  que  se 
interrelacionan  para  dar  como  resultado  una  estructura  durable  y  que  brinde 
seguridad a los usuarios. 
 
La definición de la estructura del pavimento se fundamentará en lo que consta en 
el Método de diseño de la AASHTO y adicionalmente en factores de tipo ambiental, 
básicamente  relacionada  con  los  niveles  de  precipitación,  el  tráfico,  la  humedad 
relativa,  estabilidad  de  las  geoformas  superficiales  y  estabilidad  de  la  capa  de 
rodadura ante los agentes atmosféricos y naturales. 
 
Los  criterios  utilizados  para  el  diseño  serán:  Confiabilidad,  Serviciabilidad, 
Resistencia  del  suelo  de  fundación,  Coeficiente  de  capas,  Drenaje,  Cargas  de 
diseño, Selección del Mr de Diseño. 

 
4.3.2  Excavación a cielo abierto hasta 3m de profundidad para muestreo de fuentes de 

materiales, taludes y cimentaciones 

 

a) Fuentes de materiales 
 

Varios  sitios  fueron  determinados  durante  el  estudio  Prepreliminar  para 
investigación; el propósito de este estudio es realizar la evaluación del potencial de 
explotación,  la  calidad  de  los materiales,  definir  la  forma  de  explotación  y  uso, 
mediante una adecuada programación, de manera que, racionalmente utilizados, 
el proyecto tenga buenos materiales como componentes y a costos razonables. 
 

La prospección y ubicación de  las  fuentes de materiales estará de acuerdo a  las 
cartas geológicas, será tomada del Estudio Geológico Geotécnico  correspondiente 
de  la etapa Prepreliminar  (Informe Geológico – Geotécnico, numeral 1.8, 2.7.1 y 
Anexo 2.7). También es importante tomar en cuenta que de acuerdo a la geología 
de  la  zona  de  influencia  del  proyecto  se  puede  dar  la  posibilidad  de  encontrar 
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materiales rocosos, arenas, que servirán para la estructura del pavimento, y obras 
de arte mayor y menor.  
 
La Consultora realizará Investigaciones en  las zonas identificadas como minas que 
podrían proporcionar los agregados necesarios para la construcción de la vía y sus 
obras de arte complementarias, mediante excavaciones y toma de muestras para 
análisis  y  calificación  de  los  materiales,  calificación  realizada  mediante  la 
verificación del  cumplimiento de  las  tolerancias establecidas para materiales, en 
las  Especificaciones  de  Construcción  de  caminos  y  Puentes  del  MOP,  versión 
vigente (MOP‐001‐F). 
 

Las minas y/o canteras para analizarse deberán estar ubicadas  lo más cerca de  la 
vía en estudio, a fin de que las distancias de transporte sean las mínimas posibles.  
Las  fuentes  de  materiales  sugeridas  en  el  referido  estudio  geológico,  serán 
muestreadas  mediante  pozos  a  cielo  abierto  y  si  de  común  acuerdo  con  los 
técnicos  de  la  UEPRO  se  determina  la  necesidad  de  efectuar  levantamientos 
topográficos  de  las  áreas  donde  se  hallen  los materiales,  estos  trabajos  serán 
previamente autorizados tanto para programar los sitios de muestreo, como para 
calcular volúmenes recuperables con mayor precisión, en el caso, especialmente, 
de  canteras.    Así mismo  la UEPRO  autorizará  la  realización  de  una  exploración 
indirecta,  mediante  estudios  geofísicos  que  permitan  determinar  la  calidad 
(consistencia de materiales)  y potencia de los estratos a explotar. 
 

Todo  lo  expuesto  en  este  numeral,  será  recopilado,  procesado  y  constituirá  el 
fundamento para  la realización de  los diseños del pavimento, taludes, programas 
de  utilización  de  las  fuentes  de  materiales,  que,  conjuntamente  con  las 
especificaciones especiales, las recomendaciones y conclusiones, se compendiarán 
en los informes correspondientes. 

 

Características Generales 

 

La  selección  de  los  materiales  de  pavimento,  deberá  ser  consistente  con  la 
magnitud de  la  inversión económica  y el nivel de  servicio anticipado del  tipo de 
camino. 

 

En  general,  los  requerimientos  de  materiales  granulares  para  pavimento  del 
camino serán: 

 

• El  tamaño  máximo  del  agregado  en  capa  granular  de  rodadura  será 
generalmente menor que el tamaño máximo permitido en el material de 
base o sub‐base. 

 

• La disminución del  tamaño máximo  en  la  capa de  rodadura  tendrá por 
objetivos  facilitar  el  mantenimiento,  aumentar  la  resistencia  y  la 
durabilidad de la capa y mejorar el rodamiento de los vehículos. 

 
• Capas granulares de rodadura sin revestimiento requieren un porcentaje 

mayor de material pasante  el  tamiz No. 200 que  el material de base o 
sub‐base. 

• Estos  servirán  para  reducir  la  permeabilidad  de  la  capa  de  rodadura  y 
disminuir la infiltración de agua a las capas inferiores. 
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• Los finos en la capa granular de rodadura sin revestimiento deben poseer 

un mayor índice de plasticidad y límite líquido que los finos de material de 
base o sub‐base. 

 
• Los  finos  plásticos  servirán  como material  cementante  y  ligante  de  la 

matriz  granular  aumentando  la  durabilidad  de  la  capa  reduciendo  la 
pérdida de material de rodadura. 

 
• El material  sin  revestimiento está en contacto directo  con  las cargas de 

tráfico  y  el medio  ambiente.    Es  la  obligación  del  Ingeniero  diseñador 
optimizar  las  características  físico‐mecánicas  de  este material  al menor 
costo  para  satisfacer  estas  demandas  extras.   Adecuada  construcción  y 
control  de  calidad,  buen  mantenimiento  y  apropiado  drenaje  son 
requisitos adicionales que no deberán descuidarse. 

 
• En lo posible la capa granular de rodadura para caminos vecinales de tipo 

súbase  o  base  estará  constituida  de  gravas  naturales  sin  triturar 
mezcladas  con  la  cantidad  necesaria  de  finos  locales  para  satisfacer  la 
granulometría y plasticidad requeridas. 

 

Evaluación y ensayo de fuentes de materiales pétreos 

 

En la etapa del Diseño Definitivo, el Ingenieros de suelos, materiales y pavimentos 
de  la  Consultora  visitará  la  zona  con  el  fin  de  localizar,  evaluar  y  ensayar  los 
materiales pétreos que conformarán las distintas capas de pavimento. 

 

En el  siguiente  cuadro  se  resumen  los  tipos de ensayos o evaluación necesarios 
para los materiales de mina, cantera y otros yacimientos en la zona del proyecto. 

 

ENSAYOS Y EVALUACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS 

NOMBRE  ENSAYO  No. 

Cantidad de material pasante el 
tamiz No. 200 

AASHTO  T 11 

Peso específico y absorción de 
agregados gruesos y finos  

AASHTO  T84 Y T85 

Granulometría de agregados 
gruesos y finos 

AASHTO  T 27 

Peso unitario de los agregados  AASHTO  T 19 

Abrasión de agregados por medio 
de la máquina de los Ángeles  

AASHTO  T 96 

Clasificación AASHTO  AASHTO  M 145 

Valor CBR completo   AASHTO   
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Para cada yacimiento se realizará la siguiente evaluación: 

 

• Potencial de explotación, utilización y cantidad de material. 
• Distancia al centro del camino estudiado 
• Ubicación geográfica precisa y detallada 
• Recomendaciones de explotación  y/o procedimiento para  cada objetivo 

específico 
 

Estudio de fuentes de materiales 

 
Se refiere a  la selección, y calificación de  las  fuentes de materiales determinadas 
en el estudio Geológico, las mismas que serán utilizadas para las distintas capas de 
estructuras del pavimento. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren 
que la calidad y cantidad del material existente son adecuadas y suficientes para la 
construcción del proyecto.  

 

Las minas o  canteras, deberán  ser ubicadas, delimitadas en el  terreno mediante 
hitos  de  concreto,  analizadas  y  clasificadas,  evaluando  su  calidad,  capacidad, 
volumen de material utilizable y desechable, período de utilización,  rendimiento, 
procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los diferentes 
tipos de materiales a ser usados en  la obra,  indicando además sus condiciones y 
posibles derechos de explotación.  

 

Con  el  fin  de  determinar  los  estratos  a  explotar,  utilización,  rendimiento  y 
potencial de  las canteras o minas, se realizarán exploraciones utilizando métodos 
geofísicos (sísmica), sondeos, calicatas, trincheras.  

 

Las muestras  representativas  de  los materiales  serán  sometidas  a  los  ensayos 
estándar, a fin de determinar sus características y aptitudes para los diversos usos 
que sean necesarios (rellenos, sub.‐base, base, concreto, etc). 

 

El estudio de fuentes de materiales deberá cumplir los requerimientos de la ley de 
minería  y  su  reglamento  y  se  complementarán  con  la  información  básica,  que 
comprenderá  los  siguientes  tópicos:  localización,  accesos,  disponibilidad  de 
servicios,  volúmenes  de  material  utilizable  y  desechable,  descapote, 
procedimiento y sistema de explotación y producción.  

 

De  igual manera, se deberá determinar  la ubicación de  las  fuentes de agua, para 
ser usadas en la obra. La Consultora deberá garantizar la cantidad y calidad de los 
materiales  requeridos  por  los  diversos  usos,  presentará  un  plan  detallado  de 
utilización de  las  fuentes seleccionadas y un diseño de  la explotación que provea 
los  elementos  preventivos  para  evitar  que  se  produzca  problemas  ambientales 
tales  como:  inestabilidad,  represamiento  y/o  contaminación  de  ríos,  quebradas, 
inestabilidad de  los  taludes naturales,  afectaciones  sobre  la  vegetación o  fauna, 
alteraciones  del  drenaje,  inadecuado  manejo  de  los  escombros,  daños  en 
propiedades ajenas, etc.  
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Adicionalmente,  la  Consultora  deberá  prever  las  actividades  y  obras  requeridas 
para  la  clausura  y  reconformación morfológica  de  los  sitios  de  explotación,  de 
forma tal, que permita su revegetación e  integración con el paisaje, así como  los 
costos asociados a estas acciones.  

 

La Consultora desarrollará  las especificaciones de  construcción  y procedimientos 
especiales de control de calidad de los materiales locales.  

 

El  estudio  de  Fuentes  de Materiales  comprende  el  levantamiento  y  dibujo  de 
planos  topográficos  del  área  a  explotarse,  los  sondeos,  apiques,  trincheras  y 
perforaciones  necesarias  para  el muestreo,  los  ensayos  y  la  clasificación  de  los 
suelos,  la  prospección  sísmica  para  definir  los  espesores  de  los  estratos,  la 
cuantificación  de  los  volúmenes,  la  definición  de  los  usos  de  los materiales,  la 
elaboración de los planos de ubicación y diagrama de ubicación de las fuentes de 
materiales, y el informe técnico correspondiente. 

 

b) Estudios  de  suelos  para  cimentación    de  obras  de  arte  mayores,  taludes, 
terraplenes, etc. 

 

En  la mayoría de  los casos de  las zonas del Proyecto vial, no es posible el acceso 
para  el  equipo  de  perforación  destinado  al  estudio  de  los  cruces  de  ríos  y 
quebradas.    Para  economizar  el  costo  del  estudio  y  asegurar  que  el  estudio  de 
fundación  sea  adecuado;  los  estudios  se  los  llevará  a  cabo mediante métodos 
geofísicos  y  análisis  geológico  ‐  geotécnico;  estos métodos  serán  adecuados  y 
suficientes  donde  la  fundación  es  en  roca  y  conglomerado  con  altas  presiones 
admisibles. 

 

Perforaciones 

 

Donde  hay  acceso  y  los  suelos  tiene  valores  nominales  de  presiones  admisibles 
bajos,  se  usarán  los  criterios  estándar  del  MOP  y  las  recomendaciones  de 
investigación de  suelos del  “Manual de Estructuras para Puentes de bajo  costo” 
(MOP). 

 

En casos de perforaciones se considerará como mínimo la siguiente información de 
cada perforación: 

 

• Fecha 
• Nombre del proyecto 
• Número del puente 
• Descripción del sitio 
• Perforación No. 
• Localización exacta y cota del terreno en la perforación 
• Método de perforación 
• Localización e identificación de cada muestra tomada 
• Descripción de las capas encontradas en la perforación 
• Profundidad (o elevación) de las interfases de las capas de suelos. 
• Resultados de las Pruebas de penetración estándar o de veleta o ensayos 

de penetración dinámica de cono 
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• Profundidad (o elevación) de la tabla de agua libre 
• Porcentaje de recuperación de núcleos 
• Posibles razones para una baja recuperación 
• Toda observación hecha durante el trabajo de perforación, por ejemplo la 

pérdida de fluido de penetración. 
• Todas  las muestras de suelo obtenidas de  las perforaciones se probarán 

en  el  laboratorio  para  su  clasificación  de  acuerdo  con  SUCS.    Se 
determinarán la densidad y contenido de humedad en sitio, para todas las 
muestras  no  disturbadas  y  cuando  se  requiera,  algunas  de  ellas  serán 
objeto de uno  o más de los siguientes ensayos: Comprensión inconfinada, 
Consolidación, Comprensión triaxial. 

 

Investigación de materiales 

 

Para terraplenes, rellenos seleccionados y agregados para hormigón se localizarán 
e investigarán depósitos naturales de arena y grava y canteras potenciales para la 
producción  de  triturado.    Se  ejecutarán  las  investigaciones  por  medio  de 
perforaciones manuales con auger y de apiques. 

 

Se escogerán muestras  representativas de  los materiales hallados en el depósito 
para  ensayo de  laboratorio, donde  se  someterán  a una o más de  las  siguientes 
pruebas, dependiendo del destino de esos materiales. 

 

Los ensayos para  la  calificación de materiales  serán de:  clasificación,  (límites de 
Atterberg y gradación), calidad (materia orgánica, equivalente de arena, abrasión, 
desgaste  al  sulfato,  diseño  (peso  específico,  absorción,  peso  unitario),  CBR, 
densidad y relaciones de humedad para diferentes contenidos de humedad y tres 
niveles de compactación; para el caso de roca serán de: calidad (abrasión, desgaste 
al sulfato, densidad, hinchamiento, desmoronamiento, resistencia a la compresión 
simple).  

 

Parámetros de diseño 

 

La Consultora analizará los estudios geológicos y  los estudios de las perforaciones 
de pozos  con el  fin de determinar  la alternativa más económica de  cimentación 
como:  zapatas  a  poca  profundidad,  fundaciones  profundas  o  fundaciones  sobre 
pilotes.   Para cada cimentación se determinará  las presiones admisibles y el nivel 
de fundación con el fin de alcanzar una estructura económica y segura. 

 

Estudio de estabilidad de taludes  

 
El estudio geotécnico y  las  investigaciones de campo serán de detalle, en base al 
reconocimiento  general  realizado  en  el  estudio  Geológico,  con  el  objeto  de 
identificar los problemas de estabilidad de laderas y taludes, averiguar sus causas, 
así como diseñar las soluciones.  

 

La  Consultora  definirá  los  taludes  de  diseño  en  cortes  y  terraplenes  y métodos 
para preservar su estabilidad, en base a los ensayos de laboratorio, no todos ellos 
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obligatorios pero sí recomendados, son  los siguientes: para suelos su descripción 
visual,  granulometría,  límites  de  Atterberg,  contenido(carbonatos,  sulfatos, 
materia  orgánica),  peso  especifico,  densidades,  composición  mineralógica, 
humedad  natural,  expansividad,  edométrico,  compresión  simple,  triaxial  o  corte 
directo;  para  las  rocas  su  identificación  será  con  microscopía  petrográfica,  la 
alterabilidad será determinada con ensayos de hinchamiento, desmoronamiento, y 
la  resistencia  con  ensayos  de  compresión  simple,  de  tracción,  de  compresión 
triaxial,  además  de  determinar  la  resistencia  al  corte  de  las  discontinuidades, 
estableciendo  la  clasificación  geomecánica  del  macizo.  Se  realizará  la 
caracterización  geotécnica  de  los  materiales  constitutivos  del  talud,  se 
determinará los aspectos hidrogeológicos.  

 

Se debe presentar  los diseños  específicos  para  la  estabilización de  los  taludes  y 
terraplenes, incluyendo las recomendaciones para el manejo físico de los mismos. 
Los  planos  de  diseño  detallado  de  estabilidad  de  taludes  y  terraplenes  se 
presentarán a una escala de 1: 100 – 1: 200, con intervalos de curvas de nivel cada 
1 m., mostrando las condiciones naturales de la existencia de fallas.  

 

En  todos  los  casos,  se  debe  tener  en  cuenta  los  coeficientes  sísmicos 
correspondientes a la zona.  

 

El  estudio  de  estabilidad  de  taludes  y  terraplenes,  involucra  el  levantamiento  y 
dibujo  de  planos  topográficos  del  sector,  el muestreo  de  campo  para  todos  los 
ensayos  necesarios,  la  prospección  sísmica  y  perforaciones,  el  análisis  de 
estabilidad  para  los  diferentes  tipos  de  suelos  o  rocas  y  los  métodos  de 
estabilización,  el  análisis  dinámico,  considerando  los  aspectos  sismológicos  y  la 
resistencia dinámica.  

 

La estabilidad de  taludes y  terraplenes  se podrá analizar  con  cualquier Software 
apropiado para el efecto.  

  

c) Estudio Geofísico para Tramos localizados de la vía 
 

Los  estudios  geológicos  –  geotécnicos  para  cimentaciones  o  zonas  de 
deslizamiento,  estarán  apoyados  por  prospección  geofísica  de  sísmica  de 
refracción, resistividad eléctrica y ensayos de campo y  laboratorio, a partir de  los 
cuales se pude determinar  la presencia de cavernas o zonas de bajo desempeño 
geotécnico que puedan estar influyendo en la estabilidad de la estructura. 

 

Como  primer  paso,  se  realizará  un  reconocimiento  de  campo,  investigación  de 
cartas  geológicas,  predimensionamiento  de  la  superestructura  y  análisis  del 
estudio de sísmica de refracción y resistividad eléctrica que será ejecutado en una 
primera etapa. 

 

Se deben desarrollar las siguientes actividades durante el estudio: 

 
• Reconocimiento geológico y reconocimiento de campo. 
• Consulta de los estudios realizados en el área del proyecto. 
• Definición de los sitios de las exploraciones. 
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• Realización  de  ensayos  de  laboratorio  a  las  muestras  obtenidas  para 
determinar  sus  propiedades  de  resistencia  al  esfuerzo  cortante, 
compresibilidad y expansividad. 

• Definición  del  perfil  estratigráfico  del  subsuelo,  del  modelo  y,  los 
parámetros geotécnicos para el respectivo análisis geotécnico. 

• Consideraciones sobre la sismicidad del área del proyecto y definición de 
las aceleraciones máximas para el sismo de diseño. 

• Análisis geotécnico para evaluar: 
   

a) La capacidad de  soporte y  los asentamientos estimados para el 
caso de cimentaciones superficiales; 

b) Las  presiones  laterales  del  terreno  sobre  estructuras  de 
contención;  

c) Las excavaciones y el drenaje requerido; 
d) Preparación de las recomendaciones para la construcción. 

 
Ensayos de refracción sísmica 

 

Las  líneas de  refracción sísmica  se  levantarán a  lo  largo de  la  implantación de  la 
cimentación y se anexarán en un plano de  localización relacionado a  las cotas del 
levantamiento  topográfico  en  la  zona  de  influencia  del  puente  en  las 
cimentaciones. 

El trabajo de campo consistirá en la investigación  mediante la ejecución de Bases 
Sísmicas en  los  sitios previamente seleccionados y dispuestos por  la Supervisión, 
de  acuerdo al siguiente  detalle: 

 
• El  trabajo  de  campo  se  lo  realizará mediante  la  utilización  de  sondajes 

sísmicos de ida y de regreso. 
• La separación entre el punto de explosión y el primer geófono será mayor 

o igual que de 5 metros y que podrá variar de acuerdo a las necesidades. 
• En  la realización de  los Trabajos de Gabinete, se procederá a elaborar el 

Gráfico Tiempo – Distancia.   
• Se determinará la Velocidad sísmica de los diferentes estratos. 
• Se  procederá  al  Cálculo  de  Espesores  empleando  uno  de  los Métodos 

tradicionales. 
 

Adjunto  a  los  datos  de  sedimentación  obtenidos  como  sísmica  de  refracción, 
excavación y ensayos de  laboratorio cuando no se hagan perforaciones se darán 
aspectos  para  el  diseño  estructural  y  construcción  en  base  a  los  condiciones 
hidrológicas del  río: ancho del  río,  velocidades, escorrentía, gradiente, avenidas, 
condiciones de socavación – sedimentación; todo esto en base a observaciones en 
comprobación de cálculos estadísticos de datos meteorológicos / hidrológicos. 

 

Se complementará el estudio del diseño del puente con el estudio de materiales 
de construcción  su calidad, uso, volumen y  forma de explotación.   Por último  se 
recomendará la época más apropiada para construir. 

 

Para  el  estudio  de  deslizamiento  se  seguirá  la  metódica  de  clasificar  el 
movimiento,  y  en  base  al  tipo  de  material  se  analizará  las  alternativas  de 
estabilización, protección o alarma.   Todo ello se hará solamente cuando existan 
datos que permitan hacer el análisis de equilibrio límite, para lo cual será necesario 
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contar  con  datos  detallados  de  campo  y  resultados  de  las  propiedades 
índice/ingenieriles de las rocas y/o suelos.  

 
Ensayos de resistividad eléctrica S.E.V 

 
Estos ensayos permitirán conocer detalles estratigráficos a partir de las diferencias 
en  la  resistividad  o  la  conductividad  eléctrica  de  los  estratos  individuales.  La 
corriente  se  induce  a  través  de  los  electrodos  extremos  y  la  caída  de  potencial 
asociado se mide entre los dos electrodos centrales. 

 

Realizando varias lecturas con separaciones de electrodos sucesivamente mayores 
se obtendrán los cambios estratigráficos del subsuelo. 

 

Ensayos de laboratorio 

 

Los  estudios  de  suelos  y materiales  se  utilizarán  para  el  diseño  de  terraplenes, 
pavimentos, cimentaciones para estructuras y taludes. 

 

El siguiente cuadro es un resumen del uso de los diferentes ensayos mencionados 
en los Términos de Referencia. 

 

USO DEL ENSAYO TIPO DE ENSAYO 

Suelo 
Pavimento 

Hormigón  Taludes  Terraplén 

Granulometría completa  x  x    x 

Límite líquido  x  x    x 

Límite plástico  x  x    x 

Límite de concentración  x       

Humedad natural  x      x 

CBR (incluye compactación)  x      x 

Triaxial      x   

Abrasión Los Ángeles  x  x     

Desgaste al sulfato de sodio    x     

Peladura    x     

Contenido orgánico    x    x 

Peso específico (agregado 
grueso o fino) 

x  x    x 

Compresión simple      x   
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4.4  Estudio hidrológico e hidráulico 

 

Se realizarán estudios completos de hidrología e hidráulica. El enfoque particular para  los estudios 
hidrológicos e hidráulicos incluyen: puentes, alcantarillas y cunetas.   

 
4.4.1  Para Obras de Arte Mayor 

 
El objeto de este estudio es  la obtención del perfil de socavación, con el fin de diseñar  las 
diferentes  obras  de  confinamiento,  estabilización  y  defensa.  El  estudio  Hidrológico  e 
Hidráulico comprende lo siguiente:  

 
a)   Cartografía 

 
Sobre  un  plano  topográfico  o  restitución,  escala  adecuada  o  en  su  defecto,  por 
carencia de lo anterior, en fotografías aéreas, se determinará la cuenca de drenaje 
hasta el proyectado puente, localizándose aquí las estaciones hidrometereológicas 
e  hidrológicas  existentes  en  el  área,  operadas  por  el  INAMHI  u  la  EMPRESA 
PÚBLICA.  
 
La  Consultora  recopilará,  revisará  y  analizará  la  información  hidrometeorológica, 
cartográfica  y  ambiental  disponible  para  las  áreas  de  influencia  de  los  puentes 
previstos, sobre cuya base se determinarán las magnitudes máximas de caudales y 
niveles en cada uno de los sitios seleccionados. 

 
b)   Estudios geomorfológicos y de dinámica fluvial 

 
Luego realizará la investigación de campo, durante la cual efectuará la verificación 
de  los  principales  supuestos  de  cálculo  relacionados  con  el  grado  de  cobertura 
vegetal,  régimen  pluvial  y  fluvial,  tipos  de  suelos,  coeficientes  de  escorrentía  y 
números hidrológicos, fundamentalmente. 
 
Se analizarán  con base a  la  información  cartográfica  y de  campo  la estabilidad  y 
dinámica evolutiva de  la  corriente en el  sector, que permita escoger el punto de 
mejor estabilidad del cauce y de las orillas.  

 
c)   Análisis de lluvias 

 
Con base en la información recogida de las estaciones hidrometereológicas se hará 
el análisis local y regional de la precipitación en forma gráfica y teórica y variación 
en el tiempo y en el espacio, con el objeto de cuantificar la precipitación media y su 
intensidad sobre el área. Se utilizarán métodos comúnmente aceptados como el de 
las líneas isoyetas o polígonos de Thiessen.  
 
Se adelantarán los análisis de frecuencias de lluvias en cantidad e intensidad, para 
lo cual se ampliará la información existente, si es precaria, por medio de analogías 
hidrológicas  de  cuencas  similares  y  métodos  estadísticos.  Este  análisis  de 
frecuencias  será  básico  para  estimar  los  caudales  máximos  generados  por  las 
lluvias,  en  la  eventualidad  de  que  no  existan  datos  reales  de  caudales  en  la 
corriente considerada. 

 
d)  Análisis del caudal 

 
Si  existen  registros  de  caudales  en  la  corriente,  éstos  se  analizarán 
estadísticamente  para  generar  los  caudales  de  diseño  en  los  períodos  de 
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recurrencia  aceptados.  Se  aplicará  también,  si  fuese  posible,  la  teoría  del 
hidrograma unitario real.  
 
Cuando  no  existan  registros  directos  de  la  corriente,  la  determinación  de  los 
caudales de diseño  se  llevará a  cabo utilizando  los datos de  lluvia, estableciendo 
sus  magnitudes  por  medio  de  hidrogramas  unitarios  sintéticos,  aplicación  de 
fórmulas plenamente válidas para la región de ampliación y estudios regionales de 
exactitud aceptable.  
 
Posteriormente, en  las  topografías auxiliares escala 1:500  (ó 1:250), analizará  las  
diferentes alternativas de cruce desde el punto de vista del mejor funcionamiento 
hidráulico,  considerando  la  morfología  de  los  cauces  y  su  probable 
comportamiento al conocer  las principales características del  flujo en condiciones 
normales  y  extraordinarias,  calculándose  las  variaciones  de  velocidad,  calado  y 
capacidad de erosión/sedimentación en cada uno de los sitios seleccionados. 
 
De  estos  análisis  hidrológicos  e  hidráulicos  establecerá  las  principales 
recomendaciones para la orientación de las estructuras con respecto a la corriente 
principal, cotas de rasante, implantación de las obras de protección,  rectificaciones 
(encauzamientos),  cuyos  detalles  se  determinarán  en  los  planos  estructurales  y 
constructivos correspondientes. 
 
Finalmente,  culminados  los  trabajos  antes mencionados,  procederá  a  definir  los 
rubros de  intervención, especificar  los materiales  y  calcular  los  correspondientes 
volúmenes  de  obra,  los  cuales  formarán  parte  del  presupuesto  general  del 
proyecto y de los correspondientes documentos de licitación. 
 
Esta  metodología  de  trabajo  se  resumirá  en  el  Informe  Final  de  Hidrología, 
Hidráulica y Socavación para obras de arte mayor, que mediante informe por cada 
puente analizado  se presentará a consideración de  la Supervisión de  la UEPRO al 
término de las labores arriba descritas. 
 
Las  principales  exigencias  que  la  Consultora  deberá  tomar  en  cuenta  para 
determinar el número de vanos son: 

 
• Garantizar  la  seguridad  del  tráfico  vehicular,  lo  cual  se  consigue  con  la 

estabilidad de la estructura; el paso de caudales máximos y sedimentos. 
 
• El costo debe ser el mínimo para la construcción de la obra y su explotación, 

debiendo analizarse estas dos exigencias en forma conjunta. 
 
• Durante el establecimiento de  la  longitud del vano  se debe diferenciar  los 

siguientes tipos de socavación: 
 

- Socavación general del lecho del río en el vano del puente, a causa 
del estrechamiento del cauce con rellenos. 

 
- Socavación local en pilas y estribos del puente. 
 
- Socavación  local en obras de control y regulación si son necesarias 

aguas arriba del puente. 
 
- Socavación natural por el desarrollo del proceso fluvial en el cauce, 

donde está ubicado el puente 
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Para la correcta ubicación del puente deberá considerar factores decisivos como el 
tipo  de  río,  régimen  hidrológico, morfología  del  cauce,  grado  de  estabilidad  del 
cruce,  aspectos  geológico‐geotécnicos  a  lo  largo  del  río,  elementos  todos  que 
deben  ser  cuantificados  conjuntamente  para  implantar  el  puente  y  que  éste 
cumpla con los objetivos esperados. 
 
Una vez definida  la ruta de  la vía,  la  localización del emplazamiento del puente y 
ejecutados  los  trabajos  de  campo  correspondientes  a  la  topografía  auxiliar  e 
investigación geotécnica,  procederá a realizar los siguientes trabajos de gabinete: 
 
Los siguientes parámetros son necesarios para aplicar diferentes fórmulas basadas 
en  la morfología y parámetros  físicos de  las cuencas y para correlacionar cuencas 
afines. 
 
Como mínimo se determinarán los siguientes parámetros: 
 
Simples.‐ El área de drenaje de la cuenca, el centro de gravedad, longitud del curso 
principal,  la  altura  media  de  la  cuenca,  la  altitud  máxima  (95%  de  la  cuenca 
hidrográfica) de la cuenca, la altitud mínima para determinar el desnivel, la longitud 
al centro de gravedad de la cuenca. 
 
Compuestos.‐ La pendiente media longitudinal, la pendiente en el sitio de drenaje, 
la densidad de drenaje, el factor de forma, el coeficiente de Horton, el coeficiente 
de Gravelius, el índice LxLc/√A y el tiempo de concentración. 

 

e)   Características Climáticas 
 

Como mínimo se determinan los siguientes parámetros climáticos: 
 

• La temperatura media anual en el sitio del puente y en la altitud media de 
la cuenca.  Las temperaturas máximas absolutas y la variación térmica en 
el mismo día. 

• La  lluvia media anual puntual en el sitio del puente y  la altura media de 
lluvia en la cuenca. 

• La evotranspiración anual o la evotranspiración de la tierra. 
• La relación evotranspiración sobre la lluvia. 
• La  zona  climática  y  la  región  ecológica que  se  comprueba  con  el mapa 

ecológico del Ecuador y con el Triángulo de Holdridge. 
• La  lluvia máxima en 24 horas para  la frecuencia de diseño (la  isomáxima 

que pasa por el centro de gravedad de la cuenca) 50 años. 
• Se determinará  la zona de  lluvias  intensas según el mapa del Ecuador de 

INAMHI. 
• Por último una  serie de  lluvias mensuales, una distribución estacional  y 

una  serie  de  lluvias  máximas  en  24  horas  anuales  de  una  estación 
representativa. 

 

f)  Características Hidrológicas y Sedimentológicas 
 

El  estudio  hidrológico  puede  seguir  dos  caminos  totalmente  diferentes  según  el 
caso: 
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Cuencas con datos 
 
Si el río tiene estación hidrométrica en el sitio del puente o cerca al sitio del puente 
se procederá en la siguiente forma: 

 

• Se  recopilará,  se  analizará  y  se  procesará  los  datos  diarios  de  niveles, 
aforos líquidos y sólidos y fajas linnigráficas. 

 
• Se calculará  las curvas de descarga para  los períodos y validez de altura.  

Se  extrapolará  las  curvas.    Se  generarán  caudales  medios  diarios  en 
instantáneos anuales. 

 
• Se realizará el análisis de consistencia de las series obtenidas. 
 
• Se presentará la distribución anual de caudales señalando caudales típicos 

de crecidas, medio y de estiaje. 
 
• Igualmente se señalarán niveles máximos, nivel medio y niveles de estiaje. 
 
• Se  calculará  las crecidas  instantáneas para varias  frecuencias por medio 

del ajuste Gumbel. 
 
• Por  último  se  calculará  la  curva  de  descarga,  salida  o  suspensión.    Se 

determinará  el  arrastre  por medio  del Método Meyer‐Pete‐Muller.    Se 
presentará la producción anual de sedimentos, una curva granulométrica 
de fondo y la máxima producción diaria. 

 

Si la estación está en serie se hará la transposición de datos con relación radical de 
áreas  y  si  están  en  paralelo  se  efectuará  la  corrección  respectiva  a  los  aforos 
simultáneos. 

 

Cuencas con información 
 

Para este caso se procederá en la siguiente forma: 
 
Se  determinará  previamente  los  siguientes  parámetros  después  de  una  visita  al 
campo:   

 

• Coeficiente  de  escurrimiento  usando  los  ábacos  ecológicos  y 
experimentales. 

 
• Se  elaborarán  curvas  de  intensidad‐duración‐frecuencia  con  alguna 

estación cercana o representativa. 
 
• Se determinarán las huellas de crecida y la máxima capacidad del cauce. 
 
• Se utilizarán los mapas de isomáximas del Ecuador. 
 
• Se determinará el caudal de crecida anual con la fórmula del INERHI o con 

la  de  Alexeiev  y  según  el  ajuste  Fuller  se  determinarán  las  frecuencias 
para dibujar la curva de probabilidades. 
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g)  Características Hidráulicas 

 
Con  los  resultados  obtenidos  del  estudio  hidrológico  y  con  base  en  el 
reconocimiento del cauce, se hará el estudio del régimen hidráulico previsto para el 
cruce,  estableciendo  los  parámetros  más  importantes  tales  como:  tipo  de 
funcionamiento hidráulico, estabilidad del cauce y orillas, etc.  
 
Lo  anterior  permitirá  localizar  el  sitio más  adecuado  para  pontear  y  planear  las 
obras  de  protección  y  control  necesarias  para  obtener  la  estabilidad  y  buen 
funcionamiento  con  base  en  niveles  máximos  de  crecientes  plenamente 
establecidos en el estudio de caudales.  
 
Se determinará en el campo el coeficiente de rugosidad de Manning, la pendiente 
del  eje  hidráulico  según  las  huellas  en  un  tramo  de  200  m  y  con  el  plano 
topográfico escala 1:200 o 1:500 y con tres perfiles que son: en el eje, 20 m antes y 
20 m después se determinarán curvas en función de la altura o calado de: sección 
mojada, perímetros mojado, ancho mojado, radio hidráulico, velocidad del agua y 
caudal. 
 
En  el último  término, de acuerdo  a  la  importancia del puente  se determinará el 
gálibo y la altura por otras influencias, como material flotante, remansos, etc. 
 
La longitud óptima del vano o luz del puente, se determinará sobre la base de una 
comparación técnico‐económica de algunas alternativas. 

 
h)  Estudios de Socavación 

 
Con los resultados de los análisis de hidrología e hidráulica se procederá a calcular 
la  profundidad  de  socavación,  tanto  local  como  general,  aplicando  las  teorías  y 
fórmulas más recientes. Se deberá diseñar, con base en estos resultados, el sistema 
de protección más adecuado  indicando todas  las características de planta y perfil, 
profundidad, elementos constitutivos, etc.  
 
En estos cálculos  se podrán utilizar programas de computador, pero  teniendo en 
cuenta  que  deberá  entregarse  el  programa  utilizado,  así  como  también  una 
adecuada descripción de los resultados obtenidos y su interpretación.  
 
Para  el  análisis  de  socavación  se  ejecutarán  los  respectivos  ensayos  de 
granulometría  del  lecho  del  río  para  determinar  el  diámetro  medio  de  las 
partículas.  El  informe  deberá  incluir  indicaciones  acerca  de  la  época  más 
aconsejable para iniciar las obras; cuadro de cantidades de obra y costos; memorias 
de cálculo explicando claramente la metodología utilizada; planos correspondientes 
a escalas adecuadas y un listado de referencias bibliográficas.  
 
Con el prediseño del puente se calculará  la socavación para  la crecida de 50 años 
de frecuencia siguiendo los siguientes pasos: 

 

• Esfuerzo cortante del agua. 
• Socavación  general  caso  suelos  cohesivos  y  para  el  caso  de  suelos  no 

cohesivos. 
• Socavación en curvas o meandros 
• Corrección por pilas intermedias 
• Se dibujará el perfil de socavación natural 
• Socavación localizada en estribos 
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• Socavación  localizado  en  pilas  para  lo  cual  se  considerará:  ángulo  de 
ataque,  inclinación del obstáculo, ancho  libre entre pilas, dimensiones y 
forma de las pilas. 

 
La configuración, dimensiones y construcción de este tipo de obras dependen del 
tipo de  río,  carácter de  los  procesos  fluviales  y  estrechamiento  del  cauce  por  la 
construcción y orientación del puente. 

 

4.4.2  Para Obras de Arte Menor 

 
La  Consultora  efectuará  los  estudios  hidrológicos  e  hidráulicos,  incluyendo  los  de 
socavación, con el objeto de dimensionar las obras de arte menores (pontones, alcantarillas, 
cunetas, etc), necesarias para el proyecto.  
 
Sobre un plano topográfico o de restitución aerofotogramétrica a escala 1: 50.000 o menos, 
se  determinarán  las  cuencas  de  drenaje  que  afectan  el  proyecto,  localizándose  aquí  las 
estaciones  hidro‐metereológicas  e  hidrográficas  existentes  en  el  área  operados  por  el 
INAMHI, EMPRESA PÚBLICA u otras Entidades.  
 
En base a la información recogida en estas estaciones se hará el análisis local y regional de la 
precipitación,  en  forma  gráfica  y  analítica,  precisando  su  variación  en  el  tiempo  y  en  el 
espacio, con el objeto de cuantificar la precipitación media y su intensidad sobre el área.  
 
Con  la  información básica hidrométrica  se estudiarán  los  caudales medios, máximos  y  su 
variación en el tiempo, determinando la relación lluvia‐caudal en el área.  
 
Con  los resultados obtenidos del estudio hidrológico y en base al reconocimiento de cada 
uno de  los cauces y estructuras hidráulicas de evacuación, se hará el estudio del  régimen 
hidráulico en los sectores previstos, estableciendo los parámetros más importantes para el 
diseño de las estructuras de evacuación.  

 
a)   Obras de arte menor y drenaje  

 
Teniendo en cuenta la importancia que para la estabilidad de la vía tienen las obras 
de drenaje superficial de  la calzada y subdrenaje,  la Consultora deberá estudiar y 
analizar los daños provocados por la humedad, el origen de la humedad, la posición 
del nivel freático, y los materiales a ser usados en el sistema de drenaje.  
 
Se  tomará  en  cuenta  los  daños  que  el  agua  puede  producir  en  la  carretera, 
especialmente las aguas subterráneas:  

 
• Daños que ocurren cuando  las partículas del suelo son arrastradas por el 

flujo, causando erosión o sifonaje; y,  
 
• Daños ocasionados por un  flujo  subterráneo no  controlado, que  satura, 

degrada  o  provoca  subpresiones  excesivas  o  fuerzas  hidrodinámicas 
semejantes.  

 
Igualmente,  las  fallas causadas por  infiltración desde  la superficie que se produce 
por la continua acción de la humedad:  

 
• Reblandecimiento de  las capas de cimentación, conforme  incrementa  la 

humedad; o permanecen saturadas por grandes períodos de tiempos; y,  
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• Degradación de  la calidad de  los materiales, debido a  la  infiltración que 
produce el aumento de la humedad.  

 
La  Consultora  dirigirá  los  trabajos  de  campo  y  gabinete  de  tal  forma  que  las 
soluciones  propuestas  (incluyendo  elementos  tanto  técnicos  como  ambientales), 
efectivamente resuelvan los problemas de drenaje.  
 
Se  diseñará  para  cada  tramo  del  proyecto  vial  un  sistema  de  drenaje,  cuyo 
funcionamiento  debe  ser  integral  y  eficiente,  considerando  todas  las  obras  de 
drenaje y subdrenaje.  
 
Propondrá, diseñará y dimensionará las obras de arte y de drenaje requeridas tales 
como  cunetas,  zanjas,  subdrenes,  disipadores  de  energía  para  el  control  de  la 
erosión  de  las  aguas  superficiales,  obras  para  el  control  de  la  socavación  de  la 
plataforma, badenes, alcantarillas, pontones, muros, etc.  
 
El  diseño  se  efectuará  en  base  a  una  evaluación  de  las  condiciones  existentes, 
definiendo  su  ubicación  y  características  con  toda  exactitud,  realizando  los 
levantamientos topográficos necesarios.  
 
Para los puentes el período de diseño será de 100 años, para pontones será de 50 
años y para alcantarillas, cunetas y zanjas de drenaje será de 25 años.  
 
Se identificarán los sectores donde sea necesario la instalación de subdrenes, filtros 
para  interceptar  el  flujo  interno  y mejorar  la  estabilidad  de  la  plataforma  de  la 
carretera y taludes. Se diseñará para cada sector  los subdrenes correspondientes, 
diferenciando  los subdrenes, para deprimir  la napa freática alta, de  los subdrenes 
para el drenaje, en caso necesario, de las capas del pavimento.  
 
En casos especiales se estudiará y demostrará  la conveniencia de  la utilización de 
geotextiles en el diseño de obras de estabilización, subdrenes y mejoramiento de la 
subrasante.  
 
En  primer  lugar  la  Consultora  recopilará,  revisará  y  analizará  la  información 
meteorológica,  cartográfica  y  ambiental  disponible  para  el  área  de  influencia,  la 
cual  servirá  de  base  para  determinar  las magnitudes  de  caudales  y  velocidades 
máximas en los sitios seleccionados. 
 
Luego realizará la investigación de campo, durante la cual efectuará la evaluación y 
diagnóstico  del  sistema  de  drenaje  vial  existente,  verificándose  los  principales 
supuestos  de  cálculo  relacionados  con  el  grado  de  cobertura  vegetal,  régimen 
pluvial,  tipo  de  suelo,  coeficiente  de  escorrentía  y  niveles  freáticos, 
fundamentalmente. 
 
Analizará  hidráulicamente  la  implantación  de  las  obras  de  drenaje  superficial  y 
subdrenaje sobre  la base de  las principales características del flujo en condiciones 
normales  y  extraordinarias,  dimensionándose  hidráulicamente  las 
correspondientes secciones de desagüe requeridas. 
 
Conocidas  la  topografía, geometría definitiva de  la carretera y magnitudes de  los 
caudales  superficiales y  subterráneos, procederá a  implantar en  los planos viales 
las diferentes obras de arte menor, identificando su ubicación, características, tipo 
y dimensiones,  cuyo  respaldo descriptivo  adjuntará  en  los  respectivos planos de 
detalle. 
 
Una vez realizados  los trabajos antes mencionados, procederá a definir  los rubros 
de  intervención,  especificar  los  materiales  y  calcular  los  correspondientes 



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES- 
RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA  

 
223

volúmenes  de  obra,  los  cuales  formarán  parte  del  presupuesto  general  del 
proyecto y de los correspondientes documentos de licitación. 
 
Como  resultado de  las actividades descritas,  se presentará a  consideración de  la 
Supervisión de  la UEPRO un documento  técnico  titulado  "Informe de Hidrología, 
Hidráulica, Drenaje Superficial y Subdrenaje para obras de arte menor" con planos 
de  la cuenca hidrográfica donde se localizarán las estaciones hidrometereológicas, 
la ubicación del proyecto vial; un cuadro resumen de las obras diseñadas donde se 
indicará la ubicación, dimensionamiento, recomendaciones y observaciones; planos 
de  las  obras  de  arte  menor,  datos  de  las  estaciones  hidrometereológicas, 
dimensionamiento  hidráulico  de  las  obras  de  arte menor  y mención  de  fuentes 
bibliográficas empleadas en el estudio. 

 

4.4.3  Alcantarillas 

 

Los  estudios  hidrológicos  e  hidráulicos  contendrán  la  siguiente  secuencia,  características: 
fisiográficas, climáticas, hidrológicas y sedimentológicas, hidráulicas, análisis económico. 

 

a)   Características Fisiográficas 
 

Parámetros necesarios para aplicar diferentes fórmulas basadas en la morfología y 
características físicas de las cuencas, subcuencas y correlacionar cuencas afines. 

 

Como mínimo se determinarán los siguientes parámetros: el área de drenaje de la 
quebrada o estero.  La longitud de curso principal, la altura media de la cuenca que 
es la que divide el área de drenaje en dos partes iguales; la altitud máxima (95% de 
la  curvatura  hidrográfica)  de  la  cuenca,  la  altitud  mínima  para  determinar  el 
desnivel. 

 

La pendiente media longitudinal, la pendiente en el sitio de drenaje, el coeficiente 
de capacidad y el tiempo de concentración. 

 

b)   Características Climáticas 
 

Como mínimo determinarán los siguientes parámetros climáticos: 

 

• La temperatura media anual en el sitio de la obra de drenaje (alcantarilla) 
y en la altitud media de la cuenca. 

• La lluvia media anual sobre la cuenca y la lluvia puntual (sitio de drenaje). 
• La evapotranspiración sobre lluvia 
• La zona climática y  la  región ecológica que  se determinará con el mapa 

ecológico del Ecuador  (Holdridge). 
• La  lluvia máxima  en  24  horas  para  la  frecuencia  de  diseño  10  años  (la 

isomáxima que pasa por el centro de gravedad de la cuenca). 
• Por último determinará  la  zona o  región  según el mapa del Ecuador de 

INAMHI para lluvias intensas. 
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c)  Características Hidrológicas y Sedimentológicas 
 

Determinará el caudal medio anual, el  caudal mínimo y  la crecida de 10 años de 
frecuencia como dicen las normas. 

 

Previamente determinará los siguientes parámetros  indispensables: coeficiente de 
escurrimiento,  intensidad  de  lluvias,  determinará  el  caudal  de  crecida  y  los 
sedimentos con una inspección de campo. 

 

d)  Características Hidráulicas 
 

• Determinará  el  coeficiente  de  rugosidad  del  material  y  tipo  de  la 
alcantarilla con ayuda de Manuales (MOP y/o Fabricantes). 

• Elegirá  la pendiente de  la alcantarilla de acuerdo a  la pendiente natural 
del suelo sin exceder de los límites para lo cual calculará la velocidad del 
agua que no debe exceder los límites dados por los fabricantes. 

• Determinará el área y las dimensiones comerciales recalculando el calado. 
• Si  las  pendientes  transversales  son  muy  altas  adecuará  el  terreno  y 

diseñará obras de transición y obras de apaciguamiento de la energía. 
 

e)  Estudio Económico 
 

Si  las características  topográficas, hidrológicas, hidráulicas y sedimentológicas son 
difíciles  y  críticas,  deberá  realizar  el  análisis  económico  comparativo  con  la 
alternativa de puente. 

 

f)  Alcantarilla Mínima 
 

Determinará  lo siguiente para  la alcantarilla de dimensiones comerciales mínimas 
según  las normas del MOP: Área drenada,  Intensidad de  lluvias de 10 a 20 años, 
Tiempo de concentración, Caudal con la formula racional modificada, Aplicación de 
la fórmula de Manning, Diseño de obras de protección. 

       

4.4.4  Cunetas 

 

Determinará  lo  siguiente:  Área  de  recolección,  Intensidad  de  lluvia  de  10  años  de 
frecuencia,  Tiempo  de  concentración,  Caudal  con  la  fórmula  racional,  Aplicación  de  la 
fórmula de Manning, Tipo de cuneta y material, Diseño de la cuneta, Curvas de descarga. 

 
4.4.5  Diseño de muros de contención (sección transversal) 

 
Para  el  diseño  de  muros  de  contención  en  corte  y  relleno,  se  realizarán  calicatas  de 
investigación  del  suelo,  se  tomarán  secciones,  perfiles  y  niveles  complementarios, 
determinando su trazado, elevación y cotas de cimentación.  
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El diseño se efectuará en base de los siguientes parámetros: 

 

• Altura, determinada en el diseño longitudinal en el plano vertical del camino. 
• Capacidad  soportante  del  suelo,  obtenida  en  el  estudio  de  suelos  mediante 

muestreos y ensayos CBR. 
 

En base a los dos parámetros anteriores y a las condiciones de carga se definirán la sección 
transversal del muro, con coeficientes de seguridad para el volcamiento y deslizamiento. 

 

Para alturas pequeñas y medias se diseñarán muros de gravedad, para alturas considerables 
se diseñaran muros en cantiliver o con contrafuerte, balanceando en todo caso la seguridad 
y estabilidad de la obra con relación al costo de la misma. 

 

Otro factor que se tomará en cuenta es el drenaje de  la estructura, considerando factores 
de permeabilidad del material que conforma el relleno, para el diseño y especificaciones de 
adecuados  sistemas de construcción. 

 

4.5  Planos Viales 

 
Los  planos  tendrán  una  presentación  y  tamaño  uniforme,  debiendo  ser  entregados  debidamente 
protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero que permitan su fácil desglosamiento y 
deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y 
firma del Director del Proyecto (PRO),  Director del Proyecto Vial y demás profesionales involucrados 
en este estudio.  

 

Sin  estar  limitados  a  la  relación  que  a  continuación  se  detalla,  los  planos más  importantes  y  su 
contenido que presentará la Consultora al PRO serán los siguientes:  

 
- Informe general e índice de planos.  
 
- Plano de ubicación en cartas del IGM, mostrando las vías, centros poblados y proyectos más 

importantes, dentro del área de influencia del estudio. 
 
- Plano clave a escala 1/25.000 en papel  indeformable con coordenadas SIRES y mostrando 

los accidentes geográficos, poblaciones, medios de comunicación, etc. que existan dentro 
del área, además de una tabla de distancias, altitudes, tráfico y cualquier otra información 
que se estime necesaria.  

 
- Plano de secciones tipo, escala 1: 50 (H) y 1:5 (V) indicando todas la dimensiones y demás 

características de  las obras  incluidas en  la  sección  transversal de  la carretera,  tales como 
ancho y espesor de las distintas capas del pavimento, bermas, cunetas y drenes, inclinación 
de los taludes, zanjas de coronación o de pie de talud, ancho del derecho de vía, etc.  

 
- Planos de Planta y Perfil del proyecto a escalas 1:1000 (H) y 1:100 (V) y con la nomenclatura 

requerida por las Normas Ecuatorianas. En los planos de planta se indicarán las referencias 
de  los  PI,  límites  de  Derecho  de  Vía,  la  ubicación  de  alcantarillas,  muros,  zanjas  de 
coronación y drenaje, guardavías y otras obras complementarias importantes. Sobre los de 
perfil  se  señalarán  la  ubicación  y  referencia  de  los  BM,  alcantarillas,  pontones  y  otras 
estructuras.  
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- Planos de secciones transversales  indicando  las áreas de explanaciones en cada sección, a 
escala 1.200 en zona rural y 1:100 en zona urbana.  

 
- Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50 (V)  
 
- Diagrama de masas, señalando  las compensaciones de volúmenes,  las distancias parciales 

de transporte y la clasificación de los materiales. Escala horizontal 1: 25.000.  
 
- Planos  de  canteras  y  fuentes  de  abastecimiento  de  agua,  escala  en  planta  1:  2000, 

consignando  ubicación,  secciones  o  calicatas  (escala  vertical  1:20),  volúmenes  y  demás 
características  técnicas,  datos  acerca  del  período  de  utilización, método  de  explotación, 
uso,  rendimiento,  facilidades de  acceso  y  las distancias de  transporte de  acuerdo  con  el 
diagrama de distribución que lo deberá acompañar.  

 
- Planos de geología (escala 1. 25.000) y Geotecnia  
 
- Planos  de  rugosidad,  deflectogramas,  y  perfil  de  suelos,  correlacionado,  mostrando  la 

rugosidad  y  deflexión  por  puntos  y  características,  clasificación  de  materiales  de  los 
distintos estratos, sus constantes  físicas, CBR y otras características técnicas así como sus 
posibilidades de utilización. Escala 1: 10.000 (H) y para la estratigrafía de las calicatas 1:20 
(V).  

 
- Planos de cuencas hidráulicas e hidrología (escala 1: 50.000 o menos)  
 
- Planos a escala 1: 5.000 (H) del sistema de drenaje proyectado, con ubicación de cunetas, 

zanjas,  alcantarillas,  etc.  Se  presentará  el  perfil  longitudinal  de  cunetas  y/o  zanjas  de 
drenaje  paralelos  a  la  carretera,  con  indicación  de  cotas  y  sus  desfogues  a  alcantarillas, 
pontones y otros, así mismo  las  secciones  transversales de  todas  las obras de drenaje, a 
escala  1:100,  con  indicación  de  cotas  de  entrada  y  salida,  pendientes,  tipo  de  obra  de 
drenaje, cabezales, etc.  

 
- Planos a escala variable según diseño de estructuras de drenaje, puentes y obras de arte 

(alcantarillas,  muros,  cunetas  revestidas)  subdrenaje,  etc.,  con  tablas  de  cantidades 
correspondientes a los distintos rubros que se incluyen en el presupuesto y de conformidad 
con las especificaciones dadas.  

 
- Planos  de  señalización  y  seguridad  vial;  se  presentarán  a  escala  variable  e  incluirá  la 

señalización durante  la ejecución de  la obra; señalización horizontal; señalización vertical; 
detalles de  los postes de  fijación; elementos de seguridad vial, guardavías,  tachas, postes 
delineadores, etc. Además, se presentará un plano general de señalización y seguridad vial, 
a escala 1: 5000, ubicando claramente la correspondiente señalización horizontal, vertical y 
los elementos de seguridad vial.  

 

4.6  Cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos y especificaciones técnicas.  

 
4.6.1  Cantidades de Obra 

 
Las  cantidades  de  obra,  el  análisis  de  precios  unitarios  y  especificaciones  técnicas  se 
corresponderán   estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos 
constructivos, métodos de medición,  y bases de pago. El  criterio general para desarrollar 
cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Licitación a Precios Unitarios.  

 
Las cantidades de obra se efectuarán considerando los rubros de obra a ejecutarse y serán 
determinadas por km y global (adjuntando la metodología de cálculo), la unidad de medida, 
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los diseños propuestos  indicados en  los planos de planta, de perfil  longitudinal, secciones 
transversales, cortes longitudinales, diseños y detalles constructivos específicos.  

 
Con los datos de nivel de la subrasante definitiva, se procederá al cálculo de movimiento de 
tierras  y  elaboración  de  la  curva  de  masas  sobre  la  cual  se  proyectará  las  líneas  de 
compensación a  fin de determinar  las distancias de acarreo, y de sobreacarreo, préstamo 
lateral,  préstamos  importados,  etc.  Así  como  también  los  sitios  de  bote  para materiales 
sobrantes. 

 

Para la elaboración de curva de masas se tomará en cuenta: si los materiales producto de 
excavación son o no aptos para la ejecución de terraplenes y el factor de compensación de 
los suelos aptos para rellenos. 

 

Todos  los  procedimientos  detallados  serán  realizados  con  la  utilización  de  sistemas  y 
programas  computacionales  y  Software  adecuado  al  efecto.  El  Informe  de  Cálculo  de 
Volúmenes contendrá el factor de esponjamiento y el Informe de Laterales 

 

El cálculo de cantidades de obra, serán entre otros los correspondientes a: 

Terracería: 

 Limpieza, desbroce y destronque 
 Excavación sin clasificar 
 Excavación en roca 
 Préstamo local 
 Préstamo importado 
 Estimativo de limpieza de derrumbes 
 Sobreacarreo de material de excavación en la vía 
 Acarreo a zonas de depósito 
 Remoción de construcciones y estructuras existentes. 
 

Drenaje: 

 Excavación y relleno para estructuras menores 
 Excavación en zanjas (para subdrenaje y cunetas) 
 Excavación para encauzamientos 
 Tuberías metálicas o de hormigón 
 Hormigón clase “A”, “B”,  “C” 
 Revestimiento de cunetas 
 Tubos para subdrenaje 
 

Calzada: 

 Material de mejoramiento de subrasante 
 Material de sub‐base 
 Material de base 
 Transporte de materiales de mejoramiento, sub‐base y base 
 

Puentes y Varios: 

 Excavaciones y relleno para puentes 
 Hormigones clase “A”, “B” , “C” etc. 
 Acero de refuerzo 
 Pilotes 
 Muros gaviones 
 Bordillo y aceras 
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 Guardacaminos 
 Mojones indicadores de alcantarillas y kilometraje, etc. 

 
La definición de rubros de obra y el cálculo de las cantidades de obra deben ser precisos y 
estar dentro de un rango razonable de las cantidades de obra reales, definido como ± 10% 
de dichas cantidades reales.  

 

Las cantidades de obra serán detallados por cada ítem específico del presupuesto y se 
incluirá diagramas, secciones y croquis típicos, se elaborarán para la longitud total del 
proyecto. 

 Cantidades de obras definitivas.  
 Volúmenes de explanaciones  
 Cantidades de obra de pavimentos  
 Cantidades de obra de transporte pagado  
 Cantidades de obras de arte mayor y menor y de drenaje  
 Cantidades de obra de señalización y seguridad vial  

 
4.6.2   Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto 

 
Se utilizará software especializado para cálculo de precios unitarios, fórmulas polinómicas y 
cuadrillas  tipo,  con  su  base  de  datos  actualizada  (archivo  de maquinaria, mano  de  obra, 
materiales, rendimientos, etc.). 

 

Los  análisis  de  precios  unitarios  se  efectuarán  para  cada  rubro  ó  ítem  del  proyecto, 
considerando  la  composición  de  mano  de  obra,  equipo,  materiales  y  rendimiento 
correspondientes. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como 
los  indirectos  (gastos  generales  fijos,  variables,  utilidad).  Se  utilizará  programas 
computacionales,  que  permitan  determinar  automáticamente  los  Análisis  de  Precios 
Unitarios, que funcionen con bases de datos a través de archivos de: maquinaria, mano de 
obra, materiales, rendimientos, transporte. 

 

El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en las cantidades de obra y los análisis 
de  precios  unitarios,  diferenciando  los  costos  directos,  indirectos  y  los  impuestos  que 
correspondan.  

 Bases para el cálculo de precios unitarios  
 Análisis del costo directo por rubros  
 Análisis del costo indirecto por rubros  
 Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por rubros  
 Presupuesto Base de Obra  
 Fórmulas Polinómicas  

 
4.7  Especificaciones Técnicas 

 
Las  Especificaciones  Técnicas  serán  desarrolladas  para  cada  rubro  del  proyecto,  en  términos  de 
especificaciones  particulares  (Especiales),  tendrán  como  base  las  recomendaciones  y  soluciones 
formuladas por cada especialista, así como las Especificaciones para la Construcción de Carreteras de 
la AASHTO o ASTM, las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP 
001‐F‐2002 con sus complementaciones y/o modificaciones.  Incluirá el control de calidad, ensayos 
durante  la ejecución de obra  y  criterios de aceptación o  rechazo; así mismo  los  controles para  la 
recepción de la obra; también incluirá los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente, 
el replanteo topográfico, la construcción de campamentos, la limpieza general de la obra, etc.  
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Para  el  caso  de  las  especificaciones  generales,  la  Consultora  se  referirá  a  las  Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP 001‐F‐2002. 

 
4.8  Expropiaciones  

 
Esta tarea consistirá en el relevamiento del área del derecho de vía, para cuyo efecto se utilizara la 
franja  obtenida  en  base  al  replanteo  del  proyecto,  complementando  la  información  con  la 
cuantificación de  los propietarios,  los  linderos y el área a afectarse. Se elaborarán planos en escala 
adecuada y el  informe respectivo con su presupuesto catastral. Los precios de  los  inmuebles serán 
consultados con las Entidades correspondientes.  
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5  CANTIDADES REFERENCIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VÍAS 
 
 

No.  CONCEPTO  UNIDAD  CANTIDAD 

A  VÍAS: PRELIMINAR 
1  Polígono, nivelación y pefiles transversales   km                  12,70  
B  VÍAS: DEFINITIVO 
1  Replanteo,nivelación, referencias y perf.tran   km                  12,70  
2  Topografía auxiliar y dibujo para obras arte   ha                  10,00  

3 
Estudio de suelos de subrasante c/500 m (incluye muestreo, 
ensayo e informe) 

 km                  12,70  

4 
Estudio de fuentes de materiales (incluye topografía, 
perforaciones, sísmica, ensayo de materiales, planos e 
informe) 

 estudio                    1,00  

5 
Estudio de estabilidad de taludes y terraplenes de la vía 
(incluye ensayos, planos e informe) 

 u                    1,00  

6  Sísmica  de  refracción  incluído  nivelación  del  S.E.V.  (sondeo 
eléctrico vertical) y correlación a un BM   m                  80,00  

7  Clasificación  SUCS  (humedad  natural,  granulometría,  límites 
líquido y plástico) 

 set                  50,00  

8  CBR (incluye compactación)   u                  15,00  
9  Abrasión Los Ángeles   u                  10,00  
10  Peso específico   u                  10,00  
11  Estudio de estabilidad base y subbase   u                    1,00  
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ANEXO No.6 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL DE 
FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO 

Contenido 

 
1. CONDUCCIÓN 

1.1 OBJETIVOS  
1.2 ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.1:  DIAGNÓSTICO,  EVALUACIÓN  Y 

COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE. 
1.2.1 Recopilación, diagnóstico y evaluación de la información existente 
1.2.2 Complementación de la información existente 

 
1.3 ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.2:  ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD  – 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
1.4 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA FASE No.3: DISEÑO DEFINITIVO.  PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL.   
1.4.1 Plan de Manejo Ambiental 
1.4.2 Plan de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto 
1.4.3 Análisis de riesgos 
1.4.4 Plan de Contingencia   
1.4.5 Plan de Cierre y abandono             

 
2. VÍAS 

2.1 OBJETIVOS 
2.2 ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.1:  DIAGNÓSTICO,  EVALUACIÓN  Y 

COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 
2.2.1 Recopilación, diagnóstico y evaluación de la información existente 
2.2.2 Complementación de la información existente 

 
2.3 ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.2:  ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD.  

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
2.3.1 Evaluación Ambiental 
2.3.2 Consultas públicas. Lineamientos para su ejecución.  

 
2.4 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA FASE No.3: DISEÑO DEFINITIVO.  PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL  
2.4.1 Mitigación de Impactos Ambientales 
2.4.2 Plan de Manejo Ambiental             
2.4.3 Plan de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto Vial 
2.4.4 Análisis de Riesgos 
2.4.5 Plan de Contingencia 
2.4.6 Plan de Cierre y abandono   
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ANEXO No.6 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL DE 
FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO 

 
1. CONDUCCIÓN 
 

Las especificaciones que se presentan son de carácter genérico y contienen todos y cada uno de los aspectos 
metodológicos a considerar dentro del Diagnóstico Ambiental de Alternativas  (DAA) y  la determinación del 
Plan de Manejo Ambiental, que posibiliten la construcción de la Primera Etapa del PRO. 

 
1.1 OBJETIVOS 

  
El objetivo general del Estudio de  Impacto Ambiental es  realizar un Diagnóstico Ambiental de  las 
Alternativas  (DAA)  de  captaciones,  conducciones  y  control,  a  nivel  de  Factibilidad,  y,  a  nivel  de 
Diseño Definitivo el Plan de Manejo Ambiental de la alternativa escogida.  
 
Por lo indicado entre los principales objetivos específicos, cabe mencionar los siguientes: 

 
‐  Realizar   a nivel de Factibilidad un Diagnóstico y Análisis   Ambiental DAA de cada una de  las 

alternativas del PRO, bajo las cuales podría ser factible el desarrollo del Proyecto, mediante el 
instrumento  denominado  DAA  cuyo  propósito  es  optimizar  y  racionalizar  el  uso  de  los 
recursos ambientales y cuyo objeto es identificar, calificar, cuantificar y evaluar los impactos o 
afectaciones  que  se  pueden  generar  estos  recursos    (en  sus  componentes  físico,  biótico  y 
social), para  cada una de las alternativas del proyecto con el fin de prevenir o minimizar los 
riesgos, efectos y/o impactos negativos que puedan provocarse. 

‐  Proponer  los Lineamientos del Plan de Manejo Ambiental para cada una de  las alternativas 
propuestas,  las posibles medidas de mitigación  con el objeto de prevenir, mitigar,  corregir, 
controlar  y  compensar  los  impactos  negativos  y  potencializar  los  positivos.  El  objetivo 
específico    fundamental  de  este  ciclo  será  evaluar  desde  el  punto  de  vista  ambiental  la 
alternativa más viable. 

‐  Realizar    a  nivel  de Diseño Definitivo  a  través  de  la  caracterización  ambiental  detallada  el 
Estudio  de  Impacto  Ambiental  de  la  alternativa  seleccionada,  incorporar  las  medidas  de 
mitigación,  compensación,  remediación,  etc.,  en  el  correspondiente  Plan  de  Manejo 
Ambiental. 

‐  Establecer el Plan de Monitoreo y Seguimiento para las fases de Construcción y de Operación 
y Mantenimiento.  

 
1.2 ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.1:  DIAGNÓSTICO,  EVALUACIÓN  Y 

COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 
 

Los objetivos específicos a alcanzarse en esta fase de la Consultoría serán: 
 

- Analizar  el  medio  ambiente  en  el  cual  se  implementará  y  operará  el  Proyecto  (en  sus 
componentes físico, biótico y social); el mismo que fue ya descrito y caracterizado, durante la 
etapa de Prefactibilidad del PRO. 

- Identificar las áreas de manejo ambiental que deben ser restringidas o tratadas con medidas 
de manejo especial, como lo son los ecosistemas ambientalmente críticos, sensibles o de gran 
importancia ecológica. 

 
- Evaluar la oferta y la vulnerabilidad ambiental de los sistemas naturales y sociales que podrán 

ser afectados para cada una de las alternativas. 
- Recopilar la información primaria y secundaria necesaria sobre los recursos naturales que van 

a ser usados, aprovechados y/o afectados en cada una de las alternativas. 
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1.2.1  Recopilación, diagnóstico y evaluación de la información existente 

 
La Consultora recopilará  la  información primaria y secundaria necesaria sobre  los recursos 
naturales que van a ser usados, aprovechados y/o afectados en cada una de las alternativas, 
así mismo,  revisará  los  estudios  y  actividades  realizados  con  anterioridad  en  el  área  de 
estudio,  considerando los resultados y conclusiones obtenidas. 

 
Al respecto la EMPRESA PÚBLICA, dentro de los Estudios de Prefactibilidad el Proyecto Ríos 
Orientales, en el año 2005, realizó el Estudio de Impacto Ambiental en el cual se definió la 
línea base ambiental del PRO. 
 
La Consultora con esta información analizará el medio ambiente en el cual se implementará 
y operará el Proyecto (en sus componentes físico, biótico y social), integrará todos los datos 
recopilados y conformará la línea base ambiental del área de estudio. 

 
1.2.2  Complementación de la información existente 

 
Con  los  resultados  obtenido  en  la  línea  base  ambiental,  y  con  información  de  tipo 
secundario y primario necesaria para complementar el diagnostico ambiental, determinará 
los impactos de las alternativas establecidas.  
 
La Consultora presentará los aspectos relevantes, desde la idea y  perfil del proyecto hasta 
la actualidad. En los antecedentes se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
- Los  más  relevantes  desde  la  idea  y  perfil  del  proyecto  hasta  la  actualidad, 

enfatizando  aquellos  tales  como:  justificación  del  proyecto,  estudios  previos 
realizados, trámites previos ante autoridades competentes y otros que se consideren 
pertinentes; 

- Relacionará y describirá, las diferentes opciones de origen y destino (conducción). Así 
mismo, se mencionarán  los estudios y actividades realizados con anterioridad en el 
área  de  estudio,  incluyendo  la  gestión  social,  refiriéndose  a  los  resultados  y 
conclusiones obtenidas; 

- Describirá  las alternativas contempladas para el desarrollo del mismo, así como  los 
factores técnicos, económicos, ambientales y políticos que afecten la selección de las 
mismas,  el  uso  de  las  facilidades  e  infraestructura  existentes,  los  factores  del 
desarrollo regional y los beneficios de su localización. 

- Con base en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA,  la Consultora elegirá  la 
alternativa, sobre  la cual deberá elaborarse el correspondiente Estudio de  Impacto 
Ambiental. 

- El  DAA,  se  elaborará  bajo  la  lógica  preventiva  y  precautoria  de  optimizar  y 
racionalizar  desde  una  fase  temprana  el  uso  de  los  recursos  ambientales, 
previniendo y/o minimizando  los  riesgos,  incertidumbres e  impactos negativos que 
pueda ocasionar el posible proyecto. 

- El DAA, deberá identificar y zonificar respecto del proyecto, aquellas áreas sensibles, 
críticas, vulnerables, y en general de importancia ambiental. 

- Las conclusiones del DAA, en lo referente a identificación y evaluación de impactos y 
a la formulación de posibles estrategias de prevención, manejo y control, asociadas a 
los posibles  impactos sobre  los componentes físico, biótico y social, tienen carácter 
preliminar dada  la  fase en  la cual  se desarrolla el estudio y  su carácter de estudio 
ambiental de Factibilidad. 

- El Diagnóstico Ambiental de Alternativas  se elaborará  con base en  información de 
tipo secundario: bibliográfica, consultas con entidades regionales, consultas y juicios 
de expertos, y a información primaria utilizando técnicas como: visitas de verificación 
y/o  restitución  en  campo  de  información  secundaria  y  muestreos  de  campo 
puntuales. Esta permitirá  la definición en una  forma aproximada de  las principales 
características en las diferentes áreas donde se localizarán las alternativas.  
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- La cartografía a utilizar en la presentación de los informes finales, se considerará una 
escala  adecuada,  detallando  las  áreas  críticas.  La  cartografía  deberá  manejarse 
mediante un Sistema de Información Geográfico. Se debe precisar y recomendar los 
trabajos  cartográficos  y  aerofotogramétricos  requeridos  para  la  realización  de  los 
estudios ambientales de la etapa siguiente y su antigüedad debe ser no mayor en lo 
posible a 5 años. 

 
a) Alcance y Contenido   

 
Se especificarán los objetivos y los criterios generales que se han tenido en cuenta 
para  el  análisis  de  las  diferentes  alternativas,  junto  con  los  beneficios  a  nivel 
nacional, regional y local. 
 
Se  presentarán  a  escala  adecuada  los  planos  que  permitan  georeferenciar  las 
diferentes alternativas, determinando la división político‐administrativa, regiones o 
subregiones. 

 
b) Descripción Técnica 

 
La Consultora debe hacer una descripción  general del proyecto, describiendo  en 
forma detallada cada una de las alternativas viables. 
   
Para cada alternativa se deben describir, ubicar y dimensionar en forma preliminar, 
los siguientes aspectos: 

 
- Esquemas  y  planos  de  los  diseños  tipo  de  ingeniería  básica  y  de  todas  las 

infraestructuras criticas del proyecto 
- Detalles y ayudas graficas del proceso de construcción y montaje  (definición 

de accesos, campamentos, entre otros). 
- Sistemas de protección y control. 
- Estructuras  o  tipo  especificando  su  tamaño,  materiales  a  usar  y  tipo  de 

fundaciones. 
- Diseños y planos de la infraestructuras tipo criticas del proyecto 
- Análisis de  la selección del sitio de ubicación de facilidades de construcción y 

de operación. 
- Señalización, pruebas y precauciones. 

 
c) Descripción de Alternativas 

 
Para cada una de  las alternativas consideradas se describirá el estado actual de  la 
oferta ambiental, y se describirán  las características  técnicas y de  localización del 
proyecto, las cuales incluirán para cada una por lo menos los siguientes aspectos: 

 
- Presentación  de  planos  con  la  sectorización  temática  para  cada  uno  de  los 

corredores de ruta propuestos. 
- Cálculo preliminar de la demanda de recursos. 
 

• Volumen aproximado de cortes y rellenos de suelos a intervenir. 
• Volumen de excavaciones. 
• Extracción de materiales de préstamo. 
• Superficies de cobertura vegetal a remover. 
• Cantidad de agua requerida (durante la construcción y operación). 
• Necesidades de reubicación de construcciones civiles (viviendas, casas de  

hacienda, hosterías, etc). 
 

- Ubicación  a  nivel  preliminar  los  lugares  identificados  como  fuente  de 
materiales insumo, los volúmenes a emplear y las vías y medios de transporte. 
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- Indicar los posibles sitios para disposición de sobrantes de excavación. 
- Relación del  tipo y cantidad de la maquinaria y equipos a utilizar. 
- Ubicación preliminar, estructuras y dimensiones de campamentos y talleres. 
- Duración  estimada  de  la  implementación  del  proyecto,  sus  etapas  y  un 

cronograma de actividades. 
- Descripción  de  la  estructura  de  costos  de  inversión  estimada  para  la 

construcción. 
 

d) Identificación y Caracterización del Área de Influencia del  Proyecto 
 

Se estudiará el ambiente en sus dimensiones física, biótica y social, y lo analizará en 
cada  uno  de  sus  componentes.  Se  describirán  las  condiciones  ambientales 
existentes en el área de estudio de cada una de las alternativas, tanto a nivel local 
como  regional, planteando  las  tendencias del escenario  futuro del ambiente para 
cada alternativa, indicando sus sensibilidades y fortalezas.  
 
El área de estudio corresponderá a  la zona de  referencia geográfica en donde  se 
adelantarán los diferentes análisis e investigaciones que requiere el DAA y debe ser 
el  resultado  de  una  estimación  preliminar  de  la  cobertura  de  las  afectaciones  o 
impactos  que  puede  ocasionar  cada  una  de  las  alternativas  sobre  los  diferentes 
componentes ambientales, explicando los criterios utilizados para su definición.  
 
Con base en la caracterización de los componentes ambientales se deberán definir 
los diferentes grados de aptitud ambiental que cada escenario ambiental presenta 
con cada una de las alternativas, identificando sus aspectos sensibles, críticos y de 
importancia ambiental.   
 
En  los  temas que  ameriten  investigaciones  exhaustivas, que  impliquen  esfuerzos 
significativos en recursos y demanden tiempo considerable, se formulará a nivel de 
perfil el tema de la  investigación, el cual será desarrollado en forma posterior a la 
Consultoría. 
 
De  acuerdo  con  la  información  recopilada  se  procederá  a  georeferenciar  los 
aspectos  considerados  en  la  caracterización  (mapas  temáticos) de  tal  forma que 
sean  la base para  la  sectorización ambiental del área de estudio,  conforme a  los 
diversos grados de aptitud ambiental que presenten los ecosistemas.  

 
e) Análisis del Medio Ambiente 

   
Se describirán las condiciones ambientales existentes en el área de influencia de las 
alternativas  (bióticas,  físicas,  sociales, económicas  y  culturales),  y  se  analizará  su 
relación con el proyecto. Esta descripción debe ir acompañada de mapas, cuadros, 
diagramas, referencias, procedimientos y toda nota aclaratoria que permita tener 
una mejor visualización del proyecto y sus impactos. 
   
El  desarrollo  del  Diagnóstico  Ambiental  de  Alternativas  se  hará  con  base  en 
información  secundaria,  visitas  de  Campo,  juicios  de  expertos  y  muestreos  de 
campo que permitan definir las características principales de las diferentes áreas de 
influencia de las alternativas presentadas. Además en las zonas frágiles y/o críticas 
el estudio de las alternativas se desarrollará con base en información primaria. 
   
El alcance del análisis sobre cada uno de los componentes ambientales incluirá: 
   
Componente  Geoesférico.  Geología,  geomorfología  geotecnia,  sismología.‐ 
Describirá  la ubicación  general de  las  alternativas  y  su  relación  con  las unidades 
geomorfológicas, mediante  la  identificación  de  los  procesos  geomorfodinámicos 
actuantes o  latentes y  los  sitios de  riesgo para su estabilidad, se  identificarán  los 
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procesos geomorfodinámicos tales como la erosión y los movimientos en masa y se 
identificarán  las  áreas  críticas  y  de  riesgo  geomorfodinámico,  que  puedan  ser 
afectadas por el proyecto. 

   
Realizará  una  evaluación  preliminar  sobre  las  posibles  fuentes  de materiales:  la 
ubicación,  los  volúmenes  y  tipos  de  material  potencialmente  explotables  y  su 
relación frente a los requerimientos del proyecto, los requerimientos logísticos, y el 
sistema de explotación. 
        
Se  elaborarán mapas  geológicos  a  escala  1:25.000 o mayor,  de  todo  el  área  del 
corredor  y  se  identificarán  fallas,  discontinuidades,  y  problemas  de  estabilidad, 
entre otros. 

   
Se deberá complementar esta  información con el análisis del  riesgo sísmico de  la 
zona de  influencia del proyecto y complementarlo con un análisis histórico de  los 
movimientos sísmicos en el área 
      
En el estudio de suelos se identificaran la aptitud, el tipo y los usos del suelo en el 
área de  influencia.  Los  resultados  se presentarán  en mapas  a  escala  1:25.000, o 
mayor. 
   
El estudio de paisaje deberá contemplar los siguientes aspectos: 

   
• Análisis de las diferentes alternativas dentro de la topografía y el paisaje de la 

zona. 
• Relación de las formaciones naturales y de la topografía. 
• Análisis  de  la  sección  transversal  del  proyecto  en  relación  con  los  cortes  y 

terraplenes  y  justificación de  los  taludes de éstos de acuerdo a  los  tipos de 
material de las formaciones naturales de la zona. 

• Análisis  paisajístico  de  las  alternativas  en  relación  a  fenómenos  naturales, 
como vientos, lluvia y vegetación predominante de la zona por donde discurre 
la misma. 

• Diseño paisajístico de obras o estructuras típicas contempladas dentro de  las 
alternativas  del  proyecto,  las  que  se  ubican  lateralmente  o  las  que  no  son 
visibles desde este. 

• Para las zonas de préstamo, explotaciones en canteras o lechos de río; dentro 
del  componente  del  paisaje  se  deberá  estudiar:  localización,  forma, 
dimensiones,  procesos  de  explotación  y  diseños  típicos  de  las  obras  de  su 
recuperación y acabados finales al terminarse la explotación. 

• Para  los sitios de escombreras, se presentarán diseño paisajístico típico de  la 
sección, disposición del material orgánico  y acabados  finales al  terminar  las 
escombreras. 

   
Componente  Atmosférico.  Climatología.‐  En  base  a  los  datos  de  las  estaciones 
meteorológicas existentes cercanas a ellas y a información secundaria, se analizará 
el  comportamiento  de  la  distribución  espacial  y  temporal  de  la  precipitación, 
temperatura, vientos, brillo solar, humedad relativa, evaporación, en su     relación 
con las diferentes alternativas del proyecto y sus correspondientes actividades.  
   
Dentro  del  análisis  de  la  información  se  realizarán  las  correspondientes 
correlaciones  cuando el área de  influencia de  las estaciones no  cubra el área de 
influencia del proyecto. 

   
Componente  Hídrico.  Se  presentará  un  análisis  de  la  Hidrología  de  la  zona  de 
influencia del proyecto. Utilizando mapas o planos a escala 1:25.000 o mayor,  se 
identificarán  los diferentes cuerpos de agua y  las cuencas hidrográficas de  la zona 
de  influencia  del  proyecto.  Se  debe  además  indicar  las  áreas  de  humedales  y 
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pantano. La red de drenaje debe precisarse según un sistema que defina el orden 
de  las  corrientes.  Adicionalmente,  se  debe  identificar  los  usos  del  agua  de  los 
diferentes cuerpos de agua que conforman el sistema hidrológico analizado. 
   
De los cuerpos de agua, la Consultora deberá presentar información sobre calidad, 
cantidad, y usos. 

   
Componente  Biótico.  Ecosistemas.‐  Se  deberán  identificar  los  principales 
ecosistemas presentes en el área de estudio, y  las áreas de manejo especial, que 
deban tratadas o manejas de manera especial en el desarrollo del proyecto.   
   
Flora.‐  Se  realizarán  mapas  a  escala  1:25.000  o  mayor  de  las  áreas  según  su 
cobertura vegetal. Esta información será referenciada teniendo en cuenta las zonas 
de vida según Holdridge, Cañadas, Sierra, u otro sistema de clasificación. Para cada 
alternativa,  se  determinarán  las  asociaciones  vegetales más  representativas  y  el 
área y porcentaje de  vegetación afectada. Se dará énfasis en  la  identificación de 
especies endémicas y aquellas con valor ecológico, cultural y comercial. 
   
Fauna.‐  Realizará  una  evaluación  de  la  avifauna,  la  fauna  terrestre  y  acuática, 
teniendo  en  cuenta  su  patrón  de  distribución  geográfico  y  la  presencia  de 
ecosistemas que puedan garantizar su  sobrevivencia.  Igualmente,  se  identificarán 
las especies en peligro de extinción, con hábitos migratorios, endémicas y aquellas 
con valor ecológico, cultural y comercial. 

   
Componente  Socioeconómico  y  Cultural.  El  análisis  socioeconómico  y  cultural  se 
presentará considerando los siguientes elementos: 

     
• Mediante  cartografía  a  escala  1:25.000  o mayor,  ubicará  los  asentamientos 

humanos  existentes  a  lo  largo  de  las  alternativas.  Deberá  definir  de  áreas 
socioeconómicas  homogéneas,  con  base  en  criterios  tales  como:  afiliación 
étnica de la población, su estado socioeconómico, y usos del suelo. 

• Identificará  y  caracterizará  las  condiciones  de  vida  de  la  población,  en  lo 
posible reflejados en  índices de calidad de vida,  ingresos, educación, y salud, 
que  permitan  caracterizar  las  áreas  socioeconómicas  definidas.  Considerará 
los principales conflictos presentes o latentes en la población o comunidades, 
que pudiesen activarse o atenuarse con la ejecución del proyecto. 

• Determinará  la  población  rural  y  urbana    localizada  dentro  del  área  de 
influencia  del  proyecto,  sus  índices  de  crecimiento,  tasas  migratorias  y 
régimen de tenencia de tierras, al igual que el estado de la infraestructura vial 
y de servicios, y la presencia institucional en el área. 

• Identificará  y  caracterizará  las  actividades  económicas  que  pueden  ser 
afectadas  por  el  desarrollo  del  proyecto  (agrícolas,  informales,  comerciales, 
industriales, etc,.). De  igual manera establecerá  los aspectos  culturales  tales 
como  los  valores  de  la  población  frente  a  su  relación  con  los  recursos 
naturales,  y  el  posible  patrimonio  arqueológico  e  Histórico,  turístico  a  ser 
afectado eventualmente por  el proyecto. 

• Identificará  y  describirá  de  manera  general  los  planes,  programas  y/o 
proyectos de desarrollo del orden nacional,  regional o municipal, actuales o 
futuros, y analizará su relación con el desarrollo del proyecto.  

 
f) Zonificación Ambiental o de Aptitud 

 
Tomando  como  insumo  los  criterios  de  susceptibilidad  ambiental  establecidos 
durante la recopilación de la línea base ambiental, social y su consecuente análisis, 
y  las  características  identificadas  en  los  ecosistemas,  procederá  a  realizar  la 
zonificación  ambiental  del  área  de  estudio,  conforme  a  los  diversos  grados  de 
vulnerabilidad geomorfológica, hidrológica, biótica, socioeconómica y cultural que 
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presenten  los  diferentes  sistemas  naturales,  en  cada  una  de  las  alternativas, 
ubicando  y  resaltando  aquellos  ecosistemas  sensibles,  críticos  y  de  importancia 
ambiental y social. 
 
Mediante la superposición y cruce ponderado de los diferentes mapas temáticos de  
aptitud  ambiental  establecidos  para  cada  uno  de  los  componentes  ambientales 
analizados, se elaborará un mapa síntesis de  la susceptibilidad ambiental del área 
de estudio para la ejecución del proyecto.  
 
El  mapa  de  aptitud  de  uso  se  lo  realizará  en  función  de  criterios  técnicos, 
ambientales,  socio‐económicos  y  normativos.  El  término  “aptitud”,  puede 
asimilarse a la recomendación de ubicación de la infraestructura de acuerdo con los 
criterios de uso analizados. La aptitud para cada mapa temático deberá plantearse 
con base en: Áreas de exclusión, Áreas de intervención con restricciones en las que 
deberá especificar el tipo de restricción y las acciones o tecnologías requeridas para 
su protección, Áreas de Intervención. 
 
La  Consultora  deberá  presentar  los  criterios  y  metodologías  utilizadas  en  la 
definición de los diferentes grados de susceptibilidad ambiental. 
 
Las áreas definidas en este numeral, deberán delimitarse y ubicarse en cartografía 
digitalizada  a  escala  adecuada,  elaborados  mediante  sistemas  de  información 
geográfica. 

   
g) Marco Legal e Institucional, Instituciones responsables y reglamentos  

   
Se  describirán  las  Instituciones  responsables,  los  reglamentos,  leyes  y 
procedimientos que rigen  las evaluaciones de  impacto ambiental de proyectos de 
agua  potable,  la  calidad  del  aire,  suelo  y  agua,  la  protección  de  áreas  frágiles  y 
protegidas, zonas arqueológicas, ordenamiento del uso de la tierra, expropiación e 
indemnización y otros temas de interés para el proyecto.  

 
h) Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

 
La  Consultora  realizará  la  determinación  y  valoración  de  Impactos  de  las 
alternativas de la primera etapa del PRO, ramal Río Chalpi ‐ Papallacta, así como al 
escogitamiento de la Alternativa óptima.  
 
El análisis ambiental se  llevará a cabo para dos escenarios: con y sin proyecto. Se 
identificarán,  calificarán  y  evaluarán,  los  impactos  ambientales  y  efectos  que 
generarían  cada  una  de  las  alternativas  del  proyecto,  todos  y  cada  uno  de  los 
componentes  principales  del mismo,  sobre  los  componentes  abiótico,  biótico  y 
social del área de estudio tomando en consideración sus etapas de construcción y 
operación.  Se  analizarán  las  interacciones  entre  los  diversos  componentes 
ambientales  y  las  actividades  del  proyecto.  Se  considerarán  los  impactos 
preexistentes o potenciales causados por otros desarrollos regionales. Los análisis 
se realizarán incluyendo los siguientes elementos: 

   
- La geología y  la geomorfología: cambios e inestabilidad en la geoforma por 

la  construcción  del  proyecto,  modificaciones  del  relieve,  aumento  de  la 
sedimentación y afectaciones significativas del paisaje. 

- Los  suelos:  cambios  en  el  uso  actual  y  generación  de  procesos  de 
degradación de los mismos. 

- El  recurso  hídrico:  alteración  del  medio  hídrico,  en  cuanto  a  calidad  y 
cantidad. 

- Generación o incremento de procesos de contaminación ambiental.   
- Destrucción de la cobertura vegetal y modificación de hábitats de fauna. 
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- Los aspectos socioeconómicos: efectos a nivel  local y regional en términos 
de  cambios  demográficos,  cambios  en  la  tenencia  y  uso  de  la  tierra, 
generación  de  empleo,  requerimientos  de  servicios  públicos  e 
infraestructura, extracción de recursos naturales renovables, aumento de la 
colonización, incidencia en los factores de producción, e incidencia frente a 
los intereses territoriales de los habitantes.   

- El nivel de afectación del patrón de relaciones regionales y el ordenamiento 
territorial.   

- Las relaciones sociales, cívicas y gubernamentales.   
   

La identificación de los impactos debe tomar en consideración la representatividad 
de  cada  actividad  y  la  posibilidad  de  caracterizar  cada  uno  de  ellos 
jerárquicamente, a través de indicadores cualitativos y cuantitativos, que permitan 
la  evaluación  y  comparación  de  las  repercusiones  que  producirán  las  diferentes 
alternativas. Es preciso que el proceso de evaluación de  las diferentes alternativas 
se realice teniendo como base criterios similares en cada una de estas. 
 
La evaluación ambiental contendrá la identificación y la calificación de los impactos 
y  efectos  generados  por  el  proyecto  sobre  el  entorno,  como  resultado  de  la  
interrelación  entre  las  diferentes  etapas  y  actividades  del  mismo  y  los 
componentes  abiótico,  biótico  y  social  del  área  de  estudio.  Deberá  describir  el 
método  de  evaluación  utilizado,  indicando  los  criterios  para  su  valoración  y 
señalando sus limitaciones. 
 
De existir incertidumbres acerca del proyecto y sus impactos sobre el ambiente, se 
deben realizar y describir las predicciones para el escenario más crítico. 
 
La  evaluación  de  impactos  servirá  como  conector  que  integre  el  análisis  del 
ambiente  con  el  planteamiento  de  las  medidas  de  manejo  ambiental  y  de 
administración    de  recursos;  empleando  criterios  medibles  transformados  en 
magnitudes representativas del impacto neto sobre el ambiente.  
 
Independiente  del  método  que  la  Consultora  utilice  para  la  evaluación  de  los 
impactos, deberá escoger entre los siguientes criterios aquellos que se consideren 
pertinentes,  cada uno de los cuales debe contar con sus respectivas categorías de 
manera  que  facilite  la  ponderación  cuantitativa    y  calificación  integral  de  los 
impactos.  

 
- Carácter (positivo – negativo). 
- Área de influencia (Extensión). 
- Intensidad. 
- Probabilidad de ocurrencia. 
- Persistencia. 
- Periodicidad. 
- Tendencia. 
- Magnitud. 
- Por relación causa – efecto. 
- Reversibilidad o capacidad de recuperación. 
- Por el momento de manifestación. 
- Por la interrelación de acciones y efectos. 

 
En  relación  con  los  impactos  más  significativos  identificados  anteriormente  se 
analizarán igualmente los impactos acumulativos que se puedan presentar. 
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i) Comparación de Alternativas 
 

Se  elaborará  una  comparación  de  las  alternativas  desde  el  punto  de  vista 
ambiental, considerando los impactos ambientales positivos y negativos, los riesgos 
inherentes  al  proyecto,  los  procesos  constructivos,  las  medidas  de  manejo 
ambiental identificadas, y el programa de estudios complementarios.  
 
Se elaborará la comparación de alternativas, teniendo en cuenta como mínimo las 
siguientes variables de cada alternativa propuesta:  

 
- Ventajas, desventajas y riesgos ambientales. 
- Ventajas y desventajas económicas y financieras. 
- Ventajas y desventajas técnicas. 
- Magnitud y tipo de impactos significativos. 
- Medidas de control y manejo de los ecosistemas. 
- Estudios complementarios necesarios. 

 
Esta comparación deberá resaltar las ventajas y desventajas técnicas mediante una 
matriz lógica comparativa, a partir del escenario sin proyecto, dentro de la cual se 
tratará  de  dimensionar  para  la  región  la  relación  costo‐beneficio  que  implica 
garantizar la calidad ambiental deseada. 
 
Entre  los Métodos  de  decisión  para  la  evaluación  de  alternativas,  la  Consultora 
deberá utilizar un “análisis de compensaciones o de Trade‐Offs”, ó cualquier otro 
método específico desarrollado para el análisis  y  selección de alternativas de un 
proyecto similar. 
 
Finalmente se presentarán las recomendaciones que justifiquen desde el punto de 
vista  técnico,  económico  y  ambiental,  la  selección  de  la mejor  alternativa  que 
optimice y racionalice el uso de los recursos ambientales.   

 
1.3 ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.2:  ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD  – 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

Una vez definida  la alternativa óptima, se  realizará el análisis ambiental sólo para esta alternativa, 
considerando dos escenarios: con proyecto, y sin proyecto. Se identificarán, calificarán y evaluarán, 
los  impactos  ambientales  y  efectos  que  generarían  el  proyecto,  todos  y  cada  uno  de  los 
componentes principales del mismo,  sobre  los  componentes abiótico, biótico  y  social del área de 
estudio tomando en consideración sus etapas de construcción y operación con el fin de prevenir o 
minimizar  los  riesgos,  efectos  y/o  impactos  negativos  que  puedan  provocarse.  Se  analizarán  las 
interacciones  entre  los  diversos  componentes  ambientales  y  las  actividades  del  proyecto.  Se 
considerarán los impactos preexistentes o potenciales causados por otros desarrollos regionales.  
   
La identificación de los impactos debe tomar en consideración la representatividad de cada actividad 
y  la  posibilidad  de  caracterizar  cada  uno  de  ellos  jerárquicamente,  a  través  de  indicadores 
cualitativos  y  cuantitativos,  que  permitan  la  evaluación  y  comparación  de  las  repercusiones  que 
producirá la alternativa escogida. 
 
La Consultora planteará, las medidas de mitigación, compensación, remediación, etc.,  integrándolas 
en un Plan de Manejo Ambiental, a nivel de factibilidad. 
 
La  identificación y evaluación de  Impactos Ambientales se realizarán de acuerdo   a  la metodología 
descrita en el literal h) del numeral 1.2.2. 
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1.4 ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.3:  DISEÑO  DEFINITIVO.    PLAN  DE 
MANEJO AMBIENTAL. 

 
En  la  Fase  No.3  correspondiente  a  los  Diseños  Definitivos,  los  estudios  de  Impacto  Ambiental 
profundizarán  los  trabajos  realizados  en  la  fase  anterior,  para  la  elaboración del  Plan  de Manejo 
Ambiental, así como establecerá el Plan de Monitoreo y Seguimiento para las fases de Construcción 
y de Operación y Mantenimiento y, el Plan de Contingencias. 
   
En esta parte del Estudio se  formularan  las medidas de manejo ambiental para  las actividades del 
proyecto. 

   
1.4.1     Plan de Manejo Ambiental 

   
Las medidas   manejo ambiental deben  ser presentadas a nivel de diseño,    incluyendo  las 
tecnologías,  las  especificaciones  técnicas,  los  requerimientos  logísticos  y  de  personal,  los 
costos,  la programación de actividades y  las responsabilidades de  los actores  involucrados 
en el proyecto. 
   
Es  de  anotar,  que    cada  impacto  ambiental  identificado  y  evaluado  debe  contar  con  su 
respectiva medida de manejo. 
   
La  estructura  del  contenido  del  PMA  en  lo  relacionado  con  las  medidas  de  manejo 
ambiental,  debe  presentarse  por  actividad  teniendo  en  cuenta  los  impactos  sobre  cada 
componente (abiótico, biótico y social).   Cada una de  las medidas de manejo   debe contar 
con su respectiva ficha, la cual debe contener:   

   
- Objetivos: Se debe  indicar de manera específica y precisa  la  finalidad por  la cual se 

pretende desarrollar la medida. 
- Metas:      Se  deben  presentar  las metas  a  alcanzar,  indicándose  el momento  de 

aplicación de la medida a que corresponden. 
- Etapa: Se debe referir a una de las etapas  construcción, operación y mantenimiento. 
- Impacto Ambiental: Se debe describir el impacto específico objeto de medida.  
- Tipo  de medida:  Se  debe  establecer  si  la medida  es  de  prevención,  protección, 

control, mitigación, restauración o compensación.   
- Acciones  a  desarrollar:  Corresponde    a  las    obras,  acciones  o    actividades  para 

desarrollar la medida propuesta, indicando las  técnicas, métodos y sistemas que se 
emplearán. 

- Lugar  de  aplicación:  Se  debe  indicar  con  precisión  la  ubicación  del  sitio,  área  o 
trayecto en el cual se ejecutará la medida. 

- Responsable de  la ejecución:  Identifica  la empresa, entidades u organizaciones que 
directamente asumirán la responsabilidad en la ejecución de la medida. 

- Personal  requerido:  Se  debe  indicar  por  especialidad,  el  número  de  personas 
requeridas y el tiempo de dedicación.   

- Monitoreo:   Se deben identificar los elementos a monitorear  para el seguimiento de 
la medida y formular el programa correspondiente.    

- Seguimiento:  Se  deben  establecer  los  indicadores  de  seguimiento  a  la  medida, 
incluyendo los mecanismos de participación ciudadana.    

- Cronograma de ejecución: Se deben indicar los tiempos de ejecución de las acciones 
de la medida y momento de aplicación. 

- Cuantificación  y  costos:  Se  debe  establecer  la  unidad  de medición,  la  cantidad,  el 
costo unitario y total. 

   
A  continuación  se  citan  algunos de  los programas que debe  contener el Plan de Manejo 
Ambiental. 
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a) Componente Físico 
 

Manejo de residuos sólidos:  la Consultora diseñará un plan de gestión  integral de 
residuos sólidos, que tendrá que proveer como mínimo los siguientes aspectos: 

 
o Descripción del plan de gestión integral de residuos sólidos que contemple las 

etapas  de  almacenamiento,  determinación  de  la  producción  y  clasificación, 
reutilización  y  reciclaje,  recolección,  tratamiento  y  disposición  final  de  los 
residuos sólidos generados por el proyecto (construcción y domésticos); 

o Clasificación  y  cuantificación  de  los  residuos  sólidos  producidos  por  el 
proyecto,  según  la  fuente  de  producción  (administración,  talleres, 
campamentos, etc.); 

o Identificación y caracterización físico‐química de los residuos tóxicos (sólidos y 
semisólidos). 

o Descripción de los sistemas de almacenamiento en la fuente; 
o Manejo de residuos especiales propios del proyecto 
o Identificación de los residuos recuperables; 
o Programa  de  manejo  integral  del  material  estéril  ubicación  y  diseño  de 

escombreras (externas e  internas o de retrollenado,  incluidas  las acciones de 
restauración, dando  prelación a las segundas); 

o Descripción del sistema de transporte (tipo, ruta, frecuencia). 
 
La Consultora deberá prediseñar un sistema de disposición final de estos, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos generales: 

 
o Su  localización,  de  tal  forma  que  no  ocasione  problemas  ambientales 

(contaminación  del  suelo,  del  aire,  proliferación  de  olores  desagradables, 
dispersión de residuos livianos por acción del viento, etc.. 

o La  memoria  de  cálculos,  planos  de  localización  y  esquema  del  sistema 
escogido. 

o Los sistemas de tratamiento y control de la contaminación del suelo, del aire y 
del recurso hídrico, complementarios, indicando las eficiencias esperadas. 

 
Manejo de vertimientos 

 
o Manejo de aguas de negras; 
o Descripción de la operación del sistema de captación, conducción, sistema de 

tratamiento, almacenamiento y distribución del agua (campamentos); 
o Control de efluentes  líquidos  tales como aguas de escorrentías de patios de 

almacenamiento y residuales domésticas (Diseño y criterios de operación de:  
trampas  de  grasas,  piscinas  sedimentadoras,  canales  perimetrales,  entre 
otros); 

o Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas  (Tratamiento 
de aguas residuales y manejo de aguas de consumo); 

o Programa  para  la  operación  del  sistema  de  captación,  control,  conducción, 
tratamiento y almacenamiento y distribución del  recurso hídrico,  incluyendo 
los respectivos manuales (campamentos, talleres, oficinas de campo, etc); 

o Programa para la operación del sistema de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, incluyendo los respectivos manuales; 

o Así mismo, el programa de manejo de aguas residuales se deberá considerar la 
clase,  calidad,  número  y  cantidad  de  desagües;  la  descripción  general  del 
sistema  de  tratamiento  que  se  adoptará  y  el  estado  final  previsto  (calidad) 
para el vertimiento y la calidad de la fuente receptora; 

o Programa  de  control  de  efluentes  líquidos  de  construcción  y  domésticos 
(diseño  y  criterios  de  operación  de  sistemas  de  tratamiento  de  aguas 
domésticas, trampas de grasas,  etc.); 
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Manejo de fuentes hídricas 
 

o Manejo y control de depósitos de agua y drenajes superficiales (permanentes 
o  no  permanentes)  en  áreas  de  explotación,  accesos,  vías  de  transporte  e 
instalaciones. 

o Manejo  de  aguas  de  infiltración  captadas  en  los  frentes  de  explotación: 
procesos de extracción, beneficio, etc. 

o Manejo de aguas de escorrentía en todas las áreas afectadas. 
o Manejo de aguas residuales: domésticas y de construcción. 

 
Manejo de la calidad del aire  

 
o Programa de control de  la  contaminación atmosférica  (Diseño del adecuado 

manejo de patios de almacenamiento de áridos, humectación de vías y patios, 
instalación   de equipos de control de  las emisiones de partículas,  instalación 
de equipos de monitoreo del aire, plantación de barreras vivas, entre otros); 

o Recomendaciones  de  los  sistemas  y  medidas    de  control  de  emisiones 
atmosféricas proyectadas y su ubicación, teniendo en cuenta la normatividad   
ambiental vigente y su grado de eficiencia; 

o Control de ruido (Diseño de silenciadores). 
o Manejo  y  control  de  vibraciones  asociadas  a  las  actividades  del  proyecto, 

principalmente al uso de explosivos. 
 

Manejo de suelos 
 

o Obras, medidas y actividades de protección, manejo y conservación de suelos; 
o Sistemas para  la remoción y disposición de  lodos producidos en  la operación 

de plantas de concreto y de trituración; 
o Programa de conservación y restauración de la estabilidad geotécnica. 
o Medidas para evitar la erosión, en frentes de obra. 
o Propuesta de prácticas de manejo y conservación de suelos de acuerdo con las 

características edafológicas. 
 

b) Componente Biótico 
 

• Programa  de  protección  y  conservación  de  hábitats.  Se  deberán  definir 
estrategias para conservación de especies de flora y fauna endémica, en veda, 
amenazadas  o  en  vía  de  extinción  y  de  especies  que  no  se  encuentren 
registradas  dentro  del  inventario  nacional  o  se  cataloguen  como  posibles 
nuevas especies; 

• Programas para minimizar y compensar los impactos generados sobre fauna y 
flora terrestre y acuática; 

• Programa de mitigación y compensación de las condiciones para la migración 
de peces; 

• Programa de control de macrofitas acuáticas; 
• Programa de control de residuos vegetales flotantes; 
• Programa para minimizar y compensar los impactos generados sobre la fauna 

silvestre; 
• Manejo paisajístico (Manejo y disposición de materiales y residuos generados 

por el proyecto). 
• Programa de tala, remoción de vegetación y manejo del material removido 
• Programa  de  manejo  y  conservación  de  la  capa  superior  del  suelo  (capa 

vegetal) con fines de restauración de áreas afectadas. 
• Programa  de  conservación,  restauración  y  compensación  de  la  cobertura 

vegetal  considerando actividades  tales  como:  revegetacion, empradizacion y 
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manejo  de  las  sucesiones  naturales  en  el  contexto  local,  de  forma  que  se 
garantice la minimización del efecto de fragmentación de los ecosistemas. 

• Definir  las estrategias, programas y actividades  tendientes a  la  conservación 
de especies vegetales y faunísticas en vía de extinción, en veda o aquellas que 
no  se  encuentren  registradas  dentro  del  inventario  nacional  o  que  se 
cataloguen como posibles especies no identificadas. 

• Programas para minimizar y compensar  los  impactos generados  sobre  fauna 
silvestre. 

• Desarrollar  programas  de  educación  y  capacitación  al  personal  vinculado  al 
proyecto,    teniendo  en  cuenta  la  determinación  y  delimitación  de  los 
ecosistemas y especies de flora y fauna de especial interés; 

• Programa de manejo y rescate de fauna silvestre; 
 

En  lo referente a manejo y rescate de  fauna silvestre, deberán  involucrarse entre 
las medidas de manejo, las siguientes:  

 
Manejo de fauna silvestre 

 
La  Consultora  presentara  un  programa  de  salvamento  contingente 
(ahuyentamiento, rescate y reubicación) de la fauna silvestre que será afectada por 
las actividades de deforestación.  
 
Para  la  reubicación,  deberá  desarrollar  un  estudio  ecológico  de  los  sitios  de 
reubicación de  fauna,  considerando oferta de hábitat,  tipo de  cobertura  vegetal, 
determinar rutas de fuga y corredores biológicos, área y accesibilidad, análisis de la 
capacidad de carga de los ecosistemas que recibirán fauna. Dentro del programa de 
rescate, deberá incluir profesionales idóneos para la captura, atención y liberación 
de  los ejemplares,  cronograma actualizado y descripción de actividades y  tiempo 
de  captura  en  campo,  considerando  los  resultados  arrojados  en  el  estudio  de 
inventario  faunístico  y  plantear  el  seguimiento  y  el  acompañamiento  de  dicha 
reubicación. Se deberá contar con un centro de atención para la fauna silvestre que 
resulte afectada por el proyecto.  
 
Igualmente deberá presentar para implementar simultáneamente a las actividades 
de  construcción, diseño de pasos de  fauna  y  vallados perimetrales,  así  como un 
programa de señalización de vías, que obligue a la reducción de velocidad por parte 
de los conductores de vehículos y equipos que transiten por áreas con presencia de 
fauna silvestre dando prelación al paso de individuos de fauna por la vía. 

 
c) Componente Social 

 
A  partir  de  la  evaluación  ambiental,  la  Consultora  deberá  estructurar  el  plan  de 
gestión  social  para  las  fases  de  planificación,  construcción,  operación  y 
mantenimiento, que permita garantizar la permanente y oportuna comunicación y 
participación  entre  los  actores  sociales  e  institucionales,  con  alcances  a  corto, 
mediano y largo plazo. En este sentido, se formularán las estrategias y mecanismos 
que permitan integrar al proyecto en sus etapas previas a la construcción, durante 
esta y en la operación a las comunidades que se encuentren ubicadas en el área de 
influencia directa del proyecto y contrarrestar  los  impactos del proyecto  sobre  la 
estructura social de las diferentes áreas definidas en el estudio. 
 
El Plan de Gestión Social deberá permitir el manejo de los impactos sociales que se 
generen  en  cada  una  de  las  actividades,  permitiendo  que  el  plan  de  manejo 
ambiental haga  referencia a  los proyectos que  se efectuarán del Plan de Gestión 
Social.  Los  programas  y  proyectos  propuestos  para  prevenir,  controlar, mitigar, 
compensar  y  corregir  los  impactos  generados  en  cada  una  de  las  etapas  y 
actividades del proyecto, para el componente social, deberán corresponder a cada 
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uno de los impactos identificados en la evaluación. A continuación se presentan los 
aspectos más representativos que debe contener este programa: 

 
• Programa de Información y Participación Comunitaria, como mecanismo para 

adelantar  procesos  de  divulgación  consulta  y  concertación.  Este  incluye: 
talleres,  diseño  de  guías  prácticas,  cartillas  elaboradas  de  acuerdo  a  los 
actores  sociales  involucrados  (comunidades,  constructores  y  operadores)  o 
cualquier otro  instrumento  requerido por  la estrategia de comunicación que 
se  haya  definido  para  el  proyecto.  El  programa  se  implementará mediante 
talleres  y  guías prácticas  o  cartillas diseñadas para  cada uno  de  los  actores 
sociales involucrados: comunidades, constructores y usuarios del sistema; 

• Programa de apoyo a la capacidad de gestión de los municipios; 
• Definir  acciones  conjuntas  de  manejo  ambiental  y  la  movilización  de 

instituciones actuantes con  la zona; el tratamiento de situaciones que deben 
resolverse mediante la concertación y autogestión comunitaria; 

• Capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña al proyecto, 
sobre  las  afectaciones  ambientales  del  mismo,  especialmente  sobre 
problemas  de  contaminación  de  suelos  y  aguas,  y  de  labores  de 
descontaminación de estos recursos; 

• Programa de información y participación comunitaria. 
 
d) Impacto Cultural 

 
Arqueología  de  rescate  ajustada  a  los  términos  propuestos  por  el    Instituto 
Nacional  de  Patrimonio  Cultural  (INPC)  y  que  incluye  la  Prospección,  Rescate, 
Excavación  y  Monitoreo  Arqueológico  según  sea  del  caso,  detallada  de  los 
yacimientos  arqueológicos  que  pudieran  existir  y/o  resultar  impactados,  el 
procesamiento  y  análisis  de  los  datos  recuperados  y  su  interpretación  en 
perspectiva regional.  Este programa debe contener:    

 
• La  recuperación  de  información  representativa  de  los  contextos  sociales, 

culturales  y  paleoambientales  de  cada  yacimiento  propuesto,  mediante  la 
realización de excavaciones de área, recolecciones superficiales sistemáticas o 
cualquier otra técnica de recuperación que permita efectuar análisis intrasitio; 

• Procesamiento,  análisis  e  interpretación  del  total  de  las  evidencias 
arqueológicas recuperadas, dentro de un contexto regional de investigación; 

• Elaboración  de  un  informe  final,  en  donde  quede  consignado  de  manera 
integral  las expectativas previas de  investigación,  las evidencias  identificadas, 
los  procedimientos  empleados  y  la  interpretación  y/o  explicación  de  las 
evidencias arqueológicas recuperadas en el Proyecto. 

 
Dado que el programa para este subcomponente debe ejecutarse durante  la  fase 
de  preconstrucción,  es  imprescindible  que  su  presentación  se  haga  a  nivel  de 
diseño final. 

 
• Programa de capacitación al personal del proyecto 

 
- Conocimiento de los aspectos sociales y culturales de la  región; 
- Conocimientos del Plan de Manejo; 
- Seguridad industrial. 
- Programa  de  educación  ambiental  en  la  etapa  de  construcción,  para 

preservar  los  recursos  naturales,  mediante  talleres  de  capacitación  a 
trabajadores y contratistas, con el fin de divulgar  la normativa ambiental 
de  prohibición,  protección,  prevención  uso  y  manejo  de  recursos  
naturales y explicaciones sobre medidas de manejo ambiental. 
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e) Cronograma y Costos 
   

La Consultora presentará un cronograma que asocie la ejecución de las actividades 
de  las diferentes etapas del proyecto con  las medidas de manejo ambiental y un 
cuadro detallado de costos.  
   
Se  debe  presentar  el  costo  total  previsto  del  proyecto  durante  la  etapa  de 
construcción y el costo anual de operación estimado. 

 
1.4.2  Plan de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto 

   
La  Consultora  deberá  presentar  el    Plan  de Monitoreo  y  seguimiento,  en  el mismo    se  
establecerán  los mecanismos   e  indicadores de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. 
La estructura del mencionado Plan de Monitoreo y Seguimiento debe  tener en cuenta  lo 
determinado  por  el Ministerio  del  Ambiente  en  el  “Manual  de  Procedimientos  para  el 
subsistema de Evaluación de  Impacto Ambiental del Ministerio del Ambiente”, Módulo 7.‐ 
Seguimiento y Control. 
   
Para todas  las etapas del Proyecto, el   programa deberá  incluir Monitoreo de  los recursos 
naturales, de sistemas de tratamiento y  disposición de residuos líquidos y sólidos, de ruido 
y emisiones atmosféricas 
 
Cada uno de  los programas de monitoreo contemplados dentro del plan deberá contener 
como mínimo los siguientes aspectos: 

 
- Objetivos: identificando los sistemas afectados, los tipos de  impactos y los indicadores 

seleccionados. 
- Componente(s) ambiental(es) a monitorear. 
- Impacto(s) a controlar. 
- Evaluación de indicadores. 
- Localización. 
- Toma  y  análisis  de  datos:  recolección,  almacenamiento,  acceso  y  clasificación  por 

variables.  
- Tipo de medida de control o manejo ambiental a monitorear. 
- Medida de seguimiento: descripción de la medida, periodicidad  y lapso del muestreo, 

duración, tipos de análisis o ensayos. 
- Interpretación. 
- Retroalimentación de los resultados.        
- Tipo y período de reportes e informes. 
- Costos. 

 
A  continuación  se  citan  los  principales  programas  de  monitoreo  que  deben  ser 
contemplados dentro del plan. 

 
a) Monitoreo del componente físico 

 
• Monitoreo de Agua Residual y Corriente Receptora 

 
La Consultora diseñará el monitoreo periódico para el  seguimiento de  la 
calidad de efluentes y corrientes receptoras de acuerdo a los parámetros o 
indicadores  seleccionados para el análisis del Proyecto. Deberá  tener en 
cuenta  que  la  selección  de  parámetros  para  el  monitoreo  de  aguas 
residuales depende del diagnóstico y caracterización que se realice de los 
procesos  y  sus  residuos,  así  como  de  las  condiciones  de  calidad 
establecidas  por  el  uso  del  recurso.    Así mismo,  deberá  considerar  los 
cambios estacionales. 
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La  periodicidad  y  demás  parámetros  y  condiciones  del  trabajo  de 
seguimiento deberán establecerse en  la caracterización  inicial, como uno 
de  sus  resultados  fundamentales,  y deberá  concentrarse  sobre  los  sitios 
que  determinen  la  deficiencia  de  los  procesos  y  el  grado  de 
contaminación. Como mínimo, el monitoreo deberá realizarse en: afluente 
y efluente de los sistemas de tratamiento de aguas, y aguas arriba y abajo 
del vertimiento final. 
  
El monitoreo del  agua  subterránea  deberá  basarse  en  la  caracterización 
hidrogeológica  del  acuífero  y  en  el  análisis  del  panorama  de  riesgo 
causados  por  los  vertimientos  de  la  planta.  Para  tal  efecto,  se  deberá 
instalar piezómetros para la observación y extracción de muestras. 

 
• Monitoreo de emisiones atmosféricas y ruido 

 
Se  preparará  el  programa  de  muestreo  periódico  para  monitorear  los 
diferentes  indicadores  o  parámetros  establecidos  para  las  unidades  de 
procesos.    Igualmente  se  realizará  seguimiento  de  fuentes  móviles  y 
sistemas menores. 
 
Se  deberá medir  el  nivel  de  ruido  en  y  a  diferentes  distancias  del  sitio 
donde  se  ubicarán  las  instalaciones  de  superficie.  Instalación  de  red  de 
monitoreo  en  la  etapa  de  operación,  sistemas  de  instrumentación 
medición  y  control  de  las  medidas  de  corrección  restauración, 
recuperación y reparación. 

 
• Monitoreo del suelo 

 
Monitoreo  y  Control  a  los  procesos  erosivos  y  a  la  producción  de 
sedimentos   ocasionados o dinamizados por el proyecto; Monitoreo a  la 
restitución morfológica  de  las  áreas  de  explotación,  principalmente  de 
áridos. 
 
Monitoreo de los Sistemas de Tratamiento y Disposición de Residuos 
 
Los  sistemas  de  ingeniería  ambiental  tendientes  a  disminuir  los  efectos 
producidos por los efluentes de procesos industriales serán monitoreados 
periódicamente.    El  análisis  de  los  resultados  determinará  el  grado  de 
eficiencia de  los mismos y sus medidas y programas de mejoramiento. Se 
resaltará  el  manejo  de  los  elementos  químicos  de  interés  sanitario, 
metales pesados, residuos sólidos peligrosos, domésticos e industriales.  

 
b) Monitoreo  del componente biótico 

 
    Dentro de este componente, la Consultora deberá establecer: 

 
• Control  y  verificación  de  los  condicionamientos  en  el  manejo  de  la 

cobertura vegetal; 
• Monitoreo de ecosistemas en los cuales existan especies de flora y fauna 

de  características  especiales  (relictos,  endemismos,  raras,  en  vía  de 
extinción, de interés científico). 

• Monitoreo  de  especies  de  flora  y  fauna  en  peligro  de  extinción  y/o 
endémicas y de interés comercial. 

• Monitoreo de especies reubicadas. 
• Monitoreo al aprovechamiento forestal que se ejecute. 
• Monitoreo programas de revegetación y/o reforestación. 
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c) Monitoreo del componente social 
 

Los aspectos más  representativos que  la Consultora debe  contemplar dentro del 
monitoreo social son: 

 
• Los conflictos sociales;  
• Acciones y procesos generados por las obras; 
• La atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidades; 
• La participación e información oportuna de las comunidades; 
• El monitoreo arqueológico; 
• Seguimiento del proceso de educación ambiental. 

 
1.4.3  Análisis de riesgos 

 
El  análisis  de  riesgos  dará  las  pautas  de  diseño  del  Plan  de  Contingencia.  La  Consultora 
deberá determinar  los bienes  y  recursos  expuestos o  amenazados por  las  actividades de 
construcción y operación del Proyecto, los posibles eventos que constituyen amenazas para 
la  construcción,  puesta  en  funcionamiento  y  en  la  operación,  las  circunstancias  y 
condiciones  que  afectan  los  riesgos,  los  factores  de  vulnerabilidad,  y  sus  escenarios 
probables.   
 
Con base en la información biofísica y socioeconómica disponible, se determinarán las zonas 
de riesgo y sensibilidad ambiental, con el fin de relacionarlas con las diferentes actividades 
de construcción y operación y mantenimiento del proyecto  y así determinar los riesgos de 
posible ocurrencia. 
 
El análisis se llevará a cabo tanto para los riesgos endógenos como para los exógenos. Para 
los riesgos endógenos se analizarán los orígenes de las amenazas operacionales (fallas en el 
proceso de operación, daño o deterioro de equipos, errores humanos, etc.); se identificarán, 
clasificarán  y  describirán  los  riesgos  asociados  a  los métodos de  construcción,  al  tipo de 
operación del proyecto y a las características particulares de las áreas, zonas y regiones. 
 
Para  los  riesgos exógenos originados por  los  fenómenos naturales  (movimientos de masa, 
inundaciones,  sismos,  etc.)  y  la  situación  geopolítica  (atentados,  conflictos,  etc.);  deberá 
analizar: la amenaza (probabilidad de que ocurra una contingencia), el origen de la amenaza 
(de donde proviene y el posible lugar de ocurrencia), la vulnerabilidad del medio ambiente, 
la población y la infraestructura (determinación de la magnitud en que son susceptibles de 
ser  afectados);  los  riesgos  mediante  la  relación  entre  amenazas  y  condiciones  de 
vulnerabilidad, evaluando:  condiciones de  riesgo,  lugares de origen,   áreas de afectación, 
escenarios  (aplicación  de  factores  de  vulnerabilidad  asociados  con  el  número,  tipo  y 
gravedad  de  las  víctimas,  daños  ambientales,  pérdidas  económicas  y  parálisis  en  la 
operación, entre otros).  
 
La Consultora analizará  las perspectivas técnicas y económicas de controlar  los factores de 
riesgo. 

 
1.4.4   Plan de Contingencia               

   
La Consultora formulará el Plan de Contingencia, el mismo contendrá los planes estratégico, 
operativo e  informativo; con base en el análisis de riesgos, cubriendo todas  las actividades 
de  las  diferentes  etapas  del  Proyecto.  Definirá  el  perfil  de  los  riesgos  asociados  con  la 
probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la gravedad de las consecuencias de la misma.  
   
Establecerá    medidas  de  prevención  y  control,  personal  e  instituciones  participantes, 
requerimientos  de  capacitación,  características  de  los  sistemas  de  alarma  y  equipos  de 
comunicación,  planificación  de  los  frentes  de  trabajo,  procedimiento  de  respuesta, 
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seguimiento, evaluación de  los  incidentes y presupuesto, para  las etapas de construcción, 
puesta en funcionamiento y operación de las obras del PRO. 
 
Las áreas de riesgo identificadas, los planes estratégicos, operativos e informativos, las vías 
de evacuación, la localización de los equipos necesarios para dar respuesta a los siniestros, 
deberán graficarse en mapas. Un aspecto fundamental que deberá tomarse en cuenta son 
las emergencias y contingencias durante la construcción. 
 
El Plan de Contingencia se diseñará con base en el análisis de riesgos exógenos y endógenos, 
tomando en cuenta: circunstancias y condiciones que incrementen la posibilidad del riesgo, 
factores  de  vulnerabilidad  (atentados,  presencia  de  grupos  armados,  comunidades 
sensibles, áreas ambientales susceptibles, zonas económicas, parálisis de la operación, etc.), 
probabilidad de ocurrencia y gravedad del mismo. El nivel de detalle en  la  formulación de 
los planes deberá tener el alcance suficiente para estimar los costos de los mismos. 
 
La Consultora desarrollará las siguientes actividades: 
- Diseño de metodologías, aplicación de modelos de probabilidad de ocurrencia para 

la evaluación de riesgos y otras técnicas de medición apropiadas. 
- Para los riesgos previstos aplicará técnicas de simulación para identificar y cuantificar 

los posibles efectos sobre el PRO y su entorno regional.  Identificará, determinará y 
diseñará acciones; definirá estrategias y programará  actividades,  recursos y costos. 

 
La Consultora, con base en  la  información obtenida del análisis de  riesgos estructurará el 
Plan de Contingencia mediante el diseño de programas en los que designarán las funciones 
y el uso eficiente de  los recursos para cada uno de  los  involucrados, programas operativos 
en los que se establecerán los procedimientos de emergencia para una rápida movilización 
de recursos humanos y técnicos, acciones de respuesta inmediata; y sistema de información 
con el diseño de una guía de procedimientos para lograr una efectiva comunicación. 
 
El Plan de Contingencia contemplará el siguiente contenido mínimo: 
- Definición de los aspectos organizativos y de los procedimientos de acción; personal, 

funciones, y responsabilidades para la operación del Plan. 
- Determinación  de  las  prioridades  de  protección  y  de  sitios  estratégicos  para  el 

control  de  contingencias,  tomando  en  cuenta  las  características  de  las  áreas 
sensibles que podrían verse afectadas. 

- Descripción y definición de las estrategias para manejar las contingencias. 
- Programa de entrenamiento y capacitación para el personal que maneje el Plan. 
- Equipos necesarios y sus características. 
- Inversiones requeridas. 
- Efectos residuales por la contingencia. 

 
1.4.5  Plan de Cierre y abandono               

La Consultora formulará el Plan de Cierre y abandono, el mismo contendrá un conjunto de 
actividades  que  se  cumplirán  terminadas  las  fases  que  implican  la  construcción  del 
proyecto.  Las  actividades  para  el  abandono,  se  planificaran  de  acuerdo  a  las  normas 
ambientales aplicables. 
 
El plan de cierre y abandono del área se desarrollará en concordancia con  los otros planes 
que conforman el Plan de Manejo Ambiental, especialmente con el Plan de Rehabilitación 
de Áreas Afectadas. 
 
Para  la ejecución del plan de abandono es necesario el  seguimiento  secuencial de ciertas 
actividades como: 

 
• Determinación de  los usos de  tierra que  se dará  en  el  futuro para determinar  los 

criterios con los que se abandonará. 
• Planificación de las actividades de movilización de los equipos. 
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Los aspectos  considerados para el abandono son: calidad de agua, calidad de aire, manejo 
de  desechos,  cobertura  vegetal,  drenaje  natural,  procesos  erosivos,  y    demás  aspectos 
importantes que pueden influir en el deterioro de la calidad del ambiente. 

 
2. VÍAS 
 

El  Estudio  de  Impacto  Ambiental  (EIA)  para  la  Vía  Principal  y  Vías  Secundarias  del  Tramo  4  del  PRO,  se 
elaborará  bajo  la  lógica  de  optimizar  y  racionalizar  el  uso  de  los  recursos  naturales  y  socio‐culturales,  
desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos 
que puede ocasionar el proyecto. 
 
El EIA se realizará con base en información primaria y secundaria completa, y con la ayuda de los diferentes 
métodos y técnicas propias de cada una de  las disciplinas que  intervienen en el estudio, entre  las cuales se 
encuentran las fotografías, aerofotografías o imágenes de satélite, inventarios, muestreos físicos, químicos y 
biológicos,  entrevistas  abiertas  o  dirigidas,  guías  de  observación,  encuestas  y  técnicas  de  muestreo 
arqueológico de ser necesarias. 
 
El EIA deberá ser realizado por un grupo  interdisciplinario compuestos por  los profesionales especializados 
que se consideren necesarios, para cubrir los componentes físico, biótico y social del proyecto. 

 
Los  impactos  deberán  dimensionarse  y  evaluarse  cualitativa  y  cuantitativamente,  de  tal  forma  que  se 
establezca con claridad y precisión su grado de afectación, frente a la susceptibilidad ambiental y el grado de 
vulnerabilidad de las comunidades.  
 
El conjunto de estrategias, planes, programas y mecanismos incluidos dentro del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) deberá proponer soluciones para todas y cada una de las afectaciones generadas por los impactos del 
proyecto. Su formulación deberá ser a nivel de diseño, y por lo tanto incluirá memorias de cálculo, planos, las 
medidas y tecnologías a utilizar, resultados esperados, indicadores (cualitativos y cuantitativos) para hacer el 
seguimiento y monitoreo, costos y cronogramas de ejecución e inversión. 
 
La  Consultora  deberá  acreditar  que  los  procesos  de  información,  consulta  y  concertación  con  las 
comunidades afectadas con el desarrollo del proyecto, sean realizados de conformidad con los requisitos de 
Ley  de  Gestión  Ambiental  y  el  Texto  Unificado  de  Legislación  Ambiental  Secundaria  TULAS,  y  demás 
regulación pertinente. 

 
2.1 OBJETIVOS 

 
‐  Efectuar  una  revisión  crítica  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  a  nivel  de  Prefactibilidad 

realizado,  principalmente  de  la  Línea  Base  Ambiental,  evaluando  la  descripción, 
caracterización y análisis del medio ambiente  (físico, biótico y social) en el cual se pretende 
desarrollar el proyecto de la vía principal y secundaria; sus conclusiones y recomendaciones, 
relacionándoles con los estudios Preliminar y Definitivo de las vías principal y secundarias. 

‐  Caracterizar el área de influencia directa e indirecta del Proyecto de la Vía Principal del PRO, 
con  el  propósito  de  establecer  la  Factibilidad  Ambiental  de  los  estudios  de  la  vía  en  los 
territorios de la Áreas Naturales, por las que atravesará. 

‐  Identificar,  dimensionar,  describir  y  evaluar  los  impactos  ambientales  directos  e  indirectos 
que se deriven de la ejecución de las diversas etapas del Proyectos Vial. 

‐  Introducir  en  las  diferentes  etapas  del  diseño  de  la  vía  principal,  parámetros 
medioambientales  que  prevengan    o  contrarresten  los  impactos  detectados,  considerando 
aquellos potenciales que involucran la alteración del medio bio‐físico y cultural de la zona en 
la que se desarrolla el Proyecto vial. 

‐  Diseñar las medidas de mitigación, compensación, control y vigilancia de la calidad ambiental, 
establecer  los  costos  de  estas  medidas,  investigación  y  desarrollo  de  especificaciones 
especiales,  plan  de  integración  al  desarrollo  local,  plan  de  contingencias  y  costo  – 
funcionamiento del Plan de Manejo Ambiental, que permitan cumplir con  los dos objetivos 
anteriormente expuestos. 
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‐  Determinar  los costos del Plan de Manejo Ambiental,  integrar el Presupuesto Ambiental en 
base a los precios unitarios de las acciones y actividades a realizar en los Planes y Programas 
propuestos.  En  su  integridad  como  costos  del  proyecto,  los  mismos  se  establecerán  en 
estrecha coordinación entre los Estudios Ambientales y los Preliminares y Diseños Definitivos 
del Proyecto Vial.  

- Realizar  la  Consulta  Pública  a  la  población  y  entidades  del  sector  publico  y  privado 
involucrados a lo largo del proyecto vial.  

 
2.2 ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.1:  DIAGNÓSTICO,  EVALUACIÓN  Y 

COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 
 

2.2.1 Recopilación, diagnóstico y evaluación de la información existente 
 

La Consultora recopilará  la  información primaria y secundaria necesaria sobre  los recursos 
naturales que van a ser usados, aprovechados y/o afectados por  la vía, así mismo, revisará 
los estudios y actividades realizados con anterioridad en el área de estudio,   considerando 
los resultados y conclusiones obtenidas. 
 
Al respecto la EMPRESA PÚBLICA, dentro de los Estudios de Prefactibilidad el Proyecto Ríos 
Orientales, en el año 2005, realizó el Estudio de Impacto Ambiental en el cual se definió la 
línea base ambiental del PRO. 
 
La Consultora con esta información analizará el medio ambiente en el cual se implementará 
y operará el Proyecto (en sus componentes físico, biótico y social), integrará todos los datos 
recopilados y conformará la línea base ambiental del área de estudio. 
 
Al estar  la zona comprendida, en áreas de  intervención antrópica dinámica, será necesario 
realizar una evaluación actualizada. 
 
La Consultora presentará los aspectos relevantes, desde la idea y  perfil del proyecto hasta 
la actualidad. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a) Descripción del proyecto Vial y su relación con el Medio Ambiente   

       
Esta etapa se ejecutará en forma paralela a los estudios Preliminares de las vías, una 
vez  que  se  disponga  de  las  acciones,  rubros  y  cantidades  de  obra  estimados  del 
proyecto vial. 
 
La  Consultora  realizará  la  descripción  de  las    condiciones  existente  que  se  han 
presentado  como  justificación  del  proyecto  vial;  descripción  de  los  objetivos 
generales  y  específicos  del  proyecto;  descripción  de  las  acciones  y  actividades 
comprendidas  en  el  proyecto;  identificación  de  acciones  del  proyecto  que  causen 
efectos ambientales durante  la  construcción, operación  y mantenimiento de  la  vía; 
Identificación de  elementos  ambientales  impactados por  las  acciones del proyecto; 
Clasificación y caracterización de los impactos ambientales previstos. 

 
Presentará un detalle y cronograma de las acciones y rubros del proyecto vial a nivel 
de estudios preliminares con especificación de las cantidades. 

 
Localización 

 
Se  elaborarán  mapas  y  planos  georeferenciados,  con  coordenadas  geográficas,  a 
escala apropiada, donde se ubique el proyecto vial, su área de influencia, indicando su 
localización  político‐administrativa  (Reservas  Ecológicas,  Parques  Nacionales, 
entidades territoriales, provincias, cantones, parroquias, entre otros),  los principales 
accidentes  geográficos,  la  red  hídrica,  las  zonas  o  ecosistemas,  los  asentamientos 
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humanos  y  el  sistema  general  de  infraestructura  al que  el proyecto  vial  se  integra 
(PRO). 
 
Se deberá describir, dimensionar y ubicar en planos o mapas  (planta, perfil y cortes 
típicos),  las  siguientes  actividades  para  las  etapas  de  construcción,  operación  y 
desmantelamiento del proyecto: 

 
o Trazado y características geométricas  

◊ Derecho de vía 
◊ Diagrama de masas (material de relleno y excavación). 
◊ Taludes previstos en cortes y terraplenes.  

 
o Tipo y número de estructuras necesarias 

◊ Puentes  
◊ Túneles 
◊ Cruces con otras obras lineales 
◊ Alternativas para cruces de cuerpos de agua 
◊ Obras en zonas urbanas. 

 
o Necesidades de desvíos y canalizaciones de cauces 

◊ Provisionales 
◊ Definitivos. 

 
o Necesidad de voladuras, empleo de explosivos u otro tipo de material que cumpla 
una función similar. 

 
o Infraestructuras y servicios interceptados 

 
◊ Redes eléctricas 
◊ Gasoducto y Oleoducto 
◊ Redes telefónicas 
◊ Acueductos 
◊ Alcantarillados 
◊ Caminos, senderos 
◊ Infraestructura de riego 
◊ Otros 

   
o Infraestructura asociada (incluir vías de acceso) 

 
◊ Ubicación de campamentos permanentes y transitorios 
◊ Localización de sitios para acopio y almacenamiento de  materiales 
◊ Ubicación de sitios para disposición de material sobrante del proyecto 
◊ Localización de plantas de triturado, concreto y asfalto 
◊ Alternativas de fuentes de materiales 
◊ Alternativas de sitios de captación de agua 
◊ Localización de Peajes y Centros de Control Operativo. 

 
o Accesos alternos al área de interés 

 
Localización de  los  corredores  viales escogidos para permitir  la entrada  y  salida de 
materiales, maquinaria y equipo al área del proyecto. La selección de  los corredores 
debe tener como base  la zonificación de manejo ambiental. Para cada corredor vial, 
se debe describir, ubicar y dimensionar, como mínimo, lo siguiente: 

 
◊ Vías  Existentes  (Tipo  y  estado;  Propuesta  de  adecuación;  Propuesta  de 
entrega) 
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◊ Nuevos Accesos 
 Descripción de cada corredor y sus especificaciones técnicas generales 
 Métodos constructivos e  instalaciones de apoyo  (campamentos, talleres, 
plantas y caminos de servicio, entre otros) 
 Volumen estimado de remoción de la vegetación y descapote 
 Volumen estimado de cortes y rellenos 
 Fuentes factibles de materiales 
 Estimativo de uso y aprovechamiento de recursos naturales (agua, suelo y 
recurso forestal) 
 Estimativos de mano de obra. 

 
o Generación de residuos 

◊ Residuos Líquidos 
 Se  hará  referencia  a  las  aguas  residuales  industriales  y  domésticas 
producidas  por  el  proyecto;  de  cada  una  de  éstas  se  debe  describir: 
Volumen, cantidad diaria y mensual estimada y  sistemas de  tratamiento  
propuestos. 
 Descripción de los sistemas de tratamiento 
 Localización  de  infraestructura  para  el manejo  y  tratamiento  de  aguas 
residuales domésticas e industriales y georeferenciación de los puntos de 
vertimiento. 

 
◊ Residuos Sólidos 

 
 Se  describirá  y  localizará  las  fuentes  de  generación  de  residuos 
domésticos e  industriales, así como el estimativo de volúmenes diarios y 
mensuales. 
 Descripción de los sistemas de tratamiento 
 Localización de  infraestructura para el manejo y tratamiento de residuos 
sólidos domésticos e industriales y del sitio definitivo para su disposición. 

 
◊ Contaminantes Atmosféricos  

 Deberá  identificar  las fuentes de emisión que generará el proyecto: fijas, 
móviles, dispersas o difusas y referenciar su localización en un mapa. 
 Deberá indicarse la emisión de ruido por fuentes generadoras, de acuerdo 
con los tipos de equipos a utilizarse en los procesos de construcción y un 
estimativo del ruido que se generará con la puesta en marcha del corredor 
vial. 

 
o Descripción de cada corredor y sus especificaciones  técnicas generales 

 
◊ Métodos  constructivos  e  instalaciones  de  apoyo  (campamentos,  talleres, 
plantas y caminos de servicio, entre otros) 

◊ Volumen estimado de remoción de la vegetación y descapote 
◊ Volumen estimado de cortes y rellenos 
◊ Fuentes factibles de materiales 
◊ Estimativo  de  uso  y  aprovechamiento  de  recursos  naturales  (agua,  suelo  y 
recurso forestal) 

◊ Estimativos de mano de obra. 
 

Organización 
 

o Se presentará el sistema de la gestión ambiental del proyecto 
o Se Identificará el nivel y estructura de la organización que desarrollará el proyecto, 
con especial énfasis en los recursos humanos, físicos y financieros que se dedicarán 
a la atención del sistema de la gestión ambiental 
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o Medios de transporte 
o Las principales actividades del proyecto deben ser presentadas en flujogramas 
o Duración del proyecto y cronograma de actividades 
o Personal  requerido  para  cada  actividad  (incluida  la mano  de  obra  a  contratar), 
tanto para la fase de construcción como de operación del proyecto. 

 
b) Marco Legal e Institucional, Instituciones responsables y reglamentos. 

 
Se describirán las instituciones responsables, los reglamentos, leyes y procedimientos 
que  rigen  las  evaluaciones de  impacto  ambiental  de  carreteras,  la  calidad del  aire, 
suelo  y  agua,  la  protección  de  áreas  frágiles  y  protegidas,  zonas  arqueológicas, 
ordenamiento del uso de  la  tierra,  expropiación  e  indemnización  y otros  temas de 
interés para el proyecto, a nivel nacional, regional y local.  

 
c) Definición del Área de Influencia Ambiental 

 
La Consultora deberá delimitar  y definir el área de  influencia del proyecto  vial  con 
base  en  una  pre‐identificación  de  los  probables  impactos  y  riesgos  que  puedan 
generarse durante las etapas previas, de construcción, operación y desmantelamiento 
del proyecto. 
 
El  área  de  influencia  comprende  todas  las  zonas  susceptibles  de  recibir  impactos 
positivos  o  negativos  del  proyecto,  pudiendo  ser  directos  o  indirectos,  según  la 
intensidad  de  los  efectos  producidos.  En  cualquier  caso  las  zonas  deberán  ser 
delimitadas en  la forma más precisa posible. Dicha área se compone mínimo de dos 
niveles: El contexto regional (Área de Influencia Indirecta AII) y el contexto local (Área 
de Influencia Directa AID), la cual puede ser local o puntual.  
 
Dentro del AII  se deberá  considerar de acuerdo a  las dimensiones del proyecto,  su 
localización político‐administrativa; así como una  franja a  lo  largo del proyecto, con 
un mínimo de 500 m a cada lado del eje de la vía.  En esta área se deberá incluir las 
zonas  correspondientes  a:  Sitios  de  disposición  de material  sobrante  del  proyecto, 
campamentos y talleres, zonas para almacenamiento o acopio de material, fuentes de 
materiales  (a  ser  explotadas  directamente  por  el  proyecto),  áreas  destinadas  para 
localización  de  plantas  de  trituración  y  concreto,  vías  alternas  para  el  acceso  de 
material, maquinaria y equipo y centros de concentración poblacional existentes. 
 
El  área  de  estudio  se  caracterizará  con  base  en  los  componentes  físico:  (aspectos: 
geológico,  geomorfológico,  geotécnico,  suelos,  paisajístico,  hidrológico, 
hidrogeológico  y  atmosférico),  biótico  (aspectos:  florístico  y  faunístico)  y  social 
(aspectos:  demográfico,  servicios  públicos  y  sociales,  productivos,  tendencias  de 
desarrollo,  organización  comunitaria  y  presencia  institucional  y  cultural  y  étnico), 
teniendo en  cuenta  la especificidad, el estado actual  y  las  interrelaciones entre  los 
diferentes y aspectos. Los resultados se presentarán en planos a escala adecuada. 
 
La  caracterización  de  cada  uno  de  los  componentes  deberá  realizarse  desde  el 
contexto  regional  (AII) hasta el contexto  local y puntual  (AID), para cada uno de  los 
aspectos y se acompañara con cartografía acorde al nivel de  información y a escalas 
adecuadas. 
 
La  caracterización  del  AID  debe  ofrecer  una  visión  lo más  detallada  posible  de  la 
misma,  desde  las  perspectivas  biótica,  abiótica  y  social  y  debe  basarse 
fundamentalmente en información primaria. Comprende el conjunto interrelacionado 
entre las áreas de intervención directa y aquellas donde se manifiestan los impactos y 
riesgos directos.  
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Determinación del área de  influencia directa (AID) e  indirecta   o zonal (AII) de  la vía 
principal del PRO, tanto para los aspectos físicos y biológicos como para los aspectos 
socioeconómicos  y  culturales,  deberán  ser  analizados  por  cada  uno  de  los 
especialistas del grupo consultor y las Instituciones involucradas en el proyecto. 
 
Se determinarán las áreas de influencia del proyecto en base a una pre‐identificación 
de  los probables  impactos ambientales, de acuerdo al alcance directo e  indirecto de 
los impactos. 
 
Área de Influencia Indirecta (AII):  
 
Abarcando  las  parroquias  que  cruza  el  proyecto  vial  y  que  posean  importantes 
relaciones  de  accesibilidad  con  el  proyecto  y  las  cuencas  hidrográficas  por  las  que 
cruzarán las vías.  
 
Área de Influencia Directa (AID):  
 
Considerando que  las obras previstas se  limitan en gran parte, al derecho de vía, el 
AID  deberá  definirse  como  una  faja  a  lo  largo  del  proyecto  vial,  donde  se  deberá 
incluir:  

 
o Los centros de concentración poblacional existentes ;  
o El derecho de vía del proyecto: 
o Las  áreas  necesarias  para  instalación  de  campamentos,  canteras,  botaderos, 

rellenos, plantas de trituración, etc.  
 

d) Demanda de recursos naturales 
 

Materiales de construcción 
 
Para  explotación  de  canteras  se  deberá  presentar  como  mínimo  la  siguiente 
información: 

 
 Evaluación de la demanda del proyecto:  

◊ Cantidad y calidad de materiales que requiere el proyecto. 
◊ Establecer las reservas probables que el proyecto podrá explotar, cuantificar 

los materiales  sobrantes  o  estériles  y  sitios  de  disposición  proyectados  y 
determinar la relación o índice estéril/material aprovechable.  

◊ Recomendaciones  sobre  los  sistemas de extracción  y beneficio  (especificar 
uso de explosivos). 

◊ Identificar  las  áreas  a  intervenir,  accesibilidad  al  sitio,  descripción 
morfológica. 

◊ Sistemas de extracción  y  transporte,  cuerpos de  agua,  cobertura  vegetal  y 
población afectable. 

 
 Características generales: 

◊ Ubicación  en  planos  a  escalas  adecuadas  de  las  posibles  áreas  de 
explotación, referenciadas a coordenadas SIRES. 

◊ Determinar el aprovechamiento forestal necesario para esta actividad . 
◊ Descripción geológica del sitio de la explotación (cantera). 
◊ Marco  geológico,  estructural  y  zonificación  geomorfológica  y  geotécnica 

local. Anexar mapa a escala adecuada. 
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 Columna estratigráfica. 

◊ Evaluación  exploratoria  que  indique  el  método  empleado  (apiques, 
trincheras,  perforaciones),  cálculo  de  reservas  probables  y  vida  útil  de  la 
cantera. 

◊ Descripción  del  sistema  de  explotación  acorde  con  las  características 
geológicas y forma del yacimiento. Presentar planos en planta y secciones a 
escala adecuada donde se  identifique  las etapas de explotación, medidas y 
sistemas de control de aguas, de taludes y conformación final de la cantera.  

 
 Necesidades de infraestructura: 

◊ Agua, energía, vías de acceso. 
◊ Infraestructura existente a utilizar. 
◊ Especificaciones,  labores  necesarias  para  la  adecuación, mantenimiento  y 

beneficios de  las vías de acceso y ubicación de  las obras de arte y puentes 
con sus capacidades. 

◊ Infraestructura  a  crear  (vías,  instalación  de  servicios,  planta  de  beneficio, 
etc.). 

◊ Determinar  el  manejo  de  aguas  residuales  tanto  domésticas  como 
industriales. 

◊ Determinar  el  manejo  de  residuos  sólidos  tanto  domésticos  como 
industriales.  

 
Si el proyecto requiriera la extracción de materiales de arrastre de los cauces o lechos 
de las corrientes o depósitos de agua, se deberá presentar como mínimo la siguiente 
información:  

 
 Evaluación de la demanda del proyecto:  

◊ Determinar la cantidad y calidad de materiales que requiere el proyecto. 
◊ Recomendaciones sobre los sistemas de extracción y beneficio. 
◊ Identificar  las  áreas  a  intervenir,  accesibilidad  al  sitio,  descripción 

morfológica,  
◊ Sistemas de extracción  y  transporte,  cuerpos de  agua,  cobertura  vegetal  y 

población afectable. 
 

 Características generales: 
◊ Características del área, del sistema y material a explotar 
◊ Nombre de  la corriente o depósito de agua cuyo cauce o  lecho se proyecta 

explotar  y  el  sitio  específico  para  adelantar  la  actividad. Ubicar mediante 
planos a escala adecuada. 

◊ Establecer  el  régimen  hidráulico  de  la  corriente  (critico,  subcrítico, 
supercritico) 

◊ Identificar predios y propietarios ribereños al sector del cauce o lecho que se 
pretende explotar. 

◊ Identificar explotaciones similares o de otro tipo, aprovechamientos de agua, 
puentes,  viaductos  y  demás obras  existentes  que  puedan  afectarse  con  el 
aprovechamiento. 

◊ Volumen,  profundidad  máxima  de  explotación,  sistemas  de  extracción  y 
lugar de almacenamiento tanto del material aprovechable como del estéril. 

◊ Delimitación y aislamiento de las áreas de protección marginal. 
◊ Sistemas usados para el cargue y transporte. 
◊ Cálculos de reservas y estériles, relación estéril/material aprovechable y vida 

útil del proyecto. 
◊ Análisis de caudales. (frecuencias, hidrogramas) 
◊ Determinar el caudal y transporte de sedimentos (Carga de fondo y carga en 

suspensión) 
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 Infraestructura: 

◊ Determinar y evaluar  la  infraestructura existente  tanto para  la explotación 
como la que puede ser afectada por ésta (Presentar en planos). En el caso de 
vías  se debe hacer un  inventario y evaluación de  su estado,  incluyendo  las 
obras de arte, de tal forma que permita determinar las necesidades de obras 
adicionales  que  permitan  su  uso  para  el  transporte  y  explotación  de  los 
materiales. 

◊ Infraestructura a crear ( Vías, espolones, servicios, etc.). 
◊ Determinar  el  manejo  de  aguas  residuales  tanto  domésticas  como 

industriales. 
◊ Determinar  el  manejo  de  residuos  sólidos  tanto  domésticos  como 

industriales. 
 

Aguas superficiales y/o subterráneas 
 

Si  se  requiriera  el  uso  de  agua  de  una  fuente  superficial  se  deberá  presentar  la 
siguiente información: 

 
• Se determinará  la  alternativa óptima  ambientalmente, para  el  abastecimiento 

humano e industrial. 
• Requerimientos de caudal  (en  litros por segundo) durante  la construcción y su 

destinación por actividad del proyecto, nombre y ubicación de la(s) fuente(s) de 
suministro seleccionada(s), disponibilidad del recurso (concesiones existentes). 

• Se deben realizar muestreos5 sobre la calidad físico‐química y bacteriológica del 
agua, evaluando por  lo menos  los siguientes parámetros: oxígeno disuelto, pH, 
temperatura, turbidez, demanda biológica de oxígeno (DBO), demanda química 
de  oxígeno  (DQO),  sólidos  suspendidos,  disueltos  y  totales,    nutrientes 
(nitrógeno, fósforo, potasio), coliformes totales y fecales.  

• Presentar  la  infraestructura  necesaria  para  la  captación,  conducción  y 
tratamiento. Se deben incluir planos y diseños de tal forma que se cumpla con la 
normatividad ambiental vigente. 

• Identificar  y  cuantificar  los  requerimientos  de  agua  del  proyecto  durante  su 
construcción y operación. 

• Nombre de la fuente donde se pretende hacer la derivación o de donde se desea 
usar el agua  relacionando otros aprovechamientos del  recurso que  se puedan 
ver afectados. 

• Información sobre el destino que se dará al agua. 
• Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo para cada actividad. 
• Información sobre  los sistemas que se adoptarán para  la captación, derivación, 

conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje. 
• Información sobre si se  requiere  la adquisición de predios o  la constitución de 

servidumbres para el aprovechamiento del agua o para  la  construcción de  las 
obras proyectadas. 

   
Vertimientos 

 
Cuando se requiera la realización de vertimientos de aguas residuales se debe incluir 
como mínimo la siguiente información: 

 
 Identificar nombres de la(s) corriente(s) o cuerpo(s) receptores de  las descargas 

de aguas servidas y determinar sus caudales de estiaje. 

                                                 
5 La localización de las estaciones de muestreo deberá ser georeferenciada y presentada en planos a escala apropiada. Se tomaran fotos 

de los sitios seleccionados, de manera tal que en el futuro se puedan tomar muestras en el mismo sitio. 
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 Se debe realizar un muestreo sobre la calidad fisico‐química y bacteriológica de 
la  fuente  receptora,  identificando  los  siguientes parámetros: pH,  temperatura, 
Oxígeno disuelto, DBO, DQO, sólidos suspendidos,  disueltos y totales, fósforo y 
Nitrógeno en todas sus formas, coliformes totales y fecales. 

 Describir el  sistema de  tratamiento, puntos de descarga,  caudal  (En  litros por 
segundo),  características  físico‐químicas  y  bacteriológicas  estimadas, 
características de flujo (continuo o intermitente). 

 Identificar  las  características  y  ubicar mediante  planos,  las  captaciones  aguas 
abajo susceptibles de ser afectadas por la descarga, y otras descargas en el área 
del proyecto. 

 Características  del  sistema  de  tratamiento  que  se  adoptará  y  estado  final 
previsto (calidad) para el vertimiento. Se deben presentar en el Plan de Manejo 
Ambiental  los  diseños  y  planos  hidráulicos  y  sanitarios  de  los  sistemas  de 
tratamiento, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente. 

 
Ocupación de cauces 

 
Como  el  proyecto  requiere  la  intervención  del  cauce  de  cuerpos  de  agua  para  la 
construcción  de  puentes  u  obras  hidráulicas,  deberá  anexarse  la  siguiente 
información: 

  
 Descripción geológica detallada del sitio donde se ubicarán las estructuras. 
 Análisis geológico de los sitios de ponteadero (anexar mapa a escala adecuada). 
 Por medio  de métodos  geológicos  de  superficie  se  realizará  el  análisis  de  la 

dinámica  fluvial  del  cauce  en  el  sector  de  influencia  del  sitio  en  donde  se 
pretende ubicar la estructura. 

 Establecer el régimen hidráulico de la corriente. 
 

Aprovechamiento forestal 
 

Como las actividades para el Proyecto vial requieren remover o erradicar vegetación, 
es necesario como mínimo la siguiente información.  

 
 Localización  del  aprovechamiento  referenciado  mediante  coordenadas 

geográficas SIRES,  relacionando el área en  la cual  se ubica.  Igualmente deberá 
relacionarse el correspondiente listado de propietarios de predios afectados. 

 Información cartográfica en planos a escalas adecuadas que permitan visualizar 
el área del proyecto con las zonas forestales naturales, rodales, estratificaciones, 
y/o manchas de bosque o vegetación de toda el área del proyecto de acuerdo a 
los  estados  sucesionales,  así  como  también  la  ubicación  de  las  obras  de 
infraestructura  complementarias  al  aprovechamiento  forestal  tales  como 
campamentos, vías, aserríos, centros de acopio, etc. 

 Se  realizará  un  inventario  de  las  superficies  boscosas  que  requieren  ser 
removidas, mediante un muestreo estratificado al azar, con una  intensidad de 
muestreo del 5% para fustales con diámetro a la altura del pecho (DAP) superior 
a los 10 cm, 2% para latizales con diámetros entre los 5 y 10 cm o alturas entre 
los 1.5 y 3.0 m . Dicho muestreo debe contar con una confiabilidad del 95% y un 
error de muestreo inferior al 20% del volumen total a remover.  

 Estimar el área y volumen  total y  comercial a  remover dentro de  cada área  y 
para cada tipo de cobertura vegetal  y sus principales especies.   

 Las  áreas  a  compensar  no  serán  asimiladas  a  aquellas  que  por  diseño,  o 
requerimientos técnicos tengan que ser empradizadas o revegetalizadas. 

 Listado  de  predios  y  propietarios  donde  se  realizarán  las  actividades  de 
compensación forestal. 
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Emisiones atmosféricas 
 

Al  requerirse  el  uso  de  plantas  de  hormigón  se  debe  presentar  la  siguiente 
información: 

 
 Alternativas de  localización de  las  instalaciones o de  la  fuente generadora, del 

área o de la obra. Presentar planos a escala adecuada. 
 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 

tratamiento,  almacenamiento  o  disposición,  que  generen  las  emisiones. 
Presentación de los planos respectivos. 

 Describir  y  cuantificar  las  materias  primas,  combustibles  y  otros  materiales 
utilizados para el funcionamiento de la planta y su producción. 

 Se  identificarán  las  fuentes  emisoras  de  ruido  aledañas  a  la  planta  y  las 
características de dichas emisiones.  

 
e) Zonificación ambiental del área de influencia 

 
Con base en la caracterización ambiental del área de estudio y la legislación vigente se 
deberá efectuar un análisis  integral de  sus  componentes  físicos, bióticos y  sociales, 
con  el  fin  de  realizar  la  zonificación  ambiental,  en  donde  se  determinen  las 
potencialidades,  fragilidades  y    sensibilidad ambiental del área, en  su  condición  sin 
proyecto.  
 
Esta  zonificación  deberá  cartografiarse  para  área  de  influencia  indirecta  a  escala 
1:25.000  y  para  el  área  de  influencia  directa  a  escala  1:10.000,  acorde  con  la 
sensibilidad ambiental de la temática tratada. 
 
La zonificación ambiental para el AID será el  insumo básico para el ordenamiento y 
planificación  del  área,  que  podrá  ser  intervenida  de  manera  sostenible  por  el 
proyecto. 

 
2.3 ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.2:  ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD.  

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

2.3.1   Evaluación Ambiental 

 
a) Identificación de Impactos 

 
En  este  análisis  debe  identificarse  y  distinguir  entre  los  impactos  significativos 
positivos y negativos, directos e indirectos, inmediatos y de largo alcance.  Identificar 
impactos  inevitables  y/o  irreversibles.  En  donde  sea  posible,  describir 
cuantitativamente  los  impactos,  en  términos  de  costos  y  beneficios  ambientales.  
Asignar  valores  económicos.    Caracterizar  la  cantidad  y  calidad  de  los  datos 
disponibles,  explicando  las deficiencias  significativas en  la  información  y  toda duda 
asociada con las predicciones del impacto. 

 
Para  la  identificación,  predicción  y  evaluación  de  impactos  ambientales  se  deberá 
partir  de  la  caracterización  establecida  anteriormente  en  la  fase  de  Prefactibilidad 
(Línea base ambiental del PRO),  la cual expresa  las condiciones generales de  la zona 
sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar como el proyecto 
lo modificará.  

 
b) Evaluación de Impactos Ambientales 

 
Comprende  el  análisis  matricial,  la  interpretación  de  resultados  y  las  respectivas 
valorizaciones. 
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Luego de la identificación y clasificación, se procederá a la evaluación de los impactos 
potenciales  sobre  los  distintos  componentes  del  ambiente,  en  las  fases  de 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto, con indicación de su jerarquía 
conforme al análisis matricial (causa‐efecto). Del análisis se pasará a la interpretación 
y consideración de los resultados, tanto cualitativa como cuantitativamente, luego se 
realizará  la  jerarquización  y  priorización  de  los  impactos  ambiéntales  más 
significativos,  tanto  positivos  como  negativos.  Esta  valoración  permitirá  el 
establecimiento de la Viabilidad Ambiental. 
 
La  elaboración  de  la  evaluación  ambiental,  deberá  enmarcarse  en  los  siguientes 
enfoques y criterios: 

 
• La  evaluación  ambiental  del  proyecto  o  las  actividades  susceptibles  de 

provocar  alteraciones  en  los  componentes  ambientales,  consistirá 
esencialmente en su confrontación con el ambiente donde va a realizarse, con 
la finalidad de identificar, describir, evaluar y cuantificar los posibles impactos 
significativos.  Con  base  en  este  criterio  se  analizarán  todas  las  etapas  del 
proyecto vial: construcción, operación, desmantelamiento; 

• Es  necesario  tener  en  cuenta  la  naturaleza  del  proyecto  vial(actividades 
específicas para las fases de construcción y operación; demanda de personal,  
materiales  utilizados,  demanda  de  recursos  naturales,  suelos,  aguas, 
vegetación,  servidumbres,  demanda  de  servicios  de  los  trabajadores,  etc.), 
para  identificar  y  evaluar  los  impactos  positivos  y  negativos  que  se 
ocasionarán sobre los componentes analizados; 

• Todos  los  impactos deberán ser georeferenciados, asociados a   ecosistemas, 
sitios  críticos o  sectores  específicos del proyecto  y  cartografiados en mapas 
temáticos  y  síntesis  de  impactos,  en  planos  en  los  cuales  esté  ubicado  el 
proyecto y sus obras complementarias. Se incluirán cuadros sinópticos, tablas, 
diagramas u otras ayudas que permitan visualizar y  jerarquizar  rápidamente 
los impactos asociados al proyecto. 

• Las  actividades  que  desarrollará  el  proyecto,  junto  con  sus  posibilidades 
técnicas  de  ubicación,  (vías  de  acceso,  localización  de  áreas  de  extracción, 
beneficio,  almacenamiento  y  acopio,  áreas  de  disposición  de  material 
sobrante,  transformación  y  beneficio,  infraestructura  de  apoyo  y  demás 
instalaciones)  y  el  uso,  aprovechamiento  o  afectación  de  los  recursos 
naturales,  confrontadas  con  el  grado  de  sensibilidad  ambiental  del  área, 
permitirán establecer un orden de magnitud de los impactos ambientales que 
genera  el proyecto. 

• Los impactos identificados se deberán jerarquizar con base en el número, tipo 
y   magnitud de efectos generados  sobre  los diferentes componentes, con el 
objeto de establecer  sus  relaciones de dependencia e  influencia potencial, a 
fin de ser considerados en este orden de prioridad durante el Plan de Manejo 
Ambiental. También se realizará la calificación de los impactos en relación con 
su posibilidad de ocurrencia, intensidad, duración, permanencia, importancia, 
tendencia, reversibilidad, mitigabilidad y compensabilidad; 

• Los  resultados  obtenidos  serán  analizados  con  base  en  las normas  vigentes 
sobre ruido, aire, agua y suelos;  tanto a nivel nacional como internacional; 

• Se  estudiarán  los  impactos  directos,  los  indirectos  y  en  sección  aparte  los 
acumulativos.  Así  mismo,  se  analizarán  los  impactos  residuales  (impactos 
causados  por  la  aplicación  de medidas  de mitigación  a  los  impactos)  y  se 
analizarán las interacciones entre los diversos componentes ambientales y las 
actividades  del  proyecto,  incluyendo  los  elementos  analizados  en  la 
descripción de impactos; 

• Se  identificarán  aquellos  impactos  que  se  consideren  inevitables  y  los  que 
causen  daños  irreversibles  e  irrecuperables.  De  igual  forma,  deberán 
expresarse los impactos positivos. 
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• La evaluación ambiental deberá  identificar,  calificar y  jerarquizar de manera 
objetiva  los  impactos negativos  sobre el medio natural y  social que generan 
las actividades del proyecto. Deberá analizarse como interactúan con el medio 
ambiente,  actividades  como  la  remoción  de  vegetación  y  descapotes,  los 
movimientos  de  tierra,  la  instalación  y  operación  de  construcciones 
temporales,  la  disposición  de  los  materiales  sobrantes,  los  acarreos  de 
materiales,  la  mezcla  y  vaciado  de  concretos,  el  uso  de  explosivos  y  la 
ubicación  y  funcionamiento  de  las  plantas  de  trituración  y  concreto  entre 
otras. Además, se considerarán  los efectos acumulativos ocurridos en el área 
de estudio (contexto regional), que hayan sido generados por otros actores; 

• De la caracterización ambiental realizada, se deberá resaltar los indicadores de 
vulnerabilidad, sensibilidad, criticidad y de importancia ambiental y social, con 
el   objeto de  identificar, describir y evaluar  los  impactos que potencialmente 
puedan  ser  generados  por  el  proyecto.  En  este  sentido,  la    evaluación  de 
impactos debe estar claramente referida a cada una de  las diferentes etapas 
de desarrollo del proyecto: Construcción y operación; 

• La evaluación ambiental debe permitir además establecer  las estrategias de 
manejo  ambiental  de  la  actividad  y  la  elaboración  de  una  propuesta  de 
manejo  ambiental  del  área  de  estudio  que  llegará  hasta  la  etapa  de 
formulación y el diseño de las medidas de manejo ambiental para cada una de 
las obras del proyecto vial. 

• Para  cada  uno  de  los  componentes  ambientales  se  debe  presentar  una 
relación de impactos típicos. Estos necesariamente no serán los mismos dada 
la  especificidad  del  proyecto  y  región  en  particular  (Áreas  Naturales),  ni 
tampoco abarcan la totalidad de los que se pueden presentar. 

• Los  impactos ambientales deberán estar referenciados a  los aspectos  físicos, 
bióticos y    sociales y  relacionados  con  los diferentes ecosistemas y  recursos 
naturales afectables existentes en las áreas a ser intervenidas. 

 
La  Consultora  analizará  dos  escenarios  a  saber:  la  determinación  de  impactos 
ambientales  con  y  sin proyecto, mediante un  análisis de  la  situación  ambiental  sin 
proyecto, trasladada en el tiempo, de tal manera que cuando se evalúen los impactos, 
se  pueda  determinar  su  verdadera  magnitud;  esta  predicción,  identificación  y 
evaluación  de  impactos  deberá  realizarse  estableciendo  los  indicadores  de 
vulnerabilidad,  sensibilidad  y  criticidad  a  fin  de  reconocer  y  precisar  los  impactos 
atribuibles al proyecto. La Consultora deberá consignar  la metodología utilizada. 

 
• Sin proyecto 

 
En el análisis sin proyecto, deberá definir la perspectiva del desarrollo regional y local 
teniendo  en  cuenta  los  planes  gubernamentales  (MAE),  la  conservación  de  los 
recursos naturales  (Plan de Manejo de  la Reserva) y  las consecuencias que para  los 
ecosistemas  de  la  zona  tienen  las  actividades  antrópicas  y  naturales  propias  de  la 
región. 
 
Se  realizará  la  valoración  económica  de  los  recursos  naturales  afectados  por  el 
proyecto. Esta valoración incluirá, en la medida que sea posible, el valor del recurso a 
nivel  ecosistémico  en  cuanto  a  biodiversidad,  productividad,  protección  de  suelo, 
reserva hídrica y utilidad  social, entre otros. Se  consignará  la metodología utilizada 
para tal fin y el nivel de incertidumbre de la misma.  

 
• Con proyecto 

 
El análisis del escenario con proyecto deberá definir los siguientes aspectos: 
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o Identificar  los  impactos  sobre  cada  uno  de  los  componentes  de  las 
dimensiones física, biótica y social, considerando cada una de las etapas y 
actividades del proceso constructivo y operativo. 

o Calificar y jerarquizar cada uno de los impactos con base en los siguientes 
criterios:  tipo de  impacto,  área de  influencia,  intensidad, posibilidad de 
ocurrencia,  duración,  permanencia,  tendencia,  importancia, 
reversibilidad,  mitigabilidad y compensabilidad. 

o Cuantificar  los  impactos  tangibles, a  fin de dimensionar  las alteraciones 
producidas sobre el medio ambiente. 

2.3.2  Consultas públicas. Lineamientos para su ejecución.  

 
a) Objetivos  

 
El objetivo principal de  las Consultas Públicas es el poder  informar a  la población en 
general,  desde  la  fase  inicial  de  los  Estudios,  sobre  la  intención  de  la  EMPRESA 
PÚBLICA de  llevar adelante el proyecto vial como parte  integrante del Proyecto Ríos 
Orientales y por lo tanto, escuchar las aspiraciones de  la población, en relación a los 
alcances del proyecto vial previo a la ejecución de los estudios y de la implementación 
del mismo.  
 
En  lo  posible,  se  buscará  incorporar  en  la  concepción  y  desarrollo  del  proyecto, 
aquellas  propuestas  de  la  población  que  resulten  razonables  y  compatibles  con  la 
naturaleza del mismo.  
 
Adicionalmente,  se  deberá  tratar  con  la  población  directamente  afectada  en  su 
propiedad,  por  la  necesidad  de  expropiación  de  terrenos  ocasionada,  por  la 
construcción  de  la  vía.  Estas  consultas  específicas  y  estudio  de  alternativas  se 
realizarán como paso previo al Diseño Definitivo de las vías principal y secundaria.  

 
b) Niveles de Consulta 

 
La Consultora asistirá  y asesorará a  la EMPRESA PÚBLICA, en  las  consultas públicas 
con las comunidades afectadas y otras Entidades interesadas, mantendrá registros de 
dichas consultas para anexarlas a los informes.  

 
De carácter general  

 
Un primer nivel de Consulta Pública será la de carácter general para toda la población 
comprendida  dentro  del  área  de  influencia  del  proyecto,  y  a  las  autoridades  y 
representantes  tales  como:  alcaldes,  presidentes  de  comunidades,  organizaciones 
sociales, otras instituciones del Estado, ONG´s, etc.; la convocatoria deberá realizarse 
a través de medios de difusión local y regional y/o por invitación directa en los casos 
que se estime conveniente: 
 
Tienen que darse al inicio del estudio de Diseño Definitivo, siendo el tenor de carácter 
informativo:  

 
o Se  deberá  mostrar  total  transparencia  en  lo  que  se  presenta  y  en  lo  que  se 

responde,  haciendo  ofrecimientos  que  con  seguridad  son  viables  y  se  van  a 
realizar (cuestión de confiabilidad)  

 
o La presentación debe darse a nivel de esquemas  (croquis en  lugar de planos por 

ejemplo), intentándose ser lo más didáctico y específico posible;  
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o Deberá  llevarse un registro  (de preferencia, hacer grabaciones y transcripciones a 
ser  incluidas como anexo en el Estudio de  Impacto Ambiental) de  las Consultas 
Públicas.  

 
o Deberá  crearse  un mecanismo,  por  el  cual  la  población  tenga  la  posibilidad  de 

hacer llegar sus interrogantes a la UEPRO, en cualquier momento del estudio:  
 
o El  personal  del  Consultor  responsable  de  la  ejecución  del  Estudio  de  Impacto 

Ambiental, deberá incluir en el Anexo del Informe Final del estudio, el registro de 
las Consultas Públicas y un análisis sobre las razones por las cuales la opinión de 
la  población  ha  sido  incorporada  o  no  en  la  definición  final  del  proyecto.  El 
Informe  Final  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  deberá  ser  puesto  a  la 
disposición del público, en la forma dispuesta en el Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria TULAS, Libro VI – De la Calidad Ambiental.  

 
De carácter específico 

 
Un  segundo  nivel  de  Consulta  Pública,  pero  no  por  ello menos  importante  que  el 
primero, es el dirigido específicamente a  la población que puede ser afectada en su 
propiedad. Algunas de las características principales de este nivel de consulta son:  

 
o La Consultora asistirá y asesorará a la EMPRESA PÚBLICA, en las consultas públicas 

con  las  comunidades  afectadas  y  otras  entidades  interesadas,  mantendrá 
registros de dichas consultas para anexarlas a los informes. 

 
o La  participación  estará  dirigida  a  la  población  directamente  afectada  por  la 

implementación  del  proyecto  y  tendrá  como  objetivo  la  obtención  de  las 
informaciones  y  datos  necesarios  para  la  elaboración  de  un  catastro  de 
expropiaciones y pago de indemnizaciones;  

 
o Se  deberá  mostrar  total  transparencia  en  lo  que  se  presenta,  respecto  de  los 

aspectos técnicos, económicos y socio‐ambientales.  
 
o La presentación deberá darse a nivel de esquemas (croquis en lugar de planos por 

ejemplo), intentándose ser lo más didáctico y específico posible:  
 

o Se deberá  llevarse un  registro de asambleas comunales  (sería conveniente  incluir 
las Actas)  y un  resumen de  los puntos discutidos y de  los eventuales acuerdos 
tomados  con  los  posibles  afectados  en  la  propiedad  de  sus  terrenos,  por  la 
implementación del proyecto. 

 
2.4 ALCANCE  Y  PROFUNDIDAD  DE  LA  CONSULTORÍA  FASE  No.3:  DISEÑO  DEFINITIVO.    PLAN  DE 

MANEJO AMBIENTAL  
 

En la Fase No.3 correspondiente a los Diseños Definitivos, los estudios de Impacto Ambiental estarán 
orientados en  forma detallada a  la alternativa seleccionada   y a  la elaboración del Plan de Manejo 
Ambiental, Plan de Monitoreo y Seguimiento y Plan de Contingencias. 
   
En esta parte del Estudio se  formularan  las medidas de manejo ambiental para  las actividades del 
proyecto, el plan de contingencia y los programas de monitoreo y seguimiento para en cada una de 
sus etapas: construcción, operación, desmantelamiento y recuperación.  

2.4.1  Mitigación de Impactos Ambientales 

 
Comprende  la  definición  y  descripción  de  las  acciones, medidas  y  obras  de  prevención, 
corrección  y  mitigación  de  los  impactos  potenciales  directos  e  indirectos  previstos;  
especificará en que fase del proyecto  deben ser implementadas.  Diseño de las respectivas 
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obras de mitigación, sustentado en planos, esquemas, costos, eficiencia de  las medidas de 
protección ambiental seleccionadas y los costos de las mismas. 
 
La Consultora deberá remitirse si es necesario a las especificaciones ambientales, expuestas 
en  las Especificaciones Generales para  la construcción de Caminos y Puentes, MOP‐001‐F‐
2002 y a las especificaciones especiales que para el efecto deben generarse. 
 
Se detallarán  las  conclusiones para  cada  una  de  las  etapas  de  los  EIA,  en  función  de  las 
cuales,  junto  con  la propuesta de  las medidas de mitigación para  los  impactos directos e 
indirectos se diseñara el Plan de Manejo Ambiental. 

 

2.4.2  Plan de Manejo Ambiental             

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), deberá contener los diferentes programas tendientes a 
prevenir,  controlar, mitigar,  corregir  y  compensar  los  impactos  negativos  a  generarse  en 
cada  una  de  las  etapas  del  proyecto  de  la  Vía  Principal  del  PRO,  los  cuales  deberán 
integrarse al plan global del proyecto, para asegurar el manejo adecuado de  los recursos y 
su efectivo cumplimiento. 
 
El Plan de Manejo Ambiental debe estar constituido por un programa de vigilancia y control 
que permita verificar la eficiencia de las medidas de mitigación para los impactos directos e 
indirectos;  cronograma de ejecución de  las actividades e  inversiones para  las medidas de 
protección  ambiental;  preparación  de  diseños  específicos  para medidas  de  prevención  y 
mitigación;  preparación  de  las  especificaciones  técnicas  de  materiales  y  equipos; 
especificaciones  técnicas  de  construcción;  manuales  de  operación  y  mantenimiento: 
programas  de investigación – desarrollo y aplicación respecto al factor humano que ocupan 
territorios que forman parte de la zona de estudio; diseño e implementación de programas 
de capacitación de especialistas y técnicas tanto para la Fiscalización como para la Auditoria 
Ambiental; diseño de planes de contingencia; programas de coordinación interinstitucional 
y participación de ONG´s; etc. 
 
Este  diseño  del  Plan  de Manejo  Ambiental  debe  incluir:  planos  de  ingeniería, memorias 
técnicas,  presupuestos,  detalle  de  equipos  y  personal  necesario,  Plan  de  Monitoreo  y 
Evaluación Ex‐Post, así como  todo detalle que aporte a garantizar el  fiel cumplimiento de 
este Plan. 
 
La concepción del PMA deberá enmarcarse  en los siguientes criterios y enfoques: 

 
- Dará énfasis a  la prevención como  la más efectiva  instancia de gestión ambiental, 
mediante la incorporación de criterios ambientales desde la etapa Preliminar del diseño de 
la vía, que luego mediante ajustes en la etapa de Diseño Definitivo, permitirán el desarrollo 
del  proyecto  vial  dentro  de  parámetros  ambientales  compatibles;  los mismos  que  son 
aplicables también en las etapas de construcción y operación. Estos consisten en: 

 
• Modificaciones  técnicas  a  efectuar  durante  la  fase  de  replanteo,  por 
ejemplo variantes en las áreas de trazado y zonas de botadero; 
• Recomendaciones  para  la  gestión  previa  a  la  construcción  (manejo  de  
servidumbres,  compensaciones,  información y participación de  las   comunidades 
asentadas en las áreas de influencia). 

 
- El PMA al ser un instrumento de planificación,  debe estar en concordancia con los 
planes  de  desarrollo  regionales,  locales  y  el  ordenamiento  ambiental  territorial  (Plan  de 
manejo de las Reservas, planes de manejo cantonales y parroquiales).  
 
- Debe  establecer  las  bases  de  manejo  ambiental  en  las  fases  de  planificación, 
construcción, operación, desmantelamiento y abandono. Adicionalmente establecerán  los 
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criterios  básicos  de  planeación  para  las  actividades  complementarias,  tales  como  
campamentos,  estaciones,  explotación  de  materiales  de  construcción,  uso, 
aprovechamiento  y  afectación  de  recursos  naturales,  botaderos,  obras  sanitarias,  entre 
otros.  
 
- En los programas, obras y acciones que se propongan dentro del PMA se precisará: 
Objetivos,  impactos  a  controlar,  cobertura  espacial,  diseños,  población  beneficiada, 
descripción  de  actividades,  mecanismos  y  estrategias  participativas,  instrumentos  e 
indicadores  de  seguimiento  (cuantificables  y  cualificables),  evaluación  y  monitoreo, 
cronograma  de  ejecución  y  presupuesto  de  recursos  técnicos,  físicos,  humanos  y 
económicos. 
 
- En  los  diferentes  procesos  y  operaciones  del  proyecto,  se  propondrán  las 
alternativas  de sistemas y tecnologías, con  el propósito de seleccionar la adopción de los 
avances tecnológicos que prueben ser ambiental y económicamente viables. 
 
- El  PMA    se  estructurará  desde  dos  perspectivas,  etapa  constructiva  y  etapa 
operativa. 
 
- Se deberán señalar actividades concretas, discriminadas en ítems, señalando sitios 
de ubicación y especificaciones técnicas para su ejecución y costos.  
 
- En  el  PMA  se  deberán  presentar  las  políticas  ambientales  a  implementar  en  el 
proyecto por parte de la EMPRESA PÚBLICA, acordes con las características de éste. 
 
- El PMA deberá estar georreferenciado y cartografiado, indicando claramente cuáles 
son  las  acciones,  programas  o  actividades  a  emprender  en  cada  lugar  específico  del 
proyecto, asociado a cada actividad y en cada etapa del proyecto; 
 
- El  nivel  de  los  programas,  proyectos  y  acciones  de manejo  ambiental  es  el  de 
diseño,  debiendo  presentarse  en  consecuencia  las  tecnologías,  especificaciones  técnicas, 
los  requerimientos  logísticos y de personal,  los costos, programación de actividades y  las 
responsabilidades de los actores involucrados en el proyecto; 
 
- La  Consultora  deberá  cuantificar,  calificar  y  localizar  las  acciones  para  la 
prevención, control, mitigación y compensación de los efectos en las diferentes etapas del 
proyecto  y  diseñar  las  obras  de  protección,  conservación,  manejo  de  aguas  y  suelos, 
programa de restauración, manejo de cortes, rellenos y estabilidad geotécnica, prestando 
atención a la protección de ecosistemas frágiles, bosques primarios o tierras inestables o de 
alta erosión. 
 
- Los  planes  y  programas  comprendidos  en  el  PMA  deberán  identificar  las 
expectativas  que  puede  generar  el  proyecto  con  el  fin  de  orientar  de  manera  clara  y 
oportuna  a  las  entidades  y  a  la  comunidad  sobre  los  verdaderos  alcances  del  proyecto.  
Para tal fin se contemplan las siguientes acciones: 

 
• Diseño  de  una  estrategia  de  información  a  nivel  institucional  y  de 
comunicación con la comunidad; 
• Presentación  junto con el estudio de impacto ambiental  los resultados de 
las acciones de información institucional y de comunicación con la comunidad. 
• Para  aquellos  impactos  que  no  puedan  ser  evitados,  corregidos  o 
satisfactoriamente mitigados,  se  diseñarán  los  proyectos  de  compensación  que 
pueden ser desarrollados, a través de los programas y proyectos identificados en la 
elaboración del  Estudio de Impacto Ambiental. 

 
Se  considera  que  la  Consultora  deberá  presentar  al menos  los  siguientes  programas  por 
componente: 
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a) Componente físico 

 
• Manejo ambiental de campamentos durante la construcción 
• Manejo  ambiental  para  patios  de  almacenamiento  y  talleres  de 

mantenimiento; 
• Manejo ambiental para plantas de trituración, concreto ; 
• Manejo  ambiental  para  sitios  de  disposición  de material  sobrante  del 

proyecto; 
• Manipulación y almacenamiento de materiales y equipos; 
• Manejo para el transporte de  materiales y equipos; 
• Manejo de residuos sólidos 
• Manejo de aguas residuales  
• Manejo de fuentes hídricas 
• Manejo de la calidad del aire 
• Manejo de suelos 
• Desmantelamiento 
• Restauración morfológica 

 
b) Componente Biótico 

 
• Protección y conservación de hábitats. 
• Control  y  verificación  a  la  prohibición  de  la  caza  y  comercialización  de 

fauna; 
• Paisajístico. 
• Tala, remoción de vegetación y manejo del material removido. 
• Manejo y conservación de  la capa  superior del  suelo  (capa vegetal) con 

fines de restauración de áreas afectadas. 
• Conservación, restauración y compensación de la cobertura vegetal  
• Conservación de especies vegetales y  faunísticas en vía de extinción, en 

veda o aquellas que no  se encuentren  registradas dentro del  inventario 
nacional o que se cataloguen como posibles especies no identificadas. 

• Conservación  de  áreas  silvestres  concertados  con  las  comunidades  y 
autoridades ambientales competentes. 

• Compensación de los impactos generados sobre fauna silvestre. 
• Remoción de biomasa; 
• Establecimiento de áreas para el desarrollo y  fomento de ecosistemas y 

especies de flora y fauna afectables por el proyecto 
 

c) Componente Social 
 

• Programa de  Información y Participación Comunitaria, como mecanismo 
para  adelantar  procesos  de  divulgación  consulta  y  concertación.    Este 
incluye: talleres, diseño de guías prácticas, cartillas elaboradas de acuerdo 
a  los  actores  sociales  involucrados  (comunidades,  constructores  y 
operadores) o cualquier otro  instrumento requerido por  la estrategia de 
comunicación  que  se  haya  definido  para  el  proyecto.  El  programa  se 
implementará mediante  talleres  y  guías  prácticas  o  cartillas  diseñadas 
para  cada  uno  de  los  actores  sociales  involucrados:  comunidades, 
constructores y personal de la EMPRESA PÚBLICA; 

• Programa para el manejo de  la alteración socio‐espacial de  la población 
afectada durante la etapa de construcción; 

• Programa de información y participación comunitaria. 
• Programa de Arqueología de rescate 
• Programa de capacitación al personal del proyecto 
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2.4.3  Plan de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto Vial 

 
La Consultora presentará al menos los siguientes programas dentro del Plan de Monitoreo, 
referido a los siguientes componentes 

 
a) Componente Físico 

• Monitoreo de agua residual y corriente receptora 
• Monitoreo de emisiones atmosféricas y ruido 
• Monitoreo del suelo 
• Monitoreo  de  los  sistemas  de  tratamiento  y  disposición  de  residuos 

sólidos 
 

b) Componente Biótico 
• Control  y  verificación  de  los  condicionamientos  en  el  manejo  de  la 

cobertura vegetal; 
• Monitoreo de ecosistemas en los cuales existan especies de flora y fauna 

de  características  especiales  (relictos,  endemismos,  raras,  en  vía  de 
extinción, de interés científico). 

 
c) Componente Social 

• Los conflictos sociales;  
• Acciones y procesos generados por las obras; 
• La atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidades; 
• La participación e información oportuna de las comunidades; 
• El monitoreo arqueológico; 
• Seguimiento del proceso de educación ambiental. 

 
d) Evaluación Expost 

 
El  plan  de  seguimiento  y  monitoreo  deberá  incluir  como  complemento,  un 
programa de evaluación ex‐post de la gestión ambiental, con el objeto de obtener 
un balance crítico para determinar la pertinencia, eficiencia y eficacia de la gestión 
ambiental  adelantada  en  cada  fase  del  proyecto,  identificando  además  los 
impactos  remanentes  y  problemas  no  resueltos.  Dentro  de  los  indicadores  que 
pueden ser considerados en la evaluación ex‐post se tienen, entre otros: 

   
• A nivel  físico‐biótico: Reposición de  la cobertura vegetal, alteraciones de 

la  calidad  y disponibilidad de  los  recursos  suelo  y aguas,  cambios  en  la 
composición florística y faunística del área de influencia. 

• A  nivel  social:  Cambios  del  entorno  habitacional,  articulación  con  el 
entorno  local  y  regional,  cambios  en  la  calidad  de  vida,  nuevas 
posibilidades productivas de los grupos poblacionales, cambios en el nivel 
de  ingreso  en  las  familias,  nuevas  alternativas  de  empleo,  hallazgos  de 
importancia  arqueológica,  alternativas  de  desarrollo  y  participación 
comunitaria. 

• Retroalimentación  de  los  resultados:  Los  resultados  iniciales  pueden 
servir para modificar  los objetivos  iniciales. Además de ajustar el Plan de 
Manejo Ambiental. 

 
Finalmente,  se  formularán protocolos de  investigación  tendientes a minimizar  las 
deficiencias  de  información  o  las  incertidumbres  existentes,  ocasionadas  por  la 
dinámica natural y social de la región. Deberá incluir los costos y el cronograma de 
ejecución durante las fases de construcción y operación. 
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2.4.4  Análisis de Riesgos 

 
Mediante el análisis de riesgos se darán las pautas de diseño del Plan de Contingencia, que 
se incluye en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto Víal. Una vez determinados, a nivel 
de  Prefactibilidad  los  bienes  y  recursos  expuestos  o  amenazados  por  las  actividades  de 
construcción y operación del proyecto,  los posibles eventos que constituyen amenazas,  las 
circunstancias  y  condiciones que afectan  los  riesgos,  los  factores de  vulnerabilidad,  y  sus 
escenarios  probables;    con  base  en  la  información  física,  biótica  y  social  disponible,  se 
determinarán  las zonas de riesgo y sensibilidad ambiental, con el  fin de relacionarlas a  las 
diferentes actividades de construcción y operación del proyecto  y así determinar los riesgos 
de posible ocurrencia. 
 
El análisis se llevará a cabo tanto para los riesgos endógenos como para los exógenos: 

 
- Para  los  riesgos  endógenos  se  deberán  analizar  los  orígenes  de  las  amenazas 

operacionales  (p.e.  fallas  en  el  proceso  de  operación,  daño  o  deterioro  de  los 
equipos,  errores humanos,  cambios  en  las  características de  los  combustibles).  En 
este  sentido,  se deberá  identificar,  clasificar  y describir  los  riesgos asociados  a  los 
métodos de  construcción,  al  tipo de operación del proyecto  y a  las  características 
particulares de la región 

- Los  riesgos  exógenos  son  aquellos  originados  por  los  fenómenos  naturales 
(movimientos  de  masa,  inundaciones,  sismos,  etc.)  y  la  situación  geopolítica 
(atentados, conflictos armados, paros, huelgas, etc.).  

 
En este sentido, de debe analizar 
 
• La amenaza: Es decir la probabilidad de que ocurra una contingencia. 
• El origen de la amenaza: establecer muy claramente de donde proviene la amenaza 
y el posible lugar de ocurrencia.  
• La  vulnerabilidad del medio  ambiente,  la población  y  la  infraestructura, o  sea  la 
determinación de la magnitud en que son susceptibles de ser afectados.  
• Los riesgos mediante la relación que se establezca entre amenazas y condiciones de 
vulnerabilidad. Para esto se evaluarán  las condiciones de  riesgo,  lugares de origen, 
las  áreas  de  afectación,  los  escenarios  (aplicación  de  factores  de  vulnerabilidad 
asociados  con  el  número,  tipo  y  gravedad  de  las  víctimas;  daños  ambientales; 
pérdidas económicas y parálisis en la operación, entre otros). 

 
- Las áreas de riesgo  identificadas, los programas operativos, las vías de evacuación y 

la localización de los equipos necesarios para dar respuesta a los siniestros, deberán 
mapearse. 

 
Así mismo,  la Consultora deberá establecer: medidas de prevención y  control, personal e 
instituciones participantes,  requerimientos de capacitación, características de  los sistemas 
de  alarma  y  comunicación  de  los  equipos,  planificación  de  los  frentes  de  trabajo, 
procedimiento de respuesta, seguimiento, evaluación de los incidentes y presupuesto, para 
las etapas de construcción y operación del proyecto. 
 
Se deben presentar  las perspectivas  técnicas y económicas para controlar  los  factores de 
riesgo. 

2.4.5  Plan de Contingencia 

 
El  plan  de  contingencias  se  elaborará  a  partir  del  análisis  de  riesgos  asociados  con  el 
proyecto y la incidencia de los mismos sobre las áreas de susceptibilidad ambiental. Deberá 
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establecer  preliminarmente:  medidas  de  prevención,  instituciones  participantes, 
características  de  los  sistemas  de  comunicación  y  de  los  equipos,  procedimientos  de 
respuesta y seguimiento. 
 
El plan de contingencias comprende el diseño de programas que designen las funciones y el 
uso  eficiente  de  los  recursos  para  cada  una  de  las  personas  o  entidades  involucradas; 
programas operativos en los que se establezcan los procedimientos de emergencia para una 
rápida movilización  de  recursos  humanos  y  técnicos  y  así  poner  en marcha  las  acciones 
inmediatas de  respuesta; y un  sistema de  información, que consiste en  la elaboración de 
una  guía  de  procedimientos  para  lograr  una  efectiva  comunicación  con  el  personal  que 
conforma las brigadas y las entidades de apoyo externo. 
 
Por medio de este plan se determina la gravedad de los siniestros que se pueden presentar 
mediante  la  aplicación  de  factores  de  vulnerabilidad  asociados  con  el  número,  tipo  y 
gravedad  de  las  víctimas;  daños  ambientales;  pérdidas  económicas;  parálisis  de  la 
operación,  etc.  En  este  sentido,  el  plan  de  contingencia    deberá  definir  el  perfil  de  los 
riesgos  asociados  con  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  la  amenaza  y  la  gravedad  de  las 
consecuencias de la misma. 
 
En este  sentido, el plan de  contingencias debe  contemplar  toda  la  información necesaria 
sobre    medidas  de  prevención  y  control,  personal  e  instituciones  participantes, 
requerimientos de capacitación, características de los sistemas de alarma y comunicación de 
los  equipos,  planificación  de  los  frentes  de  trabajo,  procedimiento  de  respuesta, 
seguimiento, evaluación de  los  incidentes y presupuesto, para  las etapas de construcción, 
puesta en funcionamiento y operación de las obras. 

2.4.6  Plan de Cierre y abandono               

La Consultora formulará el Plan de Cierre y abandono, el mismo contendrá un conjunto de 
actividades  que  se  cumplirán  terminadas  las  fases  que  implican  la  construcción  del 
proyecto.  Las  actividades  para  el  abandono,  se  planificaran  de  acuerdo  a  las  normas 
ambientales aplicables. 
 
El plan de cierre y abandono del área se desarrollará en concordancia con  los otros planes 
que conforman el Plan de Manejo Ambiental, especialmente con el Plan de Rehabilitación 
de Áreas Afectadas. 
 
Para  la ejecución del plan de abandono es necesario el  seguimiento  secuencial de ciertas 
actividades como: 

 
• Determinación de  los usos de  tierra que  se dará  en  el  futuro para determinar  los 

criterios con los que se abandonará. 
• Planificación de las actividades de movilización de los equipos. 

 
Los aspectos  considerados para el abandono son: calidad de agua, calidad de aire, manejo 
de desechos, cobertura vegetal, drenaje natural, procesos erosivos, y   demás aspectos son 
importantes que pueden influir en el deterioro de la calidad del ambiente. 
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ANEXO No.7 

SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL DEL PROYECTO 

 
 

Contenido 
 
 
a)  Condiciones de operación y estado de las válvulas de control 
 
b)  Proyecto de baja tensión 
 
c)  Proyecto de media tensión 
 
d)  Estudios de sistemas de control y automatismo 
 
e)  Estudios de sistemas: comunicaciones y supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) 
 
f)  Informe  
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ANEXO No.7 

SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL DEL PROYECTO 

 
La Consultora al definir los medios para dotar de energía eléctrica a las instalaciones del Proyecto deberá considerar la 
existencia de  redes de baja  tensión de  la Empresa Eléctrica Quito  (EEQ) debidamente  legalizadas que garanticen  la 
continuidad  y  calidad  de  servicio  para  el  equipamiento  electrónico  a  instalarse,  caso  contrario  deberá  diseñar  un 
centro  de  transformación  que  deberá  ser  aprobado  por  la  EEQ.  En  cualquier  caso  el  estudio    comprenderá  el 
suministro  de  energía  eléctrica,  diseño  de  acometida  hasta  el  tablero  de  distribución,  ductos  de  conducción 
subterránea, tablero de distribución debidamente dimensionado, habilitación de los sistemas de alumbrado interno y 
externo,  en  caso de  existir o diseño e  instalación de estos  sistemas en  caso de no haber,   debiéndose  considerar 
materiales de excelente calidad, con respaldos de certificaciones internacionales de acuerdo a standards eléctricos y 
rígidas especificaciones técnicas. 
 
El control de captaciones, reservorios, conducciones y otras  instalaciones, requieren de diversas válvulas de control 
(sostenedoras  de  presión,  reductoras  de  presión,  según  sea  el  caso  de  aplicación)  las mismas  que  cuenten  con 
sistemas  de  bypass,  equipadas  con  válvulas  de  control  de  características  técnicas  similares  a  la  principal  pero  de 
menor diámetro. Debe considerarse  la  instalación de válvulas de guardia y, dependiendo de  la aplicación, se deberá 
considerar  la  instalación de válvulas de control de presión especiales, para  lo cual  la Consultora deberá respaldar su 
existencia con estudios suficientes, garantizando la vida útil de la válvula, de los accesorios y su correcta aplicación.  
 
El sistema de control de estas válvulas deberá considerar dos sistemas completamente aislados pero funcionalmente 
relacionados,  un  sistema  hidráulico  y  un  sistema  hidráulico‐eléctrico  que  permita  que  la  válvula  pueda  trabajar  a 
través  de  este  sistema  independientemente,  y  pueda  ser  posicionada  en  forma  remota  y  local  de  acuerdo  al 
requerimiento principalmente para  control de  caudal de  ingreso. Además, el  sistema deberá permitir  supervisar el 
estado (posición) de la válvula y su control en forma remota desde el sitio que la  EMPRESA PÚBLICA determine.  
 
La Consultora deberá considerar  la normativa para  la construcción de: piezas especiales,  la ejecución de trabajos de 
soldadura, cumplimiento de recomendaciones de  fabricantes de equipos a  instalarse,  la aplicación de materiales de 
acuerdo al medio. Complementariamente, a  los  sistemas: eléctrico  y mecánico,  la Consultora deberá  considerar  la 
instalación de instrumentos que permita medir y controlar: 
 
• Niveles de agua en tiempo real, mediante sensores de presión diferencial. 
• Presión  en  la  tubería  de  entrada, mediante  sensor  de  presión  análogo  y  transmisor  local,  dimensionado  de 

acuerdo  a  las  características  técnicas  eléctricas,  mecánicas,  hidráulicas  y  de  automatización  del  punto  de 
aplicación. 

• Caudal de  entrada  a  la pileta o  reservorio de Papallacta, mediante medidores de  flujo  electromagnéticos  con 
transmisor remoto y dimensionado de acuerdo a las características técnicas eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de 
automatización, dimensionado de acuerdo a las características técnicas del punto de aplicación. 

 
a)  Condiciones de operación y estado de las válvulas de control 
 

La medición y el control en forma local de todas las señales que se requieran, al igual que el histórico de las 
mismas se deberá  realizar en cada una de  las  instalaciones, a  través de  registradores a color,  tipo pantalla 
LCD de múltiples entradas analógicas  y módulo de  comunicación Ethernet,  compatibles  con el  sistema de 
control y comunicaciones desarrollado por la EMPRESA PÚBLICA. 

 
La  instalación de válvulas de control en  la  tubería de  ingreso, conducciones u otras  instalaciones se  realiza 
para controlar o evitar desbordes, controlar el caudal que ingresa, etc. Por lo señalado la Consultoría deberá 
contemplar  el  control  local  y  remoto,  posicionamiento  local  y  remoto  en  función  del  caudal  de  ingreso 
requerido,  posición  de  falla,  coordinación  de  trabajo  entre  los  dos  sistemas  de  operación  (control), 
garantizando sobre todo la operación de la válvula, el control sobre esta y el caudal de ingreso, realizando el 
análisis de costos mas adecuado para  los  intereses de  la empresa. La consultora, para  la determinación de 
especificaciones técnicas de las válvulas de altitud y de control en general, deberá referenciarse a las válvulas 
existentes y en operación en la EMPRESA PÚBLICA en el Sistema Papallacta Integrado, debiéndose adaptarse 
el  sistema  de  control  a  la  válvula    existente;  consecuentemente,  la  Consultora  realizará  la  investigación, 
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pruebas y desarrollo del  sistema de  control, el mismo que habrá de quedar debidamente documentado y 
aprobado por la Supervisión. 
 
Para  la  integración  y  conducción  de  las  señales  de  todos  y  cada  uno  de  los  equipos  e  instrumentación 
instalada  la   Consultora deberá  considerar el ambiente, el grado de protección eléctrica,  calidad y  tipo de 
ductos o canaletas, tipo de cables de fuerza y transmisión de datos, interferencia de señales, etc., todos con 
el  respaldo  técnico  y  estudios  del  caso.  De  igual manera  incluirá  todos  los  estudios  de  las  protecciones 
eléctricas de corriente y voltaje para cada equipo instalado, así como el sistema de protecciones de señal de 
datos individual, el sistema de protección, la construcción de mallas de tierra y de todo aquello adicional que 
el equipamiento requiera. 
 
La  Consultora  deberá  determinar  el  gabinete  para  integración  física  de:  señales  de  campo,  registrador, 
protecciones, equipos de control y mando, etc., considerando las condiciones del ambiente, probabilidad de 
inundaciones o  salpicadura de agua,  seguridad  física,  facilidad de  labores de mantenimiento  y  reparación, 
facilidad  de  inspección,  supervisión  y  toma  de  datos.  En  el  estudio  y  dimensionamiento  de  protecciones 
eléctricas,  la  Consultora  realizará  los  estudios  que  fundamenten    la  necesidad  de  contar  o  no  con 
protecciones contra descargas atmosféricas; de ser el caso, estas deberán ser dimensionadas para la máxima 
cobertura  y  en  el más  alto  nivel  de  protección,  asegurando  la  protección  del  personal  y  de  los  equipos 
instalados  al igual que el sistema de tierra correspondiente. 
 
La  Consultora  deberá  diseñar  la  estructura  de  soporte  de  la  protección  atmosférica,  la  cual  deberá  ser 
utilizada para resistir los equipos de comunicaciones y demás accesorios (para ello  se tomarán en cuenta las 
ordenanzas y normativas que al respecto existen). En razón de que las instalaciones se encuentran lejanas, el 
sistema  de  seguridad  física  de  las  instalaciones  es  un  factor  de  suma  importancia;  consecuentemente,  la 
Consultora  deberá  considerar  la  integración  de  un  sistema  de  ingreso  indebido  con  señal  audible, 
complementándose con un sistema de alumbrado de emergencia, además de todas las seguridades físicas de 
las  instalaciones  y  sobre  todo  un  sistema  automático  de  transmisión  de  imagen,  el mismo  que  deberá 
activarse sólo en eventos no autorizados (acción de alarma). 
 
La  instalación  de  instrumentación  y  equipos  de  control  en  estas  instalaciones  tiene  como  objetivo  tener 
control sobre los caudales de ingreso al sistema, así como sobre presiones del agua en diversos sitos, todo lo 
cual  exige  diseñar  un  sistema  de  supervisión,  control  y  adquisición  de  datos,  voz  e  imagen,  de  todas  las 
instalaciones  que  forman  parte  del  Proyecto, mediante  la  implementación  y  desarrollo  de  un  sistema  de 
SCADA que enlace mediante radio enlace u otra alternativa que no dependa de proveedores de servicio ni 
equipos. 
 
Para el diseño del sistema de comunicaciones, la Consultora deberá realizarlo con un grado de confiabilidad 
de 99,9%  y mantener  como parámetros predeterminados,  los que determine  la EMPRESA PÚBLICA  (como 
referencia se puede señalar que en el proyecto de TELEMETRIA de la Empresa se considera el diseño de redes 
de comunicaciones con equipos dentro de  la banda de 5,8 GHz con tecnología espectro ensanchado OFDM; 
su  equipamiento  deberá  soportar  una  topología  de  red  Ethernet,  tipo  bus,  cuyos  equipos  deberán  ser 
homologados ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) y sus radio enlaces, registrados ante 
la  Secretaría Nacional  de  Telecomunicaciones  (SENATEL),  esto  con  el  propósito  de  que  el  sistema  pueda 
enlazarse al proyecto de telemetría general de la Empresa). La integración de la totalidad de estos equipos y 
el desarrollo del sistema de control se realizará a través de un software de supervisión y control determinado 
por la Empresa, en función de los sistemas SCADA que se encuentran en operación, el software de operación 
y control (programación y desarrollo) deberá tener una capacidad no menor a 1000 tags. El sistema general 
de  automatización  de  cada  una  de  las  instalaciones  deberá  contar  con  sistemas  de  respaldo  de  energía 
alterno.  
 
Las principales señales a transmitir y controlar desde cada sitio de interés y desde la sala de control, serán: 

 
1. Señal de voz (audio). 
2. Señal de video paquetizado. 
3. Señales de niveles.  
4. Señales de presión en tubería de ingreso. 
5. Señal de caudal en la tubería de ingreso 
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6. Señal de alarmas del sistema de protecciones: eléctricas, de datos, comunicaciones, etc. 
7. Señal del sistema de control de ingreso indebido. 
8. Señal de estado de condiciones de válvulas de control. 
9. Señales de control de válvulas. 
10. Señal del estado del sistema de comunicaciones. 
11. Señal de turbiedad.  

 
Debe aclararse que este listado de las señales a transmitir y controlar es preliminar ya que su número y tipo 
puede  incrementarse  para  transmitir,  supervisar  y  controlar  diversos  equipos  eléctricos,  mecánicos, 
hidráulicos, etc. 

  
b)  Proyecto de baja tensión 
 

Las instalaciones que no requieran de centros de transformación deberán contar con los estudios de respaldo 
correspondientes. Este diseño  se  refiere a  las  instalaciones eléctricas desde  los bornes de baja  tensión del 
transformador  hasta  el  equipo  de medición  de  energía  eléctrica  y  comprende  la  acometida  principal  de 
alimentación  para  alojar  la  acometida  subterránea,  tomando  como  base  el  plano  de  implantación  de  la 
instalación,  para  la  ubicación  de  canalizaciones,  recorrido  de  circuitos  e  implantación  de  equipos. 
Adicionalmente  se  elaborará  el diseño del  tablero principal de distribución, diseño o  readecuación de  los 
sistemas de alumbrado interno, externo, sistema de toma corrientes.  
 
Para los sistemas de suministro de energía en baja tensión, el Informe Definitivo incluirá entre sus principales 
temas  lo  siguiente:  estudio  de  carga  instalada  y  demanda máxima, memoria  técnica  descriptiva,  lista  y 
especificaciones de equipos y materiales, presupuesto referencial, plano de implantación de la acometida de 
baja tensión; y cartas de aprobación emitidas por la Empresa Eléctrica Quito. 

 
c)  Proyecto de media tensión 
 

En  los  casos  cuando  haya  necesidad  de  ejecutar  proyectos  de media  tensión,  la  Consultora    ejecutará  el 
respectivo  estudio  considerando  que  éste  deberá  ser  aprobado  por  la  EEQ  y  que  los  temas  a  tratar  se 
destacan los siguientes: 

 
• Estudio de carga instalada y demanda máxima. 
• Elaboración de memoria técnica descriptiva. 
• Elaboración de planos de implantación de la acometida de media tensión y torre de transformación. 
• Diseño  de  circuitos  de  control  de  baja  tensión,  que  incluirá: memorias,  esquemas  y  diagramas 

eléctricos unificares. 
• Elaboración de la lista y especificaciones de los equipos, materiales y presupuesto referencial. 

 
d)  Estudios de sistemas de control y automatismo: 
 

El  diseño  del  sistema  de  control  y  automatización  deben  basarse  en  análisis  previos  que  respalden  la 
determinación  de  cada  equipo  a  instalarse.  Este  diseño  se  refiere  a  la  instalación  de:  instrumentación, 
equipos de control, válvulas de control, conexionado y conducción de fuerza, control y datos, desde el equipo 
hasta  el  tablero  de  control  diseñado  para  esta  aplicación,  sistema  de  protecciones,  mallas  de  tierra 
conexionado de equipos a sistema de tierra, instalación mecánica de los equipos y readecuación del sistema 
existente para la instalación de estos, etc., así como la ingeniería de programación de todos y cada uno de los 
equipos.  
 
El Informe de  los estudios del sistema de control y automatización deberá contemplar entre sus principales 
temas lo siguiente: 

 
• Objetivo y alcance del estudio. 
• Estudio y análisis de variables a ser controladas. 
• Estudio y definición de instrumentación y equipos de control a ser utilizados e instalados. 
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• Estudio y definición de puntos de instalación de equipos e instrumentación. 
• Levantamiento de planos eléctricos, de control y mecánicos. 
• Elaboración de memoria técnica y descriptiva que incluya la lista de materiales y las especificaciones 

técnicas. 
• Ingeniería  de  control,  programación  y  de  desarrollo,  de  todo  el  equipo  de  control  existente  y 

colocado en cada una de  las  instalaciones y determinación de  la  lógica de trabajo, propia de cada 
instalación, y de ésta con el sistema en general. 

• Elaboración de cronogramas referenciales de construcción. 
• Elaboración del presupuesto referencial. 
• Pruebas de funcionamiento y de correcta operación. 

 
e)  Estudios de sistemas: comunicaciones y supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) 
 

El diseño de los sistemas de comunicaciones y SCADA que requieran las obras y equipos del Proyecto Ramal 
Chalpi Grande ‐ Papallacta  se refiere a la instalación de: tablero eléctrico y de control, instalación de equipos 
de  radio enlace,  respaldo de energía, protecciones eléctricas, protecciones de  trascientes, protecciones de 
datos, equipos de integración y transmisión de datos, voz e imagen. Estudio y dimensionamiento de torres de 
comunicación,  equipo  de  radio  comunicación,  equipos  de  protecciones  atmosféricas,  sistema  de 
balizamiento,  diseño  o  ampliación  de  la  respectiva  sala  de  control.  La  Consultora  deberá  dimensionar  y 
seleccionar el software del sistema SCADA, software antivirus y software relacionados con la aplicación.  
 
El  Informe sobre Sistema de Comunicaciones y SCADA entre sus principales componentes deberá  incluir  lo 
siguiente: 

 
• Objetivo y alcance del estudio. 
• Características básicas del sistema de comunicación. 
• Descripción del sistema de comunicación. 
• Diseño del sistema. 
• Listado de equipos. 
• Calculo de los enlaces. 
• Especificaciones técnicas de los equipos de transmisión de datos: 

o Equipos de radio. 
o Cable coaxial. 
o Protectores contra rayos. 
o Antenas. 
o Protectores para cale STP. 
o Equipos controladores lógicos programables. 
o Computadores (fijo y portátil). 
o Impresora. 
o Registradores con visualización de variables en tanques. 
o Panel operador. 
o Cable de red. 
o Torres metálicas y sistemas de balizamiento. 
o Pararrayos y sistema de puesta a tierra. 
o Sistema de puesta a tierra para equipos. 
o Equipos de voz y video. 
o Switch. 
o Sistema ininterrumpido de potencia APS. 
o Gabinete eléctrico modular. 
o Programación y calibración. 

 
f)  Informe  
 

Con  carácter  referencial,  a  continuación  se  presenta  un  listado  y  estructura    de  los  temas  que  deberán 
presentarse en la memoria del estudio:  
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• Diseño del sistema eléctrico. 
• Diseño del sistema de control particular. 
• Diseño del sistema de comunicación. 
• Diseño del sistema SCADA. 
• Listado de equipos: eléctricos, mecánicos, de control y comunicaciones, particulares y generales. 
• Especificaciones técnicas de los equipos mecánicos hidráulicos. 
• Especificaciones técnicas de los equipos eléctricos. 
• Especificaciones técnicas de los equipos de control. 
• Especificaciones técnicas de instrumentación. 
• Especificaciones técnicas de los equipos de comunicaciones. 
• Programación y calibración. 
• Planos de taller eléctricos de control, fuerza. 
• Planos de taller mecánicos.  
• Presupuesto referenciales: particulares y general. 
• Cuadro de análisis de costos unitarios particulares y general. 
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA  

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

SECCIÓN V 
PROYECTO DE CONTRATO 

COMPARECIENTES: 

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento, legalmente representada por el Ing. Othón Zevallos Moreno, en su calidad de Gerente General conforme 
se  desprende  del  nombramiento  conferido mediante  Registro  de Acción  de  Personal No.  2252/2009    y  por  otra,  la 
CONSULTORA (o asociación de CONSULTORAS) …………… (nombre de la asociación), representada por ……………… (nombre 
del representante, en su calidad de representante legal (o procurador común), los mismos que para efectos del presente 
contrato  se  denominarán  “La  EMPRESA  PÚBLICA”  y  "La  CONSULTORA",  respectivamente,  al  tenor  de  las  siguientes 
cláusulas: 

Cláusula Primera.‐  ANTECEDENTES 

1.01.‐ El Gerente General de  la EMPRESA PÚBLICA, mediante resolución No. … de fecha…   aprobó  los pliegos y demás 
documentos del concurso. 

1.02.‐  La  convocatoria  al  Concurso  Público  para  contratar  la  prestación  de  servicios  de  consultoría  para  realizar  los 
“Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de la Primera Etapa del Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales, 
Ramal Chalpi Grande‐Papallacta”,  fue publicada  en  el  Portal www.compraspublicas.gov.ec  el ….  (día)   de …. 
(mes)  del ….. (año), (y sus alcances). 

1.03.‐ El acta de cierre de presentación de ofertas se realizó la fecha ……. 
1.04.‐ El memorando No. …. del …   contiene el  informe   y recomendación de  la Comisión Técnica de Consultoría de  la 

EMPRESA  PÚBLICA,  sobre  el  proceso  de  calificación  de  oferentes  del  Concurso  Público,  para    contratar  los 
Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de la Primera Etapa del Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales, 
Ramal Chalpi Grande‐Papallacta. 

1.05.‐ El acta de negociación fue suscrita el … (día) de … (mes) del … (año), entre la Comisión Técnica de Consultoría y el 
representante de la Consultora. 

1.06.‐  La  Jefatura  de  Administración  Presupuestaria  de  la  EMPRESA  PÚBLICA,  el  14  de  abril  del  2010,  emite  la 
Certificación  de  Partida  y  Disponibilidad  de  Fondos  Presupuestarios,  Compromiso  CO  2146,  con  la  partida 
presupuestaria  No.  75.01.01.00708.10175,  Obras  Agua  Potable  –  proyecto  Ríos  Orientales,  certificando  la 
disponibilidad actual y futura de los recursos económicos para el financiamiento de este contrato. 

1.07.‐ La resolución de adjudicación realizada por la Gerencia General de la EMPRESA PÚBLICA, de fecha…., fue publicada 
y notificada en el Portal www.compraspublicas.gov.ec el  día …… 

      
1.08.‐ Con memorando No…., del … (día) de … (mes) del … (año), la Gerencia General de la EMPRESA PÚBLICA dispuso la 

elaboración del presente contrato. 
 
Cláusula Segunda.‐ DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
2.01.‐ Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:  
 
a) Copia  certificada  del  nombramiento  del  Gerente  General  en  su  calidad  de máxima  autoridad  de  la  EMPRESA 

PÚBLICA; 
b) Copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de ………….. (nombre de la Consultora) o Copia certificada de 

la escritura publica que contenga el contrato de asociación de las Consultoras (en el caso de que el contrato sea con 
una asociación de Consultoras); 

c) Copia certificada del Poder o, nombramiento del representante legal ……… (nombre), en   su  calidad  de…………… 
de la Consultora; 

d) Copia  certificada de  la Comunicación Número … del …  (fecha), mediante  la  cual  se notificó  con  la  resolución de 
Adjudicación del contrato; 
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e) El Acta de Negociación de la oferta técnico‐económica; 
f) Certificado de habilitación del RUP; 
g) Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías; 
h) Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); 
i) Certificación actualizada de  la Firma, Asociación, Consorcio y sus  integrantes, según el caso, de no ser deudor de 

créditos  castigados  y  calificados  con  E,  en  las  instituciones  financieras  cuyo  capital  social  pertenezca  total  o 
parcialmente  a  instituciones  del  Estado,  emitida  por  uno  de  los  burós  de  información  crediticia  calificados  y 
aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros; 

j) Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos; 
k) Las ofertas técnica y económica; y, 
l) Las garantías presentadas por la Consultora y aceptadas por la EMPRESA PÚBLICA. 

Nota.‐ De los documentos que forman parte del contrato, se protocolizarán los señalados en los literales: a, c, d, e, f y g. 

Cláusula Tercera: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Los  términos del Contrato deben  interpretarse en un sentido  literal y obvio, en el contexto del mismo, y cuyo objeto 
revele claramente la intención del Contratante. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 
 
3.01.‐ Cuando los términos están definidos  y son claros, se atenderá su tenor literal. 
3.02.‐ Si no están definidos se estará a  lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el 

objeto contractual y la intención de los  contratantes.   
3.03.‐ En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código 

Civil, De la Interpretación de los Contratos.  
3.04.‐ De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De 

existir  contradicciones  entre  los  documentos  del  Contrato,  será  la  EMPRESA  PÚBLICA  la  que  determine  la 
prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual. 

 
Cláusula Cuarta.‐ OBJETO DEL CONTRATO 

4.01  La Consultora, se obliga para con la EMPRESA PÚBLICA, a prestar todos los Servicios de Consultoría requeridos para 
realizar “LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA 
POTABLE  RÍOS  ORIENTALES,  RAMAL  CHALPI  GRANDE‐PAPALLACTA”  que,  en  adelante  y  para  los  efectos  del 
presente contrato, se denominarán los Servicios de Consultoría. Los trabajos se realizarán bajo la coordinación del 
Administrador del Contrato y la Supervisión que designe la EMAPA‐Q, de acuerdo a los documentos que se indican 
en la cláusula Segunda. 

Cláusula Quinta.‐ OBLIGACIONES DE LA CONSULTORÍA 

En virtud de la celebración del contrato, la Consultora se obliga para con la EMPRESA PÚBLICA a prestar los servicios de 
consultoría para desarrollar  los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de  la Primera Etapa del Proyecto de Agua 
Potable Ríos Orientales, Ramal Chalpi Grande– Papallacta, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos 
y  las prácticas más adecuadas en  la materia, aplicables en el Ecuador, y todo aquello que fuere necesario para  la total 
ejecución del objeto de la Consultoría, de conformidad con la oferta negociada, términos de referencia, las condiciones 
generales y especiales y los demás documentos contractuales. 

El Consultora deberá sujetarse además a la responsabilidad establecida en el Artículo 100 de la LOSNCP. 

5.01.‐  Personal Asignado  al  Proyecto:  Para  el  cumplimiento  de  los  servicios  de  consultoría,  la  Consultora  ocupará 
durante la vigencia del contrato, al personal indicado en su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades 
aprobado.  
5.02.‐  Sustitución  del  personal:  Dicho  personal  no  podrá  ser  sustituido  sin  la  previa  autorización  por  escrito  del 
Administrador del Contrato. 
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En caso de cambio de personal,  los nombres, calificación y  tiempo de  servicio de  los profesionales que  la Consultora 
asigne al proyecto, serán sometidos previamente a la aprobación y aceptación de la EMPRESA PÚBLICA. En todo caso su 
calificación no podrá ser menor a la que corresponde al personal a sustituirse. 
 
5.03.‐  Sustitución  obligatoria  del  personal:  A  solicitud  de  la  EMPRESA  PÚBLICA,  fundamentada  en  la  ineficiencia 
comprobada  del  personal,  la  Consultora,  a  su  costo,  deberá  cambiar  uno  o más  de  los  profesionales  asignados  al 
proyecto, o de sus empleados o trabajadores. 
 
5.04.‐ Personal adicional: En caso de que  la Consultora necesite personal adicional al  indicado en su oferta técnico‐
económica,  solicitará  a  la  EMPRESA  PÚBLICA  su  aprobación.  Igualmente  para  efectuar  cualquier  cambio  en  la 
estructura  del  cuadro  del  personal,  la  Consultora  deberá  solicitar  previamente  autorización  del  Administrador  del  
Contrato. 
 
Cláusula Sexta.‐ ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
6.01.‐ En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a prestar a la EMPRESA PÚBLICA  
todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría y en general los que a continuación se 
indican:  
 
a) Elaborar  los estudios, diseños, planos, especificaciones y  todos  los documentos necesarios y suficientes para  la 

construcción de la Primera Etapa del Proyecto de agua potable Ríos Orientales, Ramal Chalpi Grande – Papallacta, 
y su posterior operación y mantenimiento, de tal manera que  la EMPRESA PÚBLICA pueda aprovechar las aguas 
del Río Chalpi Grande y sus afluentes, de conformidad con los derechos que le ha otorgado el Estado Ecuatoriano. 

b) Recopilar  y  evaluar  los  Estudios de Prefactibilidad  y otros  trabajos  existentes  sobre  el Ramal Chalpi Grande  – 
Papallacta; complementar los análisis hechos y seleccionar la mejor alternativa; 

c) Generar  la  información adicional que requiere  la Etapa de Factibilidad; realizar  los estudios y análisis detallados 
de la alternativa seleccionada; determinar sus beneficios y costos; así como profundizar el análisis de las variables 
que la afectan, incluyendo el estudio de  vulnerabilidad y riegos; 

d) Realizar los Diseños Definitivos del Proyecto con todos los detalles necesarios para que sus planos constructivos y 
demás documentación gráfica y/o escrita permitan llevar a cabo el Proyecto sin problemas técnicos, económicos y 
ambientales; 

e) Replantear en el campo los ejes de la conducción, vías y otras obras que conforman el Proyecto; 
f) Definir detalladamente las afectaciones a propiedades particulares y las reposiciones a servicios que pudieran ser 

afectados por el Proyecto; 
g) Llevar a cabo los análisis financieros, económicos y sociales, considerando los costos del bombeo e incluyendo los 

debidos análisis de sensibilidad y de riesgos, así como evaluar la rentabilidad económica y social del Proyecto; y, 
h) Establecer  las  investigaciones, estudios y observaciones  (hidrometeorológicas, sísmicas, geotécnicas, biológicas, 

ecológicas, etc.) que deberá  realizar  la Empresa para  la adecuada operación y mantenimiento del proyecto, así 
como para mejorar la información de la zona a utilizarse en futuros proyectos. 

 
Cláusula Séptima.‐ OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA 
 
7.01.‐ Son obligaciones de la EMPRESA PÚBLICA, a parte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, 
las siguientes: 

 
a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna. 
b) Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna. 
c) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso. 
d) Las demás, propias del contrato.           
 
Cláusula Octava.‐ PLAZO 

8.01.‐ La Consultora deberá entregar la totalidad del trabajo, materia del presente contrato de servicios de consultoría a 
través de un Informe Final, en el plazo de ….. días, contados a partir de  la vigencia del contrato, es decir desde la fecha 
de notificación por parte de la EMPRESA PÚBLICA de que el valor del anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria de 
la Consultora.    
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Cláusula Novena.‐ PRÓRROGA DE PLAZO 

9.01 La EMPRESA PÚBLICA podrá extender el plazo de vigencia del presente contrato solo en los casos que se indican a 
continuación, a solicitud de  la Consultora en un término de hasta dos  (2) días de suscitado el evento o cuando de  los 
hechos se evidencie tal necesidad: 

a) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la EMPRESA PÚBLICA, en los términos establecidos en el artículo 30 
del Código Civil. 

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por orden de la EMPRESA 
PÚBLICA y que no se deban a causas imputables a la Consultora. 

Al aceptar la prórroga, la EMPRESA PÚBLICA definirá su duración y la Consultora la incorporará en un nuevo cronograma 
que  sustituirá  al  original  o  precedente.  Este  nuevo  documento  será  suscrito  por  las  partes  y  tendrá  el mismo  valor 
contractual del sustituido. 

Cláusula Décima.‐ VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

10.01.‐ El valor total negociado de los Servicios de Consultoría objeto del presente contrato es de ……………..dólares de los 
Estados Unidos de América. 

10.02.‐ El valor estipulado en el numeral anterior será pagado por la EMPRESA PÚBLICA a la  Consultora de la siguiente 
forma: 

a)  Anticipo, equivalente al …% del costo  total estimado del contrato, que  se  realizará a  los quince días de  la 
vigencia del contrato, una vez que  la Consultora haya entregado una garantía a satisfacción de  la EMPRESA 
PÚBLICA por el cien por ciento (100%) del valor del mismo. El anticipo se irá amortizando en cada uno de los 
pagos  que  se  indican  a  continuación.  El  anticipo  deberá  estar  totalmente  amortizado  con  la  retención 
correspondiente al último pago. El valor de la garantía podrá ir reduciéndose conforme se va amortizando el 
anticipo.   

 
b)  Primer pago, al cabo de … días calendario, contados a partir de la notificación de la acreditación del anticipo, 

luego  de  que  la  EMPRESA  PÚBLICA  haya  aprobado  el  Informe  de  la  Primera  Fase  que  se  describe  en  el 
numeral 4.9.7.3 de  los Términos de Referencia. Esta cuota o pago estará conformado por  los siguientes dos 
componentes:  

 
 El …% del valor total de  los costos directos  fijos negociados  (honorarios del personal técnico, auxiliar y 

administrativo,  viáticos  o  subsistencias  del  personal  y  costos misceláneos),  y  de  los  costos  indirectos 
negociados; y,  

 Los costos de  los trabajos por Subcontratos y Servicios  liquidados de acuerdo con  los precios unitarios 
negociados  y  las  cantidades  de  trabajos  y  servicios  efectivamente  realizados  y  aprobados  por  la 
Supervisión del contrato. 

 
c)  Segundo  pago,  al  cabo  de …  días  calendario,  contados  a  partir  de  la  notificación  de  la  acreditación  del 

anticipo, luego de que la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el Informe de la Segunda Fase que se describe en 
el numeral 4.9.7.4 de los Términos de Referencia. Esta cuota o pago estará conformado por los siguientes dos 
componentes:  

 
 El …% del valor total de  los costos directos  fijos negociados  (honorarios del personal técnico, auxiliar y 

administrativo,  viáticos  o  subsistencias  del  personal  y  costos misceláneos),  y  de  los  costos  indirectos 
negociados; y,  
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 Los costos de  los trabajos por Subcontratos y Servicios  liquidados de acuerdo con  los precios unitarios 
negociados  y  las  cantidades  de  trabajos  y  servicios  efectivamente  realizados  y  aprobados  por  la 
Supervisión del contrato. 

   
d)  Tercer y último pago, al cabo de … días calendario, contados a partir de la notificación de la acreditación del 

anticipo, luego de que la EMPRESA PÚBLICA haya aprobado el Informe de la Tercera Fase que se describe en 
el numeral 4.9.7.5 de los Términos de Referencia. Esta cuota o pago estará conformado por los siguientes dos 
componentes:  

 
 El …% del valor total de  los costos directos  fijos negociados  (honorarios del personal técnico, auxiliar y 

administrativo,  viáticos  o  subsistencias  del  personal  y  costos misceláneos),  y  de  los  costos  indirectos 
negociados; y,  

 Los costos de  los trabajos por Subcontratos y Servicios  liquidados de acuerdo con  los precios unitarios 
negociados  y  las  cantidades  de  trabajos  y  servicios  efectivamente  realizados  y  aprobados  por  la 
Supervisión del contrato. 

Será responsabilidad de la EMPRESA PÚBLICA efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes 
correspondientes. 

Cláusula Décimo Primera.‐ REAJUSTE DE PRECIOS 
 
11.01.‐ El valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustarán si se produjeren variaciones en 
los componentes de los precios unitarios estipulados, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula general,  
 
Pr = Po (IPC1 / IPCo) 
 
Donde:  
 
Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla 
 
Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del anticipo 
 
IPCo= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la fecha de presentación 
de la oferta.  
 
IPC1=  Índice general de precios al  consumidor a nivel nacional publicado por el  INEC  vigente a  la  fecha de pago del 
anticipo o de las planillas de avance.  
 
La relación IPC1 / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de precios. 
 
En caso de que algún componente del contrato haya sido negociado como comprobable y reembolsable, este deberá ser 
excluido del valor Po. 
 
El anticipo se reajustará aplicando el procedimiento  indicado, cuando hayan transcurrido más de noventa días entre  la 
fecha de presentación de  la oferta y  la  fecha de entrega efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea  imputable a  la 
consultora. 
 
En caso de mora o retardo en  la presentación de cada planilla,  imputable a  la consultora, se reconocerá el reajuste de 
precios a la fecha en que debió presentarla, de conformidad con el cronograma vigente.  
   
En caso de mora de la EMPRESA PÚBLICA en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la fecha en que se las cubra, 
por lo cual no causarán intereses. 
 
La Consultora presentará  la planilla con  los precios contractuales y  la planilla de reajuste, esta última calculada con el 
índice de precios disponible a la fecha de su presentación. Una vez que se publique el índice de precios del mes en el que 
se efectuó el pago de esa planilla o del anticipo, la consultora presentará la planilla de reliquidación del reajuste, que será 
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pagada en el plazo máximo de 15 días de su presentación. Cuando se cuente con los índices definitivos a la fecha de pago 
de la planilla principal, la consultora presentará la planilla de reajuste. 
 
 
 
 
Cláusula Décimo Segunda.‐ MULTAS 
 
12.01.‐  Por  incumplimiento  de  los  plazos  establecidos  para  la  entrega  de  los  Informes  de  Fase  y  sus  alcances  o 
correcciones, o de  las prórrogas convenidas por acuerdo entre  las partes, correspondientes,  (De conformidad con  los 
Términos  de  Referencia)  la  EMPRESA  PÚBLICA  multará  a  la  CONSULTORA,  descontando  de  la  planilla  o  planillas 
pendientes de pago  la suma equivalente al dos por mil  (0.2%) del valor de  la planilla objeto de pago por cada día de 
retraso. En el evento de no existir valor pendiente del pago del cual se pueda descontar el valor de  la multa, ésta se 
efectivizará con cargo a la garantía de fiel cumplimiento. 
 
12.02.‐  Por  incumplimiento  del  objeto  del  contrato  dentro  del  plazo  previsto  para  la  ejecución  de  los  servicios  de 
Consultoría  en  su  integridad,  es  decir,  dentro  del  plazo  señalado  para  la  entrega  del  Informe  Final,  que  es  de 
(……….Definir plazo por EMPRESA PÚBLICA) o de las prórrogas convenidas por las partes, la EMPRESA PÚBLICA cobrará en 
concepto de multa, adicionalmente a  las antes establecidas, en caso de existirlas, un valor equivalente al uno por mil 
(0,1%) del valor total del contrato por cada día de retraso. 
 
12.03.‐  En  los  casos  de  incumplimiento  de  las  demás  obligaciones  contractuales  previstas  en  este  documento,  la 
EMPRESA PÚBLICA  impondrá una multa equivalente al uno por mil  (0,1%) del valor total del contrato por cada día de 
retraso en el cumplimiento de las mismas. 
  
12.04.‐ Sin perjuicio de la aplicación de las multas, la EMPRESA PÚBLICA tendrá derecho a la reclamación de los daños y 
perjuicios que pueda establecer el  juez competente con relación al  incumplimiento del presente Contrato. Además, el 
pago de multas no libera a la CONSULTORA del cumplimiento de la obligación principal, esto es, del cumplimiento exacto 
de los términos del presente Contrato. 
 
Si el monto total de las multas supera el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, la EMPRESA PÚBLICA podrá dar por 
terminada  anticipada  y  unilateralmente  el  contrato,  bastando  para  este  efecto  la  simple  notificación  escrita  de  la 
EMPRESA PÚBLICA a la CONSULTORA. 
 
Las multas impuestas no serán revisadas, ni devueltas por ningún concepto. 

Cláusula Décimo Tercera.‐ ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

a) Del Administrador: 

13.01.‐  La  EMPRESA PÚBLICA designa  como  “Administrador  del Contrato”  a ………..,  con quien  la Consultora, deberá 
canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales aquí convenidas. 

13.02.‐El  Administrador  de  este  Contrato,  queda  autorizado  para  realizar  las  gestiones  inherentes  a  su  ejecución, 
incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que puede hacer la Consultora, así 
como velará por la vigencia de las garantías previstas en el presente instrumento. 

13.03.‐El  Administrador  será  el  encargado  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  legales  y  compromisos 
contractuales por parte de  la Consultora, y  la administración de  las garantías, durante todo el periodo de vigencia del 
contrato.  

13.04.‐Respecto  de  su  gestión  reportará mensualmente  a  la máxima  autoridad  de  la  EMPRESA  PÚBLICA,  debiendo 
comunicar  todos  los  aspectos  operativos,  técnicos,  económicos  y  de  cualquier  naturaleza  que  pudieren  afectar  al 
cumplimiento del objeto del contrato. 
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13.05.‐Tendrá bajo su responsabilidad  la aprobación de  los  informes que emita  la Consultora y suscribirá  las actas que 
para tales efectos se elaboren. 

13.06.‐Actuará en coordinación con el Supervisor a  fin de velar por el cabal cumplimiento de  todas y cada una de  las 
obligaciones derivadas del contrato.  

 
b) Del Supervisor  
 
El  Administrador  a  fin  de  garantizar  el  correcto  y  cabal  cumplimiento  de  los  términos  del  contrato  designará  un 
Supervisor, el que entre otras responsabilidades, tendrá las siguientes: 
 
a) Velar por la estricta aplicación de las normas técnicas, económicas y contractuales que rigen al presente contrato; 
b) Cuidar  que  los  recursos  invertidos,  el  tiempo  utilizado  y  la  gestión  desarrollada  se  ajusten  a  los  parámetros  y 

exigencias constantes en los pliegos.  
c) Informar  al Administrador de  los hechos o  circunstancias  que  rodeen  a  la  ejecución del  contrato  y que  puedan 

afectar negativamente a la misma. 
d) Revisar  todos  y  cada  uno  de  los  aspectos  técnicos  que  deban  ejecutarse  por  parte  de  el  Consultora  en  el 

cumplimiento del objeto del contrato.  
e) Contar  con  el  apoyo  profesional  en  las  ramas  técnicas  que  fuere  necesario.  Para  tales  efectos  solicitará 

oportunamente al Administrador la contratación de profesionales especialistas que le brinden el soporte requerido. 
Será  de  su  responsabilidad  incorporar  o  no  a  sus  informes  los  pronunciamientos  técnicos  emitidos  por  los 
profesionales contratados. 

f) Otorgar un visto bueno previo a la autorización de pago de las planillas que presente el Consultora. 
g) Presentar sus informes con una periodicidad mensual o cuando las circunstancias lo ameriten. 
h) Responder por la negligencia o falta de oportunidad en la identificación de falencias por parte del Consultora en la 

prestación de los Servicios de Consultoría. 
i) Ejercer su gestión de manera coordinada con el Administrador, a quien le apoyará para que la ejecución del contrato 

se realice en apego a los términos establecidos y normas aplicables.  
 
Cláusula Décimo Cuarta.‐ GARANTÍAS 
 
La Consultora entregará a favor de la EMPRESA PÚBLICA las siguientes garantías: 
 
14.01.‐  Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por 
obligaciones  que  contrajera  a  favor  de  terceros,  relacionadas  con  el  contrato,  el  Consultor  antes  o  al momento  de 
celebrar  el  contrato  entrega  a  la  EMPRESA  PÚBLICA  una  póliza  de  seguros  o  una  garantía  bancaria  por  un monto 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de este contrato de acuerdo con los artículos 73 y 74  de la LOSNCP y 117 
de su Reglamento General. 
 
Esta garantía tendrá vigencia por todo el tiempo de duración del presente contrato, hasta la fecha de Suscripción del Acta 
de Entrega Recepción Definitiva de los servicios. 
 
14.02.‐ Garantía del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que la EMPRESA PÚBLICA  le otorga, la Consultora 
entregará a la EMPRESA PÚBLICA, en forma previa a recibirlo, una  póliza de seguros o garantía bancaria según lo previsto 
en los artículos 73 y 75 de la LONSCP, por un monto equivalente al total del mencionado anticipo. 
 
Esta garantía será renovada descontando el valor de la parte del anticipo ya amortizado, y se mantendrá vigente hasta 
cuando la Consultora haya amortizado totalmente el anticipo. 
 
14.03.‐ Renovación de  las Garantías:  La Consultora  se  compromete  a mantener  vigentes  las  garantías mencionadas 
mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán renovadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de 
su vencimiento, caso contrario, la entidad contratante solicitará al garante que haga efectivo su valor. 
 
14.04.‐ Devolución de las Garantías: Una vez que se haya suscrito el acta de entrega‐recepción definitiva, real o presunta  
de  los  trabajos de Consultoría, La EMPRESA PÚBLICA   procederá a  la devolución de  la  totalidad de  la garantía de  fiel 
cumplimiento del contrato. 
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La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su totalidad. 
 
14.05.‐ Ejecución de las garantías: 
 
14.05.01 De fiel cumplimiento: La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato procede en los siguientes 
casos: 
 

 Cuando la EMPRESA PÚBLICA declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables a la 
Consultora; 

 Si la Consultora no la renovase a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento; y, 
 Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de terceros, relacionadas con el 

contrato de Consultoría, no satisfechas por la Consultora. 
 
14.05.02 De buen uso de anticipo: La garantía que asegura el buen uso del anticipo será ejecutada, en caso de que  la 
Consultora no pague a la EMPRESA PÚBLICA el saldo adeudado, después de diez días de notificado con la liquidación 
del contrato. 

     
Cláusula Décimo Quinta.‐ CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 
 
15.01.‐  Si  por  causas  imprevistas  o  técnicas,  debidamente  justificadas  fuere  necesario  ampliar,  modificar    o  
complementar el  alcance  de  este  contrato, la EMPRESA PÚBLICA  decidirá y convendrá con la Consultora la suscripción 
de  los  contratos  complementario  que  se  requieran  siempre  que  la    suma  total  de  los  valores  de  los  contratos 
complementarios  no  exceda  del  70 %  del  valor  actualizado o  reajustado  del  contrato  principal  a  la  fecha  en  que  la 
EMPRESA PÚBLICA resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula 
de  reajuste  de  precios  que  consten  en  los  respectivos  contratos  principales,  conforme  al Artículo  87  de  la  LOSNCP, 
concordante con el Capítulo VIII “De los Contratos Complementarios” Art. 144 del Reglamento General. 
 
El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la ley.  
 
Cláusula Décimo Sexta.‐ ACTA DE ENTREGA‐ RECEPCIÓN 
     
16.01.‐ La EMPRESA PÚBLICA podrá, dentro del  término de 10 días contados a partir de  la solicitud de  recepción del 
contratista,  negarse  a  recibir  el  servicio  objeto  de  la  consultoría  por  razones  justificadas,  relacionadas  con  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  asumidas  por  el  contratista.  La  negativa  se  notificará  por  escrito  al 
contratista y se dejará constancia de que la misma fue practicada.  
 
Vencido el término previsto en el párrafo anterior sin que  la entidad contratante objetare  la solicitud de recepción ni 
formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operará, sin más trámite, la recepción de pleno derecho, para lo 
cual el consultor notificará por intermedio de un Juez de lo Civil o un notario público. 
 
Una  vez  que  se  hayan  terminado  todos  los  trabajos  previstos  en  el  contrato,  el  consultor  entregará  a  la  entidad 
contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual. La 
EMPRESA PÚBLICA dispondrá del término de 15 días para la emisión de observaciones, y a su vez la Consultora dispondrá 
de 15 días, adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el  informe  final definitivo. El acta de recepción 
definitiva  será  suscrita  por  las  partes,  en  el  plazo  previsto  en  el  contrato,  siempre  que  no  existan  observaciones 
pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad 
con el artículo 123, inciso tercero del Reglamento General. 
 
Cláusula Décimo Séptima.‐LABORAL 

17.01.‐ La Consultora asume de  forma exclusiva  la  responsabilidad del cumplimiento de  las obligaciones patronales, y 
tributarias  establecidas  en  el  Código  del  Trabajo,  la  Ley  de  Seguridad  Social  y  Reglamentos  que  rigen  al  Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes 
conexas. En consecuencia, la EMPRESA PÚBLICA está exenta de toda obligación respecto del personal de la Consultora. 
Sin perjuicio de lo cual, la EMPRESA PÚBLICA ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al 
pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente.  
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Cláusula Décimo Octava.‐ TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
      
18.01.‐ El Contrato termina:  
 

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 
   

3.  Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido de 
la Consultora. 
 

4. Por declaración anticipada y unilateral de la  EMPRESA PÚBLICA, en los casos establecidos en el artículo 94 de la 
LOSNCP.  Además, se incluirán las siguientes causales: 

 
4.1 Si  la Consultora no notificare a  la EMPRESA PÚBLICA acerca de  la transferencia, cesión, enajenación de sus 
acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de  los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación. 
 
4.2   Si  la EMPRESA PÚBLICA, en función de aplicar  lo establecido en el artículo 78 de  la LOSNCP, no autoriza  la 
transferencia,  cesión,  capitalización,  fusión,  absorción,  transformación  o  cualquier  forma  de  tradición  de  las 
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por 
ciento (25%) o más del capital social de la Consultora. 

  
5. Por disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos 

competentes de tal persona jurídica.  
 

6. Por  causas  imputables  a  la  EMPRESA  PÚBLICA,  de  acuerdo  a  las  causales  constantes  en  el  artículo  96  de  la 
LOSNCP. 

 
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo  95 de la LOSNCP. 

 
18.02.‐Terminación por mutuo acuerdo.‐ Cuando por  circunstancias  imprevistas,  técnicas o económicas, o  causas de 
fuerza  mayor  o  caso  fortuito,  no  fuere  posible  o  conveniente  para  los  intereses  de  las  partes,  ejecutar  total  o 
parcialmente, el  contrato,  las partes podrán, por mutuo acuerdo,  convenir en  la extinción de  todas o algunas de  las 
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. 
 
La  terminación por mutuo acuerdo no  implicará  renuncia a derechos causados o adquiridos en  favor de  la EMPRESA 
PÚBLICA o de la consultora.  
 
Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma consultora. 
 
18.03.‐Terminación  unilateral  del  contrato.‐  La  EMPRESA  PÚBLICA  podrá  declarar  terminada  anticipada  y 
unilateralmente el contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 
 
1. Por incumplimiento de la consultora;  
 
2. Por quiebra y/o insolvencia de la consultora;  
 
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;  
 
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del consultor, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o 
caso fortuito;  
 
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley; 
 
6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,  
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7.  La  EMPRESA  PÚBLICA  también  podrá  declarar  terminado  anticipada  y  unilateralmente  el  contrato  cuando,  ante 
circunstancias  técnicas  o  económicas  imprevistas  o  de  caso  fortuito  o  fuerza mayor,  debidamente  comprobadas,  la 
consultora no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato ni se inscribirá a la consultora como incumplido.  
 
En este último caso, la consultora tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de 
treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, 
y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo 
por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la 
fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo  94 de la LOSNCP, y 
siguiendo el trámite previsto en el artículo 95 de la misma ley  y 114 del RGLOSNCP. 
 
Se dará también por terminado en forma unilateral y anticipada este contrato por las siguientes causas: 
 
 Si el Consultora no notificare a la EMPRESA PÚBLICA acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, 

participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de  los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación. 

 Si  la  EMPRESA  PÚBLICA,  en  función  de  aplicar  lo  establecido  en  el  artículo  78  de  la  LOSNCP,  no  autoriza  la 
transferencia,  cesión,  capitalización,  fusión,  absorción,  transformación  o  cualquier  forma  de  tradición  de  las 
acciones, participaciones o cualquier otra  forma de expresión de  la asociación, que  represente el veinticinco por 
ciento (25%) o más del capital social del Consultora. 

 
18.04.‐ Terminación por causas  imputables a  la EMPRESA PÚBLICA.‐ La Consultora podrá demandar  la resolución del 
contrato, por las siguientes causas imputables a la EMPRESA PÚBLICA: 
 

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días; 
2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la entidad sin que medie fuerza 

mayor o caso fortuito;  
3. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 

comprobadas, la EMPRESA PÚBLICA no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.  
 
En ningún caso se considerará que la EMPRESA PÚBLICA se halla en mora del pago, si el anticipo entregado no ha sido 
devengado en su totalidad. 

Cláusula Décimo Novena.‐ CONFIDENCIALIDAD 

19.01.‐ La EMPRESA PÚBLICA y la Consultora convienen en que toda la información que llegue a su conocimiento de la 
otra parte, en razón de  la ejecución del presente contrato será considerada confidencial o no divulgable. Por  lo tanto, 
estará  prohibida  su  utilización  en  beneficio  propio  o  de  terceros  o  en  contra  de  la  dueña  de  tal  información.  El 
incumplimiento de esta obligación  será causal para dar por  terminado este contrato, y quedará a criterio de  la parte 
afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios. 

La  Consultora  y/o  cualquiera  de  sus  colaboradores  quedan  expresamente  prohibidos  de  reproducir  o  publicar  la 
información del proyecto materia del  contrato,  incluyendo  coloquios, exposiciones,  conferencias o actos académicos, 
salvo autorización por escrito de LA EMPRESA PÚBLICA. 

Cláusula Vigésima.‐ RESPONSABILIDAD 

20.01.‐ La Consultora es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los servicios contratados 
y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con 
los criterios técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador. 

Cláusula Vigésimo Primera.‐ PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
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21.01.‐ La Consultora está prohibido de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de este contrato. 

 

Cláusula Vigésimo Segunda.‐ DE LA SUBCONTRATACIÓN 

22.01.‐ La Consultora únicamente podrá subcontratar, conforme a lo establecido en el artículo 79 de la LOSNCP. 

La subcontratación de servicios de apoyo previstos en la negociación, podrán subcontratarse en los términos del artículo 
35 del Reglamento General. 

Cláusula Vigésimo Tercera.‐ DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS 

23.01.‐ Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las 
partes  no  llegaren  a  un  acuerdo  amigable  directo,  podrán  utilizar  los métodos  alternativos  para  la  solución  de 
controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje………. 

Para  que  proceda  el  arbitraje  en  derecho,  debe  existir  previamente  el  pronunciamiento  favorable  del  Procurador 
General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.  

23.02.‐  Convenio  Arbitral:  Las  partes  acuerdan  someter  las  controversias  relativas  a  este  contrato,  su  ejecución, 
liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente: 

23.03.‐ Mediación: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución,  liquidación e  interpretación, 
será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de............... en el evento  de que el conflicto no 
fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes se someten al  Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:  
  
23.04.‐ Arbitraje: 
 

1. El arbitraje será en Derecho; 
2. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de…; 

 
3. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje 

del Procurador General del Estado.  
 
4. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las 

partes  no  logran  un  acuerdo,  el  Tribunal  se  constituirá  con  tres  árbitros.  El  procedimiento  de  selección  y 
constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y el Reglamento del Centro de la Cámara de la Construcción 
de Quito.  

 
5. Los  árbitros  serán  abogados  y preferiblemente  con  experiencia  en  el  tema que motiva  la  controversia  y de 

reconocida moral  y  técnica,  que  garanticen  la  imparcialidad  y objetividad    de  sus  resoluciones.  Los  árbitros 
nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro; 
 

6. Los asuntos resueltos mediante el  laudo arbitral tendrán el mismo valor de  las sentencias de última  instancia 
dictadas por la justicia ordinaria; 

 
7. La legislación  ecuatoriana es aplicable a este contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación; 

 
8. La sede del arbitraje es la ciudad de Quito; y,  

 
9. El idioma del arbitraje será el castellano. 

 
10. Los  honorarios de los árbitros serán pagados en la siguiente forma: cincuenta por ciento (50 %) por la EMPRESA 
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PÚBLICA; y cincuenta por ciento (50%) por la firma consultora. 
 

 
 
23.05.‐ Si  respecto de  la divergencia o divergencias existentes no existe acuerdo,  las partes deciden  someterlas al 
procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en este caso, será competente para 
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de 
la Entidad del sector público. 
 
23.06.‐ La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la Consultora renuncia a utilizar la 
vía diplomática para  todo  reclamo  relacionado con este Contrato. Si  la Consultora  incumpliere este compromiso,  la 
EMPRESA PÚBLICA podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías. 
 
Cláusula Vigésimo Cuarta.‐ DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES 
 
24.01.‐ La EMPRESA PÚBLICA retendrá de cada pago que haga a la Consultora el porcentaje correspondiente al impuesto 
a la renta.  
 
Será de cuenta de la Consultora, el pago de los gastos notariales, de protocolización. 
 
Cláusula Vigésimo Quinta.‐ LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
25.01.‐ Los servicios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutará en la ciudad de Quito, si bien el proyecto se 
ubica en las parroquias de Cuyuja y Papallacta, cantón Quijos, Provincia de El Napo. 
 
La  Consultora  deberá mantener  una  oficina  en  la  ciudad  de Quito,  que  permita  una  adecuada  coordinación  con  la 
EMPRESA PÚBLICA 

Cláusula Vigésimo Sexta.‐ ESTIPULACIONES GENERALES 

26.01.‐  El  presente  contrato  es  intransferible  y  no  podrá  cederse  a  terceras  personas  ni  total  ni  parcialmente,  en 
conformidad  con  lo  que  disponen  los  artículos  78    de  la  LOSNCP.  La  subcontratación  podrá  efectuarse  de 
conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 79 de la Ley ibídem y 120 del Reglamento General. 

26.02.‐ Será de responsabilidad de  la Consultora todo pago que deba hacer a terceros subcontratados en  la ejecución 
parcial del contrato o en la elaboración de servicios especializados o trabajos técnicos, según lo previsto en los 
Términos de Referencia. 

26.03.‐  La  propiedad material  de  todos  los  informes  que  se  produzcan  durante  la  ejecución  de  LOS  SERVICIOS  DE 
CONSULTORÍA objeto de este Contrato serán de  la EMPRESA PÚBLICA, podrá referirse a ellos o citarlos como 
antecedentes de su actividad técnica y profesional, o para publicaciones científicas. 

26.04.‐  Los  resultados de  la ejecución de  LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA no podrán  ser utilizados por  la EMPRESA 
PÚBLICA o  cualquier  institución que  tome  a  su  cargo  la prosecución o  ejecución del proyecto  sobre  el  cual 
versan los servicios, mientras no se haya suscrito el Acta de Entrega recepción única de los servicios y no se haya 
pagado a  la Consultora  la  totalidad del  valor estipulado en el presente  contrato;  sin embargo,    la EMPRESA 
PÚBLICA sí podrá utilizar la información parcial que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.  

26.05.‐ Todos  los  informes y cualquier otra  información anterior o que  se genere como  resultado de  la ejecución del 
presente contrato serán de propiedad exclusiva de la EMPRESA PÚBLICA, en los términos previstos en la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

Cláusula Vigésimo Séptima.‐ DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 
27.01.‐ Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio:  
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Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera de este contrato. 
 
Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:  
 
 
EMPRESA PÚBLICA:  Avenida Mariana de Jesús entre Alemania e Italia. Teléfonos: 501‐225 al 501‐240 
 
La Consultora: ......................................................... Teléfono.......... 
 

 
 
 

Quito, DM, a ……………del 2010 
 
 
 
 
 
 
Ing. Othón Zevallos Moreno    ……………………..………………………… 
Gerente General   (Representante Legal o Procurador Común) 
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA  

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

SECCIÓN VI 
MODELO DE FORMULARIOS 

 
 
 

GENERALIDADES 
 
 
Toda la información presentada será usada por la Comisión Técnica de Consultoría para determinar, según el criterio de 
valoración establecida en la LOSNCP, su Reglamento y estos Pliegos. 
 
Para facilitar el proceso de calificación y adjudicación, los participantes deben llenar adecuadamente los formularios que 
se anexan a estos Pliegos. 
  
La información proporcionada deberá sujetarse exclusivamente a la verdad y debe ser acreditada bajo juramento por el 
informante.  
 
Dicha Comisión, a  su  juicio, puede pedir al participante o directamente a  la  fuente,  información aclaratoria  sobre  los 
documentos presentados por los proponentes. Esta información de ninguna manera modificará el contenido de la oferta. 
 
En caso de que el espacio en los formularios suministrados fuese insuficiente para proporcionar la información solicitada, 
el oferente podrá utilizar hojas adicionales conservando el mismo formato. 
 
Los formularios signados con los números del 1 al 10 y el 13 se incluirán en el Sobre Nº 1 y los signados con los números 
del 11 al 12, se incluirán en el Sobre Nº 2. 
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Formulario No. 1 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAPQ‐01‐2010 

 
  CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 
 
 
 Fecha…………… 
 
Señor 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
Presente.‐ 

 
   

 
Señor Presidente: 

 
El  (nombre  del  oferente),  en  mi  calidad  de  representante  legal  o  procurador  común) 
______________________________, declara bajo juramento que: 
 
1. Se compromete a suministrar el personal, equipo y materiales requeridos  para realizar los Estudios de Factibilidad y 

Diseños  Definitivos  de  la  Primera  Etapa  del  Proyecto  de  Agua  Potable  Ríos  Orientales,  Ramal  Chalpi  Grande‐
Papallacta. 

 
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de 

ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.  
 
3. Declara,  también, que  la oferta  la hace en  forma  independiente y sin conexión oculta con otra u otras personas, 

compañías o grupos participantes en este procedimiento de Concurso Público Consultoría y que, en todo aspecto, la 
oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio 
o  norma  relacionada  con  la  competencia  libre,  leal  y  justa;  así  como  declara  que  no  establecerá,  concertará  o 
coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta‐ posturas, abstenciones o resultados con 
otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable. 

 
4. Al  presentar  esta  oferta,  cumple  con  toda  la  normativa  general,  sectorial  y  especial  aplicable  a  su  actividad 

económica, profesión, ciencia u oficio. 
 
5. Al  presentar  esta  oferta,  considera  todos  los  costos  obligatorios  que  debe  y  deberá  asumir  en  la  ejecución 

contractual,  especialmente  aquellos  relacionados  con  obligaciones  sociales,  laborales,  de  seguridad  social, 
ambientales y tributarias vigentes. 

 
6. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 

que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del 
contrato, según sea el caso. 

 
7. La propuesta  se encuentra  formulada de acuerdo a  las exigencias y condiciones de  los pliegos y documentos del 

concurso. 
 
8. Ha  procedido  a  estudiar  los  pliegos,  inclusive  los  alcances  emitidos,  por  lo  que  se  encuentra  satisfecho  del 

conocimiento adquirido con relación a las obligaciones contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo 
posterior, aduciendo desconocimiento de los pliegos. 

 
9. Conoce que  la EMPRESA PÚBLICA podrá adjudicar, declarar desierto   o cancelar el concurso, si así conviniere a  los 
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intereses nacionales e institucionales. 
 
10. En caso de ser adjudicado, se compromete a suscribir el contrato de consultoría  en un plazo de 15 días después de 

la adjudicación, previo el cumplimiento de los correspondientes requisitos. 
 
11. Declara  bajo  juramento  que  se  compromete  expresamente  a  no  ofrecer  ningún  pago,  préstamo  o  servicio, 

entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la EMPRESA PÚBLICA, y acepta que 
en caso de violar este compromiso, estar dispuesto a que la EMPRESA PÚBLICA, observando el debido proceso, dé 
por  terminado en  forma  inmediata el  contrato, que  se  suscribe  como  resultado de esta  invitación a ofertar y  se 
allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 
12. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades para contratar previstas en los artículos 

62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General. 
 
Los alcances recibidos constan en el portal www.compraspublicas.gov.ec  
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 

 
 

Nota: Anexar el Registro Único de Proveedores (RUP) de la firma, de la Asociación y de los integrantes de la Asociación, 
según el caso. 
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Formulario No. 2 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA FIRMA OFERENTE 

 
1.‐  Nombre de la firma consultora 
 
  ________________________________________________________ 
 
2.‐  Dirección de la Sede: 
 
 
País    Ciudad   
Calle    No.   
Teléfonos    Fax   
Correo electrónico       
 
 
3.‐  Dirección en el Ecuador 
 
Ciudad     Cantón   
Calle    No.   
Teléfonos    Fax   
Correo electrónico       
 
4.‐ Socios  
 
Nombre  RUC  No. de acciones    
       
       
       
       
 
   
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 2‐A 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

   
IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

(Personas jurídicas Asociadas) 
 

 
1.‐  Nombre de la firma asociada 
   
   ___________________________________ 
 
2.‐  Dirección de la Sede 
 
 
País    Ciudad   
Calle    No.   
Teléfonos    Fax   
Correo electrónico       
 
 
3.‐  Dirección en el Ecuador 
 
Ciudad     Cantón   
Calle    No.   
Teléfonos    Fax   
Correo electrónico       
 
 

 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario  No. 2‐B 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
 

CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN O ACUERDO  DE ASOCIACIÓN O 
COMPROMISO DE EXTENSIÓN DE VIGENCIA 

(Según corresponda) 
 
 
 
Yo,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  (Nombre  del  procurador  común  de  la  asociación),  informo  que  la  oferta  se  presenta  en 
asociación, la cual esta constituida por: 
 
 
 
 

Persona natural o jurídica  Número de RUC  % de Participación 
     
     
     
     

TOTAL    100,00 
 
 
 
La asociación está amparada por constitución o extensión del plazo o Acuerdo de Asociación (según corresponda). 
 
 
Nota: 
 
Adjuntar documentos de respaldo 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 3 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE, REALIZADOS EN 

 LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS 
      
 

Monto (USD) 
Período de 
Ejecución Nº 

Nombre del Proyecto 
y su ubicación 

Entidad 

 

Porcentaje de 
participación 
de la Firma en 
el Proyecto   Inicio  Final 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
NOTAS: 
a) Incluir la dirección y correo electrónico del cliente. 
b) Adjuntar  los  respaldos  con  Actas  de  Entrega  Recepción  o  Certificados  equivalentes  y  comparables  a  los  requeridos  según  los modelos  de  los 

Formularios Nos. 4‐A (para proyectos ejecutados) o 4‐B (para proyectos en ejecución), sujetándose a lo establecido en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 
de la Sección IV de los Pliegos. En caso de no hacerlo el proyecto no será evaluado y tendrá un valor cuantitativo de cero. 

 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 4 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS SIMILARES, REALIZADOS EN 

LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS 
      
 

 
Monto (USD) 

Período de 
Ejecución Nº 

Nombre del Proyecto 
y su ubicación 

Entidad 

 

Porcentaje de 
participación 
de la Firma en 
el Proyecto  Inicio  Final 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
NOTAS: 
 Incluir la dirección y correo electrónico del cliente. 
 Adjuntar  los  respaldos  con  Actas  de  Entrega  Recepción  o  Certificados  equivalentes  y  comparables  a  los  requeridos  según  los modelos  de  los 

Formularios Nos. 4‐A (para proyectos ejecutados) o 4‐B (para proyectos en ejecución), sujetándose a lo establecido en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 
de la Sección IV de los Pliegos. En caso de no hacerlo el proyecto no será evaluado y tendrá un valor cuantitativo de cero. 

 
 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 4‐A 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
ANEXO PARA LOS FORMULARIOS Nos. 3 y 4 

(Para trabajos ejecutados) 
 

   
MODELO DE CERTIFICACIÓN 

 
 
Certifico que la ______________________________ (nombre de la firma consultora o asociación), en virtud del contrato 
celebrado el____ de ________ 20_ realizó satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre 
de  la  entidad)    __________  ________________________  (objeto  del  contrato  de  consultoría),  cuyas  actividades 
principales fueron: 
 
a) ______________________ 
b) ______________________ 
c) ______________________ 
 
La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 20__ y concluyó el _____ de __________ 20______. 
 
La Firma Consultora tuvo una participación del  …..% en el Proyecto. 
 
Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el proyecto fueron: 
 
1.‐ 
 
2.‐ 
 
3.‐ 
 
El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del 
contrato) equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos 
de América, a la fecha del último pago. 
 
 

Lugar y Fecha 
 

__________________________ 
(Firma y Nombre ENTIDAD CONTRATANTE) 

 
 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 4‐B 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
ANEXO PARA LOS FORMULARIOS Nos. 3 y 4 

(Para trabajos en ejecución) 
 

   
MODELO DE CERTIFICACIÓN 

 
 

Certifico que la ______________________________ (nombre de la firma consultora o asociación), en virtud del contrato 
celebrado  el____  de  ________  20__  (fecha)    se  encuentra  realizando  satisfactoriamente  para 
____________________________________  (nombre  de  la  entidad  contratante)  
___________________________________________ (nombre del contrato de consultoría), cuyas actividades principales 
son: 
 
a) ______________________ 
b) ______________________ 
c) ______________________ 
 
La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 20__ y su conclusión se prevé para el _____ de __________ 
20______________. A la fecha la consultoría tiene un avance del ……%. 
 
La Firma Consultora tiene una participación del  …..% en el Proyecto. 
 
Los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son: 
 
 
No. de orden:  1) Titulo y nombre 

del profesional 
2)  Posición  en  la 
firma 

3)  Actividad  en  el 
proyecto 

4) Tiempo h/mes 

1.‐         
2.‐         
 
 
El valor estimado del contrato es de _____________________  (valor  indicado en  letras y números, en  la moneda del 
contrato) equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos 
de América, a esta fecha. 
 

Lugar y Fecha 
 

__________________________ 
(Firma y Nombre ENTIDAD CONTRATANTE) 

 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario  No. 5 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

   
LISTA DEL PERSONAL  TÉCNICO PRINCIPAL ASIGNADO AL PROYECTO 

 
 

Nombre 
Completo 

Título 
Profesional 

Nacionalidad  Cargo 
Tiempo 

Participación 
(meses) 

Porcentaje 
Participación 
sobre total 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 6 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL ASIGNADO 

 
1.  Nombres completos: 
 _____________________________________________________________ 
2.  Lugar y fecha de nacimiento:  
_____________________________________________________________ 
3.  Nacionalidad: _____________________________________________________________ 
4.  Título profesional y post‐grados:                         

Institución  País  Fecha de Graduación 
     
     
     
5. Cursos de especialización en aspectos similares o relacionados con la actividad que desarrollará 
En relación al proyecto 

Nombre evento  País  Desde 
Día/mes/año 

Hasta 
Día/mes/año 

       
       
       
6.  Participación en la compañía consultora: 

Años de Actividad  Posición Actual  Actividad Asignada en 
El Proyecto 

     
7. Experiencia profesional: 

Empresa/Institución  Desde 
Día/mes/año 

Hasta 
Día/mes/año 

     
Ciudad     
Teléfono     
Cargo     
Actividades Relevantes     
     
     
(Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado) 
 
8.  Otras actividades profesionales en Entidades Públicas o Privadas 
Nombre de la Entidad  Cargo y Funciones  Fechas ingreso/salida 
     
     
 
Lugar y Fecha 
_________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario No. 7 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS 

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL 

 

El Oferente  deberá presentar este formulario tomando en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

1. CRONOGRAMA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

 

La Consultora presentará en Microsoft Project el cronograma en el que conste la secuencia, descripción y duración de las 
actividades a efectuarse en conformidad con los Pliegos, considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y 
componentes  técnicos,  estableciendo  el  tiempo  de  realización,  la  utilización  integrada  del  personal  asignado  a  cada 
actividad, de modo que  se determine  los plazos previstos para  cada actividad  y  cada etapa o  fase, así  como para  la 
presentación de informes, hasta la entrega – recepción única de los Servicios de Consultoría contratados. 

 

2  UTILIZACIÓN DEL PERSONAL 

A partir de  las actividades previstas para  la ejecución de  los Servicios de Consultoría,  se presentará  la asignación del 
personal  técnico  para  cada  una  de  ellas,  con  su  tiempo  de  participación.  Esta  información  podrá  consignarse  en  el 
cronograma. 

 

3  GRADO OCUPACIONAL DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL 

Para  este  efecto,  se  entiende  por  grado  ocupacional  del  Personal  Técnico  Principal  del Oferente,  la  oportunidad  y 
simultaneidad de participación de dicho personal en trabajos de consultoría que pudieren incidir en el cumplimiento del 
contrato. (De ser el caso) 

La Consultora deberá hacer constar en este formulario los calendarios de participación del personal en otros trabajos en 
los  cuales  está  comprometido  a  la  fecha  de  cierre  del  concurso.  Para  este  efecto  deberá  considerar  la  información 
constante en las Cartas Compromiso de los integrantes del Personal Técnico Principal (Formulario 8). 

 

4  SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

La  Consultora  describirá  los  sistemas  y  procedimientos  que  empleará  para  asegurar  la  calidad  de  los  Servicios  de 
Consultoría. 

 

Lugar y Fecha 
_________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Profesional Asignado al Proyecto) 
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Formulario No. 8 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL 
ASIGNADO AL PROYECTO 

 
 
Yo,  _____________________________________,  me  comprometo  con  _________________________    (nombre  del 
oferente)  a  prestar  mis  servicios  en  calidad  de  ___________________  (título  profesional),  para  la 
_______________(cargo asignado) durante la realización del proyecto………………………………., en caso de adjudicación. 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
__________________________ 
(Firma, Nombre y Número CC) 
(Profesional Asignado al Proyecto) 
 
 
 
 
NOTA: 
 
Si este formulario no esta firmado por el profesional y no presenta la documentación de respaldo, no será evaluado su 
hoja de vida, tendrá un valor cuantitativo de cero 
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Formulario No. 9 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
 

PLAN DE TRABAJO 
ENFOQUE, ALCANCE  Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
 Contendrá, entre otros lo siguiente: 
 

d) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;  
 

e) Descripción  del  enfoque,  alcance  y metodología  del  trabajo  que  revele  el  conocimiento  de  las  condiciones 
generales, locales y particulares del proyecto materia de la prestación del servicio de Consultoría; y, 

 
f) Organigrama estructural de la Firma. 

 
 
 
 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común)  
 
NOTA: 
El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente manteniendo el mismo formato. 
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Formulario  No. 10 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
 

RECURSOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 
 
 

Recurso/Instrumento/Equipo  Detalle 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
   
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 11 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 
 

……………………… (lugar y fecha) 

 
 
 
 
Señor 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
Presente 
 
Referencia:  Concurso Público para la Contratación de Servicios de Consultoría para el ………………………“(Nombre del 

proyecto)” 
 
 
 
 

Señor Presidente: 

 

En atención a  la Convocatoria al Concurso Público de  la referencia en mi calidad de representante  legal (o Procurador 
Común) presento la Oferta Económica contenida en los documentos que se acompañan.  

 
Los datos de la Consultora son:  
 
 
1. Denominación o razón social: 
2. Domicilio en el Ecuador: 
3. Número telefónico en el Ecuador: 
4. Número de fax en el Ecuador: 
5. Dirección de correo electrónico: 
 
 
De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total por los servicios que se detallan en la Oferta Técnica es el 
siguiente: 
 
 

TOTAL OFERTA ECONÓMICA: ……………………….. (En USD expresados en números y letras)  

La Consultora acepta  iniciar  las negociaciones previas a  la suscripción del contrato respectivo, dentro del plazo que se 
acordare en la notificación, si su propuesta hubiese resultado seleccionada en primer lugar. 
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OFERTA ECONÓMICA 
 
 
 

COSTO TOTAL 
MONTO 
(USD) 

 
COSTOS DIRECTOS (Formulario No. 11‐A) 

 

 
COSTOS INDIRECTOS (Formulario No. 11‐F) 

 

 
SUBCONTRATOS Y SERVICIOS (Formulario No. 11‐G) 

 

 
TOTAL

 

 

 
 
 
TOTAL: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (detallar el total en letras) dólares de los Estados Unidos de América, sin IVA.  
 
 
 
 
 
El detalle de  los costos respectivos se presenta en  los Formularios Nos. 11‐A; 11‐B; 11‐C; 11‐D; 11‐E; 11‐F; y 11‐G, de 
conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de la LOSNCP. 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 11‐A 
 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

OFERTA ECONÓMICA 

COSTOS DIRECTOS 

CONCEPTO  VALOR (USD) 

1. HONORARIOS   

1.1 Honorarios Personal Técnico Principal 

(Formulario No. 11‐B) 

 

1.2 Honorarios Personal Auxiliar y Administrativo 

(Formulario No. 11‐C) 

 

2. VIÁTICOS/SUBSISTENCIAS  

(Formulario No. 11‐D) 

 

3. MISCELÁNEOS 

(Formulario No. 11‐E) 

 

TOTAL   

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos. 

 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 11‐B 

 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

OFERTA ECONÓMICA 

HONORARIOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL 

Nombre 
completo 

Actividad 
Tiempo de 
participación 

Honorario 
mensual 

(USD) 

Total 

(USD) 

         

         

         

         

         

         

         

         

TOTAL   

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos. 

 
 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 11‐C 
 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

OFERTA ECONÓMICA 

HONORARIOS  DEL PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO 

Nombre completo  Actividad 

Tiempo de 
participación 

(hombres/mes) 

Honorario 
mensual 

(USD) 

Total 

(USD) 

PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR 

         

         

         

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

         

         

         

TOTAL   

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos. 

      

Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 11‐D 
 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

OFERTA ECONÓMICA 

VIATICOS / SUBSISTENCIAS 

VIÁTICOS / SUBSISTENCIAS  No. días  Valor / día 

(USD) 

Total 

(USD) 

Personal técnico principal: 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 

     

Personal técnico auxiliar: 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

     

TOTAL   

                                            

                                                                                                                                  

 

Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 11‐E 

 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

OFERTA ECONÓMICA 

MISCELÁNEOS 

Concepto  Unidad  Cantidad 

Costo 
unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

A) MOVILIZACIÓN: 

Subtotal: 

       

B) GASTOS DE OFICINA: 

 

 

Subtotal: 

       

C) GARANTÍAS: 

Subtotal: 

       

D) OTROS: 

Subtotal: 

       

 

TOTAL 

 

 

Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 11‐F 

 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

OFERTA ECONÓMICA 

COSTOS INDIRECTOS 

CONCEPTO  MONTO (USD) 

Gastos generales (…..% costos directos)   

Utilidad (…..% costos directos)   

TOTAL   

Total porcentaje (%) de costos directos  …….% 

 

 

 

Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 11‐G 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 

OFERTA ECONÓMICA 

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS 

Concepto  Unidad  Cantidad 

Costo 
unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

A) TOPOGRAFÍA: 

Subtotal: 

       

B) GEOLOGÍA ‐ GEOTÉCNIA: 

 

 

Subtotal: 

       

C) HIDROLOGÍA: 

Subtotal: 

       

D) VÍAS: 

Subtotal: 

       

E) …….         

 

TOTAL 

 

 

 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 12 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
 

PRESENTACIÓN Y COSTO  DE LA PROPUESTA 
 
 
Señor  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
Quien  suscribe,  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐,  después  de  haber  examinado  las  instrucciones  a  los  oferentes,  el 
alcance de los trabajos, el proyecto de contrato y más documentos entregados por la entidad, y habiendo considerado 
todas  las  condiciones, ofrece  realizar …………………..(objeto de  la  contratación), de acuerdo a  lo que  se  indican en  los 
documentos que constituyen la propuesta. 
 
El oferente así mismo declara que conoce y acepta, en todo cuanto le corresponde, las disposiciones legales relacionadas 
con el tipo de contrato, vigentes en el Ecuador. 
 
De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total de la consultoría es el siguiente: 
……………..……………………..(valores en números y letras) 
 
El suscrito oferente acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripción del contrato respectivo, dentro del plazo que 
se acordare en la notificación.  
 
Además admite que las negociaciones no constituye un compromiso que le obliga a la entidad a suscribir el contrato. 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario No. 13 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:  CONPC‐EMAAP‐Q‐01‐2010 

 
REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 037‐09 

(Para el caso de personas jurídicas) 
(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica) 

 
1.‐  FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO (s), ACCIONISTAS (s) O PARTÍCIPE( s) MAYORITARIO(s) DE LA 

PERSONA  JURÍDICA OFERENTE  (en  caso  de  que  ésta  no  cotice  sus  acciones  o  participaciones  en  bolsas  de 
valores nacionales o extranjeras).    

 
 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………...                             
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:…………………………………………………… 
 
CÓDIGO DEL PROCESO: ……………………………………………………………… 
     
(Fecha) 
 
 
Señor 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
El  que  suscribe,  en  mi  calidad  de  representante  legal  de  la  (compañía………..)  declaro  bajo  juramento  y  en  pleno 
conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 
 
1. Libre  y  voluntariamente  presento  la  información  que  detallo  más  adelante,  para  fines  única  y  exclusivamente 

relacionados con el presente proceso de contratación;  
 

2. Garantizo  la  veracidad  y  exactitud  de  la  información;  y,  autorizo  a  la  EMPRESA  PÚBLICA,  al  Instituto Nacional  de 
Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.    

 
3. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la EMPRESA PÚBLICA:  
 

a) Observando  el  debido  proceso,  aplique  la  sanción  indicada  en  el  último  inciso  del  artículo  19  de  la  Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP‐; 

b) Descalifique a mi representada como oferente; o,  
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si 

tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.   
 

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 
 
4. Acepto que en caso de que un accionista, partícipe o socio de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la 

EMPRESA PÚBLICA descalifique a mi representada inmediatamente. 
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5. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad 
de  las  acciones,  participaciones  o  cualquier  otra  forma  de  participación,  que  realice  la  persona  jurídica  a  la  que 
represento.  En caso de no hacerlo, acepto que la EMPRESA PÚBLICA declare unilateralmente terminado el  contrato 
respectivo. 

 
Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o   consorcios, constituidos de conformidad con 
el artículo 26 de la LOSNCP. 
 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA:    Compañía Anónima    
        Compañía de Responsabilidad Limitada     
        Compañía Mixta    
        Compañía en Nombre Colectivo   
        Compañía en Comandita Simple   
        Sociedad Civil y Mercantil   
        Corporación   
        Fundación    
        Asociación o consorcio   
        Otra 
 
NOMBRES COMPLETOS 
DEL SOCIO(S), 
ACCIONISTA(S), 
PARTÍCIPE(S)  
MAYORITARIO(S) 

NÚMERO DE CÉDULA DE 
IDENTIDAD, RUC O 
IDENFICACIÓN SIMILAR 
EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO,
DE SER EL CASO 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN EN LA 
ESTRUCTURA DE 
PROPIEDAD DE LA PERSONA 
JURIDICA 

DOMICILIO  
FISCAL 

       
       
       
       
       
 
       
NOTA:  Si  el  socio  (s),  accionista  (s)  o  partícipe  (s) mayoritario  (s)  es  una  persona  jurídica,  de  igual  forma,  se  deberá 
identificar  los nombres  completos de  todos  los  socio  (s), accionista  (s) o partícipe  (s), para  lo que  se usará el  siguiente 
formato: 
 
 
NOMBRES COMPLETOS 
DEL SOCIO(S), 
ACCIONISTA(S), 
PARTÍCIPE(S)  
 

NÚMERO DE CÉDULA DE 
IDENTIDAD, RUC O 
IDENFICACIÓN SIMILAR 
EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO,
DE SER EL CASO 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN EN LA 
ESTRUCTURA DE 
PROPIEDAD DE LA PERSONA 
JURIDICA 

DOMICILIO  
FISCAL 

       
       
       
       
       
 
Atentamente, 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL  
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2.‐  DECLARACIÓN  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  PERSONA  JURÍDICA  OFERENTE  CUYAS  ACCIONES  SE 
NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS 

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica) 

 

NOMBRE DEL OFERENTE:……………………………………………. 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO:……………………………………………. 

(Fecha) 

 

Señor 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
Presente 
 

 

De mi consideración: 

El  que  suscribe,  en mi  calidad  de  representante  legal  de  la  (compañía……………)  declaro  bajo  juramento  y  en  pleno 
conocimiento de  las  consecuencias  legales que  conlleva  faltar ala  verdad, que mi  representada está  registrada en  la 
(BOLSA  DE  VALORES  NACIONAL  EXTRANJERA,  desde  (FECHA  DE  REGISTRO)  hasta  la  actualidad,  y  en  tal  virtud  sus 
(acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:  

1. Garantizo  la veracidad y exactitud de  la  información proporcionada en esta declaración, y autorizo a  la EMPRESA 
PÚBLICA, al Instituto Nacional d contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar 
las investigaciones pertinentes para comprobar tal información. 

2. Además,  acepto  que  en  caso  de  que  el  contenido  de  la  presente  declaración    no  corresponda  a  la  verdad,  la 
EMPRESA PÚBLICA: 

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. 

b. Descalifique a mi representada como oferente; o, 

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica 
del sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante  la vigencia de  la relación 
contractual. 

d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasiones. 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………….. 

Firma del Representante Legal. 

 
 
 
 
 

 


