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SECCION 1. CONVOCATORIA PARA ESTUDIO DEL DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN PAPALLACTA - RAMAL SUR”
EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO

EMAAP-Q

ESTUDIO DEL DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN PAPALLACTA - RAMAL SUR” 

CONCURSO PUBLICO  No 001 – CCE - 2006

1.1 CONVOCATORIA

La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito - EMAAP-Q convoca a las compañías consultoras nacionales, en forma individual o asociadas entre sí que tengan experiencia en estudios y diseños similares al objeto de esta convocatoria, legalmente capaces de contratar y con suficiente solvencia económica,  para que presenten su propuesta técnica y económica para la realización del: ESTUDIO DEL DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN PAPALLACTA – RAMAL SUR. 
Para el presente concurso la EMAAP-Q convoca a compañías consultoras nacionales en forma individual o asociadas entre sí para que participen en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en la Codificación de la Ley de Consultoría y el Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, Reglamento Interno para la Contratación de los Servicios de Consultoría de la EMAAP-Q y demás normas legales pertinentes.

Los estudios a realizarse se localizan en la Cordillera Central o Real de los Andes, en la vertiente amazónica, jurisdicción de la Parroquia de Papallacta, Cantón Quijos, Provincia del Napo.

En general debe considerar la cuenca hidrográfica del río Napo y en forma especifica las cuencas hidrográficas de los afluentes de la laguna Papallacta: ríos Tambo y Guamaní y, cuencas hidrográficas del río Tuminguina y sus afluentes, en cotas superiores a los 3725 mnsm. 

La vía de acceso a la zona del proyecto es la carretera Quito – Papallacta (70 Km.), existiendo senderos en el páramo transitables a pié y eventualmente a caballo. 

El estudio comprenderá:

· Revisión de los estudios de la factibilidad y complementarios del Proyecto.

· Diseño Definitivo del Proyecto.

· Elaboración de Documentos Precontractuales: Términos de Referencia, Presupuesto, Cronograma de Ejecución y otros necesarios para la contratación de la construcción. 

Las condiciones generales del proceso de contratación de consultoría son las siguientes:

1.
PLAZO Y FINANCIAMIENTO:
La presente consultoría tiene un plazo estimado de 180 días y su presupuesto referencial es de US $ 388,583.13, el cual se financiará con recursos propios de la EMAAP-Q, asignados en el compromiso CO 4766 de 27 de julio del 2005 CBTE. CTBLE. PR 41 00761 0507, Partida Presupuestaria No 73.06.05.151.10.117. “ Estudios, Diseños SB. 2530-05 Gerencia de Ingeniería - Acuífero de Quito ”.

2.
VENTA Y RETIRO DEL DOCUMENTO DE BASES
Las compañías consultoras que deseen participar en el presente concurso, podrán adquirir el ejemplar del Documento de Bases, y su correspondiente archivo magnético, en la Secretaría de la Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q, ubicada en la Avenida Mariana de Jesús  132-N32 y Carvajal, teléfono 2 453654 , desde las 8:00 a las 16:00 del .............de 2006, previo el pago no reembolsable de US $ 500,00 ( quinientos dólares ) por concepto de derechos de inscripción.
Un ejemplar del Documento de las Bases se encuentra a disposición, para revisión de los interesados, en la Secretaría de la Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q. Información sobre esta convocatoria pública también está disponible en las siguientes páginas web:

Municipio de Quito:





www.quito.gov.ec

EMAAP-Q:






www.emaapq.com.ec

Comisión de Control Cívico contra la Corrupción:
ww.contratanet.gov.ec
3.
ACLARACIONES Y AUDIENCIA PUBLICA

Los participantes podrán solicitar por escrito aclaraciones sobre las Bases y condiciones del concurso, mediante comunicación escrita dirigida a la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa, hasta la mitad del plazo establecido para la presentación de las propuestas, incluyendo sus prorrogas (  de haberlas ).

4.
PRESENTACION Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas, preparadas en la forma indicada en las Bases, serán presentadas

en dos sobres cerrados que contengan la Oferta Técnica y la Oferta Económica respectivamente, con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido antes de la apertura oficial, en la oficina de la Secretaría de la Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q en la dirección señalada,  hasta las ... horas del día ........de 2006. La apertura del sobre Nº 1, se realizará a las 16h00 horas del mismo día, en el 4º piso del edificio matriz de la EMAAP-Q, ubicado en la Av. Mariana de Jesús, entre Alemania e Italia, con la presencia de los participantes que desearen asistir.
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, facsímil, correo electrónico  u otro medio similar.

La Comisión Técnica de Consultoría se reserva el derecho de calificar, seleccionar  negociar y adjudicar el contrato, declarar desierto el concurso, o tomar cualquier otra resolución en guarda de los intereses del I. D. M. Q. y la EMAAP-Q, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Quito, ... de ..... del 2006.

Juan A. Neira Carrasco. 

GERENTE GENERAL DE LA EMAAP-Q

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA DE LA EMAAP-Q 
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SECCIÓN 2 - INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES
2.1
OBJETO DEL CONCURSO

Este proceso tiene por objeto la calificación, selección,  negociación y adjudicación del Contrato para la ejecución del estudio del Diseño Definitivo del Proyecto “Optimización Papallacta - Ramal Sur”.

2.2
CONTENIDO DE LAS BASES

Forman parte de las bases los documentos contenidos en las siguientes secciones:


1
Convocatoria 


2
Instrucciones para los participantes


3
Reglamento para el proceso

4 Términos de Referencia

5 Condiciones Generales y especiales del Contrato


6
Formato de Contrato


7
Formularios para presentar la oferta

2.3
PREPARACION DE LA DOCUMENTACION

Los participantes deberán revisar cuidadosamente las bases y cumplir con los requisitos solicitados en ellas. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no lo relevarán de sus obligaciones con relación a su propuesta.


Será responsabilidad de los participantes conocer el sitio del proyecto y sus alrededores para verificar las condiciones naturales, geológicas, topográficas y en general obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los estudios y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.  


La Comisión no admitirá reclamo posterior del proponente que se fundamente en el desconocimiento de las bases y/o del sitio del proyecto.

2.4
COSTO DE PREPARACION DE LA PROPUESTA

Los costos que demande la preparación de la propuesta son de cargo del participante, quien no tendrá derecho a reclamo alguno en lo posterior, cualquiera que fuese el resultado del proceso de contratación.

2.5
PARTICIPANTES
2.5.1 En este proceso podrán participar las compañías consultoras nacionales en forma individual o asociadas entre sí que estén conformadas de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5 de la Codificación de la Ley de Consultoría.

2.5.2 Las personas naturales o jurídicas incluidos sus representantes legales o socios, que hubieren intervenido en la elaboración de los estudios de un proyecto, quedan prohibidas de participar en el concurso para la ejecución del respectivo proyecto que le hubiese sido adjudicado, de conformidad con el Art. 39 de la Ley de Consultoría.

2.5.3
Para la conformación de la lista del personal profesional técnico, se advierte a los participantes que los servidores públicos que hubieran intervenido en la elaboración de los documentos para el concurso de consultoría, o en el proceso de contratación, no podrán prestar sus servicios profesionales para la ejecución del contrato de consultoría o de apoyo a la consultoría, aún en el caso que hubiesen renunciado a sus funciones, de acuerdo con lo establecido en el Art. 40 de la Ley de Consultoría

2.5.4
Las Compañías Consultoras participantes en forma individual o asociadas entre sí no podrán asociarse con otras participantes para presentar sus propuestas. La trasgresión de esta disposición ocasionará la correspondiente descalificación, de conformidad con el Art. 33 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría.

2.5.5
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 66 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, la Comisión, en cualquier momento del proceso de contratación, podrá descalificar a los consultores respecto de quienes se llegue a establecer, en vía administrativa o judicial, que la información proporcionada sea falsa o se haya adulterado. Esta descalificación podrá tener lugar hasta antes de la adjudicación del respectivo contrato, reservándose la EMAAP-Q el derecho de no suscribir el contrato o darlo por terminado unilateralmente si tal comprobación tuviere lugar luego de la adjudicación.  

2.6
ACLARACIÓN DE LAS BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
2.6.1
Los Consultores podrán solicitar aclaraciones sobre los documentos del concurso mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaria de la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa, hasta la mitad del plazo previsto para la presentación de las ofertas. No se aceptará petición de aclaración sobre los documentos que se realicen por correo electrónico u otros medios.

2.6.2
Todas las aclaraciones se considerarán como alcances a las bases y se pondrán en conocimiento de todos los concursantes, enviándolas a las direcciones respectivas, hasta las dos terceras partes del plazo previsto para la presentación de ofertas, incluyendo sus prórrogas.


Si algún participante no acusare recibo de los alcances, se considerará  como si hubieran sido recibidos y la presentación de los documentos se tomará como evidencia de ello. 

2.6.3
La Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q, por su propia iniciativa podrá remitir a quienes hubiesen retirado las bases, aclaraciones a las mismas hasta  las dos terceras partes del plazo previsto para la presentación de ofertas. 

2.6.4
Concluido el plazo para la entrega de las aclaraciones y respuestas por parte de la Comisión Técnica, ésta convocará a audiencia pública, en la que los peticionarios podrán solicitar verbalmente las ampliaciones y precisiones sobre las respuestas de la Comisión Técnica. En esta audiencia, que tendrá lugar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para la entrega de las aclaraciones y respuestas  , la Comisión Técnica, a través de su Presidente o de uno de sus miembros, ampliará y precisará las respuestas. Estas ampliaciones y precisiones constarán en un documento que será elaborado por la Comisión Técnica y entregado a los concursantes, en el termino de cinco días de realizada la audiencia. Tanto las comunicaciones con las aclaraciones, como las que contengan las ampliaciones y precisiones formuladas en la audiencia pasarán a formar parte de las bases. El documento resultante de la audiencia que, contiene las aclaraciones y precisiones, será entregado a los participantes, por lo menos cinco días hábiles antes de la fecha establecida para la presentación de las ofertas.


2.6.5
Únicamente las aclaraciones y/o modificaciones dadas en la forma antes indicada por la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa serán oficiales.


Se previene a los interesados que no existe otra fuente autorizada para dar información relacionada con este proceso, explicaciones o interpretaciones sobre el texto de las bases.

2.6.6
Es responsabilidad de los participantes el retiro de la Secretaría del  Comité de Consultoría de los alcances y/o modificaciones que se realicen por parte del Comité en el tiempo del Concurso.

2.6.7 El plazo límite para la presentación de las ofertas podrá ser ampliado por la Comisión Técnica en función de la magnitud y complejidad de las aclaraciones y de las conclusiones de la audiencia pública. En tales casos, la notificación a los participantes sobre la ampliación del plazo se hará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la audiencia. Esta notificación se realizará con antelación de cinco días respecto del plazo límite para presentar las propuestas originalmente establecido.

2.6.8 Si como resultado de la convocatoria pública no hubiera proponente alguno, o se presentare únicamente un consultor interesado, la Comisión Técnica, mediante publicación por la prensa, podrá ampliar por una sola vez y hasta por la mitad del inicialmente previsto, el plazo para la entrega de la información solicitada. Si cumplido el nuevo plazo persistiere la ausencia total de proponentes, declarará desierto el proceso; y si se presentare un solo consultor interesado, la Comisión podrá adoptar con él, el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título II del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, en todo lo que fuere aplicable.

2.7
DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA, PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES

2.7.1
Autenticidad de los documentos

Los documentos que se presenten serán originales o copias certificadas por autoridad competente.


Todos los documentos deberán ser legibles, no manuscritos, en forma clara y completa y se utilizarán, sin alterar su contenido, los formularios requeridos.


Los documentos deben presentarse sin enmiendas, borrones o entrelineados; sin embargo, de haberse producido, deberán ser salvados por quien emitió el documento, bajo su firma de responsabilidad, al final de la página que los contenga.


La certificación de la experiencia de la firma consultora, tanto generales como de trabajos similares, serán el contrato y/o las actas de entrega-recepción definitiva de los trabajos o servicios de consultoría que se acrediten como experiencia.


2.7.2
Moneda a utilizarse para la información, cotización y pagos

Los participantes presentarán la información requerida a través de los formularios 1.3 y sus anexos 1.3A y 1.3B, 1.4 y sus anexos 1.4A y 1.4B, en dólares de los Estados Unidos de América. Los precios de consultoría se negociarán, acordarán y pagarán en dólares de los Estados Unidos de América de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 46 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría.   


2.7.3
Idioma, excepciones a los documentos, ofertas alternativas

La oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en idioma español. Para certificación de experiencia u otros anexos que presente la consultora, deberá adjuntarse la traducción correspondiente debidamente legalizada. Los documentos conferidos en el exterior, deberán contener la apostilla, de conformidad con las estipulaciones de la Convención para suprimir la legalización de los documentos públicos extranjeros (celebrada en La HAYA, el 5 de octubre de 1961). 

Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuera necesario corregir errores, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que estas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales ni afecten las condiciones del Contrato.  


No se aceptará la presentación de ofertas alternativas.



2.7.4
Tipo de Contrato y costos

La modalidad del Contrato es de Suma Alzada, las participaciones de 
consultoría serán a Suma Alzada; los servicios y subcontratos serán 
liquidables de acuerdo a lo ejecutado. 

La determinación de los costos de consultoría se establecerá de la siguiente manera:

Costos Directos: son aquellos que se generan directa y exclusivamente en función del estudio cuyos componentes básicos son: las remuneraciones, beneficios o cargas sociales; servicios varios, arrendamientos y alquiler de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales, reproducciones, ediciones y publicaciones; y, los subcontratos

Costos Indirectos o Gastos Generales: son aquellos que se reconocen a las consultoras para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta en forma oportuna y eficiente de sus servicios profesionales no imputables al estudio. Serán calculados como un porcentaje del monto de la participación del personal técnico y administrativo en el que se incluye las cargas sociales.

Honorarios o Utilidad Empresarial: reconocidos a las consultoras por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la elaboración del estudio. La utilidad empresarial será calculada como un porcentaje de los costos directos. Como la modalidad del presente concurso es de Suma Alzada para consultoría, el máximo valor por este concepto estará establecido en la negociación. 

En cuanto se refiere a los costos directos en el presente Contrato, las remuneraciones y cargas sociales de todo el personal y suministros (arriendo de oficina, equipos, suministro y materiales, impresiones y reproducciones, y vehículos), los subcontratos y servicios varios, se cancelarán mediante la presentación de planillas. 

2.7.5
Valor de la oferta: costos, impuestos y otros gastos

La firma consultora deberá incluir en su oferta todos los costos requeridos para la prestación de los servicios objeto del Contrato y presentarlos en detalle en los formularios correspondientes, señalando los sueldos básicos y cargas sociales para personal técnico clave y personal auxiliar; servicios y suministros, subcontratos, gastos generales, impuestos, tasas y contribuciones que debe pagar de acuerdo a las leyes ecuatorianas, utilidades, etc.


La EMAAP-Q no aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta.


2.7.6
Requisitos formales

Los documentos deberán estar debidamente encuadernados, foliados (numerados) y rubricados por el representante, apoderado de la compañía consultora, o Procurador Común de la Asociación de compañías consultoras; se incluirá, además, su correspondiente índice.


Los documentos deberán presentarse en DOS EJEMPLARES CON EL MISMO CONTENIDO (un original y una copia). En caso de discrepancia entre el original y la copia, prima el contenido de la propuesta original.


La Oferta Técnica (original y copia), se presentarán en el sobre No.1 y la Oferta Económica (original y copia) se presentará en el sobre No.2.  Los sobres contendrán la siguiente leyenda:


Concurso Público de Consultoría No 001– CCE - 2006

EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE QUITO,

EMAAP-Q



 


Sobre No. ____

   Señor


   Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría


    EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE QUITO, 


    EMAAP-Q



Participante: ____________________________

_______________________________________________________________

Los dos sobres deberán estar cerrados y sellados, de tal manera que no sea posible conocer su contenido antes de la hora fijada para su apertura oficial.


2.7.7
Presentación

Los sobres que contengan los documentos de la oferta serán presentados en la Secretaría de la Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q, ubicada en la Avenida Mariana de Jesús M32-132 y Carvajal, teléfono 24563654, hasta el día y hora indicados en la convocatoria. Los oferentes son los responsables de la entrega de sus propuestas. No se recibirán las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera del control del oferente. 


El Secretario de la Comisión extenderá la fe de presentación y entregará al participante un recibo en que conste el día y la hora de presentación del sobre.


No se aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico, facsímil o presentadas en otro lugar, aunque sea una dependencia de la EMAAP-Q, o fuera de la hora límite para hacerlo. En el caso de ofertas enviadas por correo, la responsabilidad de que éstas lleguen oportunamente y sean entregadas en el lugar correcto es exclusivamente del oferente.


Las ofertas que se quisieran presentar con posterioridad a la fecha y hora de recepción no serán recibidas, sentándose la razón correspondiente por parte de la Secretaría de la Comisión Técnica.



2.7.8
Contenido del Sobre No. 1 (Oferta técnica) 


1.
Carta de presentación y compromiso (Formulario No. 1.1)


2.
Identificación del proponente (Formulario No. 1.2)


3.
Documentos relativos a la capacidad legal del oferente:



a)
Estatutos codificados de la firma consultora;



b)
Nombramiento del representante legal de la firma consultora, debidamente inscrito en el Registro Mercantil;



c) 
Certificado actualizado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones expedido por la Superintendencia de Compañías;

d) Certificado conferido por la Contraloría General del Estado sobre cumplimiento de contratos con el Estado;

e) Certificado actualizado de inscripción en el Registro de Consultoría conferido por la Secretaría Técnica del Comité de Consultoría;  y,

f) Certificado  actualizado de cumplimiento de obligaciones conferido por el IESS.

En caso de firmas consultoras asociadas, deberán presentar los referidos documentos, de cada integrante, como de la Asociación.


4.
Referencias sobre la experiencia del proponente, demostradas a través de los siguientes documentos:



a) 
Referencias sobre experiencia en servicios generales de consultoría en los últimos 15 años, (Formulario No. 1.3). La firma consultora acompañará certificaciones, que respalden tal experiencia, relativas a los servicios que considere más relevantes; al efecto utilizará como modelo los Formularios ANEXOS 1.3A y 1.3B; y,  a esta certificación se deberá adjuntar los documentos habilitantes que sean del caso de conformidad al numeral 2.7.1



b) 
Referencias relativas a experiencia en servicios relacionados de consultorías comparables a los requeridos, proyectos hidráulicos en los últimos 15 años, (Formulario No. 1.4). El proponente acompañará certificaciones o actas que respalden tal experiencia, relativas a los servicios que considere más relevantes; al efecto utilizará como modelo los Formularios ANEXOS 1.4A y 1.4B.


5.
Referencias sobre capacidad del Personal Técnico Principal propuesto, demostradas a través de los siguientes documentos:



a)
Lista del Personal Técnico Principal que participará en el proyecto, con indicación de:

· nombres completos;

· título profesional (se adjuntará copia del título o certificado de inscripción en el colegio profesional. Formulario No.1.6);

· nacionalidad;

· cargo propuesto;

· períodos de participación;

· tiempo de participación;  y,

· porcentaje de participación con relación al total del Personal Técnico Principal.





Se utilizará el Formulario No. 1.5, en base del cual se evaluará exclusivamente a este personal.




La EMAAP-Q estima que el Personal Técnico Principal mínimo requerido es el siguiente:

1.
Ingeniero Civil, Director del Proyecto

2. Ingeniero Civil, Especialista en Hidrología.

3. Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotécnico

4. Ingeniero Civil, Especialista en Estudios Ambientales o Ingeniero Ambiental.

5. Ingeniero Civil, Especialista en Hidráulica. (I)

6. Ingeniero Civil, Especialista en Hidráulica. (II)

7. Ingeniero Civil, Especialista en Costos, Evaluación Económica o Economista.   

8. Ingeniero Mecánico. 

9. Ingeniero Eléctrico y de Control de Comunicaciones.

10. Ingeniero Civil, Especialidad Vial.



b)
Curriculum Vitae (Formulario No. 1.6) del Personal Técnico Principal propuesto.



c)
Carta de Compromiso del Personal Técnico Principal asignado al   proyecto (Formulario No. 1.7).




Si un profesional mediante Carta de Compromiso, constare en la nómina del personal técnico de dos o más compañías participantes en este concurso y fuera socio de una o mas consultoras participantes, se le descalificará, y lo mismo se hará con la o las compañías participantes de las cuales sea socio. 




La no presentación de la Carta de Compromiso o si ésta no estuviere firmada por el técnico y por el representante legal o apoderado de la firma consultora, dará lugar a que no se considere su Currículum Vitae y por lo tanto no sea evaluado.




La Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las firmas y de rechazar las ofertas que contengan Cartas de Compromiso que no estén debidamente firmadas.


6.
Referencias sobre la capacidad organizativa y técnica del oferente, demostrada a través de los siguientes documentos:


       

Sistema de control de calidad aplicable. (Formulario 1.8), Plan de trabajo, objetivo, alcance, metodología, resultados explicados mediante la formulación del problema a ser resuelto y definición de los criterios generales que deberán aplicarse en los estudios y diseños; el plan general del trabajo de la consultoría, incluyendo la puntualización de los objetivos, así como recomendaciones respecto a la delimitación del área del proyecto y a las principales etapas en que se ejecutará la consultoría; el detalle de los trabajos que ejecutará la Consultora hasta la culminación de los estudios; la selección de las normas a las cuales se atendrán los trabajos;  las bondades y limitaciones de los métodos de cálculo que se emplearán, incluyendo las justificaciones por las cuales se propone su utilización, la precisión de los datos que se emplearán en los cálculos y otros trabajos; el contenido de la memoria de cálculo y el detalle de los resultados que entregará la consultora; las innovaciones técnicas que la Consultora introducirá en los trabajos y resultados de la consultoría (Formulario No. 1.9.); la programación de los servicios ( cronograma de actividades y de participación de personal) (Formulario No. 1.10); y, comentarios y sugerencias a los Términos de Referencia. (Formulario No.1.11)


7.
Referencias sobre capacidad económico-financiera del oferente, demostrada a través de los siguientes documentos:





a)
Estados de situación económico-financiera del último ejercicio fiscal, debidamente firmados por el contador autorizado y el representante legal de la firma presentados ante la Superintendencia de Compañías. 



b)
Estados de situación económico-financiera y de resultados cortados al mes anterior al de la fecha de la convocatoria, debidamente firmados por el contador y el representante legal de la firma. 





c)
En caso de haber variaciones significativas entre las informaciones contenidas en los balances indicados en los literales anteriores a) y b), las firmas participantes deberán hacerlas constar en el formulario No. 1.14 "Variaciones Producidas" y explicar, en un documento anexo a dicho formulario, las causas por las cuales se han producido tales variaciones.



d)
El Formulario No. 1.12 "Estado Económico de la Firma" debe ser llenado con la información extraída del último estado de situación económica-financiera, de los señalados en los literales a) y b).



e)
El Formulario No. 1.13 "Indicadores de Situación Económico-Financiera" debe ser llenado con la información obtenida del Formulario No. 1.12.

g) Si la fecha de la convocatoria es posterior en dos meses o menos a la fecha de cierre del último ejercicio fiscal, no será necesario presentar los estados de situación económico-financiera indicados en el literal anterior. En este caso, la información de los Formularios Nos. 1.12, y 1.13 deberá llenarse con los datos que constan en los estados de situación económico-financiera del último ejercicio fiscal; y, en el Formulario No. 1.14 "Variaciones Producidas", debe colocarse una nota que indique la razón por la cual no procede que éste sea llenado.



NOTA IMPORTANTE:



En relación con los documentos que justifiquen la experiencia del proponente, es suficiente que la información que se consigne se limite a cubrir el puntaje requerido, cuando el participante tenga experiencia que lo supere.


2.7.9
Contenido del Sobre No. 2 (Oferta económica) 

El Sobre No. 2 contendrá la propuesta en forma detallada según los Formularios No. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.9A referentes a los detalles de la propuesta económica.


2.8
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

El proceso de evaluación, calificación, negociación y adjudicación del Contrato se sujetará a las normas constantes en la Sección 3 de estos documentos.


2.9
CELEBRACION DEL CONTRATO

El Contrato se celebrará por escritura pública, de conformidad con lo previsto en el Art. 52 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, en el término de 20 días contados a partir de la fecha en que vence el término para la emisión de los informes previos a su celebración .

La escritura pública, incluirá a mas del texto contractual, los términos de referencia negociados o contractuales o propuesta técnica negociada, el programa de utilización de personal, los cronogramas y el presupuesto de los trabajos contratados. 


La Compañía Consultora entregará a la EMAAP-Q, 5 copias certificadas y 3 copias simples de la escritura pública del Contrato. Todos los gastos de escrituración y de copias correrán a cargo de la Compañía Consultora.


2.10
REQUISITOS PREVIOS A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

En forma previa a la celebración del Contrato, el adjudicatario deberá presentar las garantías de fiel cumplimiento del Contrato y la de buen uso del anticipo, según lo prevé los Arts. 18 y 21 de la Ley de Consultoría, conforme lo estipulado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato; asì como los documentos correspondientes para la legalización del Contrato.


La EMAAP-Q, retendrá el cinco por ciento de los pagos que hiciere al contratista por cuenta del Contrato, excluyendo los costos reembolsables respecto de los cuales el Consultor no perciba o deduzca honorarios, y los depositará a nombre del contratista en el Fondo de Consultoría, de conformidad con lo establecido en el Art. 20 de la Codificación de la Ley de Consultoría.
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SECCIÓN 3 REGLAMENTO PARA EL PROCESO

3.1
DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA DE LA EMAAP-Q

3.1.1
Integración de la Comisión

La Comisión Técnica está integrada de la siguiente manera: 


a)
El Gerente General de la EMAAP-Q o su Delegado permanente, quien la presidirá;


b)
El Director Jurídico o su delegado


c)
El Gerente de Ingeniería


Actuará como Secretario el funcionario de la EMAAP-Q que designe la Comisión.


Los miembros de la Comisión tendrán el carácter de permanentes durante todo el proceso y únicamente podrán ser cambiados por ausencia u otra circunstancia de fuerza mayor; en caso de ausencia de uno de los miembros. 


3.1.2
Funciones de la Comisión.
Corresponde a la Comisión conocer y resolver sobre el trámite previo a la contratación de los servicios de consultoría objeto de este concurso, hasta su fase final; es decir, le compete calificar, seleccionar, negociar y adjudicar el respectivo contrato de consultoría de conformidad con las bases, términos de referencia y más documentos precontractuales y, de conformidad con las disposiciones de la Codificación de la Ley de Consultoría, el Reglamento General Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Consultoría y el Reglamento Interno para contratación de los servicios de Consultoría de la EMAAP-Q.

Consecuentemente, durante el proceso del concurso, la Comisión cumplirá las siguientes funciones:

a) Revisar los Términos de Referencia y demás documentos que para cada proceso preparará el área solicitante de los servicios, y someterlos a la aprobación de la Gerencia General.

b) Absolver las consultas de los participantes mediante Alcances.

c) Convocar a Audiencia Pública.

d) Desarrollar las acciones necesarias para el proceso de contratación en todas sus etapas; esto es, invitación, análisis y evaluación, negociación, adjudicación o reapertura;  conforme a los documentos de cada proceso.

e) Designar subcomisiones de apoyo a su trabajo, y podrá además asesorarse con los técnicos o especialistas que considere necesario.

f) Abrir en actos públicos los sobres que contienen los documentos de las propuestas técnicas y económicas y suscribir las actas correspondientes.

g) Analizar y evaluar la información presentada por los participantes y asignar los puntajes establecidos.

h) Establecer el orden de prelación de los concursantes de los participantes calificados.

i) Negociar la oferta con el concursante, cuya propuesta haya obtenido el mayor puntaje absoluto, esto es, con el seleccionado en primer lugar.

j) Adjudicar el Contrato.

k) Dar a conocer a los concursantes los resultados del concurso.

l) Llevar los correspondientes registros de todas las actividades del proceso.

m) Si uno de los profesionales del proponente, mediante carta de compromiso, constare en la nómina del personal técnico de dos o más consultoras participantes, se le descalificará y lo mismo se hará con la o las compañías participantes de las cuales sea socio.

n) Declarar desierto el concurso, decisión que adoptará exclusivamente en los siguientes casos:

Si como resultado de la convocatoria pública no hubiere proponente, o se presentare solamente un consultor interesado.

Si ninguno de los proponentes hubiese sido calificado.

Si no se hubiese logrado acuerdo en la negociación técnica, económica o contractual con ninguno de los proponentes calificados.

La Comisión tendrá total autonomía para ejercer sus atribuciones y desarrollar sus actividades dentro del proceso precontractual, hasta su  contratación.


3.1.3
De las decisiones.
Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría simple, debiendo sus integrantes consignar los votos afirmativa o negativamente.

Si como resultado de la convocatoria pública no hubiere proponente, o se presentare solamente un consultor interesado, la Comisión Técnica mediante publicación por la prensa podrá ampliar por una sola vez y hasta la mitad del inicialmente previsto, el plazo para la entrega de la información solicitada. Si cumplido el nuevo plazo persistiere la ausencia total de proponentes, declarará desierto el proceso; y si se presentare un solo consultor interesado, la Comisión podrá adoptar con él, el procedimiento previsto en el Capítulo II del Título II del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, de conformidad con lo previsto en el Art. 58 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría.

3.1.4.- Conformación de la Subcomisión de Apoyo

La Comisión Técnica podrá conformar una o más subcomisiones de apoyo a su trabajo y podrá además asesorarse con los técnicos de las áreas objeto de la Consultoría.

En lo demás se observará las disposiciones del Reglamento Interno de la EMAAP-Q para la Contratación de Servicios de Consultoría, Arts.  6, 10  y 12 del 13 de enero de 1995.

3.2
TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACION DE LOS PARTICIPANTES

3.2.1
Apertura de los Sobres No. 1
En la fecha señalada en la convocatoria, la Comisión Técnica abrirá los Sobres No. 1 de las ofertas. La apertura se realizará siguiendo el orden de presentación de los sobres. A este acto podrán asistir los concursantes o sus representantes.

En el acto de apertura se dará lectura del nombre de los concursantes, se tomará nota del contenido de los sobres que contienen los documentos originales y del número de hojas.

Un miembro de la Comisión y el Secretario rubricarán todos y cada uno de los originales de los documentos que conforman la propuesta presentada por cada concursante.

Se levantará la correspondiente acta y la suscribirán los miembros presentes de la Comisión.


3.2.2
Análisis preliminar del contenido del Sobre No. 1


a) Verificación del contenido de los Sobres



La Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa o la Subcomisión designada para el efecto, verificará que los Sobres contengan todos los documentos solicitados; que, sean originales o copias certificadas por autoridad competente, que no tengan tachaduras o enmendaduras no salvadas, que la información consignada sea suficiente y que cumpla con los demás requisitos establecidos. 



b) Capacidad legal del participante



Sobre la base de los documentos requeridos, la Comisión verificará que los concursantes hayan demostrado su capacidad legal para prestar servicios de consultoría y para celebrar contratos con entidades públicas.



c) 
Capacidad económico-financiera del participante



c.1)
Los datos consignados en los Formularios No. 1.12 "Estado Económico de la Firma" y Nos. 1.13 "Indicadores de la Situación Económico Financiera" serán verificados por la Comisión en base de la información contenida en los estados de situación financiera cortados al mes anterior al de la fecha de la convocatoria (o del último ejercicio fiscal si han transcurrido 2 meses o menos entre las fechas de la carta de invitación o convocatoria y del último ejercicio fiscal). En caso de que se encontraren errores evidentes en relación a la información de los estados de situación financiera, se procederá a corregirlos.



c.2)
La capacidad económico-financiera de los participantes se evaluará en base de los indicadores siguientes, los mismos que deben constar en el Formulario No. 1.13.




Índice de Solvencia = (Activo Corriente)/(Pasivo corriente)




Índice Estructural = (Patrimonio)/(Activo Total)



c.3)
Los Índices Financieros  deseables son los siguientes:




Índice de Solvencia: igual o mayor que 1,2  




Índice Estructural: igual o mayor que 0,25

d) Participación mínima de planta.

Del personal asignado para la consultoría propuesta, mínimo 25 % de ellos serán personal de planta de la Compañía Consultora, hecho que será demostrado con la presentación de la copia de certificado de aportes al IESS.

La información obtenida de los documentos de todos los participantes será tabulada en cuadros similares a los Cuadros Nos. 1, 2 y 3 que constan como modelos al final de esta Sección, los mismos que se los presentará como parte del correspondiente informe de análisis de las ofertas.


3.2.3
Criterios de Evaluación
A partir de la información fehaciente que proporcionen los participantes en los formularios y demás documentos, la Comisión establecerá el orden de calificación, considerando los siguientes criterios establecidos en el Art. 26 de la Codificación de la Ley de Consultoría:



a) 
La capacidad técnica y administrativa disponible. 



La Comisión analizará el contenido declarado por la consultora en Formularios 1.8 a 1.11.



b)
Antecedente y Experiencia del participante




La Comisión verificará que las firmas participantes hayan acreditado, con los correspondientes certificados, su experiencia general en servicios de consultoría y su experiencia relacionada con trabajos comparables a los requeridos para el proyecto.



La experiencia será acreditada a través de los trabajos realizados por la firma. 



c)
Antecedentes y experiencia del Personal Técnico Principal asignado


La Comisión analizará la experiencia y capacidad del Personal Profesional Técnico principal asignado al Proyecto.



La Comisión evaluará la experiencia en base a la información requerida del personal profesional propuesto para los siguientes cargos considerados claves o decisorios para la ejecución del proyecto: 

1.
Ingeniero Civil, Director del Proyecto

2.
Ingeniero Civil, Especialista en Hidrología.

3.
Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotécnico

4.
Ingeniero Civil, Especialista en Estudios Ambientales o Ingeniero Ambiental.

5.
Ingeniero Civil, Especialista en Hidráulica. (I)

6.
Ingeniero Civil, Especialista en Hidráulica. (II)

7.
Ingeniero Civil, Especialista en Costos, Evaluación Económica o Economista  

8.
Ingeniero Mecánico. 

9
Ingeniero Eléctrico y de Control de Comunicaciones.

10
Ingeniero Civil, Especialidad Vial.



No se calificará al personal con responsabilidad permanente que aparezca comprometido con más de un participante.


 


Para evaluar la capacidad del Personal Técnico Principal propuesto 





para el proyecto, se considerarán los siguientes elementos



      ELEMENTOS PARA VALORACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

- años de experiencia profesional general y específica;

- especialización académica; y,

- cursos o seminarios aprobados.



Los criterios de evaluación serán aplicados de acuerdo a la metodología que se establece a continuación.

El personal de planta que la compañía consultora utilizará en la ejecución del Contrato será por lo menos el 25% del personal total.


3.2.4
Método de Evaluación
Los puntajes que se aplicarán a cada uno de los elementos de evaluación están establecidos en razón de su importancia, con los cuales se obtendrá la calificación final del participante, sobre cien (100) puntos. 


3.2.4.1.
Experiencia de las firmas consultoras (máx. 20/100) 

La experiencia  del participante en trabajos de consultoría se evaluará con máximo 20 puntos, para lo cual se establecen los siguientes puntajes parciales máximos: 




        EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA FIRMA  




a) - trabajos generales de consultoría:
 
  5 puntos



b) - trabajos comparables con la consultoría: 
15 puntos

a) 
Trabajos generales de consultoría:    puntaje máximo  5 
puntos
1.0 punto por cada US $ 100.000 en contratos de estudios que demuestre como firma en los últimos 15 años. Para valores inferiores, el puntaje será calculado proporcionalmente.


b) 
Trabajos comparables con la consultoría:   puntaje máximo 15 puntos
5.0
puntos por cada trabajo ejecutado de factibilidad, diseño definitivo o fiscalización de sistemas de agua potable, cuyo monto sea igual o superior a los US $ 100.000 que demuestre como firma en los últimos 15 años. 

Para valores inferiores, el puntaje será calculado proporcionalmente.

La suma de los puntajes de los componentes a) y b) será la calificación del elemento "experiencia de la firma consultora".



3.2.4.2

Capacidad organizativa y técnica (máx. 20/100)


La capacidad organizativa y técnica se calificará con máximo 20 puntos, que pueden alcanzarse con los siguientes puntajes parciales máximos: 

	CONCEPTO
	PUNTAJE MÁXIMO

	Sistema de control de calidad
	1

	Plan de trabajo, objetivo, alcance, metodología, resultados
	15

	Programación de los servicios (cronograma de actividades y de participación de personal)
	2

	Comentarios y sugerencias a los Términos de Referencia
	2

	PUNTAJE TOTAL
	20



Los puntajes parciales que obtengan los proponentes en cada uno de 
los conceptos antes indicados resultarán de la multiplicación de tales 
puntajes máximos parciales por los factores de evaluación obtenidos 
según los siguientes criterios:

	Evaluación
	Factor de evaluación

	Muy buena
	1,00

	Buena
	0,75

	Regular
	0,50

	Mala

	0,00




La suma de los puntajes parciales será la calificación del elemento 


"capacidad organizativa y técnica".



En lo referente al Plan de Trabajo, objetivo, alcance, metodología y 


resultados, cuyo puntaje máximo total es de 15 puntos, la calificación 

se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

	Tema a ser evaluado en el Formulario 1.9
	Puntaje máximo

	1
	El plan general de trabajo de la consultoría, incluyendo la puntualización de los objetivos, así como las recomendaciones respecto a la delimitación del área del proyecto y a las principales etapas en que se ejecutará la consultoría; 
	4

	2
	El detalle de los trabajos que ejecutará la Consultora hasta la culminación de los estudios y prediseños;
	3

	3
	Las bondades y limitaciones de los métodos de cálculo que se emplearán, incluyendo las justificaciones por las cuales se propone su utilización;
	3

	4
	La precisión de los datos que se emplearán en los cálculos;
	3

	5
	Las innovaciones técnicas que la Consultora introducirá en los trabajos y resultados de la consultoría.
	2

	Puntaje Máximo Total
	15



Igualmente, los puntajes parciales que obtengan los proponentes en 
cada uno de los conceptos antes indicados, resultarán de la 
multiplicación de tales puntajes máximos parciales por los factores de 
evaluación obtenidos según los siguientes criterios:

	Evaluación
	Factor de evaluación

	Muy buena
	1,00

	Buena
	0,75

	Regular
	0,50

	Mala
	0,00




3.2.4.3.
Experiencia y competencia del Personal Técnico Principal (máx. 60/100) 


La experiencia y competencia del Personal Técnico Principal propuesto para el proyecto se evaluará con máximo 60 puntos, para lo cual se establecen los siguientes puntajes parciales máximos: 

	
	Lista del Personal Técnico Principal
	Puntaje parcial máximo

	1
	Ingeniero Civil, Director del Proyecto
	12

	2
	Ingeniero Civil, Especialista en Hidrología.
	2

	3
	Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geotécnico
	6

	4
	Ingeniero Civil, Especialista en Estudios               Ambientales o Ingeniero Ambiental. 
	6

	5
	Ingeniero Civil, Especialista en Hidráulica. 
	6

	6
	Ingeniero Civil, Especialista en Hidráulica. 
	6

	7
	Ingeniero Civil, Especialista en Costos. Evaluación Económica y Especificaciones Técnicas o Economista
	6

	8
	Ingeniero Mecánico 
	4

	9
	Ingeniero Eléctrico y de control de comunicaciones. 
	6

	10
	Ingeniero Civil, Especialidad Vial. 
	6

	
	Total máximo
	60 puntos




Los requisitos básicos que debe satisfacer cada uno de los integrantes del Personal Técnico Principal son los siguientes:

1. Ing. Civil, Director del Proyecto

Ingeniero Civil con experiencia como Director de Proyectos en Estudios Hidráulicos, Hidroeléctrico o Riego con un mínimo de tres (3) proyectos con montos mínimos de US $ 50.000 cada uno, ejecutados en los últimos 15 años.

2.
Ing. Civil, Especialista en Hidrología

Ingeniero Civil con experiencia propia como consultor individual o como parte de una consultora en estudios de Hidrología de mínimo tres (3) proyectos de estudio hidráulico: abastecimiento de agua potable, hidroeléctricos o riego con montos mínimos de US $ 50.000 cada uno, ejecutados en los últimos 15 años. 

3.
Ing. Geólogo o Geotécnico

Ingeniero con experiencia en un mínimo de tres (3) proyectos de estudios de Geología y Geotécnicos en proyectos hidráulicos, hidroeléctricos o riego, con montos mínimos de US $ 50.000 cada uno, ejecutados en los últimos 15 años. 



4.
Ing. Civil, Especialista en Estudios Ambientales o Ingeniero Ambiental

Ingeniero con experiencia en un mínimo de tres (3) proyectos de estudios ambientales con montos mínimos de US $ 50.000 cada uno, ejecutados en los últimos 15 años.


5.
Ing. Civil, Especialista en Hidráulica (I). 

Ing. Civil, con especialidad en hidráulica con un mínimo de tres (3) proyectos de diseños hidráulicos agua potable, hidroeléctricos o riego, con montos mínimos de US $ 50.000 cada uno, ejecutados en los últimos 15 años.


6.
Ing. Civil, Especialista en Hidráulica (II). 

Ing. Civil con especialidad en hidráulica con un mínimo de tres (3) proyectos de diseños hidráulicos agua potable, hidroeléctricos o riego, con montos mínimos de US $ 50.000 cada uno, ejecutados en los últimos 15 años.



7.
Ingeniero Civil, Especialista en Costos. Evaluación Económica o Economista.

Ingeniero en Costos, y Evaluación económica o Economista con experiencia en estudios de costos y evaluación económica de proyectos agua potable, hidroeléctricos o riego, en un mínimo de tres (3) proyectos con montos mínimos de US $ 50.000 cada uno, ejecutados en los últimos 15 años.

8. Ingeniero Mecánico.

Ingeniero mecánico con experiencia en obras de conducción de fluidos selección de válvulas y equipos de control mecánico de proyectos de agua potable, hidroeléctricos riego o petróleo, en un mínimo de tres (3) proyectos con montos mínimos de US $ 50.000 cada uno, ejecutados en los últimos 15 años.



9.
Ingeniero Eléctrico y de Control de Comunicaciones 




Ingeniero Electromecánico con experiencia en estudios hidroeléctricos y de comunicaciones Tipo Scada en un mínimo de tres (3) proyectos con montos mínimos de US $ 50.000 cada uno, ejecutados en los últimos 15 años.

10.
Ingeniero Civil, Especialidad Vial.

Ingeniero Civil con especialidad vial con experiencia en estudios de vías de proyectos hidráulicos en un mínimo de tres (3) proyectos con montos mínimos de US $ 50.000 cada uno, ejecutados en los últimos 15 años.



El Personal Clave que no cumpla con uno de los requisitos básicos será calificado con cero (0,00) puntos.



Los puntajes que obtengan los Técnicos Principales indicados resultarán de la correspondiente proporción a la calificación total que obtengan de la evaluación de sus Curricula Vitae.



Los elementos de evaluación de los Curricula Vitae son los siguientes:

	ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL


	PUNTAJE PARCIAL MAXIMO

	Años de experiencia profesional general:

- 2,0 puntos por año, a partir del quinto año de la fecha de obtención de su primer título profesional.

Nota. No se admitirá profesionales con años de experiencia general que sea inferior a la indicada para cada caso particular (sea Director o Experto).
	20,0 pts.

	Años de experiencia profesional específica

en trabajos similares a los previstos en la consultoría requerida:

- 6,0 puntos por año, a partir del quinto año

de la obtención del primer título profesional. En el caso de que la duración del trabajo sea menor a un año, el puntaje será calculado proporcionalmente.


	60,0 pts.

	Especialización Académica (Post grado): 

· Doctor Ph.D en la especialidad del experto y los servicios requeridos. 

· Master en la especialidad del experto y los servicios requeridos.  


	10,0 pts.

6,0 pts.

4,0 pts.

	Cursos o Seminarios

-   Cursos o seminarios dictados o aprobados sobre temas relacionados con la especialidad del experto y los servicios requeridos. Se asignará 0,15 puntos por  cada 10 horas de curso dictado o aprobado. Máximo 1,5 puntos por curso


	10,0 pts.




La calificación total máxima por 



cada Técnico Principal será 


   
100,0 puntos



En caso de no presentarse la Carta de Compromiso de Prestación de Servicios o esta no estar firmada por el técnico y por el representante legal, el Currículum Vitae del Técnico no será evaluado. La Comisión se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las firmas y de rechazar las ofertas que contengan Cartas de Compromiso que no estén debidamente firmadas.



En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma  posición técnica principal, se considerará únicamente al que alcanzare mayor puntaje. Los profesionales cuya calificación curricular no alcance un puntaje mínimo de 60 puntos, serán calificados con cero (0,00) puntos y no serán aceptados; y, si a la vez el oferente estuviera en primera posición para la adjudicación, durante la negociación, éste debe reemplazar al profesional cuestionado por otro que supere la calificación de 60 puntos.



3.2.4.4
 Puntaje final


El puntaje final será igual a la suma de las calificaciones de los elementos "experiencia", "capacidad organizativa y técnica" y "experiencia y competencia del personal técnico principal".

3.3 
RECHAZO DE OFERTAS POR PARTE DE LA COMISIÓN TECNICA DE  CONSULTORÍA DE LA EMAAP-Q

Se rechazarán las ofertas por las siguientes causas:

1) Cuando se hubieren omitido documentos o formularios solicitados

2) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren sustancialmente las condiciones previstas para el estudio a contratarse;

3) Si no presentare la documentación que acredite el estado de situación financiera.

4) Si no demuestra con los documentos presentados, la  idoneidad legal, capacidad técnica y financiera para contratar.



3)
por contener información falsa; 



4)
por contener borrones o enmiendas no salvados;

5)
por comprobarse que las cartas compromiso de prestación de servicios del personal técnico clave propuesto no están debidamente firmadas; 

6) si los documentos no son originales o copias certificadas por autoridad competente;

7) si los documentos no se encuentran debidamente firmados por el representante legal

8) si las ofertas no cumplen sustancialmente con los requisitos; y,

9) por no alcanzar la oferta un puntaje final mínimo de 60 puntos



A los oferentes cuyas ofertas hubiesen sido rechazadas por estas causas, se les devolverá el Sobre número 2 sin abrirlo.


ADVERTENCIA:


Se advierte a los concursantes que, en caso de haberse suscrito el Contrato, si se llegare a establecer con posterioridad la existencia de la causal determinada en el numeral 4 anterior, que hubiese pasado desapercibida durante el proceso de calificación, la EMAAP-Q declarará anticipada y unilateralmente terminado el Contrato con todas las consecuencias estipuladas en el mismo.


De acuerdo con los Arts. 36, 37 y 38 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, se establece que:

Se entiende por calificación el proceso de análisis, comparación y evaluación de las propuestas técnicas. En este proceso se debe analizar y ponderar el contenido de los diferentes componentes de las mismas, en la forma y condiciones que establezca el reglamento del proceso, que recogerá y cuantificará en cada caso, y principalmente los requisitos y criterios básicos señalados en el Art. 27 de la Codificación de la Ley de Consultoría. 


Todos los informes de la Comisión Técnica y de la subcomisiones de apoyo, incluyendo los cuadros comparativos y los resultados de la calificación, serán puestos en conocimiento de los proponentes durante el plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que hayan sido aprobados por la Comisión, luego de conocer los resultados. Los participantes en el plazo de cinco días luego de conocer los resultados podrán formular por escrito observaciones, que, exclusivamente sobre su propuesta consideren pertinentes, las mismas que serán analizadas por la Comisión Técnica para la decisión final. En un plazo no mayor a quince días contados a partir de la fecha en que expiró el plazo para que los participantes formulen observaciones sobre su oferta, la Comisión Técnica de Consultoría notificará los resultados finales del concurso, debidamente sustentados.

Una vez calificadas todas las propuestas técnicas, la Comisión establecerá el orden de prelación de los concursantes de acuerdo con los puntajes obtenidos, seleccionando aquellos que hubieren alcanzado los mayores puntajes y que a criterio de la Comisión evidencien su capacidad para elaborar el estudio o proyecto en condiciones de idoneidad. En todo caso el número de propuestas seleccionadas no serán mayor de tres.

La Comisión levantará actas en las que consten las decisiones relevantes del proceso de calificación, las que serán suscritas por todos sus miembros.

Si de la calificación técnica resultare un empate numérico en el primer lugar, la negociación se iniciará con el consultor que haya obtenido el mayor puntaje en la calificación de la experiencia del personal técnico que será asignado al estudio o proyecto.      

El Presidente de la Comisión, dentro de los cinco días laborables siguientes a la terminación del proceso de calificación, comunicará los resultados a todos los concursantes, haciéndole conocer al seleccionado en primer lugar la fecha en que se iniciará el proceso de negociación, la que será dentro de un lapso no menor a cinco ni mayor a diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 

3.4 
SELECCION DE LOS OFERENTES

3.4.1
ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS OFERTAS CALIFICADAS


La Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q, luego de efectuar la calificación de los Sobres No. 1, establecerá el orden de prelación de los participantes. 

3.5 
APERTURA DEL SOBRE Nº 2 Y NEGOCIACION DE LA OFERTA
3.5.1 La Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q comunicará a los participantes los resultados y llamará al oferente ubicado en el primer lugar, para abrir el Sobre No. 2 y dar inicio a la negociación de su oferta. 

De conformidad con el Art. 26 de la Codificación de la Ley de Consultoría, se abrirán los sobres que contienen las propuestas económicas de los consultores calificados en los dos primeros lugares, cuando la diferencia en el puntaje final de la calificación no exceda del 5 % entre ellas, con quienes se negociará en orden sucesivo el costo de los servicios y los términos del Contrato. Si no se llegare a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas y comenzarán con el consultor calificado en el siguiente lugar, continuándose con el mismo procedimiento descrito en este inciso.

En caso que la diferencia entre las dos primeras propuestas técnicas, exceda del 5 % de  entre ellas, solo se abrirá el sobre que contiene la propuesta económica correspondiente al calificado en primer lugar.

Las negociaciones tendrán carácter confidencial, y no se podrá reiniciar negociaciones con quienes no se llegó a un acuerdo.  



Todos los Sobres No. 2 presentados por los otros participantes permanecerán sellados y en caso de lograrse un acuerdo en la negociación, les serán devueltos, sin abrir.



Toda negociación se iniciará con el consultor cuya propuesta técnica haya sido seleccionada en primer lugar, esto es, haya obtenido el mayor puntaje absoluto, para lo cual se procederá a la apertura del sobre que contenga su propuesta económica.



Toda negociación comprenderá: análisis y acuerdos sobre los aspectos técnicos de la propuesta que permitan que el alcance, el contenido la metodología y la asignación de recursos humanos y físicos garanticen conseguir plenamente los objetivos del estudio; además comprenderá análisis y ajustes de los aspectos económicos de la propuesta en función de los componentes técnicos, de los costos y de la modalidad de la contratación prevista; y, definición de términos contractuales. 



Durante la negociación, en mínimo 5 días y máximo 10 días hábiles, se revisarán los Términos de Referencia y las disposiciones contractuales para asegurar un acuerdo pleno con la firma consultora. Si no se lograra tal acuerdo, la Comisión dejará sentados todos los detalles del particular en una acta y el presidente notificará por escrito al consultor la terminación de la negociación. Entonces, previa notificación al participante que ocupa el siguiente lugar del orden de prelación, abrirá el Sobre No. 2 de su oferta, para negociar con éste el Contrato; y, así sucesivamente hasta lograr un acuerdo.



Si en máximo 10 días laborables no llegaren a un acuerdo sobre los costos o, a juicio de la Comisión, éstos resultaren inadecuados o excesivos, ello será causal para rechazar la propuesta. En este caso, la Comisión dejará sentados los detalles en una acta y comunicará por escrito el rechazo de la propuesta al proponente e invitará a la apertura del Sobre No.2 y a la respectiva negociación a quien se encontrase en segundo lugar, siguiendo el mismo procedimiento antes señalado y así sucesivamente hasta lograr un acuerdo. 



No se volverá a llamar para nuevas negociaciones al proponente con el cual no se llegó a un acuerdo durante la negociación.

3.5.2
De acuerdo con el Art. 43 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, iniciado el proceso de negociación, este no podrá suspenderse por motivo alguno, salvo circunstancia de fuerza mayor.  La Comisión y el Consultor laborarán en jornadas completas y sucesivas hasta que se produzcan resultados, y de ser estos positivos continuarán ininterrumpidamente hasta la adjudicación del respectivo contrato.

El Consultor negociará por intermedio de su representante legal, o el delegado de este debidamente acreditado, y de los profesionales que estime necesario.



De llegar a un acuerdo final, se levantará la correspondiente acta, la que será firmada por los miembros de la Comisión y por los delegados del consultor. En esta acta, que formará parte integrante del contrato, se consignarán todos los asuntos acordados así como todas las modificaciones establecidas con relación a la propuesta económica original, adjuntándose los nuevos cuadros de los costos de la consultoría.



Los Sobres No. 2 de los demás participantes se mantendrán sellados en custodia del Secretario de la Comisión hasta que se celebre el Contrato con el adjudicatario, luego de lo cual se notificará el particular a los participantes y se les devolverá los sobres sin abrirlos.

3.6
DECLARATORIA DE CONCURSO DESIERTO



De conformidad con lo establecido en el Art. 49 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, en los casos que no se haya llegado a un acuerdo en la negociación con ningún proponente, la Comisión declarará desierto el concurso, y de ser el caso informará de este particular a la máxima autoridad y le recomendará repetir el proceso sugiriendo los ajustes que deban introducirse a fin de obtener resultados positivos.

PROYECTO:
“OPTIMIZACION PAPALLACTA RAMAL SUR”.

INFORME DE CALIFICACION

Cuadro No. 1 
VERIFICACION DEL CONTENIDO DE LOS SOBRES

	PRIVATE 


DESCRIPCIÓN
	Formulario

    No.  
	
PARTICIPANTES

	
	
	
A
	
B
	
C
	
n

	1. Carta de presentación y compromiso
	1.1
	
	
	
	

	2. Identificación del participante     
	1.2


	
	
	
	

	3. Capacidad legal
	
	
	
	
	

	  a) Constitución de la consultora, de la asociación de consultoras y de cada una de las consultoras asociadas 
	
	
	
	
	

	  b) Nombramiento de Representante legal o apoderado
	
	
	
	
	

	  c) Existencia legal: Certificado de Superintendencia de Compañías 
	
	
	
	
	

	  d)  Certificado de cumplimiento de contratos con el estado conferido por la Contraloría General del Estado a nombre de la consultora y/o de cada una de las consultoras asociadas
	
	
	
	
	

	  e)  Certificado de Aportes al IESS de la consultora y/o de cada una de las consultoras asociadas
	
	
	
	
	

	4. Experiencia del participante: 
	
	
	
	
	

	a) Referencias sobre la experiencia general de la consultora y/o de cada una de las consultoras asociadas    
 
	1.3


	
	
	
	

	 b) Referencias sobre la experiencia similar comparable de la consultora y/o de cada una de las consultoras asociadas    

	1.4


	
	
	
	

	5. Ref. sobre capacidad Personal Técnico Principal
	
	
	
	
	

	  a) Lista del Personal Técnico Principal asignado al Proyecto
	1.5
	
	
	
	

	  b) Curricula vitae del Personal Técnico Principal
	1.6
	
	
	
	

	  c) Cartas de compromiso del Personal Técnico Principal asignado al Proyecto
	1.7
	
	
	
	

	6. Ref. sobre Capacidad Organizativa y Técnica 
	
	
	
	
	

	    Sistema de control de calidad 
	1.8
	
	
	
	

	   Plan de trabajo, objetivo, alcance, metodología, resultados.
	1.9
	
	
	
	

	   Programación de los servicios (cronogramas de actividades y de                     participación del personal)
	1.10
	
	
	
	

	   Comentarios y sugerencias a los Términos de Referencia
	1.11
	
	
	
	

	7. Capacidad económico-financiera:
	
	
	
	
	

	  a) Estado económico-financiero del último ejercicio fiscal de la consultora y/o de cada una de las consultoras asociadas
	
	
	
	
	

	  b) Estado económico-financiero del mes anterior a esta invitación de la consultora y/o de cada una de las consultoras asociadas
	
	
	
	
	

	  c) Estado económico de la firma consultora y/o de cada una de las consultoras asociadas
	1.12
	
	
	
	

	  d) Indicadores de la situación económico-financiera de la firma y/o de cada una de las consultoras asociadas 
	1.13


	
	
	
	

	  e) Variaciones producidas en situación Económico-financiero de la consultora y/o de cada una de las consultoras asociadas
	1.14
	
	
	
	


(En las casillas se indicará Sí o No; y, mediante notas, identificadas con números, se hará conocer todas las observaciones que hubiere sobre los documentos. 

PROYECTO:
“OPTIMIZACION PAPALLACTA - RAMAL SUR”.

INFORME DE CALIFICACION

Cuadro No. 2 

CAPACIDAD LEGAL DEL PARTICIPANTE
	PRIVATE 


DESCRIPCIÓN
	
PARTICIPANTES

	
	
A
	
B
	
C
	
N

	 1. El participante es: Firma Individual o Asociación de consultoras                                         
	
	
	
	

	 2. La carta de presentación y compromiso está firmada por: - Representante de la Firma o Representante de Asociación de consultoras
	
	
	
	

	 3. Nombramiento de representante legal de la firma o asociación
	
	
	
	

	4. Escritura de constitución de la firma consultora y/o de la asociación de firmas consultoras y de sus asociadas? 
	
	
	
	

	 5. Certificado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones extendido por la Superintendencia de Compañías a nombre de la consultora y/o de cada una de las consultoras asociadas
	
	
	
	

	 5. Certificado de la Contraloría General del Estado a nombre de la consultora y/o de cada una de las consultoras asociadas 
	
	
	
	

	 6. Los documentos o certificaciones están legalmente expedidos, conforme a lo solicitado en las Bases ? 
	
	
	
	

	 7. Contienen los documentos borrones o enmiendas no  salvados ?    
	
	
	
	

	10. Alguna información es falsa ?     
	
	
	
	

	11. Contienen los documentos alguna aclaración ? 
	
	
	
	

	12. (Otros requerimientos, específicos del proyecto)
	
	
	
	

	Los documentos solicitados deben ser originales o copias certificadas
	
	
	
	


 (En las casillas se indicará Sí o No; y, mediante notas, identificadas con números, se hará conocer todas las observaciones que hubiere sobre los documentos. 

PROYECTO:
“OPTIMIZACION PAPALLACTA - RAMAL SUR”.

INFORME DE CALIFICACION

Cuadro No. 3 
CAPACIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DEL PARTICIPANTE
	PRIVATE 


DESCRIPCION
	
Valor


Mínimo
	
PARTICIPANTES

	
	
	
A
	
B
	
....
	
N

	 Indice de Solvencia
	
1,2
	
	
	
	

	 Indice Estructural
	
0,25
	
	
	
	


Nota: En el caso de asociación de consultoras se presentarán estos índices para cada una de las asociadas.

PROYECTO:
“OPTIMIZACION PAPALLACTA - RAMAL SUR”.

INFORME DE CALIFICACION

Cuadro No. 4 
PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL DE PLANTA DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA
	PRIVATE 


Profesional Técnico de Planta
	Profesión
	Copia certificada de la afiliación IESS

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	


Nota: En el caso de asociación de consultoras se presentará el detalle de personal técnico de cada una de las asociadas. 


SECCION 4. TERMINOS DE REFERENCIA 
ESTUDIO DEL DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN PAPALLACTA - RAMAL SUR”
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SECCION 4 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN PAPALLACTA RAMAL SUR”

4.1.
ANTECEDENTES

Para abastecer de agua potable al sector norte de la ciudad de Quito, la EMAAP-Q ejecutó en 1989 el Proyecto Papallacta que permite la dotación de 3,0 m3/s de agua potable, a partir de la captación, bombeo, conducción y tratamiento de aguas de los ríos Blanco Chico, Tuminguina y Papallacta. Estas fuentes son captadas en cotas aproximadas de 3100 msnm, bombeadas hasta la entrada del Túnel Quito, cota 3723 msnm y conducidas mediante un sifón que atraviesa el valle de Tumbaco, hasta la planta de tratamiento Bellavista. El sistema dispone también de una recuperadora de energía en Pifo con una potencia instalada de 14,76 Mw.

La EMAAP-Q puso en servicio el 18 de mayo de 1990 el Sistema Papallacta que abastece de agua potable al Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que exige el bombeo del caudal en una altura de 623 metros, para lo cual se emplea un consumo importante de energía.

En 1992 la empresa incorporó otras fuentes que fluyen a gravedad, a la entrada del túnel Quito, como son los ríos Sucus y San Juan, afluentes de la laguna Papallacta, cuyo caudal mínimo de diseño fue de ( Q95%) de 0.237 m3/s (el caudal medio de diseño es de 0,466 m3/s. Datos tomados de Plan Maestro EMAAP-Q).  

A partir de la operación del Sistema Papallacta se obtuvo que el costo de consumo de energía era elevado a pesar de contar con la energía producida en La Recuperadora; además el proyecto presentó una alta vulnerabilidad por su dependencia del suministro de energía y la multiplicidad de elementos mecánicos, eléctricos e hidromecánicos sujetos a fallas de diferente índole. Esta situación obligó a la empresa a replantear el proyecto, buscando otras fuentes que fluyan a gravedad y que permitan disminuir e incluso eliminar el bombeo desde la cota 3100 msnm, surgiendo el proyecto “Optimización del Sistema Papallacta” compuesto por los ramales Norte y Sur.

Con el fin de reducir costos de operación, luego de los correspondientes estudios y diseños, se contrató la ejecución del denominado: “ Proyecto Optimización del Sistema Papallacta – Ramal Norte ”, que consiste en la captación de las aguas existentes en los páramos de Oyacachi, a cotas superiores a los 3800 msnm, lo que permite conducirlas por gravedad hasta el portal del Túnel Quito.

El Sistema Papallacta y  la Optimización del Sistema Papallacta Ramal Norte están ubicados en un cuadrilátero de coordenadas que se describe a continuación: 
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El Ramal Norte de la Optimización Papallacta terminó su construcción total en marzo del 2002, con la incorporación de la Presa Salve Faccha, este ramal capta las aguas de varios ríos de la cuenca alta de Oyacachi, su mayor aporte se logra con los embalses de la laguna de Mogotes ( río Mogotes ) y la Presa Salve Faccha (río Cunuyacu) que proporcionan cerca del 80% del caudal firme, el sistema se complementa con aporte de captaciones pequeñas de los ríos Guaytaloma, Chalpi, y Quillusha, este ramal aporta al sistema un caudal mínimo (Q95%) de 1,216 m3/s y un caudal medio de 1,45 m3/s.   

Para Octubre de 1998, la EMAAP-Q por intermedio de la Unidad de Hidrología – Proyecto SISHILAD, prepara términos de referencia para los estudios y diseños definitivos del Proyecto Optimización Papallacta – Ramal Sur, en los cuales se recoge en forma de anexos: Anexo 1 Resumen de las principales características del sistema Papallacta y de la Optimización Ramal Norte; Anexo 2 Resumen Ejecutivo del Proyecto Loreto Optimización – Ramal Norte Unidad Ejecutora del Proyecto Papallacta 1998; Anexo 3. Estudio del Ramal Sur de la Optimización del Sistema Papallacta. Sección Estudios 1992; y, Anexo Proyecto Optimización del Sistema Papallacta Caudales de diseño de las obras del Ramal Sur Área de Hidrología – Proyecto SISHILAD de septiembre de 1998. 

En la actualidad, ante los requerimientos del Nuevo Aeropuerto y las necesidades de las Parroquias Orientales del Distrito Metropolitano de Quito, la EMAAP-Q ha asumido nuevos compromisos que garanticen el suministro de agua potable a esos sectores mediante entregas de agua del Sistema Papallacta en el sector de Palugillo. 

En al año 2005, la Empresa contrató los diseños de Factibilidad del Proyecto Papallacta Ramal Sur para conducir por gravedad, hacia la entrada del túnel Quito, las aguas de la cuencas de la Laguna de Potrerillos y de los ríos Tambo y Guamani para alimentar la Planta de Tratamiento de Bellavista, y para trasvasar aguas de la Laguna Cojanco hacia la Laguna de Papallacta para compensar la captación de los ríos Tambo y Guamani que drenan hacia esa Laguna. Los estudios están concluidos y servirán como base para la elaboración del los Diseños Definitivos del Proyecto Optimización Papallacta – Ramal Sur, por lo tanto, la EMAAP-Q ha cumplido con la ejecución de la etapa de estudios de factibilidad de este proyecto.   

Con estos antecedentes, la EMAAP-Quito decidió realizar los estudios de diseño definitivo del “Proyecto Optimización Papallacta – Ramal Sur” comprendidos en un cuadrilátero de coordenadas:




N 9 960 000


E 809 000




N 9 960 000


E 818 000




N 9 953 000


E 809 000




N 9 953 000


E 818 000

Mediante Concurso Privado de Consultaría No 001- CCE-2004, la EMAAP-Quito invitó a firmas consultoras a calificarse para le ejecución de los estudios de factibilidad; seleccionó, negoció y adjudicó el contrato a la Compañía CAMINOS y CANALES CIA. LTDA. firmándose este documento en diciembre del 2004. 

CAMINOSCA, en la Fase A de los estudios de factibilidad realizó la revisión de los diseños previos efectuados por EMAAP - Quito, aceptando los lineamientos generales que sirvieron para elaborar las alternativas alta, media y baja, desarrollando trazados y estudios de comprobación independientes, asumiendo los caudales de diseño recomendados como óptimos por la EMAAP-Q, (1,25 veces el caudal medio en cada uno de los sitios de captación). 

Para cubrir todas las alternativas de desarrollo se incluyó en el análisis cuatro alternativas adicionales, manteniendo el aporte de las captaciones de los afluentes de la laguna Potrerillos y sin considerar  las captaciones del río Tambo y las quebradas afluentes Guamaní. La eliminación del uso de estas aguas permitiría mantener el aporte hacia la Laguna Papallacta a través del Río Tambo, evitando la construcción del trasvase quebrada Cojanco – laguna Papallacta. 

Los estudios de la Fase A de CAMINOSCA ratificaron el resultado encontrado por la EMAAP-Q en los estudios previos, recomendando el desarrollo de la Alternativa Media por tener los mejores índices económicos en el estudio de comparación de alternativas. La selección fue aprobada por la EMAAP-Quito mediante Oficio 079 DAQ 2005 del 26 de mayo de 2005.

Esta Alternativa Media permite la captación de las aguas de las quebradas Cubilán, Sunfuguaico y Aguirre en el sector de Potrerillos y  Tambo mas las afluentes de la Guamaní en la cuenca del río Tambo; adicionalmente prevé un trasvase desde la quebrada Cojanco, a fin de alimentar el volumen y mantener las condiciones ambientales de la laguna Papallacta.

Durante los estudios de CAMINOSCA de la Fase B se estudió la operación conjunta de la alternativa seleccionada con el Ramal Norte y el subsistema de  Bombeo, desarrollando 6 variantes, con una gama de caudales de diseño que van de 1 a 2 veces el  caudal medio anual de las quebradas aprovechadas. El estudio tomó en cuenta la valoración de los caudales ecológicos y remanentes que los estudios ambientales recomendaban. El análisis concluyó que la variante D, con un caudal de diseño igual a 1,589  m3/s es la recomendada para la configuración final del proyecto.   

El estudio de la simulación de la operación conjunta de todos los subsistemas de Papallacta concluyó con la obtención de la serie de caudales que serían trasvasados mediante el túnel Quito y que serían aprovechados por la central recuperadora, cuya factibilidad de ampliación también se estudió.  

El dimensionamiento de las obras efectuado en esta etapa de los estudios ha permitido obtener un presupuesto referencial que alcanza la suma de $ 30’ 552.894,73 para su total desarrollo, incluyendo la ampliación de la central recuperadora, que se determinó entraría en operación en el año 2020 con una primera unidad de 9.5 MW y en el año 2028 con una segunda unidad de potencia similar.

Los estudios de factibilidad determinaron que la implementación de todo el proyecto se realice en las siguientes etapas:

Etapa I: Que comprende la construcción de las captaciones y ramales de las quebradas Tambo y los tres afluentes de la quebrada Guamaní. Paralelamente se construirá el trasvase Cojanco – Papallacta y el túnel de trasvase Potrerillos. El presupuesto referencial de esta etapa alcanza la suma de $ 8’907.343,70 USD, y el tiempo estimado de construcción es 12 meses.

Etapa II: Que comprende la construcción de las bocatomas de las quebradas Aguirre, Sunfuguaico y Cubilán y las obras de empate con el ramal Tambo - Guamaní. El presupuesto referencial de las obras alcanza la suma  de $ 3’074. 569,30 USD y su tiempo estimado de construcción 6 meses adicionales al de la etapa anterior, aclarándose que la construcción de la etapa iniciará tan pronto como concluya la excavación del túnel Potrerillos, es decir iniciará antes de la terminación de la primera etapa.

Las etapas I y II se refieren a la conducción de agua propiamente dicha desde las cuencas hídricas consideradas hasta la entrada a túnel Quito y la entrega de aguas de trasvase a la laguna Papallacta. 

Etapa III: A desarrollarse a partir del año 2019 con la construcción de la tubería de presión y la ampliación de la central recuperadora Paluguillo, que estará equipada inicialmente con una unidad de 9.5 MW que operará a partir del año 2020. Una unidad de igual potencia será instalada en el año 2027 para permitir el aprovechamiento de todos los caudales aprovechados por el Sistema Integrado Papallacta a partir del año 2028. El costo de la primera parte de la ampliación es $ 16’129.146,33 USD y el de la segunda unidad $ 2’441 835,40 USD.
Los resultados de la evaluación financiera, tanto para el proyecto en sus tres etapas, como para las dos primeras de conducción de agua, indican que el proyecto es factible. Los resultados se presentan de la siguiente manera:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CONDUCCIÓN DE AGUA

	INDICADORES DE RENTABILIDAD
	FINANCIERA

	TIR % (tasa interna de retorno)
	16,24 %

	VAN (valor actual neto) al 12 %,  millones de dólares USA
	4,04

	B/C (relación beneficio costo) al 12 %
	1,34


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TOTAL
	INDICADORES DE RENTABILIDAD
	FINANCIERA
	ECONÓMICA

	TIR % (tasa interna de retorno)
	17,62 %
	25,14 %

	VAN (valor actual neto) al 12 %,  millones de dólares USA
	8,82
	17,07

	B/C (relación beneficio costo) al 12 %
	1,53
	2,13


Los resultados obtenidos tanto en el aspecto técnico, ambiental y económico, justifican que se continúe con la etapa para obtener los estudios de diseño definitivos. 

4.2.
OBJETIVOS

4.2.1.
Objetivo General del Proyecto 

El objetivo general consiste en disponer de un abastecimiento alternativo a gravedad que reducirá los volúmenes de bombeo del Sistema Papallacta, aumentará la confiabilidad y eficiencia del Proyecto Papallacta, generará energía con una reducción en los costos operacionales y aprovechará toda la capacidad de las obras ya construidas en etapas anteriores. 

El Proyecto Papallacta y su Optimización Ramales Norte y Sur, tienen como objetivo principal el abastecimiento de agua potable para el norte de la ciudad de Quito y sirvan de igual manera con agua potable a las siguientes parroquias del Distrito Metropolitano: Nayón, Zámbiza, Llano Chico, Pomasqui, San Antonio, Calderón, Pifo, Puembo, Yaruquí, Checa, El Quinche, Tababela, Cumbayá, Tumbaco, Guayllabamba, incluida la zona del nuevo aeropuerto. Esta es el área aproximada que deberá atender el Sistema Papallacta con todas las obras de la Optimización ( Ramal Norte, Ramal Sur, etc.) de acuerdo con los compromisos asumidos por la EMAAP-Q y que se mencionó anteriormente.
El esquema hidráulico del Ramal Sur considerara la captación y conducción a gravedad por tuberías, de caudales posibles de los ríos Tambo, Guamaní; y,  afluentes del Tuminguina hasta el Túnel Quito, parte constitutiva del Proyecto Papallacta, lo que significa un aprovechamiento hidráulico de las cuencas de estos ríos a cotas superiores a 3725 m.s.n.m., estos ríos son afluentes del río Papallacta y por ello pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Napo. 

Otro objetivo del proyecto es recuperar el valor ambiental de la laguna de Papallacta, para lo cual se realizará el estudio definitivo del transvase de las aguas del afluente de la laguna Cojanco, para reemplazar los caudales captados por la empresa en los ríos Sucus, San Juan, Tambo y Guamaní, contribuyendo así al restablecimiento del equilibrio ecológico de la zona.

4.2.2.
Objetivo General de la Consultoría

El objetivo de la presente consultoría  consiste en realizar el diseño definitivo de la “ Optimización Papallacta Ramal Sur “ considerando la variante  óptima determinada en la etapa de factibilidad efectuada por CAMINOSCA Cía. Ltda., Etapas I y II, conducción de agua cruda, factibilidad que coincide en buena parte en su trazado y concepción, con aquella determinada por la EMAAP-Q en el año de 1998, diseño con un nivel tal que permita la licitación y construcción de la obra.  

4.2..3
Objetivos Específicos de la Consultoría 

De acuerdo con lo expuesto, los principales objetivos particulares de la consultoría a realizarse comprenden lo siguiente:

a) Revisar los trabajos realizados en anteriores niveles, y los Estudios de Factibilidad ejecutados por la compañía consultora CAMINOSCA. Completar los estudios topográficos y de geotecnia, que no pudieron ser realizados en la etapa de factibilidad. 

b)
Realizar los diseños definitivos, incluyendo los estudios de topografía, las investigaciones geológicas – geotécnicas, actualizando la disponibilidad actual de los recursos hídricos del proyecto establecidas en las etapas anteriores, estudiar la operación óptima de las obras del Sistema Papallacta, junto con el Ramal Norte y el Ramal Sur de la Optimización Papallacta; el estudio de las necesidades del Sistema Papallacta en su conjunto, considerando los cambios producidos los últimos años en lo relacionado a las áreas del DMQ que son atendidas por el Sistema Papallacta; la consultora realizará el estudio de costos y la viabilidad económico-financiera así como todos los planos de construcción que se requieran, considerando todas las medidas de mitigación ambiental, y aplicando las recomendaciones que la EMAAP-Q formulare durante la ejecución de la presente consultoría.  

c)
Valorar los costos de mitigación, remediación o compensación para contrarrestar los impactos ambientales que se producirán.

d)
Realizar la  evaluación financiera - económica del proyecto mediante la determinación de los costos y beneficios asociados con su implementación, y con base en la información del análisis económico realizado. Esta evaluación supone el cálculo de los parámetros que definen la viabilidad económica y ambiental del proyecto y el análisis de los impactos distributivos entre los beneficiarios. Analizar comparativamente las situaciones “con proyecto” y “sin proyecto”, en lo que tiene relación con las variables que definen la viabilidad técnica, económica, ambiental y de mitigación de riesgo de las intervenciones propuestas.

e)
Elaborar las especificaciones ambientales y otros precontractuales que permitan una construcción eficiente.

f)
Elaborar los manuales de operación de este ramal considerando el funcionamiento global del sistema.

g)
Formular las recomendaciones que se desprendan de la presente consultoría para mejorar  planes y programas de prevención, mitigación, acción comunitaria y coparticipación interinstitucional del  Plan de Manejo, así como efectuar los trabajos y exposiciones que se requieran para validar el Proyecto ante la Comunidad y el Ministerio del Ambiente.

h)
Determinar los costos de la construcción, presupuesto por rubros y global, programas de trabajo, plazos de construcción y documentos precontractuales para la construcción de la obra. 

4.3.
TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES.
4.3.1.
COSTOS DIRECTOS DE CONSULTORIA.
Aquellos que se generan en forma directa y en función del proyecto y cuyos componentes básicos son, entre otros:

las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes o viáticos; 

los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; 

suministros y materiales; 

reproducciones, ediciones y publicaciones.

4.3.2.
COSTOS INDIRECTOS DE CONSULTORIA.
Gastos de carácter permanente relacionados con la organización y pueden reconocerse, entre otros, los siguientes componentes:

Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora;  

Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, destinados al servicio general de la consultora y utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades;

Suministros y materiales requeridos para el funcionamiento de las oficinas;

Promoción de la consultora, adquisición de publicaciones especializadas, capacitación del personal permanente en relación con su objeto social; 

4.3.3.
DIAGNOSTICO AMBIENTAL O LINEA BASE
Información básica sobre las características biofísicas, socio-económicas y culturales del área del proyecto en especial del terreno destinado a ruta de tuberías y caminos de acceso. 

Definición del área de influencia directa e indirecta del Proyecto; caracterización de los ecosistemas considerando la influencia del relieve, geología, geomorfología, clima, hidrología, hidrogeología; pisos zoogeográficos y zonas de vida, abundancia, diversidad; caracterización general de la fauna y flora; estudios de composición florística y estructura del bosque nativo actual, a través de transectos o parcelas; uso del suelo actual y aptitudes de uso del suelo; asentamientos humanos presentes; tenencia de la tierra; uso de los recursos por parte de los moradores de la zona.  

4.3.4.
ESTUDIOS AMBIENTALES
Estimación predictiva de daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por la ejecución del proyecto.

4.3.5.
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Proceso formal empleado para predecir las consecuencias ambientales de la puesta en marcha del proyecto, comprende una evaluación de los impactos social y económico como parte del proceso. 

La evaluación del impacto ambiental puede seguir una serie de pasos: un examen previo, para decidir si el proyecto requiere de un estudio de impacto y hasta que nivel de detalle, un estudio preliminar, que sirve para identificar los impactos clave y su magnitud, significado e importancia, una determinación de su alcance para garantizar que la evaluación se centre en cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una información mas detallada, y el estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones para predecir y/o evaluar el impacto.

4.3.6.
DISEÑO.-
Diseño es la representación y descripción gráfica y escrita de la obra que se trata de ejecutar, de tal manera que sea idónea y eficiente para su ejecución. Esta etapa cubrirá las siguientes actividades:

Estudio de los aspectos económicos del proyecto:

Estudios y cálculos;

Memorias descriptivas;

Planos constructivos;

Especificaciones técnicas;

Análisis de precios unitarios;

Presupuesto por rubros y global;

Programas de trabajo;

Documentos para contratar la construcción del Proyecto;

Plazos de construcción;

Recomendación de la ampliación o actualización del financiamiento, de ser  necesario. 

4.3.7.
HONORARIOS O UTILIDAD EMPRESARIAL.
Reconoce al consultor el esfuerzo empresarial y el riesgo y responsabilidad que asume en la elaboración del estudio o proyecto.

4.3.8.
PROYECTO.
Conjunto de memorias, planos, especificaciones, cálculos, presupuestos y otros documentos técnicos, que establecen las características y dimensiones de la obra, para su valoración, contratación y ejecución.

4.3.9
TERMINOS DE REFERENCIA.
Documentos en los cuales se definen en forma ordenada y sistemática los objetivos o propósitos de estudio o proyecto, su nivel, alcance, contenido y, de ser el caso la metodología prevista, monto estimado y la determinación de la clase de consultores que se requerirá para ejecutarlo.
4.4.
ALCANCE DE LOS ESTUDIOS 

4.4.1
Localización del área del estudio

Las obras del proyecto se localizan en la Cordillera Central o Real de los Andes, en la vertiente Amazónica, jurisdicción de la parroquia de Papallacta, cantón Quijos, provincia del Napo.

En general debe considerar la cuenca hidrográfica del río Napo y en forma especifica las cuencas hidrográficas de los afluentes de la laguna Papallacta ríos Tambo y Guamaní y cuencas hidrográficas del río Tumingina y sus afluentes, en cotas superiores a los 3725 mnsm. 

La vía de acceso a la zona del proyecto es la carretera Quito – Papallacta (70 Km.), existiendo senderos en el páramo transitables a pié y eventualmente a caballo. 

Con estos antecedentes la EMAAP-Quito ha decidido realizar los estudios de diseño definitivo del “ Proyecto Optimización Papallacta – Ramal Sur” comprendidos en un cuadrilátero de coordenadas:
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4.4.2. 
ESTUDIOS REALIZADOS POR LA EMAAP-Q PARA EL PROYECTO OPTIMIZACIÓN PAPALLACTA RAMAL SUR 

El primer estudio fue realizado por la consultora INGECONSULT en el período 1990 – 1991, todo ello como parte integrante del Perfil de la Optimización Papallacta. Los resultados de esos primeros estudios permitieron que la EMAAP-Q obtenga la respectiva Concesión de Aguas.

La Unidad de Hidrología – Proyecto SISHILAD en octubre de 1998 preparó términos de referencia para la contratación de los estudios y diseños definitivos del Proyecto Optimización Papallacta Ramal Sur.

En estos términos de referencia se adjuntó como: Anexo 1 un resumen de las principales características del Sistema Papallacta y de la Optimización Ramal Norte preparado por la Consultora TAHAL – IDCO parte del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de 1997; como Anexo 2 un Resumen Ejecutivo del Proyecto Loreto Optimización – Ramal Norte preparado por la Unidad Ejecutora del Proyecto Papallacta de 1998; ; como Anexo 3 se incorporó el Estudio del Ramal Sur de la Optimización del Sistema Papallacta preparado por el Departamento de Estudios en 1992 y como Anexo 4 los caudales de diseño de las obras del Ramal Sur preparado por el Área de Hidrología – Proyecto SISHILAD de septiembre de 1998.

El estudio que realizó en junio de 1992 la EMAAP – Quito sobre el Ramal Sur de la Optimización del Sistema Papallacta, luego de analizar tres alternativas para el aprovechamiento de los afluentes del río Tuminguina y del río Tambo, llegó a la conclusión que la alternativa más conveniente sería aquella denominada baja ya que los beneficios económicos que proporcionaba eran mejores que en los otros casos.

En la selección que se realizó como parte de aquel estudio, la alternativa denominada intermedia ocupó un puesto inferior ya que si bien entregaba caudales semejantes a los obtenidos en la alternativa ganadora, se encarecía por la necesidad de construir dos túneles que elevaban las inversiones.

Para septiembre de 1998 en el estudio denominado: “ Caudales de diseño de las Obras del Ramal Sur “, se analizan las alternativas presentadas en el estudio de 1992 y se concluye que la mejor alternativa sería la intermedia  si se deja de aprovechar la mas alejada de las fuentes con lo cual se evita la necesidad y el costo de construir un túnel, motivo por el cual la alternativa intermedia adquiere cualidades importantes para la preservación del medio: las áreas sometidas a impactos ambientales se reducen, se mantienen los caudales naturales en el río no aprovechado.

En consecuencia, la actualización que realizó la Unidad de Hidrología adoptó como esquema de aprovechamiento la Alternativa Intermedia con la modificación indicada.

Esta alternativa que fuera seleccionada por la Unidad de Hidrología, inicia su conducción en la captación de la Qda 4 de la Laguna Potrerillos en la cota 3780 msnm, recoge las aguas de las quebradas No 2 y No 3 de la laguna Potrerillos hasta llegar al túnel del trasvase 3755 msnm que desemboca en el río Tambo, en la entrada del túnel ingresan las aguas provenientes de la quebrada 1 de Potrerillos.

Aguas abajo de la salida del Túnel Potrerillos en el río Tambo, se inicia el segundo tramo de la conducción, captación No 6 en la cota 3750 msnm, captación que recoge las aguas trasvasadas desde Potrerillos y las aguas del río Tambo, para llevarlos hasta la entrada al túnel Quito existente del Sistema Papallacta en la cota 3723 msnm.

En un punto intermedio de este segundo tramo de conducción se integran las aguas de los tres afluentes del río Guamaní, captaciones C7, C8 y C9 en cotas 3750 msnm.    

En el análisis de esta variante intermedia se consideró que las ocho obras de captación serían del tipo caucasiano con sus respectivos desripiadores y desarenadores y que el caudal de diseño de cada toma fue determinado procurando la menor inversión posible por litro de agua aprovechada, lo cual equivale a garantizar la máxima rentabilidad de las inversiones.

El estudio de Hidrología de 1998, determinó que el Ramal Sur debía tener capacidad para entregar hasta un caudal máximo de 1,404 m3/s, lo cual permitía captar en promedio un volumen anual de 30,12 millones de m3 de agua, cantidad que equivale a disponer de un caudal constante de 0,955 m3/s. 
Los cálculos efectuados han considerado que el funcionamiento hidráulico de la construcción era semejante al adoptado en el Proyecto La Mica-Quito Sur, ya que las conducciones se conectarán a la conducción principal con tuberías que trabajan a presión. Ello exige que las obras de toma de cada tramo, se ubiquen en una misma cota, este esquema de trabajo permitirá que las obras funcionen de modo autónomo y que los gastos de operación se reduzcan al mínimo. 
Para esta alternativa el estudio indica que el primer tramo de conducción tiene una longitud de 4,2 Km. con diámetros que fluctúan entre 254 y 610 mm de diámetro interior y las tuberías que corresponden al segundo tramo tienen una longitud de 7,2 Km. y diámetros comprendidos entre 152 y 914 mm, con lo cual la longitud total de las tuberías llega a los 11,4 Km., de los cuales 2,2 Km. será de PVC y los restantes 9,2 Km. de acero de 7 mm de espesor.
El túnel de trasvase cubriría una distancia de 1,24 km y dimensiones mínimas por razones constructivas, el caudal máximo de 0,77 m3/s, que fluyen a gravedad con superficie libre.

Las obras del Ramal Sur indicadas en la alternativa óptima, incluyen el trasvase de aguas desde la Qda. afluente de la laguna Cojanco hacia la laguna Papallacta para conservar en ésta los niveles más convenientes para lo cual se deberá construir una captación para 0,561 m3/s en la cota 3470 msnm, así como colocar una tubería de 3,18 Km. de longitud con diámetros inferiores a 508 mm y realizar adecuaciones en el sitio de entrega a la Laguna de Papallacta.

En junio de 1992 se obtuvo el siguiente estudio de todo el Ramal Sur donde se analizó el aprovechamiento de los ríos Tambo y Guamaní junto con el aprovechamiento de los afluentes altos del río Tuminguina. Los resultados fueron presentados en el documento denominado Estudio del Ramal Sur de la Optimización del Sistema Papallacta y se contemplaron los siguientes temas:

a) Justificación y formulación de tres alternativas técnicas del proyecto;

b) Realización de los cálculos hidrológicos y de operación

c) Evaluación preliminar de las condiciones geológicas;

d) Predimensionamiento de las principales obras y estimación de costos; y,

e) Análisis beneficio-costo y selección de la mejor alternativa.    

No fue incluido un análisis de impactos ambientales, no se realizó un estudio detallado de costos y de viabilidad económica-financiera del proyecto, así como tampoco se efectuaron suficientes investigaciones geológico-geotécnicas.

A fines de 1998 el Área de Hidrología y el Personal del Proyecto SISHILAD elaboró los Términos de Referencia para la Realización de los Estudios y Diseños Definitivos del Proyecto Optimización Papallacta - Ramal Sur. Con motivo de este trabajo se decidió también actualizar el estudio del Ramal Sur, considerando los cambios sugeridos por la Gerencia de Ingeniería, los mismos que al suprimir un túnel hacían que la alternativa más conveniente sea la Alternativa Intermedia.

La EMAAP-Q disponía de un trabajo que correspondía a un nivel de prefactibilidad ( Perfil de la Optimización del Sistema Papallacta, período 1990-1991), y de un estudio de factibilidad ( estudio de 1992 y estudios y términos de 1998), este estudio de factibilidad necesitaba ser actualizado y complementado de acuerdo con los requisitos que actualmente presenta la Ley de Medio Ambiente, así como considerando los cambios que se han producido en la zona del proyecto.    

Los temas de factibilidad que se debían complementar o actualizar fueron los siguientes: 

· Estudio de Impactos Ambientales

· Investigaciones geológico-geotécnicas;

· Estudio de la disponibilidad actual de recursos hídricos del proyecto;

· Estudio batimétrico e hidrogeológico de la Laguna de Papallacta para profundizar los diseños del trasvase de aguas y reducir el riesgo de contaminación de sus aguas,

· Estudio de la operación óptima de las obras del Sistema Papallacta, junto con el Ramal Norte y el Ramal Sur de la Optimización Papallacta;

· Estudio de las necesidades del Sistema Papallacta en su conjunto, considerando los cambios producidos los últimos años en lo relacionado a las áreas del DMQ que son atendidas por el Sistema Papallacta;

· Estudio de costos y de la viabilidad económico-financiera, considerando los costos actuales de la energía eléctrica. 

Los estudios del año 1992 correspondían a un nivel de factibilidad por cuanto se analizaron alternativas para captar aguas sobre las cotas 3725 msnm para conducirlas a gravedad al ingreso del Túnel Quito del Sistema Papallacta, además se determinó el costo-beneficio de cada una de las alternativas.

Para el año 1998 se realizó la actualización de estos estudios, determinando los caudales de diseño para cada una de las captaciones y el caudal que se requiere enviar a la Laguna de Papallacta, así como el trazado de la conducción, estos estudios fueron realizados con la cartografía 1:25.000. Dentro de los estudios de factibilidad, no se han realizado los siguientes temas:

· Evaluación financiera, económica

· 
Estudio de impactos ambientales

· 
Estudios geológicos-geotécnicos

Era necesario obtener las aprobaciones tanto del Ministerio del Ambiente como de usuarios de la zona y por tanto fue criterio de la EMAAP-Q llevar a efecto los estudios de factibilidad y una vez resueltos todos los requerimientos técnicos, legales y administrativos, proceder con los estudios definitivos. 

La factibilidad debía considerar las actividades que se requieran desde el punto de vista hidrológico – hidráulico y de caudales considerando el funcionamiento de la totalidad del sistema Papallacta: Bombeo, Ramal Norte (optimización existente) y Ramal Sur, en consecuencia era necesario incluir estudios de la Central Hidroeléctrica de Palugillo y de igual manera considerar los compromisos asumidos por la EMAAP-Q. El Sistema Papallacta con todas sus obras deben garantizar el suministro a Quito de los 3 m3/s de agua que estuvieron previstos, así como de los caudales adicionales que se deben entregar en Palugillo, aguas abajo de la Central Hidroeléctrica, para garantizar el suministro de agua en un caudal aproximado de 760 l/s. a las Parroquias Orientales del Distrito Metropolitano de Quito y a la zona del Nuevo Aeropuerto, conforme se ha comprometido recientemente la EMAAP-Q.

Mediante un Concurso Privado de Consultoría, EMAAP-Q llego a la contratación del estudio de factibilidad y factibilidad ambiental del Proyecto Ramal Sur de la Optimización Papallacta, en diciembre del 2004, con la consultora CAMINOSCA Caminos y Canales Cía. Ltda. y se cuenta con el estudio de esta etapa de factibilidad.

Los resultados de factibilidad elaborados por CAMINOSCA coincidieron con seleccionar como alternativa óptima para la ejecución de los estudios la alternativa denominada media de estudios anteriores de EMAAP-Q .   

Se puede decir que la alternativa media del proyecto a la cual se deben realizar los estudios de diseño definitivos en cuanto a sus conducciones está constituida por dos ramales: el primero que aprovechará los aportes de la cuenca de la laguna Potrerillos sistema hídrico del Río Tuminguina, mediante tres captaciones en las quebradas Cubilán, Sunfuhuaico y Aguirre que entregan el agua a una conducción matriz que termina en la cámara de regulación de caudales de la entrada del Túnel Potrerillos. Mediante este túnel el agua es trasvasada a flujo libre hasta la cuenca del río Tambo, donde se inicia el desarrollo del segundo ramal, que captará adicionalmente las aguas de las quebradas Tambo y las 3 quebradas Guamaní, para conducirlas a la entrada del túnel Quito, actualmente en operación, parte constitutiva del sistema de bombeo y optimización Ramal Norte del Proyecto Papallacta. 

Los estudios de factibilidad determinan que: en la cuenca de Potrerillos, las captaciones Sunfuhuaico y Aguirre serán construidas en la elevación 3790 msnm, mientras que la toma de la quebrada Cubilán, por razones topográficas y geológicas, se ubicará en la cota 3965 msnm. Las aguas captadas en estas tomas serán controladas  por una estación  reguladora de caudales, que sincronizada con la estación reguladora Túnel Quito permitirá el manejo integral de las aguas captadas.

El túnel de trasvase de la cuenca de Potrerillos a la cuenca del Río Tambo, según la factibilidad tendría una sección tipo baúl de 3,80 de base x 4,0 m de altura y una longitud de 1,57 km, y sería utilizado también como camino de acceso vehicular a la cuenca de la laguna Potrerillos. En su interior, en el costado sur, alojaría un canal de 0,90 m de base y 1,60 m de altura que permitirá la circulación del agua.  En sentido vertical, la solera  del túnel se desarrollará entre las elevaciones 3770,00 msnm (portal Potrerillos) y 3769,00 msnm (portal quebrada Tambo), es decir dispondrá de una pendiente del 0,06 %.

Las aguas trasvasadas serán entregadas a un tanque de carga que forma parte del segundo ramal a presión, al que se sumarán los caudales captados en el río Tambo y las tres quebradas Guamaní. La conducción a presión avanza posteriormente hacia la estructura de regulación de caudales ubicada bastante cerca del túnel Quito, donde entrega sus aguas, en la elevación 3 725,00 msnm.

El siguiente gráfico presenta la ubicación de las captaciones y el desarrollo de conducciones del proyecto.
PROYECTO RAMAL SUR

CAPTACIONES Y CONDUCCIONES
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El siguiente cuadro resume las cotas y caudales de diseño de las captaciones del Proyecto y los caudales medios naturales de las quebradas en los sitios de implantación.

COTAS Y CAUDALES DE LAS CAPTACIONES

	Río o quebrada
	Cota [msnm]
	Q medio [l/s]
	Qdiseño

(1,35 Qmedio)

[l/s]
	Q remanente

Mínimo

[l/s]

	Quebrada Cubilán
	3 965
	191
	258
	38

	Quebrada Sunfuguaico
	3 790
	206
	278
	41

	Quebrada Aguirre
	3 790
	284
	384
	57

	Quebrada No. 1 del río Guamaní
	3 765
	58
	79
	12

	Quebrada No. 2 del río Guamaní
	3 765
	30
	40
	6

	Quebrada No. 3 del río Guamaní
	3 765
	120
	161
	24

	Río Tambo
	3 765
	288
	389
	58

	TOTAL
	1 177
	1589
	235


  El siguiente cuadro resume las principales características de las conducciones:

DATOS CARACTERÍSTICOS DE LAS CONDUCCIONES

	DESCRIPCIÓN
	L
	MATERIAL
	D nominal
	Q diseño

	
	[m]
	
	[mm]
	[l/s]

	Conducción entre Cubilán 
hasta unión con conducción Aguirre
	670
	HD
	500
	276

	
	996
	PVC
	400
	276

	Conducción entre Sunfuguaico 
hasta unión con conducción Aguirre
	1 066,46
	HD
	400
	279

	
	87,29
	HD
	450
	279

	
	53,74
	HD
	500
	279

	Conducción entre Aguirre 
hasta unión con conducción Sunfuguaico
	150,51
	HD
	450
	385

	
	1 604,55
	HD
	500
	385

	Unión conducción Aguirre 
hasta unión conducción Sunfuguaico
	136,94
	HD
	600
	664

	Unión conducción Sunfuguaico
hasta entrada a Túnel Potrerillos
	110,24
	HD
	600
	938

	
	1 058,6
	HD
	800
	938

	Conducción principal desde salida de Túnel Potrerillos hasta unión con conducción Tambo
	89,2
	HD
	800
	938

	
	61,88
	HD
	900
	938

	Conducción Tambo hasta unión
con conducción principal
	364,24
	HD
	800
	525

	Conducción principal desde unión
con conducción Tambo hasta unión con conducción Guamaní 3
	589,54
	HD
	900
	1463

	Conducción principal desde unión
con conducción Guamaní 3 hasta unión con conducción Guamaní 1
	459,17
	HD
	900
	1688

	Conducción principal desde unión con conducción Guamaní 1 hasta entrada a Túnel Quito
	2 645,62
	HD
	900
	1770

	
	861,09
	HD
	1000
	1770

	Conducción Guamaní 1 hasta unión con conducción principal
	237,35
	PVC
	250
	82

	
	553,31
	PVC
	315
	82

	Conducción Guamaní 2 hasta unión con conducción Guamaní 3
	783,65
	PVC
	315
	48

	Conducción Guamaní 3 hasta unión con conducción Guamaní 2
	69,45
	PVC
	315
	177

	
	727,98
	HD
	500
	225


Para mitigar los efectos del uso de las aguas provenientes de los ríos Tambo y Guamaní, el Proyecto plantea la construcción del trasvase de las aguas desde el río Cojanco hasta la laguna Papallacta. El trasvase se realizará mediante una conducción a presión controlada por una estructura de regulación de caudales que entrega las aguas a la laguna Papallacta.

Para captar las aguas de la quebrada Cojanco se ha previsto la construcción de una toma tipo lateral en la elevación 3541,00 msnm, que permitirá el paso del agua sobre la colada de lava que cierra  la Laguna Cojanco y representa un punto intermedio alto en la conducción. El caudal de diseño de la línea es de 650 l/s y permite el trasvase de un caudal equivalente medio al que se aprovecharía en las captaciones Tambo y las tres quebradas afluentes Guamaní que suman 340 l/s. 

TRASVASE COJANCO – PAPALLACTA

PLANTA
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Las características principales de las obras que conforman el trasvase se presentan en el siguiente cuadro:
TRASVASE COJANCO - PAPALLACTA

	OBRAS
	CARACTERÍSTICAS

	 
	 

	CAPTACIÓN QUEBRADA COJANCO
	Toma tipo Lateral 

	Caudal de diseño (m3/s)
	0,65

	Caudal máximo crecida, TR 100 años (m3/s)
	39,00

	 
	 

	CONDUCCIÓN 
	 

	Caudal de diseño (m3/s)
	0,65

	Caudal medio de transporte (m3/s)
	0.34 

	Diámetro y longitud del primer tramo
	HD 600 mm x 1086 m

	Diámetro y longitud del segundo tramo
	HD 500 mm x 3603 m

	 
	 

	ESTRUCTURA DE REGULACIÓN
	 

	Tipo
	Superficial

	Válvula de guardia
	mariposa 400 mm de diámetro

	Válvula disipadora
	Hollow Bunguer CV = 0,065 m3/s/m^0,50

	Canal de entrega
	Trapezoidal  base x altura 1,00 x 1,50

	 
	 


4.4.3 FASES DE LA CONSULTORÍA
La consultoría se desarrollará en dos niveles:

4.4.3.1 FASE 1.- REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA FACTIBILIDAD Y ANTERIORES.

Revisión de los estudios realizados con anterioridad por la EMAAP-Q,  factibilidad realizada por CAMINOSCA y aprobada por la EMAAP-Q.  

4.4.3.2 FASE 2.- DISEÑOS DEFINITIVOS.

Esta etapa cubrirá las siguientes actividades:

Estudio de los aspectos económicos del proyecto:

Estudios y cálculos de ingeniería y ambientales;

Memorias descriptivas;

Planos constructivos;

Especificaciones técnicas para la construcción incluidas las ambientales;

Análisis de precios unitarios;

Presupuesto por rubros y global, incluidos uso de suelo concesiones, servidumbre y ambientales;

Programas de trabajo;

Plazos de construcción;

Documentos para contratar la construcción del Proyecto;

Manuales de operación y mantenimiento

Recomendación de la ampliación o actualización del financiamiento, de ser  
necesario. 

4.4.4
DE LOS TRABAJOS DE CONSULTORÍA
Los presentes términos de referencia describen las actividades mínimas para el estudio y no restringen la posibilidad de la Consultora de plantear en su propuesta  metodologías y contenidos complementarios que coadyuven al cumplimiento de los objetivos finales del proyecto. 

4.4.5
BASES DE DISEÑO DEFINITIVO.

El diseño definitivo deberá cumplir con los conceptos indicados en el capítulo terminología y definiciones, con las siguientes características principales:

a) Trabajos de campo verificados y de la calidad necesaria que permitan la  ejecución de las obras;

b) Diseños de todas las instalaciones, equipos y estructuras con sus correspondientes especificaciones técnicas que permitan el análisis de precios unitarios y la elaboración de presupuestos por rubros y global, la presentación de programas o cronogramas de construcción. 

c) Los estudios de diseño definitivo estarán de acuerdo con las normas respectivas vigentes en el país, así como las normas internacionales afines.

4.4.6.
TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE

El objetivo de los trabajos de campo es recoger la información necesaria para la verificación de la factibilidad efectuada y para la elaboración de los  diseños definitivos que permitirán la construcción del proyecto y serán entre otras: topografía, mecánica de suelos, geotécnica y geología, hidrológicos, análisis de fuentes de agua, ambientales.

Los principales trabajos que la Consultora realizará incluyen lo siguiente: 

visitas de reconocimiento,  recopilación y análisis de información; revisión de estudios anteriores, definición y ejecución de  estudios básicos e investigaciones adicionales de campo y laboratorio, levantamientos topográficos, adopción de los parámetros para el diseño: geológicos, geotécnicos, hidrológicos, estructurales y de costos; diseño de obras estructurales, dimensionamiento hidráulico y vial de las obras, realización de los respectivos planos, diseño de las vías de acceso, cuantificación de los volúmenes de obra, determinación de precios unitarios tomando como referencia los precios de la EMAAP-Q, elaboración de presupuestos, preparación de especificaciones ambientales y de construcción así como de los restantes documentos para la contratación de diseño definitivo; la elaboración del plan de manejo ambiental del proyecto; la elaboración de  memorias técnicas, planos, informes, y recomendaciones. Aquí se incluyen también todos los trabajos de campo y gabinete que se requieran para diseñar las obras y la elaboración de los términos de referencia y mas documentos precontractuales para contratar su construcción.

En complemento a lo indicado,  se puede detallar que la Consultora efectuará:

4.4.6.1
Revisión  y Síntesis de Factibilidad y Anteriores. 

La Consultora recopilará toda la información que sea necesaria y relativa a: 

objetivos, ubicación; características físicas del área del proyecto, diagnóstico del estado actual de los servicios de la población asentada en el área de construcción del proyecto; cobertura al inicio y final de la vida útil del proyecto; y demanda efectiva; planos topográficos, estudios hidrometeorológicos complementarios e hidrogeológicos, estudios geológicos y geotécnicos, estudios socioeconómicos, información del INEC, infraestructura existente, ocupación y uso del suelo, población,  etc. 

Sobre la  base de esa información y de los trabajos realizados anteriormente por la EMAAP-Q, y respaldándose en sus propias inspecciones de campo, la Consultora efectuará una revisión y síntesis de la etapa de factibilidad. En esta revisión también se evaluarán las bondades e insuficiencias de la información generada anteriormente, señalará  sus eventuales contradicciones y vacíos, la complementará en aquellos temas que competen al presente trabajo de consultoría.

La consultora revisará los estudios realizados y los complementará para cumplir con los conceptos indicados en el capítulo terminología y definiciones y  validará la factibilidad presentada por CAMINOSCA a la EMAAP-Q.




De igual manera la Consultora, recopilará toda información necesaria sobre  la infraestructura, servicios y actividades existentes en el área de estudio




(vías, teléfonos, redes eléctricas y de agua potable, ductos, acequias, recolección de desechos, comercio, ecoturismo, comunicaciones, transporte, etc) y otras construcciones o bienes culturales que puedan sufrir impactos por la construcción de las obras e intervenciones incluidas en la solución. 
4.4.6.2.
Complementación de Información Básica.


4.4.6.2.1
Trabajos topográficos. 
El consultor debe considerar en topografía que para los estudios realizados por la EMAAP-Q, en etapas anteriores, se utilizó cartografía IGM 1:25.000, y que en la etapa de factibilidad eran necesarias cartografía 1:10.000 o mayores como 1:5.000, restitución aereofotogramétrica 1:5000 con control terrestre en coordenadas y cota; para estos estudios de factibilidad la EMAAP-Q recomendó levantamientos para geología de alternativa óptima de 1:5.000, en consecuencia debía realizarse la cartografía en esa escala, de igual manera se recomendó para alternativa óptima estudios geológicos para cierres, captaciones, tanques y túneles en escala 1:1.000, por lo cual era necesaria realizarse la cartografía en esas escalas, y se recomendó un mapeo geológico para rutas escogidas de tuberías y vías en escala 1:5000.

Se solicito que el consultor en la etapa de factibilidad considere en topografía que el trazado de los caminos de acceso a las obras debía ajustarse en lo posible al trazado de la conducción, además debía contemplar los accesos necesarios a las diversas unidades del sistema.




Se solicitó que la Consultora en esta etapa de factibilidad para la realización de los trabajos topográficos, se sujete a lo establecido en las “Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales para Poblaciones Mayores a 1000 Habitantes” (IEOS, Ecuador), las especificaciones particulares de la EMAAP-Q, y especificaciones del MOP para caminos vecinales.

Para el control de campo de todo tipo de trabajo topográfico y cartográfico, el consultor de la etapa de factibilidad debía considerar:

El consultor deberá realizar el levantamiento topográfico del área de implantación de captaciones, con anterioridad a los levantamientos deben investigarse planos existentes y efectuar el reconocimiento en el terreno, se colocarán mojones, ellos deberán relacionarse a puntos fijos e inamovibles del terreno, deberá indicarse la ubicación geográfica en referencia a coordenadas del Instituto Geográfico Militar (IGM). Se levantará la sección transversal del río o fuente en el sitio determinado de la captación y a partir de este eje se levantarán secciones transversales cada metro aguas arriba y aguas abajo en una longitud total de 60 m. En el eje transversal o sección, se ubicarán en forma clara los puntos que correspondan a orillas del río o fuente y determinará la mitad del cauce.

La mitad del cauce servirá como eje longitudinal para el levantamiento metro a metro de cauce y taludes.

Longitudinalmente se tomará una franja total de 60 m, esto es 30 m a cada lado del eje transversal.

Para los taludes a cada lado del río los levantamientos contemplarán una franja de:

Para pendientes transversales del terreno comprendidos entre 5% al 15% la zona de levantamiento será de 20 m.

Para pendientes transversales del terreno comprendidos en 20% y 40% la zona de levantamiento será de 10 m.

El consultor deberá indicar con toda claridad la presencia de obstáculos como son rocas, bancos de arena o ripio, cercas, troncos de árboles, puentes, etc. Además como información presentará fotografías de las alternativas de los sitios determinados para la posible captación.

Con anterioridad a la ejecución del levantamiento topográfico del trazado de la conducción, se debe investigar los planos topográficos. existentes a nivel del IGM. u otras instituciones, en las hojas respectivas una vez ubicadas la zonas de captación, se implantarán las posibles alternativas de la conducción, las mismas que serán objeto de los levantamientos topográficos. Una vez definidos los trazados de las posibles alternativas el consultor realizará la comprobación física en el terreno y procederá si es del caso a realizar el levantamiento topográfico de las franjas, partiendo de datos conocidos de captación, hitos y otros relacionados a coordenadas geográficas del IGM, la franja topográfica se levantará en una zona de 30 m a cada lado de la línea.

Para pendiente transversal del terreno menor al 5% se levantará una zona de 30 m a cada lado de la línea.

Para pendiente transversal del terreno comprendida entre el 5% y el 15% la zona del levantamiento de 25 m a cada lado de la línea.

Para pendientes transversales comprendidas entre el 15% y el 25% la zona de levantamiento será de 20 m a cada lado de la línea.

Para pendientes transversales comprendidas entre el 25% y el 40% la zona de levantamiento será de 15 m a cada lado del eje longitudinal.

Para pendiente transversal del terreno mayor al 40% la zona de levantamiento será de 10 m a cada lado de la línea.

El polígono de la conducción será cerrado y se utilizará nivelación geométrica, las poligonales para la construcción se nivelarán cada 20 m.

Para el trazado de la posible conducción a flujo por gravedad y a superficie libre, se considerará el criterio de velocidad de circulación constante o “pendiente uniforme” (línea cero cotas de terreno controladas) y a presión se tomará en consideración los siguientes puntos:

El trazado de la línea de conducción entre la captación y la entrega será lo más directa posible. 

La línea no atravesará terrenos que resulten en construcción y mantenimiento, muy difíciles o zonas sujetas a deslizamientos e inundaciones.

En general, en los levantamientos topográficos se considerará la ubicación de vías públicas, obras de infraestructura y construcciones existentes.

En cumplimiento de estos requerimientos CAMINOSCA estableció hitos, alineaciones de partida y materializó la poligonal base de las conducciones, luego de lo cual procedió al enlace vertical por medio de nivelación geométrica de inicio y fin de cada una de las poligonales. De igual forma realizó el levantamiento topográfico de cada bocatoma en una área aproximada de 1 Ha y el levantamiento topográfico de la faja del polígono de las conducciones, de una faja de 30 m en promedio a cada lado de las poligonales.

En sus anexos y planos CAMINOSCA presentó la topografía resultante tanto para el trasvase Cojanco como para el corredor túnel Quito – túnel Potrerillos, incluidas las captaciones Guamaní y la Captación el Tambo, estimando la consultora que será necesario en la etapa de estudio de diseño definitivo realizar la topografía de captaciones faltantes y otras estructuras en una escala 1:250 o menor en un total de 6 ha y terminar la topografía de las conducciones en un total de 7 km .

En consecuencia la consultora procederá a revisar la información presentada para la etapa de la factibilidad y completará la topografía necesaria para la ejecución total de los diseños definitivos de las obras de Ramal Sur.   

4.4.6.3
Ampliación de Estudios Básicos. 

4.4.6.3.1
Hidrología. Caudales de diseño. 

La EMAAP-Q en la actualización del estudio hidrológico que fuera originalmente realizado o presentado en 1992, que se denominó caudales de diseño de las obras del Ramal Sur, consideró las series de caudales diarios para cada sitio de interés que cubren un período de 13 años de 1983 a 1995 y en el mismo establecía las curvas de duración de caudales naturales y captados determinando los caudales de diseño en 1.25 veces el caudal medio del respectivo río.   

Se ha actualizado la información para las series de caudales, la Consultora CAMINOSCA, ha determinado los caudales de diseño, para las diversas alternativas y captaciones contempladas en este Ramal Sur y ha determinado que el caudal de diseño de la alternativa optima es de 1.35 veces el caudal medio del respectivo río.  

Los caudales medios estimados por EMAAP-Q y los actuales obtenidos por CAMINOCA son muy semejantes. CAMINOSCA ha determinado que los caudales de crecida definidos en los estudios previos de EMAAP-Q estarían sobredimensionados. 

La consultora para el estudio del diseño definitivo revisará la información existente y determinará los valores de los caudales de crecida necesarios para el cálculo de las estructuras; de igual forma realizará un estudio estadístico para determinar caudales mínimos de las fuentes. 

A manera de resumen se presenta un cuadro comparativo de los valores más relevantes de caudal en las cuencas de interés del proyecto, aclarando que en algunos casos la ubicación de las tomas y las cuencas de aporte son diferentes en los dos estudios:

CUADRO COMPARATIVO DE CAUDALES

	Sitio
	Área  ( Km2 )
	Caudales en el Río  ( m3/s )
	Observación

	
	Informe

( C )
	EMAAP-Q
	Caudal medio
	Q 95 %
	

	
	
	
	Informe (C)
	EMAAP-Q
	Informe (C)
	EMAAP-Q
	

	Cuenca hasta Laguna Papallacta (Tambo-Guamaní).
	56.5
	54.4
	1.593
	-
	0.466
	-
	Aporte natural a la laguna

	Tambo         (C6)
	12.9
	14.04
	0.287
	0.293
	0.084
	0.111
	

	Guamaní 1  (C9)
	2.65
	2.65
	0.058
	0.082
	0.017
	0.029
	

	Guamaní 2  (C8)
	1.29
	1.29
	0.030
	0.022
	0.009
	0.008
	

	Guamaní 3  (C7)
	4.43
	4.43
	0.119
	0.110
	0.035
	0.039
	

	Qda. Potrerillos (C5)
	0.45
	0.54
	0.014
	0.012
	0.004
	0.000
	Qda. Alpachaca

	Qda. Potrerillos (C4)
	9.5
	10.81
	0.284
	0.280
	0.083
	0.113
	Qda. Aguirre

	Qda. Potrerillos (C3)
	6.8
	5.43
	0.206
	0.136
	0.060
	0.031
	Qda. Sunfuguaico

	Qda. Potrerillos (C2)
	6
	6.92
	0.191
	0.188
	0.056
	0.094
	Qda. Cubilán

	Cuenca hasta Laguna Cojanco            
	16.6
	-
	0.57
	-
	0.167
	-
	Aporte natural a la laguna

	Cojanco            (C1)
	11.1
	15.23
	0.381
	0.449
	0.112
	0.220
	Qda. Cojanco

	Informe (C):  Estudio de Factibilidad del Proyecto Ramal Sur (CAMINOSCA  -julio de 2005) 

EMAAP-Q: Proyecto de Optimización del Sistema Papallacta - Ramal Sur. Caudales de Diseño de las Obras, EMAAP-Q  - Área de Hidrología. Proyecto SISHILAD / septiembre de 1998


4.4.6.3.2

Estudios geológico – geotécnicos – mecánica de suelos. 
La Consultora deberá revisar los estudios geológico-geotécnicos considerando los resultados de las investigaciones del estudio realizado por la EMAAP-Q de 1992 y lo presentado en la Factibilidad por CAMINOSCA.

En los sitios de ubicación de las obras específicas, así como la franja de las conducciones y vías se desarrollará una campaña de prospección geológica y geotécnica de detalle (a escalas 1:250 y 1: 1.000). El objetivo de estos estudios es determinar las condiciones geológicas de los sitios de las obras del proyecto a diseñarse y las características geotécnicas de los materiales involucrados. Las campañas de reconocimiento geológico y geotécnico se realizarán de acuerdo al programa de investigaciones negociado que constará en el contrato. 

De acuerdo con lo indicado, entre los trabajos que efectuará la Consultora se destacan los siguientes :

Geología y Geotecnia de los sitios de captación Quebradas Cubilán, Aguirre y Sunfuguaico, afluentes de la Laguna Potrerillos; Tambo y las tres quebradas afluentes del río Guamaní pertenecientes al ramal Tambo – Guamaní y la quebrada Cojanco que será aprovechada para el trasvase a la Laguna de Papallacta.  

Se entenderá como sitio de captación toda el área necesaria para desarrollar las obras de captación propiamente dichas y sus obras anexas (desarenadores, aliviaderos, obras de protección o encauzamiento, tanques de carga, canales de limpieza, etc). El trabajo de mapeo y descripción se realizará a escala 1:250. Deberá abarcar suficientemente los sitios de implantaciones determinados en el Estudio de Factibilidad, definiendo las condiciones geológicas y geotécnicas relacionadas con las obras prediseñadas. La prospección de campo se realizará hasta un nivel de capas o estratos, en lo que se refiere a: delimitación de contactos y unidades geológicas, descripción de litologías y estratigrafía; descripción y mapeo de fallas; verificación de rasgos geomorfológicos, calificación de la actividad geodinámica describiendo los factores que inducen y desencadenan inestabilidad; descripción de las propiedades geomecánicas generales de las rocas como dureza relativa, alteración, familias de discontinuidades, grado de fracturación, relleno y rugosidad de fracturas, condiciones hidrogeológicas, aptitud para la excavación (ripabilidad); muestreo de rocas para análisis petrográficos y para ensayos de resistencia a la carga puntual; descripción manual – visual de las propiedades físicas de los suelos y de los depósitos recientes con determinación de su potencia; determinación de áreas de préstamo describiendo las características físicas del material, estimando su volumen y el de sus coberturas. Con base en el reconocimiento de campo se ratificará o modificará la implantación de las obras y se definirá el programa de prospección geotécnica con la ubicación de las investigaciones requeridas en los sitios de interés del proyecto, de manera de definior las características de cimentación de cada obra.

Geología y Geotecnia de las conducciones.- 

Este trabajo de mapeo y descripción de las condiciones geológicas y geotécnicas de las conducciones por túnel y tuberías se realizará a escala 1:1.000 y abarcará una franja de 60 metros de ancho tomando como centro los trazados de las implantaciones prediseñadas; para los diseños se utilizará también la información geotécnica disponible de estudios y trabajos previos relacionados con la zona. Se pondrá particular atención a los aspectos relacionados con las condiciones de fundación, estabilidad de taludes y condiciones de excavación o ripabilidad de los materiales atravesados por el trazado. Para el caso de la conducción en túnel se deberá poner particular atención a las condiciones hidrogeológicas, excavación y sostenimiento, levantamiento de familias de discontinuidades y su relación con el azimut del túnel, con sus dimensiones y con la dirección e inclinación de los portales. A lo largo del trazado del túnel se deberá hacer una clasificación geomecánica utilizando el método de Biensawsky o similar, dividiéndolo en tramos homogéneos. La prospección de campo para la conducción en túnel y tuberías definirá: la delimitación de contactos y unidades geológicas, sus litologías y estratigrafía; descripción y mapeo de fallas; verificación de rasgos geomorfológicos y calificación de la actividad geodinámica dentro de zonas inestables relacionadas con los portales y con el trazado de la conducción, describiendo los factores que inducen y que desencadenan inestabilidad; descripción de las propiedades geomecánicas generales de las rocas como dureza relativa, alteración, familias de discontinuidades, grado de fracturación, relleno y rugosidad de fracturas, condiciones hidrogeológicas, aptitud para la excavación; muestreo de rocas para análisis petrográficos y para ensayos de resistencia a la carga puntual; descripción manual – visual de las propiedades físicas de los suelos y de los depósitos recientes, y; determinación de potenciales áreas de depósito de escombros. Con base en el reconocimiento de campo se ratificará o modificará la implantación de las obras y se definirá el programa de prospección geotécnica con la ubicación definitiva de las investigaciones requeridas en los sitios de interés del proyecto. A lo largo de las conducciones se recomendará la necesidad de enterrarlas, de pasos aéreos o subfluviales.

Geología y Geotecnia de vías de acceso y campamentos.-  

A partir del prediseño vial se realizará el estudio geológico y geotécnico de la franja topográfica correspondiente.  Los trabajos de campo comprenderán: distribución de los materiales geológicos atravesados, sus contactos, litologías y estratigrafía, condiciones geomorfológicas y de amenaza geodinámica, características físicas de los materiales involucrados en los trazados viales y en sitios de campamentos, localización de fuentes de materiales de préstamo y de agregados para pavimento y descripción de las características físicas con la estimación de volúmenes. Con base en el reconocimiento de campo se ratificará o modificará los trazados y la implantación de los caminos de acceso y campamentos; así como, se desarrollará una campaña de prospección geotécnica. En esta etapa deberán quedar conocidas las condiciones de estabilidad general del trazado de las vías, diseños de pavimento, recomendaciones de inclinaciones de taludes en corte y relleno, calificación de fuentes de materiales de préstamo y agregados para pavimento, así como las condiciones geológicas y geotécnicas de los sitios especiales como puentes, y áreas de campamentos.

Reconocimiento geológico y geotécnico para materiales de construcción.- Debido a que cada obra a estudiarse merece un diverso tipo, calidad y volúmenes de materiales de construcción o agregados, la Consultora deberá considerar las sugerencias de fuentes potenciales de materiales de construcción establecidas en los estudios de factibilidad y ejecutará la prospección geológica y geotécnica que permita determinar las características físicas y de calidad como materiales de construcción de los depósitos o fuentes previstos, un cálculo preliminar de su volumen y de sus coberturas. En esta etapa deberá quedar definida la calificación del material, los procesos constructivos y las distancias de acarreo con sus facilidades de acceso. 

Trabajos de prospección geotécnica.- Este programa tiene por objeto determinar la caracterización geotécnica de los materiales geológicos y las condiciones de estabilidad general. Incluirá, según las necesidades específicas de cada sitio, los siguientes: 

Excavaciones a cielo abierto mediante pozos y trincheras, para la verificación de contactos o fallas, para el conocimiento de la potencia de los materiales sueltos y detalles de geología de superficie para la determinación de las características físicas de los materiales, para el muestreo de suelos, rocas y agregados.


Los sondeos mecánicos y barrenos manuales, cuya ejecución deberá considerar las facilidades de acceso y movilización. Deberán ser programados preferentemente en el eje del túnel de trasvase Tuminguina - Tambo con la finalidad de conocer la conformación del subsuelo y para determinar las propiedades geomecánicas y evaluar la calidad del macizo rocoso. De acuerdo con las necesidades del estudio se tomará algunos testigos de roca para ser ensayados en laboratorio en lo que se refiere a resistencia a la carga puntual o compresión simple.


Ensayos in situ. En los sondeos a rotación y barrenos manuales se considerará la realización de pruebas de resistencia a la penetración estándar SPT en suelos y ensayos de permeabilidad en suelos y en roca. En las excavaciones se considerará la realización de ensayos con cisiómetro, densidad de campo y CBR in situ, de acuerdo a las necesidades de investigación.

Campaña de ensayos de laboratorio de suelos y rocas.- A realizarse sobre las muestras representativas de los sitios de obras específicas, obras longitudinales y de las áreas de préstamo, tanto en suelo como en roca. Sobre las muestras alteradas de suelos se realizarán los ensayos de clasificación (humedad natural, granulometría por tamizado, límites de consistencia, compactación y CBR); sobre muestras inalteradas en suelo se realizarán compresiones simples, cortes directos y triaxiales; sobre las muestras de agregados se realizarán granulometrías de áridos, pesos específicos, resistencia a la abrasión, resistencia al sulfato, contenido orgánico y adaptabilidad para hormigones; sobre muestras en roca o testigos de perforación se realizará ensayos de resistencia a la carga puntual, cortes directos y compresiones simples.

Para prospección geotécnica se considerará como básicas las siguientes actividades pero la Consultora podrá proponer otras complementarias y las prospecciones y sus actividades serán acordadas en forma conjunta entre la Consultora y la Supervisión: 

PROSPECCIONES GEOTÉCNICAS BASICAS

	ITEM
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	TOMAS CAPTACIONES Y CONDUCCIONES
	
	

	1.1
	Movilización y desmovilización
	GLOBAL
	1

	1.2
	Barrenaciones manuales
	Ml
	100

	1.3
	Excavaciones manuales(calicatas,trincheras)
	Ml
	300

	1.4
	Permeabilidad de campo(tipo Lefranc)
	U
	10

	1.5
	Densidad de campo
	U
	7

	1.6
	Toma de muestras inalteradas en bloque
	U
	30

	1.7
	Toma de muestras alteradas
	U
	60

	2
	TUNEL
	
	

	2.1
	Movilización y desmovilización
	GLOBAL
	1

	2.2
	Arrastre de equipo
	Ml
	9000

	2.3
	Instalación en cada sitio
	U
	3

	2.4
	Perforación a rotación en suelo con un SPT/c/m
	Ml
	30

	2.5
	Perforación en roca dura
	Ml
	210

	2.6
	Perforación en aluvial, conglomerado
	Ml
	50

	2.7
	Revestimiento del pozo
	Ml 
	30

	2.8
	Cementación y reperforación
	U
	20

	2.9
	Caja de testigos
	U
	50

	2.10
	Informe de perforaciones
	U
	3

	2.11
	Geofísica
	
	

	2.11.1
	Sondeos eléctricos verticales (SEV)
	U
	5

	2.12
	Permeabilidad tipo Lefranc
	U
	10

	2.13
	Permeabilidad tipo Lugeon
	U
	42

	3
	ENSAYOS DE LABORATORIO
	
	

	3.1
	Clasificación de suelos
	U
	90

	3.2
	Compresión triaxial UU
	U
	20

	3.3
	Compactación Proctor Modificado
	U
	15

	3.4
	CBR
	U
	15

	3.5
	Triaxial UU saturado
	U
	10

	3.6
	Comprensión simple en suelo
	U
	7

	3.7
	Comprensión simple en roca
	U
	30

	3.8
	Peso Unitario
	U
	4

	3.9
	Peso específico agregados
	U
	4

	3.10
	Impurezas orgánicas
	U
	4

	3.11
	Desgaste de sulfatos
	U
	4

	3.12
	Abrasión Los Angeles
	U
	4

	3.13
	Densidad de rocas
	U
	4

	3.14
	Carga puntual en rocas
	U
	70

	3.15
	Análisis petrográfico
	U
	10


4.4.6.4
Diseños de hidráulica, túnel y vías de acceso. 
4.4.6.4.1
Generalidades.
Los diseños de las diversas obras, equipos e instrumentos, obedecerán a normas reconocidas y deberán basarse en cálculos que estén acordes al nivel del estudio. 

El estudio deberá incluir todos los aspectos de ingeniería, de tal forma que permita determinar precios unitarios y presupuestos por rubros y global para la etapa de construcción.

La consultora considerará la experiencia adquirida y utilizada por la  EMAAP-Q en sus diversos proyectos, en especial los Proyectos La Mica, Papallacta y la Optimización Papallacta.

4.4.6.4.2
Concepción técnica de las captaciones
Los estudios efectuados por la EMAAP-Q consideraron que el 
funcionamiento hidráulico de la construcción debía ser semejante al adoptado en 
el Proyecto La Mica – Quito Sur, que las conducciones se conectarán a la conducción principal con tuberías que trabajan a presión. Ello exige que las obras de toma de cada tramo, se ubiquen en una misma cota, este esquema de trabajo determinan que las obras funcionen de modo autónomo y que los gastos de operación se reduzcan al mínimo.

Se elaborarán los diseños de obras de captación requeridas para el aprovechamiento de las aguas de las quebradas afluentes a la laguna Potrerillos, Tambo y afluentes Guamaní, que forman el sistema  hidráulico de abastecimiento de agua que ingresa al túnel Quito, mas la captación del río Cojanco, que será utilizada en el trasvase a la laguna de Papallacta.

Los estudios de Factibilidad indican que las características principales de estas obras son:

	Captación
	Río o Quebrada
	Longitud
	Latitud
	Cota 

referencial
	Q diseño

 [m3/s]

	Captaciones de los afluentes de la laguna Potrerillos

	1
	Cubilán
	812.828
	9.953.639
	3965
	0,258

	2
	Sunfuguaicu
	812.367
	9.953.229
	3790
	0,278

	3
	Aguirre
	811.024
	9.953.154
	3790
	0,384

	Captaciones de los ríos Tambo y Guamaní

	Captación Tambo
	Tambo
	810.701
	9.956.021
	3765
	0,389

	1
	Qda. 1 Guamaní
	810.202
	9.958.111
	3765
	0,079

	2
	Qda. 2 Guamaní
	809.882
	9.957.818
	3765
	0,040

	3
	Qda. 3 Guamaní
	809.732
	9.957.151
	3765
	0,161

	Captación del río Cojanco para trasvasar a la laguna Papallacta

	Captación Cojanco (Trasvase)
	Cojanco
	815.238
	9.954.848
	3541
	0,649


La ubicación exacta y la definición del tipo de captación y obras anexas deberán realizarse considerando las características topográficas y geológicas de los sectores de implantación, así como las restricciones requeridas para permitir la circulación de los caudales remanentes que el estudio ambiental indica sin la intervención humana. El consultor contando con los estudios hidrológicos, topográficos y los resultados geológicos y geotécnicos considerará las alternativas de ubicación de la captación que más convenga (bifurcación lateral, derivación frontal, derivación vertical o toma de fondo, etc), de las cuales se seleccionará la óptima desde el punto de vista enteramente técnico y ambiental, se elegirá la sección transversal que presente mayor seguridad, tanto para el cauce como para sus taludes, se analizará la disponibilidad del espacio físico para construcción de estructuras, desripidadores, desarenadores, canales de limpieza o purga, cámara de válvulas, etc.
Las obras de toma tendrán un diseño que les permita responder correctamente ante cualquier maniobra de operación del proyecto. El diseño de las  obras deberá realizarse buscando facilidad en la operación del proyecto y la máxima confiabilidad ante eventos que normalmente suelen presentarse en las quebradas como taponamientos y deslizamientos del cauce. El consultor contemplará y estudiará los elementos necesarios para dirigir el flujo en tal forma que se impida la captación de sólidos por acarreo y/o se permita su remoción a través de muros de ala, vanos, deflectores, espigones, pilas, azudes, vertederos de control, gradas, rejillas, compuertas, estas obras de control de sedimentos previstas antes de la entrada podrán ser completadas por desripiadores, desagües, purgas. Las obras dispondrán de los elementos que impidan el ingreso de materiales extraños a las tuberías en caso de presentarse tales eventos.  

Todas aquellas obras que por su ubicación pudieren resultar afectadas por el impacto de aluviones y flujos de lodos, deberán ser diseñadas para permitir su rápida limpieza y recuperación sin sufrir daños catastróficos que impidan la operación por tiempos prolongados.
Cada una de las captaciones deberá incluir el diseño de sus respectivos desripiadores, desarenadores, obras para el paso de caudales ecológicos y de crecidas, tanques de carga, aliviaderos, accesos, drenajes, etc., así como los respectivos equipos hidromecánicos (rejillas, compuertas, válvulas, etc.) y la instrumentación necesaria para el manejo del sistema hidráulico y ambiental de la cuenca. 

El consultor deberá estimar para el caudal máximo probable, caudal para un período de retorno adecuado (avenidas), la altura de seguridad que garantice la seguridad de taludes, muros de ala, pilas, deflectores, etc.

El dimensionamiento estructural de todos los elementos de la captación, deberá garantizar la estabilidad de las obras; las armaduras se podrá determinar en base a cuantías de obras similares, un especial cuidado se tendrá al valorar la estabilidad de las estructuras por impactos, flujos subestructura, erosión o un socave del terreno de fundación.

Adicionalmente, el consultor incluirá el desripiador con dimensiones que facilite la purga de los materiales sedimentados, así como también la evacuación de los excesos de caudal.

El consultor deberá considerar rejillas, válvulas y compuertas que el tipo de obra lo establezca; adicionalmente deberá incluir el equipo mecánico y electromecánico que permita la automatización del sistema (SCADA).

La memoria técnica debe identificar con precisión las normas y procedimientos del prediseño empleado, entregará los borradores y memorias de cálculo para su revisión.

4.4.6.4.3
Diseño de conducciones en tramos a presión. 

Comprende el diseño de las conducciones que transportarán las aguas de las quebradas afluentes de la laguna Potrerillos hasta el túnel de trasvase Potrerillos - Tambo, y luego del túnel de Trasvase, conducciones Tambo  y afluentes Guamaní (3), hasta la entrada al túnel Quito. Adicionalmente se diseñará la conducción de trasvase de las aguas de la quebrada Cojanco hasta la Laguna de Papallacta;

Las conducciones a diseñar son:

DATOS CARACTERÍSTICOS DE LAS CONDUCCIONES

	DESCRIPCIÓN
	L
	MATERIAL
	D nominal
	Q diseño

	
	[m]
	
	[mm]
	[l/s]

	Conducción Cubilán 
hasta unión con conducción Aguirre
	670
	HD
	500
	258

	
	996
	PVC
	400
	258

	Conducción Sunfuguaico 
hasta unión con conducción Aguirre
	1 066,46
	HD
	400
	278

	
	87,29
	HD
	450
	278

	
	53,74
	HD
	500
	278

	Conducción Aguirre 
hasta unión con conducción Sunfuguaico
	150,51
	HD
	450
	384

	
	1 604,55
	HD
	500
	384

	Unión conducción Aguirre 
hasta unión conducción Sunfuguaico
	136,94
	HD
	600
	662

	Unión conducción Sunfuguaico
hasta entrada a Túnel Potrerillos
	110,24
	HD
	600
	920

	
	1 058,6
	HD
	800
	920

	Conducción principal desde salida de Túnel Potrerillos hasta unión con conducción Tambo
	89,2
	HD
	800
	920

	
	61,88
	HD
	900
	920

	Conducción Tambo hasta unión
con conducción principal
	364,24
	HD
	700
	389

	Conducción principal desde unión
con conducción Tambo hasta unión con conducción Guamaní 3
	589,54
	HD
	900
	1309

	Conducción principal desde unión
con conducción Guamaní 3 hasta unión con conducción Guamaní 1
	459,17
	HD
	900
	1510

	Conducción principal desde unión
con conducción Guamaní 1 hasta entrada a Túnel Quito
	2 645,62
	HD
	900
	1589

	
	861,09
	HD
	1000
	1589

	Conducción Guamaní 1 hasta unión con conducción principal
	237,35
	PVC
	250
	79

	
	553,31
	PVC
	315
	79

	Conducción Guamaní 2 hasta unión con conducción Guamaní 3
	783,65
	PVC
	315
	40

	Conducción Guamaní 3 hasta unión con conducción principal
	69,45
	PVC
	315
	161

	
	727,98
	HD
	500
	201

	Trasvase Cojanco Papallacta
	1086
	HD
	600
	650

	
	3603
	HD
	500
	650


Las obras de conducción debido a su elevado costo deberán ser optimizadas tanto en su trazado, dimensiones y materiales de construcción. Por las facilidades de operación que ofrecen los sistemas a presión, se debe revisar la forma de operación planificada en los estudios de factibilidad, que consideran el control del sistema mediante 2 estaciones reguladoras de caudal como máximo.

El diseño hidráulico y estructural de las conducciones deberá realizarse considerando las condiciones de trabajo en régimen permanente y no permanente. La propuesta técnica detallará la metodología de análisis y las maniobras que se analizarán para encontrar las presiones envolventes de diseño a lo largo de la conducción, la selección de las válvulas de regulación de caudales, los tiempos y leyes de cierre requeridos y los cálculos de  comprobación del funcionamiento de las estructuras de control libres de cavitación. La metodología detallará los programas especializados que la Consultora ha utilizado en estudios similares y que dispone para el estudio. La Consultora deberá cerciorarse que los programas que proponga para el estudio analicen con precisión las condiciones de frontera que el sistema hidráulico que el ramal Potrerillos requiere, al disponer de la captación Cubilán en una elevación mas alta que la de las quebradas vecinas (Aguirre y Sunfuguayco) y cuyo ramal de conducción no operará a presión en su primer tramo.

El diseño definirá y justificará el tipo de válvulas de control que se instalarán en las estructuras de regulación de caudales, definiendo los sitios donde serán construidas, las leyes de cierre que se requieren y los tiempos recomendados para su operación. Los tiempos de cierre serán calculados para evitar sobrepresiones mayores al 30% de la altura estática en cualquier punto del sistema. Se comprobará que las válvulas funcionen libres de cavitación en la ubicación escogida, en todo el rango de caudales de operación.

Mediante maniobras de cierre y apertura y combinaciones de ellas se investigará que el trazado vertical de la conducción sea el correcto y bajo ninguna circunstancia se produzca una rotura de la vena líquida. Los estudios de factibilidad demuestran que la morfología del terreno permite esta exigencia sin necesidad del uso de obras de protección adicionales como tanque unidireccionales, válvulas de alivio o anticipadoras de golpe de ariete, por lo que se exigirá que el diseño de la conducción no requiera de ninguno de estos elementos de control. 

Se elaborará todos los diseños geométricos, arquitectónicos, hidráulicos, estructurales, eléctricos y de instrumentación y control para el manejo del sistema y la elaboración de la base de datos que será incluido dentro del sistema de programación del SCADA, que la EMAAP-Q utiliza.

Entre las obras complementarias de la conducción, cuyos diseños hidráulicos y estructurales deberán realizarse, se destacan los cruces de quebradas y pantanos, bloques de anclaje, desagües principales de la conducción, desagües secundarios, válvulas de aire, etc.

El análisis hidráulico justificará el número y características principales de las válvulas de desagüe principal que se utilizarán en cada uno de los ramales, requiriéndose en cada uno de ellos el diseño de las obras de disipación y de entrega respectivas. Las válvulas de desagüe principal permitirán el vaciado rápido de la conducción de manera controlada y podrán servir como elementos de seguridad del sistema hidráulico en caso de producir se roturas de las conducciones. Para el vaciado total de los tramos que no se pueden vaciar con la operación de los desagües principales se implementarán adicionalmente válvulas de desagüe secundario cuyo diseño también deberá ser justificado.

El análisis de flujo no permanente deberá analizar igualmente las maniobras de apertura y cierre de los desagües principales para comprobar su correcto funcionamiento, requiriéndose que en ningún caso su operación active las válvulas de aire intermedias, introduzca aire a la conducción o pueda causar transitorios indeseables en el sistema hidráulico.
En consecuencia, de acuerdo con los datos y conclusiones obtenidas tanto de los levantamientos topográficos, como de los estudios geológicos – geotécnicos, y luego de ubicadas las zonas estables e inestables, contando además con los estudios de los caudales, el consultor elegirá y optimizará el diámetro y espesor de la tubería a utilizarse, las velocidades de flujo, los coeficientes de rugosidad y los posibles materiales del conducto, seleccionados tanto para protección contra la corrosión, como para el manipuleo y sobre cargas por transientes.

Se definirán perfiles longitudinales de la conducción, haciendo constar las características hidráulicas del flujo, líneas de gradiente hidráulico, línea estática de carga e incrementos por posibles golpes de ariete, en estos perfiles se señalarán las cotas del terreno, las cotas de cimentación de la tubería, se estudiará desde el punto de vista hidráulico las estructuras: tanques rompe presión, anclajes y se considerará el comportamiento de los accesorios (ubicación de válvulas: de cierre, desagüe, aire, reductoras de presión, codos, tees, reductores, etc.). 

El consultor establecerá la forma de instalación de la tubería, aérea o enterrada y sobre la base de esta determinará los volúmenes de material para excavación y relleno; la pista para manejo e instalación de la tubería deberá considerar las respectivas recomendaciones ambientales.

El análisis deberá incluir desde el punto de vista hidráulico las obras de arte como: pasos subfluviales, pasos carrozables, acueductos, tanques rompe presión o de carga, repartidores de caudal, medidores de caudal, compuertas.

El estudio, con la justificación técnica respectiva, contemplará anclajes,  apoyos, y en especial todos los accesorios como válvulas, codos, tees y cambios de dirección que garanticen el correcto funcionamiento del sistema.

La Consultora presentará el esquema de funcionamiento de la conducción propuesta con sus respectivos sistemas de protección anticorrosiva y los sistemas de control automático interconectado al sistema SCADA.

4. 4.6.4.4
Diseño de la conducción en túnel. 

En los estudios previos elaborados por la EMAAP-Q se determinó que el túnel de trasvase de Potrerillos tendría una longitud de 1,24 km, con dimensiones mínimas por razones constructivas para dar paso a un caudal máximo de 0.77 m3/s, el cual fluiría a gravedad con superficie libre, y se indicó se estudie en la factibilidad la posibilidad de que este túnel sea carrozable, (utilización del túnel como vía de acceso).

Los estudios de factibilidad han determinado que esta obra subterránea para trasvase de las aguas de la cuenca del Río Tuminguina a la cuenca del Río Tambo, corresponden a un túnel de aproximadamente 1,540 km de largo y sección en herradura de 3.00 m de ancho por 3.60 m de altura, que

atraviesa rocas volcánicas fracturadas y meteorizadas así como rocas mecánicas frescas. El diseño de factibilidad ha determinado una clasificación geotécnica del macizo rocoso que atraviesa el túnel, siendo el macizo rocoso a ser excavado de clase de mala a buena y determinado los sitios de portales en función de la cota de la línea piezométrica, el trazado en perfil toma en consideración la cota de entrada y en consecuencia la pendiente y la cota de salida del túnel.

Para el transporte del agua la factibilidad propone que una vez construido el túnel realizadas las captaciones de Potrerillos y la línea de conducción de Potrerillos se proceda en su interior en la pared izquierda en el sentido del flujo a la construcción de un canal de sección útil de 0.90 * 1.30 m, que transportaría un caudal máximo de 0.92 m3/s,  con lo cual se reduce la sección de túnel para transporte vial.   

Por este motivo en el estudio de diseño definitivo será necesario analizar las secciones de túnel para determinar mejores condiciones de funcionamiento desde el punto de vista de transporte vial y del fluido como puede ser un canal excavado directamente en la solera con su respectivo embaulamiento, en consecuencia deberán diseñarse portales, drenaje y revestimientos, sobre la base de los resultados y conclusiones obtenidos de los levantamientos topográficos, geológicas geotécnicos y caudales de conducción, eligiéndose las secciones de la misma acorde a los requerimientos hidráulicos,  geotécnicos y estructurales, considerándose las limitaciones por velocidades de circulación, pendientes, tipos de sostenimientos, etc.

El consultor elaborará los planos del perfil de la conducción en donde se hará constar la línea de flujo, superficie libre, gradiente hidráulica,  características geométricas, geotécnicas e hidráulicas, en los planos respectivos y secciones, obligatoriamente se deberá tomar en cuenta todos los componentes de esta conducción (tanques desarenadores o de carga,  equipo electromecánico y de control).

El consultor establecerá las secciones o cortes típicos del túnel que  servirán de base para el cálculo de volúmenes de excavación y de las obras complementarias.

4.4.6.4.5
Diseño del sistema de control
En esta especialidad se elaborará el diseño de la arquitectura general del sistema de control a implementarse  y las necesidades de instrumentación para el manejo del proyecto y el manejo ambiental de la cuenca. La instrumentación debe considerar el monitoreo del sistema bajo condiciones normales y emergentes, creando un sistema a prueba de fallos que evite daños al entorno, en caso de eventos catastróficos como la rotura de las conducciones.

Los estudios que realizará la Consultora incluirán un estudio de las funciones que deberá cumplir  el Sistema Automático de Supervisión, Control y Adquisición de datos SCADA. El sistema deberá ser dimensionado buscando los siguientes objetivos: garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones; satisfacer el suministro de agua con los mínimos costos posibles; cumplir con las respectivas normas de cantidad, calidad y confiabilidad; asegurar el aprovechamiento más completo y óptimo de las instalaciones y de los recursos hídricos de la cuencas; satisfacer las exigencias de caudales remanentes que puedan ser aprovechados por otros usuarios y para el mantenimiento del ecosistema; minimizar los fallos en el funcionamiento del Proyecto; atender rápidamente las emergencias, así como asegurar que la operación y mantenimiento se realice con el mínimo personal. 

Especial atención brindará la Consultora al diseño del sistema de control y las telecomunicaciones, todo lo cual deberá permitir la operación del sistema en modo manual y automático, mando local y remoto de las instalaciones y equipos de todo el proyecto, así como la recolección, procesamiento (generación de una base de datos) e intercambio de información con el Centro de Control Operacional del Proyecto Papallacta. 

De acuerdo con lo expuesto, se deberán determinar: los principales parámetros de diseño, seleccionar el tipo de sistema de control, el software requerido, la integración con el sistema existente, definir el grado de automatización, la arquitectura del sistema de control, el equipamiento e instrumentación necesaria y estudiar las alternativas para el sistema de telecomunicaciones, imágenes y datos.
4.4.6.4.6 Diseño de vías de acceso

En el estudio de factibilidad se utilizó la cartografía escala 1: 5000 elaborada mediante restitución que se realizó tomando en cuenta los puntos de control implantados por el IGM. 

Con esta cartografía se realizó mediante recorridos de campo una localización directa del polígono de conducción o una línea de gradiente que a su vez sirvió para obtener la topografía de la faja de conducción y la vía. 

Para el Trasvase Cojanco – Papallacta se cuenta con el diseño de factibilidad de la vía que en una buena parte coincide con la de la tubería en escalas 1:1000.

Para la conducción y vías de Sistema Potrerillos y Sistema Tambo -  Guamaní, el estudio de factibilidad si bien determinó mediante recorridos de campo una localización directa del polígono de conducción o una línea de gradiente sobre la cartografía escala 1: 5000, no obtuvo la topografía integral de la faja de conducción o de la vía, el trabajo fue interrumpido por problemas de acceso al sector de Potrerillos, la topografía en escala 1:1000 contempla la zona desde la entrada a Túnel Quito, sector Tambo, sectores Guamaní, e incluye la franja hasta el túnel de trasvase cuenca hidrográfica Potrerillos cuenca hidrográfica Tambo.      



Los diseños definitivos, en consecuencia se refieren a vías de acceso hacia las obras integrantes del proyecto y los caminos permanentes que el proyecto requiere para su construcción y mantenimiento. Se estima que se deben diseñar aproximadamente 15 Km. De vías de acceso para la construcción de las obras de captación y conducción hacia el Túnel Quito y  2,50 Km para las obras del trasvase Cojanco – Papallacta. No se elaborarán diseños para los caminos de acceso provisionales de construcción, pero en la cartografía 1:5000 se elaborará un trazado preliminar que será sometido a consideración de los constructores de manera referencial. Los caminos de acceso provisionales de construcción serán diseñados y construidos por el constructor bajo su entera responsabilidad y serán rehabilitados totalmente, aplicando las especificaciones técnicas ambientales que el Consultor elaborará como parte de estos trabajos.

Las vías de acceso del proyecto ameritan especial atención por los impactos ambientales que normalmente se generan en su construcción. Se requiere por lo tanto que las rutas sean trazadas compatibilizando su diseño geométrico con el trazado final de las conducciones. Por lo expuesto, la Consultora deberá: Seleccionar la ruta para los caminos permanentes que serán utilizados en la construcción y operación del proyecto, todo ello sobre la base de la información topográfica e información geológica-geotécnica existentes y la que será complementada en el presente estudio. 

Los estudios comprenderán: el diseño geométrico de la vías a escala 1:1.000, diseño de las secciones típicas de la vía, obras de drenaje mayor y menor, muros, obras complementarias, etc. En base a los  estudios geológicos y geotécnicos respectivos, los diseños incluirán el tipo de capa de rodadura que será especificado en el contrato de construcción. 

El Consultor presentará en su oferta la metodología que aplicará para el diseño de la vía, la misma que no podrá ser la convencional generalmente aplicada por el Ministerio de Obras Públicas, sino que deberá respetar las exigencias ambientales que se delinean el los estudios ambientales de la Factibilidad.    

El trazado de los caminos de acceso a las obras deberá ajustarse en lo posible al trazado de la conducción, además se deberá contemplar los accesos necesarios a las diversas unidades del sistema.

Los resultados se presentarán en esquemas que incluirán: rumbos del eje del camino con su abscisado, curvas horizontales debidamente identificadas, elementos geométricos de las curvas (deflexión, radio de curvatura, longitud de la tangente, longitud de curva), además se considerará las obras de drenaje, como alcantarillas y cunetas con sus dimensiones y longitudes que permitan su correcta valoración económica.

Complementariamente, se presentará en esquemas el estudio vertical incluyendo: perfil longitudinal del terreno, de la subrasante con su gradiente, curvas verticales, longitud de curvas, cotas de los proyectos, valores de corte y relleno y ubicación de alcantarillas.

Además se dibujarán las secciones transversales típicas de corte y relleno con las características geométricas que permitan su valoración.

4.4.6.5 Estudios Ambientales.

Los Estudios Ambientales que fueron requeridos por EMAAP-Q y efectuados durante la etapa de Factibilidad por CAMINOSCA corresponden al siguiente detalle: se elaboro el diagnostico ambiental o línea de base del proyecto contemplándose los aspectos legales, institucionales, biofísicos y socioeconómicos; se efectuó el estudio limnologico de las lagunas de la zona del proyecto Potrerillos Verde y Cojanco; se estableció la sensibilidad ambiental en el área del proyecto desde las perspectivas físicas, biológicas y económicas; se realizó la evaluación de impactos ambientales en base al esquema del proyecto, las condiciones ambientales en las que se ejecuta el proyecto y la fragilidad del ecosistema; se estableció un Plan de Manejo Ambiental, se determinaron costos ambientales para la etapa previa de la implantación del proyecto, costos para liberación del terreno o costos de indemnizaciones, se determinaron costos para mitigación ambiental en la etapa de construcción del proyecto y costos por servicios ambientales para las fases de operación y mantenimiento del proyecto; se prepararon los documentos de consulta publica o presentación ante comunidad y órganos de control fase previa a la aprobación de los estudios por parte de las autoridades de control. 

Los objetivos que se han cumplido durante el estudio ambiental de la etapa de factibilidad son: se ha delimitado el área de influencia del proyecto considerando las características de las obras de la alternativa seleccionada como optima alternativa denominada Alternativa Media, se han definido los caudales ecológicos y el trasvase de la laguna Cojanco a fin de mejorar las condiciones ambientales de la laguna Papallacta; se han efectuado los estudios relacionados con los aspectos ambientales críticos que pueden presentarse por la construcción de las obras y del aprovechamiento hídrico, considerando para ello el tipo de instalaciones y recursos, áreas físicas, biológicas y socioeconómicas a ser intervenidas; se han definido los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente vulnerables sensibles y de importancia ambiental que debían ser excluidos, tratados o manejados de manera especial para el desarrollo y ejecución del proyecto; se han identificado, dimensionado y evaluado los impactos que se prevé se presentaran por la construcción y operación del proyecto en la alternativa media seleccionada y aquellos que se producirán por extracción de materiales, disposición de excedentes y escombros; se ha definido un Plan de Manejo Ambiental con el detalle descriptivo de las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

La selección de los caudales de diseño, remanentes y ecológicos de las fuentes hídricas contempladas en el proyecto responden a criterios ambientales a los cuales se suman criterios técnicos de la ingeniería, hidrológicos, sociales y económicos del proyecto, el proyecto es factible de implementación, los caudales remanentes que fluyen por los cursos hídricos cumplen con las exigencias de caudales ecológicos, respetan los derechos existentes de usos de agua de las comunidades asentadas en la zona, la construcción del proyecto con estos caudales es económicamente factible, se prioriza el uso de caudales por parte del proyecto en épocas lluviosas cuando no existe la necesidad de uso de las comunidades, afincadas en las zonas bajas de las cuencas, se respeta un caudal óptimo de los ríos en los meses críticos, se garantiza el mantenimiento de las condiciones de reproducción de especies ictiológicas, un volumen y espejo de aguas de los sistemas lacustre. 

La totalidad del área de estudio se encuentra dentro de la Reserva Ecológica Antisana, por lo que las captaciones y conducciones interceptan con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta condición sin duda alguna le establece singularidades al desarrollo del aprovechamiento, relacionadas con los permisos y demás acciones pertinentes ante el Ministerio del Ambiente.

El área se encuentra también en su totalidad bajo régimen de tenencia de la tierra en propiedad; la mayor parte del proyecto en predios de la Cooperativa San José del Tablón Alto. En la zona interactúan intereses fundamentalmente de la Cooperativa El Tambo y de la Comuna Jamanco; hay usos del recurso hídrico con fines domésticos, agrícolas, piscícolas y turísticos principalmente en los ríos Tambo y Guamaní.

La consultora para esta etapa del diseño definitivo revisará la información obtenida en la etapa de factibilidad y procederá a definir, al nivel de detalle necesario, la magnitud de los impactos ambientales que las obras e intervenciones puedan causar, expresada en forma concreta, detallada y cuantitativa. Se incluirá también la clasificación de impactos tanto los positivos y la manera de potenciarlos, así como los negativos (evitables, reducibles, mitigables, inmanejables). Se deberá desarrollar los estudios de impacto ambiental, incluyendo el diseño de detalle de todas las obras y/o acciones que se consideren con el objetivo de prevenir, mitigar, remediar o compensar los impactos ambientales negativos que se produzcan en las fases de construcción, operación y mantenimiento, retiro y abandono.

En esta etapa, la Consultora formulará los Planes: de Manejo Ambiental, de Contingencia y de Monitoreo, incluyendo sistemas de control e indicadores de verificación. Se incluirá el sistema de Gestión Responsable: personal, equipos, insumos y servicios; administración, reglamentación y desarrollo institucional requeridos; valoración de los beneficios; presupuesto; cronograma valorado de ejecución que incluya la definición de responsables; sistema de evaluación e indicadores de gestión; así como especificaciones técnicas y ambientales para la etapa de construcción.

La Consultora deberá incorporar en el proyecto todas las medidas ambientales, de salud y seguridad industrial que formarán parte del Plan de Manejo Ambiental, que se aplicarán en todas las áreas del proyecto y en las fases de construcción, operación y mantenimiento de la totalidad de las obras. Presentará un cuadro Resumen de los Impactos Ambientales Negativos, las medidas ambientales, los indicadores verificables de su aplicación y los responsables de su ejecución.

El Plan de Manejo Ambiental indicará los objetivos, el modo de ejecución o implementación; el programa de trabajo propuesto deberá contemplar el monitoreo de la implementación de las medidas de prevención y mitigación o compensación, así como de los impactos del Proyecto durante la construcción y operación del sistema, retiro y abandono. Las medidas del Plan de Manejo Ambiental, serán identificadas con su respectivo costo, diseñadas a nivel definitivo e incorporadas en los planos y especificaciones técnicas y ambientales. Los costos de las medidas del Plan serán incorporados en el presupuesto en la etapa de construcción. De la misma manera se presentará un cronograma de ejecución del Plan de Manejo.

Este trabajo, que incluye la preparación de los correspondientes análisis de precios unitarios de rubros ambientales, presupuesto, y costos del Plan de Manejo, de Contingencia, de Monitoreo y Seguimiento. Especificaciones Técnicas Ambientales y de Seguridad Industrial, Cronogramas; se realizará en estrecha colaboración con la supervisión. Especial atención se brindará al análisis de los lugares hacia donde deberán transportase los escombros y otros materiales de residuo (escombreras, rellenos sanitarios, etc. debidamente autorizados) que se obtengan como resultado de la construcción, operación y mantenimiento del Proyecto.

La Consultora deberá establecer el Plan de Gestión de Riesgos del proyecto que consiste en la identificación, evaluación y control de los riesgos potenciales asociados con la construcción de las obras y las actividades de operación y mantenimiento posteriores.
La evaluación del impacto ambiental es entendida como el procedimiento de carácter técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental del proyecto y tiene dos fases: el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Se ha determinado la viabilidad del proyecto, pero en la presente etapa del diseño debe ratificarse la misma así como la declaratoria del impacto para proceder a obtener la correspondiente licencia ambiental para la etapa de construcción del proyecto.  

El componente ambiental incluye la preparación de los correspondientes presupuestos, especificaciones ambientales y de seguridad industrial, que se realizará en estrecha coordinación con la Supervisión. 

La Consultora se encargará de la programación del sistema de manejo ambiental que incluirá los estudios de línea de base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgos; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorias y planes de retiro y abandono. Las medidas ambientales que se analizarán serán aquellas de mitigación (que se implementan para atenuar y reducir los efectos ambientales negativos de la construcción) de control (que garanticen la mínima ocurrencia de imprevistos que inciden negativamente sobre el ambiente, se pueden basar en programas de control de contaminación, mantenimiento, seguridad industrial, de prevención que anticipadamente se implementan para evitar el deterioro del ambiente), de compensación (que se requieren para compensar y contrarrestar el deterioro y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible del ambiente existente antes o durante la implementación del proyecto), de rehabilitación ( minimizar el deterioro del ambiente y procurar su mejoramiento durante o después de la implementación) de contingencia (emergencia diseñadas para dar respuesta inmediata ante cualquier siniestro).   

En consecuencia también presentará estimación de beneficios, beneficios marginales y costos evitados; cronograma de actividades; responsables y presupuestos.

La Consultora definirá qué autorizaciones, licencias y permisos se debe conseguir para ejecutar la obra, dependiendo de las características del proyecto y de los aspectos legales e institucionales pertinentes y será la responsable de tramitar y obtener estos permisos y licencias ambientales.


Una licencia ambiental se entenderá como la autorización que otorga el 
Ministerio del Ambiente a la EMAAP-Q, para la ejecución del proyecto. 


Conforme lo manda la Ley, la ejecución del proyecto prevé un proceso de 
consulta pública. Por consiguiente, el consultor debe preparar un informe 
ejecutivo para distribución pública, en el que debe constar la información 
relevante sobre el proyecto, expresada en un lenguaje sencillo y con el 
apoyo gráfico necesario, para que pueda ser entendida por la comunidad, 
en especial por aquella que pudiera ser afectada por las obras a ejecutar.

Debe así mismo diseñar el proceso de consulta y participar en el mismo, 
y gestionar en conjunto con la EMAAP-Q la obtención de la licencia ambiental para la implementación del proyecto de acuerdo a lo indicado en el cronograma de primer nivel de estudios. En este caso la EMAAP-Q prestará el apoyo necesario, pero será la consultora la responsable de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte del Ministerio del Ambiente y la obtención de la Licencia Ambiental y autorización para la construcción del proyecto. 

4.4.6.6
Trabajos preparatorios para la construcción. 

La consultora deberá dejar identificados “in situ” mediante mojones georeferenciados los lugares donde se realizarán las obras. Los puntos de referencia o hitos topográficos serán ubicados en el campo, utilizando mojones de hormigón que tengan las siguientes características:

Sección superior 
   Sección inferior (base)  

Altura

10 x 10 cm 

       15x15cm 


  40 cm

En el centro de la sección superior, irá empotrado en el hormigón un clavo de acero de 3 pulgadas de longitud.

4.4.6.7
Costos Presupuestos Especificaciones Técnicas .

La Consultora seleccionará en forma preliminar especificaciones técnicas para los principales rubros, sin dejar de excluir las de carácter Ambiental, las que permitirían en conjunto con los volúmenes de obra establecer los precios unitarios de rubros. Deberá basarse en especificaciones técnicas elaboradas por la EMAAP-Q o de proyectos similares, las mismas que tendrían que ser adaptadas a las particularidades del Proyecto. 

Para la preparación del presupuesto, la Consultora para esta fase utilizará precios de rubros de proyectos similares a los realizados en la zona o por la EMAAP-Q, debiéndose realizar una investigación de los costos de materiales, transporte, equipos, mano de obra y otros insumos requeridos para el proyecto, que permita comprobar y/o actualizar los costos asumidos. Porcentualmente la consultora deberá estimar por categorías de inversión con la debida justificación la utilización de componentes locales e importados, de mano de obra y equipos. 

El presupuesto deberá contener el resumen y detalle del mismo por etapas de inversión, componentes, volúmenes y cantidades de obra de todos los rubros, accesorios y equipos.

En lo relacionado a los costos indirectos, el porcentaje asumido deberá ser debidamente justificado.

La proyección de los costos de funcionamiento requeridos para la operación y mantenimiento de las intervenciones, serán elaborados y justificados por la Consultora, considerando un análisis para los costos de personal, insumos, combustibles, energía, reposición de equipos, repuestos e imprevistos.


El presupuesto deberá contener la siguiente información:

Resumen del presupuesto por componentes.

Volúmenes, cantidades de obra, accesorios, y equipos definitivos de la obra.

Análisis de precios unitarios actualizados de todos los rubros del           presupuesto que no se disponga en la EMAAP-Q, con el siguiente 
detalle:

Costos de materiales, accesorios, equipos basándose en cotizaciones recientes.

Costo horario actualizado de los equipos, vigentes en la zona del proyecto.

Costos de mano de obra, considerando las disposiciones legales vigentes.

Rendimientos horarios adecuados a las características propias del proyecto.

Costos indirectos

Formula de reajuste de precios.

La Consultora deberá considerar los siguientes aspectos:

Costos de adquisición de equipos: En el caso que el proyecto contemple la utilización de equipos, en este componente deben constar:

Cantidades de equipo.

Especificaciones técnicas detalladas. Para equipos de importación, las proformas deben indicar si se tratan de costos FOB o CIF, en US dólares.

Detalles de costos de adquisición, internación, transporte, montaje y puesta en marcha.

Los costos indirectos deben registrar la siguiente información:


     Bases y criterios para la estimación de costo.


     Desglose de los costos de ingeniería y administración, gastos generales e imprevistos.

Reajuste de precios 

La Consultora deberá establecer la Formula Polinómica y Cuadrilla tipo, calcular el reajuste de precios a producirse durante la ejecución del proyecto, para todos los servicios (excepto financieros), a base del cronograma de construcción. y mediante la aplicación de fórmulas polinómicas de reajuste de precios y cuadrillas tipo.

4.4.6.8 Tecnologías de Construcción.

La Consultora propondrá los procedimientos  de construcción, cuya conveniencia deberá considerar las dificultades que implica ejecutar las obras y transportar los materiales en sitios con dificultades de acceso y clima, propuesta que un final estimará con precisión los plazos de construcción a aplicarse en cada una de las obras del proyecto.    

4.4.6.9
Cronogramas de Construcción.

La Consultora a más de presentar el cronograma valorado, deberá realizar la programación de ejecución e inversiones, definiendo el tipo de construcción más adecuada y conveniente para la EMAAP-Q.
Se analizará el cronograma de la construcción propuesto por CAMINOSCA en la Fase de Factibilidad que determina la construcción del ramal Tambo Guamaní y el Trasvase Cojanco Papallacta como obras de una primera etapa y la construcción del ramal Aguirre, Sunfuguayco y Cubilan en una segunda etapa. La consultora CAMINOSCA dividió la obra total en frentes de trabajo y priorizó su ejecución; el contratista validará de ser el caso esta propuesta y establecerá el balance de recursos humanos y materiales requeridos para cada frente de trabajo y su programación; la conciliación de los recursos con plazos de ejecución y la organización armónica de los elementos que intervienen. En cualquier caso la consultora presentará su propio cronograma de construcción. 

La Consultora a más de presentar el cronograma valorado, deberá realizar la programación del proyecto, definiendo las etapas de construcción en formato de barras GANTT y diagramas PERT. ( podrán utilizarse los programas Project, HTPM o similar).

Una vez que han sido definidos todos los componentes del proyecto, la Consultora estudiará las posibilidades que brinda el proyecto para ser construido no en su totalidad, sino por fases, para operar lo más pronto posible. 
4.4.6.10. Esquemas de funcionamiento. Manuales de Operación y 
Mantenimiento. Manuales ambientales y de seguridad industrial
La Consultora elaborará los esquemas correspondientes del manejo de la alternativa óptima de las obras indicadas para el Ramal Sur de la Optimización y deberá considerar la operación conjunta con las obras del Ramal Norte de la Optimización, incluido el aprovechamiento del Ramal Sucus y todas las explotaciones del sistema original Papallacta. Deberá considerar el actual funcionamiento con base al Sistema de Control Scada. 

De igual manera la Consultora deberá revisar y confirmar las etapas en que CAMINOSCA sugiere debería subdividirse la construcción de las obras prediseñadas. Especial atención se brindará al análisis del momento cuando será más oportuno ampliar o adecuar la central hidroeléctrica para que el sistema entregue todos los caudales previstos. Esta exigencia se debe a la consideración de que el sistema Papallacta deberá recurrir al bombeo de agua solo después de haber agotado las capacidades del aprovechamiento más conveniente de los Ramales Norte y Sur.

Uno de los anexos del Informe Final de Diseño será el Manual de Operación y Mantenimiento, que contendrá las instrucciones específicas para operar cada uno de los componentes del sistema diseñado, así como para realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que el diseñador considere necesarias. 

El documento servirá como guía para que el contratista constructor lo actualice, en función de las especificaciones técnicas de los equipos que incorporará a la obra y los estudios complementarios que obligatoriamente debe desarrollar durante la construcción.

Dentro de los anexos ambientales se presentarán aquellos para manejo de emergencias, planes de contingencia y de seguridad industrial. 

4.4.6.11 Documentos precontractuales para la fase de construcción.

La consultora deberá preparar todos los documentos bases para la construcción de las obras seleccionadas en la variante óptima, las especificaciones técnicas, los análisis de precios unitarios y el presupuesto de obra deben guardar correspondencia con las tecnologías de construcción que propondrá la consultora, las mismas que serán tomadas en cuenta para establecer además los cronogramas de construcción de cada una de las obras. Para estos documentos la consultora deberá atenerse a los documentos modelo de la EMAAP-Q, los cuales  serán revisados y adecuados a las condiciones impuestas por el Proyecto. Entre los principales aspectos que allí deben incluirse se destaca lo siguiente: instrucciones a los oferentes; condiciones generales del contrato, modelo de carta de oferta, garantías de ley, modelo de contrato, especificaciones técnicas y ambientales; cantidades de obra, presupuesto referencial, cronograma de construcción, plazos y planos de ejecución, formularios, entre otros.

4.4.6.12
Actividades Misceláneas. 

De acuerdo con la Ley de Gestión Ambiental vigente, la Consultora deberá participar en las presentaciones, exposiciones y otras labores que le corresponda a fin de obtener la aprobación del estudio realizado en las instancias que fueren necesarias ( la comunidad, así como en el Ministerio del Ambiente). La Consultora deberá acoger las resoluciones y cambios que la Empresa acepte como resultado de la participación ciudadana. 

4.4.7
Resultados de la actualización de estudios y del diseño definitivo 

Al cumplirse el plazo contractual, la Consultora presentará su “Informe”, el mismo que cubrirá todos los estudios del proyecto en todos los aspectos, a fin de que los resultados de esos estudios constituyan elementos de juicio suficientes o plenos para que la EMAAP-Q pueda tomar la decisión definitiva sobre la ejecución del Proyecto. Este nivel cubrirá las siguientes actividades: estudio de los aspectos económicos del proyecto, estudio de los aspectos de ingeniería, con esquemas definitivos; estudio de los aspectos financieros; costo de la construcción; evaluación de la rentabilidad y costo beneficio de la alternativa óptima; y, recomendación razonada de implementar el proyecto.

Al cumplirse el plazo contractual, la Consultora presentará su “Informe Final de Diseño”, el mismo que contendrá una copia de toda la información recopilada, los criterios  y consideraciones adoptadas, memorias de cálculos y análisis específicos realizados, descripción e interpretación de resultados de todos los trabajos realizados, así como el respectivo Informe Ejecutivo.

Los estudios de Diseño contendrán toda la representación y descripción gráfica y escrita de la obra Ramal Sur que se trata de ejecutar de tal manera que sea idónea y eficiente para su ejecución. 

El consultor deberá obligatoriamente entregar los estudios completos, pues estos deberán estar debidamente recibidos y aprobados por la EMAAP-Q y servirán de base para el proceso contractual de la construcción. Por lo tanto según la Ley de Consultoría vigente, su reglamento y la Ley de Contratación Pública en el Art. 14, el consultor será responsable de la certitud del estudio.

El Informe Final contendrá el estudio del proyecto en todos sus aspectos, a fin de que los resultados de esos estudios constituyan elementos de juicio suficientes o plenos para que la EMAAP-Q pueda construir el proyecto. 

El Informe Ejecutivo, deberá incluir planos impresos en hojas A1, donde se presentarán los datos básicos y los resultados del diseño definitivo, de tal manera que se pueda revisarla sobre la base de esa única documentación. 

La Consultora estructurará la información en un volumen principal y como respaldo los respectivos anexos técnicos de cada especialidad; el Informe Principal del Proyecto a mas de conclusiones y recomendaciones, deberá considerar: Antecedentes del Proyecto, Objetivos del Proyecto, Justificación y Alcance del Proyecto, Descripción del Proyecto, Memorias Técnicas; Diseños de obras y obras de mitigación ambiental; Cantidades de obras, costo y presupuestos; Plan de Manejo Ambiental, Monitoreo y  Especificaciones Ambientales. 
En los anexos se presentará la información básica (topográfica, hidrometeorológica, geológica-geotécnica, etc.) utilizada, memorias de cálculo, cálculos de cantidades de obras, costos y presupuestos, especificaciones técnicas de cada rubro del presupuesto, anexos que avalarían y respaldarían el volumen principal. 

El informe se presentará en dos ejemplares en formato INEN A4 utilizando un procesador de palabras. La totalidad del informe será entregado también en CD, con los archivos debidamente organizados, en formato WORD, a fin de poder reimprimirlo sin inconveniente alguno. 

Todos los planos, mapas y gráficos que desarrolle la Consultora, serán realizados sobre la información cartográfica a la escala necesaria y de conformidad con las especificaciones que sobre el particular indicará la supervisión de la EMAAP-Q. Los planos serán entregados en formato INEN, con tarjetas de la EMAAP-Q, que serán suministradas por la Empresa, y serán realizados en formato AUTOCAD o ArcView, según corresponda. Los planos deberán ordenarse de acuerdo con la siguiente estructura: Índice General de Plano, Planos de Información Básica (topografía, geología, infraestructura existente, etc), Implantación de las obras, Mapas Temáticos, Planos Temáticos (hidráulicos, estructurales, etc.), Planos de esquemas,  de amenazas y riesgos. Los planos tendrán la suficiente precisión para que en la etapa de construcción no se presenten problemas de interpretación. 

Para la elaboración de los planos se observará las siguientes escalas:

Esquemas de ubicación del Sistema Papallacta – Ramal Sur, captaciones, líneas de conducción, tanques, y otros mapas temáticos en escalas regionales disponibles: 1:50 000; 1:25 000 o 1:5 000.

Líneas de conducción, planimetrías y perfiles, escala horizontal 1:1 000 y en la escala a convenirse con la EMAAPQ en el sentido vertical.

Las láminas que contengan detalles hidráulicos y de montaje que formen parte del proyecto, se presentarán con escalas 1:10 a 1:100.

La Consultora entregará el informe y un juego de planos completos, en papel bond para proceder a la revisión. Una vez atendidas las observaciones, entregará cuatro juegos del informe y dos de sus planos  en papel, así como su copia magnética en CD de toda la información procesada en los formatos anteriormente indicados.

4.4.7.1 Anexos 
El diseño del proyecto exige la elaboración de una síntesis del estudio y que los complemente con los siguientes estudios.

4.4.7.1.1
Estudios Ambientales. Síntesis, introducción, objetivos, justificación y alcance, Etapa de Planeación, Etapa de construcción, Etapa de Operación, Identificación y Delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, Línea base ambiental, Componente geosférico, componente atmosférico, componente hidrosférico,  componente biótico, componente paisajístico, componente socio-económico y cultural; Evaluación Ambiental; Indicadores ambientales; Identificación y Valoración de Impactos; Zonificación ambiental del Proyecto; Análisis de riesgos; Discusión de resultados; Plan de Manejo Ambiental; Acciones ambientales generales de prevención, mitigación, corrección o compensación para la construcción; Plan de Contingencia; Plan de Monitoreo; Plan de Seguimiento, incluyendo sistemas de control e indicadores de verificación; rubros ambientales; Presupuesto; Costos de compensaciones a terceros, Costos del Plan de Manejo, de Contingencia, de Monitoreo, de Seguimiento; Especificaciones Técnicas Ambientales; Cronogramas. Impactos sociales del proyecto, mecanismos de participación social e Informe Final.

4.4.7.1.2
Evaluación financiera y económica. La consultora solicitará a la empresa la información complementaria que considere necesaria para la realización de las evaluaciones financiera y económica. 

Para efectos de las evaluaciones se considerara un horizonte de análisis de 25 anos. La estimación de los costos de inversión y operación y mantenimiento y de los ingresos que generaría el proyecto se realizara en dólares americanos. Se utilizaran precios constantes, es decir sin considerar la tasa de inflación.

EI objetivo de la evaluación financiera es el de verificar la viabilidad financiera del proyecto "Optimización de Papallacta Ramal Sur", para lo cual es necesario integrar los aspectos relacionados con financiamiento, capacidad de la institución, inversiones, ingresos esperados a través de las tarifas de agua potable así como por la venta de energía eléctrica y los costos operacionales del proyecto.

Con base en la información de ingresos y costos actuales y esperados se elaboraran los Flujos de Caja en las situaciones "sin proyecto" y "con proyecto", estableciendo las variaciones. Se calcularan los indicadores de rentabilidad del proyecto como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR)

En lo que se refiere a la evaluación económica, se debe realizar con costos de inversión y de operación y mantenimiento del proyecto transformados a precios de eficiencia, que reflejen los costos de oportunidad de los recursos económicos del país, aplicando para ello los factores de conversión correspondientes, utilizados en el Ecuador. EI consultor deberá sustentar cada uno de los valores adoptados.

Para la transformación a precios de eficiencia, es necesario que los costos se distribuyan dé acuerdo con las siguientes categorías: Mano de obra no calificada, mana de obra calificada, equipo nacional, equipo importado, materiales nacionales, materiales importados, combustible, energía eléctrica, terrenos y transferencias, y una vez obtenido el costo por cada categoría se ajustara con los factores de precio sombra.

Con los flujos a precios de eficiencia se calcularan los indicadores de rentabilidad económica del proyecto como el Valor Actual Neto Económico (VANE) y la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE). Asimismo se deberá efectuar el análisis beneficia costa y determinar el RBC.

Adicionalmente, se deberá establecer el año óptimo de ejecución del proyecto.

Para efectos del análisis beneficia costa se calculara el flujo de beneficios netos de los escenarios "sin proyecto" y "con proyecto", para los cálculos se utilizara una tasa de descuento del 12% y un periodo de análisis de 25 años. Para los cálculos no se considerara la inflación y se supondrán los costos unitarios constantes para el horizonte del proyecto.

Se deberá realizar también el análisis de sensibilidad para establecer el efecto de las variaciones en los parámetros mas importantes en los indicadores económicos calculados y verificar la consistencia de la viabilidad económica del proyecto.

Como parte de la evaluación económica del proyecto definitivo, la consultora categorizará y definirá los beneficiosos directos e indirectos de las obras y acciones a implementase, y efectuara el análisis del impacto distributivo de los costos y beneficios.

El objetivo del estudio financiero será el de confirmar la viabilidad financiera del Proyecto “Optimización de Papallacta - Ramal Sur”, para lo cual es necesario integrar los aspectos relacionados con financiamiento, capacidad de la institución, inversiones, ingresos esperados a través de tarifas así como por generación hidroeléctrica y costos operacionales.

4.5.
INFORMACIÓN DISPONIBLE
La Consultora tendrá acceso a la información disponible en la EMAAP-Q, información de estudios descritos en el numeral 4.2 denominado Estudios realizados por la EMAAP-Q para el Proyecto Optimización Papallacta Ramal Sur y todos los anexos en ellos descritos. Entre los documentos podemos indicar:

· Perfil de la Optimización Papallacta INGECONSULT 1990 – 1991.

· Optimización Papallacta Ramal Norte. Memorias y planos as built de la construcción. Manuales de Operación y Mantenimiento, entre otros.

· Términos de referencia para la contratación de los estudios y diseños definitivos del Proyecto Optimización Papallacta Ramal Sur y sus: Anexo 1 Resumen de características  Consultora TAHAL-IDCO Plan Maestro de Agua Potable 1997; Anexo 2 Resumen Ejecutivo del Proyecto Loreto y Ramal Norte U. Papallacta1998; Anexo 3 Estudio del Ramal Sur 1992 Dep. de Estudios y Anexo 4 Caudales 1998 SISHILAD.

· Actualización de caudales de diseño Ramal Sur 1992 Hidrología.

· Estudios de Factibilidad y Factibilidad Ambiental de Ramal Sur CAMINOSCA Septiembre 2005. Informe Ejecutivo. Informe Ejecutivo Ambiental. Informe Principal. Anexos y sus apéndices de  Hidrología, Topografía, Geología, Estudios Limnológicos, …. 

· Documentos de EMAAP-Q que constan el la Bibliografía entregada con la Factibilidad de septiembre de 2005.

· Contrato para la ejecución de la Factibilidad y documentos de dicha contratación.

· Convenios firmados con la comunidad para realización de estudios.

· Otros documentos como el contrato para negociación directa en el área del proyecto.      

4.6.
INFORMES Y RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados que obtenga la Consultora en la ejecución de los estudios serán presentados en informes conforme se detalla a continuación.

Informe de Revisión de estudios. 
La Consultora presentará  en original y dos copias, el informe de esta fase que consiste en la revisión de la factibilidad del proyecto y la planificación de actividades del diseño definitivo.
Informes Mensuales de Avance y  especiales.

Los informes corresponderán a las actividades mensuales efectuadas por la Consultora para conseguir el estudio del diseño definitivo de acuerdo al cronograma y planificación acordados conjuntamente con la EMAAP-Q. Se requerirá informes técnicos y especiales a la consultora sobre las materias especificas del estudio y de aquellas que se consideran necesarias para el estudio del diseño definitivo.

Informe Final.
Al cumplirse el plazo contractual para la etapa de actualización y complementación de estudios que correspondan realizar hasta completar el nivel descrito como estudio definitivo, la Consultora presentará su “Informe”, el mismo que cubrirá todos los estudios del proyecto en todos los aspectos, y procederá de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.7 de estas bases.
4.7.
RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA
La Consultora ejecutará el trabajo rigiéndose en la Ley de Consultoría y su Reglamento. La EMAAP- Quito se reserva el derecho de objetar trabajos que considere no satisfactorios desde el punto de vista técnico y/o económico. En este caso el consultor debe rectificar o ratificar sus criterios mediante las modificaciones o justificaciones correspondientes, a satisfacción de la empresa.

Si por error u omisión imputables al consultor deben realizarse trabajos adicionales o rectificaciones, estos serán con cargo al consultor.

Es imprescindible que todos los trabajos se efectúen bajo un concepto rígido de no afectación del medio ambiente, principalmente en la ejecución de los levantamientos topográficos, donde se evitará el corte o daño de la vegetación existente.

La Consultora  es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los estudios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y técnico existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de 5 años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios y trabajos. En general se regirá a la Ley de Consultoría y su Reglamento General.

Es responsabilidad de la Consultora proveer el personal más idóneo y capacitado para realizar el trabajo propuesto de acuerdo a los términos de referencia y cumplir con los requisitos legales que la relación laboral exige. Por tal motivo, su responsabilidad  implica el proveer de transporte a su personal, dotarles de equipo de trabajo, así como de todos los aditamentos de seguridad industrial que se requiera.

Es responsabilidad de la Consultora cumplir sus trabajos de acuerdo con los Términos de Referencia y los Términos del Contrato, así como coordinar sus labores con los otros consultores y el personal de la Empresa. Igualmente deberá participar en todas las reuniones de trabajo que se realizarán en las oficinas de la EMAAP-Q donde  expondrá sus avances. Además apoyará en la validación del Programa ante el Ministerio del Ambiente y la comunidad conforme lo señala la Constitución y la Ley Ambiental. La Consultora permitirá a la supervisión para que acceda a sus sitios de trabajo.

La  Consultora utilizará la información que le entregue la EMAAP-Q o el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, única y exclusivamente para los objetivos del presente estudio, además se compromete a no entregar a terceros  ni datos, ni ningún producto del mismo, sin la debida autorización.

La Consultora presentará sus informes en los plazos previstos, debiendo la supervisión  aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días calendario, observaciones que deberán ser atendidas por la Consultora en el plazo de 15 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción. La recepción, revisión y ajustes a los informes que presente la Consultora y realice la supervisión, no incidirán en los tiempos establecidos  y se considerarán como actividades paralelas.

La EMAAP-Q se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no satisfactorios desde el punto de vista técnico-económico y ambiental. En este caso la Consultora deberá rectificar o ratificar sus criterios mediante las modificaciones o justificaciones correspondientes a satisfacción de la Empresa en un plazo no mayor a 15 días calendarios. Si por error u omisión imputables al Consultor deben realizarse trabajos adicionales o rectificaciones, éstos serán a cargo de la Consultora. Es responsabilidad de la Consultora cumplir con el trabajo de acuerdo con los Términos de Referencia y los términos del contrato. 

4.8.
SUPERVISIÓN
La Supervisión será realizada por la Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Quito, a través del personal del Departamento Acuífero de Quito Proyecto Papallacta, con quien la Consultora deberá mantener permanente contacto para coordinar cualquier actividad necesaria en el cumplimiento de su cometido.

Las atribuciones de la Supervisón son: autorizar el inicio de los trabajos, conocer y resolver los pedidos de la Consultora, coordinar las reuniones de trabajo, aprobar las modificaciones al programa de trabajo inicialmente propuesto, solicitar a la Consultora el cambio de personal técnico y de apoyo que no cumpliere con los requerimientos ofertados, analizar y aprobar los informes, efectuar las recepciones de los trabajos, cuantificar el avance de los estudios y aprobar las planillas de pago respectivas. El tiempo que tendrá la EMAAP-Quito para aprobar o formular observaciones a cada informe es de máximo 15 días calendario.

En el desarrollo de la consultoría, las relaciones entre la Consultora y la EMAAP-Q serán canalizadas a través del Jefe del Departamento Acuífero de Quito Proyecto Papallacta quien actuará como Director de la Supervisión del Proyecto Ramal Sur por la EMAAP-Q y el Director del Proyecto de la Consultora.
La Supervisión al igual que cualquier otro trabajador de la EMAAP-Q, ya sea directamente o por medio de terceros, no podrá ofrecer a la consultora o recibir de ella (directa o indirectamente) ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento, viajes u obsequios, así como realizar cualquier acto u omisión que pudiere generar o inducir a un “ Conflicto de intereses “.

4.9.
PLAZOS Y FORMA DE PAGO
El plazo total de ejecución será de 180 días calendario, los mismos que empezarán a correr a partir de la fecha en que se suscriba el contrato de consultoría y el consultor reciba la notificación que el anticipo se encuentra listo. 

La  Consultora recibirá los pagos correspondientes por su trabajo de acuerdo al siguiente plan:

Un anticipo equivalente al  30 %  del monto negociado hasta los 15 días laborables de la suscripción del contrato, una vez que la consultora haya entregado una garantía a satisfacción de la entidad por el 100% del valor del mismo; y, pagos mensuales de aprobación informes mensuales y de planilla. El anticipo se irá amortizando en cada uno de los pagos, mensuales que se realicen. El valor de la garantía podrá ir reduciéndose conforme se va amortizando el anticipo.

4.10.
PERFIL DE LA CONSULTORA
4.10.1. Experiencia de la Consultora y personal.

Corresponde a una empresa consultora con experiencia mínima de 5 años en estudios hidráulicos, geotécnicos y de impactos ambientales, quien asumirá todas las responsabilidades por la ejecución del estudio y otras obligaciones contractuales. 

Sus funciones incluyen la dirección y ejecución de los estudios, así como  la coordinación del trabajo de su equipo técnico con la supervisión; además pondrá a consideración de la EMAAP-Q el equipo técnico que le apoyará en sus labores. 

En calidad de personal principal, la Consultora deberá además del Director incluir como mínimo un especialista para cada una de las siguientes especialidades: hidrología, geología – geotecnia, ingeniería hidráulica, ingeniería ambiental, ingeniería electromecánico y de control, evaluación económica, ingeniería de costos, vial y túneles.   

4.10.2. Requisitos mínimos de los especialistas
En general estos requisitos son:

· Formación profesional con título universitario 

· Experiencia profesional general mínima de 15 años

· Experiencia profesional específica en la especialidad desempeñada en proyectos de ingeniería de por lo menos 5 años

· Participación en su especialidad en al menos 3 proyectos similares al del objeto de la consultoría

· El Director del Proyecto deberá haber actuado como tal durante al menos seis meses en un proyecto semejante.

· El profesional con experiencia en estudios de evaluación económica – financiera de proyectos de ingeniería, deberá haber participado en al menos 3 evaluaciones económicas de proyectos semejantes.

4.11.  
PRESUPUESTO REFERENCIAL
El Presupuesto Referencial de la consultoría que considera las estimaciones de Costos Directos e Indirectos es de US $ 388.583.13 sin incluir el IVA.
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SECCIÓN 5 CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO

5.1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Los distintos documentos que forman el Contrato se consideran mutuamente explicativos, pero en caso de ambigüedades o discrepancias, se observarán las normas del Código Civil.

5.2
OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA
  
La Compañía Consultora se obliga para con la EMAAP-Q a suministrar por su cuenta la dirección técnica, el personal profesional técnico, administrativo y de apoyo, los materiales, equipos y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la consultoría, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales.

5.3 
RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA

5.3.1
Responsabilidad por la validez científica y técnica
Los consultores son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los resultados de los servicios de consultoría contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos determinados en el Contrato, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente en la actualidad. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción final de tales resultados. 


5.3.2
Responsabilidad del Director del Proyecto
Durante la ejecución del contrato, el Director del Proyecto que participará por la firma Consultora asume la jefatura técnica de la consultoría y consecuentemente será el responsable técnico de los servicios de consultoría ante la EMAAP-Q.

5.4
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA

La máxima autoridad de la EMAAP-Q o su delegado designará al Administrador del Contrato, quien en representación de dicha autoridad administrará el contrato y supervisará el cumplimiento de todas las actividades del mismo por parte del consultor.


Todas las relaciones entre el consultor y la EMAAP-Q se canalizarán por escrito a través del Administrador del Contrato.

5.5 
PROHIBICIONES DE PARTICIPAR EN LICITACIONES O CONCURSOS

Las firmas consultoras, incluidos sus representantes legales o socios, así como el personal profesional que participe en la prestación de los servicios objeto del Contrato, no podrán participar en licitaciones o concursos para la ejecución del proyecto relativo a estos servicios y en la provisión de los correspondientes equipos o materiales.

5.6 
PERSONAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA

5.6.1
Personal asignado al Proyecto
Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, la Compañía Consultora ocupará durante la vigencia del contrato al personal indicado en su oferta negociada, conforme al cronograma aprobado de utilización del personal.


5.6.2
Sustitución del personal

Todo cambio de Personal Técnico Profesional deberá ser autorizado por escrito por la EMAAP-Q.


El Personal Técnico Clave podrá ser cambiado únicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito, aceptadas como tales por la EMAAP-Q.


En caso de cambios de personal, los nombres, calificación y tiempo de servicios de los nuevos profesionales que el consultor asigne al proyecto serán sometidos previamente a la aprobación y aceptación de la EMAAP-Q. En todo caso, su calificación curricular no podrá ser menor que la del personal a ser sustituido.

Si se efectuaran cambios en la participación del Personal Técnico asignado al proyecto sin la aprobación previa de la EMAAP-Q, ésta podrá dar por terminado el Contrato unilateralmente.


5.6.3
Sustitución obligatoria del personal
A solicitud de la EMAAP-Q, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la Compañía Consultora, a su costo, deberá cambiar al (a los) profesional(es), empleado(s) o trabajador(es) inmersos en tal situación.

5.7
PLAZO
5.7.1 Plazos


El consultor se compromete a ejecutar la prestación de servicios en un plazo total de 180 días. El plazo decurrirá a partir de la notificación efectuada por la EMAAP-Q, haciéndole conocer al consultor que el anticipo se encuentra a su disposición.

La EMAAP-Q dispondrá de 15 días término para la aprobación o formulación de observaciones de cada una de las fases. Su silencio se considerará como aprobación tácita de la fase y será de su cuenta cualquier modificación o cambio que deba introducirse posteriormente a consecuencia de su silencio.

Cuando las observaciones, a juicio de la EMAAP-Q, no fuesen sustanciales, la EMAAP-Q podrá  aprobar una fase con observaciones, siendo obligación del consultor tomarlas en consideración en forma previa (o simultánea, si técnicamente es posible) a la prosecución de la fase siguiente. Si las observaciones fuesen fundamentales, el trabajo será devuelto al consultor para su enmienda, luego de lo cual será presentado nuevamente para su aprobación. En este segundo caso, la EMAAP-Q fijará un plazo perentorio para que proceda a enmendar el trabajo. Si el consultor no cumpliere con este plazo perentorio, el tiempo adicional que demore en efectuar las enmiendas será penalizado con la multa diaria estipulada en la cláusula 5.8


5.7.2
Ampliaciones de plazo
La EMAAP-Q podrá prorrogar el plazo total (o los plazos parciales), solo en los casos que se indican a continuación, siempre que el consultor así lo solicite por escrito y justi​fique los fundamentos de su pedido, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud, sin costo adicional:




a) 
por fuerza mayor o caso fortuito, acepta​do como tal por la 
EMAAP-Q;



b) 
cuando la EMAAP-Q ordene la ejecu​ción de servicios adicionales de consultoría, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades estimadas de los rubros que constan en la Tabla de Cantidades;



c) 
por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, orde​nadas por la EMAAP-Q y que no se deban a causas imputables al consultor;



d) 
si la EMAAP-Q no hubiera solucionado problemas administrativos-contractuales que incidan en la ejecución de los servicios; y,


Actualización del cronograma: En casos de prórrogas de plazos, las partes elaborarán un nuevo cronograma que, suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor con​tractual del sustituido. El Administrador del Contrato y el Director del Proyecto suscribirán una Acta de Ampliación de Plazo.

5.8
MULTAS

5.8.1
Imposición y ejecución de las multas

En caso de que la Compañía Consultora no concluya cada una de las fases en que se ha dividido el objeto del Contrato dentro del plazo previsto para el efecto, pagará a la EMAAP-Q en concepto de daños y perjuicios, el 0,1 % (uno por mil) por cada día de atraso, del valor de la fase en la que incurriese en mora.


Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de consultoría se encontrasen aún pendientes, la Compañía Consultora pagará en adelante a la EMAAP-Q una multa equivalente al 0,2 % ( dos por mil) por cada día de mora, del valor del Contrato. 


Si por causa de la Compañía Consultora no se llegara a suscribir el Acta de Recepción Provisional dentro del término de 15 días de presentado el Informe Final Provisional, la Compañía Consultora pagará en adelante a la EMAAP-Q una multa equivalente al 0,2 % ( dos por mil) por cada día de mora, del valor del Contrato. 

Las multas serán descontadas por la EMAAP-Q de cualquier valor que le adeudase o de la garantía de fiel cumplimiento.


5.8.2
Acumulación de multas que dan lugar a la terminación del Contrato
Si las multas acumuladas llegasen al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, es decir al valor de la garantía de fiel cumplimiento, esta circunstancia será causal suficiente para que la EMAAP-Q declare su terminación unilateral y anticipada.

5.9
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.9.1
Disponibilidad de fondos
El pago de las obligaciones derivadas de este contrato, se efectuará con aplicación a la partida No.7.5.01.99 “ Otras Obras de Infraestructura 15.12 106 17  Proyecto Optimización Papallacta” 


5.9.2
Modalidad de pago
La EMAAP-Q pagará al consultor como suma alzada fija pactada, para pago de los honorarios del personal (técnico, auxiliar y administrativo) y costos directos misceláneos mediante __ pagos, según lo acordado en el acta de negociación de la oferta; y, bajo la modalidad de planillas los subcontratos y servicios varios con los precios pactados según el Acta de Negociación y con las cantidades de rubros realmente ejecutados.

La EMAAP-Q pagará al consultor bajo la modalidad de planillas por los costos de los servicios de consultoría más el porcentaje de utilidad con valor tope acordado en la negociación.


5.9.3
Valor Referencial del Contrato y Forma de pago 


El valor Referencial del Contrato es de US $  388,583.13.

El plazo total de ejecución será de 180 días calendario, los mismos que empezarán a correr a partir de la fecha en que se suscriba el Contrato de consultoría y el consultor reciba la notificación que el anticipo se encuentra listo. 


La  Consultora recibirá los pagos correspondientes por su trabajo de acuerdo al siguiente plan:

Un anticipo equivalente al  30 %  del monto negociado hasta los 15 días laborables de la suscripción del contrato, una vez que la consultora haya entregado una garantía a satisfacción de la entidad por el 100% del valor del mismo; y, pagos mensuales de aprobación informes mensuales y de planilla. El anticipo se irá amortizando en cada uno de los pagos, mensuales que se realicen. El valor de la garantía podrá ir reduciéndose conforme se va amortizando el anticipo.


5.9.4
Ultimo pago
El último pago estará sujeto a la aprobación del Informe Final del consultor por la EMAAP-Q y luego de la suscripción del Acta de Recepción Provisional.

5.10
RETENCIONES
Para las retenciones la Compañía Consultora se atendrá a lo estipulado en el formato de Contrato Sección 6 de las Bases.

5.11
REAJUSTE DE PRECIOS

El Reajuste de Precios del valor del Anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios se realizará de conformidad con lo establecido en el capítulo VI “Del Reajuste de Precios” del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, publicada en el Registro Oficial N° 557 del 17 de abril del 2002, el valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustaran si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados en este Contrato, desde la fecha de esta variación, en base a la siguiente fórmula general:

Sr = So ( B x I1/I0 + C)



En donde:

Sr      =    Salario o sueldo reajustado

So     =     Salario o sueldo a reajustarse, igual al valor que conste en el presupuesto

                definido en la negociación 

B      =     1- C

I1      =     Indice de precios al consumidor a nivel nacional, correspondiente al mes de

                pago efectivo del anticipo o de la planilla

Io     =     Indice de precios al consumidor a nivel nacional, correspondiente al mes en

                que se presento la oferta

C   =   
Factor modulador de reajuste que depende del valor del sueldo o salario a reajustar (So), y de mayor salario (Ms) definido para el personal ecuatoriano

                durante la negociación, calculado con la fórmula:

                C =  So  /  3Ms
5.12 TERMINACION DEL CONTRATO

Para la terminación del Contrato de Consultoría se estará a lo establecido en la Codificación de la Ley de Contratación Pública y a lo establecido en la Sección 6 de estos documentos precontractuales y en la Cláusula Vigésima Tercera del Formato de Contrato.

5.13
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor el imprevisto al que no es posible resistir, de acuerdo a como lo define el Art. 30 de Código Civil Codificado, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46, del 24 de junio del 2005.


Al ocurrir un hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor, el consultor dará inmediato aviso por escrito a la EMAAP-Q, dentro de los 5 días calendario siguientes al hecho, explicando las circunstancias y efectos del evento sobre el cumplimiento del contrato.


Si por dichas causas el consultor estuviere imposibilitado de continuar los trabajos del contrato, podrá suspenderlos mientras dure el impedimento y procederá con toda diligencia que sea razonable para superar la imposibilidad en el menor tiempo. En este caso, los plazos del contrato se prorrogarán por un período igual al de la suspensión, mediante acuerdo suscrito entre las partes.


Si un evento de esta naturaleza dura más de 45 días, desde la fecha del aviso escrito del consultor a la EMAAP-Q, las partes podrán dar por terminado el contrato. En este caso la EMAAP-Q pagará al consultor los valores a que tenga derecho de acuerdo con el estado de los trabajos realizados y que sean aceptados por la EMAAP-Q.

5.14
GARANTIAS
La Compañía Consultora previo a la suscripción del Contrato entregará a la EMAAP-Q las garantías que se estipulan en el capitulo V de la Codificación de la Ley de Consultoría, en una de las modalidades establecidas en las letras a) y b) del Art. 19; y, en la sección 6 cláusula décima tercera del formato de Contrato, de que forma parte de estos documentos precontractuales

5.15
RECEPCIONES
5.15.1
Recepción Provisional
Dentro del plazo de quince (15) días a partir de la entrega del Informe Final Provisional, la EMAAP-Q procederá a recibir provisionalmente los trabajos de consultoría objeto de este contrato o a oponerse a la recepción, indicando justificadamente las razones que tuviera. En este segundo caso, la EMAAP-Q concederá un plazo 15 a la Compañía Consultora para que realice las enmiendas a las que hubiere lugar. Si la Compañía Consultora no realizare las enmiendas dentro del plazo perentorio concedido, será sancionada con la multa diaria establecida en la cláusula pertinente establecida en el Contrato.

Las recepciones Provisional y Definitiva se enmarcarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría
Si la EMAAP-Q no hiciera pronunciamiento alguno ni suscribiera el acta, dentro del plazo de quince días antes indicados, se considerará que la Recepción Provisional se ha efectuado.

En todo caso, la EMAAP-Q tendrá la facultad de presentar observaciones o recomendaciones desde la fecha de recepción provisional, real o presunta, hasta la Recepción Definitiva.

5.15.2
Recepción Definitiva:

Dentro del plazo de treinta días, a partir de la fecha de Recepción Provisional real o presunta, se procederá a suscribir entre las partes el acta de Recepción Definitiva, siempre que no existan observaciones pendientes en relación a los trabajos de consultoría y al informe final sobre el objeto del Contrato. 

Si la EMAAP-Q hubiese formulado observaciones en el lapso comprendido entre la fecha de Recepción Provisional, real o presunta, y la fecha fijada para la Recepción Definitiva, antes de procederse a ésta se concederá al consultor un plazo perentorio para que las incorpore. Si el consultor no incorporare las observaciones dentro del plazo concedido, vencido éste la EMAAP-Q aplicará la multa diaria establecida.


5.15.3
Revisión de Enmiendas:
Cuando la EMAAP-Q antes de proceder a las recepciones provisional o definitiva, según corresponda, de acuerdo a lo estipulado en los numerales anteriores 5.15.1 y 5.15.2, hubiese formulado observaciones o recomendaciones al informe final, tendrá cinco días hábiles para comprobar que han sido incorporadas, contados desde la fecha en que el consultor presente el informe enmendado y solicite su recepción.

5.16
RESPONSABILIDAD LABORAL.
Para las obligaciones laborales, la Compañía Consultora se atendrá a lo establecido en el formato de Contrato, sección 6 de estas Bases.

5.17
SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Para las obligaciones laborales, la Compañía Consultora se atendrá a lo establecido en el formato de Contrato, sección 6 de estas Bases.

5.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS

El consultor se obliga a pagar todos los impuestos, contribuciones y derechos que le fueren aplicables de acuerdo con las Leyes Tributarias Ecuatorianas.

5.19
CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Si por circunstancias de orden técnico fuese necesario ampliar, modificar o complementar el objeto del contrato, las partes, suscribirán el correspondiente contrato complementario hasta conseguir el objetivo propuesto en el contrato principal. Igualmente, independientemente de su cuantía, previamente a la suscripción del contrato complementario se solicitará el Informe de Ley a la Contraloría General del Estado.

SECCION 6. PROYECTO DE CONTRATO.

ESTUDIO DEL DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN PAPALLACTA - RAMAL SUR”

Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas de ma​yor cuantía, a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Contrato de Consultoría, que celebra la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito y ____________________, contenido en las Cláusulas que a continuación se expresan.
CLAUSULA PRIMERA:
COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del pre​sente Contrato, por una parte la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito EMAAP-Q representada por el se​ñor ingeniero Juan A. Neira Carrasco, en su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento, contenido en el Acuerdo No. 24-2000 del 15 de agosto de 2000, que se adjunta como documento habilitante, entidad a la que en adelante se la deno​minará la Contratante o la EMAAP-Q.; y, por otra parte (____la Consultora ….), representada legalmente por el _______________, de acuerdo con el respectivo nombramiento, documento que se adjunta como habilitante, (___se obligan solidariamente con renuncia de orden y excusión_____), a quien se le denominará la Consultora o Contratista.

CLAUSULA SEGUNDA:
ANTECEDENTES

El _____________, mediante memorando No. ____________, solicita ________________ la contratación de consultoría para que realice los ____________________________________.

Para la presente contratación de consultoría, la EMAAP-Q. cuenta con los fondos necesarios, de acuerdo como consta en la Certificación de Existencia de Fondos No. _____________, emitida el __ de ____ del _____, por el Jefe de Programación Presupuestaria de la EMAAP-Q.  

El Gerente General de la EMAAP-Q., con fecha ------------------ aprobò los términos de referencia y demàs documentos que conforman las Bases para este proceso, disponiendo se efectúe el trámite para la Contratación de esta consultoría, mediante Concurso Pùblico.

Con estos antecedentes, la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa, conformada de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 del Reglamento Interno de la EMAAP-Q para la Contratación de los Servicios de Consultoría, emitido el 13 de enero de 1995, en sesión realizada el __ de ___ del ____, resolvió proceder con la convocatoria pùblica respectiva, durante los dìas-----------, en los diarios ----

En sesiòn efectuada ------------------, la Comisiòn Técnica, procediò con la apertura de los sobres nùmeros 1 (Oferta Técnica), de las siguientes firmas consultoras, y/o asociaciones de èstas:

En sesión efectuada el ___ de _____ del _____, la Comisión Técnica de la Empresa, procedió con la negociación respectiva, habiendo adjudicado el contrato a la firma consultora ------------------------, ubicada en -------------------- lugar del orden de prelaciòn..

Mediante oficio No.___ de___ del ___, se notificó la adjudicación del contrato al Consultor. 

El señor Contralor General del Estado ha emitido informe favorable a esta contra​tación, tal como consta del oficio N°. ________,  del ___ de _________ del _____. Las observaciones del Contralor se hallan incorporadas al Contrato de acuerdo con la Ley. 

El señor Procurador General del Estado ha emitido informe favorable a esta contra​tación, tal como consta del oficio N°. ________,  del ___ de _________ del _____. Las observaciones del Procurador se hallan incorporadas al Contrato de acuerdo con la Ley.

CLAUSULA TERCERA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:


a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato;

b) Certificado de la Consultora/o Asociaciòn, de estar inscrita en el Registro de Consultoría;
c) El documento de Bases elaborado por la EMAAP-Q, específicamente las secciones ------------;
d) Certificado de no adeudar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y a la EMAAP-Q.;
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones del IESS;
f) Certificado de la Consultora de cumplimiento de contratos con el Estado, conferido por la Contraloría General del Estado;

g) Acta de Negociación del Contrato, con sus respectivos anexos;

h) Acta de Adjudicación del Contrato;
i) Oficio No.__ de notificación de la adjudicación, dirigida al Consultor.
j)  Informes favorables de la Contraloría y Procuraduria Generales del Estado; 

k)  Certificado de Disponibilidad de Fondos emitida por la EMAAP-Q.;

l) Garantías otorgadas por la Consultora; y,

m) Declaración juramentada de la Consultora ante Notario Público de que no se halla incursa en las 

prohibiciones para contratar que señala la Codificación de la Ley de Consultoría.

n) No ser deudor de créditos castigados y calificados como E, en las instituciones financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a las instituciones del Estado, conferido por la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

CLÁUSULA CUARTA.-
INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:

4.01.-
Los términos del Contrato deben in​terpretarse en su sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación seguirá las si​guientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están, se esta​rá a lo dispuesto en el contrato en su sen​tido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los con​tratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil Codificado, De la Inter​pretación de los Contratos.

4.02.-
De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, pre​valecerán las normas del Contrato. De exis​tir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Supervisión la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

          Las bases y sus alcances constituirán normas supletorias.

4.03.-
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor el imprevisto al que no es posible resistir, de acuerdo a como lo define el Código Civil Ecuatoriano.

Al ocurrir un hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor, el consultor dará inmediato aviso por escrito a la EMAAP-Q, dentro de los 5 días calendarios siguientes al hecho, justificando debidamente dichas circunstancias, mismas que seràn analizadas  por la EMAAP-Q, para conceder pròrraga de plazo.

Si un evento de esta naturaleza dura más de 45 días, desde la fecha del aviso escrito del consultor a la EMAAP-Q, las partes podrán dar por terminado el contrato. En este caso la EMAAP-Q pagará al consultor los valores a que tenga derecho de acuerdo con el estado de la consultorìa y que sean aceptados por la EMAAP-Q.

CLAUSULA QUINTA:
OBJETO DE CONTRATO

La _______ Consultora se obliga para con la EMAAP-Q. a ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad y de conformidad los Términos de Referencia yla Oferta Técnica Económica Negociada y demás estipulaciones que aparecen en los documentos precontractuales, a terminar en todos sus detalles y entregar los estudios----------------------------------.

CLAUSULA SEXTA:
ALCANCE DE LA CONSULTORIA

La Consultora elaborará el estudio de diseño definitivo del Proyecto Optimización Papallacta Ramal Sur que comprenderá:

El alcance de la consultoría es el indicado en la Sección 4 de los documentos precontractuales preparados para el concurso y acordados en el acta de negociación respectiva.  

CLAUSULA SEPTIMA:
VALOR Y FORMA DE PAGO

5.1
Valor:
El valor total al que asciende este Contrato es de US $  ........ dólares de los Estados Unidos de Norte América

5.2 Forma de pago:

La  Consultora recibirá los pagos correspondientes por su trabajo de acuerdo al siguiente plan:

Un anticipo equivalente al  30 %  del monto negociado hasta los 15 días laborables de la suscripción del contrato, una vez que la consultora haya entregado una garantía a satisfacción de la entidad por el 100% del valor del mismo; y, pagos mensuales de aprobación informes mensuales y de planilla. El anticipo se irá amortizando en cada uno de los pagos, mensuales que se realicen. El valor de la garantía podrá ir reduciéndose conforme se va amortizando el anticipo.

CLAUSULA OCTAVA:
REAJUSTE DE PRECIOS


El valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios de consultoría, se reajustaran de conformidad con lo establecido en el Titulo I, Capítulo VI  “ Del Reajuste de Precios” del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, publicada en el Registro Oficial No. 557 de 17 de abril del 2002.,el valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustaran si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados en este Contrato, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula polinómica :

Sr = So ( B x I1/I0 + C)

En donde:

Sr      =    Salario o sueldo reajustado

So     =     Salario o sueldo a reajustarse, igual al valor que conste en el 
presupuesto definido en la negociación 

B      =     1- C


I1      =     Indice de precios al consumidor a nivel nacional, correspondiente al 

mes de pago efectivo del anticipo o de la planilla


Io     =     Indice de precios al consumidor a nivel nacional, correspondiente al 
      mes en que se presento la oferta


C   =   
Factor modulador de reajuste que depende del valor del sueldo o 
salario a reajustar (So), y de mayor salario (Ms) definido para el 
personal ecuatoriano durante la negociación, calculado con la fórmula:

                C =  So  /  3Ms
CLAUSULA NOVENA:
INFORMES

El Consultor para recibir el pago establecido en este Contrato, presentara los siguientes Informes:. 

9.1
Informes

Se presentarán informes ocasionales sobre aspectos específicos requeridos por la EMAAP-Q. o por iniciativa de la Consultora, destinados a optimizar el desarrollo del trabajo.

Informes de fases y mensuales


Se presentarán informes mensuales de avance de la consultoría para el 
pago de planillas mensuales e informes de terminación de fase. El informe 
de fase 1 a la terminación de la factibilidad del estudio y el de fase 2 a la 
obtención de la aprobación ambiental del estudio de factibilidad.

Informe final

Se presentará el informe final que recogerá lo actuado en las dos fases y la aprobación del mismo permitirá la elaboración y suscripción de las Actas de Recepción Provisional y Definitiva.     


CLAUSULA DECIMA:
PLAZO

El plazo  para la ejecución de la consultorìa, objeto de este contrato, es de 180 días, previsto para todas las diferentes fases del proyecto. El plazo decurrirá a partir de la suscripción del contrato y notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

La EMAAP-Q dispondrá de 5 días término para la aprobación o formulación de observaciones de cada una de las fases. Su silencio se considerará como aprobación tácita de la fase y será de su cuenta cualquier modificación o cambio que deba introducirse posteriormente a consecuencia de su silencio.

Cuando las observaciones, a juicio de la EMAAP-Q, no fuesen sustanciales, la EMAAP-Q podrá  aprobar una fase con observaciones, siendo obligación del consultor tomarlas en consideración en forma previa (o simultánea, si técnicamente es posible) a la prosecución de la fase siguiente. Si las observaciones fuesen fundamentales, el trabajo será devuelto al consultor para su enmienda, luego de lo cual será presentado nuevamente para su aprobación. En este segundo caso, la EMAAP-Q fijará un plazo perentorio para que proceda a enmendar el trabajo. Si el consultor no cumpliere con este plazo perentorio, el tiempo adicional que demore en efectuar las enmiendas será penalizado con la multa diaria estipulada en la cláusula 5.8

10.2
Ampliaciones de Plazo
La EMAAP-Q. podrá prorrogar el plazo total (o los plazos parciales), solo en los casos que se indican a continuación, siempre que la Consultora así lo solicite por escrito y justi​fique los fundamentos de su pedido, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:


a) 
Por fuerza mayor o caso fortuito, acepta​do como tal y por escrito por la Entidad Contratante;


b) 
Cuando se produzcan aumentos de las cantidades estimadas de los rubros que constan en la Tabla de Cantidades;

c) 
Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, orde​nadas por la Entidad Contratante y que no se deban a causas imputables a la Consultora;


d) 
Si la Entidad Contratante no hubiera solucionado problemas administrativos-contractuales que incidan en la ejecución de los servicios; y,


10.2.1
Actualización del cronograma: En casos de prórrogas de plazos, las partes elaborarán un nuevo cronograma que, suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor con​tractual del sustituido.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA:

MULTAS

En caso de que la Compañía Consultora no concluya cada una de las fases en que se ha dividido el objeto del contrato dentro del plazo previsto para el efecto, pagará a la EMAAP-Q en concepto de daños y perjuicios, el 0,1 % (uno por mil) por cada día de atraso, del valor de la fase en la que incurriese en mora.

Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de consultoría se encontrasen aún pendientes, la Compañía Consultora pagará en adelante a la EMAAP-Q una multa equivalente al 0,2 % ( dos por mil) por cada día de mora, del valor del contrato. 

Si por causa de la Compañía Consultora no se llegara a suscribir el Acta de Recepción Provisional dentro del término de 15 días de presentado el Informe Final Provisional, la Compañía Consultora pagará en adelante a la EMAAP-Q una multa equivalente al 0,2 % ( dos por mil) por cada día de mora, del valor del contrato. 

Las multas serán descontadas por la EMAAP-Q de cualquier valor que le adeudase o de la garantía de fiel cumplimiento.

Si las multas acumuladas llegasen al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, es decir al valor de la garantía de fiel cumplimiento, esta circunstancia será causal suficiente para que la EMAAP-Q declare su terminación unilateral y anticipada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
PROHIBICIONES

De conformidad con el Art. 112 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, publicada en el Registro Oficial No. 557 de 17 de abril del 2002, ningún consultor podrá ejecutar simultáneamente dos o más Contratos de Consultoría con instituciones del Sector Público, en los que se requiera su participación a tiempo completo, aunque su compromiso se haya estipulado como un trabajo cierto o determinado sin condiciones de tiempo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA:
GARANTÍAS

Previo a la suscripción del presente Contrato, la Consultora entregará a la EMAAP-Q. las siguientes garantías:

13.1
Anticipo

Previo a la entrega del anticipo estipulado en este Contrato, la Consultora presentará una garantía de las estipuladas en la Codificación de la Ley de Consultoría, por el 100 % del valor entregado en concepto de anticipo, que se reducirá automáticamente en la proporción en que se amortice el anticipo.

13.2
Fiel Cumplimiento

Para asegurar el cumplimiento del Contrato y para responder por las obligaciones que contrajere a favor de terceros, relacionados con el Contrato, el Consultor rendirá una de garantía, por el monto del 5% del valor del presente Contrato.

13.3
Retención en Garantía 
De conformidad con lo previsto en el Art. 20 de la Codificación de la Ley de Consultoría, la EMAAP-Q. retendrá el 5% de los pagos que se hiciere al consultor, por cuenta del contrato, excluyendo los costos reembolsables respecto de los cuales el consultor no perciba o no deduzca honorarios y los depositará a nombre del contratista en el Fondo de Consultoría, en una cuenta especial. Los intereses que produzcan estos depósitos en el Fondo de Consultoría, pertenecerán al contratista y le serán devueltos previa orden escrita del correspondiente funcionario de la EMAAP-Q, la que será extendida una vez cumplidas las obligaciones materia del contrato.

13.4 Vigencia de las Garantías


El Contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías otorgadas, hasta la total termina​ción de la presente consultoría, su recepción y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo.


De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la EMAAP-Q las harán efectivas.

13.5 Devolución de las Garantías

Las garantías establecidas en esta cláusula con excepción de la de Anticipo, serán devueltas de la siguiente manera: el 50% una vez suscrita el Acta Recepción Provisional de los trabajos, y el 50% restante, una vez suscrita el Acta Recepción Definitiva, a satisfacción de la EMAAP-Q. 

13.6 Tipo de Garantías

Las garantías estipuladas en el contrato, deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato sin cláusula de trámite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la EMAAP-Q. a través de la Gerencia Financiera. El Consultor presentará como garantías, únicamente aquellas previstas en las letras a) y b) del Art. 18 de la Ley de Consultoría. 
Todas las garantías serán otorgadas en dólares de los Estados Unidos de Norte América.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y RETENCIÓN

14.1
Impuestos y Contribuciones


14.1.1
La EMAAP-Q, retendrá al Consultor el valor correspondiente del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, el cual faculta al Servicio de Rentas Internas señalar periódicamente los porcentajes de retención en la fuente del impuesto.

La retención del impuesto a la renta del personal asignado al proyecto es responsabilidad de la firma Consultora en su calidad de agente de retención. 

14.1.2
La EMAAP-Q. retendrá de cada pago que efectúe a la Consultora, el uno por ciento (1%) del valor que corresponda a trabajos ejecutados y que tengan relación con la ingeniería civil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Escalafón y Sueldos de los Ingenieros Civiles.

14.1.3
Será de cuenta de la firma Consultora, la contribución del uno por mil (0,1%) al Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador CICE y a la Sociedad de Ingenieros Civiles del Ecuador SIDE, en sus partes correspondientes en cumplimiento de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería Civil y sus reformas


El Consultor pagará los demás impuestos y contribuciones que le 
correspondan de conformidad con la legislación aplicable a este Contrato.

14.2
Fondo de Consultoría
La EMAAP-Q. retendrá el cinco por mil del valor del presente Contrato, de conformidad con lo establecido en el Art. 36 de la Codificación de la Ley de Consultoría 

CLAUSULA DECIMA QUINTA:
RECEPCIÓNES 

15.1
Recepción Provisional
Dentro del plazo de quince (15) días a partir de la entrega del Informe Final Provisional, la EMAAP-Q procederá a recibir provisionalmente los trabajos de consultoría objeto de este contrato o a oponerse a la recepción, indicando justificadamente las razones que tuviera. En este segundo caso, la EMAAP-Q concederá un plazo 15 a la Compañía Consultora para que realice las enmiendas a las que hubiere lugar. Si la Compañía Consultora no realizare las enmiendas dentro del plazo perentorio concedido, será sancionada con la multa diaria establecida en la cláusula pertinente establecida en el Contrato.

Las recepciones provisionales y definitiva se enmarcarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 108, del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría.

Si la EMAAP-Q no hiciera pronunciamiento alguno ni suscribiera el acta, dentro del plazo de quince días antes indicados, se considerará que la recepción provisional se ha efectuado.

En todo caso, la EMAAP-Q tendrá la facultad de presentar observaciones o recomendaciones desde la fecha de recepción provisional, real o presunta, hasta la recepción definitiva.

15.2
Recepción Definitiva

Dentro del plazo de treinta días, a partir de la fecha de Recepción Provisional real o presunta, se procederá a suscribir entre las partes el acta de recepción definitiva, siempre que no existan observaciones pendientes en relación a los trabajos de consultoría y al informe final sobre el objeto del contrato. 


Si la EMAAP-Q hubiese formulado observaciones en el lapso comprendido 
entre la fecha de recepción provisional, real o presunta, y la fecha fijada 
para la recepción definitiva, antes de procederse a ésta se concederá al 
consultor un plazo perentorio para que las incorpore. Si el consultor no 
incorporare las observaciones dentro del plazo concedido, vencido éste la 
EMAAP-Q aplicará la multa diaria establecida.
CLAUSULA DECIMA SEXTA:
SUPERVISIÓN

La Supervisión será realizada por la Gerencia de Ingeniería de EMAAP-Quito, a través del personal del Departamento Acuífero de Quito Proyecto Papallacta, con quien la Consultora deberá mantener permanente contacto para coordinar cualquier actividad necesaria en el cumplimiento de su cometido.

Las atribuciones de la Supervisón son: autorizar el inicio de los trabajos, conocer y resolver los pedidos de la Consultora, coordinar las reuniones de trabajo, aprobar las modificaciones al programa de trabajo inicialmente propuesto, solicitar a la Consultora el cambio de personal técnico y de apoyo que no cumpliere con los requerimientos ofertados, analizar y aprobar los informes, efectuar las recepciones de los trabajos, cuantificar el avance de los estudios y aprobar las planillas de pago respectivas. El tiempo que tendrá la EMAAP-Quito para formular observaciones a cada informe es de máximo 15 días calendario.

En el desarrollo de la consultoría, las relaciones entre la Consultora y la EMAAP-Q serán canalizadas a través del Jefe del Departamento Acuífero de Quito Proyecto Papallacta y el Director del Proyecto de la Consultora.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
VALIDEZ CIENTIFICA Y TECNICA DE LOS TRABAJOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 38 de la Codificación de la Ley de Consultoría, la Consultora es la responsable de la validez científica y técnica de los estudios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente  a la época de su elaboración. Esta responsabilidad  prescribe en el plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva de los estudios .

La suscripción del Acta Entrega Recepción Definitiva de los trabajos de consultoría se llevará a cabo, una vez terminados todos los trabajos objeto de este Contrato por parte de la Consultora y previa aprobación de la EMAAP-Q., al Informe Final, requisito previo para el último pago contractual.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Si por circunstancias de orden técnico o imprevistos debidamente justificados, fuese necesario ampliar, modificar o complementar el Contrato original, las partes suscribirán el correspondiente contrato complementario, hasta conseguir el objetivo propuesto en este Contrato, conforme lo dispone el Art. 30 de la Codificación de la Ley de Consultoría.

CLAUSULA DECIMA NOVENA:
ARBITRAJE Y CONTROVERSIAS 

Negociaciones directas

La entidad contratante y la consultora harán todo lo posible para resolver directamente las controversias que surjan en virtud del contrato o en relación con él, en forma amistosa, de buena fe, mediante negociaciones directas informales y agotando todas las instancias.

Arbitraje

En caso de no enmendarse el problema suscitado, al término de quince días posteriores a la notificación escrita dirigida a la Consultora, y de acuerdo con el Art. 109 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento a la Ley de Consultoría, publicada en el Registro Oficial No. 557 de 17 de abril del 2002, las partes establecerán el procedimiento de arbitraje en derecho para la solución de controversias de carácter técnico derivadas de la ejecución del contrato, con sujeción a la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial 145, del 4 de septiembre de 1997.

Las partes se someterán al arbitraje respectivo en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito

No obstante lo anterior, las partes podrán, de mutuo acuerdo, renunciar al convenio arbitral, en la forma y con los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Controversias

Las controversias no sometidas a los procedimientos de mediación y arbitraje se resolverán en sede judicial ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, que ejerzan jurisdicción en el domicilio del contratista, aplicando, para ello, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, las disposiciones del artículo 109 de la Ley de Contratación Pública Codificada, y 38 inciso primero de la Ley de Modernización del Estado.

CLAUSULA VIGÉSIMA:
PERSONAL DE LA CONSULTORA

Personal asignado al Proyecto
Para el cumplimiento de los servicios de consultoría, la Compañía Consultora ocupará durante la vigencia del contrato al personal indicado en su oferta negociada, conforme al cronograma aprobado de utilización del personal.

Sustitución del personal
Todo cambio de personal técnico profesional deberá ser autorizado por escrito por la EMAAP-Q.

El personal técnico clave podrá ser cambiado únicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito, aceptadas como tales por la EMAAP-Q.

En caso de cambios de personal, los nombres, calificación y tiempo de servicios de los nuevos profesionales que el consultor asigne al proyecto serán sometidos previamente a la aprobación y aceptación de la EMAAP-Q. En todo caso, su calificación curricular no podrá ser menor que la del personal a ser sustituido.

Si se efectuaran cambios en la participación del personal técnico asignado al proyecto sin la aprobación previa de la EMAAP-Q, ésta podrá dar por terminado el contrato unilateralmente.

Sustitución obligatoria del personal
A solicitud de la EMAAP-Q, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la Compañía Consultora, a su costo, deberá cambiar al (a los) profesional(es), empleado(s) o trabajador(es) inmersos en tal situación.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:
CESION DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

El contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas, total o parcialmente, exceptuando los subcontratos de los rubros que constan en el Acta de negociación.

La Consultora asume para sí todas las obligaciones laborales consagradas en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguro Social, por tanto tendrá la calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores o empleados, incluidos sus subcontratistas y el personal de éstos últimos, que contrate para la ejecución del Contrato, sin que la EMAAP-Q. tenga responsabilidad ni a título de solidaridad patronal. El contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase, que corresponda a obligaciones en mora del contratista o del convenio de purga de mora patronal por obligaciones provenientes de servicios personales para la ejecución del Contrato y los depositará en forma inmediata en las respectivas oficinas del IESS, con sujeción a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social Obligatorio.

En cualquier tiempo, cuando lo requiera la entidad contratante, el consultor está obligado a presentar los roles de pago, en los que se consideren, por lo menos, los salarios fijados en el contrato.

La entidad no realizará pago alguno al consultor mientras éste no presente el certificado de estar al día en sus obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
22.1
A más de las obligaciones ya esta​blecidas en el presente contrato y en los documentos precontractuales, el Consultor está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del Contrato y pueda ser exigible por constar en cual​quier documento del mismo o en norma le​gal específicamente aplicable al mismo.

22.2
El contratista asume, en la ejecución de los estudios, todas las responsabilidades derivadas de los daños ambientales en los términos del Art. 91 de la Constitución Política del Estado; siendo su responsabilidad ejecutar con observancia a las normas ambientales previstas en la Ley de Gestión Ambiental, Reglamentos, Ordenanzas Provinciales y Municipales, y más disposiciones que tengan relación con este tema.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
TERMINACION DEL CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en la Codificación de la Ley de Consultoría, la terminación anticipada, unilateral o por mutuo acuerdo, de los contratos de consultoría, así como las controversias relativas a ejecución, se regirán por las normas aplicables a la contratación pública.

23.01.-El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contrac​tuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por declaración unilateral de la EMAAP-Q. en caso de incumplimiento del Consultor. 4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución del contrato , a pedido del consultor. 6)Por disolución de la firma Consultora contratista. En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento to​tal de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el Título V, Capítulo VIII de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.
23.02.-TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.-  En aplicación de las causales establecidas en el Art. 103 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 114 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública y el trámite en esas disposiciones con​templado, las partes podrán dar por termi​nada la relación contractual, en forma anti​cipada y por mutuo acuerdo. Las condiciones de orden imprevis​to, sean técnicas o económicas, que funda​menten esta terminación, serán calificadas por la EMAAP-Q, sea que fuere inconve​niente a los intereses institucionales o im​posible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. El Convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento a todos los aspectos relaciona​dos con la liquidación contractual. El proyecto de convenio de ter​minación por mutuo acuerdo requiere del dictamen previo y favo​rable del Procurador General del Esta​do. Esta terminación no implicará renuncia a derechos causados o adquiri​dos a favor de la EMAAP-Q o del Contratista.

23.03.- TERMINACIÓN ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL CONTRA​TO.- De conformidad con lo establecido en el Art. 104 de la Codificación de la Ley de Contratación Públi​ca y siguiendo el trámite indicado en los Arts. 105 de la misma Ley y 115 del Re​gla​mento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, la EMAAP-Q podrá declarar ter​mi​na​do, anticipada y unilateralmente este contrato, por los siguientes causales:

a. Por incumplimiento de la Consultora.

b. Por  quiebra de la firma consultora contratista.

c. Si el valor de las multas superan el monto de la ga​rantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

d. Si la firma consultora contratista no inicia los estudios en un plazo de quince días calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo de acuerdo con la orden de inicio impartida por la EMAAP-Q. Si abandona los estudios por más de treinta días o los suspende por más de sesenta días sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito.

e. Por haberse celebrado el Contrato, con​tra expresa prohibición de la Ley en los casos atribuibles al contratista.

f. Si la firma consultora contratista, a juicio de la EMAAP-Q evidenciare grave incumplimiento, negligencia o incapacidad en la ejecución de los estudios contratados;

g. Si incumpliere con las regulaciones laborales y sociales del Código del Trabajo;

h. Si se estableciese que el porcentaje de los estudios ejecutados es menor al 70% de lo previsto en el cronograma vigente hasta ese período.

i. Si la firma consultora contratista cediera total o parcial​mente el Contrato o si subcontratare alguna parte específica del trabajo sin autorización previa de la EMAAP-Q.

j. Si la firma consultora Contratista no cumpliera reiterada​mente las disposi​ciones del Supervisor.

k. Si en contra de la firma consultora contratista se iniciaren juicios ejecutivos, coactivos, o de cualquier clase, por deudas; o, sobre cualesquiera de sus bienes se decretare medidas preventivas, cautelares o definitivas durante los juicios o en las etapas de ejecución de las sentencias; y, en general, cuando a criterio de la EMAAP-Q, la situación financiera del contratista fuere de tal naturaleza que podría poner en peligro el cumplimiento cabal de las obligaciones contractuales.

l. Si la firma consultora contratista no renueva las garantías por lo menos con 5 días de anticipación a su vencimiento, al tenor del Art. 76 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

m. Cuando ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobadas, la firma consultora contratista no hubiera accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

La EMAAP-Q notificará a la firma consultora contratista, con quince (15) días de anticipación, su decisión de terminar unilateralmente el con​trato por cualquiera de las causas señaladas en los literales anteriores; para lo cual remitirá los informes técnico, económico, financiero y legal, del supervisor, referentes a los incumplimientos de las obligaciones en las que hubiere incurrido la firma consultora contratista.

La EMAAP-Q podrá dar por terminado el contrato, aunque exista pendiente de resolución un reclamo judicial o administrativo, con arreglo a lo previsto en el Art. 105 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

24.04.- TERMINACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMAAP-Q.- La firma consultora Contratista po​drá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la EMAAP-Q:

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días.

2) Por suspensión de los estudios por más de 60 días consecutivos, dispuestos por la EMAAP-Q, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor o responsabilidad de la firma consultora contratista.

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de ca​so fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la EMAAP-Q no accediere a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

24.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

La terminación del contrato por causas imputables a la EMAAP-Q, será declarada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA:
PAGOS INDEBIDOS

La contratante se reserva el derecho de reclamar a la firma consultora contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la entrega de los estudios cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, obligándose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la EMAAP-Q, reconociendo los intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectuó el pago indebido. La falta de reclamación de la contratante no se considerará como condonación del mismo. Sin perjuicio de lo que define el numeral 18 del Art. 43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
DOMICILIO

Para efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, renunciando la consultora a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

Para efectos de comunicación o no​tificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

EMAAP-Q.:
Avenida Mariana de Jesús entre Alemania e Italia – Apartado 1370. Teléfonos: 501225 al 501-240
La Consultora:
________________
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:
ESTIPULACIONES GENERALES

El  presente contrato es intransferible y no podrá subcontratarse ni cederse a terceras personas ni total ni parcialmente.

Será de responsabilidad de la Consultora todo el pago que deba hacer a terceros por la utilización de métodos patentados o de propiedad exclusiva, que emplee en la ejecución de los servicios de consultoría, en consecuencia la EMAAP-Q, no reembolsará valor alguno a la Consultora por estos conceptos.

La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecución del servicio de consultoría contratado, objeto de este contrato será de la EMAAP-Q. La Consultora según el caso, podrá hacer uso de la documentación o informes, para referirse a ellos o citarlos como antecedentes de la actividad técnica y profesional, o para publicaciones científicas. 

CLAUSULA VIGESIMA SÉPTIMA:
ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigi​dos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a to​do lo convenido en el presente Contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted Señor Notario se servirá agregar las demás solemnidades de estilo para la plena validez de este instrumento.

PRIVATE 

SECCION 7. FORMULARIOS PARA LA OFERTA

DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO

“OPTIMIZACIÓN PAPALLACTA - RAMAL SUR”6

INDICEPRIVATE 

GENERALIDADES

(FORMULARIOS DEL SOBRE No. 1)

1.1
Carta de Presentación y Compro​miso

1.2 Identificación del Participante 

1.3 Referencias sobre la experiencia general de la Consultora

1.3A
Certificación (trabajos ejecutados)

1.3B
Certificación (trabajos en ejecución)

1.4
Referencias sobre la experiencia similar comparable

1.4A
Certificación (trabajos ejecutados)

1.4B
Certificación (trabajos en ejecución)

1.5
Lista del personal asignado al proyecto (técnico, técnico auxiliar y de apoyo, y administrativo). 

1.6
Curricula vitae del Personal Técnico Principal

1.7
Carta de compromiso del Profesional Técnico Principal asignado al Proyecto

1.8
Sistema de Control de Calidad 

1.9
Plan de trabajo, objetivo, alcance, metodología, resultados.

1.10
Programación  de los servicios (cronogramas de actividades y de participación de personal)

1.11    Comentarios y sugerencias a los términos de referencia

1.12
Estado económico de la firma

1.13
Indicadores de la situación eco​nómico-financiera de la firma

1.14
Variaciones producidas en situación económica financiera

(FORMULARIOS DEL SOBRE No. 2)
2.1
Carta de Presentación de la Propuesta Económica.

2.2
Costos Remuneraciones del Personal (Personal Técnico Principal A.1 + Personal Técnico Auxiliar y de Apoyo A.2  y Personal Administrativo A.3)

2.3
Costos por cargas sociales del personal (A.4) y Viáticos y Subsistencias (A.5) 

2.4
Gastos Generales o Indirectos (A6)

2.5
Resumen de costos A. 

2.6
Formulario de Honorario Profesional (B)

2.7
Costos de Subcontratos y Servicios Varios (C.1)

2.8
Investigaciones Geológicas – Geotécnicas (C.2)

2.9
Resumen de Oferta Económica 

2.9A
Desglose de Oferta Económica

SECCION 7 FORMULARIOS PARA LA OFERTA

GENERALIDADES

Toda la información presentada en los Formularios y más documentos requeridos será utilizada por la Comisión Técnica de Consultoría para determinar, según su propio juicio y discreción, siguiendo los parámetros establecidos en estos documentos, la calificación, evaluación y selección del oferente.

Para facilitar el proceso de calificación, evaluación y selección, los participantes deben llenar adecuadamente todos los Formularios que se anexan a estas bases.

La información proporcionada deberá sujetarse exclusivamente a la verdad y debe ser acreditada bajo juramento por el informante. Si la Comisión Técnica de Consultoría llegase a establecer que la información no es verdadera, rechazará tal oferta.

La Comisión, a su juicio, puede requerir al participante o directamente a la fuente, información aclaratoria sobre los documentos presentados. Esta información de ninguna manera modificará el contenido de la oferta.

En caso de que el espacio en los Formularios suministrados fuese insuficiente para proporcionar la información solicitada, el oferente podrá utilizar hojas adicionales, conservando el mismo formato.

Los Formularios identificados con los números del 1.1 al 1.14 se los incluirá en el Sobre No. 1; y, los identificados con los números del 2.1 al 2.9, se los incluirá en el Sobre No. 2.
Formulario Nº 1.1 








                   

(Sobre No. 1)

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO








Fecha:_______________





Concurso Público de Consultoría No 001 – CCE - 2006

Señor Ing.

Juan A. Neira Carrasco

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO

EMAAP-Q

Señor Gerente:

Yo, _______________________________ , como representante legal de ________________________________ declaro bajo juramento que la información presentada en esta propuesta es auténtica y veraz; y, que:

1.
Me comprometo a suministrar el personal, equipo e instrumentos requeridos para el diseño definitivo del Proyecto “Optimización Papallacta - Ramal Sur”.

2.
La propuesta se encuentra presentada de acuerdo a las exigencias y condiciones de las bases y documentos del concurso, en forma independiente y sin conexión con otro u otros participantes; y, es en todo aspecto honrada y de buena fe.

3.
Conozco el sitio del proyecto, por lo que estoy enterado de las condiciones existentes respecto a la ejecución del trabajo; y, he estudiado los documentos precontractuales, inclusive los alcances emitidos, por lo que me encuentro satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las obligaciones como concursante y a las obligaciones contractuales. Por consiguiente, renuncio a cualquier reclamo posterior sobre el proceso, aduciendo desconocimiento del lugar o de las bases y demás documentos precontractuales.

4.
Conozco que la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa está facultada para adjudicar el Contrato, o declarar desierto el concurso, si así conviene a los intereses nacionales e institucionales.

5.
En caso de merecer la adjudicación, me comprometo a suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el numeral 2.9 de la Instrucciones a los PROPONENTES, previo el cumplimiento de los correspondientes requisitos.

6.
La Compañía Consultora y/o Asociación de consultoras, a la cual represento, cumplimos con los requisitos de elegibilidad, y no nos encontramos incursos en ninguna de las prohibiciones legales para suscribir contratos.

7.
He recibido los siguientes alcances:


Alcance No.                    Fecha


-


-


-

_____________________________________________

(Nombre y firma del representante )
Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8
Formulario Nº 1.2


IDENTIFICACION DEL PARTICIPANTE

1.- 
Nombre de la Consultora y/ o Asociación  de consultoras _________________________________________________________________________________________________

2.-
Dirección de la Consultora y/o Asociación y cada una de las asociadas:


Ciudad ____________________


Calle ____________________________ No. _______


Teléfonos___________  _____________  ____________ 


Facsímil    ___________  _____________  ____________


Correo Electrónico ___________  _____________  ____________

______________________________________________

(Nombre y firma del representante )

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8


Formulario No. 1.3


REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA GENERAL DE LA CONSULTORA


(en los últimos 15 años)

Firma:_______________________

	PRIVATE 
Cliente:

Nombre

Dirección

Teléfonos

Facsímil

Correo Electrónico.
	Proyecto

Actividades

Ejecutadas

(Descripción

resumida):
	Valor

del Contrato

US $
	(De ser aplicable)
	Fechas:

Inicio   y

Terminación

	
	
	
	Firmas

Participantes
	%

participación
	

	1.


	
	
	
	
	

	2.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	n.


	
	
	
	
	


Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada corresponde a la verdad.

___________________________________________

(Nombre y firma del representante 
Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8 

Notas:     Las experiencias señaladas en este Formulario deben ser acreditadas con las certificaciones  conferidas según los formatos de los Formularios Anexos 1.3A y 1.3.B o formatos similares que contengan igual información. 

     En el caso de  consultores asociados los Formularios se presentarán para cada uno de los asociados.









Formulario ANEXO 1.3A









EXPERIENCIA GENERAL







      
(trabajos ejecutados)


C E R T I F I C A C I O N

Certifico que la _______________________ (nombre de la firma consultora), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 19__ ha realizado satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre de la entidad -cliente-) el contrato de consultoría __________________________________ (nombre del proyecto o programa) , cuyas actividades principales fueron:

a) ______________________

b) ______________________

c) ______________________

.  ______________________

.  ______________________

n) ______________________

La ejecución del contrato se inició el __ de __________ 19__ y concluyó el __ de __________ 19__.

El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del contrato), equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos a la fecha del último pago.

______________________

___________________________________

  (Lugar y fecha)



(Nombre, firma y sello del funcionario autorizado)

Nota: Se adjuntará copias certificadas de contratos y actas de entrega recepción definitivas de los trabajos o servicios de consultoría acreditados como experiencia. En el caso de asociación de consultoras, este Formulario será presentado para cada una de las consultoras asociadas.

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7 8









Formulario ANEXO 1.3B









EXPERIENCIA GENERAL









(trabajos en ejecución)


C E R T I F I C A C I O N

Certifico que la _______________________ (nombre de la firma consultora), en virtud del contrato celebrado el____ de ________  ____ se encuentra realizando satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre de la entidad -cliente-) el contrato de consultoría __________________________________ (nombre del proyecto o programa), cuyas actividades principales son:

a) ______________________

b) ______________________

c) ______________________

.  ______________________

.  ______________________

n) ______________________

La ejecución del contrato se inició el __ de __________ ____ y su terminación se prevé para el __ de __________  ____.

El valor del contrato es de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del contrato), equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos a esta fecha.

______________________

____________________________________

  (Lugar y fecha)



(Nombre, firma y sello del funcionario autorizado)

Notas: Se adjuntarán copias certificadas del contrato en ejecución. En el caso de asociación de consultoras este formulario será presentado por cada una de las consultoras asociadas.

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8

Formulario No. 1.4


REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA SIMILAR COMPARABLE


(en los últimos 15 años)

Firma:___________________________

	PRIVATE 
Cliente:

Nombre

Dirección

Teléfonos

Facsimil
	Proyecto

Actividades

Ejecutadas

(Descripción

resumida):
	Valor

del Contrato

US $
	(De ser aplicable)
	Fechas:

Inicio   y

Terminación

	
	
	
	Firmas Participantes
	%

participación
	

	1.


	
	
	
	
	

	2.


	
	
	
	
	

	n.


	
	
	
	
	


Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada corresponde a la verdad.

_______________________________

(Nombre y firma del representante o apoderado) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8 

Nota:
Las experiencias señaladas en este Formulario deben ser acreditadas con las certificaciones conferidas según los formatos de los Formularios Anexos 1.4A y 1.4B o formatos similares que contengan igual información. 










Formulario ANEXO 1.4A










EXPERIENCIA SIMILAR COMPARABLE

(trabajos ejecutados)


C E R T I F I C A C I O N

Certifico que la _______________________ (nombre de la firma consultora), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 19__ ha realizado satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre de la entidad -cliente-) el contrato de consultoría __________________________________ (nombre del proyecto o programa), cuyas actividades principales fueron:

a) ______________________

b) ______________________

c) ______________________

.  ______________________

.  ______________________

n) ______________________

La ejecución del contrato se inició el __ de __________ 19__ y concluyó el __ de __________ 19__.

El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del contrato), equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos a la fecha del último pago.

(En caso de que el trabajo haya sido realizado en asociación, se añadirá:) 

Las firmas consultoras que participaron en las ejecución del proyecto fueron:

_______________________

_______________________

_______________________

_________________________

_______________________________

  (Lugar y fecha)




(Nombre, firma y sello del funcionario autorizado)

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8









   Formulario ANEXO 1.4B









EXPERIENCIA SIMILAR COMPARABLE








      
    (trabajos en ejecución)


C E R T I F I C A C I O N

Certifico que la _______________________ (nombre de la firma consultora), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 19__ se encuentra realizando satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre de la entidad -cliente-) el contrato de consultoría __________________________________ (nombre del proyecto o programa), cuyas actividades principales son:

a) ______________________

b) ______________________

c) ______________________

.  ______________________

.  ______________________

n) ______________________

La ejecución del contrato se inició el __ de __________ 19__ y su terminación se prevé para el __ de __________ 19__.

El valor del contrato es de _____________________ (valor indicado en letras y números, en la moneda del contrato), equivalente a _________________________ (valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos a esta fecha.

(En caso de que el trabajo está siendo ejecutado en asociación, se añadirá:) 

Las firmas consultoras que participan en las ejecución del proyecto son:

_______________________

_______________________

_______________________

_________________________

_______________________________

  (Lugar y fecha)




(Nombre, firma y sello del funcionario autorizado)

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7 8

Formulario No. 1.5


LISTA DE PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO


LISTA DE PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL ASIGNADO AL PROYECTO
1.
Nombre:____________________________Título Prof: ​​​​______________


Cargo propuesto ______________________________________________ Nacionalidad ____________ Períodos particip.________________  Tiempo de participación ________________ Porcentaje __________

2
Nombre:____________________________Título Prof: ​​​​______________


Cargo propuesto ______________________________________________ Nacionalidad ____________ Períodos particip.________________  Tiempo de participación ________________ Porcentaje __________

n.
Nombre:____________________________Título Prof: ​​​​______________


Cargo propuesto ______________________________________________ Nacionalidad ____________ Períodos particip.________________  Tiempo de participación ________________ Porcentaje __________

LISTA DE PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y DE APOYO ASIGNADO AL PROYECTO 

1.
Nombre:____________________________


Función o actividad ______________________________________________ Nacionalidad ____________ Períodos particip.________________  Tiempo de participación ________________ 

2
Nombre:____________________________


Función o actividad ______________________________________________ Nacionalidad ____________ Períodos particip.________________  Tiempo de participación ________________ 

n.
Nombre:____________________________


Función o actividad ______________________________________________ Nacionalidad ____________ Períodos particip.________________  Tiempo de participación ________________ 

 LISTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ASIGNADO AL PROYECTO 

1.
Nombre:____________________________


Función o actividad ______________________________________________ Nacionalidad ____________ Períodos particip.________________  Tiempo de participación ________________ 

2
Nombre:____________________________


Función o actividad ______________________________________________ Nacionalidad ____________ Períodos particip.________________  Tiempo de participación ________________ 

n.
Nombre:____________________________


Función o actividad ______________________________________________ Nacionalidad ____________ Períodos particip.________________  Tiempo de participación ________________ Porcentaje __________

_______________________________

(Nombre y firma del representante)

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8

Nota:
El porcentaje se relaciona con el total de hombres-mes del Personal Técnico Principal 

Formulario Nº 1.6


CURRICULA VITAE DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL
1.
Nombres completos: ________________________________________

2.
Lugar y fecha de nacimiento: ______________________________

3.
Nacionalidad: __________________

4.
Título profesional y post-grados 

   Universidad/Fecha 


________________________________         ___________________


________________________________         ___________________


________________________________         ___________________

5.
Años de actividad en la compañía consultora:________________

6.
Posición actual en la compañía consultora:__________________ 


____________________________________________________________


____________________________________________________________

7.
Actividad que desarrollará en el proyecto:__________________


____________________________________________________________


____________________________________________________________

8.
Experiencia profesional comparable a las labores de la Consultoría requerida::


1.
Actividad​​​​​​​​​​​​​​​ ___________________________________________ 



Entidad beneficiaria ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________



Dirección:___________________________________________



Tiempo de ejecución: Desde:________ Hasta: __________



Datos cuantitativos: ________________________________



Nombre del Supervisor o Jefe: _______________________


2.
Actividad​​​​​​​​​​​​​​​ ___________________________________________ 



Entidad beneficiaria ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________



Dirección:___________________________________________



Tiempo de ejecución: Desde:________ Hasta: __________



Datos cuantitativos: ________________________________



Nombre del Supervisor o Jefe: _______________________

9.
Docencia


Institución


Cátedra

       Período


__________________         _____________    __________________


__________________         _____________    __________________


__________________         _____________    __________________

13. Cursos o seminarios dictados

Nombre del Evento

    Ciudad y País
        fecha


____________________
________________
______________


____________________
________________
______________


____________________
________________
______________

14. Cursos o seminarios recibidos

Nombre del Evento

    Ciudad y País
        fecha


____________________
________________
______________


____________________
________________
______________


____________________
________________
______________


Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada, corresponde a la verdad.

     ______________________
________________________________

         (lugar y fecha)
(Nombre y firma del profesional)
_____________________________________________

(Nombre y firma del representante o apoderado)

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8

Notas:
1.
Adjuntar copias certificadas de los títulos profesionales 


2.
Se acompañará un extracto de las publicaciones o copias certificadas de las mismas. 


Formulario No. 1.7


CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL TECNICO PRINCIPAL


ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, ____________________________________, me comprometo para con _________________________________________________________ a prestar mis servicios en calidad de __________________________, durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación.

_______________________          ________________________________

    (lugar y fecha)              

(Nombre y firma del profesional)

_____________________________________________

(Nombre y firma del representante o apoderado)

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8




Formulario No. 1.8

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

El proponente describirá en formato libre los sistemas y procedimientos que empleará para asegurar la calidad de los servicios de la presente consultoría

_____________________________________________

(Nombre y firma del representante)

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8




Formulario No. 1.9
PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

A partir de los Términos de referencia que forman parte de las bases los proponentes desarrollaran el Plan de Trabajo, que incluya el objetivo, el alcance de los servicios, la metodología que el proponente empleará para ejecutar los estudios, cálculos y otros servicios de la consultoría a contratarse. Detallará también los principales resultados que se obtendrán de la consultoría.

_____________________________________________

(Nombre y firma del representante o apoderado)

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8.





Formulario No. 1.10
PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS

CRONOGRÁMAS DE ACTIVIDADES Y DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
Los Proponentes deberán presentar lo siguiente:

1.
CRONOGRAMA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
El proponente presentará en sistema informático (microsoft project o similar, que determine la ruta crítica del cronograma) el cronograma en el que conste la secuencia, descripción y duración de las actividades a efectuarse de conformidad con los Términos de Referencia, considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y componentes técnicos, estableciendo el tiempo de realización, la utilización integrada del personal asignado a cada actividad, de modo que se determine los plazos previstos para cada actividad y cada etapa o fase, así como para la presentación de informes, hasta la entrega – recepción definitiva de los servicios de consultoría contratados. 

2.
UTILIZACION DEL PERSONAL:  A partir de las actividades previstas para la ejecución de los servicios de consultoría, se presentará la asignación del personal técnico para cada  una de ellas, con su tiempo de participación. Esta información podrá  consignarse en el cronograma.
_____________________________________________

(Nombre y firma del representante o apoderado)

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8




Formulario No. 1.11
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
El proponente como parte de su oferta técnica deberá poner a consideración de la EMAAP-Q los comentarios y las sugerencias a los Términos de Referencia de estas Bases (Sección 3) que estime convenientes para completar o mejorar el alcance y la profundidad de los trabajos a realizar durante los estudios de factibilidad, en cada una de sus etapas o fases de ejecución.

Se escribirá en formato libre

_____________________________________________

(Nombre y firma del representante )

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8

Formulario No. 1.12


ESTADO ECONOMICO DE LA FIRMA

FIRMA:______________________________________

Fecha de elaboración: ____________  Fecha de corte: _____________

ACTIVO TOTAL: 






  _____________

Activo Corriente:






  _____________

Caja

Bancos

Cuentas por cobrar

Documentos por cobrar

Inventario

Otros activos corrientes

Activo Fijo:

                       

  


_____________

Terrenos

Edificios

Vehículos

Maquinaria y equipo

Muebles y enseres

(Depreciación acumulada)

Otros activos no corrientes




  
_____________

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo

Inversiones

Diferidos

(Amortización acumulada)

PASIVO TOTAL:






_____________
Pasivo Corriente:






_____________
Cuentas y documentos por pagar

Gastos por pagar

Impuestos por pagar

Otros pasivos corrientes

Pasivo a largo plazo





  
_____________

Cuentas y documentos por pagar

Otros pasivos a largo plazo

PATRIMONIO NETO     





_____________

Capital suscrito

Reservas

Resultados

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                           

_____________

Declaramos bajo juramento que la información es correcta y  ceñida a la verdad.

________________________________             
______________________

(Nombre y firma del Representante Legal)   


 (Nombre y firma del contador









Matrícula No._____) 

Nota: En el caso de asociación de consultoras este formulario será presentado por cada una de las consultoras asociadas.

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8
Formulario No. 1.13


INDICADORES DE LA SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA


DE LA FIRMA

FIRMA  __________________________________________________________

1
Indice de solvencia =


Activo Corriente
=                  
=
               

Pasivo Corriente
2
Indice estructural =


Patrimonio

=
             
=
                


Activo Total

Declaramos bajo juramento que la información es correcta y ceñida a la verdad.

______________________________________________

(Nombre y firma del representante

Notas: Se adjuntarán copias certificadas del contrato en ejecución. En el caso de asociación de consultoras este Formulario será presentado por cada una de las consultoras asociadas.

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8










Formulario No. 1.14

VARIACIONES PRODUCIDAS EN SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

(Entre la fecha de cierre del último ejercicio fiscal y el mes anterior a la fecha de la carta de invitación)

PARTICIPANTE ______________________________________

AUMENTO EN EL ACTIVO

Moneda


MONTO

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________

DISMINUCION DEL PASIVO

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________








TOTAL:
_______________

DISMINUCION EN EL ACTIVO




      MONTO

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________

AUMENTO EN EL PASIVO

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________

AUMENTO DEL PATRIMONIO

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________

____________________





_______________








TOTAL
_______________

Declaramos bajo juramento que la información es verídica y ceñida a la verdad.

____________________________________        _______________________

(Nombre y firma del Representante Legal)   


 (Nombre y firma del contador









Matrícula No._____) 

Notas: Se adjuntarán copias certificadas del contrato en ejecución. En el caso de asociación de consultoras este Formulario será presentado por cada una de las consultoras asociadas.

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7 8

Formulario 2.1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Fecha:_______________




Concurso Público de Consultoría No 001– CCE - 2006

Señor Ing.

Juan A. Neira Carrasco

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO

EMAAP-Q

Señor Gerente:

Quien suscribe, _______________________________, (nombre completo) como representante legal de LA CONSULTORA y/o ASOCIACIÓN CONSULTORA: ________________________________ después de haber examinado el Documento de Bases presenta la presente Propuesta Económica para la realización del: Diseño del Proyecto “Optimización Papallacta - Ramal Sur”.

El proponente declara que conoce y acepta, en todo cuanto le corresponde, las disposiciones legales relacionadas con el tipo de Contrato, vigentes en el Ecuador.

De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total por los servicios ofrecidos es el siguiente:




(costo en US $ en números y letras)

El proponente acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripción del contrato respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificación, si su propuesta hubiese resultado seleccionada en primer lugar.

___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.9
















Formulario No. 2.2

                                                                                                                          (Sobre No.2)

    COSTOS REMUNERACIONES DEL PERSONAL ( A.1 + A.2 + A.3 )

	PRIVATE 

1

Nombres

Profesión
	
2


Actividad
	
3

Hombres-

Meses
	
4


Salario


mensual
	
5=3X4

   Costo                total

	A.1 PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL A.1

	A.2 PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y DE APOYO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL A.2

	A.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL A.3


TOTAL A.1 + A.2 + A.3
…………………………………………
        _______________

___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.9
















Formulario No. 2.3

                                                                                                                          (Sobre No.2)
COSTOS POR

CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL ( A.4) - VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (A.5)

	PRIVATE 

Concepto
	
% (*)
	
Monto

	A.4 CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL (Formularios 2.3.a y 2.3b )

	A.4.1 PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL
	
	

	A.4.2 PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y DE APOYO
	
	

	A.4.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO
	
	

	         SUBTOTAL CARGAS SOCIALES A.4

	A5 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (Formulario 2.3.c )

	A.5.1 PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL
	
	

	A.5.2 PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y DE APOYO
	
	

	A.5.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO
	
	

	                   SUBTOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A.5

	TOTAL A.4 + A.5           


___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.9

(*) % con respecto al salario mensual indicado en el Formulario No. 2.1
Formulario No. 2.3 a

                                                                                                                          (Sobre No.2)

CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL (documento de sustento) 

	ACTIVIDAD
	SALARIO MENSUAL
	BENEFICIOS SOCIALES MENSUALES
	SALARIO + BENEFICIOS MENSUALES
	HOMBRES

 MES
	COSTO

TOTAL SALARIO
	COSTO

TOTAL CARGAS

SOCIALES
	COSTO

TOTAL

SALARIO +

CARGAS 

	A.4.1 PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	
	

	A.4.2 PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y DE APOYO

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	
	

	A.4.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	
	

	COSTO TOTAL ( A.4 )
	
	


___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.9

Formulario No. 2.3 b

                                                                                                                          (Sobre No.2)

BENEFICIOS SOCIALES DIRECTOS ( Documento de sustento )

	ACTIVIDAD
	SUELDO

MENSUAL
	CARGAS SOCIALES DIRECTAS ( csd )
	BENEFICIOS

SOCIALES

DIRECTOS

	
	
	13er

sueldo
	14

sueldo
	   IESS

Patronal
	Fondo

Reserva 
	Provisión

retiro
	Comisa
	Compo.

salarial
	Vacación
	

	A.4.1 PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.2 PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y DE APOYO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.9

Formulario No. 2.3 c

                                                                                                                          (Sobre No.2)

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL (A.5)

	Nombres
	Actividad
	DIAS
	PRECIO

DIARIO
	COSTO

TOTAL

	A.5.1 PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Subtotal del técnico principal
	
	
	

	A.5.2 PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y DE APOYO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	A.5.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Subtotal del administrativo
	
	
	

	TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS (A.5)
	
	
	


___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.9
Formulario No. 2.4

                                                                                                                                               (Sobre No.2)
GASTOS GENERALES O INDIRECTOS DEL PERSONAL ( A.6 )

	CONCEPTOPRIVATE 

	%
	MONTO

	% DE A.1
	
	

	% DE A.2
	
	

	% DE A.3
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 TOTAL
	
	


___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.9











Formulario No. 2.5

                                                                                                                                               (Sobre No.2)
RESUMEN DE COSTOS A 

	PRIVATE 

Concepto
	
Monto

	A.1. PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL (FORMULARIO 2.2)
	

	A.2. PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y DE APOYO (FORMULARIO 2.2)
	

	A.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO (FORMULARIO 2.2)
	

	A.4. CARGAS SOCIALES DE PERSONAL (FORMULARIOS 2.3.a y 2.3.b)
	

	A.5. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (FORMULARIO 2.3.c)
	

	A.6. GASTOS GENERALES O INDIRECTOS (FORMULARIO 2.4)
	

	 
	

	
	

	 TOTAL A
	


___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.9











Formulario No. 2.6

                                                                                                                                               (Sobre No.2)
FORMULARIO DE HONORARIO PROFESIONAL ( B. )

	PRIVATE 

Concepto
	
Monto

	…… % DE A.1. + A.2.+ A.3. + A.4. + A.5
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	 
	

	
	

	 TOTAL B
	


___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.9










Formulario No. 2.7

                                                                                                                                               (Sobre No.2)
COSTOS DE SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS ( C.1. )

ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS, GARANTIAS, SUBCONTRATOS, SERVICIOS VARIOS Y MISCELANEOS

	PRIVATE 

1


Concepto
	
2


Cantidad
	
3


Tiempo
	
4

Costo Unitario
	
5=2X3X4

Costo Total

	ALQUILER
1. Equipos

2. Vehículos

 .

       Subtotal 
	
	
	
	

	ARRENDAMIENTOS
1. Oficinas

2. Terrenos

 .

Subtotal
	
	
	
	

	GARANTIAS
1. Fiel Cumplimiento

2. Anticipo

Subtotal
	
	
	
	

	SUBCONTRATOS
1.

2.

Subtotal
	
	
	
	

	SERVICIOS VARIOS

1.

2.

                           Subtotal
	
	
	
	

	MISCELANEOS
1.

2.

Subtotal
	
	
	
	











Total C.1.   ______________

___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.9










Formulario No. 2.8

                                                                                                                                               (Sobre No.2)
	INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS – GEOTÉCNICAS ( C.2.)

	CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS ESTIMADOS

	
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	Precio Unitario
	Precio Total

	1
	TOMAS CAPTACIONES Y CONDUCCIONES
	
	
	
	

	1.1
	Movilización y desmovilización
	GLOBAL
	
	
	

	1.2
	Barrenaciones manuales
	ml
	
	
	

	1.3
	Excavaciones manuales(calicatas,trincheras)
	ml
	
	
	

	1.4
	Permeabilidad de campo(tipo Lefranc)
	U
	
	
	

	1.5
	Densidad de campo
	U
	
	
	

	1.6
	Toma de muestras inalteradas en bloque
	U
	
	
	

	1.7
	Toma de muestras alteradas
	U
	
	
	

	2
	TUNEL
	
	
	
	

	2.1
	Movilización y desmovilización
	GLOBAL
	
	
	

	2.2
	Arrastre de equipo
	ml
	
	
	

	2.3
	Instalación en cada sitio
	U
	
	
	

	2.4
	Perforación a rotación en suelo con un SPT/c/m
	ml
	
	
	

	2.5
	Perforación en roca dura
	ml
	
	
	

	2.6
	Perforación en aluvial, conglomerado
	ml
	
	
	

	2.7
	Revestimiento del pozo
	ml 
	
	
	

	2.8
	Cementación y reperforación
	U
	
	
	

	2.9
	Caja de testigos
	U
	
	
	

	2.10
	Informe de perforaciones
	U
	
	
	

	2.11
	Geofísica
	
	
	
	

	2.11.1
	Sísmica de refracción
	ml
	
	
	

	2.11.2
	Sondeos eléctricos verticales (SEV)
	U
	
	
	

	3
	ENSAYOS DE LABORATORIO
	
	
	
	

	3.1
	Contenido de humedad
	U
	
	
	

	3.2
	Análisis granulométrico
	U
	
	
	

	3.3
	Límite líquido y plástico
	U
	
	
	

	3.4
	Compresión triaxial UU
	U
	
	
	

	3.5
	Compactación (Proctor Modificado)
	U
	
	
	

	3.6
	CBR
	U
	
	
	

	3.7
	Triaxial UU saturado
	U
	
	
	

	3.8
	Compresión simple en suelos
	U
	
	
	

	3.9
	Compresión simple en rocas
	U
	
	
	

	
	TOTAL DE INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS – GEOTECNICAS


	


___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2, Cláusula 2.7.8

                                                                                                       Formulario No. 2.9

                                                                                                                                              (Sobre No.2)
RESUMEN DE OFERTA ECONOMICA 

	PRIVATE 

CONCEPTO
	
MONTO

	A. COSTOS DE PERSONAL TÉCNICO (FORMULARIO 2.5)

( PRINCIPAL A.1 + AUXILIAR Y DE APOYO A.2 + ADMINISTRATIVO A.3 + GASTOS POR CARGAS SOCIALES A.4 + VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A.5 + GENERALES O INDIRECTOS A.6 )


	

	B. HONORARIO EMPRESARIAL (FORMULARIO 2.6) 

 ( % DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CARGAS SOCIALES Y VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS)


	

	C. SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS (FORMULARIOS 2.7 + 2.8)

 ( ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS, GARANTÍAS, SUBCONTRATOS, SERVICIOS VARIOS, MISCELANEOS C.1 + INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS – GEOTÉCNICAS C.2)
	

	 TOTAL
	


El total de la oferta económica es:

                    _______________________________________________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

___________________________________

(Nombre y firma del representante) 

Referencia: Sección 2,Cláusula 2.7.9


[image: image4.wmf]tiempo

subtotal

tiempo

subtotal

tiempo

subtotal

tiempo

subtotal

tiempo

subtotal

tiempo

subtotal

tiempo

total

A.

Ingeniero Civil Director

Ingeniero Civil Hidrólogo

Ingeniero Geólogo

Ing.Ambiental

Hidráulico 

Hidráulico 

Costos especificaciones

Ing. Mecanico

Electrico y SCADA  

Vial

Topografo

Cadenero 1

Cadenero 2

Dibujante (dos)

Administrador

Secretaria

Chofer(dos)

Conserje

B.

C.

Alquiler y arrendamientos

Garantias

Subcontratos

Servicios varios 

Miscelaneos

SUBTOTAL C1

SUBTOTAL C2

Nota: El consultor considerará el formato como referencial pero cumplrá con lo requerido como número personal técnico principal

CRONOGRAMA VALORADO POR MESES

MESES DE LA CONSULTORIA

Subtotal gastos sociales, viáticos y generales

C1 SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS

5.- Gastos por viáticos y subsistencias

..... % de 1+2

6.- Gastos generales o indirectos

....... % de 1+2+3

Subtotal personal ( 1+2+3 )

4.- Gastos por cargas sociales

SUBTOTAL C

TOTAL GENERAL ( A+B+C)

SUBTOTAL A

HONORARIO EMPRESARIAL

...... % de 1+2+3+4+5

SUBTOTAL B

C2 INVEST. GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS

..... % de 1+2+3

1.- Personal técnico principal

2.- Personal técnico auxiliar y de apoyo

3.- Personal administrativo

FORMULARIO ANEXO 2.9.A PROPUESTA ECONOMICA DESGLOSE DE COSTOS PARA LA CONSULTORIA RAMAL SUR OPTIMIZACION PAPALLACTA

CONCEPTO

INGRESO 

MENSUAL

totales

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6
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		FORMULARIO ANEXO 2.9.A PROPUESTA ECONOMICA DESGLOSE DE COSTOS PARA LA CONSULTORIA RAMAL SUR OPTIMIZACION PAPALLACTA

		CONCEPTO				INGRESO MENSUAL		CRONOGRAMA VALORADO POR MESES																								totales

								MESES DE LA CONSULTORIA

								MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6

								tiempo		subtotal		tiempo		subtotal		tiempo		subtotal		tiempo		subtotal		tiempo		subtotal		tiempo		subtotal		tiempo		total

		A.		1.- Personal técnico principal

				Ingeniero Civil Director

				Ingeniero Civil Hidrólogo

				Ingeniero Geólogo

				Ing.Ambiental

				Hidráulico

				Hidráulico

				Costos especificaciones

				Ing. Mecanico

				Electrico y SCADA

				Vial

				2.- Personal técnico auxiliar y de apoyo

				Topografo

				Cadenero 1

				Cadenero 2

				Dibujante (dos)

				3.- Personal administrativo

				Administrador

				Secretaria

				Chofer(dos)

				Conserje

				Subtotal personal ( 1+2+3 )

				4.- Gastos por cargas sociales

				..... % de 1+2+3

				5.- Gastos por viáticos y subsistencias

				..... % de 1+2

				6.- Gastos generales o indirectos

				....... % de 1+2+3

				Subtotal gastos sociales, viáticos y generales

		SUBTOTAL A

		B.		HONORARIO EMPRESARIAL

				...... % de 1+2+3+4+5

		SUBTOTAL B

		C.		C1 SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS

				Alquiler y arrendamientos

				Garantias

				Subcontratos

				Servicios varios

				Miscelaneos

				SUBTOTAL C1

				C2 INVEST. GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS

				SUBTOTAL C2

		SUBTOTAL C

		TOTAL GENERAL ( A+B+C)

		Nota: El consultor considerará el formato como referencial pero cumplrá con lo requerido como número personal técnico principal






