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SECCION 1. CARTA DE INVITACION

Quito, 03 de Septiembre del 2010
Préstamo No. 1802-OC/EC y CTNR ATC/OC-11337-EC
Solicitud de Propuestas No. 01-2010-EP-BID

Sres.

Ciudad

Sefiores/Sefioras

1. La EPMAPS ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Cooperacion Técnica No Reembolsable de Recuperacién Contingente ATC/OC-
11337-EC (CTNR), para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del Contrato
para el cual se emite esta Solicitud de Propuestas.

2. El Contratante invita a presentar propuestas para proveer los siguientes servicios
de consultoria: “DISENOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCION Y
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE PARROQUIAS RURALES
QUE DESCARGAN A LOS RIOS GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO”. En los
Términos de Referencia adjuntos se proporcionan mas detalles sobre los
servicios.

1. Esta Solicitud de Propuesta (SP) se ha enviado a los siguientes consultores
incluidos en la Lista Corta:
FIRMA O ASOCIACION NACIONALIDAD

HAZEN & SAWYER P. C. USA
TAHAL CONSULTING ENGINEERS ISRAEL
CSI INGENIEROS URUGUAY
TYPSA ESPANA
IBERINSA ESPANA
ROCHE LTD., CONSULTING GROUP CANADA

4. Una firma sera escogida mediante Seleccion Basada en la Calidad y el Costo

(SBCC) y siguiendo los procedimientos descritos en esta SP, de acuerdo con los
procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detallados en las
“Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo” que son parte del Convenio de Préstamo (se
encuentran bajo la siguiente direccion en el sitio de Internet:
http://www.iadb.org/procurement), y que de conformidad con el articulo 3 de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, tienen preeminencia
sobre las Leyes Nacionales aplicables sobre la materia.
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5. La SP incluye los siguientes documentos:

Seccion 1 - Carta de invitacion

Seccion 2 - Instrucciones para los Consultores (incluyendo la Hoja de Datos)

Seccion 3 - Propuesta Técnica - Formularios Estandar

Seccion 4 - Propuesta de Precio - Formularios Estandar

Seccion 5 - Términos de Referencia

Seccion 6 - Contrato Estandar

Seccion 7 - Paises Elegibles

6. Por favor informarnos por escrito a la siguiente direccién electronica:
sctconsu@emaapg.gov.ec (con copia a lgomez@emaapg.gov.ec); facsimile (593-
2) 2994-400 Ext. 5411, tan pronto hayan recibido esta carta, indicando:

a) que han recibido la carta de invitacion, y
b) si presentaran o no una propuesta’.

7. Las propuestas, preparadas en la forma que se indican en estos documentos de
SP, deberdn ser entregadas en la Secretaria de la Comisién Técnica de
Consultoria de la EPMAPS hasta las 15h00 del dia lunes 18 de Octubre del 2010,
en la siguiente direccion: Avenida Mariana de Jesus, entre las calles Alemania e
Italia, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz, Direccién Juridica, Teléfono (593-2)
2994-445 Ext. 5423.

8. El Contratante se reserva el derecho de seleccionar y negociar el contrato o
declarar desierto o cancelar el concurso, descalificar o inhabilitar una propuesta,
en guarda de sus intereses, sin que los Oferentes tengan derecho a reclamo o
indemnizacién alguna.

9. Las firmas extranjeras no estdn obligadas a presentar con su Propuesta el

Registro Unico de Proveedores (RUP). Sin embargo, la firma extranjera
adjudicataria, antes de suscribir el Contrato de Consultoria deberd cumplir con los
siguientes requisitos: i) presentar el certificado extendido por el Instituto Nacional
de Contratacién Publica de que se encuentra inscrita y habilitada en el RUP; vy, ii)
debera domiciliarse en el Ecuador cumpliendo los requisitos establecidos en la
Ley de Compafiias 2.

Atentamente,

Remigio Espinosa Dunn

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO (E)

t Segun lo dispuesto en la Hoja de Datos, numeral 3.3 (a) de la Seccién 2, “Instrucciones para los Consultores”, no se
permite a un Consultor de la Lista Corta la Asociacion con otros Consultores que estén integrando la Lista Corta.
Solamente con la aprobacion previa del Contratante, un Consultor de la Lista Corta puede optimizar su especialidad para el
trabajo asociandose con otros consultores en una APCA o subcontratando.

2 En consideracion al tiempo que puede demandar la domiciliacion de una consultora extranjera en el Ecuador, los
tramites de domiciliacion deberan iniciarse tan pronto se concluya la negociacion del Contrato, por lo que el Consultor
deberéa conocer con anticipacion todos los documentos que son necesarios para su domiciliacion en el pais y tenerlos listos
a la fecha de iniciacion del referido tramite.



Seccidn 2. Instrucciones para los Consultores 3

Definiciones

SECCION 2. INSTRUCCIONES PARA LOS

(@)

(b)

(€)

(d)

(e)

(f)
(9)
(h)
(i)

()

(k)
()

(m)

(n)

(0)

CONSULTORES

“Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, DC, EE.UU.; o cualquier fondo administrado por el
Banco;

“Contratante” significa la agencia con la cual el Consultor
seleccionado firma el Contrato para proveer los servicios;

“Consultor” significa cualquier entidad o persona, incluyendo
asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) que
pueda prestar o preste servicios al Contratante bajo el Contrato;

“Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes, y todos los
documentos adjuntos que se enumeran en la Clausula 1 de dicho
Contrato, que son las Condiciones Generales (CG), las Condiciones
Especiales (CE), y los Apéndices;

“Hoja de Datos” significa la seccidén de las Instrucciones para los
Consultores que se debe utilizar para indicar condiciones
especificas del pais o de las actividades a realizar;

“Dia” significa dia calendario.
“Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante;

“Instrucciones para los Consultores” (Seccién 2 de la SP) significa
el documento que proporciona a los Consultores de la Lista Corta
toda la informacion necesaria para preparar sus Propuestas;

“CIl” (Seccion 1 de la SP) significa la Carta de Invitacion que el
Contratante envia a los Consultores de la Lista Corta;

“Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo
contratados por el Consultor o por cualquier Subconsultor y
asignados a la prestacion de los Servicios o de una parte de los
mismos; “Personal extranjero” significa las personas profesionales o
de apoyo que al momento de ser contratadas tienen su domicilio
fuera del pais del Gobierno; “Personal nacional” significa las
personas profesionales o de apoyo que al momento de ser
contratadas tienen su domicilio en el pais del Gobierno;

“Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio;

“SP” significa la Solicitud de Propuesta que prepara el Contratante
para la seleccion de Consultores, de acuerdo con la SEP;

“SEP” significa la Solicitud Estandar de Propuesta, que deberé ser
utilizada por el Contratante como guia para la preparacion de la SP;

"Servicios” significa el trabajo que debera realizar el Consultor en
virtud del Contrato;

“Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el
Consultor contrata a su vez para la prestacion de una parte de los
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1. Introduccién

Conflicto de
Intereses

(P)

(@)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Servicios;

“Términos de Referencia” (TDR) significa el documento incluido en
la SP como Seccion 5 que explica los objetivos, magnitud del
trabajo, actividades, tareas a realizar, las responsabilidades
respectivas del Contratante y el Consultor y los resultados
esperados y productos de la tarea.

Otras definiciones y el significado de las siglas o acrénimos que
constan en toda la SP, se indican en la Hoja de Datos.

El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionara una
de las firmas / organizaciones incluidas en la Carta de Invitacion,
segun el método de seleccion especificado en la Hoja de Datos.

Se invita a los Consultores de la Lista Corta a presentar una
Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio, 0 una Propuesta
Técnica solamente, segun se indique en la Hoja de Datos, para
prestar los servicios de consultoria requeridos para el trabajo
especificado en la Hoja de Datos. La propuesta constituira la base
para las negociaciones del contrato y, eventualmente, la suscripcion
de un contrato con el Consultor seleccionado.

Los Consultores deben familiarizarse con las condiciones locales y
tenerlas en cuenta en la preparacion de sus propuestas. Para
obtener informacion directa sobre el trabajo y las condiciones
locales, se recomienda que los Consultores visiten al Contratante
antes de presentar sus propuestas y que asistan a la reunion previa
a la presentacion de las propuestas, si en la Hoja de Datos se
especifica dicha reunién. La asistencia a esta reunion es optativa.
Los Consultores deberdn comunicarse con los representantes del
Contratante indicados en la Hoja de Datos para organizar la visita
0 para obtener informacion adicional sobre la reunion previa a la
apertura de ofertas. Los Consultores deberan asegurarse que estos
funcionarios estén enterados de la visita con suficiente antelacion
para permitirles hacer los arreglos necesarios.

El Contratante oportunamente y sin costo para los Consultores
proporcionara los insumos e instalaciones especificados en la Hoja
de Datos, los asistirhd en obtener las licencias y los permisos que
sean necesarios para suministrar los servicios y les proporcionara
antecedentes e informes pertinentes al proyecto.

Los Consultores asumirdn todos los costos asociados con la
preparacion y presentacion de sus propuestas y con la negociacion
del Contrato. El Contratante no esta obligado a aceptar ninguna
propuesta y se reserva el derecho de anular el proceso de
seleccion en cualquier momento antes de la adjudicacion del
Contrato, sin que incurra en ninguna obligacibn con los
Consultores.

La politica del Banco exige que los Consultores deben dar
asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo
momento deben otorgar maxima importancia a los intereses del
Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos
asignados o con los intereses de las instituciones a que pertenece y
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Actividades
Conflictivas

Trabajos
Conflictivos

Relaciones
Conflictivas

sin consideracion alguna de cualquier labor futura.

1.6.1 Sin que ello constituya limitacion alguna a la clausula anterior,
no se contratara a Consultores o cualquiera de sus afiliados,
bajo ninguna de las circunstancias que se indican a
continuacion por considerarse que tienen conflicto de interés:

(i)

(ii)

(iii)

Una firma, su matriz o sus filiales contratadas por el
Contratante para suministrar bienes, o construir obras o
prestar servicios (fuera de servicios de consultoria) para
un proyecto, estardn descalificadas para prestar
servicios de consultoria relacionados con esos bienes,
construccion de obras o servicios. Reciprocamente, una
firma, su matriz o sus filiales contratadas para prestar
servicios de consultoria para la preparacion o ejecucion
de un proyecto, quedaran descalificadas para
posteriormente suministrar bienes, obras de
construccion u otros servicios (fuera de servicios de
consultoria) resultantes de, o directamente relacionados
a los servicios de consultoria prestados por la firma para
dicha preparacion o ejecucion de proyecto. Para los
fines de este parrafo, se denominan servicios, aparte de
los servicios de consultoria, aquellos servicios que
conducen a un producto fisico tangible, por ejemplo
encuestas, perforaciones exploratorias, fotografia aérea
e imagenes via satélite.

Un Consultor (incluyendo su personal y subconsultores),
su matriz o cualquiera de sus afiliados no podra ser
contratado para realizar trabajos que por su naturaleza
estén en conflicto con otros trabajos que el Consultor
ejecute para el mismo u otro Contratante. Por ejemplo,
un Consultor que ha sido contratado para preparar un
disefio de ingenieria para un proyecto de infraestructura
no podrd comprometerse a preparar una evaluacion
ambiental independiente para el mismo proyecto, y un
Consultor que esté asesorando a un Contratante sobre
la privatizacion de bienes publicos, no podra comprar, ni
asesorar compradores sobre la compra de tales bienes.
Igualmente, un Consultor contratado para preparar los
Términos de Referencia de un trabajo, no podra ser
contratado para dicho trabajo.

No se le podra adjudicar el contrato a un Consultor
(incluyendo sus empleados y sub-consultores) que
tenga un negocio o relacion familiar con un miembro del
personal del Contratante que esté directa o
indirectamente involucrado en: (i) la preparacion de los
Términos de Referencia del trabajo; (ii) el proceso de
seleccion para dicho trabajo; o (iii) la supervision del
Contrato. No se podra adjudicar el Contrato a menos
que el conflicto originado por esta relacion haya sido
resuelto a través del proceso de seleccidn y ejecucion
del Contrato de una manera aceptable al Banco.
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Ventajas Injustas

Fraude y
Corrupcion

1.6.2 Todos los Consultores tienen la obligacion de revelar
cualquier situacién actual o potencial de conflicto que pudiera
afectar su capacidad para servir en beneficio del Contratante,
0 que pudiera percibirse que tuviera este efecto. El no revelar
dichas situaciones puede conducir a la descalificacion del
Consultor o a la terminacion de su contrato.

1.6.3 Ninguna agencia o empleados actuales del Contratante
podran trabajar como Consultores bajo sus propios
ministerios, departamentos 0 agencias. Reclutar previos
empleados gubernamentales del Contratante para trabajar
para sus ministerios anteriores, departamentos o agencias es
aceptable siempre que no exista conflicto de interés. Cuando
el Consultor sugiere a cualquier empleado del gobierno como
Personal en su propuesta técnica, dicho Personal debera
tener una certificacion por escrito de su gobierno o empleador
confirmando que goza de licencia sin sueldo de su posicion
oficial y cuenta con permiso para trabajar tiempo completo
fuera de esta posicion. ElI Consultor deber4 presentar dicha
certificacion como parte de su propuesta técnica al
Contratante.

1.6.4 Si un Consultor de la Lista Corta pudiera tener ventaja
competitiva por haber prestado servicios de consultoria
relacionados con el trabajo en cuestion, el Contratante debera
proporcionar a todos los Consultores de la Lista Corta, junto
con este SP, toda la informacién sobre el aspecto que daria al
Consultor tal ventaja competitiva sobre los otros consultores
gue estan compitiendo.

1.7 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios

de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en proyectos financiados por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas y
consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos y denunciar al
Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccién y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcién estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos
de: (i) préctica corruptiva; (ii) practica fraudulenta; (iii) practica
coercitiva; y (iv) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas comunes
de fraude y corrupcién, pero no son exhaustivas. Por esta razén, el
Banco también adoptar4 medidas en caso de hechos o denuncias
similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aunque no estén especificados en la lista siguiente. EI Banco
aplicara en todos los casos los procedimientos establecidos en la
Clausula 1.7 (c).

(@) ElBanco define, para efectos de esta disposicion, los términos
que figuran a continuacion:

()  Una préctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir
o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para
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(b)

influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i)  Una préactica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias,
gue deliberadamente o por negligencia grave engaiie, 0
intente engafar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra indole o para evadir una
obligacion;

(i)  Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencion de alcanzar un
proposito indebido, incluyendo influenciar en forma
indebida las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos
administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona
actuando como oferente o participando en un proyecto
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo
los beneficiarios de las donaciones), compradores,
organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha
cometido un acto de fraude o corrupcién, el Banco podra:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato o de un contrato adjudicado para
servicios de consultoria financiado por el Banco;

(i)  suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

(i)  cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacion relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en la
legislacion del pais Prestatario;

(iv)  emitir una amonestacion en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que se le adjudiguen o participe en
contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
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1.8

considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vi)  imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para
los casos de denuncias de fraude y corrupcién dentro del
proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato
financiado por el Banco, los cuales estan disponibles en el sitio
virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propdsitos
cualquier denuncia deberd ser presentada a la Oficina de
Integridad Institucional del Banco (Oll) para la realizacion de la
correspondiente investigacion. Las denuncias podran ser
presentadas confidencial o anénimamente.

(d) Los pagos estardn expresamente condicionados a que la
participacion de los Consultores en el proceso de adquisiciones
se haya llevado de acuerdo con las politicas del Banco
aplicables en materia de fraude y corrupcion que se describen
en esta Clausula 1.7.

(e) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco
de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de
esta Clausula podr4 hacerse de forma publica o privada, de
acuerdo con las politicas del Banco.

El Banco tendra el derecho a exigir que, en los contratos
financiados con un préstamo o donacion del Banco, se incluya una
disposicién que exija que los Consultores permitan al Banco revisar
sSus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados
con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Para estos efectos, el Banco tendra el derecho a exigir
gue se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco
una disposicion que requiera que los Consultores: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afos luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de fraude o corrupcion y pongan a la disposicién del
Banco los empleados o agentes del Consultor que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder
las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Consultor
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discrecién, podrd tomar medidas apropiadas contra el
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Elegibilidad de los
Consultores y
Origen de los
bienes y de los
Servicios

Consultor.

1.9 Los Consultores deberan declarar y garantizar:

(@) qgue han leido y entendido la prohibicion sobre actos de
fraude y corrupcion dispuesta por el Banco y se obligan a
observar las normas pertinentes;

(b) gue no han incurrido en ninguna infraccion sobre
fraude y corrupcion descritas en éste documento;
(© gque no han tergiversado ni ocultado ningun hecho

sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) gue ninguno de los consultores ni de sus directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables
de delitos vinculados con fraude o corrupcion;

(e) gue ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya
sido declarada inelegible para que se le adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupcion;

Q) gue han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato de consultoria financiado por el
Banco;

(9) gue reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de cualquiera o de un conjunto
de medidas que se describen en la Clausula 1.7 (b).

1.10 Los Servicios de Consultoria podran ser prestados por Consultores

originarios de paises miembros del Banco. Los Consultores
originarios de paises no miembros del Banco seran descalificados
de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos
del Banco. En caso que el contrato de prestacion de servicios de
consultoria incluya el suministro de bienes, estos bienes deben ser
originarios de paises miembros del Banco. En la Seccién 7 de este
documento se indican los paises miembros del Banco al igual que
los criterios para determinar la nacionalidad de los Consultores y el
origen de los bienes y servicios. Los Consultores originarios de un
pais miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no
seran elegibles si:

(i) las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario
prohibe relaciones comerciales con ese pais; o

(i)  por un acto de conformidad con una decisién del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion, el pais del
prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese pais o
cualquier pago a personas o entidades en ese pais; o

(i) los Consultores son declarados inelegibles para que se le
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adjudiguen Contratos financiados por el Banco durante el
periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con
lo indicado en la Clausula 1.7 (b) (v).

Solamente Una 1.11 Los Consultores de la Lista Corta podran presentar solamente una

Propuesta

Validez de la
Propuesta

Elegibilidad de
los

Subconsultores

2. Aclaracién
enmiendas
los
documentos
del SP

3. Preparacién
de las

y
a

1.12

1.13

21

2.2

3.1

propuesta. Si un Consultor presenta o participa en mas de una
propuesta, todas las propuestas en que participa seran
descalificadas. Sin embargo, esto no limita la participaciéon de un
mismo Subconsultor, incluso expertos individuales, en mas de una
propuesta.

La Hoja de Datos indica por cuanto tiempo deberdn permanecer
validas las propuestas después de la fecha de presentacion.
Durante este periodo, los Consultores deberan disponer del
personal nominado en su Propuesta. El Contratante hard todo lo
gue esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de
este plazo. Sin embargo, el Contratante podra pedirle a los
consultores que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si
fuera necesario. Los consultores que estén de acuerdo con dicha
extension deberan confirmar que mantienen disponible el personal
indicado en la propuesta, o en su confirmacién de la extensiéon de la
validez de la oferta, los consultores pueden someter nuevo personal
en reemplazo y éste serd considerado en la evaluacion final para la
adjudicacion del contrato. Los consultores que no estén de acuerdo
tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.

En caso de que un Consultor de la Lista Corta desee asociarse con
un Consultor que no ha sido incluido en la Lista Corta y/o un experto
individual, esos otros Consultores y/o expertos individuales estaran
sujetos al criterio de elegibilidad establecidos en la Clausula 1.10
anterior. Ver AJUSTES en Hoja De Datos.

Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera de
los documentos de la SP, dentro del plazo indicado en la Hoja de
Datos y antes de la fecha de presentacion de la propuesta. Todas
las solicitudes de aclaracién deberan enviarse por escrito o por
correo electrénico a la direccion del Contratante indicada en la Hoja
de Datos. El Contratante respondera por escrito o por correo
electronico a esas solicitudes y enviard una copia de su respuesta
(incluyendo una explicacion de la consulta pero sin identificar su
procedencia) a todos los Consultores. Si el Contratante considera
necesario enmendar la SP como resultado de las aclaraciones, lo
hara siguiendo los procedimientos indicados en la clausula 2.2
siguiente.

En cualquier momento antes de la presentacion de las propuestas,
el Contratante puede enmendar la SP emitiendo un addendum por
escrito o por medio de correo electronico. El addendum deberéa ser
enviado a todos los Consultores invitados y serd obligatorio para
ellos. El Contratante podré prorrogar el plazo para la presentacion
de propuestas si la enmienda es considerable, con el fin de otorgar
tiempo prudente a los Consultores para tenerla en cuenta en la
preparacion de sus propuestas.

La Propuesta (véase clausula 1.2), asi como toda la
correspondencia intercambiada entre el Consultor y el Contratante,
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Propuestas

3.2

3.3

Idioma

Propuesta técnica 3.4
Formay
Contenido

debera estar escrita en el (los) idioma(s) indicado(s) en la Hoja de
Datos.

Al preparar su Propuesta, los consultores deberdn examinar
detalladamente los documentos que conforman la SP. Cualquier
deficiencia importante en el suministro de la informacion solicitada
podria resultar en el rechazo de una propuesta.

En la preparacion de la propuesta técnica, los Consultores deben
prestar especial atencion a lo siguiente:

(@ Si un Consultor de la Lista Corta considera que puede
optimizar su especialidad para el trabajo asocidndose con
otros Consultores en una asociacion en participacion o
consorcio o asociacion (APCA) o subcontratando, lo puede
hacer asocidndose ya sea con (a) consultores que no estén
en la Lista Corta, o (b) con consultores de la Lista Corta si asi
se permite en la Hoja de Datos. Un Consultor de la Lista
Corta primero debe obtener la aprobacion del Contratante si
desea entrar en una APCA con Consultores que estén o no
estén en la Lista Corta. Si se asocia con un Consultor que no
esta en la Lista Corta, el Consultor de la Lista corta actuara
como representante de la APCA. En el caso de una APCA,
todos los socios serdn responsables mancomunada vy
solidariamente y deberan indicar quién actuard como el
representante del grupo.

(b) En la Hoja de Datos se indicard el numero estimado de
persona-meses profesional o el presupuesto para completar
la tarea, pero en ningun caso ambos. Sin embargo, la
propuesta se basard en el numero de persona-meses
profesional estimado por los Consultores. Para los trabajos
con presupuesto fijo, el presupuesto disponible se presenta en
la Hoja de Datos y la propuesta de precio no debera exceder
este presupuesto y el nUmero de persona-meses- profesional
no debera ser revelado.

(c) No se debera proponer personal profesional alternativo y
solamente se presentard un curriculo para cada cargo.

(d) Los documentos que deban producir los Consultores como
parte de estas tareas deberan escribirse en el idioma que se
especifique en el parrafo referencial 3.1 de la Hoja de Datos.
Es recomendable que el Personal de la firma tenga un
conocimiento que le permita trabajar en el idioma nacional del
Contratante.

Dependiendo de la naturaleza de la tarea, los Consultores deberan
presentar una Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una Propuesta
Técnica Simplificada (PTS). La Hoja de Datos indica la forma de
Propuesta Técnica que debera presentarse. La presentacion del tipo
de propuesta técnica equivocado resultara en que la propuesta sea
rechazada. La Propuesta Técnica debera proporcionar la
informacion indicada en los siguientes parrafos desde (a) a (Q)
utilizando los formularios estdndares adjuntos (Seccién 3). El
Péarrafo (c) (ii) indica el nimero recomendado de paginas para la
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descripcion del enfoque, metodologia y plan de trabajo de PTS. Se
entiende por una pagina una cara impresa de papel tamafio A4 o
tamafo carta.

(@)

(b)

(€)

(i) Para la PTE solamente: una breve descripcion de la

(ii)

(ii)

organizacion del Consultor y una sinopsis de la
experiencia reciente del Consultor y, en el caso de una
APCA, para cada asociado, en actividades de una
naturaleza similar deberd presentarse en el Formulario
TEC-2 de la Seccion 3. Para cada actividad, la sinopsis
deberd indicar los nombres de Subconsultores /
personal profesional que participd, duracion de la tarea,
monto del contrato, y la implicacion del Consultor. La
informacion deberd ser proporcionada solamente para
esas tareas para las cuales el Consultor fue legalmente
contratado por el Contratante como una corporacion o
una de las firmas principales dentro de una APCA. Las
tareas completadas por personal profesional individual
trabajando privadamente o a través de otras firmas
consultoras no puede ser presentadas como experiencia
del Consultor o de los asociados del Consultor, pero
puede ser presentada por el personal profesional en sus
curriculos. Los consultores deberén estar preparados
para comprobar la experiencia presentada si asi lo
exigiera el Contratante. Ver AJUSTES en Hoja De
Datos.

Para la PTS no se requiere la informacién anterior y el
formulario TEC-2 de la seccion 3 no serd utilizado.

Para la PTE solamente: comentarios y sugerencias a los
Términos de Referencia incluyendo sugerencias
factibles que pudieran mejorar la calidad y efectividad de
la tarea, y sobre los requerimientos del personal de
contrapartida y las instalaciones incluyendo: apoyo
administrativo, espacio de oficina, transporte local,
equipos, informacion, etc. a ser proporcionado por el
Contratante (Formulario TEC-3 de la Seccién 3).

El Formulario TEC-3 de la Seccion 3 no se utilizar4 para
la PTS; los comentarios anteriores y sugerencias, si los
hubiera, deberan incorporarse en la descripcion del
enfoque y metodologia (véase el siguiente subparrafo

3.4 (c)(ii)).

Para la PTE y la PTS: una descripcion del enfoque,
metodologia y plan de trabajo para ejecutar el trabajo
qgue cubra los siguientes temas: enfoque técnico y
metodologia; plan de trabajo y organizacioén, y horario
del personal. Una guia del contenido de esta seccién de
las Propuestas Técnicas se provee en el Formulario
TEC-4 de la Seccion 3. El plan de trabajo debera ser
consistente con el Calendario de Trabajo (Formulario
TEC-8 de la Secciéon 3) el cual deberd mostrar en un
gréfico de barras el tiempo propuesto para cada
actividad.
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Propuestas de
Precio

Impuestos

3.5

3.6

3.7

3.8

(i) Para la PTS solamente: la descripcion del enfoque,
metodologia y plan de trabajo deberda consistir
normalmente de 10 paginas que incluyan gréficos,
diagramas, y comentarios y sugerencias si los hubiera,
sobre los Términos de Referencia y el personal de
contrapartida y las instalaciones.

(d) Lalista del equipo de personal profesional propuesto por area
de especialidad, cargo que sera asignado a cada miembro del
equipo de personal y sus tareas (Formulario TEC-5 de la
Seccion 3).

(e) Estimado del aporte de personal (persona-meses profesional
extranjero y nacional) necesario para ejecutar el trabajo
(Formulario TEC-7 de la Seccién 3). El aporte de los persona-
meses deberd indicarse separadamente para actividades en
la oficina sede y actividades en el campo, y para personal
profesional extranjero y nacional.

() Los curriculos del personal profesional firmados por el
personal mismo, o por el representante autorizado del
personal profesional (Formulario TEC-6 de la Seccion 3).

() Para la PTE solamente: una descripcion detallada de la
metodologia y personal para capacitacion, si la Hoja de Datos
especifica capacitacion como un componente especifico del
trabajo.

La Propuesta Técnica no deberd incluir ninguna informacion de
Precio. Una Propuesta Técnica que contenga informacion
relacionada con la propuesta de precio sera rechazada.

Las Propuestas de Precio deberan ser preparadas utilizando los
Formularios Estandar (Seccion 4) adjuntos. Debera listar todos los
precios asociados con las tareas, incluyendo (a) remuneraciones del
personal (extranjero y nacional, en el campo y en la oficina del
Consultor), y (b) los gastos reembolsables indicados en la Hoja de
Datos. Si corresponde, estos precios deberan ser desglosados por
actividad y de ser necesario por gastos en moneda extranjera y
nacional. Todas las actividades deberan ser costeadas
separadamente; las actividades y productos descritos en la
Propuesta Técnica pero no costeadas, seran asumidas como
incluidas en los precios de otras actividades o productos.

El Consultor podra estar sujeto a impuestos nacionales (tales como:
valor agregado o impuesto sobre las ventas, cargos sociales o
impuestos sobre la renta a personal extranjero no residente,
derechos, tasas, gravamenes) sobre los montos pagaderos por el
Contratante bajo el Contrato. El Contratante declarara en la Hoja de
Datos si el Consultor estd sujeto a pago de algun impuesto
nacional. Los montos de dichos impuestos no deberén ser incluidos
en la propuesta de precio puesto que no seran evaluados, pero
seran tratados durante las negociaciones del contrato, y las
cantidades correspondientes seran incluidas en el Contrato.

Los Consultores pueden expresar el precio por sus servicios hasta
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4. Presentacion,
recepciony
apertura de las
propuestas

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

en tres monedas de libre convertibilidad, por separado o en
combinacion. El Contratante podra exigirle al Consultor que declare
la porcion de su precio que representa costo en moneda del pais del
Contratante si asi lo indica en la Hoja de Datos.

Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser
pagadas por los Consultores y en relacion con los trabajos, deberan
detallarse en el Formulario de Propuesta de Precio PR-1 de la
Seccion 4.

La propuesta original (la propuesta técnica y, si asi se exige, la
propuesta de precio; véase el parrafo 1.2) no deberan contener
escritos entre lineas ni sobre el texto mismo, excepto cuando ello
sea necesario para corregir errores cometidos por los propios
Consultores. La persona que firmd la propuesta debera rubricar
esas correcciones con sus iniciales. Las cartas de presentacion
tanto de la propuesta técnica como de la de precio, deberan estar
en el Formulario TEC-1 de la Seccion 3, y el formulario PR-1 de la
Seccion 4, respectivamente.

Un representante autorizado de los consultores debe firmar la
propuesta y poner sus iniciales en todas las paginas del original de
las propuestas: técnica y de precio. La autorizacion del
representante debe respaldarse mediante un poder otorgado por
escrito incluido en la propuesta o en cualquier otra forma que
demuestre que el representante ha sido debidamente autorizado
para firmar. Las propuestas técnica y de precio firmadas deberan
estar marcadas como “ORIGINAL". VER AJUSTES EN Hoja de
Datos.

La propuesta técnica deberd marcarse como “ORIGINAL” 0 “COPIA”,
segun el caso. La propuesta técnica debe enviarse a las direcciones
indicadas en el parrafo 4.5 y con el nimero de copias que se indica
en la Hoja de Datos. Todas las copias requeridas de la propuesta
técnica deben hacerse del original. Si hay discrepancias entre el
original y las copias de la propuesta técnica, prevalecera el original.

El original y todas las copias de la propuesta técnica deberan
ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como
“PROPUESTA TECNICA”. Asi mismo, el original de la Propuesta de
Precio (si se requiere bajo el método de seleccion indicado en la
Hoja de Datos) debera ponerse en un sobre sellado marcado
claramente como “PROPUESTA DE PRECIO”, seguido del niumero de
préstamo/CT y el nombre del trabajo, y con la siguiente advertencia:
“NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TECNICA.”
Los sobres conteniendo la propuesta técnica y la propuesta de
precio deberan ponerse en un sobre exterior, que también debera
estar sellado. En este sobre exterior deberd figurar la direccion
donde se deben presentar las propuestas, nimero de referencia y
titulo del préstamo, y la siguiente advertencia marcada con claridad:
“ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITE DE EVALUACION
DESPUES DE [insertar la hora y fecha limite para la presentacion
indicada en la Hoja de Datos]. ElI Contratante no asumira
responsabilidad alguna en caso de que la oferta se traspapele, se
pierda 0 sea abierta prematuramente si el sobre exterior no esta
sellado y/o marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia
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5. Evaluacion de
las Propuestas

Evaluacién de las
propuestas
técnicas

Propuestas de
Precio para SBC

Apertura publicay
evaluacion de las
propuestas de
precio
(solamente para
SBCC, SBPF,
SBMC)

4.5

4.6

51

5.2

5.3

54

puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la propuesta de precio
no se presenta en un sobre separado, sellado y debidamente
marcado como se ha indicado anteriormente, esto constituird motivo
para rechazar la propuesta.

Las propuestas deben enviarse a la direccion / direcciones
indicada(s) en la Hoja de Datos y ser recibidas a mas tardar a la
hora y en la fecha sefialadas en la Hoja de Datos, o en la hora y
fecha de prorroga de acuerdo a lo estipulado en parrafo 2.2.
Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo
para la presentacion de las propuestas sera devuelta sin abrir.

El Contratante abrird la propuesta técnica en presencia del Comité
de Evaluacion inmediatamente después de la fecha y hora limite
para su presentacion. Los sobres con la propuesta de precio
permaneceran sellados y archivados bajo estricta seguridad.

Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el
momento de la adjudicacién del Contrato, los Consultores no
deberan comunicarse con el Contratante sobre ningin tema
relacionado con su propuesta técnica o de precio. Cualquier intento
de los Consultores de influir al Contratante en el examen,
evaluacion, clasificacion de las propuestas y la recomendacion de
adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de la
propuesta de los consultores. Los evaluadores de las propuestas
técnicas no tendran acceso a las propuestas de precio hasta que se
haya completado la evaluacién técnica, y el Banco haya emitido su
“no objecion”. VER AJUSTES en Hoja de Datos.

El Comité de Evaluacion evaluara las propuestas técnicas sobre la
base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando
los criterios y subcriterios de evaluacion y el sistema de puntos
especificados en la Hoja de Datos. A cada propuesta se le asignara
un puntaje técnico (Pt). Una propuesta que en esta etapa no
responda a aspectos importantes de la SP, y particularmente a los
términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico minimo
indicado en la Hoja de Datos, sera rechazada.

Siguiendo la clasificacién de las propuestas técnicas, cuando la
seleccion es basada solamente en la calidad (SBC), el Consultor
clasificado en el primer lugar es invitado a negociar su propuesta y
el Contrato de acuerdo con las instrucciones enunciadas en el
parrafo 6 de estas Instrucciones.

Una vez finalizada la evaluacion de la calidad y el Banco haya
emitido su no-objecion (si corresponde), el Contratante notificara a
los consultores que presentaron propuestas el puntaje obtenido en
sus propuestas técnicas, y notificara a los Consultores cuyas
propuestas no obtuvieron la calificacion minima o fueron
consideradas inadmisibles porque no se ajustaron a la SP o a los
términos de referencia, con la indicacion de que sus propuestas de
precio les serdn devueltas sin abrir después de terminado el
proceso de seleccion. ElI Contratante deber4d notificar
simultineamente por escrito a los Consultores que hayan obtenido
la calificacion minima necesaria sobre la fecha, hora y lugar para
abrir las propuestas de precio. La fecha de apertura debera permitir
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55

5.6

5.7

5.8

a los Consultores tiempo suficiente para hacer los arreglos
necesarios para atender la apertura. Asistencia a la apertura de las
propuestas de precio es optativa. VER AJUSTES en Hoja de
Datos.

Las propuestas de precio serdn abiertas en acto publico en
presencia de los representantes de los consultores que decidan
asistir. Se leera en voz alta el nombre de los consultores y los
puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas de precio de los
consultores que alcanzaron la calificacion minima aceptable seran
inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecido
sellados y sin abrir. Estas propuestas de precio serdn abiertas
seguidamente, y los precios totales seran leidos en alta voz y
registrados. Una copia del registro ser4 enviada a todos los
Consultores y al Banco.

El Comité de Evaluacioén corregira los errores aritméticos. Al corregir
los errores aritméticos, en caso de alguna discrepancia entre una
cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y cifras, los
primeros prevaleceran. Ademas de las correcciones enunciadas,
como se anotd en el parrafo 3.6, las actividades y productos
descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, seran
asumidas para ser incluidas en los precios de otras actividades o
productos. En caso de que una actividad o rubro en la Propuesta de
precio se declare de diferente manera que en la propuesta técnica,
se procederd asi: (i) si el contrato basado en tiempo trabajado ha
sido incluido en la SP, el Comité de Evaluacién corregird la
“cantidad” indicada en la propuesta de precio y la hard consistente
con la indicada en la propuesta técnica, aplicara el precio unitario
pertinente incluido en la propuesta de precio a la cantidad corregida
y corregird el precio total de la propuesta; o (ii) si se ha incluido el
contrato por Suma Global en la SP, ninguna correccion aplicara a la
propuesta de precio en este aspecto. Los precios se convertiran a
una sola moneda utilizando las tasas de cambio tipo vendedor,
fuente y fecha, indicadas en la Hoja de Datos.

En el caso de la SBCC, se asignara un puntaje de precio (Pp) de
100 puntos a la propuesta de precio mas baja (Pm). Los puntajes de
precio (Pp) de las demés propuestas de precio se calcularan como
se indica en la Hoja de Datos. Las propuestas se clasificaran de
acuerdo con sus puntajes técnicos (Pt) y de precio (Pp)
combinados, utilizando las ponderaciones (T=ponderacion asignada
a la propuesta técnica; P=ponderacion asignada a la propuesta de
Precio; T + P = 1) indicadas en la Hoja de Datos: Pcomb=Pt x T +
Pp x P. La firma que obtenga el puntaje técnico y de precio
combinado més alto sera invitada a negociar.

En el caso de seleccién cuando el presupuesto es fijo (SBPF), el
Contratante seleccionard a la firma que presente la propuesta
técnica con el puntaje mas alto dentro del presupuesto. Las
propuestas que excedan el presupuesto indicado seran rechazadas.
En el caso de Seleccién Basada en el Menor Costo (SBMC), el
Contratante seleccionard la propuesta con el precio mas bajo entre
las que hayan obtenido el puntaje técnico minimo. En ambos casos
el precio evaluado propuesto segun el parrafo 5.6 sera considerado,
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6. Negociaciones

Negociaciones
técnicas

6.1

6.2

Negociaciones de 6.3

precio

Disponibilidad del
personal
profesional /
expertos

6.4

y la firma seleccionada serd invitada a negociar.

Las negociaciones se realizardn en la fecha y en la direccién
indicada en la Hoja de Datos. El Consultor invitado, como pre-
requisito para atender a las negociaciones, debera confirmar la
disponibilidad de todo el personal profesional. De no cumplir con
este requisito, el Contratante podria proceder a negociar con el
proximo Consultor clasificado. Los representantes que negocian en
nombre del Consultor deberan tener autorizacion por escrito para
negociar y concertar el Contrato. VER AJUSTES en Hoja de Datos

Las negociaciones incluirdn un andlisis de la propuesta técnica, el
enfoque y la metodologia propuesta, el plan de trabajo, la
organizacion y dotacién de personal y las sugerencias formuladas
por el Consultor para mejorar los términos de referencia. El
Contratante y el Consultor especificardn en forma final los términos
de referencia, la planta de personal, el plan de trabajo, la logistica y
la presentacion de informes. Estos documentos seran incorporados
en el Contrato como “Descripcion de los Servicios”. Se prestara
especial atencion a la definicion precisa de los recursos e
instalaciones que el Contratante debe suministrar para asegurar la
ejecucion satisfactoria del trabajo. El Contratante preparara un acta
de las negociaciones que la firmaran el Contratante y el Consultor.

Si corresponde, es obligacion del Consultor, antes de iniciar las
negociaciones de precio, comunicarse con las autoridades locales
tributarias para determinar el monto de los impuestos nacionales
gue el Consultor deba pagar bajo el contrato. Las negociaciones de
precio incluiran una aclaracion (si corresponde) de las obligaciones
tributarias de la firma en el pais del Contratante y la forma en que
dichas obligaciones se incorporaran en el contrato; y reflejaran las
modificaciones técnicas convenidas en el precio de los servicios. En
los casos de SBCC, Seleccion cuando el Presupuesto es Fijo y la
Seleccién basada en el Menor Costo, las tarifas de remuneracién
del personal y otras tarifas unitarias propuestas no seran objeto de
las negociaciones de precio, a menos que existan motivos
excepcionales para ello. Para todos los demas métodos, los
Consultores proporcionaran al Contratante la informacion sobre las
tarifas de remuneracion descrita en el Apéndice adjunto en la
Seccion 4 — Propuesta de Precio — Formularios Estandar de esta
SP. VER AJUSTES en Hoja de Datos.

Al haber seleccionado el Consultor sobre la base de una evaluacion
del personal profesional propuesto, entre otras cosas, el Contratante
espera negociar un contrato basandose en el personal profesional
detallado en la Propuesta. Antes de iniciar las negociaciones del
contrato, el Contratante exigira una confirmacién de que el personal
profesional estard realmente disponible. ElI Contratante no aceptara
sustituciones durante las negociaciones del contrato a menos que
ambas partes convengan en que las demoras excesivas en el
proceso de seleccidon hacen inevitable tal sustitucion o por razones
de muerte o incapacidad médica. Si éste no fuera el caso, y si se
determinara que en la propuesta se ofrecieron los servicios del
personal profesional sin confirmar su disponibilidad, el Consultor
podra ser descalificado. Cualquier suplente propuesto debera tener
calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que el candidato
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Conclusion de las 6.5
negociaciones

7. Adjudicacion 7.1
del contrato

7.2

8. Confidencialidad 8.1

original y ser presentado por el Consultor dentro del plazo
especificado en la carta de invitacion a negociar. VER AJUSTES en
Hoja de Datos.

Las negociaciones concluiran con una revision del contrato
preliminar. Para completar las negociaciones, el Contratante y el
Consultor deberan rubricar el contrato convenido con sus iniciales.
Si las negociaciones fracasan, el Contratante invitar4 a negociar el
contrato con el Consultor cuya propuesta haya recibido el segundo
puntaje mas alto.

Al concluir las negociaciones, el Contratante adjudicara el Contrato
al Consultor seleccionado, publicara la adjudicacion del contrato en
el sitio de Internet del United Nations Development Business
(UNDB), en el sitio de Internet del Banco, y en el sitio de Internet
unico oficial del pais, si corresponde, y notificara prontamente a los
demdas consultores que presentaron propuestas. Después de la
firma del Contrato, el Contratante devolvera las propuestas de
Precio sin abrir a los Consultores que no fueron seleccionados para
Adjudicacion del Contrato.

Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar
especificado en la Hoja de Datos.

La informacion relativa a la evaluacion de las propuestas y a las
recomendaciones sobre adjudicaciones no se dara a conocer a los
consultores que presentaron las propuestas ni a otras personas que
no tengan participacion oficial en el proceso hasta que se haya
publicado la adjudicacion del contrato. El uso indebido por algin
Consultor de la informacion confidencial relacionada con el proceso
puede resultar en el rechazo de su propuesta y sujeto a las
previsiones de la politica del Banco contra el fraude y corrupcion.
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INSTRUCCIONES PARA LOS CONSULTORES

HOJA DE DATOS

Parrafo
referencia

Definiciones

APCA: Asociacion en participacion, consorcio o asociacion.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

Cl: (Seccion 1 de la SP) significa la Carta de Invitacion que el
Contratante envia a los Consultores de la Lista Corta.

CT: Cooperacion Técnica.

CTC: Comision Técnica de Consultoria de la EPMAPS.

EPMAPS: Empresa Publica Metropolita de Agua Potable y Saneamiento

IC: Instrucciones a los consultores.

INCOP: Instituto Nacional de Contratacion Publica.

LOSNCP: Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

ONG: Organizacion No Gubernamental.

PLAZO: Dias calendario incluidos feriados, sdbados y domingos.

PSA: Programa de Saneamiento Ambiental de la EPMAPS del Distrito
Metropolitano de Quito.

SBCC: Seleccion Basada en Calidad y Costo.

SEP: Solicitud Estandar de Propuesta, que debera ser utilizada por el
Contratante como guia para la preparacion de la SP.

SP: significa la Solicitud de Propuesta que prepara el Contratante para la

seleccion de Consultores, de acuerdo con la SEP.
RGLOSNCP: Reglamento General de la LOSNCP

TERMINO: Dias laborables sin incluir: feriados, sdbados y domingos.
UN: United Nations, Naciones Unidas.
UNDB: Development Business.

1.1 Nombre del Contratante: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, EPMAPS
Método de seleccion: Seleccion Basada en la Calidad y el Costo (SBCC)

1.2 La Propuesta de Precio debera ser presentada junto con la Propuesta Técnica en
sobres separados:
Si X No
El' nombre del trabajo es: DISENOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE
INTERCEPCION 'Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE
PARROQUIAS RURALES QUE DESCARGAN A LOS RIOS GUAYLLABAMBA Y SAN
PEDRO.

1.3 Se realizardn reuniones (Data Room, sala de base de datos de exhibicion de

documentacion indicada en el Parrafo de Referencia 1.4 de la Hoja de Datos) previa
a la presentacion de las propuestas:
SiX No

Todos los contactos entre el Contratante y el Consultor seran los efectuados durante
el periodo fijado para el Data Room.

El lugar para las reuniones (Data Room) previa cita es: Mariana de Jesus N32-132 y
Gaspar de Carvajal, Quito; y se llevaran a cabo a partir del dia jueves 09 de
Septiembre de 2010 hasta el dia lunes 13 de Septiembre de 2010, desde las 08H30
hasta las 16H30.
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El representante del Contratante es: el Gerente General de la EPMAPS

Direccion: Mariana de JesUs entre calles Alemania e Italia, Direccién Juridica, tercer
piso del Nuevo Edificio Matriz

Teléfono: (593-2) 2994-445 ext. 5423

Facsimil: (593-2) 2994-400 Ext: 5411

Direccién de correo electronico sctconsu@emaapg.gov.ec

1.4

Lista de antecedentes e Informes pertinentes al Proyecto:

0 EMAAP-Q/PSA (2005).Términos de Referencia para los Estudios de Factibilidad del Plan
de Descontaminacion de los Rios de Quito y de la Caracterizacion de los Efluentes
Industriales. Informe No. 1: “Revision y Analisis de la Informacién Existente y Diagnostico
de la Situacion Actual”. Consultor: Fabian Yanez Cossio.

0 EMAAP-Q/PSA (2008). Desarrollo Experimental de los Coeficientes Cinéticos del Modelo
de Simulacién de la Calidad del Agua de los Cuerpos Receptores. Unidad de Control de
la Contaminacion del Agua.

0 EMAAP-Q/PSA (2008). Caracterizacion de las Descargas de Aguas Residuales de la
Ciudad de Quito. Unidad de Control de la Contaminacion del Agua.

0 EMAAP-Q/PSA (2009). Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito. Informe Preliminar. Unidad de Control de la
Contaminacion del Agua.

0 EMAAP-Q/PSA (2009). Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito: Informe No. 1 — Revision de Informacion y
Diagnostico. Unidad de Control de la Contaminacién del Agua.

0 EMAAP-Q/PSA (2009). Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito: Informe No. 2 — Caracterizacion de Descargas
Industriales y Bases de Disefio. Unidad de Control de la Contaminacion del Agua.

0 EMAAP-Q/PSA (2009). Caracterizacion de las Principales Descargas de Aguas
Residuales de Parroquias Rurales. Unidad de Control de la Contaminacion del Agua.

0 EMAAP-Q/PSA (2009). Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito: Informe No. 3 — Implementacion de los Modelos
de Simulacion, Analisis y Formulacion de Alternativas de Intercepcion y tratamiento.
Unidad de Control de la Contaminacion del Agua.

0 EMAAP-Q/PSA (2009). Términos de Referencia para la realizacion del Estudio de
Impacto Ambiental a Nivel de Factibilidad para los Estudios de Factibilidad y Disefios
Definitivos del Plan de Descontaminacién de los Rios de Quito. Unidad de Control de la
Contaminacion del Agua.

0 EMAAP-Q/PSA (2009). Estudio de Impacto Ambiental a Nivel de Factibilidad para los
Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de Descontaminacion de los Rios
de Quito. Unidad de Control de la Contaminacién del Agua.

0 EMAAP-Q/PSA (2009). Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito: Informe No. 4 — Estudio de Alternativas a Nivel
de Factibilidad. Unidad de Control de la Contaminacién del Agua.

0 EMAAP-Q/PSA (2009). Actualizacion del Plan Maestro Integrado de Alcantarillado y
Agua Potable para el DMQ: Informe de Estudios Basicos.

0 EMAAP-Q/PSA (2010). Actualizacion del Plan Maestro Integrado de Alcantarillado y
Agua Potable para el DMQ: Version Final.

1.6.1 (i)

El Contratante considera la necesidad de continuar los servicios de consultoria:
Si No X
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1.12 Las propuestas deberdn permanecer validas durante 180 dias después de la fecha
de presentacion.

1.13 Ver Hoja de Datos, Numeral 3.3 (a)

2.1 De conformidad con las Politicas del Banco y lo establecido en el Art. 21 del
Reglamento General de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion
Pudblica, y segun lo previsto en el Art. 4 de la Resolucién 021-09 del INCOP, los
Consultores podran solicitar aclaraciones hasta el dia jueves 09 de Septiembre de
2010. El Contratante a su vez tendra hasta el dia viernes 01 de Octubre de 2010
para emitir las respuestas a las aclaraciones solicitadas; podra hacerlo en forma
individual o en grupo. En todo caso, las respuestas se enviaran a todos los
Consultores de la Lista Corta y se publicardn en el Portal
www.compraspublicas.gov.ec y de la EPMAPS (www.emaapg.com.ec).
La direccion para solicitar aclaraciones es:
Atencion: Presidente de la Comision Técnica de Consultoria de la EPMAPS
Direccion: Mariana de JesuUs entre calles Alemania e lItalia, Direccion Juridica,

tercer piso del Nuevo Edificio Matriz
Ciudad: Quito, Ecuador
Facsimil: (593-2) 2994-400 Ext. 5411
Teléfono: (593-2) 2994-445 Ext. 5423
Direccion de correo electrénico: sctconsu@emaapg.gov.ec Yy copia a
lgomez@emaapg.gov.ec

Ref: Solicitud de Propuestas No 01-2010-EP-BID
Las propuestas deberan presentarse en el siguiente idioma: Castellano (Espafiol)
incluyendo toda la informacion de los Formularios, documentos y las certificaciones

3.1 solicitadas en la SP. Los titulos profesionales y certificados de experiencia
presentados en otros idiomas, pueden conducir a que se califiquen con cero puntos
los criterios de evaluacion afectados por la falta de traduccion.

3.3(a) Los consultores de la Lista Corta no se pueden asociar con otros Consultores de la
Lista Corta. Solamente con la aprobacion previa del Contratante, un Consultor de la
Lista Corta puede optimizar su especialidad para el trabajo asociandose con otros
consultores en una APCA o subcontratando:

3.3 (b) El Presupuesto Referencial es de: un millén cuatrocientos cincuenta mil con
00/100 délares de los Estados Unidos de América (US $ 1,450,000.00) més IVA.

3.4 (a) Los Consultores previa la firma del Contrato deberan presentar los documentos
debidamente certificados que comprueben la formacién académica y la experiencia
presentada.

3.4 La forma de Propuesta Técnica que debera presentarse es: PTE _X , 0 PTS

3.4(9) Capacitacion es un componente de esta tarea: Si _X_No

3.6 Gastos reembolsables:

(1) Asignaciones de viaticos para el personal del Consultor por cada dia (8 horas
diarias) que el personal esté ausente de la oficina sede y, segun corresponda,
fuera del pais del Contratante a causa de los servicios;
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(2) Costo por viajes necesarios, incluyendo transporte del personal por el medio de
transporte mas apropiado y ruta mas directa;

(3) Costo por arrendamiento de oficinas y vehiculos, investigaciones y estudios);

(4) Costo de comunicaciones internacionales o nacionales pertinentes, tales como
el uso del teléfono, Facsimile, Internet necesarios a causa de los servicios;

(5) Costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el Consultor deba
suministrar a causa de los servicios;

(6) Costo de impresion y envio de los informes que deben ser presentados como
parte de los servicios;

(7) Otras prestaciones cuando corresponda y sumas provisionales o fijas, como es
el caso de actividades y muestreo de descargas y analisis de laboratorio de
aguas residuales (si las hay);

(8) Elaboracion de planos técnicos (Incluye s6lo material) y mapas tematicos;

(9) Costo de otros productos requeridos para la prestacion de los servicios no
incluidos en la lista precedente (detallar e individualmente justificar).

Nota: Todos los Gastos Reembolsables deben estar incluidos en la Propuesta
de Precio.

3.7

El monto a ser pagado por el Contratante al Consultor en virtud del contrato esta
sujeto a impuestos nacionales: SiX No

En caso afirmativo, el Contratante debera:

Descontar y pagar dichos impuestos en nombre del Consultor: Si X No
ya que el Contratante actuard como Agente de Retencion de Impuestos, Tasas,
Derechos y Contribuciones en aplicacién de las correspondientes leyes nacionales.

El Impuesto a la Renta del Consultor y del personal extranjero y nacional
asignado al Proyecto, por sus actividades profesionales efectuadas en el
Ecuador, son de cuenta del Consultor y deben estar incluidos en la Propuesta
de Precio, por lo que es obligacion de los Proponentes conocer y cumplir con
las disposiciones legales tributarias vigentes en el Pais.

3.8

El Consultor debera declarar los gastos locales en moneda del pais del Contratante
(Délares de los Estados Unidos de América, US$):
SiX No

4.2

Se debe adjuntar el poder o carta otorgado por escrito autorizando al representante
del Consultor a firmar la Propuesta. En caso de APCA el poder o la carta debera
ser firmado por cada uno de los representantes legales de cada una de las
integrantes.

4.3

El Consultor deber& presentar el original y una copia de la propuesta técnica, y el
original y una copia de la propuesta de precio.
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4.5 La direccion para presentar las propuestas es:
Atencion: Presidente de la Comision Técnica de Consultoria de la EPMAPS
Direccion: Mariana de JesUs entre calles Alemania e lItalia, Direccion Juridica,

tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Ciudad: Quito
Pais: Ecuador
Ref: Solicitud de Propuestas No. 01-2010-EP-BID
Las propuestas deberan presentarse hasta el dia lunes 18 de Octubre de 2010, a las
15H00.

51 El Contratante se reserva el derecho de seleccionar a un Consultor y con él negociar
el contrato o declarar desierto o cancelar el concurso, descalificar o inhabilitar una
propuesta, en guarda de sus intereses, sin que los Oferentes tengan derecho a
reclamo o indemnizacion alguna.
PRESENTACION DE UNA SOLA PROPUESTA
La propuesta serd evaluada y si cumple sustancialmente con los términos,
condiciones y requisitos de la SP, se le adjudicara el contrato.
NO PRESENTACION DE PROPUESTAS
Si hasta la fecha y hora fijada para la presentacion de propuestas, el Contratante no
hubiera recibido ninguna propuesta, previa la no objecién del BID (cuando proceda),
el Contratante declarara desierto el proceso e iniciara uno nuevo. El nuevo proceso
puede incluir las modificaciones que sean necesarias en la SP, incluso la lista corta
y el presupuesto referencial.

52 Siempre que en esta SP se haga referencia al “Comité de Evaluacién” se entendera

que se refiere a la “Comision Técnica” determinada en el Art. 42 de LOSNCP. Entre
las funciones del Comité de Evaluacion se destacan las siguientes:

i) Calificar y seleccionar las ofertas, sobre la base de los criterios de
calidad y costo, considerando que en ningun caso el costo tendra un
porcentaje de incidencia superior al 20%, con relacion al total de la
calificacion de la oferta;

i) Negociar y suscribir el Acta de Negociacion;

i) Presentar un informe motivado del proceso de evaluacion a la
Gerencia General, con recomendacion, para que adjudique y suscriba
el contrato, o de ser el caso declare desierto o cancele el proceso.

El Comité de Evaluacidon una vez concluida la evaluacién técnica, notificara a todos
los Consultores participantes los resultados finales de esta evaluacion. Para evaluar
las ofertas técnicas presentadas, el Comité podra nombrar una Subcomisién de
Andlisis. Los informes de la Subcomision incluirdn las recomendaciones que se
consideren necesarias, las que seran utilizadas por el Comité de Evaluacién como
ayudas en el proceso de calificacién y selecciébn y por ningin concepto seran
asumidas como decisorias. EI Comité de Evaluacion obligatoriamente deberd
analizar dichos informes y avalar o rectificar la modalidad de los mismos asumiendo
la responsabilidad de los resultados del andlisis de las ofertas técnicas.

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignaran a la evaluacion
de las Propuestas Técnicas Extensas son:
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(i)

(ii)

CRITERIO PUNTAJE

Experiencia especifica de los Consultores 35
Légica de la metodologia y plan de trabajo propuestos en

respuesta a los términos de referencia 20
Calificaciones del personal profesional clave 45
Total de puntos para el criterio (i) 100

Experiencia especifica de los Consultores pertinente a las tareas: 35 puntos

2 puntos por cada proyecto similar de US $ 200 000,00 que haya ejecutado
dentro de los ultimos 10 afios. Los proyectos similares serdn aquellos estudios
que incluyan disefios definitivos de obras de intercepcién y tratamiento de
aguas residuales (No se asignardn puntos para proyectos que incluyan
Gnicamente intercepcion ¢ Unicamente tratamiento).

Sera motivo de No calificacion de un Consultor que se presente como tal, o de
una APCA, si el Consultor (Firma individual) o si el Consultor propuesto como
lider de una APCA, no acredita experiencia probada en la elaboracion de
disefios definitivos de sistemas de intercepcién y tratamiento de aguas
residuales; para el efecto se debera demostrar el haber ejecutado en los ultimos
cinco afnos los disefios por lo menos dos proyectos cuyo costo estimado de
inversion en la construccion sea superior a 2 millones de ddlares y en el cual los
servicios de disefio, ingenieria y estudios hayan sido superiores a US
$ 200 000,00.

Légica de la metodologia y plan de trabajo propuestos en respuesta a los
términos de referencia:

a) Metodologia de consensos para el enfoque técnico 4 puntos
b) Metodologia de consensos con la comunidad 4 puntos
¢) Metodologia de consensos con los actores 4 puntos
d) Descripcion sustentada de la organizacion y plan de trabajo
. 8 puntos
para cumplir los TDR
Total de puntos para el criterio (ii) 20 puntos

Nota: Los comentarios y sugerencias de los términos de referencia no tendran
puntaje pero aquellos sugerencias que sean un aporte para el proyecto y la
EPMAPS seran incorporados durante la negociacion.

Los puntajes parciales que obtengan los Consultores en cada uno de los
conceptos antes indicados resultardn de la multiplicacién de los puntajes
parciales indicados por los factores de evaluacion obtenidos segun los
siguientes criterios:

FACTOR DE
CONCEPTO EVALUACION
Muy buena 1,00
Buena 0,75
Regular 0,50
Mala La propuesta sera
rechazada

Unicamente, para propésitos de asignacion de puntajes a la evaluacion de la
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(iii)

metodologia y plan de trabajos propuestos, se establece lo siguiente:

— Una propuesta MUY BUENA serd aquella que demuestre de manera clara,

objetiva, precisa, con el detalle suficiente, que el alcance y la metodologia de
trabajo propuesta, permitira el logro de los requerimientos establecidos para
el Estudio y que ademas incorpore algun aporte adicional que contribuird a
una mejor viabilidad en la futura ejecucién del Proyecto.

— Una propuesta BUENA serd aquella que de manera clara y objetiva

demuestre que su implementacion permitira el logro de los requerimientos
establecidos para el Estudio.

— Una propuesta REGULAR serd aquella en la que sea evidente que en

algunas actividades importantes, no podra cumplir en su integridad con el
alcance y requerimientos establecido para el Estudio.

— Una propuesta MALA ser4d aquella de la que se pueda demostrar

objetivamente, que no podra cumplir con los Términos de Referencia de esta
Solicitud de Propuestas, por lo que sera rechazada.

Calificaciones del personal profesional clave minimo y competencia para el
trabajo: Se requiere que se cuente con un grupo interdisciplinario de
profesionales que en conjunto aseguren que el objeto del contrato sea de alta
calidad y garanticen su participacion durante la ejecucion del proyecto; el
siguiente es el personal profesional minimo requerido:

a) Director del Proyecto 10 puntos
b) Especialista en Hidraulica 6 puntos
C) Especialista en Modelacién de la Calidad del Agua 6 puntos
d) Especialista en Tratamiento de aguas residuales domésticas 7 t
e industriales puntos
e) Especialista en Hidrologia y Modelacién Hidraulica 6 puntos
f) Especialista en Procesos de Produccién mas Limpia 5 puntos
g) Especialista en Economia 5 puntos
Total de puntos para el criterio (iii): 45 puntos

Los requisitos minimos que deben satisfacer cada uno de los integrantes del
Personal Profesional Clave son:

REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL TECNICO CLAVE

PERSONAL
PROFESIONAL REQUISITOS
CLAVE

0 Profesional con titulo universitario terminal de tercer
nivel en ingenieria Civil, con Maestria o Doctorado
en Ingenieria Sanitaria y/o Ambiental o su
equivalente de acuerdo al pais donde realizé sus
estudios.

0 Experiencia como Director o similar en la gjecucioén
de al menos 2 proyectos de estudios y disefios de
sistemas de intercepcion y tratamiento de aguas
residuales (en conjunto) que incluyan facilidades de
intercepcién de aguas residuales y alivio del

A) Director del Proyecto
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alcantarillado combinado, procesos de
pretratamiento, tratamiento primario y secundario de
aguas residuales, procesos de tratamiento de lodos
y sistemas de disposicion final de aguas residuales
y lodos, que cumpla con uno de los siguientes
requisitos: i) un monto de contrato de consultoria
superior a US $ 100 000,00; ii) una duracién de al
menos 6 meses, 4 iii) una poblacion mayor a 20 000
habitantes.

Participacion a tiempo completo, durante el tiempo
de ejecucion del proyecto (14 meses en Quito).

B) Especialista en
Hidraulica

Profesional con titulo universitario terminal de tercer
nivel en Ingenieria Civil, con Maestria en Ingenieria
Hidraulica o equivalente de acuerdo al pais donde
realiz6 sus estudios.

Experiencia  profesional especifica en la
especialidad, desempefiada en proyectos de
estudios y disefios de sistemas intercepcion y
tratamiento de aguas residuales de por lo menos 3
anos.

Acreditar experiencia en su especialidad mediante
su participacioén directa en por lo menos 2 proyectos
de estudios de disefio de obras hidraulicas de
saneamiento para poblaciones mayores a 20 000
habitantes.

Participacion a tiempo completo (al menos 08
meses en Quito).

C) Especialista en
Modelacion de la Calidad
del Agua

o

Profesional con titulo universitario terminal de tercer
nivel en Ing. Civil con especialidad en Ingenieria
Sanitaria, Ambiental o o su equivalente de acuerdo al
pais donde realiz6 sus estudios.

Experiencia  profesional especifica en la
especialidad desempefiada en proyectos de
ingenieria de por lo menos 2 afios.

Acreditar experiencia en su especialidad mediante
su participacioén directa en por lo menos 2 proyectos
de estudios de modelacion de la calidad del agua
en cuerpos receptores hidricos.

Participacion a tiempo parcial, minimo 4 meses en
total. En caso de ser un especialista extranjero el
tiempo minimo de permanencia en Quito serd 45
dias acumulados y desarrollados en 3 visitas
minimo.

D) Especialista en PTARS
(Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas y/o
Industriales)

Profesional con titulo universitario terminal de
tercer nivel en Ing. Civil o Ing. Quimica con
Maestria en Ingenieria Sanitaria 6 Ambiental o su
equivalente de acuerdo al pais donde realizd sus
estudios.

Experiencia  profesional especifica en kla
especialidad, desempefiada en al menos 2
proyectos de ingenieria de dos afios

Acreditar experiencia en su especialidad mediante
su participacion directa en por lo menos 2
proyectos de estudio y disefio de plantas de
tratamiento de aguas residuales para poblaciones
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mayores a 20 000 habitantes

0 Participacion a tiempo parcial (minimo 10 meses
en Quito). En caso de ser un especialista
extranjero el tiempo minimo de permanencia en
Quito sera 5 meses acumulados y desarrollados en
5 visitas minimo.

o Profesional con titulo universitario terminal de
tercer nivel en Ing. Civil con especialidad en
Ingenieria Sanitaria, Hidraulica, Ambiental o su
equivalente de acuerdo al pais donde realizé
sus estudios.

O Experiencia  profesional especifica en la

especialidad, desempefada en estudios

hidrolégicos y en modelacién de calidad de agua

E) Especialista en en rios, desempefiada en proyectos de ingenieria
Hidrologia Yy Modelacién de por lo menos 3 afios.

Hidraulica 0 Acreditar experiencia en su especialidad mediante

su participacioén directa en por lo menos 2 proyectos
de estudios de hidrologia y modelacion hidraulica
de rios.

0 Participacion a tiempo parcial, minimo 4 meses en
total. En caso de ser un especialista extranjero el
tiempo minimo de permanencia en Quito serd 45
dias acumulados y desarrollados en 3 visitas
minimo.

0 Profesional con titulo universitario terminal de
tercer nivel en Ing. Civil, Quimica o Industrial o su
equivalente de acuerdo al pais donde realizé sus
estudios..

0 Experiencia profesional especifica en la
especialidad, desempefiada en proyectos de
ingenieria de procesos y control de la

F) Especialistaen contaminacion industrial de por lo menos 2 afios.
Procesos de Produccion | g Acreditar Experiencia en su especialidad mediante
Mas Limpia su participacion directa en al menos dos proyectos

similares al del objeto de la consultoria, con una
duracion de al menos 4 meses.

0 Participacion a tiempo parcial, minimo 4 meses en
total. En caso de ser un especialista extranjero el
tiempo minimo de permanencia en Quito serd 45
dias acumulados y desarrollados en 3 visitas
minimo.

0 Profesional con titulo universitario terminal de
tercer nivel en Economia o su equivalente de
acuerdo al pais donde realiz6 sus estudios.

0 Experiencia profesional especifica en la

o especialidad, desempefiada en evaluacion de

G) Especialista en proyectos de ingenieria de por lo menos 3 afios.
Economia 0 Acredita experiencia en su especialidad mediante
su participacion directa en al menos dos proyectos
similares al del objeto de la consultoria, con una
duracion de al menos 4 meses.

0 Participacion a tiempo parcial, minimo 5 meses en
total.

El personal Clave que no cumpla con uno o mas de los requisitos basicos, no
serd aceptado y no serd evaluado. Las Hojas de Vida de los Profesionales
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Clave se calificaran sobre un maximo de 100 puntos y tales calificaciones seran
ponderadas con relacién a los puntajes asignados conforme estan puntuados
en la tabla de la pagina 25 de esta seccion (iii).

Las hojas de vida seran evaluadas con los siguientes subcriterios:

1) Calificaciones generales 25 puntos
2) Experiencia especifica de cada candidato 70 puntos
3) Experiencia en saneamiento en poblaciones mayores a 20 000
. 5 puntos
habitantes
TOTAL 100 puntos

Los elementos de evaluacion de los curriculum vitae son los siguientes:

- Titulo de Doctorado en rama afin, 25

puntos.
- Titulo de Maestria o equivalente en rama
1) Calificaciones generales afin, 20 puntos.
Maximo 25 puntos - Diplomado o Especializacion en rama

afin, con una duracion. académica de al
menos 6 meses, 5 puntos por cada
diploma.
10 puntos por cada 6 meses de experiencia
profesional en su especialidad indicada en el
numeral (iii), para la experiencia especifica se
considerara Unicamente los periodos de tiempo
de acuerdo a las certificaciones presentadas,
las cuales seran verificadas previa la firma del
Contrato.
2 puntos por cada proyecto ejecutado en
saneamiento en poblaciones mayores a 20 000

2) Experiencia especifica
Maximo 70 puntos

3) Experiencia en saneamiento habitantes con una participacion efectiva de al
Maximo 5 puntos menos 4 meses (pueden ser los mismos
proyectos del numeral 2 anterior). Maximo 5

puntos.

Los puntajes parciales que obtengan los Consultores en los elementos de

Total de puntos paratodos los criterios aplicables: 100 puntos
El minimo Puntaje técnico Pt requerido para calificar es 60 Puntos

ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS

Las Ofertas una vez presentadas no podran modificarse. No obstante si presentaran
errores de forma, no sustanciales, podran ser convalidadas por el Proponente a
peticibn del comité de evaluacion. Dentro del periodo de convalidacion los
Proponentes podran integrar a su Propuesta documentos adicionales, de tipo
histérico, que no impliquen modificacion del objeto de la oferta. Por lo tanto, los
Proponentes podran subsanar las omisiones no sustanciales sobre su capacidad
legal, técnica o econémica.

CAUSAS PARA EL RECHAZO DE UNA PROPUESTA

a) Si las propuestas, técnica y de precio no se presentan en un sobre separado,
sellado y debidamente marcado.
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b) Cualquier intento de los Consultores de influir al Contratante en el examen,
evaluacion, clasificacion de las propuestas y la recomendacion de adjudicacion.

c¢) El uso indebido por parte del Consultor de la informacién confidencial relacionada
con el proceso, antes de la publicacién de la adjudicacion del contrato.

d) Cuando los documentos solicitados en la SP estén incompletos, es decir, por
haberse omitidos formularios o certificaciones solicitadas a tal punto que esta
circunstancia no permita sus analisis y evaluacion; y, siempre que se consideren
como omisiones sustanciales no subsanables.

e) Si no estuviesen firmados con la firma completa los formularios TEC-1,
Formulario de Presentacion de Propuesta Técnica y/o el PR-1, Formulario de
Presentacion de la Propuesta de Precio por la persona autorizada por el
proponente.

f) Si el proponente hubiese formulado excepciones, condiciones o modificaciones
sustanciales a la SP.

g) Si el Proponente o alguna de las empresas que conforman el APCA no cumplen
con el requisito de elegibilidad exigidos.

h) Si el Comité de Evaluacion llegase a comprobar que la informacion proporcionada
adolece de falsedad.

i) Si la firma y rabrica de la persona autorizada por el proponente para firmar la
propuesta presentasen rasgos diferentes que hagan presumir que la misma no
corresponde a dicha persona.

j) Si como resultado del andlisis y evaluacion de la “Iégica de la metodologia y plan
de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia”, el Contratante
llegase a determinar que el proponente no podrd cumplir con los Términos de
Referencia.

k) Cuando el Consultor no cumpliere con la peticién de convalidacién o presentacion
de documentos solicitados por la Contratante, y dicha omision impidiere la
evaluacion de la propuesta.

54

La notificacion simultdnea podra efectuarse por correo electrénico

5.6

La moneda Unica para la conversion de precios es: el Dolar de los Estados Unidos
de América (USD).

La fuente oficial de la tasa de cambio tipo vendedor es: el Banco Central del
Ecuador.

La fecha de las tasas de cambio es: 28 dias antes de la fecha de presentacion de
las propuestas.

5.7

La férmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:
Pp =100 x Pm/Pi

donde Pp es el puntaje de precio, Pm es el precio mas bajo y Pi el precio de la
propuesta en consideracion.

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y de precio son:
T=0.8
P=0.2
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6.1

- Se prevé que la fecha para las negociaciones del contrato con el proponente que
obtuvo el mayor puntaje, sea estimativamente luego de transcurridos 90 dias
contados a partir de la fecha de presentacion de las propuestas.

- La direccion para las negociaciones es la misma indicada en el numeral 4.5 de
esta Hoja de Datos.

Por ser SBCC, la negociacion se limitara exclusivamente a la parte técnica de la
oferta. Por lo tanto no habra negociacién alguna de la oferta de precio por cuanto,
segun lo establecido en el numeral 6.3 de las Instrucciones para los Consultores
cuando la Seleccion es Basada en la Calidad y Costo (SBCC), las tarifas de
remuneracion del personal y otras tarifas unitarias propuestas, no seran objeto de
las negociaciones de precio. Solamente, en casos excepcionales se puede negociar
los honorarios del personal si es que estos fueren mas altos de los que normalmente
proponen los consultores en contratos similares.

6.3

Se aclara que no sera objeto de negociacion los impuestos directos y contribuciones
locales.

6.4

La confirmacion de que el personal profesional estard realmente disponible se
presentard por escrito y firmado por el profesional respectivo.

7.2

La fecha para iniciar los servicios de consultoria sera aquella que, una vez suscrito
el contrato, el Contratante haya depositado el anticipo establecido en el contrato en
la cuenta bancaria del Consultor, mediante transferencia a través del Banco Central
del Ecuador.

Los recursos depositados en esta cuenta serdn exclusivamente utilizados en
actividades propias del proyecto y administrados solamente por el Director del
Proyecto. En el caso de APCA, los recursos deberan ser administrados Unicamente
por la Firma Lider.

El lugar para iniciar los servicios de consultoria es la ciudad de Quito y su desarrollo
sera en el Distrito Metropolitano de Quito y los Cantones Mejia, Rumifiahui y
Latacunga.
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SECCION 3. PROPUESTA TECNICA — FORMULARIOS

ESTANDAR

[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientacion a los Consultores de la Lista
Corta para la preparacion de sus Propuestas Técnicas y no deberdn aparecer en las
Propuestas Técnicas que presenten.]

Véase el parrafo de referencia 3.4 de la Hoja de Datos para la forma de presentar la
propuesta técnica, y el parrafo 3.4 de la Seccion 2 de la SP para los formularios estandar
requeridos y el numero de paginas recomendadas.

TEC-1

TEC-2

TEC-3

TEC-4

TEC-5

TEC-6

TEC-7

TEC-8

Formulario de presentacion de la propuesta técnica

Experiencia y organizacion del consultor

A. Organizacion del consultor

B. Experiencia del consultor

Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia, al
personal de contrapartida e instalaciones que proporcionara el contratante.
A. Sobre los términos de referencia

B. Sobre el personal de contrapartida y los servicios e instalaciones (N/A)

Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de actividades para la
ejecucion del trabajo

Composicion del equipo y asignacion de responsabilidades
Hoja de vida del personal profesional propuesto
Calendario de actividades del personal

Plan de trabajo
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FORMULARIO TEC-1 FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
TECNICA

[Lugar, fecha]
Préstamo No. 1802-OC/EC y CTNR ATC/OC-11337-EC
Solicitud de Propuestas (Concurso) No. 01-2010-EP-BID

Atencion: Presidente de la Comisién Técnica de Consultoria de la EPMAPS

Direccion: Mariana de Jesus entre calles Alemania e ltalia, Direccién Juridica,
tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Ciudad: Quito, Ecuador

Sefior Presidente:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para los DISENOS
DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS
DESCARGAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS PARROQUIAS RURALES QUE
DESCARGAN A LOS RIOS GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO de conformidad con su
Solicitud de Propuestas de fecha del 2010, presentamos nuestra
propuesta, que consta de: esta propuesta técnica y una propuesta de Precio, que se
presenta en sobre separado sellado.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier
parte del contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco. En caso que el
contrato de prestacion de servicios de consultoria incluya el suministro de bienes y
Servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean
originarios de paises miembros del Banco.

Estamos presentando nuestra propuesta en asociacion con: [Insertar una lista con el
nombre completo y direccién de cada Consultor asociado]*

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el periodo de validez de la propuesta, es
decir, antes de la fecha indicada en parrafo referencial 1.12 de la Hoja de Datos, nos
comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de
caracter obligatorio para nosotros y esté sujeta a las modificaciones que resulten de las
negociaciones del contrato.

Declaramos y garantizamos el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el
Numeral 1.7 de la Seccion 2, relacionadas con Fraude y Corrupcion.

Declaramos y garantizamos que mi representada, los socios, el personal de la casa
matriz, incluyendo el personal asignado a los servicios de consultoria, cumplen con los
requisitos de elegibilidad, segun las normas del BID y no se encuentran incursos en
ninguna de las prohibiciones legales y reglamentarias para suscribir contratos con el
Estado o el sector publico del Ecuador. Tampoco estamos incursos en ninguna de las
inhabilidades generales y especiales establecidas en los Articulos 62 y 63 de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Hemos recibido las siguientes Aclaraciones o Addenda con enmiendas a la SP:

1 [Eliminar en caso de que no se prevea hinguna asociacion]
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Aclaracion o Adendum No. ..... Fecha: .........ccoviiil.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que
reciban.

Mi representada, en caso de ser adjudicataria, acepta que por ser un contrato por suma
global, el precio del mismo no esta sujeto a ningun ajuste o reajuste durante su ejecucion.

En mi calidad de representante autorizado del Proponente para firmar la propuesta, mis
iniciales constan en todas las paginas del original de las propuestas técnicas y de precio.
Ademas, el poder o carta otorgada por escrito con el que se me autoriza firmar las
propuestas, se encuentra adjunto a este formulario®.

En el caso de que mi representada resultare adjudicataria se compromete a presentar
dentro del plazo de 30 dias contados desde la adjudicacién del contrato, todos los
documentos legales que le correspondan que se indican en la Clausula Tercera,
“Documentos” de la Seccion 6 - Contrato Estandar — 1. Contrato.

Aceptamos que, en caso de negarnos a suscribir el contrato, de conformidad con el
Articulo 35 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica, la maxima
autoridad de la entidad nos declarara adjudicatario fallido y notificara de esta condicion al
Instituto Nacional de Contratacién Publica (INCOP); y seremos inhabilitados del Registro
Unico de Proveedores (RUP) por el plazo de tres (3) afios, tiempo durante el cual no
podremos contratar con las Entidades Contratantes previstas en la Ley.

Conocemos y aceptamos que la Entidad se reserva el derecho de adjudicar el contrato,
cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso, si
conviniese a los intereses nacionales o institucionales.

En consideracion del tiempo que puede demandar la domiciliacion de un Consultor
extranjero en el Ecuador, mi representada de ser el caso, se compromete a iniciar los
trdmites de domiciliacion tan pronto se concluya la negociacion del Contrato.

Atentamente,

Firma autorizada [Firma completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la firma:

Direccion:

2 Se debe adjuntar a este formulario TEC-1 el poder o carta otorgado por escrito autorizando al representante del proponente a firmar la

propuesta. En caso de APCA el poder o la carta debera ser firmado por cada uno de sus integrantes
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FORMULARIO TEC-2 ORGANIZACION Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR

A — Organizacion del Consultor

[Proporcione aqui una descripciéon breve de dos (2) paginas de los antecedentes y
organizacién de su firma/ entidad y de cada uno de los asociados con este trabajo.
Indicar: 1) Nombre de la Firma Consultora, 2) su Direccion; Si es una APCA, la misma
informacién de cada uno de los Asociados
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B — Experiencia del Consultor

[En el siguiente formato, proporcione informacion sobre cada uno de los trabajos para los
cuales su firma y cada uno de los asociados (APCA) con este trabajo fueron contratados
legalmente, como individuos o como persona juridica, o como una de las principales
firmas integrantes de una asociacién, para prestar servicios de consultoria similares a los

solicitados bajo este trabajo. Use un total maximo de veinte (20) paginas].

Nombre del trabajo:

Valor aproximado del contrato (en US $):

Pais:
Lugar dentro del pais:

Duracion del trabajo (meses):

Nombre del Contratante:

Numero total de persona-meses: Numero
de individuos:

Direccion:

Valor aproximado de los servicios
prestados por su firma bajo el contrato (en
US $)

Fecha de iniciacion (mes / afio):
Fecha de terminacion (mes / afio):

Numero de persona-meses profesional
proporcionado por consultores asociados:

Nombre de los consultores asociados, si los
hubo y % de participacion:

Nombre de funcionarios de nivel superior
de su empresa involucrado y funciones
desempefiadas (indique los perfiles mas
significativos  tales como Director/
Coordinador de Proyecto, Jefe del Equipo):

Descripcion narrativa del trabajo:

Descripcion de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el

proyecto:

Nombre de la firma:

NOTA:

Segun lo dispuesto en el numeral 3.4 (a) de la Seccion 2, “Los consultores deberan
estar preparados para comprobar la experiencia presentada previa la firma del
Contrato”. Con fundamento en lo dispuesto en la Solicitud de Propuestas se debe
adjuntar al formulario TEC-2-B copia simple de la documentacion expedida por el
Contratante (Entidad con la que el Consultor proponente contraté los servicios de
Consultoria): Certificados o Contratos o Actas de Entrega-Recepcion, que certifique cada
una de las experiencias indicadas en este formulario.
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FORMULARIO TEC-3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE
CONTRAPARTIDA Y LAS |INSTALACIONES A SER
PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE

A — Sobre los Términos de Referencia

[Presentar vy justificar aqui cualquier observacidn o mejora a los términos de referencia
que se propone para mejorar el desempefio en la ejecucién del contrato (tales como
eliminar _alguna actividad que no considere necesaria, 0 agregar otra, 0 proponer
diferentes etapas de las actividades). Tales sugerencias deberan ser concisas vy
puntuales, y estar incorporadas en la propuesta.]
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FORMULARIO TEC-3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE
CONTRAPARTIDA Y LAS |INSTALACIONES A SER
PROPORCIONADOS POR EL CONTRATANTE

B — Sobre el personal de contrapartida y las Instalaciones

[Si fuese aplicable, comentar aqui sobre el personal y las instalaciones que seran
suministradas por el Contratante de acuerdo al parrafo referencial 1.4 del la Hoja de
Datos incluyendo: apoyo administrativo, espacios de oficinas, transporte local, equipo,
informacion, etc.]

No Aplica
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FORMULARIO TEC-4  DESCRIPCION DEL ENFOQUE, LA METODOLOGIA Y
EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL
TRABAJO

(Para trabajos pequefios o muy simples, el Contratante deberd omitir el siguiente texto en
italica)

[El enfoque técnico, la metodologia y el plan de trabajo son componentes claves de la
propuesta técnica. La propuesta técnica debera ser presentada en maximo cincuenta (50)
paginas, incluyendo gréficos y diagramas, dividida en las tres partes siguientes:

a) Enfoque técnico y metodologia
b) Plan de trabajo, y
c) Organizacion y dotacion de personal.

a) Enfogque técnico v metodologia.

El Consultor deber& explicar su comprension de los objetivos del trabajo, enfoque de los
servicios, metodologia para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado,
y el grado de detalle de dicho producto. Debera destacar los problemas que se estan
tratando y su importancia y explicar el enfoque técnico que adoptara para tratarlos. El
Consultor deberéd explicar la metodologia que propone adoptar y resaltar la compatibilidad
de esa metodologia con el enfoque propuesto.

La metodologia que debera estructurar el Consultor estard orientada al logro de los
objetivos que se establecen para este estudio, por ello: i) EI Consultor estructurara una
metodologia especifica para lograr un consenso para el enfoque técnico de las los
componentes del estudio, lo cual significa establecer espacios de didlogo, discusion y
andlisis para considerar los diferentes puntos de vista y disciplinas del estudio; ii) El
Consultor, ademas requiere presentar una metodologia para el oportuno involucramiento
de la comunidad, de manera de que ésta conozca, aporte y apoye la futura ejecucion del
proyecto. Para ello debe proponer la manera de establecer el grupo objeto, la manera de
caracterizarlo y proponer los mecanismo metodol6gicos para su involucramiento iii) El
Consultor debe proponer la metodologia para propiciar la participacion, durante el ciclo
del proyecto, de los actores institucionales relevantes y con competencia en el estudio y
la forma de incorporacién de estos aportes al estudio.

b) Organizacién y Plan de Trabajo.

Consiste en una descripcion clara y detallada de la organizacién que el Consultor
propone para asegurar el cumplimiento de los objetivos y alcance del estudio. Asi
mismo, se debera proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y
duracion, fases y relaciones entre si, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales
del Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto
debera ser consistente con el enfoque técnico y la metodologia, demostrando una
compresion de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aqui se
debera incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, planos y tablas
que deberdn ser presentados como producto final. El plan de trabajo debera ser
consistente con el Programa de Trabajo en el Formulario TEC-8.
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FORMULARIO TEC-5

COMPOSICION DEL EQUIPO Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

1. Personal
Profesional Clave

Nombre del personal

Firma a la que
pertenece

Area de Especialidad

Cargo

Actividad asignada

Tiempo Asignado
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FORMULARIO TEC-6 CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto [solamente un candidato debera ser nominado para cada posicion]:

2. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]:

3. Nombre del profesional: [inserte el nombre completo]:

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacion: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados
del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en
gue los obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos (diplomados o
especializaciones con periodos de estudio de al menos 4 meses) después de haber
obtenido los grados indicados en el numeral 5 — Donde obtuvo la educacion]:

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises y fechas donde ha
trabajado en los ultimos diez afios]:

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre
en hablarlo, leerlo y escribirlo]:

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada
cargo que ha desempefado desde que se gradud, indicando para cada empleo: fechas
de empleo, nombre de la organizacion, cargos desempefiados]:

Desde [m/a]: Hasta [m/a]
Empresa:
Cargos desempefiados:
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11. Detalle de las|12. Trabajos que ha realizado que mejor
actividades asignadas demuestran la capacidad para ejecutar las tareas
asignadas

[Enumere todas las tareas
gue desempefiard en este | [Entre todos los trabajos que el profesional ha
contrato] desempefiado, complete la siguiente informacion para
aguellos que mejor demuestran su capacidad para
ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.]

Nombre de la tarea o proyecto:

Desde: __ (m/a), hasta:__(m/a). No.de meses____

Lugar:

Contratante:

Principales caracteristicas del proyecto:

Actividades desempefiadas:

Datos cuantitativos: US$

13. Certificacioén:

Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi conocimiento y mi entender, este curriculo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy
comprometido como parte del personal profesional clave ofertado por el Consultor
para la consultoria: DISENOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE
INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, DE PARROQUIAS
RURALES QUE DESCARGAN A LOS RIiOS GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO. Entiendo que
cualquier declaracién voluntariamente falsa aqui incluida puede conducir a mi descalificacién o
la cancelacion de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha:
[Firma completa del profesional o de su representante autorizado] Dia / Mes / Afio

[Si fuese aplicable]
Nombre completo del representante autorizado:
Direccion para ser contactado:

NOTA: Segun lo dispuesto en el numeral 3.4 (a) de la Seccion 2, “Los consultores deberéan
estar preparados para comprobar la experiencia presentada’”. Con fundamento en lo
dispuesto en la Solicitud de Propuestas se debe adjuntar al formulario TEC 6 copia simple de la
documentacion expedida por la Empresa Contratante, que certifigue cada una de las
experiencias relacionadas exclusivamente con el numeral 12 de este formulario. De igual forma
adjuntar copia simple de los titulos obtenidos y de los certificados de diplomados o
especializaciones consignados en los numerales 5y 7 de este formulario. Los certificados deben
contener la informacion necesaria para ser evaluados de conformidad con lo dispuesto en el
Numeral 5.2 de la Hoja de Datos. Toda la documentacion, titulos profesionales y certificaciones
expedidos en otros idiomas deben presentarse en la propuesta acompafiados de su traduccién al
castellano.
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FORMULARIO TEC-7 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL1
S . 2 Total de la contribucién persona-
Nombre del Contribucion del personal (en un grafico de barras) meses
personal 1 4 | 56 [ 7] 8] 9o 10]]1]1 Sede | campo® | Total
Extranjero
1 [Sede]
[Campo]
2
3
n
Subtotal
Local
1 [Sede]
[Campo]
2
n
Subtotal
Total

1

2
3

Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente, con nombres; para el personal de apoyo, debera ser indicado por categorias (por ejemplo, dibujante,
empleado de oficina; etc.)

Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo.

Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.

Tiempo completo
7722222 Tiempo parcial
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FORMULARIO TEC-8 PLANDE TRABAJO

o Meses”
N° Actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N
1
2
3
4
5
N

1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones por
parte del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.
2 Las duraciones de las actividades deberan ser indicadas en un grafico de barras.
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SECCION 4. PROPUESTA DE PRECIO — FORMULARIOS
ESTANDAR

Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientacién a los Consultores de la Lista
Corta para la preparacion de sus Propuestas de Precio y no deberan aparecer en las
Propuestas de Precio que presenten.

Los formularios estdndar para las propuestas de Precio deberan ser utilizados para la
preparacion de éstas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el parrafo 3.6
de la Seccion 2. Dichos formularios deberdn usarse segun el método de seleccion
indicado en el parrafo 4. de la Carta de Invitacion.

Formulario PR-1 Presentacion de la propuesta de precio
Formulario PR-2 Resumen de precios

Formulario PR-3 Desglose de precios por actividad (NO APLICA)
Formulario PR-4 Desglose por remuneraciones

Formulario PR-5 Gastos reembolsables



Seccion 4. Propuesta de Precio — Formularios Estandar 45

FORMULARIO PR —1 FORMULARIO DE PRESENTACION
DE LA PROPUESTA DE PRECIO

[Lugar, fecha]
Préstamo No. 1802-OC/EC y CTNR ATC/OC-11337-EC
Solicitud de Propuestas (Concurso) No. SP 01-2010-EP-BID

Atencion: Presidente de la Comisién Técnica de Consultoria de la EPMAPS

Direccion: Mariana de Jesus entre calles Alemania e ltalia, Direccién Juridica,
tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Ciudad: Quito, Ecuador

Sefior Presidente:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria: DISENOS
DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES, DE PARROQUIAS RURALES QUE DESCARGAN A LOS RIOS
GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO, de conformidad con su pedido de propuestas de fecha
( del 2010) y con nuestra propuesta técnica. La propuesta de precio que
se adjunta es por la suma de... [monto en palabras y en cifrasl] mas IVA. Esta cifra
incluye los impuestos directos, contribuciones locales y cualquier otro tributo legalmente
establecidos en el pais. Por lo tanto, el precio incluye el impuesto a la renta del Consultor
y de su personal nacional y extranjero asignado al Proyecto, que deban pagar en el pais.

Nuestra propuesta de precio sera obligatoria para todos nosotros, con sujecién a las
modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiracion del
periodo de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en el péarrafo
referencial 1.12 de la Hoja de Datos

A continuacidon se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o
pagaderas por nosotros a agentes en relacion con esta propuesta y con la ejecucion del

. . 2
contrato, en el caso de que el contrato nos sea adjudicado:

Nombre y direccion Monto y moneda Obijetivo de la comision
De los agentes o de la bonificacion

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que
reciban.

Atentamente,

Firma autorizada:
Nombre y cargo del signatario:

Nombre del Consultor proponente:
Direccion:

1 Las cifras deberan coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precio, Formulario PR-2.
2 Sicorresponde, reemplace este parrafo con el siguiente texto: Ni nosotros ni nuestros agentes han pagado ni pagaréan
comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o la ejecucion del contrato.
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FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CONTRATO POR SUMA ESTIMADA TOTAL (SUMA GLOBAL TOTAL FIJA MAS
TRABAJOS LIQUIDABLES POR PRECIO UNITARIO)

RUBRO

PRECIOS
[Indicar [Indicar [Indicar Moneda del
moneda moneda moneda pais del
extranjera# | extranjera | extranjera | Contratante:
1 # 2] # 3] US Dolares

Precio total estimado de la Propuesta de
Precio Cantidad Global fija:

Valor total liquidable estimado: trabajos
por precios unitarios fijos aplicables a
cantidades estimadas de trabajo a ser
ejecutados (Ver PR-2 Anexo 1) ).

Suma Estimada Total: cantidad global
fija méas valor total liquidable estimado

1 Indique en corchetes el nombre de la moneda extranjera. Maximo tres monedas; usar las columnas que necesite

y borrar las otras.
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FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

ANEXO No. 1
TRABAJOS POR PRECIOS UNITARIOS
COSTO COSTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
(USD) (USD)
A. TRABAJOS TOPOGRAFICOS (incluye personal, movilizacién, material y equipos)
Enlace GPS punto 80
Levantamiento topografico a detalle: 1: 100 (Sitios PTARS) ha 100
Poligono para disefio, abscisado cada 20 m, perfiles transversales y nivelacion
e p S km 250
geométrica del poligono, franja (interceptores)
Perfiles transversales y nivelacion geométrica del poligono, franja (estructuras Km 10
especiales)
Restitucion aerofotogramétrica a escala 1: 5 000. Faja de interceptores a plantas de
; ha 2520
tratamiento
Elaboracion de planos u 625
SUBTOTAL A
B. MUESTREO y CALIDAD DE AGUA
Toma de muestras de caracterizacion de efluentes domésticos para andlisis de u 1000
laboratorio (Ver Anexo No. 1a de los TDR)
Construccion de obras civiles necesarias en cada sitio de muestreo para la
instalacion de los equipos de muestreo continuo para la caracterizacion de efluentes u 30
domésticos.
Toma de muestras de efluentes industriales para andlisis de laboratorio (Ver Anexo u 350
No. 1b de los TDR)
Adquisiciéon de reactivos para andlisis de laboratorio de parametros especiales u 10
referentes al sector agroindustrial.
Toma de muestras del rio para andlisis de laboratorio (Ver TDR Numeral 5.3.2.3) u 20
Movilizacién para muestreo Global 1
SUBTOTAL B
C. AFECCIONES A PREDIOS
Planos de predios a ser expropiados (Escala 1:100) u 16
Planos catastrales con identificacion de predios afectados y tipo de afectacion
. u 16
(Escala 1:1000)
Fichas de predios afectados por servidumbre u 100
SUBTOTAL C

D. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS (incluye personal, movilizacién, material y equipos)

Movilizacién de equipos Global 1
Excavacion de calicatas o trincheras m3 30
Perforacién en suelo con STP o cono m 60
Toma de muestra clbica u 60
Humedad natural u 60
Granulometria por tamizado u 60
Limite liquido u 60
Limite plastico u 60
Compactacién proctor estandar u 15
CBR (incluye 3 moldes) u 25
Triaxial UU con probeta saturada u 25
Corte directo en suelo u 10
Veleta o penetrémetro manual u 10
Resistencia a la carga puntual u 60
Corte directo en roca fisurada u 8
Sismica de refraccion u 440
SUBTOTAL D
E. DISENOS ESTRUCTURALES
Disefio estructural global 1
SUBTOTAL E

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)

Nota: Estos trabajos pueden ser: i) subcontratados; y/o ii) ejecutados directamente por el Consultor. Los precios unitarios
deben ya incluir los respectivos costos indirectos y en general todos los costos que demanden los servicios de apoyo a la
consultoria.
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FORMULARIO PR-3 DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

NO APLICA
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FORMULARIO PR-4 DESGLOSE POR REMUNERACIONES!

[Este formulario PR-4 sera utilizado solamente cuando el Contrato Estandar por Suma Global ha
sido incluido en la SP. La informacion que debe presentarse en este formulario sera utilizada
Unicamente para establecer los pagos al Consultor por posibles servicios adicionales solicitados
por el Contratante]

Tarifa persona-mes *

Nombre? Cargo® .
g (Remuneracion)

Personal extranjero

[Sede]
[Campo]

Personal local

[Sede]
[Campo]

1  El formulario PR-4 debera ser completado para el mismo personal profesional y de apoyo enumerado el formulario
TEC-7.

2. El personal profesional debera ser indicado individualmente; el personal de apoyo seréd indicado por categoria (por
ejemplo: dibujante, personal de oficina).

3. Los cargos del personal profesional deberan coincidir con los indicados en el Formulario TEC-5.

4  Indique separadamente la tarifa por persona-mes y la moneda por trabajo en la sede y en el campo.
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FORMULARIO PR-5 DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

[Este Formulario PR-5 solamente debera completarse cuando el Contrato Estandar por Suma
Global ha sido incluido en la SP. La informacion presentada en este formulario sera utilizada
Unicamente para establecer pagos al Consultor por posibles servicios adicionales que le solicite el
Contratante]

Ne Descripcion® Unidad Precio )
Unitario
Viaticos dia
Vuelos internacionales® viaje

Comunicaciéon entre [indicar el lugar] y

[indicar el lugar ] mes
Preparacion y reproduccién de informes informe
Equipo, instrumentos, materiales,
suministros, etc. mes
Uso de computadores, programas mes
Costo de transporte local (incluye

choferes) mes
Arriendo de oficina (incluye mobiliario) mes

OTROS (especificar)

1. Elimine rubros que no corresponden y agregue otros si fuera necesario segun lo dispuesto en el Parrafo Referencial 3.6
de la Hoja de Datos.

2 Indique el precio unitario en US $.

3 Indique la ruta de cada vuelo y si el viaje es una via o ida y regreso.
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TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia (TDRs) constituyen una descripcion detallada de los
objetivos y metas de la consultoria para los “Disefios Definitivos de las Obras de
Intercepcion y Tratamiento de las Aguas Residuales, de Parroquias Rurales que Descargan
a los Rios Guayllabamba y San Pedro”. En ellos se determina el alcance y profundidad de
los servicios requeridos, asi como los resultados que el Contratante espera obtener; los
mismos que han sido agrupados en actividades no limitativas ni secuenciales para que los
Consultores preparen sus ofertas con las respectivas descripciones, cronogramas de
trabajo y de participacion del personal. En estos términos de referencia se precisa ademas,
la informacion con que cuenta el Contratante.

El estudio deberéa propiciar el establecimiento de consensos y la construccion progresiva de
la viabilidad del proyecto; por lo que el Consultor deberd proponer una Metodologia de
trabajo que estara orientada al logro de los siguientes requerimientos que se establecen
como necesarios para este estudio: i) lograr un consenso en el enfoque técnico de las
propuestas del estudio lo cual significa establecer espacios de dialogo, discusion y
andlisis para considerar los diferentes puntos de vista y disciplinas del estudio; ii)
planificar una metodologia participativa para el involucramiento de las comunidades, de
manera de que éstas conozcan, aporten y apoyen la futura ejecucion de los proyectos.
Para ello debe proponer la manera de establecer el grupo objeto, la manera de
caracterizarlo y los mecanismos metodolégicos para su involucramiento iii) propiciar la
participacion, durante el ciclo del proyecto, de los actores relevantes y con competencia
en el estudio y la forma de incorporacion de estos aportes al estudio.

51 ANTECEDENTES

La zona de estudio forma parte del area correspondiente a la cuenca hidrografica del rio
Guayllabamba (8 071 km?), considerando como punto de cierre el sector denominado Las
Golondrinas, la misma que fuera analizada en el “Estudio de Factibilidad y Disefios
Definitivos del Plan de Descontaminacién de los Rios de Quito” (Gréfico 1).

La cuenca hidrogréafica considerada para el presente proyecto tiene como punto de cierre
la confluencia del rio Monjas con el rio Guayllabamba y su éarea correspondiente
aproximada es de 4 132 km? la cual se encuentra en su mayor parte dentro de la
provincia de Pichincha y una pequefia fraccidén en la provincia de Cotopaxi; involucrando
principalmente la ciudad de Quito y los cantones y parroquias detalladas en el Cuadro 1.

La recuperacion de la calidad del agua de los rios que atraviesan el DMQ y que forman
parte de la red hidrografica de la cuenca del Guayllabamba implica un proceso largo y
complejo, en el cual la EPMAPS ha desarrollado estudios tales como: Plan Maestro
Integral de Agua Potable y Alcantarillado (1998), Actualizacion del Plan Maestro de Agua
Potable y Alcantarillado (2010) y los Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del
Plan de Descontaminacion de los Rios de Quito (en ejecucion).

Los estudios ejecutados hasta la fecha han sido financiados mediante préstamos
otorgados por el BID, y en su mayoria se han concentrado en el DMQ y especificamente
en la ciudad de Quito, sin embargo es evidente que para recuperar los rios del DMQ se
hace necesario ejecutar estudios que vayan mas all4d de los limites geograficos 6
politicos, y que se desarrollen considerando las cuencas hidrograficas en forma integral y
con la participacion y acuerdo de todos los organismos seccionales, locales, comunitarios
involucrados. La razon de esto se debe a que todas las actividades que se desarrollan en
una cuenca hidrogréfica inciden directamente en la calidad del agua de los rios.
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CUADRO 1: PROVINCIAS, CANTONES Y PARROQUIAS DEL AREA DE ESTUDIO

PROVINCIA CANTON PARROQUIA

San Juan de Pastocalle
Mulalé
Aloasi
Aldag
Cutuglahua
Mejia El Cahupi
Machachi
Tambillo
Uyumbicho
Cotogchoa
Rumifiahui Rumipamba
Sangolqui
Alangasi
Amaguaiia
Pichincha Checa
Conocoto
Cumbaya

El Quinche
Guangopolo
Quito Guayllabamba
La Merced
Pifo

Pintag
Puembo
Tababela
Tumbaco
Yaruqui

Cotopaxi Latacunga

El “Estudio de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de Descontaminacion de los
Rios de Quito” se encuentran en ejecucion, y a la fecha se han concluido los estudios de
intercepcion y tratamiento para Quito y las 33 parroquias rurales del DMQ a nivel de
prefactibilidad.

De acuerdo al cuadro presentado anteriormente, el presente proyecto prevé realizar los
estudios en aquellas parroquias que drenan a la cuenca alta y media del rio
Guayllabamba, integrando a los cantones vecinos de Mejia, Rumifiahui y Latacunga, los
cuales forman parte de las subcuencas del rio San Pedro y tienen influencia sobre él.

Con fundamento en el avance obtenido en los “Estudios del Plan de Descontaminacion
de los Rios de Quito”, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a solicitud de la
EPMAPS tramité la Cooperacion Técnica No Reembolsable (CTNR) para continuar con
estudios complementarios para la descontaminacion de la red hidrica del DMQ.

El 20 de marzo del 2009, el BID y la EPMAPS firman el Convenio de Cooperacion
Técnica de Recuperacion Contingente No. ATC/OC-11337-EC, para financiar los
servicios de consultoria que se describen en el siguiente numeral.
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GRAFICO 1.1: CUENCA DEL GUAYLLABAMBA HASTA LAS GOLONDRINAS
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5.2 OBJETIVOS Y FASES DE LA CONSULTORIA

5.2.1 Objetivo General

El objetivo general de los servicios de consultoria es: i) desarrollar los estudios de
factibilidad y disefios definitivos de las obras de intercepcion y tratamiento de 15
parroquias que integran la cuenca hidrografica alta y media del rio Guayllabamba y que
pertenecen al DMQ); ii) desarrollar los estudios de factibilidad para 7 parroquias del cantén
Mejia y 3 parroquias del cantébn Rumifiahui.
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5.2.2 Objetivos Especificos

Los objetivos especificos son los siguientes:

1. Revisary analizar los disefios a nivel de prefactibilidad de Quito y las parroquias rurales
del DMQ, presentados por el Consultor a cargo de los “Estudios de Factibilidad y
Disefios Definitivos del Plan de Descontaminacion de los Rios de Quito”. Se
recomienda poner especial énfasis en la revision de las bases de disefio de los
interceptores de descargas rurales y disefios preliminares de las PTARs y proceder a la
actualizacion de las bases de disefio para los disefios definitivos.

2. Desarrollar los Estudios de Factibilidad de las obras de intercepcion y tratamiento
(PTARS) para las parroquias detalladas anteriormente en el Cuadro 1.

3. Desarrollar los disefios definitivos (nivel de ingenieria de detalle) de las obras de
intercepcion y tratamiento (PTARS) de las parroquias indicadas en el Cuadro 2.

4. Realizar el inventario de los usos y concesiones de las aguas de los rios y quebradas
involucradas en el estudio. La EPMAPS dispone de un inventario preliminar el cual
podré ser solicitado por el Consultor a fin de que determine su utilidad.

5. Realizar la caracterizacion de las descargas de aguas residuales domésticas e
industriales en las parroquias indicadas anteriormente en el Cuadro 1.

6. Realizar la modelacion hidraulica y de la calidad del agua para los rios Guayllabamba
(hasta después de la confluencia con el rio Monjas), San Pedro, Pita, Chiche, Pisque
y de aquellos que receptan las aguas residuales de las parroquias o poblaciones
involucradas en el estudio; considerando sus tramos altos, medios y bajos.

7. Contar para las obras de intercepcion y PTARs de las parroquias detalladas en el
Cuadro 2 con Disefios Ejecutivos aceptados y aprobados, con el suficiente respaldo
que demuestre su viabilidad técnica (memorias técnicas, planos de detalle, manuales
de operacibn y mantenimiento, especificaciones técnicas, entre otros), ambiental
(andlisis de riesgos, plan de manejo ambiental, entre otros), econdémica-financiera y
operativa (presupuestos detallados con cantidades de obra, equipamientos, costos
operativos y de inversion, documentos contractuales de licitacion, entre otros).

8. Contar con los documentos precontractuales (pliegos de licitacion para obras de
intercepcion y tratamiento que corresponden a Disefios Definitivos, detallados a
continuacion en el Cuadro 2), que permitan su contratacion, construccion, puesta en
operacion inicial, operacion definitiva, con el personal necesario y los servicios de
mantenimiento, previendo las posibles contingencias durante la ejecucion de los
trabajos y su operacion.

9. Contar con los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental del
Proyecto, considerando cada una de las cuencas y subcuencas involucradas en el
estudio, desarrollados en cumplimiento con los procedimientos establecidos en el
TULAS, considerando la debida participacion ciudadana determinada en la Ley de
Gestion Ambiental y las Politicas y Lineamientos del BID en este tema, efectuando los
trabajos y exposiciones requeridos para la validacion del Proyecto ante las instancias
correspondientes, previo a la obtencion de los Permisos Ambientales.
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CUADRO 2: PROVINCIAS, CANTONES Y PARROQUIAS PARA DISENOS DEFINITIVOS

PROVINCIA CANTON PARROQUIA

Alangasi
Amaguaiia
Checa
Conocoto
Cumbaya

El Quinche
Guangopolo
Pichincha Quito Guayllabamba
La Merced
Pifo

Pintag
Puembo
Tababela
Tumbaco
Yaruqui

5.2.3 Fases de la Consultoria

El Consultor proponente debera presentar su oferta considerando las siguientes Fases
con sus respectivos alcances, las mismas que constituyen una guia y no una exigencia
gue limite la actividad del Consultor, quien a su vez puede proponer actividades
complementarias que a su criterio mejoren el alcance y cumplimiento de los objetivos del
presente Estudio:

Fase |I: Actividades Preparatorias para el desarrollo del proyecto (Revision,
complementacion y recopilacion de informacion, diagndstico, caracterizacion de
descargas industriales y domésticas, implementaciéon de modelos de simulacion,
determinacion de bases de disefio, entre otros).

Fase Il: Estudios de Factibilidad de las Obras de Intercepcion y Tratamiento de todas las
parroquias descritas en el Cuadro 1.

Fase lll: Disefios Definitivos de las Obras de Intercepcion y Tratamiento de las
parroquias descritas en el Cuadro 2.

53 ALCANCES DE LA CONSULTORIA
5.3.1 Alcance General de la Consultoria

En el Plano adjunto se muestra el area de estudio de la presente Consultoria, en el cual
se puede observar la cuenca hidrogréfica correspondiente, las parroquias rurales del
DMQ y también las parroquias de los cantones Mejia y Rumifiahui.

El alcance de esta Consultoria toma en cuenta la concepcidn basica para los disefios de
los interceptores secundarios y emisarios finales corresponderd a los criterios vy
Alternativas recomendadas en la “Actualizacién del Plan Maestro Integrado de Agua
Potable y Alcantarillado (2010)”, con las puntualizaciones a continuacion:

(&) Se adoptan dos etapas de implementacion de obras: el fin de la primera etapa
corresponde al afio 2020, y el horizonte final de disefio en los estudios al afio
2040;
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(b) Las propuestas de intercepcion y tratamiento para los cantones Mejia y
Rumifiahui han sido extraidas del “Plan Maestro de Alcantarillado y Agua Potable
de 1998". En lo que respecta a las soluciones propuestas para el DMQ, estas
corresponden a los estudios de prefactibilidad obtenidos en el “Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito”.

(c) Los estudios de prefactibilidad y factibilidad de las alternativas de intercepcion y
tratamiento de las descargas de los Municipios de Mejia y Rumifiahui deberan ser
desarrollados en la presente Consultoria.

(d) Se consideraran las obras necesarias para interceptar las descargas de aguas
residuales en la Quebrada Saguanchi, al sur de Quito, cuyas aguas descargan al
rio San Pedro.

(e) Se consideran tres fases en este estudio, la Primera Fase corresponde a la
revision, complementacién y recopilacion de informacién, diagndstico,
caracterizacion de descargas industriales y domésticas, implementacién de
modelos de simulacion, determinacidn de bases de disefio, entre otros. La
Segunda Fase corresponde a los Estudios de Factibilidad de las Obras de
Intercepcién y Tratamiento de las 27 parroquias descritas en el Cuadro 1,
ubicadas dentro del DMQ y de los cantones Latacunga, Mejia y Rumifiahui.
Finalmente la tercera y ultima fase corresponde a los Disefios Definitivos de las 15
parroquias definidas en el Cuadro 2, ubicadas dentro del DMQ.

(f) Enlo que respecta a la pequefa fraccion de area ubicada en el limite suroeste de
la cuenca del rio San Pedro, que corresponde a la provincia de Cotopaxi, canton
Latacunga, parroquias San Juan de Pastocalle y Mulalo, el Consultor debera
realizar la evaluacion de la presencia actual, futura o potencial de fuentes
antropogénicas de contaminacion del agua del rio San Pedro, que determine la
necesidad o no de integrar esta 4rea a las acciones y soluciones a ser
implementadas en el cantén Mejia.

La Primera Fase consiste en la recopilacion, andlisis y evaluacion de toda la informacion
basica y estudios existentes afines al tema del estudio que posea el Contratante;
caracterizacion de descargas industriales y domésticas, implementacién de modelos de
simulacién, determinacién de bases de disefio, entre otros.

Para efectos de uniformidad de alcances de las ofertas del presente Concurso de
Consultoria, las obras de descontaminacion consideradas en la Segunda Fase, deberan
corresponder a:

(@) Colectores e Interceptores de las parroquias que descargan a los rios: San Pedro,
(Amaguafa, Alangasi, Conocoto, Guangopolo, Pintag, Machachi, San José de
Pastocalle, Mulalé, EI Chaupi, Aloasi, Aldbag, Tambillo, Cutugldgua, Uyumbicho,
Sangolqui, Rumipama y Cotogchoa, Cumbaya y Tumbaco) y Guayllabamba (La
Merced, Pifo, Puembo, Yaruqui, Checa, Tababela, El Quinche, Guayllabamba).
Para efectos del presente Concurso de Consultoria, las caracteristicas de disefio
de los colectores e interceptores seran las siguientes:

e Dimensionamiento para el caudal doméstico maximo horario del afio 2040
incluido el caudal de infiltracion;

e Céamaras de alivio del alcantarillado combinado, con mecanismos de rebose
regulables en el tiempo y facilidades de limpieza;

e Camara de rebose regulable a la entrada de las PTAR.

(b) En lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales, con el objeto de
mantener el principio de igualdad con la que pueden preparar y presentar su
oferta todos los proponentes, se ha determinado que las aguas residuales
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(c)

(d)

generadas por las parroquias descritas en el Cuadro 1, podran ser tratadas a
través de un sistema que las integre, de la manera que el Consultor estime mas
conveniente.

Para todas estas parroquias se realizaran los Estudios de Factibilidad de las obras
de intercepcion y tratamiento de aguas residuales.

En conocimiento de que los rios del DMQ tienen una limitada capacidad de
asimilacion de la materia orgénica, y para efectos de la uniformidad indicada en el
presente Concurso de Consultoria, el Consultor debera considerar PTARs en
funcién del grado de eficiencia que determinen los resultados de la aplicacion del
modelo de calidad del agua, y de los usos y objetivos de calidad del agua
previstos, con los procesos de tratamiento (linea de agua y linea de lodos) y sus
respectivos subprocesos complementarios, modulados para las dos etapas (afios
2020 y 2040) en los casos que corresponda, incluyendo, otros aspectos que el
Consultor deberéa analizar y desarrollar, como por ejemplo:

e Obras de llegada a las PTARs dimensionadas para el caudal maximo horario
del afio 2040, incluyendo: medidor de caudal, facilidades para registro del
caudal y muestreo compuesto, y compuerta de by-pass en caso de
contingencia.

e Cribas gruesas, medias y finas de limpieza mecanica con los respectivos
equipos complementarios.

e Desarenadores con mecanismos de remocion de arena y sobrenadantes.
e Camara de reparticion de caudales a los diferentes médulos.

e Tratamiento secundario que deberd estar acorde con el grado de eficiencia
determinado a través del modelo de calidad, tomando en cuenta que los
parametros de control seran: la DBO soluble, sélidos totales y coliformes
fecales, y otros que el Consultor determine en funcion de los usos del suelo y
las actividades agroindustriales. Este proceso debera ser disefiado para la
carga organica media al final del correspondiente periodo de disefio. Se
debera pensar en equipos complementarios necesarios (i.e., control de
espumas en caso de aplicacion de sistemas de aireacion)

e Sedimentador secundario o clarificador (dependiendo del proceso secundario),
con estacion de retorno de lodos y bombas de lodos regulables.

o Facilidades de descarga al cuerpo receptor correspondiente, incluyendo:
medidor de caudal y facilidades para registro del caudal y muestreo
compuesto.

e Los procesos de tratamiento de lodos deberan incluir: espesadores de lodos,
de flujo intermitente, con recirculacion del sobrenadante al tratamiento
secundario, deshidratacion de lodos con lechos de secado cubiertos o
alternativamente procesos de deshidratacion por centrifugacion o filtros al
vacio, reuso y/o disposicion final de los lodos deshidratados (biosélidos).

e Se reitera que la tecnologia de tratamiento para las PTARs sera definida
durante la ejecucion de los estudios, sin embargo los oferentes podran
proponer trenes de procesos diferentes siempre y cuando estos cumplan
demostrativamente con los niveles de tratamiento arriba indicados.

e Se debera considerar la posibilidad de implementacién de equipos de control
de olores para los casos que asi lo requieran.
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La Tercera Fase corresponde a los Disefios Definitivos de las obras de
descontaminacion de:

(@) Colectores e Interceptores de las parroquias rurales que descargan a los rios San
Pedro (Amaguafia, Alangasi, Conocoto, Guangopolo, Pintag, Cumbaya vy
Tumbaco) y Guayllabamba (La Merced, El Quinche, Guayllabamba, Pifo, Puembo,
Yaruqui, Checa y Tababela).

(b) Preliminarmente, en funcion de la ubicacion geografica de las parroquias, se ha
determinado la siguiente configuracion de plantas de tratamiento para sus
descargas a los rios San Pedro y Guayllabamba:

PTAR PARROQUIA

1 — Amaguafa, Conocoto, Alangasi, y Guangopolo
2 —  Cumbayay Tumbaco

3 — Pintag

4 — LaMerced

5—  Pifoy Puembo

6 — Tababela

7 —  Yaruqui

8 —» Checa

9—  El Quiche y Guayllabamba

(c) Para efectos del Presente Concurso de Consultoria, las 9 PTARs indicadas,
tentativamente en el literal anterior, deberdn poseer las mismas consideraciones,
caracteristicas y procesos de tratamiento que las especificadas para las plantas
de la Segunda Fase. Queda a criterio del Consultor determinar y justificar la
viabilidad de que 2 6 mas parroquias compartan una PTAR.

(d) El Consultor deber& considerar y analizar la influencia que estarian ejerciendo las
parroquias de los cantones Pedro Moncayo y Cayambe sobre la propuesta de
intercepcion y tratamiento de las parroquias El Quinche y Guayllabamba.

Las proyecciones de poblacién de las parroquias rurales estan determinadas en un nuevo
estudio de poblacién que considera el Censo de Poblacion y Vivienda del afio 2001, con
un método moderno de proyeccion de la poblacion y que estéan indicadas en el Cuadro 3;
en caso de que a la fecha de ejecucién del proyecto se disponga de los datos del Censo
Poblacional previsto para el afio 2010, el Consultor realizara las proyecciones de
poblacién utilizando dicha informacion:
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CUADRO 3: POBLACION DE LAS PARROQUIAS DE ESTUDIO

PARROQUIA EXTENSION | AREA | POBLACION | POBLACION
RURAL TOTAL URBANA 2025 2040
Guayllabamba 5,542.74 246.27 29,783 38,428
El Quinche 7,313.64 165.51 27,459 35,532
Checa 8,835.61 128.85 20,418 26,719
Yaruqui 7,221.59 128.69 31,264 41,926
Tababela 2,532.63 103.43 5,794 7,528
Puembo 3,174.98 152.32 30,426 39,287
Cumbaya 2,645.17 | 1,409.82 52,241 67,591
Tumbaco 6,564.73 | 1,211.17 114,108 147,664
Guangopolo 1,000.30 31.61 5,956 7,706
La Merced 3,163.06 53.24 15,992 20,696
Alangasi 2,942.89 676.83 45,181 58,466
Pintag 48,838.30 241.76 23,190 30,010
Conocoto 4,806.65 | 2,437.42 137,822 178,347
Amaguafia 6,033.00 417.93 62,468 80,840
Pifo 25,584.36 392.02 36,546 47,302
SUBTOTALES 136,199.65 | 7,796.87 638,648 828,042

Canton Mejia 67,107 75,703
Canton Rumifiahui 98,226 115,855
Canton Latacunga 27,250 32,140
TOTALES 831,231 1,051,740

Se debe dejar muy en claro al Consultor que las alternativas de intercepcion, tratamiento
y ubicacion de PTARs que se propongan a nivel de Factibilidad (Fase IlI) deberan
considerar la compatibilidad técnica, econdmica, ambiental y operativa con los Disefios
Definitivos de las obras de intercepcion y PTARs para la ciudad de Quito.

Ademas, el Consultor debera presentar en la fase de andlisis de alternativas, debido a las
caracteristicas de conurbacion, limitacion de espacio, economia de escala, entre otros
aspectos; al menos una alternativa que contemple llevar las aguas residuales generadas
en aquellas parroquias integrantes de este estudio, que asi lo permitan, hacia el sistema
de intercepcion-emisario y tratamiento previsto en los Disefios Definitivos para la ciudad
de Quito.

5.3.2 Alcance de la Fase I: Actividades Preparatorias de los Disefios Definitivos
de Obras de Descontaminacion de las Parroquias Rurales

5.3.2.1 Revisiéon de la Informacion y Diagndéstico

Consiste en recopilar, analizar y evaluar toda la informacién basica y estudios existentes
afines al tema del estudio que posea el Contratante.

Durante esta Fase de los Estudios, el Consultor coordinara con la supervision, el acceso
a toda la infraestructura de la EPMAPS que se requiera visitar, asi como las entrevistas
con sus técnicos y la oportuna recopilacion de informacion.

Se efectuard una revision de la informacion existente sobre muestreos y campafias
realizadas, visitas a las estaciones y sitios de caracterizacion realizadas. Los documentos
sujetos de revision y andlisis para esta Fase de la Consultoria se encuentran detallados en
el Numeral 5.5 de esta Seccion.
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En particular se procedera a la revision de los siguientes informes existentes en la Unidad
de Control de la Contaminacion del Agua (UCCA) del PSA-EPMAPS:

- El documento “Revisién de Informacion Existente y Diagndstico (2009)”, de los
“Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de Descontaminacion de los
Rios de Quito.

- El “Informe de Caracterizacién de las Descargas Industriales y Bases de Disefio
(2009)”, de los “Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito.

- El informe de “Implementacion de los Modelos de Simulacion, Andlisis vy
Formulacion de Alternativas de Intercepcién y Tratamiento (2009)”, de los
“Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de Descontaminacion de los
Rios de Quito”.

- El informe de “Estudio de Alternativas a Nivel de Factibilidad” (2010), de los
“Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de Descontaminacion de los
Rios de Quito.

- Banco de Datos de Calidad de los Rios de Quito, afios 2002-2007, UCCA-PSA,
Marzo de 2008.

- “Caracterizacion de las Descargas de Aguas Residuales de la Ciudad de Quito”,
UCCA-PSA, Abril de 2008.

- Desarrollo Experimental de los Coeficientes Cinéticos del Modelo de Simulacién
de la Calidad del Agua de los Cuerpos Receptores”, UCCA-PSA, Abril de 2008.

En esta parte de la Fase |, se realizara la actualizacion del inventario de descargas en
todas las parroquias rurales del DMQ, incluyendo las descargas de los Cantones
involucrados. También se actualizara los usos de las aguas de los rios involucrados; esto
requiere una revision minuciosa de los rios y riveras. La finalidad es asegurar la correcta
ubicacion de vertientes existentes y las descargas de colectores en los tramos
correspondientes. Para el efecto se elaborara una ficha para cada descarga que incluya
su ubicacion geografica, elevacion, registro fotografico y un croquis de acceso.

Adicionalmente, se efectuard un inventario de las vertientes, tomas o captaciones de
aguas con propositos de uso para riego, conjuntamente con las concesiones autorizadas
por la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) y delimitando las actuales areas de
riego y tipos de productos cultivados.

Se procedera a la revision de la informacion existente en la EPMAPS vy otras fuentes en
relacion con: cartografia, hidrologia, cartas geoldgicas, mapas tematicos, entre otros,
sobre el Plan de Descontaminacién de los Rios de Quito y en especial sobre el Informe
de la fase de Factibilidad y alternativas de intercepcion y tratamiento de las aguas
residuales recomendadas en dicho informe para las parroquias rurales que descargan
sus aguas residuales a los rios San Pedro y Guayllabamba. La revision permitira al
Consultor determinar la informacion que necesite ser complementada, corregida,
actualizada o verificada a fin de que pueda ser utilizada con confiabilidad en la
generacion de los productos requeridos por el estudio. Estas actividades seran
responsabilidad total del Consultor.

Se realizara un inventario de usos de las aguas de los rios del area de Estudio, desde
sus cabeceras y, en conjunto con la caracterizacion de las descargas se determinaran los
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usos afectados en los tramos de dichos rios, con indicacién de los criterios de calidad
incumplidos para cada uno de los usos indicados.

Se procedera a la revision de la informacion cartografica (basica y teméatica) con que
cuenta la EPMAPS y que ha sido ingresada al SIGEMAAP o que ha sido recopilada en
otras instituciones.

Toda la informacion levantada debera finalmente ser incorporada en un Sistema de
Informacion Geografico, que sea compatible con el SIG de la EPMAPS.

Como resultado de las actividades indicadas se debera presentar el “Informe No. 1:
Revision de la Informacion y Diagndstico”.

5.3.2.2 Caracterizacion de las Descargas Domésticas e Industriales

(a) Caracterizacién de las Descargas Domésticas

El Consultor dispondra para el desarrollo de esta actividad la informacion existente sobre
muestreos y caracterizacion de descargas domésticas que descargan directamente o
indirectamente a los rios San Pedro y Guayllabamba, realizados por la Unidad de Control
de la Contaminacion del Agua del Programa de Saneamiento Ambiental de la EPMAPS
(2008), la cual debera revisarla a fin determinar la forma de ejecucion y el producto que se
espera por parte del Consultor.

Las actividades minimas requeridas a ser desarrolladas por el Consultor son las siguientes:

- Identificacién de sitios de muestreo para la caracterizacion de aguas residuales
domeésticas, tomando en cuenta: (a) la accesibilidad para muestreo de las
descargas; (b) la existencia de secciones hidraulicas calibradas; (c) la posibilidad de
construccion de nuevas facilidades de medicion y muestreo; y (d) el tamafio de las
descargas, entre otros.

- Construccién de facilidades de medicién y muestreo en cada uno de los sitios de
muestreo, con las seguridades respectivas. Estas facilidades pueden incluir la
construccion de casetas 0 pozos para alojar los equipos de muestreo y que ademas
cuenten con secciones hidraulicas calibradas.

- Medicién de datos de campo (caudal, pH y temperatura) y formacion de muestras
compuestas con el nimero de alicuotas necesarias y en proporcion al caudal, de
modo que certifiquen la representatividad de muestras, las cuales deben ser
preservadas durante las 24 horas del dia, en cada uno de los dias de muestreo de
la campafia.

- Los analisis de laboratorio (determinaciones quimicas, fisicas y bacteriologicas) a
ser efectuadas por el LCCC de la EPMAPS (Anexo 1a).

- Entrenamiento al personal de campo para las siguientes tareas: (a) programacion
de los muestreadores; (b) calibracion de las secciones hidraulicas; (c) instalacion de
cerchas y anclajes de sensores y succiones de las bombas; (d) recuperacion de los
datos registrados; (e) procesamiento estadistico de los datos registrados y de
andlisis fisicos, quimicos y bacteriologicos; y, (f) escritura de los respectivos
Informes de caracterizacién de las descargas.

- Con la informacion anterior se determinard: carga contaminante, principales
contaminantes, bases de disefio (poblacién equivalente y en términos de
concentraciones de DBO, el “aporte per capita” por habitante por dia), datos para la
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calibracion del modelo de simulacién de calidad del agua, y niveles de tratamiento
requeridos.

El Consultor llevara a cabo la caracterizacion de aguas residuales en todas las parroquias
rurales del DMQ (Cuadro 1), incluyendo a los cantones de Mejia y Rumifiahui (para
poblaciones menores a 15 000 habitantes el Consultor presentara una metodologia de
estimacion de cargas per capita); para lo cual elaborard un programa de muestreo, el que
serd aprobado por la supervision, donde se consideren campafias de 7 dias consecutivos
como minimo. La EPMAPS, mientras duren las campafias, proveera hasta un maximo de 8
muestreadores automéaticos para este fin. El consultor debera considerar que los muestreos
no deben ser afectados por la presencia de lluvia sobre la cuenca aportante.

Una vez realizada la caracterizacién de aguas residuales domésticas, para la elaboracion
de los informes se considerard lo siguiente:

- El andlisis de congruencia de los datos mediante la interrelacién de valores de
pardmetros medidos. Los Consultores para el efecto presentaran su metodologia.

- El andlisis estadistico de los datos de caracterizacion de cada punto de muestreo y
la determinacion de Coeficientes de Correlacion; y la determinacion de valores
significantes.

(b) Caracterizacion de las Descargas Industriales

Se efectuara una revision de informacion existente sobre muestreos y caracterizacion de
efluentes industriales que descargan directa o indirectamente a los rios San Pedro,
Guayllabamba y sus tributarios del area de Estudio, realizados por las anteriores Direccion
Municipal de Higiene y Medio Ambiente y Direccidon Metropolitana Ambiental del DMQ y la
actual Secretaria de Ambiente, en base a los bancos de datos de caracterizaciéon industrial
respectivos; y también se buscara informacién en los Departamentos Ambientales de los
Cantones involucrados.

En esta revision se dard especial énfasis a los siguientes aspectos:

o0 La existencia de datos de campo (mediciones de caudal y formacion de muestras
compuestas con el numero de alicuotas necesarias y en proporcion al caudal) de
modo que certifiquen la representatividad de muestras.

o El andlisis de muestras compuestas y puntuales dentro de los procesos de
produccion en industrias complejas, de modo que los datos resulten representativos.

o0 Las determinaciones quimicas, fisicas y bacterioldgicas efectuadas por el LCCC.

o El procesamiento de informacion para la determinacion de las cargas de
contaminantes y el registro de la produccion industrial en el tiempo de la
caracterizacion, con la finalidad de determinar cargas contaminantes en funcion de
unidades de produccion actual y a su vez se realicen proyecciones en base a la
produccion futura.

o0 Con la informacion anterior se determinaré los datos de caracterizacion que puedan
ser utilizados en el presente estudio.

Se revisaran las Ordenanzas Municipales y normas seccionales y nacionales que tienen
relacion con el uso industrial del alcantarillado publico, las limitaciones en la calidad de
vertimientos industriales y requisitos de tratamiento de los efluentes.

Con respecto a la caracterizacion de las industrias se ha dividido en tipos, simples y
complejas, cada uno evaluard sus desechos liquidos con un conjunto de determinantes de
caracterizacion industrial, tal como se indica en el Anexo No. 1b.
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Para efectos de este estudio, se presenta en el Anexo No. 2 un listado de la clasificacion
internacional de industrias y el tipo de caracterizacion, simple o compleja y en el Anexo
No. 3 se presenta un listado preliminar de industrias seleccionadas para caracterizacion de
sus desechos liquidos, que debera ser completado por el Consultor. La selecciéon de las
industrias deberd efectuarse para alcanzar una carga global contaminante, evaluada en
términos de la carga de la Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO), superior al 85% y que
corresponda a industrias con una poblacion equivalente superior a 150 habitantes. El listado
qgue se presenta en el Anexo No. 3 es preliminar y el Consultor luego de revisada la
informacion existente, complementard y validara el listado para determinar el nimero exacto
de industrias a caracterizar.

Se realizaran visitas a las industrias indicadas, con la finalidad de recabar los siguientes
datos del registro municipal de establecimientos, que incluye:

- Nombre o razén social y domicilio del propietario
- RUC
- Representante legal en caso de personas juridicas

- Descripcién de la produccién industrial, con diagramas de flujo de los procesos
industriales secos y con descargas contaminantes y sitios de descarga final.

- El tipo de efluente, con descarga continua o descargas violentas de los procesos
internos.

- El tipo de alcantarillado interno y si descarga a un cuerpo receptor directamente o
alcantarillado de la ciudad.

- Las materias primas y las hojas de seguridad de los insumos quimicos utilizados.

- Los registros de la produccion industrial, idealmente desde el afio 1992 y la
proyeccion del crecimiento industrial hasta el afio 2020.

- Laexistencia de facilidades de medicién y muestreo en las descargas.
- La existencia o no de tratamiento de los efluentes dentro de la industria.

Con la informacion recolectada en las industrias el Consultor determinara para cada una
de las industrias el programa de muestreo, tomando como guia el contenido de los
Anexos No. 1b y 2, proponiendo:

- El nimero de dias de muestreo, la frecuencia e intervalo de toma de muestras,
considerando los ciclos productivos, capacidad y demanda del producto o
productos de cada industria. En todo caso el muestreo no serd menor a 7 dias
consecutivos.

- El método de medicion de caudal en los efluentes industriales.

- El tipo de industria, en relaciéon con la produccion de aguas residuales: simple o
compleja, el método de composicidbn de muestras con alicuotas en proporcion al
caudal, su periodicidad y tamafio objetivo de la muestra final.

- El nimero de muestras puntuales a tomarse en procesos internos con descargas
violentas.

Pueden considerarse como Industrias complejas aquellas que utilizan insumos
quimicos 0 que tienen procesos industriales complicados como es el caso de:
curtiembres, textilerias, refinadoras de aceite, destiladoras de alcohol, industrias
quimicas, cerdmicas y de acabado de metales, entre otras. Este tipo de industria
generalmente tiene descargas violentas y requieren un minucioso programa de muestreo
con recoleccién de muestras cada 10 a 15 minutos por dia y durante un periodo minimo
de siete dias consecutivos para composicion de muestras en proporcion al caudal. El
namero de pardmetros de caracterizacion en este tipo de industria es mayor.
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Pueden considerarse como Industrias simples aquellas agricolas y ganaderas, camales
y de procesamiento de carnes, de alimentos (excepto refinacion de aceites) y de bebidas
(excepto destilacion de alcohol). En estas industrias el niumero de pardmetros de
caracterizacién es menor, en la mayoria de los casos el muestreo horario diario durante
minimo siete dias consecutivos es suficiente, excepto en el caso de camales en donde
es recomendable el muestreo cada 10 minutos, debido a la presencia de descargas
violentas en el lavado de visceras y pisos con acarreo de sangre.

En funcién de la ubicacién de las industrias y la logistica de transporte de personal y de
las muestras, el Consultor propondrd la caracterizacién de los efluentes en grupos de 6 a
caracterizarse en un periodo de tres meses, con el personal de 4 grupos de trabajo
consistente de: un ingeniero y dos a cuatro tecnélogos. Se considerara adicionalmente la
caracterizacion detallada de los efluentes de los Camales de la municipalidades de Mejia
y Rumifiahui.

Con la informacion desarrollada, se procedera a la revision de segmentacion preliminar del
modelo de calidad propuesta por la EPMAPS, como minimo (ver Anexo No. 4) la cual fue
utilizada en los estudios de descontaminacion de los rios de Quito, y el Consultor
propondra la segmentacion definitiva en condiciones actuales, para su aprobacion.

El Consultor deberd utilizar en su trabajo un modelo SIG que concuerde con las
caracteristicas del utilizado por el PSA y la EPMAPS, en relaciobn a tres aspectos:
estructuracion de la informacion cartografica basica y temética generada en CAD; eleccion
del software y modelo SIG; y estructuracion de la informacion grafica y alfanumérica. En el
Anexo No. 5 se indican con mayor detalle estos requerimientos.

Para la caracterizacion de las principales descargas industriales se procedera a realizar un
minimo de siete campafias de muestreo o el nimero requerido durante el periodo de
operacion de cada industria para el grupo de industrias determinado por el Consultor en
el Numeral anterior, incluyendo el desecho crudo de los Camales de los Municipios de
Mejia y Rumifiahui que se encuentra en el Anexo No. 3.

Las campafias de muestreo seran de 24 horas o el periodo de operacién diaria de cada
industria. El tipo de muestreo podra ser automatico o manual. En el primer caso la
EPMAPS, a través del PSA podra instalar en secciones hidraulicas calibradas de cada
industria, hasta 8 muestreadores automéaticos con el personal de la Unidad de Control de
la Contaminacion del Agua del PSA. En el caso de muestreo manual, la formacion de
muestras compuestas debera efectuarse con las alicuotas periddicas indicadas en el
Anexo No. 2, de volumen proporcional al caudal. En todos los casos, las
determinaciones de campo serdn: caudal, pH y temperatura. Las determinaciones de
laboratorio seran las indicadas en el Anexo No. 1lb, segun el tipo de caracterizacion
simple o compleja. Es obligacién del Consultor el desarrollar un programa de
caracterizacion de efluentes industriales. Para aquellas descargas, en las cuales el
Consultor considere necesario la realizacion de andlisis de laboratorio de parametros
relacionados con la actividad agroindustrial (i.e., pesticidas, fertilizantes), se ha
determinado un rubro especifico para la adquisicion de los reactivos necesarios para la
realizacion de estos ensayos. Seria recomendable que por la especificidad de las
muestras y la complejidad de los equipos necesarios para este tipo de analisis de
laboratorio, se optimice la realizacion de la toma de muestras en conjunto a todas
aquellas industrias de este tipo.

En el caso de muestreo manual, la composicion de las muestras en proporcion al caudal
medido se realizard tomando alicuotas de volumen (Vi), utilizando las siguientes
relaciones:
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X=Vt/(n.Qm) Vi=X.Qi
En donde:

Vi es el volumen individual de cada una de las alicuotas [ml]

Vt es el volumen de la muestra compuesta [ml] (generalmente 3500 ml)

Qi es el caudal medido al momento del muestreo de cada una de las alicuotas [I/s]
n es el numero de alicuotas individuales de que se compone la muestra

Qm es el caudal medio en el periodo de muestreo [I/s]

X es una constante de volumen de alicuota [ml/(I/s)]

Los analisis de las muestras de caracterizacion de descargas Industriales seran
realizados en el Laboratorio Central de Control de Calidad (LCCC) de la EPMAPS. Se
asegurara que el LCCC pueda laborar en horas fuera de horario regular, para permitir el
procesamiento de muestras compuestas hasta el final de cada jornada de trabajo de las
industrias.

Los métodos de analisis de parametros fisicos, quimicos y bacteriolégicos deberan ser
los especificados en la ultima edicion de los Métodos Estandar de la American Public
Health Association (APHA, AWA y WEF).

Con los datos de los analisis en las muestras compuestas, los registros de caudal de las
descargas y las unidades de produccion industrial, se procederd a la caracterizacion de
las industrias seleccionadas, mediante el siguiente procedimiento:

El célculo de las cargas de contaminantes de los principales parametros (DBO,
DQO, SST y nutrientes) y su expresion en funcion de la unidad de produccion
industrial.

- La comparacion de estas cargas por unidad de produccion industrial, con datos de
la bibliografia técnica y recomendaciones para la industria para acciones de
control interno bajo el concepto de produccién mas limpia.

- La determinacion de los histogramas de caudal de las descargas y proposicién de
un histograma de caudal tipo para uso en condiciones futuras.

- La proyeccion de la carga contaminante industrial, cada 5 afios, hasta el afio
2040, en funcién de su crecimiento.

Adicionalmente, en esta Fase, el Consultor elaborard un Plan de Control de la
Contaminacion por efluentes industriales que contemple como minimo los siguientes
aspectos:

- Elaboracion de Informes detallados de caracterizacion de cada industria
incluyendo: Cargas contaminantes por unidad de produccion de industrias
similares, comparaciones con datos de la bibliografia técnica y recomendaciones
para descontinuar el uso de determinados quimicos, cambios recomendados en
los procesos industriales, pretratamientos y/o tratamientos, reubicacion, entre
otros.

- Elaboracion de un Sistema de Informacién Geogréfico que contemple toda la
informacion georeferenciada de las industrias caracterizadas. Esta herramienta
permitira hacer evaluaciones entre la informacion de las industrias y sus efluentes
con el sistema de alcantarillado publico de la ciudad.

- Andlisis de las Ordenanzas del DMQ y cantones involucrados con el objeto de
establecer las acciones necesarias por parte de la EPMAPS para minimizar la
contaminacién por efluentes liquidos industriales y reducir sus efectos nocivos
tanto para el medio ambiente como para la infraestructura de alcantarillado.
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Para la conceptualizacion del Plan se deberdn tener en cuenta los siguientes
componentes:

a)

b)

d)

f)

Adecuadas préacticas de produccién més limpia

La produccion mas limpia comprende procesos de produccién y procedimientos
de manejo que conllevan a un menor uso de recursos comparado con tecnologias
convencionales y también generan menos carga contaminante y menores
cantidades de sustancias toxicas y peligrosas. El Consultor analizard la posibilidad
de incentivos econémicos o de otra indole para impulsar la adopcion de procesos
mas limpios por parte de las Empresas.

Tratamiento y Disposicion apropiados

Debe adoptarse un enfoque integral hacia el adecuado manejo de contaminantes
para asegurar que las soluciones de tratamiento y disposicion final son las més
adecuadas. El monitoreo de dispositivos de control, de la eficiencia de los
sistemas de tratamiento y vertimientos es una parte integral de la operacion de los
sistemas.

Adecuadas Practicas de Ingenieria

Las industrias deberian contar con un Departamento de control ambiental acorde
a sus necesidades cuyas funciones contemplen el continuo monitoreo de los
procesos de produccién con miras a la introduccién de mejoras que impliquen
minimizar los desechos.

Regulaciones Ambientales

El enfoque del Plan debe estar en conformidad con las regulaciones ambientales
locales y nacionales. En caso de existir incompatibilidades, el Plan debera
recomendar las modificaciones necesarias para mejorar el alcance y los
procedimientos establecidos en las regulaciones ambientales.

Estructura Tarifaria

El Plan propondra los componentes de una estructura tarifaria por tipo de industria
y carga contaminante, considerando varios parametros de calidad.

Fortalecimiento Institucional

Para la implementacion del Plan se debera analizar el aspecto institucional de la
EPMAPS y la DMA para definir en forma adecuada las competencias de cada
entidad en materias de monitoreo, control y vigilancia tanto de los efluentes
industriales como de los cursos de agua receptores. Adicionalmente, se definiran
los requerimientos institucionales, de personal y de infraestructura necesarios
para la implementacién del Plan.

Como resultado de las actividades indicadas se debera presentar el “Informe No. 2:
Caracterizacion de las descargas de industrias ubicadas en las parroquias rurales”.
Dicho informe deber& contener capitulos detallados de caracterizacion de cada industria
incluyendo las cargas contaminantes por unidad de produccién y el Plan de Control de la
Contaminacion por efluentes industriales en detalle.
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5.3.2.3 Implementacion de los Modelos de Simulacién de los Rios del Area de
Estudio y Definicion de los Usos a Preservarse y Objetivos de Calidad

El objetivo de la simulacion hidraulica es determinar los caudales minimos, ecolégicos,
medios mensuales, de crecidas y tiempos criticos de transporte de flujos; datos
necesarios para la modelacion de la calidad de agua que a su vez tiene como objetivo
determinar el grado de tratamiento de aguas residuales necesario para la recuperacion
de los rios y quebradas que garanticen los usos del agua a ser considerados.

Modelaciones hidrolégicas, hidraulicas vy de calidad del agua

El Consultor debera presentar la metodologia y el cronograma de actividades que
propone desarrollar a fin de lograr los objetivos de las modelaciones, en todo caso los
requerimientos minimos son:

a) Estudio hidrologico para las cuencas y subcuencas involucradas en el area de
estudio, que considere el andlisis de precipitaciones, caudales, cobertura vegetal,
usos de suelo, trasvases, concesiones, etc., aplicadas a un modelo hidrol6gico que
permita la generacion de datos de ingreso para la modelacion hidraulica.

b) Modelacion hidraulica mediante la aplicacion de un modelo similar o superior al MIKE
para los rios Guayllabamba, San Pedro, Pita, Chiche y aquellos que receptan las
aguas residuales de las parroquias o0 poblaciones involucradas en el estudio;
considerando sus tramos altos, medios y bajos.

c) Modelacion de la calidad del agua, el Consultor debera presentar la metodologia y
programacion que le permita: obtener constantes cinéticas, determinar cargas
contaminantes, capacidad de asimilacibn de contaminantes, capacidad de
autodepuracion de los rios, transporte de sedimentos y contaminantes, contaminacion
difusa y otros datos necesarios para la modelacion. Se utilizar4 para este caso,
igualmente, un modelo similar o superior al MIKE y los tramos modelados seréan los
mismos de la modelacién hidraulica.

d) Los pardmetros a modelarse seran minimo los siguientes; Temperatura, Caudal,
DBO, OD, SST y Coliformes Fecales.

e) Los modelos a implementarse deberan ser calibrados y validados a satisfaccion del
Contratante. ElI Consultor debera proponer la metodologia para estas actividades.
Igualmente, deberd prever las actividades de campo, laboratorio y presupuesto
necesarias para calibrar y validar los modelos.

f) Las corridas de los modelos se deberan realizar minimo para los siguientes
escenarios: situacién presente, situacion intermedia, situacion a final de proyecto,
para diferentes alternativas de tratamiento y ubicacion de PTARs. La utilizacion del
modelo de calidad en el analisis de alternativas de tratamiento debe ser fundamental.

La informacion topogréfica requerida para las modelaciones podra ser obtenida mediante
restitucion fotogramétrica. EI Consultor debera describir en su propuesta la metodologia
que utilizard para crear los perfiles de las secciones transversales. Es responsabilidad del
Consultor elaborar la cartografia base necesaria y su correspondiente empalme, edicién y
estructuracion con la informacion entregada por la EPMAPS y posterior incorporacion al
SIG del proyecto. La EPMAPS pondré a disposicion del Consultor toda la informacion
generada por el proyecto “Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito”, a fin de que determine su aplicacion.

El Consultor deberd obtener los caudales medios mensuales, minimos en siete dias
consecutivos y crecidas para un periodo de retorno de 10 afios. Los modelos a ser
implementados, deberén ser calibrados y validados efectuando un andlisis de sensibilidad
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de los pardmetros mas importantes, segun sea el caso, antes de hacer uso de sus
resultados.

La determinacion del grado de tratamiento de las descargas seré efectuada a partir de un
conjunto de corridas del modelo de calidad del agua, para las condiciones de cargas
contaminantes del afio 2040 y los caudales minimos indicados anteriormente.

En la implementacion de los modelos de simulacion hidraulica y de calidad del agua, el
Consultor complementard el Sistema de Informacion Geogréfica existente en la EPMAPS
para los rios de Quito, en el cual se encuentra toda la informacion georeferenciada del
sistema de rios a modelar. Entre los datos més relevantes sobre el sistema de rios que
deben constar en el SIG se tienen los siguientes:

- ldentificadores de rios, tramos y estaciones

- Coordenadas y elevacion de estaciones

- Secciones transversales

- Longitudes de tramos

- Elevacién del nivel de agua en las estaciones

- Caudales y velocidades en los diferentes tramos

- Coeficiente de rugosidad de Manning para cada tramo

- Coeficientes de las curvas de velocidad y descarga en funcion del calado, para
cada estacion

- Ubicacion y caracteristicas de obras de captacion

- Ubicacion y caracteristicas de puentes

- Constantes cinéticas de cada tramo

- Ubicacion y caracteristicas de descargas puntuales y uniformemente distribuidas

En relacién con la calidad de agua del rio San Pedro, los datos de los parametros
estudiados en la estacion de Aldéag indican bajos niveles de carga contaminante,
principalmente porque las aguas residuales de las poblaciones de Machachi y Aloasi
descargan en la actualidad en acequias de riego, de manera que no existen suficientes
datos de calidad del agua para comprobar la calibracion del modelo a ser utilizado. Sin
embargo, el Consultor realizard un numero reducido de campafas (idealmente 3 de 7
dias, con medicion de caudal y toma de muestra compuesta), con la finalidad de obtener
datos para el proceso de validacién del modelo de calidad del agua. Para cumplir con
este objetivo, el Consultor describird la metodologia de muestreo, determinaciones de
campo y laboratorio y la logistica para el programa de muestreo y analisis.

Se ubicardn las descargas puntuales en condiciones actuales. Se procederd a la
segmentacion definitiva de los dos modelos, de acuerdo con las caracteristicas de
aceptacion del modelo para los rios en estudio.

Se procedera al ingreso de datos para la validacion del modelo, para cada uno de los
tramos y elementos de célculo: datos hidrolégicos, coeficientes cinéticos, cargas
contaminantes puntuales y uniformemente distribuidas, intervalos de valores de las
constantes cinéticas, en condiciones actuales.

Luego de efectuados los calculos, tanto los datos como los resultados obtenidos deberan
ser incorporados en el SIG del proyecto para la elaboracién de planos tematicos de
hidraulica y de calidad de agua de los rios.

Se realizaran corridas de simulacién para varios escenarios posibles, sin y con proyectos
de tratamiento de aguas residuales con varios niveles de remocién de cargas
contaminantes pero manteniendo las metas de calidad del agua requeridas.
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Se procedera a la determinacion de usos de las aguas de los rios posibles de preservar y
de los objetivos 0 metas de calidad del agua de los rios en los diferentes tramos. Se
debera establecer las condiciones de aplicabilidad de los valores adoptados para las
metas de calidad, para los caudales minimos establecidos. Esta informacion sobre el uso
de los rios en sus diferentes tramos serd incorporada al SIG para la elaboracion de
planos teméticos en conjunto con los resultados de los modelos de simulacion.

Como resultado de las actividades indicadas se debera presentar el “Informe No. 3:
Modelos de Simulacidn de los rios, Usos a Preservarse y Objetivos de Calidad”.

5.3.2.4Bases de Disefio, Revisién Detallada de Disefios Preliminares de las Obras
de Intercepcién y Tratamiento

a) Bases de disefio

De los resultados de la caracterizacion de las aguas residuales y domésticas, el
Consultor calculard las cargas contaminantes de los principales pardmetros de calidad
del agua y se determinaran los histogramas para el flujo de las descargas. Se propondra
un histograma tipo para uso en condiciones futuras.

Se procedera a la determinacién de las poblaciones aportantes en las parroquias rurales
a las descargas caracterizadas, en condiciones actuales; con la finalidad de actualizar los
valores de los aportes per capita doméstico e industrial de los principales pardmetros de
caracterizacion de las descargas.

Para estas determinaciones, se considera que las bases de disefio de los interceptores
corresponden al periodo de disefio final, es decir para el afio 2040, mientras que las
plantas de tratamiento se implementaran en dos etapas. Para la primera etapa, se
procederd a la proyeccion de la carga contaminante doméstica en funcion del crecimiento
poblacional, para el final del periodo de disefio, afio 2020, y para la segunda etapa
existirdn ampliaciones a ser dimensionadas con las bases de disefio para el afio 2040.
Para el efecto se determinaran las poblaciones aportantes futuras cada 5 afios para las
descargas a interceptar.

En lo que respecta a la carga contaminante industrial, se procedera a su proyeccion en
funcién de su plan de crecimiento, previsto por el Consultor.

Con los datos desarrollados, se procedera a la determinacion de los aportes per cépita
domésticos e industriales de los principales parametros proyectados; asi como la
determinacion de las cargas contaminantes totales futuras (cada 5 afios), para las
descargas de parroquias rurales.

Se debera realizar la actualizaciéon de los caudales medios y méximos para disefio de los
interceptores de las descargas rurales, con determinacion de los caudales en condiciones
intermedias (cada 5 afos).

Se efectuard una estimacion de las cargas contaminantes por rebose del alcantarillado
combinado en condiciones fijas (mecanismos fijos de rebose) y variables (mecanismos
posibles de regular).
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b) Revisién Detallada de los Disefios Preliminares de las Obras de Intercepcién
y Tratamiento

Una vez determinadas las bases de disefio en funcion de datos desarrollados
experimentalmente, se deberd revisar detalladamente, y de ser del caso actualizar los
disefios preliminares que estan en ejecucion en la EPMAPS, es decir:

- Interceptores de las descargas rurales a los rios San Pedro y Guayllabamba, para
asegurar que los dimensionamientos correspondan a condiciones del afio 2040.

- Plantas de tratamiento de aguas residuales para las parroquias rurales que
descargan sus aguas residuales a los rios San Pedro y Guayllabamba.

Se procedera a la revision de la ubicacién y los predisefios de las cAmaras y mecanismos
de alivio del alcantarillado combinado, con controles hidraulicos fijos. Se asegurara que
las plantas de Tratamiento incluyan facilidades de recepcion de lodos provenientes de la
limpieza de fosas sépticas, para la reduccion de las concentraciones de demanda
bioguimica de oxigeno y soélidos en suspension a niveles equivalentes a las de un
desecho doméstico crudo.

Como resultado de estas dos actividades, el Consultor deber& presentar el Informe No.
4: Bases de Disefio, Revision Detallada de Disefios Preliminares de las Obras de
Intercepcién y Tratamiento, el cual debera contener: (a) una descripcion detallada de las
Bases de Disefio desarrolladas en funcién de datos experimentales; y (b) una descripcion
detallada de la revisiébn y de ser el caso actualizacion de los disefios preliminares de
interceptores y plantas de tratamiento.

5.3.3 Alcance de la Fase Il: Estudio de Alternativas a Nivel de Factibilidad

Ser& obligacion del Consultor la realizacion del estudio de prefactibilidad y factibilidad de
las alternativas de intercepcion y tratamiento de las descargas de los cantones
involucrados (Cuadro 1).

Para ello el Consultor propondra a la EPMAPS un minimo de tres alternativas, una de las
cuales serd el estudio de la integracion de las soluciones de intercepcién y tratamiento de
las descargas de dos 0 més parroquias.

En este estudio de factibilidad se tendrdn en cuenta las siguientes disposiciones
generales:

- Para el Disefio Hidraulico-Sanitario de las Alternativas, las dimensiones de las
obras y acciones previstas por cada alternativa deberan establecerse utilizando
los procedimientos mas actualizados y los mejores avances tecnolégicos en lo
referente a la concepcion de los elementos y los materiales con los que se vaya a
construir.

- Las hipétesis y célculos para cada una de las alternativas, seran debidamente
sustentados. Definird los criterios y normas generales que se aplicaran en la
conformacion de las alternativas de solucion, seleccién de la mejor alternativa y
posteriormente a la realizacion de los respectivos disefios.

- Los trabajos del Consultor incluyen los disefios de todas las obras especiales que
se requieran para garantizar el normal funcionamiento de los interceptores
camaras de rebose y cada uno de los componentes de los trenes de procesos de
tratamiento de aguas residuales y lodos, y descarga final para la(s) Planta(s) de
Tratamiento propuesta(s).
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- El Consultor considerara el dimensionamiento para condiciones de final del
periodo de disefio y propondra un adecuado programa de implementacién por
etapas. Tanto la seleccidon de tecnologia de tratamiento como de los procesos
componentes estaran de acuerdo con la definicion del grado de tratamiento
justificado en el estudio de modelacién de la calidad del agua para defensa de los
usos propuestos a preservar en los rios, analizado en la Fase anterior. La
tecnologia de los procesos de tratamiento a ser considerada para las alternativas
debera ser apropiada para paises en desarrollo, tanto en el equipamiento, como
en la conceptualizacion de las obras y su operacién y mantenimiento.

- En relacién con los Disefios Estructurales, los estudios tienen la condicion de
dimensionamiento preliminar de las estructuras que conforman cada una de las
alternativas, y que requieren de dichos estudios, a fin de establecer cantidades de
obra y los presupuestos con razonable grado de precision para comparaciones
posteriores.

- En relacion con los Disefios Electromecanicos, en caso de requerirse, el Consultor
debera predisefiar todos y cada uno de los componentes electromecanicos que
necesiten de los mismos, ajustandose estrictamente a las normas vy
procedimientos usuales en este tipo de actividad.

- Enrelacion con la Tecnologia de Construccion, Servicios y Facilidades, el Consultor
debera seleccionar el procedimiento y la tecnologia de construccion que sean mas
apropiados, considerando aspectos ambientales, sociales, de movilizacion y
trafico, entre otros.

- Una vez con los predisefios el Consultor elaborard los presupuestos preliminares
(célculo de costos de inversion, reposicion y reinversion) y los calculos de costos
de operacion y mantenimiento de cada alternativa.

- Con toda la informacion procesada y analizada, se procedera a la comparacion y
seleccion de alternativas con base en los costos de inversion y operacion y
mantenimiento; asi como de los impactos ambientales esperados de cada una de
las alternativas.

5.3.3.1 Estudios Topogréaficos y Geotécnicos

a) Estudios Topograficos

Los trabajos topogréficos tendrdn como objetivo proporcionar datos suficientes y precisos
para realizar una adecuada implantacién de las nuevas obras y enlazarlas con las ya
existentes. En lo relativo al grado de precision, metodologia, libretas y planos
topograficos, el Consultor se atendrd a lo establecido en las “Normas para Estudio y
Disefilo de Sistemas de Agua Potable y Disposicion de Aguas Residuales para
Poblaciones Mayores a 10 000 habitantes” (Ex-IEOS, Ecuador) y a las Normas de
Disefios para Sistemas de Alcantarillado de la EPMAPS, toda vez que esa informacion
debera estar digitalizada y georeferenciada utilizando el sistema de coordenadas
particular de la ciudad de Quito. En el Anexo No. 6 constan las especificaciones de los
trabajos de topografia, incluyendo las cantidades referenciales.

En este contexto se prevén para el nivel de disefio de factibilidad, trabajos a detalle de
topografia en sitios de obra (Capitulo 2 del Anexo No. 6).

Como consideraciones especiales que el Consultor tendr4 en cuenta al realizar estos
trabajos, se sefiala lo siguiente: a) el ancho medio de la franja topogréfica para las lineas
principales de los interceptores serd de aproximadamente 50 m (donde sea posible
levantar); b) en los sitios de obras especiales se debera tomar la informacion topografica,
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con el suficiente detalle, que permita el predisefio de las estructuras e instalaciones; c)
en la definicion de las rutas de trazado deberéa participar directamente el personal técnico
que realizard el predisefio hidraulico de las obras de conduccion; y d) previo a la
definicion de la ubicacion de los sitios de obra y cuando sea necesario, el Consultor
debera analizar cuan factible sera el adquirir esos terrenos.

Se elaborara una ficha de cada franja topografica y de los sitios de obras especiales,
donde se especificara el uso del suelo, cobertura vegetal y propietarios de los terrenos.

La documentacion basica que deberd elaborar el Consultor consiste en: libretas de
campo, de nivelacion, hojas de célculo para coordenadas, listados de resultados segun
los programas de computacion y dibujo que se utilice, asi como, planos topogréficos que
seran elaborados y presentados segun se indica en el Anexo No. 6.

b) Estudios Geotécnicos

Una vez definidas las obras de descontaminacion especificas, se debera proponer de
manera sustentada, un programa de investigaciones geotécnicas que deberd ponerse en
consideracion de la EPMAPS para su aprobacion, con objeto de evaluar las condiciones
geoldgicas y geotécnicas de los sitios de plantas de tratamiento e interceptores, cuyos
resultados permitan disefiar a nivel de disefios definitivos las mismas. Para ello, se
deberan realizar las siguientes actividades:

a) Elaborar mapas geoldgicos y geomorfoldgicos de detalle con perfiles geoldgicos
longitudinales y transversales en sitios de particular interés para la implantacion
de las obras, sobre los cuales se representaran las caracteristicas geologicas y
geotécnicas de los materiales, describiendo los procesos inestables mas
caracteristicos.

b) Ejecutar el plan de investigaciones geotécnicas considerando la informacion
previa existente y las cantidades referenciales presentadas en el Anexo No. 7. La
exploracién geotécnica se realizara considerando: excavaciones a cielo abierto,
perforaciones mecanicas, sismica de refraccion, muestreo y ensayos de mecanica
de suelos y rocas para determinar las caracteristicas fisicas y mecénicas de los
suelos, rocas y depoésitos. En particular se pondra énfasis en aquellos sitios con
poca informacion y en el caso de zonas urbanas, seleccionando lugares que
permitan la prospeccion geotécnica con el menor impacto ambiental como: zonas
verdes, parterres, lotes baldios, entre otros.

Para el desarrollo de las actividades antes descritas, se deberan tomar en cuenta las
siguientes consideraciones particulares:

- Para sitios de obras con menor dimensién o de dificil acceso, se elaborard una
ficha de campo con la descripcion de las caracteristicas morfoldgicas y
geotécnicas generales del sitio, asi como las caracteristicas fisico-mecanicas
previsibles de los materiales obtenidas a partir de la informacion geoldgica y de la
caracterizacion geotécnica secundaria.

- El estudio establecera los pardmetros geotécnicos para el predisefio a nivel de
factibilidad y disefio definitivo de las obras en interceptores y planta(s) de
tratamiento, determinando: nivel de desplante (niveles freaticos, de existir),
mejoramiento de suelos, capacidad de carga admisible, presion de tierras,
deformabilidad y coeficiente de friccion en superficies suelo/hormigon,
suelo/gavion, control de compactacion, ripabilidad de los materiales a excavarse,
sostenimiento de excavaciones profundas, estabilizacion de laderas, facilidad de



Seccién 5. Términos de Referencia 75

acceso, evacuacion de escombros, ubicacién y tratamiento de escombreras, asi
como criterios geotécnicos aplicables a los procesos constructivos.

- El estudio debera recomendar también, la localizacién de los sitios de disposicion
final de los escombros producto de las excavaciones para las obras
seleccionadas, sistemas de desalojo, asi como su tratamiento en el sitio de
recepcion de acuerdo a los andlisis de impactos ambientales y las politicas de la
Empresa Metropolitana a cargo de la recoleccién de desechos solidos.

- En los casos donde el estudio de geologia y la evaluacion de peligrosidad por
fendbmenos geodinamicos e hidrometeorologicos estableciere sitios de riesgo
inminente, el estudio debera evaluar la condicién de estabilidad actual y disefiar la
solucién de estabilizacién recomendada.

- En caso de que se contemple alguna alternativa de intervencion en tunel para
obras de trasvases o interceptores, el estudio realizara con base a perforaciones,
galerias de reconocimiento (en cantidades de trabajo que deberan ser ajustadas a
las necesidades del estudio y liquidables segun los precios unitarios negociados
con la firma Consultora) e informacion previa que pueda obtenerse, el porcentaje
de ocurrencia de los diversos materiales previsibles, asi como la estimacion de
niveles piezométricos y caracteristicas hidrogeologicas de los materiales
atravesados. Con esta informacion, se deberan establecer los parametros
geotécnicos de disefio para la estabilizacion en portales, sostenimiento y proceso
constructivo a lo largo del trazado de la obra subterrdnea. Particular atencion se
pondra a la localizacion de la profundidad a la que se encuentra el cauce original
de quebradas rellenadas, si deben ser atravesadas por obras subterraneas; para
esto, el estudio se apoyard en informacion previa existente de colectores y
fotografia aérea antigua y actual.

- Asi mismo, se debera recomendar las fuentes de materiales calificables para ser
utilizadas como agregados de hormigén, agregados gruesos de gaviones,
ciclopeo y eventualmente como pavimento de caminos de acceso, reposicion de
pavimentos, filtros, hormigén lanzado, entre otros.

El informe de los estudios geoldgicos - geotécnicos debera contener entre otros aspectos:
localizacion de la zona de estudio, metodologia utilizada, un resumen de la geologia
general, la descripcion de la geologia, hidrogeologia y geomorfologia complementaria a la
informacion existente (mapas 1: 5 000), la actualizacion o complementacion de la
peligrosidad por fenédmenos geodinamicos (1: 5 000 o a mayor detalle), ubicacion de las
investigaciones geotécnicas, cantidades de trabajo realizado, analisis de la informacién
recopilada y de la obtenida en el campo y laboratorio, perfiles y esquemas geolégicos y
geotécnicos de detalle en los sitios de obras superficiales y subterraneas, planta con los
parametros geotécnicos de disefio a escalas adecuadas y finalmente las conclusiones,
recomendaciones aplicables a los procesos constructivos, medidas de intervencion y
mitigacion, cantidades de obra y especificaciones técnicas.

Como anexo se incluirhn mapas, esquemas, perfiles, secciones tipo, cuadros, cantidades
de obra, registros de campo, ensayos de laboratorio, memorias de calculo y fotografias.
Toda la informacion susceptible de serlo, debera ser incorporada dentro del SIG del
Proyecto.

Como resultado de las actividades indicadas en esta Fase, el Consultor contard con todos
los elementos necesarios de diagndstico de la situacion actual de contaminacion del rio
San Pedro, alternativas ya propuestas de intercepcion y tratamiento, y obras en ejecucion
relativas al tema de estudio que le permitan en una forma clara y objetiva seguir con las
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siguientes Fases de Disefios Definitivos del Estudio. El producto de esta actividad sera el
Informe No. 6: Estudios Topogréficos y Geotécnicos.

5.3.3.2 Disefio Hidraulico-Sanitario de las Alternativas

Las dimensiones de las obras y acciones previstas por cada alternativa, deberan
establecerse utilizando los procedimientos més actualizados y los mejores avances
tecnoldgicos en lo referente a la concepcidén de los elementos y los materiales con los
gue se vaya a construir. Se justificard plenamente los tipos y estructuras que se vayan a
proponer para cada unidad del sistema, asi como el tipo de equipo electromecanico en
caso de ser necesario.

Las hipétesis y calculos para cada una de las alternativas, seran debidamente
sustentados. Definira los criterios y normas generales (Cdodigo Ecuatoriano de la
Construccion, “Normas para Estudio y Disefio de Sistemas de Agua Potable y Disposicion
de Aguas Residuales para Poblaciones Mayores a 10000 Habitantes” (Ex-IEOS,
Ecuador), INEN, DIN, AWWA, USEPA, ASTM, ACI, AASHTO y otras reconocidas
internacionalmente), que se aplicaran en la conformacion de las alternativas de solucion y
posteriormente a la realizacién de los respectivos disefios preliminares y seleccion de la
mejor alternativa.

Una parte muy importante de estos trabajos consistird en el analisis de los problemas
existentes en las uniones de colectores, cuyos disefios 0 adecuaciones estaran
orientados fundamentalmente a evitar fenédmenos locales que dificulten el movimiento del
agua. De igual manera se deberan establecer los lugares de los interceptores, donde
puedan producirse resaltos hidraulicos y/o remansos de agua (cambios de pendiente,
ingreso vertical de caudales al colector, etc.).

Los trabajos del Consultor incluyen los disefios de todas las obras especiales, incluyendo
sistemas de bombeo y otros, que se requieran para garantizar el normal funcionamiento
de los interceptores cAmaras de rebose y cada uno de los componentes de los trenes de
procesos de tratamiento de aguas residuales y lodos, y descarga final para la(s) Planta(s)
de Tratamiento propuesta(s). Alli se incluyen los disipadores de energia, uniones de
interceptores, pozos, etc. Especial atencion se brindard al disefio de las obras de
descarga, para lo cual se deberan prever las fluctuaciones del nivel del agua de los rios y
gue puedan acoplarse con facilidad a las soluciones hidraulicas y sanitarias previstas en
los proyectos llevados a cabo por la EPMAPS. Ademds, deberan considerarse todos las
elementos necesarios que faciliten el acceso y las labores de operacion y mantenimiento
en las obras propuestas.

Para el prediseiio de los procesos de tratamiento de aguas residuales, el Consultor
considerara el dimensionamiento para condiciones de final del periodo de disefio y
propondra un adecuado programa de implementacién por etapas. Tanto la seleccion de
tecnologia de tratamiento como de los procesos componentes estard de acuerdo con la
definicion del grado de tratamiento justificado en el estudio de modelacién de la calidad
del agua para defensa de los usos propuestos a preservar en los rios, analizado en la
Fase anterior de esta Consultoria. La tecnologia de los procesos de tratamiento a ser
considerada para las alternativas deberd ser apropiada para paises en desarrollo, tanto
en el equipamiento, como en la conceptualizacion de las obras y su operacion y
mantenimiento.
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5.3.3.3 Disefio Estructural

En esta etapa los estudios tienen la condicion de predimensionamiento de las estructuras
gue conforman cada una de las alternativas, y que requieren de dichos estudios, a fin de
establecer cantidades de obra y los presupuestos con razonable grado de precision para
comparaciones posteriores.

Para que los elementos estructurales tengan un predisefio representativo se consideraran
los dimensionamientos hidraulico-sanitarios, el funcionamiento de las diferentes unidades
en condiciones extremas de trabajo, las condiciones de cimentacion, el proceso
constructivo y la metodologia de construccion que se considere la mas conveniente. El
Consultor considerara la posibilidad de emplear nuevos materiales y técnicas de
revestimiento incluso prefabricados, al interior de los interceptores, para ayudar a resistir
la accion erosiva del agua y prolongar la vida util de las estructuras.

5.3.3.4 Disefio Electromecanico

En caso de requerirse estos estudios el Consultor debera predisefar todos y cada uno de
los componentes electromecanicos que necesiten de los mismos, ajustdndose
estrictamente a las normas y procedimientos usuales en este tipo de actividad.

Las especificaciones técnicas de los componentes a ser recomendados por el Consultor
deberdn ser compatibles entre ellos y los propuestos en los “Estudios del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito”, en todo caso este aspecto debera ser decidido
con la aprobacion de la Supervision del Proyecto, para lo cual el Consultor presentara toda
la informacion que permita la seleccion més conveniente.

5.3.3.5 Tecnologia de Construccion, Servicios y Facilidades

El Consultor determinara si debido a la ubicacion de las obras en algun sitio de posible
conflicto de cualquier tipo, sea necesario un estudio suficientemente detallado de los
procesos y de la tecnologia de construccién que se deberan emplear durante la ejecucion
de las obras disefiadas. Por ello el Consultor deberé seleccionar el procedimiento y la
tecnologia de construccién que sean mas apropiados, considerando la interrupcion de:
los flujos vehiculares, tiempos de movilizacion, actividades comerciales, contaminacion
del aire, entre otros.

En todo caso, el Consultor deberd considerar los procedimientos constructivos
reduciendo al minimo las afectaciones ambientales. Si ello conlleva métodos de
excavacion subterranea, se deben considerar sus sistemas de sostenimiento, evacuacion
de escombros, ventilacion, iluminacién y estabilidad general de infraestructura cercana.
Como otra alternativa se puede considerar los métodos de excavacion en zanja,
considerando los respectivos entibados, ubicacion de escombros, medidas de seguridad
y estabilidad de infraestructura cercana. La evaluacién de cualquiera de estas técnicas,
necesariamente incluira la evaluacion de impactos ambientales, seguridad laboral y los
costos econdémicos respectivamente.

Para evitar al minimo las afectaciones a edificaciones publicas y privadas, en los casos
gue sea técnica y econdmicamente viable, se evitard abrir zanjas para construccion y se
dard preferencia a técnicas de microtunelizacion o a la utilizacibn de tecnologias
modernas de revestimiento con polimeros o resinas u otras técnicas de prefabricados.
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5.3.3.6 Estudios de Impacto Ambiental

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en esta etapa de la Factibilidad, podran ser
complementados con los estudios de Impacto Ambiental desarrollados para las
Alternativas, de los “Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion del Plan de Descontaminacion de los Rios de Quito”. Se deberan
tener en cuenta las siguientes disposiciones:

Una estrategia general de cuenca, donde se observe en términos generales cual
seria el programa de manejo integral que la EPMAPS y los municipios aledafios
involucrados deberian incorporar en su gestion integral del recurso hidrico.

Incluir un andlisis de las implicancias del cambio climético y su incidencia sobre el
plan de descontaminacién de rios a proponerse. Evaluar las posibilidades de
generacion de energia eléctrica, caso existiera, un analisis costo-beneficio de
certificar bonos de carbono (CERs). Ademds, considerar el retroceso de los
glaciares en la Region Andina, lo cual disminuird considerablemente las fuentes
de agua en la temporada seca. No solo la agricultura se vera afectada, sino
también la disponibilidad de agua para potabilizar, por lo que es pertinente
analizar la adaptabilidad a este proceso.

Este estudio debe contribuir a la solucibn de los problemas identificados,
evaluando su eficacia mediante la comparacion de la situacion sin Proyecto
(escenarios a los que se llega a partir del diagnéstico) y la situacion con Proyecto.
El componente ambiental tendrd la responsabilidad de evaluar los impactos de
cada una de las alternativas formuladas, sobre el equilibrio de los ecosistemas y
determinar las medidas de manejo mas eficaces, dando prioridad a las estrategias
preventivas.

El aspecto arqueoldgico debera ser considerado de acuerdo al grado de
profundidad que esta fase requiera.

Para cada alternativa, en lo referente a la determinacion, calificacion y
cuantificacion de impactos, el Consultor deberd tomar en cuenta que las
intervenciones planteadas, la ubicacion e implantacion de interceptores y planta(s)
de tratamiento estén relacionadas con la tecnologia de construccién a aplicarse y
los procedimientos constructivos que se deberan emplear durante la ejecucion de
las obras. Todas las particularidades deberan ser consideradas, analizadas y
resueltas mediante la formulacibn de medidas de mitigacién, prevencion,
compensacion, control, entre otros, determinadas en el Plan de Manejo Ambiental,
Plan de Monitoreo y Especificaciones Técnicas Ambientales.

Para la determinacion de impactos tanto para la etapa de construccion como para
la etapa de operacion y mantenimiento de las obras, el EIA deberd tomar en
cuenta las posibles vias y medios de acceso hacia las estructuras integrantes de
las alternativas planteadas, servicio eléctrico y de comunicacion, abastecimiento
de combustibles y materiales locales; asi como también la disposicion y ubicacion
de los escombros y desechos generados por estas intervenciones.

Los principales resultados esperados del EIA en esta fase de factibilidad son:

a) Una vez establecidas las alternativas, se definird para cada una de ellas, al
nivel de detalle necesario para un estudio de factibilidad, los aspectos
ambientales significativos fundamentados en la Linea Base, la magnitud de los
impactos ambientales que las obras e intervenciones puedan causar por su
implementacion especifica de cada facilidad y en conjunto como “Plan de
Descontaminacion”, expresada en forma concreta, detallada y en forma
cuantitativa; tanto para la fase de construccibn como para la etapa de
operacion y mantenimiento. Se incluira la clasificacion de impactos tanto los
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positivos y la manera de potenciarlos, como los negativos (evitables,
reducibles, mitigables, inmanejables, entre otros) y también un andlisis de
riesgos ambientales.

b) El Plan de Manejo de cada alternativa se elaborara a nivel de programa de
ejecucion tanto para la fase de construccion como para la fase de operacion y
mantenimiento, y deberd definir. sistema de gestion responsable de la
ejecucion; medidas y acciones; personal, equipos, iNnsumos y Servicios;
administracioén, reglamentacion y desarrollo institucional requeridos; valoracion
de los beneficios; presupuesto; cronograma valorado de ejecucion que incluya
la definicidon de responsables; sistema de evaluacion e indicadores de gestion;
asi como las especificaciones técnicas ambientales incluidas en un capitulo
aparte.

c) Se realizaran por lo menos cuatro talleres o reuniones con la poblacion
establecida en la zona (area de influencia directa) y el &rea de influencia del
Proyecto, siguiendo los procedimientos y cumpliendo con los mecanismos de
participacion social establecidos en la Ley de Gestion Ambiental (Capitulo I11),
para informar y poner a su consideracion las obras que se van a construir, la
magnitud de las mismas, la justificacion de la adopcién de tal o cual alternativa
de construccion, entre otros. De ser factible técnicamente, se acogera las
sugerencias, comentarios, y puntos de vista planteados por la comunidad.
Estas actividades deberan ser detalladas en la matriz de costos de la
propuesta técnica y econdémica y garantizara la participacion de minimo 25
personas directamente relacionadas con la salud, industrias, educativas, y
otros entes seccionales y lideres comunitarios, etc.

El principal producto del EIA a nivel de factibilidad lo constituira el Informe No. 5:
Estudio de Impacto Ambiental y Planes de Manejo a Nivel de Factibilidad, el cual
debera contener, entre los principales aspectos, una descripcién de cada alternativa del
proyecto, marco legal, areas de influencia, diagnéstico ambiental, identificacién y
evaluacion de impactos ambientales, sensibilidad ambiental, pasivos ambientales, plan
de manejo ambiental (Compensacion social, Seguridad industrial, contingencias, entre
otros), costos referenciales que implicaria su implementacion y ejecucion; vy
especificaciones técnicas.

5.3.3.7 Comparaciéon y Seleccién de Alternativas

Una vez que el Consultor cuente con los predisefios: hidraulico-sanitario, estructural,
electromecanico, ambiental, asi como de los procedimientos y tecnologia de
construccion, se deberan determinar las cantidades de obra, accesorios, equipo, entre
otros; elaborard los precios unitarios de aquellos trabajos que la EPMAPS no tenga
establecidos, y los desglosara para los diferentes rubros considerando las condiciones
locales del proyecto como son: mano de obra, materiales, equipos, transporte, etc. Con
esta documentacion elaborara los presupuestos preliminares (célculo de costos de
inversion, reposicion y reinversion) y los calculos de costos de operacién y mantenimiento
de cada alternativa. Para lo cual debera considerar las etapas de implementacion al afio
2020 y 2040, asi como los costos de inversion, operacion & mantenimiento, vida util de
las obras y equipamiento.

Con toda la informacion procesada y analizada, se procedera a preparar como parte del
estudio la comparacién y seleccion de alternativas con base en los niveles de mitigacion
del riesgo, aspectos constructivos, técnicas de operacion y mantenimiento, costos de
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inversién, operacion y mantenimiento, y los costos e impactos ambientales esperados
durante la construccién y la operacion de cada una de las alternativas.

En lo referente al aspecto econémico, si todas las alternativas generan los mismos
beneficios, la alternativa 6ptima sera la que presente un minimo costo econémico en
términos de valor presente. Si los beneficios que se derivan de las alternativas son
diferentes, debera realizarse el andlisis beneficio-costo para cada alternativa.

El Consultor deberd conceptualizar, analizar metodologias y buscar procedimientos que
permitan recuperar la inversion de este proyecto, asi como financiar sus costos de
operacion y mantenimiento. Con la misma finalidad analizara el régimen tarifario vigente y
propondra modificaciones que cumplan este objetivo; evaluando cuan correcta seria su
aplicacion y sus connotaciones técnicas, juridicas y econémicas.

5.3.3.8 Anaélisis Econdmico

El Andlisis Econdmico de las alternativas debera efectuarse siguiendo los siguientes
lineamientos:

- El propoésito del andlisis econdmico es determinar en base a indicadores
economicos tales como la tasa interna de retorno y el valor actual neto, la
viabilidad economica de las alternativas estudiadas. Si todas las alternativas
generan los mismos beneficios, la alternativa 6ptima sera la que presente un
minimo costo econdémico en términos de valor presente. Si los beneficios que se
derivan de las alternativas son diferentes, deberd realizarse el analisis beneficio-
costo para cada alternativa.

- Se debe tener presente que para el analisis econémico de las alternativas a
realizarse, cada una de ellas deberd estar asociada con un flujo de costos de
inversién, operacion y mantenimiento, un nivel de beneficios, posibles
indemnizaciones sea por adquisicion de terrenos o por servidumbre de paso y los
dafos que efectivamente se evitarian con el proyecto.

- Una vez determinados todos los costos financieros de inversién, costos
ambientales y los de operacién y mantenimiento, éstos deben ser desglosados en
sus elementos constitutivos de mano de obra calificada, mano de obra no
calificada, materiales y equipos nacionales, materiales y equipos extranjeros,
combustibles y energia eléctrica, con el fin de que estos precios financieros sean
transformados en precios econdémicos (de oportunidad o eficiencia) mediante la
aplicacion de las respectivas relaciones precio cuenta (RPC). Para este efecto se
podran tomar como referencia los precios de la EPMAPS para trabajos
semejantes, y las RPCs del Banco del Estado. En caso de no existir algunos
insumos, el Consultor sera responsable de calcularlos y justificarlos.

- En el andlisis se deberéan utilizar los costos economicos incrementales de
inversion, operacion, mantenimiento y reposicion incluyendo costos de terrenos, y
las externalidades como la mitigacion de impactos ambientales.

- La moneda a utilizarse en la valoracién de todos los beneficios y costos sera el
dolar de los Estados Unidos de América.

5.3.3.9 Viabilidad Econdmica

Para el estudio de Viabilidad Econémica se tendra en cuenta lo siguiente:
- Los costos econdmicos deberan ser relacionados con los beneficios del proyecto.
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En los casos donde sea posible y necesario, se incluira el andlisis de valores no
monetarios como, sensibilidad en la poblacién, salubridad, productividad, valor
paisajistico, incremento de la calidad de vida, entre otros, para cuya
determinacion se requeriria efectuar algun tipo de encuestas o estudios
adicionales, como son: la disposicion al pago, precios hedoénicos, entre otros. En
el célculo de los beneficios se evitara su duplicacion.

- Para el andlisis beneficio-costo y la comparaciéon de alternativas se calculara el
flujo de beneficios netos del escenario con proyecto y del escenario sin proyecto.
Con este flujo se calcularan la tasa interna de retorno y el valor presente neto
utilizando una tasa de descuento del 12% y un horizonte de 25 afios. No deberan
ser considerados los costos por inflacion y por lo tanto se supondran los costos
unitarios constantes durante el horizonte del proyecto.

- También se llevara a cabo el analisis de sensibilidad y riesgo para establecer el
efecto del cambio de las variables mas importantes en los indicadores
economicos calculados, y verificar la robustez de la viabilidad econdémica del
proyecto. En caso de que exista una probabilidad mayor al 5% de que la
rentabilidad sea menor al 12% el Consultor deberé realizar las recomendaciones
del caso sobre la viabilidad del Proyecto.

- El Consultor debera conceptualizar, analizar metodologias y buscar
procedimientos que permitan recuperar la inversion de este proyecto, asi como
financiar sus costos de operacion y mantenimiento. Con la misma finalidad
analizara el régimen tarifario vigente y propondra modificaciones que cumplan
este objetivo; evaluando cuén correcta seria su aplicacién y sus connotaciones
técnicas, juridicas y econdémicas.

- El Consultor hara uso del Reglamento operativo para el analisis econémico de los
proyectos de alcantarillado que maneja el PSA y que se incluye como el Anexo
No. 8. Este Reglamento sera una guia y el Consultor podra realizar los ajustes
necesarios que deberdn contar con la aprobacién de la EPMAPS.

5.3.3.10 Actividades Miscelaneas

Durante la ejecucion de estos trabajos el Consultor deberd contribuir con los andlisis y
estudios de su especialidad que requieran otras consultorias del Subprograma; de igual
manera debera participar en las presentaciones, exposiciones y otras labores que le
corresponda a fin obtener la validacion final de los disefios en la Secretaria de Ambiente
del Municipio y ante la comunidad, asi como en el Ministerio del Ambiente en el caso de
que ello corresponda. ElI Consultor deber4 acoger las resoluciones e introducir los
cambios en los disefios que la Empresa acepte como resultado de la participacion
institucional y comunitaria.

La EPMAPS se reserva el derecho de aprobar o rechazar la alternativa que el Consultor
proponga como la mas conveniente.

5.3.4 Alcance de la Fase lll: Disefios Definitivos de las Alternativas Seleccionadas

El Consultor llevard a nivel de disefio definitivo todas las obras de intercepcion y
tratamiento de aguas residuales, definidas como aquellas alternativas 6ptimas para las
parroquias descritas en el Cuadro 2, y que descargan a los rios San Pedro y
Guayllabamba, definidas en los estudios de factibilidad realizados y aprobados por el
PSA.
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De acuerdo con ello, los principales trabajos que el Consultor realizard son los siguientes:

- Complementacion de informacion en lo referente a prospecciones geotécnicas y
levantamientos topograficos adicionales que pudieren requerirse en caso de que
las alternativas seleccionadas lo exigiesen y siempre que la EPMAPS lo autorice.

- Adopcion de las bases definitivas de disefio y metodologias de dimensionamiento
aprobadas por el PSA.

- Disefio de obras e intervenciones, incluyendo el dimensionamiento hidraulico-
sanitario y estructural de las obras que conforman las soluciones seleccionadas.

- Realizacién de los respectivos planos de detalle y de construccion.
- Cuantificacion de los volumenes de obra y cantidades de obra civil.
- Elaboracion de listas de materiales y equipos necesarios.

- Calculo de precios unitarios tomando como referencia los precios de la EPMAPS y
elaboracion de presupuestos.

- Definicion de metodologia y programacion de los trabajos de construccion y
fiscalizacion.

- Establecimiento de los flujos de inversiones y cronogramas valorados.

- Preparacion de las especificaciones técnicas (construccion, materiales y equipos)
y otros documentos de licitacion para la ejecucion y fiscalizacion de las obras.

- Elaboracion de memorias técnicas, planos, informes y manuales de operacion y
mantenimiento.

5.3.4.1 Trabajos Adicionales, Complementacién de Informacién y Profundizacion
de Estudios requeridos para Disefio

Una vez aprobadas las alternativas mas convenientes para obras de la Fase Il, por parte
de la EPMAPS, el Consultor definira aquella informacion adicional que se requiera para
cada una de las alternativas, en temas tales como: infraestructura, servicios y actividades
existentes en el area de estudio (vias, teléfonos, redes eléctricas y de agua potable,
ductos, acequias, recoleccion de desechos, comercio, comunicaciones, transporte, entre
otros) y otras construcciones o bienes culturales que puedan sufrir impactos por la
construccion de las obras e intervenciones.

En complemento a lo efectuado en las etapas anteriores, el Consultor, podra profundizar
en el detalle de la informacion con el objeto de realizar corridas de verificacion de los
modelos de simulacion para afinamiento en los disefios de las obras de las alternativas
seleccionadas.

Para los disefios definitivos de las obras de intercepcion y tratamiento, el Consultor
realizard, previa aprobacion de EPMAPS, los siguientes trabajos: levantamiento
topografico y nivelacion geométrica para sitios de planta(s), estaciones de bombeo y
lineas de interceptores y el replanteo de todas las obras en campo, en las cantidades que
se requieran para el disefio definitivo y con las especificaciones que se establecen en el
Anexo No. 6.

El Consultor realizard& ademds los estudios geologicos-geotécnicos puntuales y
complementarios requeridos para el disefio definitivo de las obras. Una referencia de
cantidades de trabajo para prospeccion geotécnica para disefio definitivo de interceptores
y planta(s) de tratamiento, se presenta en el Anexo No. 7. El objetivo sera definir los
parametros geotécnicos utilizados para el disefio de las obras superficiales, subterraneas
y en la definicion de los procesos constructivos.
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Toda la informacién indicada en este numeral deber& ser incorporada dentro del SIG del
Proyecto. El Consultor deberd utilizar en su trabajo un modelo SIG que concuerde con las
caracteristicas del utilizado por el PSA y la EPMAPS. Como antes se menciond, en el
Anexo No. 5 se indican con mayor detalle estos requerimientos. Se deberan mantener
reuniones constantes con el personal encargado del SIG tanto en el PSA como en la
Unidad de Geoprocesamiento de la EPMAPS Matriz.

5.3.4.2 Disefios Definitivos

Sobre la base de todos los trabajos antes descritos, el Consultor debera disefiar a nivel
definitivo (ingenieria de detalle), incluyendo planos para construccién con todos sus
detalles, todas las intervenciones que son parte de las alternativas seleccionadas para la
descontaminacioén de los tramos de los rios San Pedro y Guayllabamba.

En todos los disefios deberan preverse todas las medidas necesarias para facilitar el
acceso y las labores de operacion y mantenimiento.

Los disefios de las obras e intervenciones previstas en las alternativas seleccionadas
para la Fase lll, deberan realizarse de acuerdo a las més exigentes normas de seguridad,
toda vez que una falla en su funcionamiento podria traer graves consecuencias en la
poblacién. La estructura de los nuevos interceptores y obras conexas, sera disefiada para
soportar solicitaciones sismicas, presion del suelo y otras consideraciones propias del
funcionamiento hidraulico.

Los disefios deberan considerar, en caso de que las obras se ubicardn en sectores
urbanos, en lo relacionado al trazado de los interceptores, de preferencia usar las vias
existentes que ya han sido intervenidas con obras de infraestructura; todo ello con el fin
de evitar dafios potenciales a los bienes publicos y privados.

Para aquellos casos en los cuales se requiera instrumentacion y equipos, el Consultor
presentard a consideracion de la EPMAPS, para la seleccion. Se presentaran y detallaran
especificaciones técnicas de: compuertas, equipos de control y medicién, y otros
accesorios requeridos por el proyecto.

El Consultor disefiar4 también todas las obras anexas que requiera el proyecto: vias,
areas de estacionamiento, drenajes, muros, cerramientos, entre otros. De requerirse, se
realizaran disefios telefonicos y de intercomunicacién; de iluminacion y energia eléctrica,
con todos los sistemas de control, proteccion y emergencia requeridos, incluyendo
estaciones de transformacion y emplazamiento de generadores de emergencia con sus
elementos.

Debido a que no todas las intervenciones pueden construirse simultdneamente, el
Consultor debera definir la prioridad que debera darse a cada intervencion u obra, asi
como las etapas en las cuales habra de ejecutarse la solucién global.

En relacion con los disefios definitivos de las plantas de tratamiento de aguas residuales
y en consideracién de que el grado de tratamiento, la tecnologia y el programa de
implementacion por etapas son el resultado del estudio de modelacién de la calidad del
agua, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los disefios seran realizados para el final del periodo (afio 2040), con indicacion
de las etapas de implementacion consideradas. Los manuales de operacion y
mantenimiento deberan tomar en cuenta este particular.
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- Como resultado de las actividades de modelacién de la calidad de agua, se podra
establecer una tecnologia de tratamiento diferente (un tren de procesos diferente),
la cual deberd ser técnicamente justificada.

5.3.4.3 Estudios de Impacto Ambiental (EIA)

Una vez determinadas las alternativas mas Optimas para las parroquias del Cuadro 2, el
Consultor deberd desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto.
Para ello tomard en cuenta las acciones e intervenciones contempladas en los disefios
definitivos, en relacién con las zonas de intervencién directas e indirectas, es decir a las
caracteristicas del ambiente natural, urbano y social factible de ser afectado negativa o
benéficamente.

El estudio debera calificar y cuantificar los Impactos Ambientales, definir las medidas de
mitigacion, las actividades de seguimiento y control, asi como las Especificaciones
Técnicas Ambientales.

Los principales resultados esperados de los estudios de impactos ambientales en esta
fase de disefos definitivos del proyecto, son:

a) El disefio de detalle de todas las obras y/o acciones que se consideren con el
objetivo de prevenir, mitigar, remediar o compensar los impactos ambientales
negativos que se produzcan en las fases de construccion, operacion y
mantenimiento.

b) Incorporacion del marco legal e institucional ambiental existente y vigente de las
leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, que directamente estén relacionadas
con las intervenciones, acciones, actividades que desarrollard el proyecto.
Describira los aspectos del funcionamiento institucional que afecten al Proyecto y
gue no estén siendo cumplidos, sugiriendo las acciones que deben realizarse para
mejorarlos.

c) El Consultor tendra en consideracion los estudios de impacto cultural es decir,
Prospeccion, Rescate, Excavacién y Monitoreo Arqueoldgico, segun sea el caso,
para asi evitar la destruccion de posibles sitios y material cultural arqueoldgicos.

¢) Formulacion de los Planes de Manejo Ambiental, de Contingencia, de Monitoreo y
los demas requeridos por la Autoridad Ambiental, estableciendo sistemas de
control e indicadores de verificacion y cumplimiento. Se incluir4 el sistema de
gestion responsable: personal, equipos, insumos y servicios, administracion,
reglamentacion y desarrollo institucional requeridos. EI PMA incluir4 un programa
para la gestién de biosélidos a ser generados por las PTARS, su mejor uso o
disposicion; control de olores y, ademas se incluira un programa de gestion
integral de los desechos solidos, aspecto importante a ser considerado en el
proceso de recuperacion de rios y quebradas.

d) Preparacion de los correspondientes analisis de precios unitarios de rubros
ambientales, presupuesto, y costos de los Planes de Manejo, Contingencia,
Monitoreo y Seguimiento. Se estableceran las Especificaciones Técnicas
Ambientales y de Seguridad Industrial, ademas de los Cronogramas de ejecucion
y los periodos de monitoreo y seguimiento. Este trabajo se realizara en estrecha
colaboracion con la Supervision.

e) Ubicacion y analisis de los lugares hacia donde deberdn transportarse los
escombros y otros materiales de residuo (escombreras, rellenos sanitarios, entre
otros; debidamente autorizados) que se obtengan como resultado de la
construccion, operacién y mantenimiento de las intervenciones, asi como también
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el disefio de estos componentes. Establecerd, calificara y cuantificaré los impactos
gue produciran estas acciones e intervenciones estableciendo las medidas de
mitigacion, correccion, entre otros, que seran expresadas en el Plan de Manejo
Ambiental y de Monitoreo.

f) El Consultor debera establecer el Plan de Emergencia que incluye la ubicacion y
el disefio de la infraestructura minima necesaria que garantice la evacuacion de
personas en casos de inundaciones, deslizamientos y aluviones que pudieren
producirse durante la construccion de las intervenciones.

g) Ademas, en sus respectivos capitulos se incluird una descripcion detallada de la
alternativa seleccionada, areas de influencia, diagndstico ambiental, identificacion
y evaluacion de impactos ambientales, sensibilidad ambiental y pasivos
ambientales.

El Consultor preparara informes sobre las reuniones, sesiones, talleres u otras acciones
de informacion a la comunidad asentada en la zona del Proyecto y su area de influencia,
para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gestiébn Ambiental y/o Leyes vigentes
al respecto (sobre la Participacion Ciudadana y Consulta Publica) y las Politicas y
Lineamientos del BID en este tema.

La informacion levantada en esta fase y susceptible de serlo, debera ser incorporada al
SIG del Proyecto y presentada en mapas tematicos.

5.3.4.4 Trabajos Preparatorios para la Futura Construccion

En aquellos casos cuando se requiera expropiar total o parcialmente terrenos particulares
para la implementacion de las obras o acciones previstas en el disefio de las obras, el
Consultor realizara el catastro de los terrenos a ser afectados y preparara una carpeta
con los documentos de declaratoria de utilidad publica e imposicion de servidumbres
forzosas.

De igual manera preparara la informacion necesaria para obtener los permisos que deban
proporcionar una u otra institucion vinculada con los diferentes servicios existentes en los
sitios donde se realizaran las intervenciones. Tomando en cuenta que la construccion de
las obras previstas incidira en el funcionamiento de servicios publicos y privados
existentes en el sector (comercio, teléfonos, energia eléctrica, agua potable,
alcantarillado, transito, entre otros). ElI Consultor evaluarq en detalle los respectivos
problemas y definira las acciones y acuerdos que deberdn adoptarse para que ese tipo
de impactos sean los minimos posibles.

El Consultor deber& dejar identificados “in situ” mediante mojones georeferenciados los
lugares de construccion, para lo cual habra de replantear los ejes principales de las obras
existentes y de las nuevas intervenciones.

5.3.4.5 Especificaciones Técnicas, Costos y Presupuestos

A fin de permitir la construccion de las obras contempladas, el Consultor establecera los
precios unitarios y especificaciones técnicas de todos los rubros requeridos. Estas
adoptaran la estructura establecida por la EPMAPS y guardaran armonia, mejoraran o
complementaran aquellos precios unitarios y especificaciones requeridas de acuerdo con
las particularidades del Proyecto.
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Las especificaciones procuraran agrupar adecuadamente los rubros que constituyan
parte de una misma actividad a fin de manejar un numero razonable de rubros, llegando a
la definicion donde sea posible de “precios unitarios por metro lineal todo incluido” que
faciliten la fiscalizacion y el control en la fase de construccion y traspasen la
responsabilidad de ejecucién al contratista de la obra.

El presupuesto debera contener la siguiente informacion: Resumen general; detalle del
presupuesto por etapas de inversidbn y componentes; volumenes, cantidades de obra,
accesorios y equipos; y, andlisis de precios unitarios actualizados de todos los rubros.

El andlisis de precios unitarios debe presentar el siguiente detalle: a) Costos de
materiales, accesorios y equipos en base a cotizaciones recientes; b) Costo horario
actualizado de los equipos; c) Costos de mano de obra, considerando las disposiciones
legales vigentes; d) Rendimientos horarios adecuados a las caracteristicas propias del
proyecto; e) Costos indirectos; f) Reajuste de precios (segun las normas del BID); y, g) La
metodologia y su aplicacion para la determinacion de precios de obras (todo incluido)
para interceptores, emisarios y otros aplicables, conjuntamente con la modalidad de
actualizacion de los precios indicados para condiciones futuras.

El Consultor deberd presentar las cantidades de equipos e instrumentos requeridos, con
sus cotizaciones recientes, especificaciones técnicas detalladas, certificaciones de estar
siendo utilizados eficientemente en al menos dos plantas de tratamiento a nivel nacional
o internacional; asi como los costos de adquisicion (FOB o CIF), internacion, transporte,
montaje y puesta en marcha.

En lo relacionado a los costos indirectos, se debe registrar la siguiente informacion: a)
Bases y criterios para la estimacion del costo; y b) Desglose de los costos de ingenieria y
administracién, gastos generales, utilidad e imprevistos (diferenciando los costos locales
de los costos externos). En calidad de costos concurrentes, el Consultor detallara los
costos relacionados con derechos y bienes raices: costos de adquisicién o expropiacion
de terrenos, incluyendo la justificacion por metro cuadrado.

5.3.4.6 Evaluacion Econémica

Previamente a la Evaluacion Econémica, el Consultor en coordinacion con la EPMAPS
desarrollara un Plan en el que se defina los montos de inversiones compatibles con la
planificacion que tenga la EPMAPS.

La evaluacion econémica global del proyecto que realizara el Consultor, se efectuara
para todos los grupos de obras en conjunto, es decir, considerando los costos y
beneficios de las intervenciones. El Consultor utilizara como referencia bésica la
evaluacion econdmica de la fase de factibilidad, en la que ya se han definido variables
como la tasa de descuento, el periodo de andlisis y la desarrollard a nivel de disefio
definitivo.

Para el andlisis beneficio-costo se calculard el flujo de beneficios netos de los escenarios
con proyecto y sin proyecto. Con este flujo se calculard la tasa interna de retorno (TIR) y
el valor actual neto (VAN) utilizando una tasa de descuento del 12% y un periodo de
andlisis de 25 afios. No deberan ser considerados los costos por inflacion y por lo tanto
se supondran los costos unitarios constantes durante el horizonte del proyecto. También
se llevara a cabo el andlisis de sensibilidad y riesgo para establecer el efecto de
variaciones en los pardmetros mas importantes en los indicadores econdémicos
calculados, y verificar la consistencia de la viabilidad econ6mica del proyecto.
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Dependiendo de los indices o valores que se obtengan sobre la viabilidad econémica del
proyecto (TIR, VAN), conjuntamente con la Supervisién se podra decidir si se justifica el
andlisis en detalle de los dafios evitados adicionales a otros elementos como
infraestructura de agua potable, electrificacion, telefonia, vias, entre otros.

Como parte de la evaluacién econdémica del proyecto definitivo el Consultor también
debera categorizar y definir los beneficiarios directos e indirectos de las obras y acciones
a implementarse, y efectuara el andlisis del impacto distributivo de los costos y
beneficios.

5.3.4.7 Tecnologia de la Construccién y Equipo Minimo

El Consultor determinara si, debido a la ubicacién de las obras en algun sitio de posible
conflicto de cualquier tipo, sea necesario un estudio suficientemente detallado de los
procesos y de la tecnologia de construccién que se deberan emplear durante la ejecuciéon
de las obras disefiadas. Por ello el Consultor presentara un estudio detallado de los
procesos constructivos y de la tecnologia que se debe emplear en la construccion de las
obras. El Consultor debera programar la construccion de cada tramo de los interceptores
y de cada obra especial prevista en los disefios, considerando las interferencias que
podra provocar el clima en cada mes de ejecucion.

Sobre la base de la revisién y analisis de los resultados de la Factibilidad de los “Estudios
de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de Descontaminacion de los Rios de Quito”,
el Consultor detallarhd exhaustivamente el proceso y la tecnologia de construccion a
utilizarse en las obras previstas para los interceptores y otras obras que pudieren afectar
al flujo vehicular, a las actividades comerciales, edificaciones publicas y privadas y a la
calidad del aire. En los casos definidos como técnica y econdmicamente factibles, se
evitara abrir zanjas para construccion y se dar4 preferencia a técnicas de
microtunelizacion.

Se incluird en las metodologias de construccion de colectores, muros, entre otros,
instrucciones precisas para evitar que se produzcan problemas con obras existentes,
como reforzamiento de entibados en suelos malos o saturados; tratar en lo posible que la
construccion sea de abajo hacia arriba; si hay que destapar obras antiguas, prever las
protecciones del caso para evitar su dafio o colapso. Precisar la construccion de los
empates entre obras nuevas y antiguas.

De igual manera debe definir los equipos y acciones de seguridad necesarios para el
personal y equipos que se utilice en la construccion del proyecto, y de esa manera evitar
accidentes. En caso de preverse métodos subterrdneos para la construccion de algunas
de las obras, particular atencion merecera el andlisis de los aspectos constructivos, como
los planes de excavacién y desalojo, ventilacion, drenaje, seguridad, entre otros, y las
respectivas facilidades y servicios.

El Consultor pondra todo su esfuerzo en la realizacion de estas actividades y en la
formulacion de las normas y actividades que el constructor debera cumplir. También se
debera describir el equipo necesario previsto para la ejecucion de los trabajos, detallando
su tipo y caracteristicas.

Debido a que no todas las intervenciones pueden construirse simultdneamente, el
Consultor debera definir la prioridad que debera darse a cada intervencion u obra, asi
como las etapas en las cuales habra de ejecutarse la solucién global.
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De igual manera el Consultor deberd realizar, en coordinacién con las entidades
municipales responsables de movilidad, energia eléctrica y recolecciébn de desechos
sélidos, los disefios de las vias y medios de acceso hacia las estructuras integrantes de
los sistemas planteados, servicios eléctricos y de comunicacién, abastecimiento de
combustibles y materiales locales; todo ello tanto para la etapa de construccion como
para la etapa de operacion y mantenimiento de las obras.

5.3.4.8 Cronogramas

El Consultor debera elaborar el cronograma valorado y el cronograma de avance fisico,
definiendo las etapas de construccion. Alli se detallara la division de la obra total en
frentes de trabajo y la priorizacién de su ejecucion; el balance de recursos humanos y
materiales requeridos para cada frente de trabajo y su programacion, la conciliacion de
los recursos con plazos de ejecucidn y la organizacion armonica de los elementos que
intervienen. Los cronogramas se presentaran en formato de barras GANTT y diagramas
PERT destacando la ruta critica. En estos trabajos se utilizara el programa Microsoft
Project o similar. Especial atencion se brindara a la incidencia de lluvias y crecidas en la
definicion de los rendimientos de trabajo y la ejecucion de las intervenciones, para ello el
Consultor debera establecer la probabilidad del numero de dias de cada mes, en los
cuales se producen lluvias suficientes para impedir el desarrollo de los trabajos de
construccion.

5.3.4.9 Organizacién de la Futura Operacién y Mantenimiento de Obras

El Consultor presentara a consideracion de la EPMAPS un sistema de informacion
operacional que defina la metodologia para recopilar, almacenar y procesar los datos
técnicos y financieros relativos a la operacion, mantenimiento y control del proyecto y sus
componentes. De igual manera deber4d proponer un organigrama funcional que
establezca los requerimientos y funciones del personal técnico y auxiliar necesarios.

Para garantizar un 6ptimo funcionamiento de las intervenciones, el Consultor elaborara
los respectivos manuales de operacion y mantenimiento (de rutina, preventivo y
emergente) para cada una de las PTARs, los mismos que incluirdn entre otros los
siguientes temas: Descripcion de las Unidades, Fase Previa al Inicio de Operacion,
Arranque e Inicio de Operacion, Labores a ejecutarse en la Fase Inicial, Labores a
Ejecutarse en la Fase de Rutina, Plan de Contingencia.

5.3.4.10 Estudio de Tarifas

El Consultor determinara el monto de recursos a ser recolectado mediante tarifas a traves
de un andlisis de costo medio marginal a largo plazo u otro similar. Seguidamente,
propondra una estructura tarifaria de recuperacion calculada en funcion de los costos de
largo plazo de inversion, de operacion y mantenimiento del proyecto, como complemento
a lo previsto en la revision y andlisis de los resultados de la Factibilidad de los “Estudios
de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de Descontaminacion de los Rios de Quito”,
sobre la comparacion y seleccion de alternativas de la fase de factibilidad. La estructura
tarifaria deberé ser ensamblada para varias posibilidades de recuperacion de costos.

El andlisis debera establecer hasta qué nivel las intervenciones propuestas son
economicamente factibles, determinando en qué medida el régimen de precios vigente
(leyes y ordenanzas) para el servicio de alcantarillado permitira recuperar los costos de
inversion, y de operacion y mantenimiento. Para este efecto, se deberan analizar o
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plantear sistemas alternativos, como aplicacion de la contribucion especial de mejoras o
tasas prediales, por concepto de drenaje pluvial, y su relacion con el ingreso familiar,
salario real, avaluo predial, entre otros.

Las estructuras alternativas a estudiarse deberdn considerar criterios financieros y
economicos y de proteccién del riesgo.

5.3.4.11 Documentos Basicos de Licitacion

De acuerdo con el Plan de Implementacién sugerido por el Consultor y aprobado por la
EPMAPS, el Consultor preparara todos los documentos que se requieren para licitar la
construccion de las obras. Para ello utilizara los documentos modelo de la EPMAPS vy el
BID, a los cuales los revisara y adecuard en funcion de las condiciones propias del
proyecto. Entre los principales aspectos que alli deben incluirse se destaca lo siguiente:
Seccion 1: Convocatoria;, Seccion 2: Instrucciones para los oferentes; Seccion 3:
condiciones generales del contrato; Seccion 4: Especificaciones generales y técnicas;
Seccion 5: Planos; Seccion 6: Valor estimado; Seccion 7: Equipo minimo; Seccion 8:
Principios y criterios para la evaluacion de las ofertas; Secciéon 9: Modelo de contrato; y
Seccion 10: Formularios de oferta.

5.3.4.12 Actividades Miscelaneas

Entre las principales actividades miscelaneas a desarrollarse en esta etapa se destaca el
hecho de que el Consultor debera participar en las presentaciones, exposiciones y otras
labores que le corresponda a fin de obtener la validacion final de los disefios definitivos
del proyecto. En esta etapa, previa a la obtencion de las aprobaciones ambientales
legalmente requeridas, se llevara a cabo la socializacion de los estudios ambientales.

El Consultor también debera completar todos los trabajos, la informacién y los
procedimientos que hubiesen quedado pendientes para disponer de los expedientes
completos que permitan la expropiacion total o parcial de terrenos particulares y publicos
en los que se implantardn las obras o acciones disefiadas y que se ejecutaran
inmediatamente una vez que los estudios estén concluidos (ver Anexo No. 9).

54 PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES

Los resultados que obtenga el Consultor en la ejecucion de los trabajos, seran
presentados en informes parciales, informes de fases, mas un Informe Final, conforme se
detalla més adelante. ElI Consultor estructurara la informacién principal en volimenes y
las de respaldo en anexos.

Los Informes se presentardn en castellano, debidamente encarpetados, incluyendo
caratula, indice general, indice de cuadros e ilustraciones, en formato INEN A4,
debidamente numerado. Los textos seran elaborados con la utilizacion del procesador de
palabras MS WORD vy los calculos elaborados mediante hoja electronica MS EXCEL, de
Gltimas versiones. Si el Consultor utilizare un software diferente o no compatible con los
gue usa el Contratante, estara obligado a entregar el software con por o menos cuatro
licencias sin costo alguno para el Contratante.

Los Informes seran presentados en forma secuencial, clara, precisa y de facil
interpretacion. Cada informe contendré la descripcion detallada de los métodos de célculo
empleados, asi como de las hipotesis y criterios adoptados, el origen de los pardmetros y
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supuestos, asi como alcances y limitaciones de los resultados obtenidos. Los Informes,
antes de ser entregados deberan sujetarse a un estricto control de calidad por parte del
Consultor.

En los anexos se incluira las memorias de calculo detalladas (no sélo hojas de calculo),
con una descripcion clara y precisa del respaldo tedrico y con la explicacién de los
procedimientos, a fin de que se puedan realizar las verificaciones que fueren necesarias.
Se incluird también en anexos cualquier otra informacion de sustento necesaria. Todos
los informes se presentaran en versiones impresa y digital, para lo cual en las versiones
escritas se incluira en nombre del archivo de la version digital. Los respaldos digitales de
los anexos serdn ensamblados en un directorio de “Archivos de soporte”, en el cual se
incluirdn todos los archivos de corridas de modelos, hojas de célculo, archivos de gréficos
y de cuadros con datos procesados.

Todos los planos, mapas y gréficos que desarrolle el Consultor, seran realizados a la
escala necesaria y de conformidad con las especificaciones que sobre el particular
indicard la Supervision del Contratante, particularmente en lo relacionado a las
coordenadas del Plano de Quito (el detalle del sistema de coordenadas a ser utilizado, se
encuentra en el Anexo 5). Los planos seran entregados en formato INEN Al, con tarjetas
de la EPMAPS, que serdn suministradas por el Contratante, y seran realizados en
formato AutoCAD o ArcGIS, segun corresponda. Como guia los planos deberan
ordenarse de acuerdo con la siguiente estructura: indice general de planos, planos de
informacion y estudios bésicos, planos de detalle y de construccién. Los planos
contendran la informacién sobre los responsables de su elaboracion y estaran
debidamente aprobados y legalizados por el Director del Proyecto y por cada uno de los
especialistas del Consultor. Toda la informacién cartografica, (a excepcion de planos de
disefio, estructurales y demas relacionados exclusivamente con detalles constructivos)
debera ser estructurada e integrada al SIG del Proyecto con sus respectivos atributos
tematicos. Todos los detalles de planos de obra civil deberan estar debidamente
referenciados con los planos estructurales, eléctricos y mecénicos.

El Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) realizara una supervision concurrente de
los estudios y la revision de los Informes. Cada uno de los informes, sus anexos y los
planos respectivos, se presentaran inicialmente en dos ejemplares en formato INEN A4 y
A3 (planos) en papel bond para su revision por parte del Contratante, el cual los revisara
en el plazo de 20 dias calendario.

En caso de que la Supervision encuentre errores de fondo en el informe que se encuentra
en revisibn y que ameriten el no continuar con la siguiente fase del Estudio, podra
solicitar al Consultor la suspensién del avance de los trabajos de la siguiente fase hasta
que los errores sean subsanados a entera satisfaccion del Contratante, sin que esto
signifique costo o plazo adicional a los estipulados en el contrato.

Por circunstancias determinadas por el Contratante, y a su criterio sea técnico o de otra
indole, el plazo del Contrato podra ser suspendido temporalmente hasta que dicha(s)
circunstancia(s) sea(n) totalmente solucionada(s) por las partes, reiniciAndose el plazo
contractual cuando por escrito el Contratante asi lo manifestare, sin que por esta(s)
circunstancia(s) el monto del Contrato se vea incrementado.

El Consultor, a su vez, dispondra de un plazo méximo de 20 dias calendario por una sola
vez en cada Informe parcial, para presentar la version final corregida en funcién de las
observaciones que realice el Contratante. En caso de que el Consultor no satisfaga las
observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la entrega de los Informes
corregidos no serd imputable al plazo total del contrato y dara lugar a las multas
establecidas en el contrato.
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Una vez atendidas las observaciones, el Consultor entregara tres ejemplares en original
en formato INEN A4 y Al (planos); asi como tres copias magnéticas de los archivos
digitales de los mismos.

También se incluiran el software utilizado con los respectivos archivos de datos y copia
de las referencias bibliogréficas utilizadas.

Asimismo, con la entrega de los Informes principales se realizara un taller de
presentacion de los resultados a las autoridades del Contratante y otras instituciones
vinculadas al tema.

La totalidad de los Informes, con sus respectivos anexos, planos, cuadros, figuras, entre
otros, seran entregados también en formato digital, con los archivos debidamente
organizados a fin de poder reimprimirlos sin inconveniente alguno. Para tal efecto, los
cuadros, figuras, mapas y demés que consten dentro del cuerpo de los informes, ademas
de ser entregados en su forma y en formatos originales, también deben ser grabados
como imagen dentro del software utilizado para generarlos e incluirlos como imagen
dentro de la parte pertinente del informe correspondiente.

En cada uno de los Informes el Consultor preparard un Resumen Ejecutivo.

5.4.1 Informe Preliminar

El Consultor presentard su Primer Informe dentro de los 15 dias siguientes contados a
partir de la fecha de suscripcion del contrato y de la notificacion de que el anticipo ha sido
depositado en la cuenta bancaria del Consultor. Este Informe debera incluir el plan de
trabajo, la metodologia que utilizara en sus trabajos y el cronograma de ejecucion
debidamente actualizados.

5.4.2 Informes de la Fase |
5.4.2.1 Informe No. 1: Revisién de la Informacion y Diagnéstico

A los 30 dias del inicio de la Consultoria, se debera entregar el Informe No. 1 “Revisiéon
de la Informacién Existente y Diagnostico” que debera contener todas las actividades
descritas al respecto en la Fase | y descritas en el Numeral 5.3.2.1 de esta Seccién para
el analisis y la aprobacion por parte de la EPMAPS.

En este informe se presentard una discusion y andlisis de los siguientes aspectos:

- Un resumen de la informacién basica y estudios existentes afines al tema del
estudio, que posea el Contratante.

- Un resumen de la informacién proporcionada por la EPMAPS sobre muestreos y
campafas realizadas, visitas a las estaciones y sitios de caracterizacion realizadas.

- Un resumen de los informes entregados de los Estudios del “Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito”: “Informe de Caracterizacién de las
Descargas Industriales y Bases de Disefio” e informe de “Implementacion de los
Modelos de Simulacién, Analisis y Formulacion de Alternativas de Intercepcion y
tratamiento”.

- Una discusion sobre la actualizacién del inventario de descargas, usos de las
aguas del rio San Pedro desde sus cabeceras, incluyendo un inventario de las
vertientes, tomas o captaciones de aguas del rio San Pedro con propositos de uso
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para riego, conjuntamente con las concesiones autorizadas por el SENAGUA y
delimitando las actuales areas de riego y tipos de productos cultivados.

- La revision de los estudios hidrolégicos realizados por la EPMAPS a través de la
Unidad de Hidrologia, su andlisis y recomendacion de aspectos a complementar.

- La revisién de la informacidén existente en relacion con: cartografia, hidrologia,
cartas geoldgicas, mapas tematicos e informacion existente en la EPMAPS sobre
el Plan de Descontaminacion de los Rios de Quito y en especial sobre el Informe
de la fase de Factibilidad y alternativas de intercepcion y tratamiento de las aguas
residuales recomendadas en dicho informe para las parroquias rurales que
descargan sus aguas residuales a los rios San Pedro y Guayllabamba.

- Las recomendaciones del Consultor sobre campafias de muestreo en los tramos
del rio San Pedro, desde sus cabeceras.

- El inventario de usos de las aguas del rio San Pedro desde sus cabeceras y la
determinacion de los usos afectados en los tramos de rio, su diagnéstico de la
contaminacién, con indicacion de los criterios de calidad incumplidos para cada
uno de los usos indicados.

- Un resumen de la revision de la informacién cartografica (basica y tematica) con
gue cuenta la EPMAPS y que ha sido ingresada al SIGEMAAP o que ha sido
recopilada en otras instituciones.

5.4.2.2 Informe No. 2: Caracterizaciéon de las Descargas Domésticas e Industriales
Ubicadas en las Parroquias Rurales

A los 180 dias del inicio de la Consultoria, se debera entregar el Informe No. 2
“Caracterizacion de las descargas domeésticas e industriales ubicadas en las parroquias
rurales” que deberé contener todas las actividades realizadas en la Fase | y descritas en
el Numeral 5.3.2.2 de esta Seccion para el analisis y la aprobacion por parte de la
EPMAPS.

En este informe se presentard una discusion y andlisis de los siguientes aspectos:

Descripcion detallada de la caracterizacion de aguas residuales en cada una de
las parroquias rurales, incluyendo el célculo de aportes per céapita de los
principales contaminantes para la determinacion de bases de disefio en
condiciones futuras, de acuerdo a lo detallado en el numeral 5.3.2.2.

- Un resumen de la informacién existente en las anteriores Direcciones de Higiene y
Medio Ambiente Municipal y Metropolitana de Medio Ambiente del DMQ vy los
bancos de datos de caracterizacion industrial respectivos.

- Capitulos detallados de caracterizacion de cada industria incluyendo las cargas
contaminantes por unidad de produccién y el Plan de Control de la Contaminacion
por efluentes industriales en detalle, en la forma que se detalla en el numeral
5.3.2.2 de esta seccion.

- Un Capitulo que describa en forma detallada el Plan de Control de la
Contaminacion de Efluentes Industriales, con el contenido detallado en el numeral
5.3.2.2 de esta seccion.
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5.4.2.3 Informe No. 3: Modelos de Simulacion, Usos a Preservarse y Objetivos de
Calidad

A los 210 dias del inicio de la Consultoria, se deber& entregar el Informe No. 3 “Modelos
de simulacion, Usos a Preservarse y Objetivos de Calidad” que debera contener todas las
actividades realizadas en la Fase | y descritas en el Numeral 5.3.2.3 de esta Seccion para
el andlisis y de ser el caso la aprobacion por parte de la EPMAPS.

En este informe se presentard una discusion y andlisis de los siguientes aspectos:

- Un capitulo con la descripcion de la implementacion del modelo hidraulico de
simulacion para el rio San Pedro, desde sus cabeceras.

- Un Capitulo con la descripcion detallada de la implementacion de los modelos de
simulacion de la calidad del agua del rio San Pedro, conjuntamente con la
descripcion de la segmentacion de los modelos y los resultados de las corridas
principales de los modelos, conjuntamente con la determinacién de el grado de
tratamiento de las descargas, necesario para mantener los objetivos de calidad
para defensa de los usos designados, en la forma que se indica en el numeral
indicado anteriormente.

5.4.2.4 Informe No. 4: Bases de Disefio y Revision de Disefios Preliminares de las
Obras de Intercepcion y Tratamiento

A los 240 dias del inicio de la Consultoria, se debera entregar el Informe No. 4 “Bases de
Disefio y Revision de Disefios Preliminares de las Obras de Intercepcion y Tratamiento
para Parroquias Rurales del DMQ” que debera contener todas las actividades realizadas
en la Fase | y descritas en el Numeral 5.3.2.4. En este informe se presentaran tres
secciones, con los contenidos detallados en los numerales antes indicados de esta
seccion.

5.4.3 Informes de la Fase |l

5.4.3.1 Informe No. 5: Estudio de Impacto Ambiental y Planes de Manejo a Nivel de
Factibilidad

A los 300 dias del inicio de la Consultoria, se debera entregar el Informe No. 5 “Estudio
de Impacto Ambiental a Nivel de Factibilidad” que deber& contener todas las actividades
realizadas en la Fase | y descritas en el Numeral 5.3.3.6 de esta Seccion para el andlisis
y de ser el caso la aprobacion por parte de la EPMAPS.

En este informe se presentard una discusion y andlisis de los siguientes aspectos:

- El diagnostico ambiental o linea base.
- Marco legal aplicable.
- Areas de Influencia (Directa e Indirecta)

- lIdentificacion y evaluacion de impactos ambientales para cada una de las
alternativas a estudiarse.

- Andlisis de sensibilidad ambiental.

- Estudio de pasivos ambientales si los hubiere.
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- Plan de Manejo Ambiental (mitigacién, compensacion, monitoreo, salud
ocupacional, entre otros), incluyendo la valoracion de los impactos para cada una
de las alternativas de manejo y los costos referenciales en la implementacion y
ejecucion del mismo.

- Especificaciones técnicas ambientales.

- Anexos incluyendo mapas, esquemas, perfiles, secciones tipo, cuadros,
cantidades de obra, registros de campo, ensayos de laboratorio, memorias de
célculo y fotografias.

- Una descripcion de la informacion susceptible de ser incorporada dentro del SIG
del Proyecto.

5.4.3.2 Informe No. 6: Estudios Topogréficos y Geotécnicos

A los 300 dias del inicio de la Consultoria, se deber& entregar el Informe No. 6 “Estudios
Topogréaficos y Geotécnicos” que deberd contener todas las actividades realizadas en la
Fase | y descritas en el Numeral 5.3.3.1 de esta Seccion para el andlisis y de ser el caso
la aprobacion por parte de la EPMAPS. En documento aparte el Consultor preparara un
Resumen Ejecutivo de la Consultoria efectuada en esta Fase de estudio.

Los seis informes descritos como productos de la Fase | de la Consultoria seran
compilados en un solo informe al final de la Fase y contendran todos los elementos
necesarios de diagndstico de la situacion actual de contaminacion del rio San Pedro,
alternativas ya definidas de intercepcion y tratamiento, y obras en ejecucion relativas al
tema de estudio que le permitan en una forma clara y objetiva seguir con las siguientes
Fases de Disefios Ejecutivos del Estudio.

5.4.3.3 Informe No. 7: Estudio de Factibilidad de las Obras de Intercepcién y
Tratamiento para el Municipio de Mejia

A los 300 dias del inicio de la consultoria se debera entregar el Informe No. 7: Estudio de
Factibilidad de las Obras de Intercepcion y Tratamiento para el Municipio de Mejia. Este
informe deberd incluir una descripcion detallada de los aspectos detallados en los
Numerales 5.3.3 y 5.4 de esta Seccion.

5.4.3.4 Informe No. 8: Estudio de Factibilidad de las Obras de Intercepcién y
Tratamiento para el Municipio de Rumifiahui

A los 300 dias del inicio de la consultoria se debera entregar el Informe No. 8: Estudio de
Factibilidad de las Obras de Intercepcion y Tratamiento para el Municipio de Rumifiahui.
Este informe deberd incluir una descripcion detallada de los aspectos detallados en los
Numerales 5.3.3 y 5.4 de esta Seccion.

5.4.3.5 Informe No. 9: Estudio de Factibilidad de las Obras de Intercepcién y
Tratamiento para las Parroquias Rurales del DMQ

A los 300 dias del inicio de la consultoria se debera entregar el Informe No. 8: Estudio de
Factibilidad de las Obras de Intercepcién y Tratamiento para las Parroquias Rurales del
DMQ. Este informe deberd incluir una descripcion detallada de los aspectos detallados en
los Numerales 5.3.3 y 5.4 de esta Seccion.
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Al final se compilaran todos los informes presentados en uno solo y se presentard como
el Informe Final de la Fase II.

5.4.4 Informes de la Fase lll

A los 390 dias del inicio de la Consultoria, se debera entregar el Informe correspondiente
a la Fase lll de la consultoria, que se detallan a continuacion, y ademas el informe final,
los mismos que deberan contener todas las actividades descritas en el Numeral 5.3.4 de
esta Seccion para el andlisis y de ser el caso la aprobacion por parte de la EPMAPS.

5.4.4.1Informe No. 10: Disefios Definitivos del las Obras de Intercepcién y
Tratamiento para las Parroquias Rurales del DMQ

Este informe deberd incluir una descripcion detallada de los aspectos detallados en los
Numerales 5.3.1 y 5.3.4 para las parroquias del DMQ descritas en estos numerales que
descargas sus aguas residuales al rio Guayllabamba.

Al final se compilaran todos los informes presentados en uno solo y se presentard como
el Informe Final de la Fase .

5.4.4.2 Informe Final de la Consultoria

Este informe incluira el compendio de los tres informes parciales (Fase |, Fase Il y Fase
lll), con todos sus volimenes y anexos, y serd entregado a los 420 dias calendario
contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato y de la notificacion de que el
anticipo esté disponible para ser cobrado, para el andlisis y aprobacion por parte del
Contratante.

El Informe Final deberd anexar planos impresos en hojas formato Al, donde constaran
los datos basicos y los resultados de los disefios definitivos, de tal manera que se pueda
revisar los disefios sobre la base de esa Unica documentacion. Este Informe contendra,
los elementos principales y sus obras especiales, asi como el presupuesto y todo el
pliego licitatorio. En documento aparte el Consultor preparara un Resumen Ejecutivo de
la Consultoria.

55 INFORMACION QUE DISPONE EL CONTRATANTE Y QUE SE PONDRA A
DISPOSICION DEL CONSULTOR

En relacion con el Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para la Ciudad
de Quito, se cuenta con todos los Informes y se sugiere la revision de los siguientes:

0 EPMAPS/PSA (2009). Actualizacion del Plan Maestro Integrado de Alcantarillado
y Agua Potable para el DMQ: Informe de Estudios Basicos.

0 EPMAPS/PSA (2010). Actualizacion del Plan Maestro Integrado de Alcantarillado
y Agua Potable para el DMQ: Versioén Final.

En lo que se refiere a documentos de los “Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos
del Plan de Descontaminacion de los Rios de Quito™

o EPMAPS/PSA (2005).Términos de Referencia para los Estudios de Factibilidad
del Plan de Descontaminacion de los Rios de Quito y de la Caracterizacion de los
Efluentes Industriales. Informe No. 1. “Revisién y Analisis de la Informacion
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Existente y Diagndstico de la Situacion Actual”. Consultor: Fabian Yanez Cossio.

o EPMAPS/PSA (2008). Desarrollo Experimental de los Coeficientes Cinéticos del
Modelo de Simulacién de la Calidad del Agua de los Cuerpos Receptores. Unidad
de Control de la Contaminacion del Agua.

o EPMAPS/PSA (2008). Caracterizacion de las Descargas de Aguas Residuales de
la Ciudad de Quito. Unidad de Control de la Contaminacion del Agua.

o EPMAPS/PSA (2009). Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito; Informe Preliminar. Unidad de Control de
la Contaminacion del Agua.

o EPMAPS/PSA (2009). Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito: Informe No. 1 — Revisién de Informacion
y Diagnéstico. Unidad de Control de la Contaminacién del Agua.

o0 EPMAPS/PSA (2009). Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito: Informe No. 2 — Caracterizacion de
Descargas Industriales y Bases de Disefio. Unidad de Control de la
Contaminacion del Agua.

o EPMAPS/PSA (2009). Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito: Informe No. 3 — Implementacion de los
Modelos de Simulacion, Andlisis y Formulacion de Alternativas de Intercepcion y
tratamiento. Unidad de Control de la Contaminacion del Agua.

o EPMAPS/PSA (2009). Términos de Referencia para la realizacion del Estudio de
Impacto Ambiental a Nivel de Factibilidad para los Estudios de Factibilidad y
Disefios Definitivos del Plan de Descontaminaciéon de los Rios de Quito. Unidad
de Control de la Contaminacion del Agua.

o0 EPMAPS/PSA (2009). Estudio de Impacto Ambiental a Nivel de Factibilidad para
los Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de Descontaminacion
de los Rios de Quito. Unidad de Control de la Contaminacién del Agua.

o EPMAPS/PSA (2009). Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos del Plan de
Descontaminacion de los Rios de Quito: Informe No. 4: Estudio de Alternativas a
Nivel de Factibilidad. Unidad de Control de la Contaminacion del Agua.

Otros documentos:

0 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (1993). “Normas para Estudio y Disefio
de Sistemas de Agua Potable y Disposicion de Aguas Residuales para
Poblaciones Mayores a 1000 Habitantes”. R.O. No. 6, 08-18-1992.

o EPMAPS/PSA (2009) “Normas de Disefio de Sistemas de Alcantarillado para la
EPMAPS”.

La EPMAPS proporcionard el estudios de poblacién actual para la ciudad de Quito, DMQ
y parroquias suburbanas y las correspondientes proyecciones de poblacién, para los
afios 2010, 2015, 2020 y 2025, de acuerdo con la “Actualizacion del Plan Maestro
Integrado de Agua Potable y Alcantarillado (2009)”. La determinacion de poblaciones
aportantes a cada una de las descargas caracterizadas, en los afios indicados sera parte
del trabajo del Consultor.

El Consultor deberd recopilar la informacidén cartografica y topografica existente en la
EPMAPS y otra que sea necesaria para la ubicacion de las obras de intercepcion,
reboses del alcantarillado combinado, tratamiento y disposicion final de las aguas
residuales.
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El Consultor deberd complementar el estudio hidrolégico de caudales minimos y medios
mensuales para los tramos de cabecera y tramos iniciales del rio San Pedro.

5.6 PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO

El plazo total de las actividades de la Consultoria es de cuatrocientos veinte dias
calendario (420), los mismos que empezaran a correr a partir de la fecha en que se
suscriba el contrato de consultoria y de que el anticipo haya sido depositado en la cuenta
bancaria del Consultor. El siguiente cuadro esquematiza el cronograma tentativo de
actividades por fases:

FASES / INFORMES MESES DE CONSULTORIA

FASE I: ACTIVIDADES PREPARATORIAS
1)  Revision de lniormacion y Diagndsico j—
2y  Caraclerizacidn de Descargas Domesacas e indusiiales
3} Modelos, Usos y Objeivos de Calidad

4)  Bases, Facibiidad y Actualizacion de Dissfios

FASE II: DISENOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD

m
o
—

5}  Esiudio de Impacio Ambéenis I —
e e e e e e e

e

———

——

L]

6) Esfudios Topografices y Geolecnicos

7} CObras de Descontaminacion del Municipic de Meia

8)  Obeas de Descontaminacion del Municipio de Rumifiahuy

9}  Obras de Descontaminacion de Pamogquias Furales DMOQ
FASE Ill: DISENOS DEFINITIVOS PARROGUIAS DEL DMQ,
10} OCbras de Descontaminacion de Pamoquias Furales

INFORME FINAL h

La forma de pago se realizard de la manera que se establece en la cldusula Sexta del
Contrato.

5.7 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor es legal y econémicamente responsable de la validez técnica de los estudios
y disefios contratados, asi como de su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales,
las condiciones de informacién disponible y el nivel cientifico técnico existente en la
actualidad.

Es obligacion del Consultor, a través de su personal técnico, asistir a todas las reuniones
gue convoque la Supervisiéon. ElI Consultor ademas, brindard todas las facilidades para
gue la Supervision pueda acceder a sus oficinas y sitios de trabajo, asi como a la
informacion técnica del proyecto, con el objeto de constatar el desarrollo de las
actividades previstas en el Plan de Trabajo presentado en el Primer Informe.

Es responsabilidad del Consultor disponer del personal de apoyo idéneo y capacitado
para realizar el trabajo propuesto de acuerdo a los Términos de Referencia y cumplir con
los requisitos legales que la relaciéon laboral exige. Por tal motivo, su responsabilidad
implica el proveer de transporte a su personal, dotarle de equipo de trabajo, asi como de
todos los aditamentos de seguridad industrial que se requiera.
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El Consultor asume para si todas las obligaciones laborales consagradas en el Cédigo de
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendrd la calidad de patrono o
empleador frente a su personal, sin que la EPMAPS tenga responsabilidad por estos
conceptos, ni a titulo de solidaridad patronal y respecto de los cuales observara las
normas del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente del Trabajo y sus reformas. El Consultor debera presentar, junto con
cada informe, a excepcién del Primer Informe, una copia del rol de pagos del personal de
planta asignado al proyecto, asi como copia de las facturas de pago del personal
temporal contratado por honorarios profesionales para el proyecto.

Es responsabilidad del Consultor coordinar sus trabajos con la Supervision y el personal
del Contratante, asi como de participar en todas las reuniones de trabajo que realizaran
la EPMAPS para analizar y exponer los trabajos y sus avances.

El Consultor utilizara la informacion que entregue la EPMAPS, Unica y exclusivamente
para los objetivos del presente estudio, ademas se compromete a no entregar a terceros:
ni datos, ni ningun producto del mismo, sin la debida autorizacion escrita de la EPMAPS.

El Consultor presentard sus informes en los plazos previstos, debiendo la Supervision
aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo de 20 dias, las que el
Consultor deberd atender igualmente en el plazo de 20 dias, contados a partir de la fecha
de recepcion. La recepcion, revision y ajustes a los informes que presente el Consultor y
realice la Supervision, no incidirdn en los tiempos establecidos para la fase siguiente o
recepciones y se consideraran como actividades paralelas respecto a los otros trabajos
de la consultoria.

El Consultor tiene la obligacion de brindar las adecuadas y necesarias facilidades para
gue la Supervision pueda cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, entre otras,
le facilitard en sus instalaciones una oficina equipada con el mobiliario, facilidades de al
menos 3 computadoras (incluyendo una portatil) y todos los servicios requeridos,
especialmente impresora, teléfono y correo electronico.

5.8 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO

Corresponde a la Direccion Ejecutiva del PSA, a través de su Direccién del Equipo de
Supervision de Descontaminacion, la Administracion de este Contrato. El Director
Ejecutivo designard un Administrador del Contrato quien velara por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo. Adoptara las
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y
sanciones a que hubiere lugar. EI Administrador del Contrato supervisara el cabal
cumplimiento por parte del Consultor de los Términos de Referencia, del cumplimiento de
los cronogramas de ejecucion, para lo que contara con el apoyo de los técnicos de la
Unidad Ejecutora del PSA y de otros funcionarios de las areas especializadas de la
EPMAPS.

La Supervision de tipo concurrente sera realizada por el personal técnico de la Unidad de
Control de la Contaminacién del Agua del PSA de la EPMAPS, con el apoyo del personal
especializado necesario de la EPMAPS, denominado Equipo Revisor. El equipo de
supervision ha sido designado para el efecto y con quienes el Consultor debera mantener
permanente contacto para coordinar cualquier actividad necesaria en el cumplimiento de
su cometido. Sus atribuciones son: autorizar el inicio de los trabajos, conocer y resolver
los pedidos del Consultor, analizar y aprobar los informes, efectuar las recepciones de los
trabajos, cuantificar el avance de los estudios y aprobar las planillas de pago respectivas.
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En el desarrollo de la consultoria, las relaciones entre el Contratante y el Consultor seran
a través del Administrador del Contrato y el Director del Proyecto designado por el
Consultor.

El Administrador del Contrato para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades,
contara con el apoyo que se establece en las Condiciones Especiales del Contrato.

Todas las relaciones entre el Consultor y el Contratante se canalizaran por escrito a
través del Administrador del Contrato.

El avance de los trabajos y el cumplimiento de las disposiciones contractuales,
especialmente de los Términos de Referencia, serd evaluado en reuniones quincenales
de trabajo en la que obligatoriamente participaran el Director del Proyecto del Consultor,
el Administrador del Contrato y, adicionalmente, el personal técnico clave que el
Consultor y la EPMAPS estimen conveniente.

5.9 MARCO LEGAL

En forma supletoria a las estipulaciones y normas contenidas en el Contrato de Préstamo
BID 1802/OC-EC y sus anexos, el procedimiento precontractual y el contrato de
consultoria se regirdn, en lo no estipulado en las referidas normas, por las siguientes
leyes de la Republica del Ecuador.

- LaLeyde Agua (en tramite de aprobacion)

- Ley Orgénica de Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP);

- Reglamento General de la LOSNCP.

- La legislacion tributaria vigente;

- Coadificacion del Cédigo Civil;

- Codificacion del Codigo del Trabajo;

- Leyde Seguridad Social; y,

- Otras leyes nacionales aplicables, segun el objeto de los servicios de
consultoria.

- Resoluciones del Instituto Nacional de Contratacion Publica (INCOP)

5.10 PRESUPUESTO REFERENCIAL

El Presupuesto Referencial disponible de la consultoria que considera las estimaciones
de Costos Directos, Indirectos y Subcontratos y Servicios es de un millon cuatrocientos
cincuenta mil dolares (US $ 1 450 000,00) mas IVA.

5.11 REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR

En lo referente a los requisitos de experiencia, el Consultor y su personal técnico clave
minimo, debera cumplir con lo establecido en el Numeral 5.2 de la Hoja de Datos.

Para las demés actividades de la Consultoria, el Oferente debera proponer una lista del
personal técnico auxiliar y administrativo a contratarse localmente y que debera contar
con la aprobacion de la EPMAPS. Estos costos y todos los inherentes al estudio debera
contemplarlos en su propuesta.

La presencia fisica de cada profesional del Personal Técnico Clave en el lugar de la
Consultoria (Distrito Metropolitano de Quito) no debera ser inferior al tiempo total de
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participacion ofertado. Esta restriccion aplica igualmente a la presencia fisica del personal
auxiliar propuesto.

5.12 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

El Consultor tendra la responsabilidad de desarrollar un programa de transferencia de
tecnologia que contenga un plan de capacitacion para el personal de la EPMAPS,
tomando en cuenta los siguientes aspectos:

a) La pertinencia del programa de capacitacion a las actividades de la consultoria y
del programa de descontaminacion de los rios de Quito. En relacion con este
aspecto se deberan proponer temas de capacitacion a niveles profesional y
técnico, que sirvan a la EPMAPS para el desarrollo de funcionarios entrenados en
aspectos de disefio, operacion y mantenimiento de los sistemas de intercepcion y
de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales. También se
deberan tomar en cuenta aspectos componentes de la caracterizacién de aguas
residuales de origen doméstico e industrial.

b) EI enfoque y metodologia de la capacitacién, cubriendo tanto aspectos tedricos
como practicos de capacitacion en servicio, en los diferentes temas. Se deberan
proponer talleres, y/o seminarios a dictarse como parte de la actividad de los
expertos internacionales, en temas relacionados con: (1) la tecnologia del
tratamiento de aguas residuales, con especial relevancia a las condiciones del
estudio; (2) el disefio de los procesos de tratamiento a incluirse en las PTAR; (3)
el control de procesos y la operacion y mantenimiento de dichos sistemas de
tratamiento de aguas residuales, incluido aspectos de instrumentacion necesaria;
y (4) visitas de campo.

c) Las calificaciones de los expertos y educadores propuestos para los diferentes
temas de capacitacion tedrica y practica deberan tener una experiencia de por lo
menos 2 afos en actividades de capacitacidon en universidades o empresas de
agua potable y saneamiento.

5.13 ACTIVIDADES PRELIMINARES DE LA CONTRAPARTE

Las actividades preliminares necesarias para que el Consultor pueda iniciar sus tareas de
Disefios Definitivos de las Obras de Intercepcién y Tratamiento de las Descargas de
Aguas Residuales de Parroquias Rurales que Descargan a los rios Guayllabamba y San
Pedro, estaran a cargo del equipo de supervision de los “Estudios de Factibilidad y
Disefios Definitivos del Plan de Descontaminacion de los Rios de Quito”, conformado por
el personal de la Unidad de Control de la Contaminacion del Agua del PSA (UCCA), tanto
durante la ejecucion de los mencionados estudios, como posteriormente, para lo cual los
miembros del Equipo de supervision serdn contratados con recursos de contraparte de la
Cooperacion Técnica No Reembolsable.

Los mencionados estudios fueron iniciados el 8 de enero del 2009 y terminarian los
estudios en un plazo de 17 meses es decir a fines de junio del 2010; sin embargo, debido
a reajustes y reprogramaciones necesarias, se estima que estos estudios estén
finalizando en el mes de marzo de 2011. Se ha programado el inicio de la Consultoria con
Recursos No Reembolsables CTNR en el mes de octubre del 2010, con una duracién de
420 dias.
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Durante el periodo comprendido entre mayo de 2009 y agosto de 2010, la UCCA se
encargara de coordinar las actividades del proceso pre-contractual de la Consultoria con
Recursos No Reembolsables.

En el balance del afio 2009 y parte del 2010, la UCCA desarrollara las siguientes
actividades: (a) Inventario preliminar e identificacion de las descargas de aguas
residuales; (b) Inventario preliminar de industrias importantes; (c) adquisiciones
necesarias para el Laboratorio Central de Control de Calidad LCCC; y, d) adquisicion de
software necesario para modelacion de PTARs.

La caracterizacion de las descargas domésticas de parroquias rurales es la ruta critica de
las actividades preliminares, en vista del apreciable nimero de descargas, la dificultad de
acceso y la incertidumbre del nUmero de campafas validas de muestreo, en tiempo seco,
la presencia de lluvias y el hecho de que los sistemas de alcantarillado sean del tipo
combinado, por lo que en esta Fase la EPMAPS proporcionara los equipos
muestreadotes (hasta 8 equipos) conjuntamente con la asistencia técnica para su
programacion e instalacion.

Por lo indicado se ha previsto un periodo de cuatro a seis meses, para las actividades de
caracterizacion de alrededor de las descargas rurales de origen domeéstico e industriales,
correspondiente a parroquias, incluyendo la elaboracion del Informe respectivo.
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ANEXO No. 1a: DETERMINANTES DE CARACTERIZACION DOMESTICA

Formade
DETERMINACIONES expresion
Unidad

DATOS DE CAMPO
Caudal o volumen I/s
Temperatura °C.
pH Unidades de Ph
Oxigeno Disuelto mg/l
ANALISIS DE LABORATORIO
Temperatura °C.
pH Unidades de pH
Turbiedad uT
Color UC Pt-Co
Solidos Suspendidos Totales mg/l
Solidos Suspendidos Volatiles 550°C mg/l
DBO 5 dias y 20 °C. mg/l
DQO mg/l
Aceites y Grasas mg/l
Detergentes MBAS mg/l
Nitrdgeno Amoniacal mg/l
Nitrégeno Organico mg/l
Nitrégeno Kjeldahl Total mg/l
Sulfatos mg/l
Fosfatos mg/l
Coliformes Totales y Termotolerantes NMP /100 ml




104

Seccién 5. Términos de Referencia - Anexos

ANEXO No. 1b: DETERMINANTES DE CARACTERIZACION INDUSTRIAL

DETERMINACIONES

Forma de expresion

Tipo de andlisis

Unidad Como Complejo* Simple*
DATOS DE CAMPO
Caudal o volumen I/s X X
Temperatura °C. X X
pH Unidades de pH X X
ANALISIS DE LABORATORIO
Temperatura °C. X X
Turbiedad uT X X
Color X X
Solidos Suspendidos Totales mg/l X X
gggggs Suspendidos Volatiles mg/ X X
DBO 5 dias y 20 °C. mg/l X X
DQO mg/l X X
Solubles en hexano mg/l X
Nitrdgeno amoniacal mg/l Nitrégeno X X
Nitrégeno organico mg/l Nitrégeno X X
Nitrégeno Kjeldahl total mg/l Nitrégeno X X
Coliformes totales y fecales NMP / 100 ml X X
METALES PESADOS
Arsénico micro g/l As X
Cadmio micro g/l Cd X
Cobalto micro g/l Cu X
Cromo hexavalente micro g/l Cr Vi X
Cromo total micro g/l Cr X
Niquel micro g/l Ni X
Plomo micro g/l Pb X
Zinc micro g/l Zn X
Cianuros micro g/l CN X
Mercurio micro g/l Hg X
BALANCE IONICO
Bicarbonatos, (HCOs) Mili equiv./l HCO;™ X
Carbonatos, (CO,) Mili equiv./l CO5*° X
Hidroxidos, (OH) Miliequiv./I OH™ X
Calcio Mili equiv./l Ca’ X
Magnesio Mili equiv./l Mg~ X
Hierro total Mili equiv./l Fe™ X
Manganeso Mili equiv./l Mn"° X
Sodio Mili equiv./l Na™ X
Potasio Mili equiv./l K X
Aluminio Mili equiv./l Al X
Amoniaco Mili equiv./l NH, ™" X
Nitritos Mili equiv./l NO,* X
Nitratos Mili equiv./l NO;* X
Sulfatos Mili equiv./l SO,° X
Fosfatos Mili equiv./l PO,” X
Cloruros Mili equiv./l cl* X
Hidrogeno sulfurado, (H,S) Mili equiv./I HS™ X
Fenoles micro g/l Fenol X
Tetracloruro de carbono micro g/l Tetracloruro de X

carbono

*La definicion de analisis complejo y analisis simple consta en el octavo parrafo del Numeral 5.3.2.2 de los
TDRs: Caracterizacion de Descargas Industriales para las Etapas | y II.
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ANEXO No. 2: CLASIFICACION INTERNACIONAL DE INDUSTRIAS Y TIPO DE
CARACTERIZACION

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE

Forma de Caracterizacion

iy INDUSTRIAS Andlisis Alicuotas de lamuestra
PROD. AGRICOLA Y GANADERA
Corrales de engorde de vacunos Simple Horario (intensivo durante lavado)
Corrales de engorde de porcinos Simple Horario (intensivo durante lavado)
Corrales de engorde de aves Simple Horario (intensivo durante lavado)
Granjas lecheras Simple Horario (intensivo durante lavado)
Corrales de aves ponedoras Simple Horario (intensivo durante lavado)
PRODUCCION DE ALIMENTOS
Mataderos o camales Simple Cada 10 a 15 minutos
Empacadoras de carne Simple Horario (intensivo durante lavado)
Procesamiento de aves Simple Horario (intensivo durante lavado)
Productos lacteos Simple Horario (intensivo durante lavado)
Enlatado de frutas y vegetales Simple Horario (intensivo durante lavado)
Empacado de truchas Simple Horario (intensivo durante lavado)
Refinadoras de aceite vegetal Compleja Horario (intensivo durante lavado)
Molinos de granos Simple Horario (intensivo durante lavado)
Fabricacion de almidén y glucosa Simple Horario (intensivo durante lavado)
Fabricacion de levaduras Simple Horario (intensivo durante lavado)
INDUSTRIAS DE BEBIDAS
Destilerias de alcohol Compleja Cada 10 a 15 minutos
Produccion de malta y licor Simple Cada 10 a 15 minutos
Fermentacion de cerveza Simple Cada 10 a 15 minutos
Produccion total de cerveza Simple Cada 10 a 15 minutos
Bebidas suaves y agua carbonatada Simple Horario (intensivo durante lavado)
FABRICACION DE TEXTILES
Lana (incluido lavado) Compleja | Cada 10 minutos y en los procesos
Lana (sin lavado) Compleja | Cada 10 minutos y en los procesos
Algodon Compleja | Cada 10 minutos y en los procesos
Rayon Compleja | Cada 10 minutos y en los procesos
Acetato Compleja | Cada 10 minutos y en los procesos
Nylon Compleja | Cada 10 minutos y en los procesos
Acrilico Compleja | Cada 10 minutos y en los procesos
Poliéster Compleja | Cada 10 minutos y en los procesos
FABRICACION DE CUERO
Curtiembres (con cromo) Compleja Cada 10 minutos y en los procesos
Curtiembres (vegetal) Compleja Cada 10 minutos y en los procesos
Terminado de cueros Compleja Cada 10 minutos y en los procesos

* Para todas las industrias el muestreo es compuesto, con alicuotas en proporcién al caudal
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ANEXO No. 2 (CONT.)

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE INDUSTRIAS Y TIPO DE CARACTERIZACION

cliu CLASIFICAC:SBUSIEFA%ACIONAL DE Forma de Caracterizacion

Andlisis Alicuotas de la muestra

PRODUCTOS DE MADERA

Fabricacion de triplay Compleja Horario (intensivo durante lavado)

Fabricacion de aglomerados Compleja Horario (intensivo durante lavado)

PULPA PAPEL Y CARTON

Papel y carton (recuperacion agua) Compleja Horario

FABRICACION DE QUIMICOS

INDUSTRIALES

Quimicos basicos industriales Compleja Horario

Pintura y lacas Compleja Horario

Drogas y medicinas Compleja Horario

Jabones y productos de limpieza Compleja Horario

Detergentes solidos Compleja Horario

Detergentes liquidos Compleja Horario

Cola animal Compleja Horario y en los procesos

Refinado de aceite usado Compleja Horario

FABRICACION DE PRODUCTOS DE

CAUCHO

Llantas y tubos interiores Compleja Horario

Otros productos de caucho Compleja Horario

INDUSTRIA MINERAL NO — METALICA

Porcelana ceramica y arcilla Compleja Horario

Vidrio y productos de vidrio Simple Horario

Fabricacion de cemento Compleja Horario

INDUSTRIA METALICA BASICA

Hierro y acero Compleja Horario

Metalargica con horno de coke Compleja Horario

Horno de arco eléctrico Compleja Horario

Fundidoras de bronce Compleja Horario

PRODUCTOS DE METAL FABRICADO

Maquinas del hogar Compleja Horario

Acabado de metales (electroplateado) Compleja Horario y en los procesos

Depdsito de cobre Compleja Horario y en los procesos

Depdsito de niquel Compleja Horario y en los procesos

Depdsito de cromo Compleja Horario y en los procesos

Depésito de zinc Compleja Horario y en los procesos

* Para todas las industrias el muestreo es compuesto, con alicuotas en proporcién al caudal
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ANEXO No. 3: LISTA DE INDUSTRIAS EN PARROQUIAS RURALES SELECCIONADAS PARA CARACTERIZACION

No. | Sector Zona Industria Actividad No. | Sector Zona Industria Actividad
1 8 | Valle Tumbaco [INTEGRACION AVICOLA ORO Productos alimenticios 32 8 |Valle Tumbaco [CERVECERIA ANDINA Industria Cervecera
2 8 | Valle Tumbaco |[FLOCONEX-TABABELA Industria Floricola 33 5 | Guayllabamba |PROCESOS Y COLORES Industria textil
3 5 | Guayllabamba [PISICOLA PISIERRA Industria de acuacultura 34 8 |Valle Tumbaco |FLOWER VILLAGE CIA. LTDA. Industria Floricola
4 7 |Valle los Chillos|TEXTIL ECUADOR S. A. Industria textil 35 8 | Valle Tumbaco |AVICOLA VINTALOA S. A. Industria textil
5 7 |Valle los Chillos|TEXTILES PADILLA Industria textil 36 8 |Valle Tumbaco |SERVICIOS INDUSTRIALES DE COMIDA CIA. LTDA. Productos alimenticios
6 7 |Valle los Chillos|QUIMIROSBURG 37 5 | Guayllabamba |LATINFLOR S. A. Industria Floricola
7 8 | Valle Tumbaco |PLANTA DE AVES YARUQUI Productos alimenticios 38 7 |Valle los Chillos|SUDAMTEX DE ECUADOR S. A. Industria textil
8 8 | Valle Tumbaco |PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS-EMBUTIDOS | Productos alimenticios 39 7 |Valle los Chillos [FABRICA DE MAICENA IRIS CIA. LTDA. Productos alimenticios
9 7 |Valle los Chillos|TEXTILES SAN EDUARDO Industria textil 40 7 |Valle los Chillos|INDUSTRIAL FRUIT DEL ECUADOR C. A. Bebidas
10 8 | Valle Tumbaco |SITOFIL S. A. Industria textil 41 7 |Valle los Chillos|PREPAC ECUATORIANA C. A. Industria de Empaque
11 8 | Valle Tumbaco [HILANDERIAS CUMBAYA S. A. Industria textil 42 7 |Valle los Chillos|ENKADOR S. A. Industria textil
12 8 | Valle Tumbaco |FIBRATINT S. A. Industria textil 43 7 |Valle los Chillos|FABRICA DE EMBUTIDOS LA CAMPESINA Productos alimenticios
13 5 | Guayllabamba {GRUPO JOSSBELL — MARCELO CARDONA Industria textil 44 7 |Valle los Chillos|INDUSTRIA TEXTIL S. A. INDUTEX Industria textil
14 8 | Valle Tumbaco |[COMESTIBLES NACIONALES C. A. Productos alimenticios 45 7 |Valle los Chillos|TEXTILES DEL VALLE S. A. Industria textil
15 8 | Valle Tumbaco |HILACRIL S. A. Industria textil 46 7 |Valle los Chillos|AVICOLA ECUATORIANA C. A. Productos alimenticios
16 7 | Valle los Chillos [CORTES MUNOZ ISABEL CRISTINA Industria textil 47 7 |Valle los Chillos|INCUBADORA ECUATORIANA S. A. Productos alimenticios
17 7 |Valle los Chillos|FOPECA S. A. Productos de asfaltado 48 8 |Valle Tumbaco |FERRERO DEL ECUADOR S. A. Productos alimenticios
18 8 | Valle Tumbaco |SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA SIPIA Productos alimenticios 49 7 |Valle los Chillos|ECUACOBRE F. V. S. A. Industria Metdlica
19 6 | Guayllabamba [PRIMA 2 CONCESION MINERA Industria Minera 50 7 |Valle los Chillos|ECUAPALMA S. A. Productos alimenticios
20 8 | Valle Tumbaco |DELTEX INDUSTRIAL S. A. Industria textil 51 7 |Valle los Chillos|INCUSTRIAL DANEC S. A. Productos alimenticios
21 8 | Valle Tumbaco |PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS Productos alimenticios 52 7 |Valle los Chillos|PLASTIGAMA Productos de plastico
22 8 | Valle Tumbaco |PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS PRONACA Productos alimenticios 53 7 |Valle los Chillos|LICORESA Industria Licorera
23 8 | Valle Tumbaco |FLORES DEL VALLE-VALLE FLOR PIFO Industria Floricola 54 8 |Valle Tumbaco |ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRICOLAS Y FRUTALES |Productos alimenticios
24 8 | Valle Tumbaco |[SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S. A. SAVISA Productos alimenticios 55 8 |Valle Tumbaco [CONSORCIO QUITO FLORES-FINCA Industria Floricola
25 5 | Guayllabamba |PYGANFLOR S. A. Industria Floricola 56

* Esta lista de industrias en parroquias rurales esta sujeta a revision una vez se obtenga los datos de carga orgénica a ser entregada por la DMA y entidades reguladoras ambientales en los
Municipios de Mejia y Rumifiahui.
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ANEXO No. 4

SEGMENTACION PROPUESTA PARA CALIBRACION DEL MODELO DE CALIDAD
DE LOS RIOS DE LA CIUDAD DE QUITO — CAUDALES BAJOS

1. Ramal 1, Rio San Pedro: Aléag — estacion Nayon A.J. Machangara

1.1 Tramo 1: Aldéag [nueva estacién 1] — Pte. Uyumbicho [nueva estacion 2]
— Descargas de Machachi, Aloag y Tambillo
— Descarga de industria licorera Trépico

1.2 Pte. Uyumbicho [nueva estacion 2] — A.J. Pita [nueva estacion 3]
— Descarga de Uyumbicho
— Descarga de Amaguana
— Descarga de industrias: textilera, acetites y grasas y otras
— Descargas de Sangolqui, Conocoto, San Rafael (estacion en puente Capelo)
— Retiro para central hidroeléctrica de Guangopolo

1.3 Tramo 3: A.J. Pita [nueva estacion 3] — descarga central de Guangopolo [nueva
estacion 4]
— Canal de conduccion y embalse
— Descarga del rio Pita (carga contaminante determinada en estacion Playa
Chica)
— Descarga de central hidroeléctrica de Guangopolo
— Descargas de Alangasi, la Merced, El Tingo

1.4 Tramo 4: Descarga central de Guangopolo [nueva estacion 4] — descarga central
de Cumbaya [nueva estacion 5]
— Tanel de conduccion
— Descargas de Tumbaco, Guangopolo

1.5 Tramo 5: Descarga de central de Cumbaya [nueva estacion 5] — Descarga
central de Nayoén [nueva estacion 6 (antigua 7)]
—Tunel de conduccibn con aguas turbinadas de central de Cumbaya,
conjuntamente con aguas de trasvase del rio Machangara
— Descarga de Cumbaya

2. Ramal 2, Rio Machangara: Quito Sur - final trasvase A.J. San Pedro
turbinado en central Cumbayé

2.1 Tramo 6: Quito sur en el Recreo [nueva estacion 7 (antigua 11)] — Villa Flora

[nueva estacion 8 (antigua 13)]

— Descarga quebrada Caupicho

— Descarga quebrada Uctupungo

— Descarga quebrada Shanshayacu

— Descarga quebrada Ortega

— Descarga quebrada Rio Grande

— Descargas de colectores a considerar: La Raya Norte, Alonso de Angulo,
Hierba Buena, Quito Sur, Reino de Quito, Jarrin, Cardenal de La Torre,
Navarro,

— Descargas uniformemente distribuidas a considerar
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2.2

2.3

24

25

3.

3.1

3.2

Tramo 7: Villa Flora [nueva estacion 8 (antigua 13)] — El Trébol [nueva estacion
9]

— Descarga de colector del Censo(Pedro Vicente Maldonado)

— Descarga del colector Boca de Lobo

— Descargas de colectores Mejia, El tejas, 24 de Mayo

— Descarga de colectores: Conchas Azules, Atahualpa, Noviciado, Luluncoto

— Descargas uniformemente distribuidas a considerar

Tramo 8: El Trébol [nueva estacion 9] - Las Orquideas [nhueva estacion 10
(antigua 10)]

— Descarga colector Anglo - French

— Descargas de colectores a considerar

— Descargas uniformemente distribuidas a considerar

Tramo 9: Las Orquideas [estacidbn 10] - Pte. Gudpulo [nueva estacion 11
(antigua 9)]

— Descarga de quebrada El Batan (Colector El batan)

— Descargas de colectores a considerar

— Descargas uniformemente distribuidas a considerar

Tramo 10: Pte. de Guapulo [nueva estacion 11 (antigua 9)] — Trasvase [Nueva
estacion 12 (antigua 18)], para unirse con caudal turbinado de central de
Cumbayad y servir a la central hidroeléctrica de Nayén. En este punto confluyen
los rios San Pedro y Macangara y se forma el rio Guayllabamba.

— Descarga de colector Porotohuaico (Zambiza)

— Descarga de colector de la Calle las Avellanas (Quebrada Orméaza)

Ramal 3, Rio Guayllabamba: D. J. San Pedro con Machangara — A. J. Monjas

Tramo 11: D. J. San Pedro con Machangara [nueva estacion 6 (antigua 7)] —

Pte. Viejo [nueva estacion 13 (antigua 6)]

— Descarga de rio Chiche (incluye industrias)

— Descargas de Llano Grande y Llano Chico

— Descarga de rio Guambi (incluye descargas las quebradas Los Alemanes y la
Retraida, Pifo, Tababuela y Puembo)

— Descarga de Calderon

— Descarga de rio Uravia (incluye descargas de Yaruqui, Checa y El Quinche)

Tramo 12: Pte. Viejo [nueva estacion 13 (antigua 6)] — A. J. Monjas [nueva
estacion 14 (antigua 5)]

— Descarga de rio Collago (incluye descargas de Azcazubi y Guayllabamba)

— Descarga de rio Pisque

4. Ramal 4, Rio Monjas: Quebrada El Colegio — A. J. Guayllabamba

4.1

Tramo 13: Quebrada EI Colegio [nueva estacion 15 (antigua 29)] — D. J.

Quebradas Alcantarilla y Villorita [nueva estacién 16 (antigua 12)]

— Descargas de colectores al rio Pusuqui: Panamericana 1 y 2, Eloy Alfaro N.,
Vasquez 1, Castillo y Carcelén

— Descargas de colectores a la Q. El Colegio: Rumihurco, Los Eucaliptos, El
Colegio y JVO

— Descargas quebradas Alcantarilla y Villorita
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4.2 Tramo 14: D. J. Quebradas Alcantarilla y Villorita [nueva estacién 16 (antigua
12)] — Pte. De Pomasqui [nueva estacién 17 (antigua 21]
— Descarga Pomasqui
4.3 Tramo 15: Pte. Pomasqui [nueva estacion 17 (antigua 21)] — Pte. San Antonio

[nueva estacion 18 (antigua 34)]
— Descarga de San Antonio

4.4 Tramo 16: Pte. San Antonio [nueva estacion 18 (antigua 34)] — A. J.

Guayllabamba [nueva estacion 14 (antigua 5)]

5. Ramal 5, Rio Guayllabamba: D. J. Monjas — Las Golondrinas

51

52

5.3

54

55

Tramo 17: D. J. Monjas [nueva estacion 14 (antigua 5)] — Perucho [nhueva
estacion 19 (antigua 4)]
— Descarga rio Monjas

Tramo 18: Perucho [nueva estacion 19 (antigua 4)] — Cachapata [nueva estacion
20 (antigua 3)]
— Descargan rio Cubi y otros

Tramo 19: Cachapata [nueva estacion 20 (antigua 3)] — Pte. El Chontal D. J.
Alambi [nueva estacion 21 (antigua 2)]
— Descarga rio Alambi y otros

Tramo 20: D. J. Alambi [nueva estacion 21 (antigua 2)] — D. J. San Dimas y
Salto del Tigre [nueva estacion 22 (antigua 1)]

— Descarga rio Magdalena

— Descarga rio Pachijal

— Descarga rio Llurimaguas

— Descarga rio San Dimas

Tramo 21: D. J. San Dimas y Salto del Tigre [nueva estacién 22 (antigua 1)] —
Las Golondrinas [nueva estacion 23 (antigua 8)]
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ANEXO No. 5
ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y ORGANIZACION DE LA INFORMACION

CARTOGRAFICA DIGITAL REQUERIDAS POR EL SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - PSA

INDICE
1. Antecedentes
2. Especificaciones Técnicas
2.1. Sistema de Coordenadas utilizado
2.2 Estructuracioén de la Cartografia Basica y Teméatica
2.3 Caracteristicas generales del formato SIG utilizado
2.4 Informacion SIG
2.5 Organizacion de los archivos
2.6 Plantillas de Impresién

2.7 Anexos de Informes
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1. Antecedentes

El modo en que se halla organizada la informacion cartogréfica, tanto bésica como
tematica, constituye, un insumo indispensable en el proceso de implementacion del SIG-
PSA, de hecho, si no se llegase a disponer de la informacion debidamente estructurada,
se incurriria en una serie de inconsistencias espaciales que obligaria a modificar ciertas
caracteristicas graficas inherentes del terreno representado. El proceso de ingreso y
edicion de la informacién cartografica, se lo efectuard en un software CAD (AutoCAD o
MicroStation), y su resultado se representara en un formato compatible con los
programas descritos: DWG para AutoCAD o DGN para MicroStation.

Respecto a la informacion SIG, el Consultor utilizarq y entregard toda la informacion
cartografica georeferenciada, vinculada a sus correspondientes atributos descriptivos, en
el formato del software GIS utilizado por el SIG-PSA de la EPMAPS: ArcGIS de la casa
ESRI (la version sera compatible con la que al momento de realizarse la consultoria esté
utilizando el PSA y la EMAAPQ).

Igualmente, la aplicacion SIG exige que, una vez que la informacion gréfica ha sido
estructurada en un software CAD, ésta deba estructurarse e integrarse al ambito del
software SIG, y alli alcanzar un adecuado nivel de preparacion; por lo tanto, el Consultor
tendrd la obligacion de editar, crear la topologia, definir los atributos descriptivos,
estructurar las tablas de cada uno de los temas o coberturas utilizadas, generar archivos
tipo lyr. y las respectivas plantillas de impresion.

En aquellos capitulos o estudios donde el Consultor requiera efectuar un modelamiento
SIG, por ejemplo la propagacion de la contaminacion en el agua y suelos aledafios, el
Consultor proporcionara todos los mapas preliminares que fueron utilizados para generar
el mapa asi como subproductos intermedios (debidamente editados, estructurados y con
topologia), de tal forma que la EPMAPS, pueda facilmente reconstruir o modificar el
escenario planteado por el Consultor. Ademds, debera entregar una Memoria Técnica
donde se explique, de forma clara, el proceso técnico de el o los modelamientos SIG
desarrollados.

2. Especificaciones Técnicas

Sistema de Coordenadas utilizado

El sistema de Proyeccién Transversa de Mercator TM es un sistema local de
coordenadas planas, definido para Quito.

Las especificaciones técnicas para este sistema se encuentran detalladas en la Tabla 1
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TABLA 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Elipsoide de referencia WGS84

Semieje mayor del elipsoide 6°378.137,00000 m
Semieje menor del elipsoide 6°356.752,314 m
Achatamiento 1/298,257223563
Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10~
Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 10°m°/s’
Velocidad angular terrestre 7.292,115* 10" rad/s
Sistema de Coordenadas
Datum WGS84
Origen horizontal WGS84
Origen vertical Estacion mareogréfica La Libertad

Proyeccidn Transversa de Mercator TM con parametros modificados para Quito

Meridiano central 78°30" longitud oeste
Factor de escala 1,0004584

Falso norte (m) 10°000.000

Falso este (m) 500.000

Zona 17

Toda la informacion cartogréfica (basica y temética) debera ser elaborada tomando en
cuenta estas especificaciones. En caso de que el Consultor requiera presentar los datos
con otras especificaciones, necesitara la aprobacion expresa de la EPMAPS. Los trabajos
topogréficos, de ajustes de poligonales, toma de puntos GPS vy otra relacionada puede
realizarse en otro sistema de coordenadas adecuado y al final de los procesos de
céalculos y ajustes, transformarla al sistema de coordenadas especificado en la Tabla 1,
siempre y cuando en el proceso de propagacion de errores el resultado final guarde las
tolerancias especificadas para las escalas de trabajo utilizadas.

2.2.  Estructuracién de la Cartografia Basica y Tematica generada en CAD

El detalle de la estructuraciéon y los atributos gréficos de la informacion cartogréafica
generada en CAD, se encuentra resumido en la Tabla 2 de Estructuracion y Atributos
Gréficos de la Informacion Cartografica Bésica a Escalas Grandes, la cual debera ser
considerada por el Consultor para elaborar la cartografia basica que sustentari el
desarrollo de los estudios. Esta estructura de datos es la utilizada por el Instituto
Geogréfico Militar.

La estructuracion y atributos graficos anteriormente descritos, se aplican a la informacion
cartografica basica, no obstante, la informacion cartografica tematica debera sujetarse a
una organizacion explicita que describa las unidades teméticas representadas. Los
elementos de un tema que tengan las mismas caracteristicas espaciales [puntos, lineas o
poligonos] deben localizarse en capas separadas. Por ejemplo, el tema de geologia se
puede representar mediante tres capas: formaciones geolégicas [poligonos], fallas y
pliegues [lineas], y buzamientos [puntos].



114 Seccion 5. Términos de Referencia - Anexos
TABLA 2
TABLA DE ESTRUCTURACION Y ATRIBUTOS GRAFICOS DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA BASICA A ESCALAS
GRANDES
CATEGORIA NOMBRE DEL DETALLE TIPO NIVEL COLOR ESTILO GROSOR

PLANIMETRIA | MANZANA POLIGONO 1 0/NEGRO 0/CONTINUO 1
SOLAR / PREDIO POLIGONO 2 0/NEGRO 0/CONTINUO 2

EDIFICACION POLIGONO 3 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

EDIFICIO PUBLICO POLIGONO 3 10/ROJO 0/CONTINUO 1

ESCUELA POLIGONO 3 10/ROJO 0/CONTINUO 1

COLEGIO POLIGONO 3 10/ROJO 0/CONTINUO 1

INSTALACION POLIGONO 4 0/NEGRO 0/CONTINUO 0
\C/ISEEQE(TBSADA Y ELEMENTO DE LINEA 5 4/AMARILLO 0/CONTINUO 0

ACHURADO DE EDIFICACION LINEA 6 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

TANQUE POLIGONO 7 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

MURO LINEA 8 4/AMARILLO 0/CONTINUO 2

CERCA LINEA 8 0/NEGRO 0/CONTINUO 1

ALAMBRADA LINEA 8 53/MAGENTA 0/CONTINUO 1

PALIZADA LINEA 8 4/AMARILLO 0/CONTINUO 0

PARQUE POLIGONO 9 11/VERDE 0/CONTINUO 0

CANCHA POLIGONO 10 6/NARANJA 0/CONTINUO 0

MONUMENTO LINEA 11 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

POSTE PUNTO 12 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

LINEA DE ALTA TENSION LINEA 13 5/MAGENTA 0/CONTINUO 0

TORRE DE ALTA TENSION PUNTO 14 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

POLIDUCTO LINEA 15 1/AZUL 3/SEGMENTADO 0

VEGETACION | CERCA VIVA LINEA 16 2/VERDE 0/CONTINUO 0
AREA DE BOSQUE POLIGONO 17 2/VERDE 0/CONTINUO 1

AREA DE MATORRAL POLIGONO 18 2/VERDE 0/CONTINUO 0

CULTIVO POLIGONO 19 2/VERDE 3/SEGMENTADO 0

ARBOL AISLADO PUNTO 20 2/VERDE 0/CONTINUO 0

VIALIDAD PARTERRE LINEA 21 0/NEGRO 0/CONTINUO 2
CALLE LINEA 22 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

VIA LINEA 23 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

CAMINO LINEA 24 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

SENDERO LINEA 25 0/NEGRO 3/SEGMENTADO 0

ViA EN PROYECTO LINEA 26 0/NEGRO 3/SEGMENTADO 0

PUENTE LINEA 27 0/NEGRO 0/CONTINUO 0
ESTACIONAMIENTO LINEA 28 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

HIDROGRAFIA | RIO PERENNE LINEA 29 1/AZUL 0/CONTINUO 1
RIO INTERMITENTE LINEA 30 1/AZUL 3/SEGMENTADO 1

ACEQUIA LINEA 31 7/CELESTE 0/CONTINUO 1

CANAL LINEA 32 7/CELESTE 0/CONTINUO 1

ZANJA LINEA 33 4/AMARILLO 0/CONTINUO 1
'F'{'I';”F',L'I:-EQ'A'?_?)OGRAF'CO (LAGUNA. I boLicono 34 1/AZUL 0/CONTINUO 1

POZO DE AGUA PUNTO 35 1/AZUL 0/CONTINUO 0

ALCANTARILLA PUNTO 36 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

PISCINA POLIGONO 37 1/AZUL 0/CONTINUO 1

FISIOGRAFIA éRRI/E-\’\\l/AAlléi\E/éRNAIESCARPAI...DE POLIGONO 38 9/GRIS 8/SEGMENTADO 0
LIMITES LIMITE CANTONAL LINEA 39 36/AMARILLO | 3/SEGMENTADO 2
LIMITE PARROQUIAL LINEA 40 43/ROJO 3/SEGMENTADO 2
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CATEGORIA NOMBRE DEL DETALLE TIPO NIVEL COLOR ESTILO GROSOR
LIMITE SECTORIAL LINEA 41 68/AMARILLO | 3/SEGMENTADO 1
LIMITE DE BARRIO LINEA 42 59/ROJO 3/SEGMENTADO 1
LIMITE DE URBANIZACION LINEA 43 59/ROJO 3/SEGMENTADO 1
ALTIMETRIA | CURVA DE NIVEL iNDICE LINEA 44 3/ROJO 0/CONTINUO 1
CURVA DE NIVEL INTERMEDIA LINEA 44 4/AMARILLO 0/CONTINUO 0
PUNTO ACOTADO PUNTO 45 4/AMARILLO 0/CONTINUO 0
PUNTO DE CONTROL VERTICAL PUNTO 45 4/AMARILLO 0/CONTINUO 0
PUNTO DE CONTROL
HORIZONTAL PUNTO 45 0/NEGRO 0/CONTINUO 0
CUADRICULA | BORDE CUADRICULA PRINCIPAL LINEA 46 9/GRIS 0/CONTINUO 1
LINEA DE CUADRICULA ]
PRINCIPAL LINEA 46 9/GRIS 0/CONTINUO 0
TEXTOS * TEXTO DE EDIFICACION TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE AVENIDA TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE CALLE TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE BARRIO,
COOPERATIVA, POBLADO, ... TEXTO 47 O/NEGRO 0
NOMBRE DE PARQUE, CANCHA,
PLAZA, CEMENTERIO, ... TEXTO 47 O/NEGRO 0
NOMBRE DE ESTRUCTURA, TEXTO 47 O/NEGRO R
DIQUE, ...
NOMBRE DE FABRICA, FINCA,
HACIENDA, DESCRIPCION, ... TEXTO 47 O/NEGRO 0
NOMBRE DE RELIEVE, CERRO, TEXTO 48 A/AMARILLO R
LOMA, ...
VALOR DE PUNTO ACOTADO TEXTO 49 4/AMARILLO 0
VALOR DE CURVA DE NIVEL TEXTO 50 4/AMARILLO 0
VALOR DE ELEVACION DE
CONTROL VERTICAL TEXTO 51 4/AMARILLO 0
NOMBRE DE RiO TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE QUEBRADA TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE LAGUNA TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE REPRESA TEXTO 52 1/AZUL 0
VALOR DE COTA SOBRE AGUA TEXTO 52 1/AZUL 0
TEXTO DE ACEQUIA, ZANJA,
CANAL.... TEXTO 52 1/AZUL 0
TEXTO DE VEGETACION,
BOSQUE... TEXTO 53 2/VERDE 0
TEXTO DE ALTA TENSION TEXTO 54 0/NEGRO
INFORMACION MARGINAL TEXTO 55 0/NEGRO

2.3.

El Font de los textos serd ARIAL y el tamafio dependeréa de la escala de trabajo
De existir elementos que no consten en esta tabla pero que sean parte del estudio, el Consultor los ubicara en
un nivel diferente y con atributos especificos, los cuales detallaran en un informe descriptivo

Caracteristicas generales del formato SIG utilizado

La informacion, basica y tematica, que haya sido generada y utilizada en el software
CAD, debera ser estructurada e incorporada dentro de un proyecto SIG, cuyo formato y
estructura de archivos sea consistente con el formato establecido por la aplicacion del
SigPSA y el mddulo SigAP de la EPMAPS. Por lo tanto, el Consultor entregara uno o
varios proyectos (segun sea el caso) en formato .MXD (ArcGIS), y los respectivos
archivos .SHP. GRIDS, TIN y demas utilizados en el estudio, asi como las plantillas de
impresion elaboradas (layouts).
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2.4. Informacién SIG

Una vez que toda la informacién grafica ha sido preparada en el ambiente CAD, y sobre
todo, luego de haber definido el software y el formato del SIG que adoptara toda la
informacion, es importante establecer los procesos y las condiciones de la informacion
del SIG. Por lo tanto, el Consultor, deberd, inicialmente, crear la topologia, para
establecer el tipo de elemento que almacena cada capa de informacion (puntos, lineas o
poligonos), las propiedades de los elementos (area y perimetro de los poligonos, longitud
de las lineas) y las relaciones espaciales entre los elementos geograficos de una misma
capa (por ejemplo, conectividad entre lineas o adyacencia entre poligonos). Si es
necesario, este proceso se debera repetir hasta que la capa de informacion se encuentre
libre de errores topoldgicos, los cuales se presentan cuando hay poligonos abiertos, sin
identificador o con multiples identificadores, lineas que no se conectan o lineas
innecesarias. A través, de este proceso se creardn tablas de atributos de las capas de
informacion, las cuales contendran informacion tematica ligada a cada elemento de la
capa de informacién, tal como propiedades e identificadores.

Los elementos susceptibles a ser ingresados al SIG son aquellos que provengan de
todas las Fases del Estudio: mapas base, mapas teméticos, imagenes de satélite,
fotografias aéreas, zonificacion, peligros y amenazas, tenencia, levantamientos
topograficos, archivos de restituciones fotogramétricas, ubicacién de puntos GPS y
demas estudios especificos (en el caso de que se hubieren realizado estos trabajos),
entre otros.

Se debera definir los atributos que describen los diferentes elementos geogréficos,
mediante la adicion de nuevos items a las tablas asociadas con cada capa tematica.
Estos campos deberan ser concensuados en conjunto por la EMAAP, para lo cual el
Consultor presentara un documento de disefio preliminar del Sistema.

El Consultor debera generar un archivo .MXD por cada mapa creado

Los archivos MXD deben ser grabados utilizando paths relativos (File / Map Properties /
Data Source Options / activar la opcion Store relative path names)

Para los nombres de carpetas y archivos NO utilizar tildes, punto o signos especiales
La carpeta principal del Proyecto debe encontrarse en C:\

Todas las coberturas (tanto de cartografia basica como temética) deberd estar
correctamente editada (empalmes de hojas, overshoots, undershoots, sliver polygons,
evitar faltas de ortografia en tablas de atributos), estructurada e incorporada al 6 a los
proyectos .MXD

Adicionalmente, el Consultor deber& definir y presentar el correspondiente diccionario de
datos, el cual consiste en la descripcidén de los archivos creados, ubicacion dentro de la
estructura de la informacién, significado de los nombres codificados en las tablas de
atributos y demaés.

En la Tabla 3 se detalla un ejemplo de diccionario de datos de una cobertura cualquiera,
el cual contiene algunos de los posibles campos que pudiera contener:
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TABLA 3
INFORMACION GENERAL DE CADA COBERTURA
Nombre de la cobertura: CURVAS.shp
Tema: Curvas de nivel
Contenido : Contornos de las curvas de nivel indice y aux
Unidades de coordenadas : | Metros
Sistema de coordenadas : Transversa de Mercator Modificada -
modificada
Datum WGS84
Escala de captura: 1:1000
Topologia Linea

2.5. Organizacion de los archivos

El SigPSA, el SigAP y el SigAL son parte integrante del SigEMAAP, por lo tanto la
estructura y organizacion de los archivos en formato SIG que entregue el Consultor debe
estar acorde a la estructura que al momento del contrato tengan estos modulos.

El Consultor debera mantener una reunion previa con el personal de Geoprocesamiento,
del SigPSA, SigAP y SigAL para conocer dicha estructura y organizacion y después
planteara su propuesta en el documento de Disefio del Sistema el cual debe ser
aprobado por la EPMAPS.

2.6. Plantillas de impresién

Las plantillas de impresion deberan estar acorde con los formatos utilizados al momento
de la ejecucion del contrato por el PSA y EPMAPS, se coordinara con los respectivos
funcionarios la entrega de un modelo de la misma. En caso de que el Consultor proponga
otro disefio, éste debera ser aceptado expresamente por la EPMAPS.

2.7. Anexos de Informes

Ya que la mayor parte de los documentos cartograficos que se presentan constituyen
parte integrante de los informes de Consultoria (incorporados al documento mismo o
como anexos), se solicita que, adicional a la entrega de los mapas en formato impreso y
de las coberturas SHP, GRIDS y demas utilizadas dentro de los MXD, se exporte los
planos y mapas en formato de imagen (PDF y JPG) y sean incorporados dentro del
documento Word de los correspondientes informes.

Ademas se entregara una copia impresa de los mapas generados en el SIG.
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ANEXO NO. 6

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

CONTENIDO

1. DEFINICION DE TOPOGRAFIA DE ELEMENTOS VISIBLES DEL SISTEMA DE
INTERCEPTORES

1.1 Aspectos Generales
1.2 Especificaciones de Precision
1.3 Levantamientos Topogréficos

1.3.1 Control Planimétrico
1.3.2 Control Altimétrico

1.4 Informacién a Levantar

1.5 Reporte del Trabajo

1.6 Marcacién de Campo (mojones)

1.7 Cantidades referenciales para levantamientos topogréficos del sistema de
interceptores

2. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS A DETALLE DE “SITIOS” POSIBLES DE
UBICACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

2.1 Objetivos
2.2 Especificaciones técnicas

2.2.1 Especificaciones para el Levantamiento
2.2.2 Control de Campo

2.3 Informes y Resultados
2.4 Cantidades referenciales para levantamientos topogréficos de sitios para
implantacién de obras
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ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

1. DEFINICION DE TOPOGRAFIA DE ELEMENTOS VISIBLES DEL SISTEMA DE
INTERCEPTORES

1.1. Aspectos generales

Los trabajos topogréficos deberan ser realizados mediante “estacion total” y presentados
en forma digital compatibles con un CAD (en AUTOCAD, Microstation) y un SIG (ArcGIS).

Toda la topografia debera enlazarse a hitos de primer orden del Instituto Geografico
Militar, tanto en lo referente a coordenadas X, Y, como a elevaciones (Z).

1.2. Especificaciones de Precision

El sistema de proyeccion Transversa de Mercator - TM, es un sistema local de
coordenadas planas, que utiliza parametros especiales definidos para la ciudad de Quito.

El elipsoide de referencia utilizado es el llamado WGS84. El sistema geodésico aplicado
es el WGS84. El origen de las alturas (0 msnm) se encuentra en la estacion mareogréfica
La Libertad, Provincia del Guayas. (Ref.: Tabla 1).

El meridiano central de un sistema local de coordenadas planas conformes, es aquel que
se ubica en el centro del &rea que sera mapeada. En el caso de la ciudad de Quito, el
meridiano central tiene un valor de 78°30’ de longitud oeste. (Ref.: Tabla 1).

TABLA 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Elipsoide de referencia WGS84

Semieje mayor del elipsoide 6°378.137,00000 m
Semieje menor del elipsoide 6°356.752,314 m
Achatamiento 1/298,257223563
Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10~
Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 10°m°/s’
Velocidad angular terrestre 7.292,115* 10" rad/s
Sistema de Coordenadas
Datum WGS84
Origen horizontal WGS84
Origen vertical Estacion mareogréfica La Libertad

Proyeccidn Transversa de Mercator TM con parametros modificados para Quito

Meridiano central 78°30" longitud oeste
Factor de escala 1,0004584

Falso norte (m) 10°000.000

Falso este (m) 500.000

Zona 17

Toda la informacion cartogréfica (basica y temética) debera ser elaborada tomando en
cuenta estas especificaciones. El Consultor puede analizar el caso de presentar la
informacion en otro sistema de coordenadas, pero debera tener la aprobacion expresa de
la EPMAPS para presentar los mapas y planos en el sistema propuesto.
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1.3. Levantamientos Topograficos
1.3.1 Control Planimétrico

El propésito y alcance del control planimétrico es dar un marco de referencia uniforme
para la coordinaciébn de todas las actividades relacionadas con la elaboracion de
levantamientos topograficos y/o geodésicos dentro de una cierta éarea. Los
levantamientos del control, comprenden, tanto los controles planimétricos, como los
controles altimétricos, los mismos que requieren métodos fundamentalmente distintos en
su ejecucién, no obstante, ambas redes -planimétrica y altimétrica- pueden tener varios
puntos comunes.

Un sistema de control planimétrico, constituye, sin duda, un insumo primordial para la
elaboracion de cualquier obra de infraestructura basica, sobre todo si se considera que
una determinacion planimétrica deficiente, puede ocasionar, un incremento de los costos
de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y muchas dificultades para ejecutar
cualquier levantamiento posterior.

No existen dos areas iguales en su topografia, debido a ello, su disposicibn o su
administracién, no pueden determinarse a partir de reglas rigidas, que se traduzcan en un
solo método 6ptimo de determinacion. Sin embargo, para cumplir con el propdésito bésico
de un levantamiento planimétrico, éste debe hacerse y mantenerse en funcion de dos
aspectos fundamentales: su precision y su materializacion.

1.3.2 Control Altimétrico

Debido a que la EPMAPS se encuentra involucrada en los cambios fisicos que tienen
lugar en é&reas determinadas, se ve obligada a trabajar sobre un modelo en tres
dimensiones. Ello determina que el conocimiento de las distancias verticales sea tan
importante como el conocimiento de las posiciones horizontales. Una red de nivelacion,
con puntos fijos de alturas conocidas, correctamente marcadas y facilmente
identificables, sobre una superficie horizontal de referencia -nivel medio del mar-, es la
base para la determinacién de las alturas -coordenadas Z- del modelo tridimensional.

Las redes de control vertical deben vincularse a la red nacional de nivelacion de primer
orden y al sistema geodésico levantado para la ciudad de Quito. Sin embargo, si las
marcas geodésicas de nivel se encuentran muy lejos o resultan de dudosa calidad, la red
de nivelacion puede establecerse como una red independiente con alturas referidas a una
superficie horizontal elegida arbitrariamente, y luego, a través de un post procesamiento,
ser trasladada a la red de nivelacion nacional.

Ademas, a fin de garantizar la calidad del control vertical, la red debe distribuir y
densificar uniformemente los puntos de nivel, sobre todo, en aquellos sitios donde se
manifiestan cambios rapidos de la topografia.

1.4. Informacién a Levantar

Ubicacién de puntos de partida con coordenadas de precision (mojones o placas). El
control horizontal se lo hara utilizando preferentemente el sistema GPS tipo diferencial,
gue admite errores de 15 mm = 3 ppm y enlazado al sistema de coordenadas particular
de Quito. El control vertical se lo hara con arrastre de cota mediante estacion total con
precision de 5 segundos a partir de puntos de nivelacion del Instituto Geogréfico Militar.
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Un punto adicional relacionado con la topografia es el relacionado al levantamiento de las
secciones trasversales de los rios y la elaboracion de un archivo tridimensional de los
mismos. Para este efecto el Consultor propondré la metodologia que empleara para este
fin, tomando en consideracion que la escala (1:1000 o mayor) y precision deberan estar
acordes a lo establecido en los presentes términos de referencia.

1.5. Reporte del Trabajo

El trabajo serd entregado en planos segun la escala 1:1000 o mayores, elaborados en
formato CAD (en AUTOCAD o Microstation) e incorporados al sistema SIG del Proyecto
(ArcGIS), con diferentes capas o niveles de detalles y con los puntos definidos en tres
dimensiones (X, Yy Z).

Los planos contendran los siguientes detalles:

= Nombres de calles y localidades ubicadas a lo largo de la zona de estudio.

» Estaciones especificas (cambio de direccién del eje, intersecciones con calles,
estaciones segun topografia existente).

= Red de Interceptores

» Si fueren necesarios detalles en puntos especiales como pasos de rios,
descargas, acueductos u otras estructuras especiales, se elaborardn los
respectivos planos de detalle a la escala mas apropiada.

= Otros acorde al trabajo efectuado.

1.6. Marcacion de Campo (Mojones)

Los puntos GPS se fijaran en el campo por medio de mojones de hormigén cuyas
dimensiones seran sera de al menos 20 x 20 x 50 cm de profundidad, sobre los que se
incrustara una varilla de hierro con salida de unos 5 cm o por medio de placas de bronce
con centro de marcaje asentado sobre una superficie estable y que permanezca en el
tiempo.

Los BM y PI se fijardn en campo mediante placas metalicas debidamente incrustadas o
aseguradas, con su respectiva nomenclatura marcada en un sitio visible. En caso de que
estos puntos que se ubiquen en sitios en los que pueda haber riesgo facil de perderlos,
se enlazardn mediante dos puntos adicionales ubicados a distancias del orden de 20-50
metros a cada lado del BM, los cuales también seran igualmente marcados con placas.

1.7. Revision de los trabajos topograficos

El Consultor debe notificar al Contratante el momento en que empezara estos trabajos para
poder coordinar la supervision directa de los levantamientos. Ademas, entregara todos los
resultados de estos estudios en los formatos especificados anteriormente. El Contratante
revisara los datos, realizard comprobaciones en campo para verificar la precision y exactitud
de las mediciones y emitir4 su respectivo informe.

La firma consultora debe brindar todas las facilidades para que el Contratante pueda realizar
la supervision adecuadamente.
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Cantidades referenciales para levantamientos topogréaficos del sistema de

interceptores
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD OBSERVACIONES
Se utilizara por lo menos 2
Enlace GPS puntos 80 equipos GPS tipo diferencial
Poligono para disefio, Se utilizard una estacion total
abscisado cada 20 m km 250 con el respectivo topografo,
para los interceptores cadenero, y procesador de datos
, - . Se utilizard nivel con el
Nivelacion = geométrica . .
. km 10 respectivo topografo, cadenero, y
del poligono
procesador de datos
2. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS A DETALLE DE SITIOS POSIBLES DE

2.1

2.2.

2.2.

2.2

UBICACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO O CONSTRUCCIONES
ESPECIALES

Objetivos

e Disponer de Informacion digital a detalle (escala 1: 100) de levantamientos
topograficos de todos los sectores previamente definidos como prioritarios para el
disefio definitivo y construccion de obras. Entre estos sitios se consideran:
descargas, plantas de tratamiento, piscinas de oxidacion, estaciones de bombeo o
deméas que exijan un detalle constructivo mayor y por ende pueda alterar a la
infraestructura ya construida.

e Contar con la informacion topogréfica a detalle en formato CAD que después
debera ser estructurada en incorporada al SIG del Proyecto.

Especificaciones técnicas
1 Especificaciones para el Levantamiento

Levantamiento topografico a detalle (escala 1: 100 o mayor) de areas predefinidas.
Intervalo de curvas cada 1 metro.

Se utilizardn equipos de medicion electronica de cinco segundos (5”) de precision
angular y distanciometros EDM (Electronic Distance Measuring). Se debe hacer
énfasis en el levantamiento, en detalles como la determinacién del fondo de la
quebrada, bordes de talud y caracteristicas representativas como linderos,
construcciones, etc.

Los angulos serdn medidos, con 2 reiteraciones, y se enlazardn a la red basica
nacional.

.2 Control de Campo

¢ El levantamiento topografico debera realizarse en el datum WGS84, con la
proyeccion modificada para Quito que tiene por meridiano central 78°30°
oeste, falso este 500.000, falso norte 10°000.000 vy factor de escala
1,0004584.

e Se realizara una densificacion de al menos 200 puntos por hectérea.
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e El control vertical se lo hard con arrastre de cota, mediante estacién total
con precision de 5 segundos a partir de puntos de nivelacion del IGM
existentes en el area.

Toda la informacion cartogréfica (basica y temética) debera ser elaborada tomando en
cuenta estas especificaciones. El Consultor puede analizar el caso de presentar la
informacién en un sistema de coordinas distinto, pero para ello debera contar con la
aprobacién expresa de la EPMAPS.

2.3. Informes y Resultados

La firma consultora debera entregar a la EPMAPS, a la finalizacién de los trabajos de
ejecucion de los levantamientos topogréaficos, los siguientes productos:

— Monografias y calculos de los puntos de control respectivo.

— Levantamiento topogréfico de detalle (escala 1: 100), realizado en formato CAD
(AutoCAD o MicroStation) y posteriormente editado, estructurado e incorporado al
SIG del Proyecto: los archivos digitales deben ser presentados tanto en CAD como el
SIG, utilizando el software definido por la EPMAPS (AutoCAD o MicroStation para
CAD y ArcGIS 8.x para la informacion SIG).

— Un juego de planos impresos en papel bond a la escala en que fue realizado el
levantamiento y en formato Al. De ser necesario realizar las impresiones a una
escala diferente, el Consultor requeriré la aceptacion expresa de la EPMAPS.

— Las impresiones tendrdn el siguiente detalle: informacion marginal, leyendas,
cuadricula de referencia, coordenadas, ubicacién en relacién a la ciudad, escala de
impresion, y detalles planimétricos y altimétricos que sirvan de base para el disefio de
obras.

— Archivos digitales de datos de campo (libretas de campo).

— Archivos digitales tridimensionales organizados o estructurados en formatos de
Microstation (dgn) y autoCAD (dwg), o Eagle Point.

— Memoria técnica referente a la organizacion de la informacion digital.

— Diccionario de datos.

2.3.1. Cantidades referenciales para levantamientos topogréficos de sitios para
implantacion de plantas de tratamiento

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD OBSERVACIONES

Se utilizard una estacion total
ha 100 con el respectivo topografo,
cadenero, y procesador de datos.

Levantamiento topografico
a detalle: 1:100

2.4. Anexos de Informes

Ya que la mayor parte de los documentos cartograficos que se presentan constituyen
parte integrante de los informes de Consultoria (incorporados al documento mismo o
como anexos), se solicita que se exporte los planos y mapas en formato de imagen y
sean incorporados dentro del documento Word del Informe.
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2.5. Revisién de los trabajos topogréficos

El Consultor debe notificar al Contratante el momento en que empezara estos trabajos para
poder coordinar la supervision directa de los levantamientos. Ademas, entregara todos los
resultados de estos estudios en los formatos especificados anteriormente. El Contratante
revisara los datos, realizard comprobaciones en campo para verificar la precision y exactitud
de las mediciones y emitira su respectivo informe.

La firma consultora debe brindar todas las facilidades para que el Contratante pueda realizar
la supervision adecuadamente.
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ANEXO No. 7

CANTIDADES REFERENCIALES PARA INVESTIGACIONES GEOTECNICAS

RUBRO UNIDAD CANTIDAD

Movilizacién de equipos global 1

Excavacion de calicatas o trincheras m3 30
Perforacion en suelo con STP o cono m 60
Toma de muestra cubica u 60
Humedad natural u 60
Granulometria por tamizado u 60
Limite liquido u 60
Limite plastico u 60
Compactacion proctor estandar u 15
CBR (incluye 3 moldes) u 25
Triaxial UU con probeta saturada u 25
Corte directo en suelo u 10
Veleta o penetrémetro manual u 10
Resistencia a la carga puntual u 60
Corte directo en roca fisurada u 8

Sismica de refraccion u 440
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ANEXO NO. 8

REGLAMENTO OPERATIVO PARA EL ANALISIS ECONOMICO DE LOS
PROYECTOS DE ALCANTARILLADO

1. ANALISIS ECONOMICO

1.1 Objetivo

El objetivo de la evaluacién econémica de los proyectos del Programa de Saneamiento
Ambiental es el de asegurar el mas Optimo uso de los recursos econdmicos,
determinando la contribucion del proyecto al bienestar de la sociedad mediante el célculo
y andlisis de sus costos y beneficios econémicos.

1.2 Andlisis Beneficio-Costo

Se deberd contar con la informacién sistematizada y actualizada sobre los aspectos
socioeconomicos y demogréficos de la poblacién beneficiaria de los diferentes proyectos
para efectos de su evaluacion econémica (Ingreso familiar, estado actual de los servicios
de saneamiento, costo de consecucion de agua, cantidad de agua consumida,
enfermedades de origen de vehiculaciéon hidrica y toda aquella informacién que haga
parte de la Linea Base). Al final de esta seccion se incluye un formulario guia para la
encuesta socioecondémica para proyectos de alcantarillado.

Cada proyecto incluido en el programa debe corresponder a la solucién de minimo costo
economico, y debera estar dimensionado para atender el consumo calculado a partir de
la curva de demanda de la zona del proyecto para el afio horizonte. La demanda se
calculara con base en la tarifa futura (utilizar costos marginales de largo plazo), el ingreso
esperado y todas aquellas variables independientes que sean pertinentes.

Se debera utilizar como modelos de demanda o disposicién a pagar los estimados en la
evaluacion de los proyectos piloto del Programa, en los planes maestros o en estudios
anteriores actualizando las constantes de acuerdo a los cambios. Los modelos de los
proyectos piloto del Programa y del Plan Maestro constan en el Numeral 8.3.

En los analisis se deberan utilizar los costos econdémicos (de oportunidad o eficiencia)
incrementales de inversion, operacion, mantenimiento y reposicion incluyendo costos de
terrenos, y las externalidades o mitigacion de impactos ambientales. Para el analisis
beneficio-costo y la comparacion de alternativas se utilizard una tasa de descuento del
12%. No deberan ser considerados los costos por inflacion y por lo tanto se supondran
los costos unitarios constantes durante el horizonte del proyecto.

En el andlisis se calculara el flujo de beneficios netos del escenario con proyecto y del
escenario sin proyecto. Para el andlisis de la viabilidad econémica de los proyectos, con
este flujo se calcularan los indices de rentabilidad como el Valor Actual Neto y la Tasa
Interna de Retorno utilizando una tasa de descuento del 12% y un periodo de andlisis de
25 afios. También se efectuard el analisis de sensibilidad y riesgo para las variables mas
significativas. En caso de que exista una probabilidad mayor al 5% de que la rentabilidad
sea menor al 12% se deber& aplazar el proyecto.

El andlisis debe considerar un régimen tarifario que tome en cuenta la capacidad de pago de
la poblacion, para demostrar que los costos de inversion, y de operacion y mantenimiento
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del sistema pueden ser recuperados. El Consultor para tal efecto, debera tomar en cuenta la
ley y ordenanzas vigentes y, de ser el caso, proponer nuevas ordenanzas.

Todos los parametros y supuestos utilizados deberan estar debidamente justificados, y
sustentados con informacién primaria, fuente de la informacién, calculos, y otros
respaldos.

Se debera presentar por proyecto un resumen de la siguiente informacion:

a) Poblacion actual

b)  Poblacién a la fecha horizonte

c) Tasa de crecimiento con la respectiva justificativa nacional (i.e., ultimos
censos)

d) Consumo calculado (dotacion) a partir de la curva de demanda

e) Proyecciones de consumo con base ena., b., c.,y d.

f) Proyecciones de beneficios

g) Proyecciones de costos

h)  Flujo de beneficios netos, valor presente neto y tasa interna de retorno

i) Ingreso per capita medio mensual de la poblacion beneficiada a la fecha

) Porcentaje de la poblacién de bajos ingresos teniendo en cuenta como valor
de corte de US$ 41.26 per capita por mes al 31 de agosto del afio 2002.
Este ;/alor se ha actualizado en base al valor referencial del BID de junio del
2000".

1.3 Beneficios

Los beneficios de proyectos exclusivamente de saneamiento en areas donde actualmente
cuentan con agua potable se refieren a los beneficios publicos y privados que se derivan
de la construccién de un sistema de recoleccion, disposicion y tratamiento de aguas
residuales. El beneficio privado sera el bienestar derivado del mejoramiento del ambiente
y de la salud del hogar. Los beneficios publicos estardn representados por el
mejoramiento y preservacion del medio ambiente como la conservacion de las
caracteristicas de los cuerpos de agua receptores de las aguas residuales y de la salud
de los usuarios de dicho cuerpo.

Tales beneficios serdn medidos por la disposicibn a pagar DAP de la poblacion
potencialmente beneficiaria. Para ello se utilizardn los modelos estimados para los
proyectos piloto del Programa, en los planes maestros o en estudios anteriores utilizando
Unicamente los resultados del método de evaluacién contingente mediante la técnica de
“referéndum”. Los modelos de los proyectos piloto del Programa y del Plan Maestro se
indican a continuacion:

Modelo de la Disposicién a Pagar de los proyectos piloto del Programa de
Saneamiento Ambiental (PSA) (enero/2002)

Funcion DAP = (1.3366 + (0.00297 * INGR)) / 0.1156
Valorest-stat > (4.72) (4.07) (-6.56)

! Se ha tomado como referencia el valor de corte de la poblacion de bajos ingresos, que segun el BID fue de
$24.6 percapita/mes al 31 de junio del 2000. Este valor se ha actualizado en base a los indices de Precios al
Consumidor (IPCU) del INEC para los siguientes periodos: Abril 2000 — abril 2001 (IPCU = 46.60%), abril
2001 - abril 2002 (IPCU = 12.99%), mayo 2002 (IPCU = 0.49%), junio 2002 (IPCU = 0.39%), julio 2002 (IPCU
= -0.07%), agosto 2002 (IPCU = 0.44%). Se tiene asi un valor de corte de la poblacion de bajos ingresos de
$41.26 percapita/mes al 31 de agosto del 2002.
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Modelo de la Disposicién al Pago del Plan Maestro (1997-1998)°
Funcion DAP = 3.644 + (0.0257 * Ingreso Medio)
Adicionalmente, se incluirdin como beneficios los ahorros econdémicos de recursos

generados por el proyecto que no hayan sido captados por las metodologias
anteriormente descritas.

% El modelo completo que incluye alcantarillado, inundaciones y los aspectos ambientales, es el siguiente:
DAP =-7.7 +16.1 ALC + 19.4 LLU + 19.21 AMB + 0.0446 ING
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EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUITO
PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE QUITO
SUBPROGRAMA DE ALCANTARILLADO

FORMULARIO GUIA DE LA ENCUESTA SOCIOECONOMICA

A. IDENTIFICACION

Barrio
Calle
No.

¢, Como se eliminan las aguas servidas de esta vivienda?

1] Conectado a red de alcantarillado (solicitar factura de agua potable y
anotar):
No. de cuenta:
Monto de alcantarillado: $
2] Tanque séptico
3] Pozo ciego
4[] Evacuan a quebrada
5(.] Otro

B. TIPO DE VIVIENDA

1] Casa o villa unifamiliar

2] Departamento

3] Cuartos en casa de inquilinato
4] Mediagua

5[] Rancho, covacha o choza

6] Otros

C. SERVICIOS DE LA VIVIENDA
C.1

1]  Agua potable
2[ ] Disposicién de aguas servidas
3] Recoleccion de basura

C.2. ¢De dobnde obtienen ustedes habitualmente el agua que utilizan para uso
domeéstico?

1L ] Conexién domiciliaria
2[] Laacarrean

3] Lacompran

4] Pozo propio

5] Otros
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D.1.

PERCEPCION DE PROBLEMAS Y DISPOSICION AL PAGO

¢,De los siguientes problemas que voy a leerle, y que se relacionan con las aguas
servidas y con las aguas lluvias, cémo cree usted que afectan a los habitantes de
este barrio? (leer cada uno y anotar)

Mal olor por aguas servidas 1[ ] Mucho 2[] Poco 3] Nada 9] NS/NR

Inundaciones en las 1] Mucho 2[_] Poco 3] Nada 9 ] NS/NR
viviendas y calles

Moscas y mosquitos 1[ ] Mucho 2[] Poco 3[] Nada 9[ ] NS/NR
Rebalse de aguas servidas 1[ ] Mucho 2[ ] Poco  3[ ] Nada 9[] NS/NR
en las calles

Acumulacién de basura 1] Mucho 2[] Poco 3] Nada 9]
NS/NR

en acequias y rios

Erosion o lavado de terrenos 1[ | Mucho 2[ ] Poco 3] Nada 9] NS/NR

Derrumbes de terrenos 1] Mucho 2[] Poco  3[] Nada 9[]

NS/NR

D.2. ¢De todos estos problemas, cual considera usted que es el que més afecta a este
barrio?

D.3. ¢En los ultimos doce meses han habido casos entre los integrantes de su familia
de algunas de las siguientes enfermedades?

11  Fiebre tifoidea

2[ ] Diarrea

3] Colera

4[] Trastornos digestivos

5[ ] Paréasitos intestinales

6] Hepatitis infecciosa

7]  Otras (especificar)

D.4. Para que se resuelvan estos problemas de saneamiento y de salud de la
poblacién, usted esta:

1]  Muy interesado

2[ ] Interesado

3] Poco interesado

4] Sininterés

5(.] NSI/NR

D.5. (SOLO PARA LOS QUE NO ESTAN CONECTADOS A LA RED DE

ALCANTARILLADO)

Si frente a su casa pasara la red publica de alcantarillado, estaria usted dispuesto a
conectarse a dicho sistema?
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1] sl
o] NO
2] Depende. ¢De qué?

D.6. ¢Cuénto paga mensualmente de luz?

D.7. ¢Cuanto paga mensualmente por agua?

E. CARACTERISTICAS FAMILIARES
E.1. Grado de instruccion del Jefe de Familia (estudios cursados):

1] Ninguno

2[ ]  Primario Incompleto
3] Primario Completo
4] Secundario Incompleto
5. ] Secundario Completo
6 ] Técnico

71  Superior Incompleto
8] Superior Completo

E.2. ¢Cuéntas personas viven en esta casa?
E.3. ¢De estas personas, cuantas tienen algun tipo de ingreso?

E.4. ¢Cudles de las siguientes actividades son las principales del Jefe de Familia y
otros miembros que tienen ingresos?

1[ ] Industria

2[[] Construccion
3[[] Comercio
4[]  Agricultura y afines
51 Mineria

6[ ] Transporte

7]  Profesional o Técnica
8] Docencia

9] Empleo Publico

10[] Servicio Doméstico
11[ ] Otro (especificar)

E.5. ¢Cudles fueron los ingresos de la familia el mes pasado?

Persona 1: $
Persona 2: $
Persona 3: $
Persona 4: $
Persona 5: $
Persona 6: $
Otros Ingresos (explicar): $

F. CARACTERISTICAS DEL ENTREVISTADO

F.1. Edad del entrevistado:

F.2. ¢Cual es su relacion con el Jefe de Familia?
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1]
2[]
3]
4[]
5]
6L ]

G.

Jefe de Familia
Esposa/o
Hija/o

Madre

Padre

Otro

INFORMACION MEDIANTE OBSERVACION

Sexo del entrevistado:

1]
2L ]

Masculino
Femenino

Anote el tipo de pavimento de la calle donde se ubica esta vivienda

1]
2[ ]
3]
4]
501

Tierra
Piedra
Asfalto
Cemento
Otro

OBSERVACIONES:

ENTREVISTADOR:
FECHA:

HORA:

SUPERVISOR:
FECHA:

am/pm
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TRAMITES DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA E IMPOSICION DE

1’

ANEXO NO. 9

SERVIDUMBRES FORZOSAS - MEMORANDO No. 1383-AJ-YY-2001

MEMORANDO CIRCULAR Mo. 1383-AJ-YY-2001

PARA : GERENTES DE: INGENIERIA, OPERACION Y MANTEKIMIENTO,

DIRECTOR DE PROYECTOS, DIRECTORES DE LOS PROYECTOS:

¢ MICA-QUITO SUR, PAPALLACTA, LADERAS DE PICHINCHA, RIOS
ORIENTALES; JEFES DE: FISCALIZACION ¥, ESTUDIOS ¥ DISENO

DE . Josd Aguirre Valadares™ f'-
ASESOR JURIDICO b

ASUNTD: Trimios de declaratosia de utillad piblca & imposicidn de
servicdumbres [GrZosas.

FECHA 20 SET. 2001

Junto al presente remito en folocopla ¢l Acuerdo suscrito ol 23 do agosto dol 2001,
enlra &l General Manue] Sudrez Swirez, Acminsirador Ganeral de ta Municipalicad del
Distrito Motropoltang do Quido vy, ol Ingenigro Juan MNeirn Carrasco, Gergnio Goneral
de la EMAAP-Q, on ol guo se dolorming of procodimionto 3 seguirss dontro de ios
trinitas de declaratoria de wiildad pdblica, con fines do expropiacidn parcial o tofal,
imposiciin  do servidumbres forzosas, pomulas 0 modifcaciones do  dichas
rescluciones. en relacda con lod inmuchles requandos por la Emprosd para olvas &
agua potabio o alcaniarillado.

El gbietivo del referido Acuerdo o3, canaizar digontomento todos &slos  tramitos,
para o cual, por nuestro partd s imprescandble contnbur con informes Soncos y
plargs de levantaméenios lopograficos que rednan oo requasilos legalés, A zaber

* La idenfficacidn del o los propistanos (nombies y apellidos complelos) del
inmueble roguerido.

= MNombre general dal proyesio y nombio pamicular de la obfa (lancus, pozo,
eslacdn do bembeo, Ered de conduccibn, eic.)

s Liicacion gecgrifica del termend [ sector, bamio, parroquin, cantdn),

1 i;x'-f-'ﬂﬂ tatal el kot nfectada. E]{

Aron o deciorarse do ulidsd pubSca O o FrponersE A SENCUMDS DrEosa o8

N atantantado ¢ poucducto, ¥,

P
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l. PROYECTO DE CONTRATO

PRIMERA: COMPARECIENTES

Intervienen en la celebracion de este Contrato, por una parte la EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO — EPMAPS, representada

legalmente por el Gerente General; y por otra la
........................................................... (NOMBRE DEL CONSULTOR O ASOCIACION
CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES CONSULTORES:
............................................. ), legalmente representada por

............................................... (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O
PROCURADOR COMUN), conforme el nombramiento que se adjunta, a quienes en
adelante se les denominara el CONTRATANTE y el CONSULTOR, respectivamente.

SEGUNDA: ANTECEDENTES

21 El 12 de diciembre del 2007 se suscribio el Contrato de Préstamo No. 1802-OC/EC
entre la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO (EPMAPS), y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para
ejecutar el Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) del Distrito Metropolitano de
Quito (DMQ), Fase Il. para cuya realizacion se requiere, entre otras actividades,
desarrollar el “DISENOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCION Y
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, DE PARROQUIAS RURALES
QUE DESCARGAN A LOS RIOS GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO".

2.2 El 20 de marzo de 2009 se suscribi6 el Convenio de Cooperacién Técnica
Contingente, No. ATC/OC-11337-EC entre el Banco Interamericano de Desarrollo y
la EPMAPS que seran utilizados para financiar la contratacion de servicios de
consultoria y la adquisicion de bienes necesarios para la realizacion de un proyecto
de cooperacion técnica para complementar los estudios de factibilidad y financiar los
disefios definitivos de las planta de interseccion y tratamiento de las aguas
residuales en el sector rural de la ciudad de Quito para el saneamiento de los rios
Guayllabamba y San Pedro.

2.3 De acuerdo a las estipulaciones del Contrato referido y previos los informes y
estudios internos, considerando la necesidad de realizar los estudios objeto de este
contrato, se tomd la decision de efectuar el Concurso de Consultoria Internacional
No SP No. 01-2010-EP-BID, el mismo que se rigi6é por las Politicas para la Seleccion
y Contratacion de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (GN-2350-7), que forman parte del Convenio de Préstamo.

2.4 Mediante publicaciones en el UNDB ONLINE de las Naciones Unidas y en portal de
compras publicas (www.compraspublicas.gov.ec), se difundio la invitacion a firmas
Consultoras de los paises miembros del BID para presentar Expresiones de Interés
y conformar la lista corta.

2.5 El Gerente General de la EPMAPS, mediante resolucion No. _ de__ (fecha)
aprobd el inicio del tramite del concurso publico internacional, la Solicitud de
Propuestas No. 01-2010-EP-BID y la Lista Corta de firmas consultoras integrada por:
HAZEN & SAWYER, TAHAL CONSULTING ENGINEERS, CSI INGENIEROS,
TYPSA, IBERINSA y ROCHE LTD., CONSULTING GROUP. Ademés, con oficio No.

del (fecha) invitd a las referidas firmas a presentar
Sus propuestas técnicas y econémicas.
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2.6 Bl s (fecha) se recibieron ........ ofertas las que fueron evaluadas por la
CTC de la EPMAPS.

2.7 El Gerente General de la EPMAPS, con fundamento en el Informe de evaluacion
presentado por la CTC de la EPMAPS y sus recomendaciones, mediante Resolucion
No. de __ (fecha) adjudicé el presente contrato a
(nombre del Consultor), que fue comunicado con oficio No. del __ de

del 200 _.

29 Se cuenta con la Certificacion de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No.
730601 CONSULT/ASESORIA E INVEST/ESPECIALIZ y 1806 COOPERACION
TECNICA BID.

2.10 Copia de la resolucion de adjudicacion.

TERCERA: DOCUMENTOS

3.1

3.2

Forman parte del contrato y se protocolizan con €l los siguientes documentos:
(@) Nombramiento del Gerente General de la EPMAPS.

(b) Copias de los oficios de adjudicacién del contrato y notificacion de la
adjudicacion.

(c) Certificado de habilitacién del Consultor en el Registro Unico de Proveedores
(RUP) del Ecuador.

(d) El acta de negociacion de la propuesta.

(e Certificado actualizado de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No.
730601 CONSULT/ASESORIA E INVEST/ESPECIALIZ y 01806
COOPERACION TECNICA BID, partida de fecha 26 de marzo del 2009.

0] Los siguientes Apéndices:

- Apéndice A: Descripcion de los Servicios (Términos de Referencia
acordados)

- Apéndice B: Requisitos para la presentacion de informes

- Apéndice C: Personal Clave y Subconsultores / Programas de trabajo del
Personal Clave

- Apéndice D: Desglose del precio del contrato en moneda extranjera

- Apéndice E: Desglose del precio del contrato en moneda nacional

- Apéndice F: Servicios e instalaciones suministradas por el Contratante (Lista
de antecedentes e Informes pertinentes al Proyecto )

- Apéndice G: Modelo de garantia por anticipo

- Apéndice H: Formulario “Certificado del Proveedor’ NO APLICA

Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolizacion:
(a) La Solicitud de Propuestas del Concurso de Consultoria y los alcances con

aclaraciones o modificaciones emitidos entre las fechas de la Solicitud de
Propuestas y de la recepcion de ofertas.
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(b) Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato.
(© La Propuesta técnica y de precio presentada por el Consultor.
(d) El Informe de Evaluacién de la Propuesta.

(e) Las hojas de vida con los documentos de respaldo del personal que fue
cambiado en la negociacion.

) La garantia bancaria del anticipo presentada por el Consultor y aceptada
por el Contratante.

CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO

4.1 El Consultor se obliga para con el Contratante a realizar el “DISENOS
DEFINITIVOS DE LAS OBRAS INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES DE PARROQUIAS RURALES QUE DESCARGAN A LOS
RIOS GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO’, trabajos que se realizaran bajo la
Supervision y Coordinacion de la Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento
Ambiental (PSA) del Distrito Metropolitano de Quito y de acuerdo con los
Términos de Referencia, la propuesta técnica negociada, la propuesta de precio
qgue incluye, cuando proceda, la correccion de errores aritméticos y demas
documentos que forman parte integrante del presente contrato.

QUINTA: PLAZO

5.1 El plazo para la prestacion de los servicios, objeto de este contrato, es el indicado en
el Apéndice A, esto es cuatrocientos veinte (420) dias calendario, contados desde
la fecha en que el anticipo fue depositado en la cuenta bancaria del Consultor,
mediante transferencia efectuada por el Contratante a través del Banco Central del
Ecuador.

5.2 En las Condiciones Especiales del Contrato y en el Apéndice A constan también los
plazos parciales que debe cumplir el Consultor.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

PAGOS EN US DOLARES

CONTRATO POR SUMA ESTIMADA TOTAL: SUMA GLOBAL FIJA MAS TRABAJOS
LIQUIDABLES POR PRECIOS UNITARIOS

El valor por Suma Global Total del presente contrato asciende a la cantidad de

...................................... US Délares (US$ .....................). Este valor estimado total
se compone de: i) remuneraciones del personal del Consultor que ascienden al valor total
filo de oo US dolares (US$ ......... ) mas gastos
reembolsables fijos, que ascienden a la suma total fija de ........cccceeereeeen. US Délares
(USS......cn.. ); y, ii) valor liquidable de trabajos por precios unitarios que ascienden al valor
estimado de .......ccceevrinenen. US Dolares (US$ ................. ). La indicada suma estimada

total incluye impuestos, tasas, contribuciones y otros derechos y gravdmenes establecidos
en la legislacion nacional; a excepcion del IVA.
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El Contratante pagara al Consultor el valor antes estipulado, con cargo a la partida No.
730601 CONSULT/ASESORIA E INVEST/ESPECIALIZ y 01806 COOPERACION
TECNICA BID con recursos de la Cooperacién Técnica de Recuperacién Contingente
ATC/OC-11337-EC, partida de fecha 26 de marzo del 2009, suscrita por la Jefe de
Administracion Presupuestaria de la EPMAPS. con cargo al Programa de Saneamiento
Ambiental (PSA), Fase Il, que cuenta con recursos de la contraparte local y financiamiento
del BID, de la siguiente manera:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, como
méximo hasta los 15 dias de su suscripcion, una vez que el Consultor antes de la
suscripcién del mismo haya entregado una garantia bancaria o fianza instrumentada en
una péliza de seguro a favor del contratante por igual valor, a satisfaccion del Contratante,
de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo.
El anticipo se ira amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuacion,
exceptuando el ultimo pago. El valor de la garantia podréa ir reduciéndose conforme se va
amortizando el anticipo.

1. Primer _pago, equivalente al 25 % de la cantidad total fija mas los valores
liquidables de los trabajos por precios unitarios acordados y aplicados a las
cantidades de trabajo efectivamente realizadas, comprobadas por el Contratante,
correspondientes a los 2 Informes aprobados por EPMAPS, estipulados en los
numerales 5.4.1, 5.4.2.1y 5.4.2.2 de los TDR.

2. Sequndo _pago, equivalente al 25 % de la cantidad total fija mas los valores
liguidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados segun los precios
unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas,
comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes a la aprobacion de
los cuatro informes aprobados por EPMAPS, estipulados en los numerales 5.4.2.3,
5.4.2.4 y que completan la Fase | de los TDR.

3. Tercer pago, equivalente al 25 % de la cantidad total fija mas los valores
liguidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados segun los precios
unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas,
comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes a la aprobacion de
los tres Informes aprobados por EPMAPS, estipulados en los numerales 5.4.3.1,
5.4.32,5433, 5434y 5435 de los TDR; y que corresponden a la Fase Il del
estudio

4. Cuarto _pago, equivalente al 25 % de la cantidad total fija mas los valores
liguidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados segun los precios
unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas,
comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes a la aprobacion de
los ultimos dos Informes aprobados por EPMAPS, estipulados en los numerales
5441y 5442 de los TDR; y que corresponden a la Fase Ill e Informe Final del
Estudio.

5. Ultimo pago, que constituira el valor total de las retenciones realizadas del 10 %
como garantia de cada uno de los cuatro pagos anteriores, una vez que EPMAPS
haya aprobado el Informe Final estipulado en el numeral 5.4.4.2 de los TDR y se haya
suscrito el acta de entrega recepcion definitiva.

La suma global fija del Contrato no estara sujeta a ningun tipo de ajuste o reajuste de
precios. En consideracion al plazo de ejecucién de la consultoria (420 dias), los precios
unitarios por servicios de apoyo tampoco estaran sujetos a ajuste o reajuste de precios
de ninguna clase.



Seccion 6. Contrato Estandar — |. Proyecto de Contrato 139

PAGOS EN DIFERENTES MONEDAS, INCLUYENDO US DOLARES

Cuando a peticion el Consultor los pagos se efectien en otras monedas (MAXIMO 3), el
valor del contrato (suma global total o valor estimado total), se descompone en las
siguientes monedas:

S0P O VALOR
1.- GASTOS EN EL EXTRANJERO
(INDICAR MONEDA 1) ...%
(INDICAR MONEDA 2) ....%
(INDICAR MONEDA 3) ....%
2.- GASTOS EN EL ECUADOR
US DOLARES ....%
TOTAL 100 %

Todos los gastos a efectuarse en el Ecuador, se deben incluir dentro del porcentaje del
Valor Total del Contrato a ser pagado en US Délares.

El Contratante pagara al Consultor el valor antes estipulado, con cargo a la partida No.
730601 CONSULT/ASESORIA E INVEST/ESPECIALIZ y 01806 COOPERACION
TECNICA BID con recursos de la Cooperacién Técnica de Recuperacién Contingente
ATC/OC-11337-EC, partida de fecha 26 de marzo de 2009, suscrita por la Jefe de
Administracion Presupuestaria de la EPMAPS de la siguiente manera:

Todos los pagos parciales y deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el valor del Contrato.

SEPTIMA: PAGOS INDEBIDOS

La Contratante se reserva el derecho de reclamar al Consultor, en cualquier tiempo, antes o
después de la entrega de los servicios de consultoria sobre cualquier pago indebido por
error de calculo o por cualquier otra razén, obligandose el Consultor a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la Contratante, reconociendo los
intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectué el pago indebido. Caso
contrario, la Contratante puede realizar retenciones de valores que el Consultor tenga a su
favor. La falta de reclamacion de la Contratante no se considerara como condonacion del
mismo. Se tendra por pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento
legal o contractual; o, cuando el Consultor no hubiere prestado el servicio, o lo hubiere
cumplido solo parcialmente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

El Consultor autoriza en forma expresa a la Contratante, a debitar de cualquier otro valor
qgue estuviere pendiente de pago a su favor, los montos resultantes de la liquidacion de
multas o de cualquier otro concepto, establecido por la Supervisién y/o administracion del
contrato, o por la Direccion Ejecutiva del PSA, asi como de aquellas sumas que en
concepto de responsabilidad administrativa o civil, se hubieren establecido en su contra.
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OCTAVA: GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega por parte de la Contratante del anticipo previsto en este contrato, el
Consultor antes de recibirlo, presentard una garantia bancaria o fianza instrumentada en
una poliza de seguro a favor de la Contratante por igual valor, a satisfaccion de la
Contratante, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP. Esta garantia se
reducira en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelacion.

Segun lo previsto en el Art. 117 del Reglamento General de la LOSNCP, la garantia
indicada sera entregada en cualquiera de las formas previstas en los numerales 1y 2 del
Art. 73 de la LOSNCP.

Las garantias serdn otorgadas en délares de los Estados Unidos de América.

El Consultor tiene la obligacién de mantener vigente la garantia del anticipo recibido hasta
su cancelacion y en la parte no amortizada del mismo.

De no renovar la garantia por lo menos cinco dias antes de su vencimiento, el Contratante
la har& efectiva.

La garantia del anticipo ira reduciéndose conforme éste vaya amortizdndose, y se devolvera
al Consultor una vez cancelado en su totalidad el anticipo recibido.

La garantia debera ser incondicional, renovable, irrevocable y de cobro inmediato sin
clausula de trdmite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecucion, el
requerimiento del contratante, a través de la Gerencia Financiera, beneficiaria de la garantia.

La garantia de anticipo sera ejecutada cuando, efectuada la liquidacion del contrato y
requerido el Contratista a devolver los valores no devengados de dicho anticipo, no lo
hiciere.

Garantia de fiel cumplimiento.- En el presente contrato no se exige la presentacion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento en virtud de las estipulaciones del Contrato de Préstamo y de
las vigentes disposiciones de las Politicas del BID para la Seleccion y Contratacion de
Consultores GN-2350-7 que forman parte del Contrato de Préstamo, asi como del
Documento de Solicitud Estandar de Propuestas para la Seleccion de Consultores que
obligan a utilizar tales politicas.

NOVENA: MULTAS E INDEMNIZACIONES
MULTAS

9.1 Plazos parciales. En caso de que el Consultor no concluya cada una de las fases o
etapas en que se ha dividido el objeto del Contrato dentro del plazo previsto para el
efecto, pagara al Contratante el 0,2% del valor de la fase o0 etapa en la que incurriese
en mora por cada dia de atraso.

9.2 Plazo Total. Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de
consultoria se encontrasen aun pendientes, el Consultor pagard en adelante al
Contratante una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato por cada dia de
mora.

9.3 Ademas, el Contratante sancionara al Consultor en los siguientes casos y mientras
duren los incumplimientos:
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9.4

9.5

1) Con el 0,2% del valor del Contrato por cada dia de atraso en el caso de que el
Consultor no asignare el personal técnico clave que consta en el Apéndice C en
las fechas fijadas para el efecto.

2) Con el 0,02% del valor del Contrato por cada dia de atraso, si el Consultor no
acatare las disposiciones del administrador del contrato relacionadas con el
cumplimiento del mismo, sus documentos e Informes.

Independientemente del origen de las Multas, estas se aplicardn en las mismas
monedas y con los mismos porcentajes en que se encuentra expresado el valor total
del contrato.

Si las multas acumuladas superasen el 10% del valor total del contrato el
Contratante podra declarar su terminacion unilateral y anticipada.

De los pagos que deba hacer la EPMAPS retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el Contrato.

INDEMNIZACIONES POR SUSTITICION DE PERSONAL TECNICO CLAVE

9.6

En los casos de sustitucion del personal técnico clave por causas de fuerza mayor o
caso fortuito aceptados por el Contratante, éste permitird la sustitucion de hasta
maximo tres técnicos. A partir de la sustitucion del segundo técnico el Consultor
debera pagar al Contratante una cantidad de Quince mil doélares de los Estados
Unidos de América (US$ 15 000,00), por cada técnico clave que tenga que ser
sustituido, como indemnizacion por las repercusiones tanto en el avance del contrato
como también en la calidad de los productos a ser presentados. Sin embargo, si se
diese el caso extremo que tengan que sustituirse cuatro técnicos claves el
Contratante podra dar por terminado unilateralmente el Contrato, por causas
imputables al Consultor. La cantidad de dinero indicada se descontara de los valores
pendientes que el Contratante tenga que pagar al Consultor.

DECIMA: DECLARACION Y COMPROMISO

10.1

10.2

El Consultor se compromete a no participar en la construccioén del Proyecto, en el
suministro de materiales y equipos para el mismo o en la realizacién de actividades
de caracter financiero relacionadas con el Proyecto.

(ESTE NUMERAL SE INCLUIRA EN CASO DE QUE UNO VARIOS DE LOS
CONSULTORES ESTEN INMERSAS EN LAS INCOMPATIBILIDADES
SENALADAS EN EL NUMERAL 1.6 DE LA SECCION 2: "INSTRUCCIONES PARA
LOS CONSULTORES")

El Consultor declara que tiene parte en el paquete
accionario de la(s) empresa(s) que se indica(n) a continuacion (lo que corresponda):

(nombre), Constructora

(nombre), Proveedora de equipos

(nombre), Holding Company
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DECIMO PRIMERA: RECEPCION DEFINITIVA

De conformidad con el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, existira una sola recepcion y tendra los efectos de recepcion definitiva.

111

11.2

Procedencia de la Recepcion

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el
Consultor entregara a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha
de entrega servir para el computo y control del plazo contractual. Salvo que en el
contrato se sefiale un tiempo menor, la entidad contratante dispondra de 20 dias
término para la emision de observaciones y de 20 dias término, adicionales para
absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo.

Conjuntamente con el Informe Final Definitivo de Consultoria el Consultor solicitara
al Contratante la recepcion del contrato de consultoria. El Contratante podra, dentro
del término de 10 dias contados a partir de la solicitud de recepcion del contratista,
negarse a recibir los estudios por razones justificadas, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Consultor. La
negativa se notificara por escrito al Consultor y se dejara constancia de que la
misma no fue practicada.

En este segundo caso, el Contratante concederd un plazo perentorio al Consultor
para que realice las enmiendas a las que hubiere lugar. Si el Consultor no realizare
las enmiendas dentro del plazo perentorio concedido, sera sancionado con la multa
diaria establecida en la clausula novena (Multas) de este Contrato.

Si el Contratante no hiciere pronunciamiento alguno ni suscribiese el acta, dentro del
término de 10 dias antes indicado, operara sin mas tramite la recepcion de pleno
derecho, para lo cual el Consultor notificar4 por intermedio de un Juez Civil de la
Provincia de Pichincha o un Notario Publico del Cantén Quito.

Dentro del término de diez dias, contados a partir de la fecha de decision de
proceder a recibir los trabajos, y una vez que el Contratante haya aprobado el
Informe Final del Contrato presentado por el Consultor, se podra suscribir entre las
partes el acta de recepcion definitiva (Gnica), siempre que no existan observaciones
pendientes con relacion a los Trabajos de Consultoria y al Informe Final sobre el
objeto del Contrato.

Acta de recepcion: El acta de recepcion contendra los antecedentes, condiciones
generales de ejecucion, condiciones operativas, liquidacion econémica, liquidacion
de plazos, constancia de la recepcion, cumplimiento de las obligaciones
contractuales, y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria, de
conformidad con lo establecido en el Art. 124 del Reglamento General de la
LOSNCP.

El acta sera firmada dentro de los tres dias hébiles siguientes a la terminacion del
proceso de recepcion por el Consultor o su delegado y los miembros de la comisién
designada por la maxima autoridad del Contratante, conformada por el
Administrador del Contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de
ejecucion. El acta, una vez firmada constituye documento publico y deberd ser
publicada en el portal www.compraspublicas.gov.ec. del INCOP vy
www.emaapg.com.ec de la EPMAPS.
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11.3

Responsabilidades de los que intervengan en la entrega recepcién. Quienes
intervengan en la entrega-recepcion de los estudios y disefios, objeto de este
contrato, y suscriban las actas respectivas seran, responsables administrativa, civil y
penalmente por los datos que consignen en ellas.

DECIMO SEGUNDA: DE LA TERMINACION DEL CONTRATO

121

12.2

12.3

12.4

Terminacion del contrato.- En complemento a las causales establecidas en el
numeral 2.6 de las CGC, el contrato puede terminar:

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3 Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolucion del mismo ha pedido del Consultor;

4, Por declaracion unilateral del Contratante, en caso de incumplimiento del
Consultor; y,

5. Por disolucién de la persona juridica del Consultor, que no se origine en
decision interna voluntaria de los 6rganos competentes de tal persona
juridica.

Terminacion Por Mutuo Acuerdo: Se aplicara lo dispuesto en el Art. 93 de la
LOSNCP.

Terminacion Anticipada y Unilateral del Contrato: Se aplicara lo dispuesto en los
Arts. 94y 95 de la LOSNCP.

Terminacion por Causas Imputables a la EPMAPS: Se aplicara lo dispuesto en el
Art. 96 de la LOSNCP.

DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD

De conformidad con el Art.100 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica del Ecuador, los consultores nacionales y extranjeros son legal
y econdémicamente responsables de la validez cientifica y técnica de los servicios
contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones
de informacioén basica disponible y el conocimiento cientifico y tecnoldgico existente
a la época de su elaboracion. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco
afos, contados a partir de la recepcion definitiva de los estudios.

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios
técnicos o econdémicos en la ejecucion de los contratos, establecidos por la via
judicial o arbitral, la maxima autoridad del Contratante dispondra que el Consultor
sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) afios, sin perjuicio de las deméas
sanciones aplicables.

En el caso de ejecucion de la obra, objeto de la consultoria, asimismo seran
suspendidos del RUP por el plazo de cinco (5) afios, sin perjuicio de su
responsabilidad civil, los consultores que elaboraron los estudios definitivos y
actualizados si es que el precio de implementacion de los mismos sufriere una
variacion sustancial a la prevista, por causas imputables a los estudios, siempre y
cuando dicho perjuicio haya sido establecido por la via judicial o arbitral. Para la
comparacion se considerara el presupuesto referencial y los rubros a ejecutar segun
el estudio, frente al precio final de la obra sin reajuste de precio.
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DECIMO CUARTA: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

141

14.2.

Seré de cuenta del Consultor, el pago de los gastos notariales por la protocolizacion
ante Notario Publico del contrato suscrito, que debera entregar a la EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

En caso de terminacion del contrato, por mutuo acuerdo, el pago de los gastos
notariales y de las copias certificadas y simples de la escritura sera también, de
cuenta del Consultor.

De conformidad con la legislacion tributaria vigente, los servicios de consultoria
estdn gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12%, el Contratante
actuara como agente de retencion por este concepto en los porcentajes establecidos
en la Legislacion Tributaria y en las resoluciones vigentes del Servicio de Rentas
Internas (SRI). Igualmente, el Contratante actuard como agente de retencion del
Impuesto a la Renta, en los porcentajes respectivos, de conformidad con lo
establecido en el Art. 45 de la Ley de Régimen Tributario interno y las Resoluciones
vigentes de la Direccion General del SRI. Ademas, seré responsable de los pagos
de todos los impuestos y contribuciones aplicables en el pais, por los servicios
prestados.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su domicilio en la
ciudad de Quito, renunciando el Consultor a cualquier otro domicilio o fuero especial, que en
razon del domicilio pueda tener.

Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:

EPMAPS: Av. Mariana de Jesus entre Alemania e Italia (Apartado 17-01-1370)

CONSULTOR:

DECIMO SEXTA: ACEPTACION

151

Las partes declaran expresamente su aceptacion de todas las estipulaciones
contractuales, a las cuales se someten.

Representante Legal del Contratante Representante Legal del Consultor
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Il CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Definiciones

Cuando los siguientes términos se utilicen en este Contrato, tendran
los significados que se indican a continuacibn a menos que el
contexto exija otra cosa,:

(@)

(b)

(c)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

0)
(k)

()

(m)

(n)

“Ley aplicable” significa las leyes y cualquiera otra disposicion
qgue tengan fuerza de ley en el pais del Gobierno o en el pais
gue se especifique en las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y que de cuando en cuando puedan dictarse y
estar vigentes;

“Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, D.C., EE.UU.; o cualquier otro fondo administrado
por el Banco Interamericano de Desarrollo;

“Consultor” significa cualquier entidad publica o privada,
incluyendo asociacién en participacion, consorcio o asociacion
(APCA) que prestard los servicios al Contratante bajo el
contrato;

“Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes y todos los
documentos enumerados en su clausula 1, que son estas
Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales
(CEC) y los Apéndices;

“Precio del Contrato” significa el precio que se ha de pagar por
la prestacion de los servicios, de acuerdo con la clausula 6.

“Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la que el
presente Contrato entre en vigor y efecto conforme a la
subclausula 2.1 de las CGC;

“Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la
del pais del Contratante;

“CGC” significa estas Condiciones Generales del Contrato;
“Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante;
“Moneda nacional” significa la moneda del pais del Contratante;

“Integrante” significa cualquiera de las entidades que conforman
una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA);
e “Integrantes” significa todas estas firmas;

“Parte” significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y
“Partes” significa el Contratante y el Consultor;

“Personal” significa los empleados contratados por el Consultor
0 Subconsultores para la prestacion de los Servicios o de una
parte de los mismos;

“CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por las
cuales pueden modificarse o complementarse las CGC,;
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

19

Ley querige el
Contrato

Idioma

Notificaciones

Lugar donde se
prestaran los
Servicios

Facultades del
Integrante a
cargo

Representantes
autorizados

Impuestos y
derechos

Fraude y
Corrupcion

(0)

“Servicios” significa el trabajo que el Consultor deberd realizar
conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice A adjunto;

(P)

“Subconsultor” significa cualquier persona o firma con la que el
Consultor subcontrata la prestacion de una parte de los
Servicios;

(@)

“Por escrito” significa cualquier medio de comunicacion en forma
escrita con prueba de recibo.

Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacion que crea
entre las Partes se regiran por la ley aplicable.

Este Contrato se ha firmado en el idioma indicado en las CEC, por el
gue se regirdn obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el
mismo o con su significado o interpretacion.

1.4.1 Cualquier aviso, solicitud o aprobacion que deba o pueda
cursarse o darse en virtud de este Contrato se hara por escrito.
Se considerard que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o
aprobaciéon cuando haya sido entregada por mano a un
representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o
cuando se haya enviado a dicha Parte a la direccion indicada
en las CEC.

1.4.2 Una Parte puede cambiar su direccion para estos avisos
informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la
direccion indicada en las CEC.

Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en el Apéndice A
y cuando no esté indicado el lugar donde habrd de cumplirse una
tarea especifica, se cumplird en el lugar que el Contratante apruebe,
ya sea en el pais del Gobierno o en otro lugar.

Si el Consultor es una asociacion en participacion, consorcio o
asociacion (APCA) formados por varias firmas, los Integrantes
autorizan a la firma indicada en las CEC para que ejerza en su
nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del
Consultor frente al Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y
sin limitacién, para recibir instrucciones y percibir pagos del
Contratante.

Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier
medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en
virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos cualquier
documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagaran los impuestos
indirectos, derechos, gravAmenes y demdas imposiciones que
correspondan segun la ley aplicable segin se indica en las CEC,
cuyo monto se estima que ha sido incluido en el Precio del Contrato.
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1.9.1 Definiciones

1.9.2 Medidas
que
deberan
adoptarse

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al
igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en proyectos financiados por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas y
consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos y denunciar al
Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcién estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos
de: (a) préactica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) préactica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas comunes de
fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por esta razdn, el
Banco también adoptard medidas en caso de hechos o denuncias
similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicara
en todos los casos los procedimientos establecidos en la Clausula
1.9.2 (c) de las CGC. A efectos de su cumplimiento:

(@) ElI Banco define para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

() Una préctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para
influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias,
gue deliberadamente o por negligencia grave engafie o
intente engafar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las
acciones de otra parte.

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier
firma, entidad o persona actuando como oferente o
participando en un proyecto financiado por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo
beneficiarios de las donaciones), compradores,
organismos ejecutores U organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), ha cometido un acto de fraude o
corrupcioén, el Banco podré:
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(€)

(d)

(i)

(ii)

(i)

(iv)

(V)

(vi)

(vii)

decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato o de un contrato adjudicado para
servicios de consultoria financiado por el Banco;

suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préestamo o de la donacion relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en la
legislacion del pais Prestatario;

emitir una amonestacion en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

remitr el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de otras sanciones.

El Banco ha establecido procedimientos administrativos
para los casos de denuncias de fraude y corrupcion
dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucién de un
contrato financiado por el Banco, los cuales estan
disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org).
Para tales propositos cualquier denuncia debera ser
presentada a la Oficina de Integridad Institucional del
Banco (Oll) para la realizaciébn de la correspondiente
investigacion. Las denuncias podran ser presentadas
confidencial o anénimamente.

Los pagos estaran expresamente condicionados a que la
participacion de los Consultores en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las
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(€)

(f)

(9)

politicas del Banco aplicables en materia de fraude y
corrupcién que se describen en esta Clausula 1.9 de las
CGC.

La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el
literal b) de esta Clausula podra hacerse de forma publica
o privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

El Banco tendra el derecho a exigir que, en los contratos
financiados con un préstamo o donacién del Banco, se
incluya una disposicion que exija que los Consultores
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y
cualquier otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco
tendrd el derecho a exigir que se incluya en contratos
financiados con un préstamo del Banco una disposicion
gue requiera que los Consultores: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato, de conformidad con la Clausula 3.8
de las CGC; y (ii) entreguen todo documento necesario
para la investigacion de denuncias de fraude o corrupcion
y pongan a la disposicion del Banco los empleados o
agentes del Consultor que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco para responder las
consultas provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revision o auditoria de
los documentos. Si el Consultor incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revisién del asunto por parte del Banco, el
Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el Consultor.

Los Consultores declaran y garantizan:

() que hemos leido y entendido la prohibicion sobre
actos de fraude y corrupcion dispuesta por el
Banco y nos obligamos a observar las normas
pertinentes;

(i)  que no hemos incurrido en ninguna infraccion de
las politicas sobre fraude y corrupcion descritas en
este documento;

(i)  que no hemos tergiversado ni ocultado ningun

hecho sustancial durante los procesos de
adquisicibn o negociacion del contrato o
cumplimiento del contrato;

(iv) que ninguno de los consultores ni de nuestros

directores, funcionarios o accionistas principales han
sido declarados inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni
han sido declarados culpables de delitos vinculados
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1.10Elegibilidad

con fraude o corrupcion;

(v) que ninguno nuestros directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
0 accionista principal de ninguna otra compafia o
entidad que haya sido declarada inelegible para
gue se le adjudiquen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con fraude o corrupcion;

(vij  que hemos declarado todas las comisiones,
honorarios de representantes, pagos por servicios
de facilitacibn o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con el contrato o el contrato de
consultoria financiado por el Banco;

(vi)  que reconocemos que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion por el Banco de
cualquiera o de un conjunto de medidas que se
describen en la Clausula 1.9 de las CGC.

Los Consultores y sus Subcontratistas deberdn ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Consultor tiene la
nacionalidad de un pais elegible si cumple con los siguientes
requisitos:

(@ Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro
del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:

i es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y esta legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

i. estd legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

ii.  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de
la firma es de propiedad de individuos o firmas de
paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacién en participacién, consorcio o
asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

En caso que el contrato de prestacion de servicios de consultoria
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, estos bienes y
servicios conexos deben ser originarios de paises miembros del
Banco. Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han
sido extraidos, cultivados, cosechados o producidos en un pais
miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién
0 proposito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes. En el caso de un bien que consiste de varios
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componentes individuales que requieren interconectarse (lo que
puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de
la interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para
su financiacién si el ensamblaje de los componentes individuales se
hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion de
varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que
proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con
destino al comprador. Para efectos de determinacion del origen de
los bienes identificados como “hecho en la Uni6n Europea”, estos
seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais
especifico de la Union Europea. El origen de los materiales, partes o
componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina
el origen de los mismos.

2. INICIO, CUMPLIMIENTO, MODIFICACION Y RESCISION DEL CONTRATO

2.1 Entradaen
vigor del
Contrato

2.2 Comienzo de la
prestacion de
los Servicios

2.3 Expiracion del
Contrato

2.4 Modificaciones
0 cambios

2.5 Fuerza mayor

2.5.1 Definicion

2.5.2 No
violacién
del
Contrato

Este Contrato entrard en vigor y tendra efecto desde la fecha en que
fue firmado por ambas partes u otra fecha posterior que esté
indicada en las CEC. La fecha en que el contrato entra en vigor se
define como la Fecha de Entrada en Vigor.

El Consultor comenzara a prestar los Servicios no mas tarde del
namero de dias después de la fecha de entrada en efectividad,
indicado en las CEC.

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto
en la subclausula 2.6 de estas CGC, este Contrato expirara al final
del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor.

Solo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato,
incluyendo cualquier modificacibn o cambio al alcance de los
Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No
obstante, cada una de las Partes debera dar la debida consideracion
a cualquier modificacion o cambio propuesto por la otra Parte.

Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un
acontecimiento que esta fuera del control de una de las Partes, y que
hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa
Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse
imposible bajo tales circunstancias. Ver ajustes en CEC

El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus
obligaciones en virtud del Contrato no se considerar4 como violacién
del mismo ni como negligencia, cuando este incumplimiento se deba
a un evento de fuerza mayor, y que la Parte afectada por tal evento,
(a) haya adoptado todas las precauciones posibles, puesto debido
cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir
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2.5.3 Prorroga
del plazo

2.5.4 Pagos

2.6 Terminacioén

2.6.1 Por el
Contratante

2.6.2 Por el
Consultor

con los términos y condiciones de este Contrato, y (b) ha informado a
la otra Parte prontamente del acontecimiento del dicho evento.

El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea
en virtud de este Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquel
durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como
consecuencia de un evento de fuerza mayor.

Durante el periodo de incapacidad para prestar los servicios como
resultado de un evento de fuerza mayor, el Consultor tendra derecho
a continuar recibiendo los pagos bajo los términos de este contrato,
asi como a ser reembolsado por gastos adicionales razonables vy
necesarios incurridos en funcion de los servicios y reactivacion de los
mismos después del final de dicho periodo.

El Contratante podr4 dar por terminado este Contrato si sucede
cualquiera de los eventos especificados en los péarrafos (a) a (f) de
esta subclausula 2.6.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el
Contratante enviara una notificacion de terminacion por escrito al
Consultor por lo menos con (30) dias de anticipacion a la fecha de
terminacion, y con sesenta (60) dias de anticipacion en el caso
referido en la subclausula (e).

(@ Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud de este Contrato, dentro de los treinta
(30) dias siguientes de haber sido notificado o dentro de otro
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado
posteriormente por escrito;

(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o fuera
declarado en quiebra.

(c) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en
practicas corruptas o fraudulentas durante la competencia o la
ejecucion del contrato.

(d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios
durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(e) Si el Contratante, a su sola discrecion y por cualquier razoén,
decidiera rescindir este Contrato. VER AJUSTES EN CEC.

() Si el Consultor no cumple cualquier resolucion definitiva
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje
conforme a la clausula 8 de estas CGC;

El Consultor podréa rescindir este contrato, mediante una notificacion por
escrito al Contratante con no menos de treinta (30) dias de anticipacion,
en caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los
parrafos (a) a (c) de esta subclausula 2.6.2 de las CGC:

(@) Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor
en virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto de
controversia conforme a la clausula 7 de estas CGC, dentro de
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2.6.3 Pagos al
terminarse
el Contrato

(b)

(€)

Al

cuarenta y cinco (45) dias después de haber recibido la
notificacion por escrito del Consultor con a respecto de la mora
en el pago.

Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios
durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

Si el Contratante no cumpliera cualquier decision definitiva
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje
conforme a la clausula 8 de estas CGC.

terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en las

subclausulas 2.6.1 6 2.6.2 de estas CGC, el Contratante efectuara
los siguientes pagos al Consultor:

a)

b)

Pagos en virtud de la cldusula 6 de estas CGC por concepto de
Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de
entrada en vigor de la terminacion; y

Salvo en el caso de terminacién conforme a los péarrafos (a) a
(c) y (f) de la subclausula 2.6.1 de estas CGC, el reembolso de
cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y
ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso
del Personal y de sus familiares dependientes elegibles.

3. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

3.1 Generalidades

3.1.1 Calidad de los

Servicios

3.2 Conflicto de
intereses

3.2.1 Prohibicion
Consultor
aceptar
comisiones,
descuentos,
etc.

al
de

El Consultor prestard los Servicios y cumplira con sus
obligaciones en virtud del presente Contrato con la debida
diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con normas y
practicas profesionales generalmente aceptadas; asimismo,
observara practicas de administracion prudentes y empleard
tecnologia apropiada y equipos, maquinaria, materiales y métodos
eficaces y seguros. El Consultor actuard en todos los asuntos
relacionados con este Contrato o con los Servicios, como asesor
leal del Contratante, y siempre deberd proteger y defender los
intereses legitimos del Contratante en todas sus negociaciones
con Subconsultores o con terceros.

Los Consultores deben otorgar méxima importancia a los
intereses del contratante, sin consideracion alguna respecto de
cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con
otros trabajos asignados o con los intereses de su firma.

La remuneracion del Consultor en virtud de la Clausula 6 de estas
CGC constituird el Unico pago en conexion con este contrato y el
Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comision
comercial, descuento o pago similar en relacion con las
actividades estipuladas en este Contrato, o en el cumplimiento de
sus obligaciones; ademas, el Consultor hara todo lo posible por
prevenir que ningun Subconsultor, ni el Personal ni los agentes
del Consultor o del Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos
adicionales.
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3.2.2 Prohibicién al

3.2.3

3.3

3.4

Consultory a
sus filiales de
participar en
ciertas
actividades

Prohibicién de
desarrollar
actividades
conflictivas

Confidencialidad

Seguros que
deberd contratar el
Consultor

3.5 Acciones del

3.6

3.7

Consultor que
requieren la
aprobacion previa
del Contratante

Obligacién de
presentar informes

Propiedad del
Contratante de los
documentos
preparados por el

El Consultor conviene en que, durante la vigencia de este
Contrato y después de su terminacion, tanto el Consultor, su
matriz y cualquiera de sus filiales, como cualquier Subconsultor,
su matriz y sus filiales seran descalificados para suministrar
bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de Servicios
de consultoria) como resultado de o directamente relacionado con
los servicios prestados por el Consultor para la preparaciéon o
ejecucion del proyecto.

El Consultor no podré participar, ni podra hacer que su personal ni
sus Subconsultores o su personal participen, directa o
indirectamente en cualquier negocio o actividad profesional que
esté en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo este
contrato.

El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por
escrito del Contratante, no podran revelar en ningdn momento a
cualquier persona o entidad ninguna informacién confidencial
adquirida en el curso de la prestacion de los servicios; ni el
Consultor ni su personal podran publicar las recomendaciones
formuladas en el curso de, o como resultado de la prestacion de
los servicios.

El Consultor (a) contratard y mantendrd, y hara que todos los
Subconsultores contraten y mantengan, a su propio costo (o al del
Subconsultor, segun el caso) y en los términos y condiciones
aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las
coberturas que se indican en las CEC; y (b) a solicitud del
Contratante, presentara evidencia que demuestre que dichos
seguros han sido contratados y mantenidos y que las primas
vigentes han sido pagadas.

El Consultor deberd obtener por escrito aprobacion previa del
Contratante para tomar cualquiera de las siguientes acciones:

(@) la suscripcion de un subcontrato para la ejecucion de
cualquier parte de los servicios;

(b)

nombramiento de miembros del personal no incluidos en el

Apéndice C;y

(c) cualquier otra accién que pueda estar estipulada en las
CEC.

(@) ElI Consultor presentard al Contratante los informes vy

documentos que se especifican en el Apéndice B adjunto, en
la forma, la cantidad y dentro de los plazo establecidos en
dicho Apéndice.
(b) Los informes finales deberan presentarse en disco compacto
(CD ROM) ademas de las copias impresas indicadas en el
apéndice.
(@) Todos los planos, dibujos, especificaciones, disefios,
informes, otros documentos y programas de computacion
presentados por el Consultor en virtud de este Contrato
pasaran a ser de propiedad del Contratante, y el Consultor
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Consultor entregard al Contratante, dichos documentos junto con un
inventario detallado, a mas tardar en la fecha de expiracion
del Contrato.

(b) ElI Consultor podra conservar una copia de dichos
documentos y de los programas de computacion. Cualquier
restriccion acerca del uso futuro de dichos documentos, si las
hubiera, se indicaréa en las CEC.

3.8 Contabilidad, El Consultor (i) mantendra cuentas y registros precisos y
Inspeccion y sistematicos respecto de los Servicios, de acuerdo con principios
Auditoria contables aceptados internacionalmente, en tal forma y detalle

gue identifigue claramente todos los cambios por unidad de
tiempo y costos, y el fundamento de los mismos; y (b) permitira
que el Contratante, o su representante designado y/o el Banco
periddicamente los inspeccione, hasta tres afios después de la
expiraciéon o la rescision de este Contrato, obtenga copias de
ellos, y los haga verificar por los auditores nombrados por el
Contratante o el Banco, si asi lo exigiera el Contratante o el Banco
segun sea el caso.

4. PERSONAL DEL CONSULTOR

4.1 Descripcion del El Consultor contratara y asignara Personal y Subconsultores con
Personal el nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar los
Servicios. En el Apéndice C se describen los cargos, funciones
convenidas y calificaciones minimas individuales de todo el
Personal clave del Consultor, asi como el tiempo estimado
durante el que prestaran los Servicios. El Contratante aprueba por
este medio el personal clave y los Subconsultores enumerados
por cargo y nombre en el Apéndice C.

4.2 Remocion yl/o (&) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se
sustitucién del efectuaran cambios en la composicion del personal clave. Si
Personal por cualquier motivo fuera del alcance del Consultor, como

jubilacién, muerte, incapacidad médica, entre otros, fuera
necesario sustituir a algun integrante del Personal, el
Consultor lo reemplazara con otra persona con calificaciones
iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del
personal (i) ha cometido un acto serio de mala conducta o ha
sido acusado de haber cometido un acto criminal, o (ii) tiene
motivos razonables para estar insatisfecho con el
desempeiio de cualquier integrante del Personal, mediante
solicitud por escrito del Contratante expresando los motivos
para ello, el Consultor deberd reemplazarlo por otra persona
cuyas calificaciones y experiencia sean aceptables para el
Contratante.

c) El Consultor no podra reclamar costos adicionales o
incidentales originados por la remocion y/o reemplazo de un
miembro del personal.
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4.3

Reclamos de Tipo
Laboral

El Consultor libera expresamente al Contratante de todo reclamo
de tipo laboral y/o social y/o relacionado a estos ambitos, por lo
que, de suscitarse estas situaciones dentro de la ejecucion del
contrato, hasta su terminacion, en su condiciébn de patrono y
empleador directo de sus trabajadores y/o empleados, asumira
ante las autoridades competentes sus responsabilidades
patronales, son limitarse a estas, si fuese necesario.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

Colaboraciony
exenciones

Modificacion de la
ley aplicable
pertinentes a los
impuestos y
derechos

Servicios e
instalaciones

El Contratante hard todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno
otorgue al Consultor la asistencia y exenciones especificadas en
las CEC.

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera
cualquier cambio en la ley aplicable en relacion con los impuestos
y los derechos que resultare en el aumento o la reduccion de los
gastos en que incurra el Consultor en la prestacion de los
Servicios, entonces la remuneracion y los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este contrato seran
aumentados o disminuidos segun corresponda por acuerdo entre
las Partes, y se efectuaran los correspondientes ajustes de los
montos estipulados en la subclausula 6.2 (a) o (b) de estas CGC,
segun corresponda.

El Contratante facilitara al Consultor y al Personal, para los fines
de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones
y bienes enumerados en el Apéndice F.

PAGOS AL CONSULTOR

Pago de suma
global

Precio del Contrato

Pagos por servicios
adicionales

Plazos y

El pago total al Consultor no deber exceder el precio del contrato
gue es una suma global que incluye todos los gastos requeridos
para ejecutar los servicios descritos en el Apéndice A. Excepto
como se estipula en la clausula 5.2, el precio del contrato
solamente podra incrementarse sobre los montos establecidos en
la clausula 6.2 si las partes convienen en pagos adicionales en
virtud de la clausula 2.4.

(@ EI precio pagadero en moneda(s) extranjera(s) esta
establecido en las CEC.

(b) El precio pagadero en moneda nacional esta establecido en
las CEC.

En los Apéndices D y E se presenta un desglose del precio por
suma global con el fin de determinar la remuneracion pagadera
por servicios adicionales, como se pudiera convenir de acuerdo
con la clausula 2.4.

Los pagos se emitirdn a la cuenta del Consultor y de acuerdo con
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6.5

7.1

8.1

8.2

condiciones de
pago

Interés sobre pagos
mMorosos

el programa de pagos establecido en las CEC. El primer pago se
hara contra la presentacion del Consultor de una garantia
bancaria por anticipo, satisfactoria para el contratante, por la
misma cantidad, a menos que se indique de otra manera en las
CEC, y ésta deberéd ser valida por el periodo establecido en las
CEC. Dicha garantia debera ser presentada en la forma indicada
en el Apéndice G adjunto, o en otra forma que el Contratante haya
aprobado por escrito. Cualquier otro pago sera emitido posterior a
gue se hayan cumplido las condiciones enumeradas en las CEC
para dicho pago, y los consultores hayan presentado al
Contratante las facturas especificando el monto adeudado.

Si el Contratante ha demorado los pagos mas de quince (15) dias
después de la fecha establecida en la clausula 6.4 de las CEC,
debera pagarle interés al Consultor por cada dia de retraso a la
tasa establecida en las CEC.

EQUIDAD Y BUENA FE

Buena fe

Solucién amigable

Solucién de
controversias

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los
derechos de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar
todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de
los objetivos del mismo.

. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las
controversias es crucial para la ejecucion fluida del contrato y el
éxito del trabajo. Las partes hardn lo posible por llegar a una
solucién amigable de todas las controversias que surjan de este
Contrato o de su interpretacion.

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan
en virtud de este Contrato que no haya podido solucionarse en
forma amigable dentro de los treinta dias siguientes al recibo por
una de las Partes de la peticion de la otra parte referente a dicha
solucién amigable, podrd ser presentada por cualquiera de las
partes para su solucién conforme a lo dispuesto en las CEC.
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[ll.  CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Ndmero de
clausula de las
CGC

1.1 (a)

1.3
1.4

1.6

1.7

1.8

Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales del
Contrato

La expresion “en el pais del Gobierno” se cambia por “Ecuador”. La ley en
particular es la Ley Organica del Sistema Nacional Contratacion Publica
(LOSNCP) y su Reglamento General.

El idioma es el Castellano (Espafiol)
Las direcciones son:

Contratante: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
EPMAPS

Atencion: Directora Ejecutiva del PSA - EPMAPS.

Teléfono/facsimile: (593-2) 245-3654 ext. 140

Consultor:

Atencion:

Facsimile:

Correo electrénico

El Integrante a cargo es [insertar nombre del Integrante]

Nota: Si el Consultor es una asociacion en participacion, consorcio o
asociacion (APCA) formado por varias firmas, aqui se debera indicar el
nombre de la firma cuya direccion figura en la subclausula 1.6 de las CGC.
Si el Consultor es una sola firma, se debera sefialar “No Aplica”].

Los representantes autorizados son:

En el caso del Contratante: La persona designada Administrador del
Contrato, lo que sera comunicado al Consultor dentro de los 7 dias de
suscrito el Contrato.

En el caso del Consultor: Es el Director del Proyecto.

El Contratante, en aplicacion de la legislacion ecuatoriana, descontara,
retendrd y pagara en nombre del Consultor, todos los impuestos indirectos,
derechos, gravamenes y demas imposiciones a que puedan estar sujetos
de conformidad con la ley aplicable.

Adicionalmente, el Contratante retendra:

Amortizacion del anticipo
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2.1

2.3

251

2.6.1

3.4

3.5(c)
3.7(b)

51

Del valor de cada planilla el porcentaje correspondiente para
amortizar el anticipo, hasta que esté cubierto en su totalidad.

Retencion del 10% de cada pago

Al elaborar la planilla debe tomarse en cuenta las retenciones que
deben realizarse del 10% de cada pago parcial, para constituir el
ultimo pago o pago final.

Adicionalmente, el Consultor cubrird los costos de protocolizacion ante
Notario Publico, del contrato suscrito.

Las condiciones para la entrada en vigor del Contrato son las siguientes:
Que el contrato esté suscrito y de que el anticipo se encuentre depositado
en la cuenta bancaria del Consultor luego de la transferencia efectuada por
el Contratante a través del Banco Central del Ecuador (véase la
subclausula 6.4(a), de las CEC.

El plazo para la prestacion de los servicios, objeto de este contrato, es el
indicado en el Apéndice A, esto es: cuatrocientos veinte (420) dias,
contados desde la fecha de que el anticipo se encuentra acreditado en la
cuenta bancaria del Consultor.

Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito segun lo define el Art. 30 de
la Codificacion del Cadigo Civil.

El literal €) de las CGC se aplicard cuando se cumpla por lo menos uno de
los eventos que constan en los otros literales constantes en la clausula
2.6.1delas CGC

Las polizas de los riesgos y las coberturas que seran presentadas por el
Consultor y aceptadas por el Contratante, dentro de 30 dias siguientes a la
vigencia del contrato seran:

(@) Cuando proceda, seguro de responsabilidad civil hacia terceros
respecto de los vehiculos utilizados por el Consultor o por su Personal
en el Ecuador, con una cobertura minima de 25 000 délares por
accidente. Cuando no proceda el Consultor deberd demostrar
documentadamente a la Contratante las causas por las cuales no
procede;

(b) Seguro de responsabilidad civil profesional del Consultor, con una
cobertura minima del 10% del Valor del Contrato; y

(c) Seguro de responsabilidad de empleador que consistird, en seguros
de vida, de salud, de accidentes, de viajes u otros que sean
apropiados para el Personal del Consultor en el Ecuador.

Texto de la Garantia Bancaria y de las Pdlizas de Seguros.

El Consultor no podrd utilizar estos documentos ni programas de
computacion (software) para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante.

No se especifica ninguna asistencia
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6.2 (a)

6.2 (b)

6.4 (a)

En razén de que la moneda en curso en Ecuador es el Délar de los Estados
Unidos de América, el 100% del valor del contrato se pagara en esta
moneda, a menos que el Consultor solicite en su Propuesta que el precio
de sus servicios sea pagado en cualquier moneda convertible, maximo en
tres monedas.

En razén de que la moneda en curso en Ecuador es el Délar de los Estados
Unidos de América, el 100% del valor de todos los gastos en el Ecuador,
incluyendo los pagos de impuestos, derechos, gravAmenes y demas
imposiciones, se pagaran en esta moneda sin existir pago alguno por este
concepto en otra moneda extranjera.

Los pagos se emitirdn a la cuenta(s) unica(s) del Consultor que se indican a
continuacion, la(s) que debe(n) ser administrada(s) exclusivamente por el
Director del Proyecto.

Para pagos en moneda en curso en el Ecuador US $: [insertar numero de

cuenta|

Para pagos en moneda extranjera: [insertar nimero) de cuenta si aplica]

Los pagos se haran de acuerdo al siguiente calendario:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del
contrato, como maximo hasta los 15 dias de su suscripcion, una vez que el
Consultor antes de la suscripcién del mismo haya entregado una garantia
bancaria o fianza instrumentada en una pdliza de seguro a favor del
contratante por igual valor, a satisfaccion del Contratante, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El
anticipo se ird amortizando en cada uno de los pagos que se indican a
continuacion, exceptuando el dltimo pago. El valor de la garantia podrd ir
reduciéndose conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 25 % de la cantidad total fija mas los
valores liquidables de los trabajos por precios unitarios acordados y
aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas,
comprobadas por el Contratante, correspondientes a los 5 Informes
estipulados en los numerales 5.4.1,5.4.2.1y 5.4.2.2 de los TDR.

2. Segundo pago, equivalente al 25 % de la cantidad total fija mas los
valores liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados
segun los precios unitarios acordados y aplicados a las cantidades de
trabajo efectivamente realizadas, comprobadas y aprobadas por el
Contratante, correspondientes a la aprobacion de los dos ultimos
informes estipulados en los numerales 5.4.2.3 y 5.4.2.4 de los TDR, y
gue completan los informes de la Fase | del estudio.

3. Tercer pago, equivalente al 25 % de la cantidad total fija mas los
valores liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados
segun los precios unitarios acordados y aplicados a las cantidades de
trabajo efectivamente realizadas, comprobadas y aprobadas por el
Contratante, correspondientes a la aprobacion de los tres Informes
estipulados en los numerales 5.4.3.1, 5.4.3.2,5.4.3.3,54.3.4y 54.3.5
de los TDR; y que corresponden a la Fase Il del estudio.

4. Cuarto pago, equivalente al 25 % de la cantidad total fija mas los
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valores liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados
segun los precios unitarios acordados y aplicados a las cantidades de
trabajo efectivamente realizadas, comprobadas y aprobadas por el
Contratante, correspondientes a la aprobacion de los ultimos dos
Informes estipulados en los numerales 5.4.4.1y 5.4.4.2 de los TDR; y
gue corresponden a la Fase lll e Informe Final del estudio.

5. Ultimo pago, que constituira el valor total de las retenciones
realizadas del 10 % como garantia de cada uno de los cuatro pagos
anteriores, una vez que el Contratante haya aprobado el Informe Final,
estipulado en el numeral 5.4.4.2 de los TDR y se haya suscrito el acta
de entrega recepcion definitiva.

En cuanto a las monedas de pago, se estara a lo establecido en la Clausula
Sexta del Contrato.

El Consultor presentard sus informes en los plazos previstos en este
Numeral, cumpliendo los requisitos indicados en el Apéndice B, debiendo la
Supervision del Contratante aprobar o presentar las observaciones
pertinentes en el plazo de 20 dias a partir de recibidos, observaciones que
deberan ser atendidas por el Consultor en el plazo de 20 dias, contados a
partir de la fecha de recepcién de las mismas. Las observaciones que
efectle la supervision del Contratante y su revision, incorporacion y ajustes
a los informes presentados por el Consultor, no incidirdn en los tiempos
establecidos y se considerardn como actividades paralelas.

El Contratante se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere
no satisfactorios desde el punto de vista técnico-econdmico y ambiental. En
este caso el Consultor debera rectificar o ratificar sus criterios mediante las
modificaciones o justificaciones correspondientes a satisfacciéon del
Contratante en un plazo no mayor a los 20 dias antes indicados. Si por
error u omision imputables al Consultor deben realizarse trabajos
adicionales o rectificaciones, éstos seran a su cargo. Es responsabilidad
del Consultor cumplir con el trabajo de acuerdo con los Términos de
Referencia y los términos del contrato.

El Contratante pagara las planillas del Consultor dentro del plazo de 30
dias, contados a partir de la fecha de su aprobacién. Se observaran las
siguientes reglas:

a) Las planillas seran preparadas de acuerdo con el modelo utilizado
por el Contratante;

b) seradn presentadas al Administrador del Contrato, conjuntamente
con cada uno de los informes mencionados en este Numeral;
debidamente aprobados; adjuntando el certificado de estar al dia en
sus obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social;

c) con las planillas, el Consultor presentard adicionalmente un informe
sobre el estado de avance del Proyecto y un cuadro informativo
resumen que indique las actividades desarrolladas, el avance
acumulado de los servicios y su cuantificacion en relacion con el valor
del Contrato, expresado en US dolares;

d) el Administrador del Contrato, en el plazo de diez (10) dias, aprobara
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6.5

8.2

u objetara la planilla;

e) si el Administrador del Contrato, en el plazo sefialado no aprueba o
no expresa por escrito las razones fundamentadas de su objecion,
transcurrido dicho plazo se entenderd que la planilla se halla
aprobada,;

f) con la aprobacion expresa o tacita continuara el trdmite de pago;

g) si el Consultor no presentare la planilla con la oportunidad indicada,
se considerard que hay mora de su parte y se aplicara lo indicado en
la clausula Novena (Multas) del Contrato.

La tasa de interés sobre pagos morosos es la tasa activa que determine el
Banco Central del Ecuador aplicable con las variaciones que ocurran
durante el periodo que transcurra desde el dia 16 hasta el dia en que
efectivamente se notifique que el pago fue depositado.

Negociaciones directas: Las partes haran todo lo posible para resolver
directamente las controversias que surjan en virtud del contrato o en
relacion con él, en forma amistosa, de buena fe, mediante negociaciones
directas informales y agotando todas las instancias.

Compromiso para solucion Arbitral: De no existir entendimiento después
de diez (10) dias desde el inicio de las negociaciones directas (condicion
gue se entendera cumplida cuando una de las partes rechace por escrito la
reclamacion de la otra), las partes acuerdan someter las controversias al
sistema de solucion arbitral en derecho de conformidad con la Codificacion
de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y al Centro Nacional de Arbitraje de la
Procuraduria General del Estado; y de acuerdo con el Reglamento de dicho
centro.

El término para expedir el laudo arbitral sera el establecido en el
Reglamento del Centro Nacional de Mediacién y al Codigo de Etica.

Los honorarios de los arbitros seran pagados de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento en referencia.

Las partes libre y voluntariamente resuelven renunciar a la jurisdiccion
ordinaria, para llevar a cabo el Arbitraje en derecho aqui pactado. Por tanto,
se comprometen a respetar el contenido del Laudo, cuya ejecucion tiene el
efecto de sentencia de ultima instancia dictada por la justicia ordinaria.

El arbitraje serd en derecho y los &rbitros serdn abogados. La legislacion
aplicable es la ecuatoriana.

Renuncia a presentar reclamos por la Via Diplomética: El Consultor
renuncia expresamente a presentar reclamos por via diplomética. Si incum-
pliere este compromiso, la Entidad dara por terminado unilateralmente el
contrato y hara efectivas las garantias (S| FUERE APLICABLE).

Recursos remanentes: En caso de sustitucion de personal extranjero por
personal nacional, los rubros de viajes y viaticos quedaran como recursos
remanentes que podran ser utilizados en actividades requeridas por el
proyecto, previa solicitud y aprobacion por parte del PSA.
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IV. APENDICES

APENDICE A: DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Nota: Proporcione descripciones detalladas de los servicios a prestar, fechas de
conclusién de varias tareas, lugar de ejecucion para diferentes tareas, tareas especificas
a ser aprobadas por el contratante, etc.

APENDICE B: REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE INFORMES

Nota: Indicar el formato, frecuencia y contenido de los informes; las personas que
deberan recibirlos; las fechas para su presentacion; etc.

APENDICE C: PERSONAL CLAVE Y SUBCONSULTORES - HORARIO
(PROGRAMA) DE TRABAJO DEL PERSONAL CLAVE

C-1 Cargos [y nombres, si ya se conocen], una descripcion detallada de funciones y
las calificaciones minimas del Personal clave extranjero que se ha de asignar para
trabajar en el Ecuador, asi como los persona-mes para cada persona.

C-2 La misma informacion de C-1 correspondiente al personal clave que se ha de
asignar para trabajar fuera del pais del contratante.

C-3 Lista de Subconsultores aprobados (si ya se conocen); la misma informacion
correspondiente al Personal de dichos Subconsultores como en C-1 0 C-2.

C-4  La misma informacién para personal clave nacional como en C1.

APENDICE D: DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO EN MONEDA
EXTRANJERA

Nota: Indicar aqui los elementos de costo utilizados para llegar a la porcion del precio de
la suma global en moneda extranjera:

1. Tarifas mensuales del Personal extranjero (Personal clave y de otra
indole)
2. Gastos reembolsables.

Este apéndice se utilizard exclusivamente para determinar la remuneracion de servicios
adicionales.

APENDICE E: DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO EN MONEDA
NACIONAL

Nota: Indicar aqui los elementos de costo utilizados para llegar al la porcion del precio
de la suma global en moneda nacional:

1. Tarifas mensuales del Personal extranjero (Personal clave y de otra indole)
2.  Gastos reembolsables.

Este apéndice se utilizard exclusivamente para determinar la remuneracion de servicios
adicionales.
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APENDICE F: SERVICIOS E INSTALACIONES PROPORCIONADAS POR EL
CONTRATANTE
Nota: Detallar aqui los servicios e instalaciones que el Contratante debera proporcionar al
Consultor.
APENDICE G: REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARA LA GARANTIA DEL

ANTICIPO
Nota: Véase la clausula 6.4 de las CGC y 6.4(a) de las CEC.

Las Garantias o Fianzas deben cumplir con la Ley General de Seguros y con lo
establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica

La garantia se emitird por el monto total del Anticipo, se ir4 reduciendo en la medida en
gue se amortice hasta la total cancelacion del mismo. La garantia sera otorgada en
dolares de los Estados Unidos de América.

De conformidad, con lo establecido en el Numeral 6.4 de las Condiciones Generales del
Contrato (CGC) y de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), la garantia sera
bancaria o fianza instrumentada en una poéliza de seguro a favor de la Contratante, a
satisfaccion de la Contratante, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP
por el 100 % del valor del Anticipo.

La garantia debe ser incondicional, renovable, irrevocable y de cobro inmediato sin
cladusula de trdmite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecucion, el
requerimiento del Contratante, a través de la Gerencia Financiera, beneficiaria de la
garantia.
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APENDICE H: CERTIFICADO DEL PROVEEDOR (NO APLICA)

APENDICE H. CERTIFICADO DEL PROVEEDOR

(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO)

]

Carta de Crédito del Banco Emisor No.

No. de Referencia del Banco Confirmador

Sefiores:
Entendemos que laventa de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuacién podran ser financiados en su totalidad o
en parte con un préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relacién o relaciones ampliando la informacion sobre el origen de los bienes
suministrados. La definicién del término “origen” utilizado a continuacion es la que figura en el Contrato.)

Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del pais indicado abajo y que fueron enviados al pais
comparador como sigue:

FACTURA(S) CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA COSTO DEL FLETE Y
MONEDA SEGURO DE LOS
NUMERO FECHA NUMERO FECHA BIENES
TOTAL
INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte segun los INCOTERMS que correspondan) (*)
TIPO DE ENVIO (X) MONEDA COSTO DEL FLETE
Aire Tierra Mar BANDERA DEL TRANSPORTADOR (Pais)
SUB-TOTAL
NOMBRE DEL PROVEEDOR ORIGEN DE LOS BIENES
PAIS MONEDA COSTO DE LOS BIENES

DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS)
Certificamos, ademas, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se SUB-TOTAL
indican en dichas facturas, 6rdenes de compra o contratos, no hemos pagado, - —
ni convenido en pagar ni originado pagos al destinatario de dichas facturas, INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP)
6rdenes de compra o contratos o0 a ninguna otra persona o entidad (excepto a
nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus PAIS MONEDA COSTO DEL SEGURO
remuneraciones ordinarias), ningtn descuento, reintegro, comisién, honorario
u otro pago en relacién con la venta de los bienes que abarcan dichas
facturas, érdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para
venderlas, excepto los aqui mencionados. (Si usted pagé o ird a pagar,
adjunte una declaracién).
NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO SUB-TOTAL

TOTAL

*El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios

El certificado de proveedor debera ser firmado por un oficial o el conforme a los criterios de nacionalidad establecidos en el Contrato. Este criterio de aplica
Representante autorizado del proveedor a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, seguro, montaje,
ensamblaje, etc.) en los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.

Paises miembros del BID:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE,
BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CROACIA, DINAMARCA,
ECUADOR, EL SALVADOR, ESLOVENIA, ESPANA, ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA,

FIRMA FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA,

JAPON, MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY,
PERU, PORTUGAL, REINO UNIDO, REPUBLICA DE COREA, REPUBLICA POPULAR
DE CHINA, REPUBLICA DOMINICANA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y
FECHA: TOBAGO, URUGUAY Y VENEZUELA.
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SECCION 7. PAISES ELEGIBLES

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano
de Desarrollo

a) Paises Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Meéxico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Suriname,
Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

b) Paises no Prestatarios:

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canad4, Croacia, Dinamarca,
Eslovenia, Espafa, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel,
Italia, Japdn, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido,
Republica de Corea, Suecia, Suiza y Republica Popular de
China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y
servicios

Para efectuar la determinacién sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

i) es ciudadano de un pais miembro; o

ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente
“bona fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho
pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:
i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de
un pais miembro del Banco; y
ii) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de

propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.
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B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o propésito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacion de varios bienes individuales que normalmente se empacan y
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
pais en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Unién Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
pais especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la

firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccién y a los
servicios de consultoria.



