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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12 – 2008 - EMAAP- Q   

EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO 

EMAAP-Q

CONVOCATORIA TC "1. CONVOCATORIA" \f C \l "1" 
Una vez que el señor Gerente General de la EMAAP-Q, con base en lo previsto en el Art. 75 del Reglamento General de la LOSNCP, aprobó los pliegos para este proceso, la Comisión Técnica de la EMAAP - Q, en sesión del 2 de diciembre de 2008, resolvió convocar a las personas naturales y/o jurídicas nacionales, en forma individual, asociadas o con compromiso de asociación o consorcio, habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP), para que presenten sus ofertas para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: REUBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA LLOA TRP2-TRP1, ubicado en la PARROQUIA ELOY ALFARO, del Distrito Metropolitano de Quito. El proyecto comprende la construcción de una línea de conducción con tubería de PVC de 355 mm, en cielo abierto y en túnel; válvulas de aire de 2" y válvulas de desagüe de 4". El presupuesto referencial es de USD 476,800.40 y el plazo máximo de ejecución es de trescientos  (300) días, contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 

Los trabajos a realizar incluyen principalmente lo siguiente: 

TUBERÍA PVC U/E 1.25 Mpa 355 mm(MAT/TRANS); EXCAVACIÓN TÚNEL A MANO EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TÚNEL); EXCAVACIÓN TÚNEL A MANO EN CONGLOMERADO (INC. DESALOJO INTERIOR TÚNEL); EXCAVACIÓN TÚNEL A MANO EN ROCA -COMPRESOR PERFORADOR Y EXPLOSIVOS (INC. DESALOJO INTERIOR TÚNEL); ENTIBADO CONTINUO PERMANENTE DE TÚNEL; ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO); ACARREO MANUAL MATERIAL 300 m

Las condiciones generales de esta licitación son las siguientes:

1.- Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos propios provenientes del presupuesto de la EMAAP-Q correspondiente al año 2009, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75010105834, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE.-RED AGUA POTABLE-LLOA. Los pagos se realizarán contra presentación de plani​llas mensuales de avance de obra aprobadas, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. Se otorgará un anticipo del 50 % del valor del contrato.

2.- Los pliegos para este proceso se encuentran disponibles en el PORTAL COMPRASPUBLICAS, Página www.compraspublicas.gov.ec.

3.- Las ofertas se entregarán en original y dos copias en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica de la EMAAP-Q, Dirección Jurídica, situada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz, hasta las 15h00 del día martes 3 de febrero de 2009, precisando que no se aceptarán ofertas presentadas a través de otro medio. La Comisión Técnica se reunirá a las 16h00 de ese mismo día, confor​me lo  previsto en  el artículo 87 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para proceder en acto público, a la apertura de las propuestas.

4.- Los participantes podrán solicitar a través del PORTAL COMPRASPUBLICAS, Página www.compraspublicas.gov.ec, aclaraciones sobre los pliegos, hasta el 6 de enero de 2009.

5.- Las respuestas a las aclaraciones, las hará la Comisión Técnica de la EMAAP-Q, a través del PORTAL COMPRASPUBLICAS, Página www.compraspublicas.gov.ec, hasta dentro de 24 horas de formuladas.

6.- El adjudicatario antes de la firma del contrato rendirá las siguientes garantías: Fiel cumplimiento y por anticipo, en cualesquiera de las formas previstas en el Art. 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al 5% y 50% del valor total del contrato, respectivamente.

7.- La oferta deberá presentarse por la totalidad del proyecto.

8.- Para la adjudicación, la Comisión Técnica de la EMAAP-Q considerará la experiencia en contratos anteriores, si los tuviere, celebrados por el Proveedor con la EMAAP-Q y su grado de cumplimiento.

9.- En el caso que el posible Adjudicatario tuviera contratos vigentes o por suscribirse con la EMAAP-Q, se analizará la capacidad legal, técnica y económica del Proveedor, para asumir una nueva contratación.

10.- Los interesados podrán participar en uno o más de los procesos convocados por la EMAAP-Q; pudiendo ser adjudicados uno o más contratos, en forma simultánea al mismo Proveedor, siempre y cuando acredite suficiente capacidad legal, técnica y económica.

11.- El Proveedor adjudicado, una vez recibida la notificación de adjudicación, pagará a la EMAAP-Q la suma de USD 1000 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), conforme lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).

12.- El procedimiento se ceñirá a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

13.- La Comisión Técnica de la EMAAP-Q podrá declarar desierto o cancelar el proceso, en cualquier momento, de así convenir a los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna. 

El funcionario responsable del proceso es el Ing. José Vaca, cuyo correo electrónico es: josevaca@emaapq.gov.ec
Para mayor información, los interesados pueden acceder además, a las siguientes páginas WEB: 

EMAAP-Q:  www.emaapq.com.ec.


Secretario Comisión Técnica

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:
www.quito.gov.ec
Instituto Nacional de Contratación Pública:

www.compraspublicas.gov.ec

Quito, a 2 de diciembre de 2008

Paco Moncayo Gallegos



Juan A. Neira Carrasco

ALCALDE METROPOLITANO


GERENTE GENERAL DE LA EMAAP-Q

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA

DE LA EMAAP-Q






2. INSTRUCCIONES PARA LOS PROVEEDORES TC "2. INSTRUCCIONES PARA LOS PROVEEDORES" \f C \l "1" 
2.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN TC "2.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN" \f C \l "2" 
2.1.1.- Propósito y Alcance: TC "2.1.1.- Propósito y Alcance:" \f C \l "3"  Este procedi​miento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta más conveniente para los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: REUBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA LLOA TRP2-TRP1.

2.1.2.- Descripción de las Obras: TC "2.1.2.- Descripción de las Obras:" \f C \l "3"  El proyecto se encuentra ubicado en la  PARROQUIA ELOY ALFARO, del Distrito Metropolitano de Quito. El proyecto comprende la construcción de una línea de conducción con tubería de PVC de 355 mm, en cielo abierto y en túnel; válvulas de aire de 2" y válvulas de desagüe de 4".

Los trabajos a realizar incluyen principalmente lo siguiente: 

TUBERÍA PVC U/E 1.25 Mpa 355 mm(MAT/TRANS); EXCAVACIÓN TÚNEL A MANO EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TÚNEL); EXCAVACIÓN TÚNEL A MANO EN CONGLOMERADO (INC. DESALOJO INTERIOR TÚNEL); EXCAVACIÓN TÚNEL A MANO EN ROCA -COMPRESOR PERFORADOR Y EXPLOSIVOS (INC. DESALOJO INTERIOR TÚNEL); ENTIBADO CONTINUO PERMANENTE DE TÚNEL; ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO); ACARREO MANUAL MATERIAL 300 m

El proyecto tiene accesos para transporte de todos los materiales necesarios. El aprovisionamiento de los pétreos se lo podrá hacer desde las minas que proponga el Proveedor y apruebe la Fiscalización,  que sean calificadas y aprobadas por la EMAAP-Q, para esta obra.

2.1.3.- Adjudicación: TC "2.1.3.- Adjudicación:" \f C \l "3"  La adjudicación se hará por la totalidad de la obra y no se aceptará excepciones, condicionamientos, ofertas alternativas ni cualquier otra modificación a los pliegos que alteren, modifiquen o condicionen el objeto del contrato.

2.2.- CONDICIONES GENERALES TC "2.2.- CONDICIONES GENERALES" \f C \l "2" 
2.2.1.- Participantes: TC "2.2.1.- Participantes:" \f C \l "3"  La convocatoria está abierta a  las personas naturales y/o jurídicas nacionales, en forma individual, asociadas o con compromiso de asociación o consorcio, con las limitaciones establecidas en la misma, que tengan interés en participar y que estén habilitados e inscritos en el RUP, legalmente capaces para contratar de acuerdo con la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil (de ser personas naturales), o su estatuto social (si fueren personas jurídicas) que les habilite legalmente para la construc​ción de las obras objeto de la convocatoria.

Solamente quienes cumplan con los requisitos indicados, podrán presentar sus propuestas.

No podrán participar, por sí o por inter​puesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o los pliegos. Tampoco podrán partici​par por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes.

Ni en la etapa precontractual ni contractual, podrán intervenir en forma directa o indirecta, los funcionarios, empleados o trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o de la EMAAP-Q, incumplimiento que acarreará responsabilidades administrativas y eventualmente civiles, en sujeción a lo previsto en el artículo 120 de la Constitución Política de la República y en los literales j) y o) del artículo 26 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, publicada en el Registro Oficial Nº 16 del 12 de mayo de 2005.

2.2.2.- Obligaciones de los Proveedores: TC "2.2.2.- Obligaciones de los Proveedores:" \f C \l "3"  Los Proveedores deberán revisar cuidadosamente estos pliegos y cumplir con los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del Proveedor al revi​sar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del Proveedor inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, hidrogeológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, construcciones y obras existentes, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

El desconocimiento del sitio y sus caracte​rísticas no le eximen de la responsabilidad que adquiere como Proveedor, ni le da dere​cho a presentar reclamo alguno con posterioridad y menos aún durante la ejecución del contrato aduciendo estos factores o sus derivaciones.

Si existe alguna omisión o descuido, las asume el Contratista, sin desmedro de su obligación contractual.

2.2.3.- Tipo de Contrato: TC "2.2.3.- Tipo de Contrato:" \f C \l "3"  Las obras se con​tratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El precio total del contrato es aproximado y puede variar durante la eje​cución del mismo en relación con las cantidades de obra sin que haya lugar a recla​mos por esta causa.

Los Precios Unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmulas matemáticas elaboradas sobre la base de los Precios Unitarios de la oferta adjudicada y conforme a los artículos 82, 83 y 84 de la LOSNCP y  Capítulo VII, Título IV de su Reglamento General.

2.2.4.- Precio de la Oferta: TC "2.2.4.- Precio de la Oferta:" \f C \l "3"  El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del Proveedor o alquilados, el costo de los materiales, equi​pos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, trans​porte, etc.; los costos indirectos, impues​tos, tasas, contribuciones y servicios nece​sarios para la ejecución de la totalidad de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su operación y puesta en servicio y a entera satisfacción de la EMAAP-Q.

No se aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.

Los Análisis de Precios Unitarios presenta​dos por el Proveedor son de su exclusiva responsabilidad, pero deberán ser consistentes y cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes. Cualquier omisión sustancial en este análisis se interpretará como voluntaria y tendente a conseguir precios que le permi​tan presentar una oferta más ventajosa.

El Proveedor con base en las Especificaciones Técnicas elaborará los Análisis de Precios Unitarios, y con éstos deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en estos pliegos, para la obra que propone ejecutar.

2.2.5.- Plazo de Ejecución: TC "2.2.5.- Plazo de Ejecución:" \f C \l "3"  El plazo máximo para la ejecución y terminación de las obras, será de trescientos  (300) días, contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 

2.2.6.- Validez de la Propuesta: TC "2.2.6.- Validez de la Propuesta:" \f C \l "3"  Las ofertas deberán permanecer vigentes hasta la suscripción del contrato.

2.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: TC "2.2.7.- Monedas de Cotización y Pago:" \f C \l "3"  Los precios unitarios y el precio de la oferta se cotizarán  en dólares de los Estados Unidos de América y serán pagados, mediante planillas mensuales de avance de obra aprobadas, como se indica en el numeral 2.2.8.

2.2.8.- Forma de Pago: TC "2.2.8.- Forma de Pago:" \f C \l "3"  Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos propios provenientes del  presupuesto  de la EMAAP-Q, correspondiente al año 2009, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75010105834, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE.-RED AGUA POTABLE-LLOA, de la siguiente forma:

De conformidad con lo establecido en  el Art. 71 de la LOSNCP, en el término de treinta (30) días conta​dos desde la suscripción del Contrato, y en calidad de anticipo, la EMAAP-Q procederá al pago del cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato, valor que será reajustado de conformidad con lo estable​cido en la Cláusula Decimosegunda del proyecto de Contrato de estos pliegos, que se adjunta, previa la presentación de la garantía establecida en el artículo 75 de la LOSNCP.

El valor de la obra civil se cancelará al Contratista me​diante pagos contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y las multas a que hubiere lugar y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal apli​cación del Contrato y la LOSNCP.

Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y al Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en los numerales 10.4.- FACTURACIÓN Y PAGOS y 10.5.- FISCALIZACIÓN, de las especificaciones generales de estos pliegos. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurridos cinco (5) días hábiles de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la EMAAP-Q.

La EMAAP-Q pagará las planillas en el plazo máximo de 30 días calendario, contados a partir de su aprobación.

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta del contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la EMAAP-Q y aprobadas por la Fiscalización.

El Contratista deberá llevar una contabilidad específica para la ejecución de este proyecto. El anticipo y demás pagos que para la ejecución de esta obra realice la EMAAP-Q, no podrán ser destinados a fines ajenos al proceso constructivo u otros, tales como inversiones financieras, etc. Exclusivamente esta contabilidad podrá ser auditada por la EMAAP-Q y, o por quien ésta disponga, sin necesidad del requerimiento judicial, para determinar el cumplimiento y acatamiento de lo señalado. Los costos que demandaren la realización de esta auditoría estarán a cargo de la EMAAP-Q.

2.2.9.- Sanciones por No Celebración del Contrato: TC "2.2.9.- Sanciones por No Celebración del Contrato:" \f C \l "3"  Cuando por causas imputables al Adjudicatario no se suscriba el contrato dentro del término de quince (15) días contados desde la notificación de la adjudicación, la EMAAP-Q lo declarará como adjudicatario fallido y dispondrá su suspensión del RUP, de conformidad con lo previsto en el Art. 69 de la LOSNCP.

2.2.10.- Gastos: TC "2.2.10.- Gastos:" \f C \l "3"  La EMAAP-Q no se responsabilizará por los gastos que realicen los Proveedores en la preparación de sus propuestas, ni reconocerá valor alguno por los gastos en que éstos incurran en la presentación de las mismas, sean Adjudicatarios o no. Los Proveedores participarán en este proceso a su riesgo.

3. PROCESO DE ADJUDICACIÓN TC "3. PROCESO DE ADJUDICACIÓN" \f C \l "1" 
3.1.- APERTURA DE LAS OFERTAS: TC "3.1.- APERTURA DE LAS OFERTAS:" \f C \l "2"  A las 16h00 del día martes 3 de febrero de 2009 fijado como límite para la presentación de las ofertas, señalado en la convocatoria, o en el último alcance que haya modificado esta fe​cha, por causas de fuerza mayor o caso fortuito,  de conformidad con el Art. 87 del Reglamento General de la LOSNCP, la Comisión Técnica procederá a abrir las ofertas en acto público. A este acto podrán asistir los Proveedores o sus representantes. Se dará lectura al nombre del Proponente, número de fojas que contiene la oferta, monto, plazo de cada una de las propuestas y se designará la Subcomi​sión de Apoyo para que realice su evaluación y presente el informe correspondiente, dentro del término de hasta diez días previsto en el Art. 89 del Reglamento General a la LOSNCP. El Secretario y un miembro de la Comisión Técnica rubricarán las hojas de la propuesta al final de este acto de apertura.

Se levantará el acta respectiva de todas las actuaciones.

3.2.- INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE APOYO: TC "3.2.- INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE APOYO:" \f C \l "2"  La Subcomisión de Apoyo evaluará las propuestas considerando lo establecido en estos pliegos y preparará un Informe de su trabajo, junto a cuadros que faciliten la comparación de las propuestas, dentro  del  término  que  señale  la Comisión Técnica, de conformidad con el Art. 89 del Reglamento General de la LOSNCP y las instrucciones aprobadas por la Comisión. El informe contendrá todas las observaciones, que permitan a la Comisión Técnica conocer el grado en que las ofertas cumplen con los requerimientos de estos pliegos, de conformidad con lo previsto en el Art. 88 del Reglamento General de la LOSNCP. Incluirá un cuadro resumen de las propuestas que a según la Subcomisión de Apoyo estarían incursas en causales de rechazo, acompañando el Informe del Departamento de Fiscalización de la Gerencia de Ingeniería sobre el grado de cumplimiento que tiene el Proveedor en otros contratos suscritos con la EMAAP-Q.   

3.3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME: TC "3.3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME:" \f C \l "2"  El Infor​me de la Subcomisión de Apoyo y los cuadros anexos serán conocidos por la Comisión Técnica, al día siguiente de su recepción, la que podrá solicitar aclaraciones, profundización o revisión en el análisis, concediendo un término prudencial para ello. Cuando la Comisión Técnica considere completo el Informe, podrá solicitar directamente y por escrito a los Proveedores aclaraciones y/o pruebas que pudiere requerir.

Las comunicaciones que contengan las aclaraciones y pruebas serán entregadas directamente en la Secretaría de la Comisión Técnica de la EMAAP-Q, situada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz, en la Dirección Jurídica.

El escrito que contenga observaciones y pruebas con relación a otra u otras ofertas, no será considerado.

Las solicitudes de aclaraciones y pruebas que formule la Comisión Técnica a los Proveedores, no podrá amparar la reforma de documentos ya presentados o la inclusión de otros.

3.4.- CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA: TC "3.4.- CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA:" \f C \l "2" 
De conformidad con el Art. 33 del Reglamento General de la LOSNCP, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro de un término de hasta 48 horas, contados a partir de la notificación. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes calificados, a través del Portal de COMPRASPUBLICAS.

Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación.

Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica.

3.5.- ADJUDICACIÓN: TC "3.5.- ADJUDICACIÓN:" \f C \l "2"  La sesión de adjudi​cación se iniciará con el conocimiento de las comuni​caciones remitidas por los Proveedores respec​to a las aclaraciones o pruebas requeridas por la Comisión Técnica. Con estos elementos de juicio se podrá ad​judicar el contrato. La Comisión Técnica adjudicará el contrato a la propuesta que cumpliendo con lo exigido en estos pliegos, represente el mejor costo, esto es ofrezca las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, exigidos en los pliegos, esto es, se encuentre habilitada y sea la más conveniente a los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q, de conformidad con lo previsto en el Art. 32 de la LOSNCP.

Se podrá adjudicar uno o más contratos, en forma simultánea al mismo Proveedor, siempre y cuando acredite suficiente capacidad legal, técnica y económica.

3.6.- OFERTA ÚNICA: TC "3.6.- OFERTA ÚNICA:" \f C \l "2"  Si se presentare una sola oferta, ésta deberá ser considerada y procederá la adjudicación si, habiendo cum​plido con lo exigido en estos pliegos, se la considera conveniente a los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q.

3.7.- DECLARATORIA DE DESIERTO: TC "3.7.- DECLARATORIA DE DESIERTO:" \f C \l "2"  La Comisión Técnica podrá declarar desierto el procedimiento, de conformidad con el Art. 33 de la LOSNCP, en los siguientes casos:

a) Por no haberse presentado oferta alguna;

b) Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los pliegos;

c) Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro Proveedor; y,

d) Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la Comisión Técnica podrá disponer el archivo o su reapertura.

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente.

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los Proveedores.

3.8.- CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: TC "3.8.- CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:" \f C \l "2"  En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad, de conformidad con el Art. 34 de la LOSNCP, podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

a) De no existir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;

b) Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y; 

c) Por violación sustancial del procedimiento precontractual.

3.9.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: TC "3.9.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:" \f C \l "2"  Dentro del término de 3 días desde la adjudicación, el Presidente de la Comisión Técnica publicará en el portal COMPRASPUBLICAS y notificará por escrito el resultado a los Proveedores, en el domicilio que hayan señalado. La adjudicación constará en el acta corres​pondiente, que precisará el nombre del Proveedor adjudicado, el precio y plazo de su oferta.

Una vez notificada la adjudicación, la Comisión Técnica no podrá adjudicar a otro Proveedor o dejar sin efecto la adjudicación salvo lo siguiente:

· Si no se firmare el contrato por causas imputables al Adjudicatario.

· En casos de fraude u otros hechos ilegales que no fueran conocidos al momento de la adjudicación y que pudieren afectar la capacidad del Adjudicatario para cumplir el contrato.

3.10.- DERECHO A RECLAMAR: TC "3.10.- DERECHO A RECLAMAR:" \f C \l "2"   Los proveedores que se consideren afectados en sus intereses por actos administrativos emitidos por la Comisión Técnica, por asuntos relacionados con su oferta, respecto al trámite precontractual o de la adjudicación, tendrán derecho a presentar las reclamaciones de conformidad al procedimiento y términos previstos en el Capítulo I del Título V del Reglamento General de la LOSNCP.

La reclamación o recurso presentado no suspenderá la ejecución del acto impugnado, según lo dispuesto el Art. 160 del Reglamento General de la LOSNCP.

De la resolución que tome la Comisión Técnica se podrá presentar demanda contencioso administrativa.

3.11.- TÉRMINOS PARA DEDUCIR LA IMPUGNACIÓN Y PARA RESOLVER: TC "3.11.- TÉRMINOS PARA DEDUCIR LA IMPUGNACIÓN Y PARA RESOLVER:" \f C \l "2"  Exclusivamente para deducir la impugnación prevista en la LOSNCP, los proveedores tendrán el término de cinco (5) días contados desde la notificación de la adjudicación, la Comisión Técnica en el término de cinco (5) días calificará el recurso como procedente o mandará a ampliarlo, debiendo expedir, de manera motivada, su resolución en un término no mayor a quince (15) días contados a partir de la providencia de calificación del recurso presentado.

4. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS TC "4. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS " \f C \l "1"  

4.1.- ACLARACIONES TC "4.1.- ACLARACIONES" \f C \l "2" 
4.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: TC "4.1.1.- Solicitud de Aclaraciones:" \f C \l "3"  Si el Proveedor luego del análisis de estos pliegos y después de la visita al sitio de las obras, detecta errores, omisiones o inconsistencias, o necesitare una aclaración sobre estos pliegos, podrá pedir por escrito a la Comisión Técnica, hasta dentro de la mitad del término previsto para presentar ofertas, con las ampliaciones si las hubiere.

4.1.2.- Respuestas: TC "4.1.2.- Respuestas:" \f C \l "3"  Todas las interpretacio​nes o aclaraciones se emitirán mediante alcances a estos pliegos, hasta dentro de 24 horas de formuladas, a través del portal COMPRASPUBLICAS. 

Únicamente las aclaraciones o interpreta​ciones dadas por la EMAAP-Q y de la manera indicada, son oficiales y válidas.

4.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: TC "4.1.3.- Limitación de las Aclaraciones:" \f C \l "3"  Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no pro​ducirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los proveedores sobre la interpretación de estos pliegos no podrán ser utilizadas para modificar sustancialmente tales documentos.

4.2.- MODIFICACIONES
" \f C \l "2" 

4.2.1.- Modificaciones: TC "4.2.1.- Modificaciones:" \f C \l "3"  De ser el caso, hasta la mitad del término señalado para la presentación de las ofertas, la Comisión Técnica, por propia iniciativa, podrá enviar a todos los proveedores, por escrito y a través del portal COMPRASPUBLICAS, las aclaraciones o las modificaciones a los documentos, inclusive la forma de pago o financia​miento, sin que estas modificaciones al​teren el objeto del contrato ni el presupuesto referencial.

4.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: TC "4.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas:" \f C \l "3"  La Comisión Técnica podrá extender el plazo para la entrega de las propuestas siempre que ocurrieren causas que lo justifiquen. En este caso notificará por escrito y a través del portal COMPRASPUBLICAS a todos los proveedores.

5. 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO TC "5. 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO" \f C \l "1" 
5.1.- CONTRATO: TC "5.1.- CONTRATO:" \f C \l "2"  Notificada la adjudicación, la EMAAP-Q preparará el contrato y lo suscribirá inmediatamente, debiendo el Contratista una vez legalizado, protocolizarlo ante Notario Público, de conformidad con lo prescrito en los Arts. 69 y 116 de la LOSNCP y su Reglamento General, respectivamente.

Será de responsabilidad del Adjudicatario la entrega oportuna de las siguientes garantías: de fiel cumplimiento del contrato y por el anticipo reajustado, así como los certificados actualizados y documentos requeridos por las bases, que le correspondan presentar, en forma inmediata a la notificación de la adjudicación.

De no presentar inmediatamente la documentación señalada para la suscripción del contrato, se declarará como adjudicatario fallido, disponiendo su suspensión en el Registro Único de Proveedores.

5.2.- NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICATARIO: TC "5.2.- NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICATARIO:" \f C \l "2"  Si no se celebrare el contrato por culpa del Adjudicatario, la Comisión Técnica, de existir ofertas habilitadas, de convenir a sus intereses, adjudicará el contrato al Proveedor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, con base en el Art. 117 del Reglamento General de la LOSNCP.

El Adjudicatario que por su culpa no se celebrara el contrato, incurrirá en la inhabilidad contemplada en el Art. 117 del Reglamento General de la LOSNCP. 

5.3.- RECONSIDERACIÓN O REEXAMEN DE LAS PROPUESTAS: TC "5.3.- RECONSIDERACIÓN O REEXAMEN DE LAS PROPUESTAS:" \f C \l "2"  En caso de que no se llegare a suscribir el contrato con el Adjudicatario, por causas imputables al mismo, o por causas de fuerza mayor o caso fortuito, de entre los Proveedores habilitados, la Comisión Técnica podrá dejar sin efecto la adjudicación inicial y adjudicar el contrato al Proveedor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y que cumpla con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la EMAAP-Q declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido, de conformidad con lo previsto en el Art. 117 del Reglamento General de la LOSNCP.

A tales efectos, el Presidente de la Comisión Técnica comunicará a los Proveedores tal decisión, por escrito y en el Portal COMPRASPUBLICAS.

5.4.- La Gerencia de Ingeniería, una vez suscrito el contrato, remitirá al Servicio de Rentas Internas, una copia del mismo, para efectos de control tributario.

6. GARANTÍAS DEL CONTRATO TC "6. GARANTÍAS DEL CONTRATO" \f C \l "1" 
6.1.- GARANTÍAS: TC "6.1.- GARANTÍAS:" \f C \l "2"  Para la celebración del contrato, el Adjudicatario deberá rendir las siguientes garantías, las mismas que deberán ser entregadas en forma directa en la Tesorería General de la EMAAP-Q:

a) La garantía de fiel cumplimiento del con​trato. De acuerdo  con lo prescrito en el Art. 74 de la LOSNCP, para seguridad del cumplimiento del contrato, para responder por las obligaciones que contrajere a favor de terceros, relacionados con el contrato y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al Proveedor, el Adjudicatario, antes de la firma del contrato rendirá una garantía por un monto equivalente al 5% del valor de aquél. Si la oferta económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y  la cuantía del contrato.

b) Garantía por Anticipo. De conformidad con lo previsto en el Art. 75 de la LOSNCP, el Contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras. 

c) Garantía Técnica. De ser el caso, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos o maquinaria contemplados para su provisión o instalación en las obras, al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, el  Contratista deberá presentar una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado.

El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato, hasta la total termina​ción de la obra, su Recepción Definitiva y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas; la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo; y, la garantía técnica de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.

6.2.- TIPO DE GARANTÍA: TC "6.2.- TIPO DE GARANTÍA:" \f C \l "2"  Las garantías indi​cadas en el numeral ante​rior serán entregadas en cualesquiera de las formas previstas en el Artículo 73 de la LOSNCP.

6.3.- MONEDAS DE LAS GARANTÍAS: TC "6.3.- MONEDAS DE LAS GARANTÍAS:" \f C \l "2"  Las garan​tías se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América, por ser la moneda de circulación nacional. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

6.4.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: TC "6.4.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:" \f C \l "2"  La garantía de fiel cum​plimiento se devolverá cuando se haya suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva Real o Presunta. La garantía del anticipo, conforme se vaya devengando hasta su cancelación.

6.5.- EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: TC "6.5.- EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:" \f C \l "2"  Las garantías contractuales se ejecutarán en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando haya resolución de terminación unilateral del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Ley;

b) Cuando así se lo ordene en sentencia ejecutoriada de Juez competente;

c) Cuando el Contratista obligado a renovarla no lo hiciere, en su oportunidad;

d) Para responder por las obligaciones que el Contratista contrajere a favor de terceros, relacionados con el contrato; y,

e) Cuando se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de      las especificaciones imputables al contratista.

2) La garantía de anticipo será ejecutada cuando, efectuada la liquidación del contrato y requerido el Contratista a devolver los valores no devengados de dicho anticipo, no lo hiciere.

7. 
IMPUESTOS Y OTRAS OBLIGACIONES TC "7. 
IMPUESTOS Y OTRAS OBLIGACIONES" \f C \l "1" 
7.1.- IMPUESTOS: TC "7.1.- IMPUESTOS: " \f C \l "2"  La EMAAP-Q  actuará como Agente de Retención de los valores que por Ley corresponda.

7.2.- OTRAS OBLIGACIONES: TC "7.2.- OTRAS OBLIGACIONES:" \f C \l "2"  Adicionalmente el Adjudicatario del contrato debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Certificado de encontrarse habilitado en el Registro Único de Proveedores (RUP);

- Presentar la certificación de la cuenta bancaria a nombre del Contratista en la cual se pueda acreditar los pagos a realizarse por este contrato.

8. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA TC "8. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA" \f C \l "1" 
8.1.- INSTRUCCIONES GENERALES TC "8.1.- INSTRUCCIONES GENERALES" \f C \l "2" 
8.1.1.- Elaboración de las Propuestas: TC "8.1.1.- Elaboración de las Propuestas:" \f C \l "3"  Los documentos se presentarán  empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el Proponente y, en el orden descrito en las bases partiendo con el respectivo índice, en tres ejem​plares: original y dos copias legibles. La carta de presentación y compromiso, así como la oferta económica llevarán la firma y rúbrica del Proponente y se incluirán en un solo sobre con la siguiente leyenda:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12 – 2008 - EMAAP-Q 

Señor:

Secretario de la Comisión Técnica de la EMAAP-Q

Presente

PRESENTADA POR: _____________
8.2.-  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TC "8.2.-  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS" \f C \l "2" 
Las propuestas se presentarán hasta las quince horas (15h00) del día fijado en la convocatoria para la expiración del plazo de entre​ga, y se lo hará en original y dos copias con las suficientes seguridades que impidan co​nocer su contenido antes de su apertura oficial.

Los documentos del ejemplar marca​do original, serán originales o copias certificadas por autoridad competente. 

El sobre que contiene la propuesta se entregará directamente en la Secretaría de la Comisión Técnica de la EMAAP-Q, situada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz, de la Dirección Jurídica. Los Proveedores son responsables de la entrega de sus pro​puestas. No se recibirán las entregadas en otro lugar o después de la hora fi​jada para su recepción, aún cuando el retra​so obedezca a factores fuera de control del Proveedor. 

En la Secretaría de la Comisión Técnica se recibirán las ofertas y se conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y se anotará tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción.

Las ofertas que se quisieran presentar con posterioridad a la fecha y hora de recepción no serán recibidas, sentándose la razón correspondiente por parte de la Secretaría de la Comisión Técnica.

8.3.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TC "8.3.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA" \f C \l "2" 
Los documentos que constituyen la pro​puesta y sus anexos son los siguientes:

8.3.1.- Propuesta: TC "8.3.1.- Propuesta:" \f C \l "3" 
a) Carta de Presentación y Compromiso: La car​ta de presentación y compromiso según el modelo de Formulario Nº 1 que deberá llevar la firma y rúbrica del Proponente. A esta carta se adjuntará el Certificado de encontrarse habilitado e inscrito en el Registro Único de Proveedores (RUP) y según corresponda a la condición jurídica del Proponente, lo siguiente:

a1) SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL: El Formulario Nº 2n.

a2) SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA: El Formulario Nº 2j.

a3) SI EL PROPONENTE ES ASOCIACIÓN O CONSORCIO: El Formulario Nº 2c.

b) Personal Técnico Profesional: La lis​ta del personal profesional técnico asignado al proyecto, agrupados por áreas de activi​dad y empezando con el personal de mayor jerarquía (Formulario N° 3). En los anexos a la propuesta y para el personal técnico que tenga nivel de Jefatura, se presentará el Currículum Vítae y la carta de compromiso de prestación de servicios profesionales, según los Formularios Nos. 4 y 5. El Currículum Vítae detallará solamente la experiencia en la construcción de obras similares al de la convocatoria, con un máximo de tres proyectos. Por obras similares se entiende la construcción de agua potable. Se adjuntará la documentación que acredite tal experiencia (copias certificadas por autoridad competente de contratos, Actas de Entrega-recepción y/o certificaciones del Contratante). Para el caso de obras ejecutadas con la EMAAP-Q las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Área o por los Directores de Proyecto. Si se presentaran certificaciones éstas tendrán la información detallada.

No se requiere la presentación del Formulario Nº 5, en caso de que el mismo Proveedor ocupe un nivel de Jefatura.

Personal técnico requerido:

	PERSONAL
	CANTIDAD

	INGENIERO JEFE SUPERINTENDENTE
	1

	INGENIERO RESIDENTE
	1


El Ingeniero Jefe Superintendente de Obra deberá tener participación mínimo a media jornada y presencial en la obra de acuerdo a los requerimientos de la misma. 

El Ingeniero Residente de Obra tendrá participación a tiempo completo, con nivel de Jefatura.

c) Experiencia del Proponente: Se acreditará la experiencia específica  del Proponente en la construcción, como Contratista (no como Subcontratista) de agua potable, con un máximo de 3 proyectos, cuyo valor total ejecutado (que conste en la liquidación final del contrato, en caso de obras concluidas), o del monto contratado (en caso de obras en ejecución con un avance mínimo del 75% y con certificado de la entidad contratante que indique el grado de cumplimiento), sea equivalente o mayor al presupuesto referencial del proyecto materia de la presente convocatoria. Esta experiencia no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra, tanto en el caso de Proveedor como persona natural como cuando  se  trate  de personas jurídicas, asociaciones o consorcios (Modelos de Formularios Nos. 6, 6A y 6B). Para el efecto se adjuntarán a la oferta las copias certificadas de las Actas de Entrega-Recepción de las obras ejecutadas o contratos vigentes; y/o certificaciones expedidas por autoridad competente.  Para el caso de obras ejecutadas con la EMAAP-Q, las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Área o por los Directores de Proyecto.

Para el caso de consorcios, se puede sumar la experiencia de sus integrantes.

d) Equipo mínimo de Construcción: Lista del equipo de construcción propuesto para eje​cutar la obra, de conformidad con lo indicado en el Numeral 14.- EQUIPO MINIMO y el Modelo de Formulario N° 7. Si se propone equipo para ser adquirido, se presentarán las certificaciones correspondientes sobre el compromiso del proveedor para la venta de tal equipo, en caso de que el Proveedor resultare adjudicado. No se considerará  condicionamiento cuando en dicho compromiso se establezcan fechas de entrega, características del bien o modalidad de financiamiento, ya que estas regulaciones obligan al proveedor y al Proveedor, quien de ser Adjudicatario en este proceso deberá cumplir con los requerimientos de sus obligaciones mercantiles privadas.

e) Cronograma Valorado: El Proveedor presentará el Cronograma Valorado de Trabajos según el Modelo de Formulario Nº  13.

f) La propuesta económica propiamente dicha en el Modelo de Formulario Nº 8.

g) Precios Unitarios: Impresos y en respaldo magnético obligatorio (hoja electrónica) los Análisis de Precios Unitarios de todos y cada uno de los rubros señalados en el Formulario N° 9 (Tabla de Cantidades y Precios).

Para el Análisis de Precios Unitarios se usará el Modelo de Formulario Nº 10.

h) El Proveedor deberá llenar los Formularios Nos. 11 y 12, que son cua​dros auxiliares que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y el detalle de los costos indirec​tos. El Proveedor deberá considerar en los Análisis de Precios Unitarios de todos los rubros los costos indirectos que correspondan a la aplicación de las medidas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar incluido a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros), así como para la ejecución del programa de prevención de accidentes y de mitigación ambiental, tales como vallas de seguridad, señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad  requeridos.  Los salarios no serán inferiores a los de Ley.

8.4.- MODELOS DE FORMULARIOS TC "8.4.- MODELOS DE FORMULARIOS" \f C \l "2" 
8.4.1.- Formularios: TC "8.4.1.- Formularios:" \f C \l "3"  Los diferentes modelos de formu​larios se adjuntan a estos documentos. 

8.5.- IDIOMA: TC "8.5.- IDIOMA:" \f C \l "2"  La Oferta y sus documen​tos, así como la correspondencia relacio​nada deben ser escritos en idioma español. Los documentos conferidos en el exte​rior deberán contener la apostilla, de conformidad con estipulaciones de la “Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (celebrada en La Haya, el 5 de octubre de 1961).  Si los documentos no fueran escritos en español, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada.  Los folletos, catálogos, etc. podrán estar en otro idioma.

Los documen​tos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores, en cuyo caso deberán salvarse ru​bricando al margen.

8.6.- EXCEPCIONES A LOS DOCUMENTOS: TC "8.6.- EXCEPCIONES A LOS DOCUMENTOS:" \f C \l "2"  No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a estos pliegos.

Los Proveedores podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a estos pliegos ni afecten las condiciones del contrato.

8.7.-  OFERTAS ALTERNATIVAS: TC "8.7.-  OFERTAS ALTERNATIVAS:" \f C \l "2"  No se acepta​rá la presentación de ofertas alternativas.

9. CAUSAS PARA RECHAZO

DE LAS PROPUESTAS
DE LAS PROPUESTAS" \f C \l "1" 

9.1.- CAUSAS DE RECHAZO: TC "9.1.- CAUSAS DE RECHAZO:" \f C \l "2"  Una oferta será rechazada exclusivamente por cualquiera de las siguientes causas:

a) Cuando se hubieren omitido cualquiera de los documentos o formularios calificados como sustanciales por la Comisión Técnica, solicitados en el numeral 8.3 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, de estos pliegos;

b) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren sustancialmente las condiciones previstas para la ejecución del contrato e impidan su evaluación;

c) Si el Proveedor y su personal técnico con nivel de Jefatura no cumplen con la experiencia solicitada y no presentan los documentos (Actas de Entrega Recepción o contratos vigentes y/o certificados, expedidos por autoridad competente pública o privada, según el caso) requeridos en original o copia certificada;

d) Si no presentare la documentación justificativa o ésta no se encuentre vigente, del equipo mínimo solicitado;

e) Si los certificados o documentos expedi​dos en el exterior no se presentaran autenticados o legalizados y con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior;

f) Si el título profesional del Proveedor, persona natural o el objeto social de la persona jurídica no son compatibles con el objeto y naturaleza del contrato;

g)  Si no se ofertan todos los rubros solicitados con los respectivos Análisis de Precios Unitarios, indicados en la Tabla de Cantidades y Precios;

h) Si se propone un plazo de ejecución ma​yor al indicado en estos pliegos;

i) Si en el Análisis de Precios Unitarios se utilizaran salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vi​gentes 30 días antes de la fecha límite de presen​tación de la oferta; 

j) Por incongruencia e inconsistencia del Análisis de Precios Unitarios de los rubros, o por cambio de especificaciones al establecer los com​ponentes de tales precios, de tal forma que afecte la ejecución de la obra; 

k) Por encontrarse la oferta  incursa en los numerales 2.1.3, 8.6 y 8.7 de estos pliegos.

9.2.- INHABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS: TC "9.2.- INHABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS:" \f C \l "2"  Una oferta podrá ser inhabilitada en cualquier momento del proceso precontractual, si hubieren indicios de falsedad o adulteración de la infor​mación presentada.

10. ESPECIFICACIONES GENERALES TC "10. ESPECIFICACIONES GENERALES" \f C \l "1" 
10.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA TC "10.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" \f C \l "2" 
10.1.1.- Generales: TC "10.1.1.- Generales:" \f C \l "3"  La EMAAP-Q, no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier reclamación administrativa o judicial que surgiera co​mo consecuencia de la contravención o fal​ta de cumplimiento de leyes, reglamentos u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en estos documentos con​tractuales discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, orde​nanza o reglamento, el Contratista informa​rá de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema, lo más pronto posible.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por to​dos sus costos, inclusive cualquier im​puesto, derecho, tasa o contribución que  tuviera que pagar.

La entidad contratante entregará los permisos y autorizaciones que se necesiten para la eje​cución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Fiscalizador solicitará al Contratista la entrega de una copia de cualquier autoriza​ción que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del Contratista.

10.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: TC "10.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales:" \f C \l "3"  Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajado​res, con relación a los salarios mínimos de cada actividad.

El Contratista deberá pagar los sueldos, sa​larios y remuneraciones a su personal  y sin otros descuentos que aque​llos autorizados por la ley y en con​formidad con las leyes vigentes. Los contra​tos de trabajo deberán ceñirse a las leyes laborales y sociales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de tra​bajo de la jurisdicción de Quito. Las mismas disposiciones aplicarán los Subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y regla​mentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Codificación del Código del Trabajo.

10.1.3.- Servicios e Instalaciones: TC "10.1.3.- Servicios e Instalaciones:" \f C \l "3"  Es respon​sabilidad del Contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, ta​lleres, baterías de servicios higiénicos y ba​ños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicacio​nes, etc., de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto del Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, emitido mediante el Acuerdo Ministerial Nº 174, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 249 del 10 de enero de 2008. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del Contratista y serán considerados gastos generales del contrato.

Las instalaciones provisionales serán des​montables para que el Contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva. Las instalacio​nes permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificacio​nes técnicas que forman parte del contrato.

Para la recepción del anticipo, el Contratista colocará los letreros de identificación del proyecto, de conformidad con lo que se establece en la Ordenanza Metropolitana que sustituye el Capítulo I “De la Publicidad Exterior”, del Título III, “De los rótulos y carteles”, del Libro Segundo del Código Municipal, publicada en el Registro Oficial Nº 401 del 21 de noviembre de 2006, lo que será certificado por el Fiscalizador. Si no lo hiciere no se entregará el anticipo. Una vez concluida la obra, serán desmontados los letreros de identificación del proyecto y entregados en las Bodegas de La Chorrera de la EMAAP-Q.

10.1.4.- Prevención de Accidentes: TC "10.1.4.- Prevención de Accidentes:" \f C \l "3"  Corres​ponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las activida​des por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a to​do el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros), de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo  II del Título Tercero del Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, emitido mediante el Acuerdo Ministerial Nº 174, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nº 249 del 10 de enero de 2008. El Contratista organizará un programa de prevención de ac​cidentes, el valor a que dé lugar este programa y su implementación, incluyendo vallas de seguridad, se​ñales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad re​queridos, serán a su costo.

La Fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por la Codificación del Código del Trabajo y por el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la Fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

10.1.5.- El Contratista deberá cumplir con las obligaciones contempladas en la Ordenanza Metropolitana No. 067 del “Manejo Ambientalmente Adecuado de Aceites Usados”, emitida el 25 de julio de 2002.

10.2.- OBLIGACIONES DE LA EMAAP-Q TC "10.2.- OBLIGACIONES DE LA EMAAP-Q" \f C \l "2" 
La EMAAP-Q entregará oportu​namente los terrenos destinados al proyecto, en condiciones que el Contratista pueda iniciar y desa​rrollar los trabajos normalmente. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares si los hubiere, serán de cuenta de la EMAAP-Q.

La EMAAP-Q entregará además oportuna​mente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construc​ción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato  y  sus  documentos  anexos esta​blecerán las demás obligaciones de la EMAAP-Q, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

10.3.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO TC "10.3.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO" \f C \l "2" 
10.3.1.- Relaciones entre las Partes: TC "10.3.1.- Relaciones entre las Partes:" \f C \l "3"  Durante la ejecución del contrato, la EMAAP-Q estará representada por el Fiscalizador, cuya de​signación y eventuales cambios se comuni​carán por escrito al Contratista a través de la Gerencia de Ingeniería. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el Contratista si no estuviere de acuerdo podrá recurrir ante el Gerente de Ingeniería de la EMAAP-Q. El Contratista estará representado por su Superintendente o Inge​niero Residente, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma español.

10.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: TC "10.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra:" \f C \l "3"  El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro del plazo máximo de ocho días contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo, con arreglo a los términos que constan en la oferta, y a continuarlos ininterrumpidamente hasta terminarlos a satisfacción de la EMAAP-Q.

10.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: TC "10.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones:" \f C \l "3"  Todos los trabajos deben efectuarse en cumplimiento a las disposiciones del contrato, las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias estable​cidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias, entre los distintos documentos, deberá informar por escrito al Fiscalizador, a fin de que establezca cuál documento prevalece sobre los demás, disponiendo para esto de tres días. 

En caso de discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras prevalecerán. En caso de que cual​quier dimensión no hubiera sido estableci​da, si el Contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la Fiscalización. La Fiscalización puede pro​porcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementa​rios o de detalle.

10.3.4.- Limpieza del Sitio: TC "10.3.4.- Limpieza del Sitio:" \f C \l "3"  El Contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumula​ción de desperdicios o basura. Al terminar​se las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, ba​sura o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus Subcontratistas durante la ejecu​ción de los trabajos.

10.3.5.- Equipos: TC "10.3.5.- Equipos:" \f C \l "3"  En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especi​ficados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El Contratista mantendrá en el sitio de las obras el equipo necesario para la ejecución de los trabajos, de conformidad con el cronograma de trabajos vigente.

El Contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mínimo, sin autorización previa y por escri​to del Fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento pre​vio.

10.3.6.- Personal del Contratista: TC "10.3.6.- Personal del Contratista:" \f C \l "3"  El Contratista empleará personal técnico en nú​mero suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de estable​cer jornadas extraordinarias, trabajos noc​turnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la Fiscalización. No se reconocerá incremento de pre​cios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especial​mente el Jefe Superintendente de Obra y Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos similares a los que efectuarán en este proyecto. El perso​nal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se debe​rá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vítae del profesional propuesto, quien deberá  acreditar una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador exigirá al Contratista el reemplazo de cualquier empleado o trabajador que considere incompetente o negli​gente en su oficio, o que se negare a cum​plir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta, debiendo justificar adecuadamente la decisión.

10.3.7.- Materiales: TC "10.3.7.- Materiales:" \f C \l "3"  Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del con​trato, cumplirán en todo lo indicado en las especificaciones técnicas, en la pro​puesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la Fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitiva​mente en la obra, suministrados por el Contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La Fiscalización po​drá exigir, cuando así lo considere necesario, sólo para aquellos materiales que re​quieran de un tratamiento o manejo espe​cial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se ha​yan aprobado antes de su uso, serán revisa​dos al momento de su utilización, para veri​ficar su conformidad con lo especificado.

10.3.8.- Ensayos y Pruebas: TC "10.3.8.- Ensayos y Pruebas:" \f C \l "3"  Los materiales, el equipo permanente, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, se​rán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equi​pos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la Fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del Contratista.

Las pruebas de control de calidad o de campo serán efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios aprobados por la Fiscalización. Los materiales que po​sean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio previstos en las normas correspondientes que se realicen, serán de cuenta del Contratista. La Fiscalización podrá realizar en cualquier tiempo pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo de la EMAAP-Q.

10.3.9.- Ejecución de las Obras: TC "10.3.9.- Ejecución de las Obras:" \f C \l "3"  Los diferen​tes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momen​to la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el Contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la Fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará auto​rización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el Libro de Obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cual​quier parte de la obra que haya quedado cu​bierta sin la aprobación de la Fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del Contratista.

10.3.10.- Vigilancia y Custodia: TC "10.3.10.- Vigilancia y Custodia:" \f C \l "3"  El Contratista tiene la obligación de cuidar y mantener las obras a él encomendadas hasta la Recepción Definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. La vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la Entrega Recepción Provisional y la Definitiva será asumida por el Proveedor. Igual cosa se preverá pa​ra recepciones parciales u obras ejecutadas en sitios diferentes de la obra principal.

10.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados: TC "10.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados:" \f C \l "3"  Cuando la Fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificacio​nes correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización; ésta orde​nará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras,  a cuenta y costo del Contratista.

Es trabajo no autorizado, el realizado por el Contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contra​riando las órdenes de la Fiscalización o el ejecutado sin la presencia del Residente de Obra  que lo super​vigile o controle; correrán por cuenta del Contratista, y serán de su cargo  las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El Contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificacio​nes técnicas, que sean aceptados por la Fiscalización. No tendrá derecho a pagos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el Contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la Recepción Definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo.

10.4.- FACTURACIÓN Y PAGOS TC "10.4.- FACTURACIÓN Y PAGOS" \f C \l "2" 
10.4.1.- Medición: TC "10.4.1.- Medición:" \f C \l "3"  En los tres primeros días laborables de cada mes, la Fiscalización y el Contratista, de forma con​junta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los treinta (30) días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Can​tidades y Precios" para cada rubro. Las me​diciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del Contratista ni recepción por parte de la Fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando es​tén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. El pago de tales cantidades se rea​lizará a los Precios Unitarios correspondientes, más los reajustes calculados con los ín​dices de la planilla en la cual debió haberse incluido el trabajo respectivo. La EMAAP-Q, pagará el valor de los trabajos debidamente ejecutados, en el plazo máximo de 30 días contados desde la aprobación de la planilla mensual por el Fiscalizador, el que tendrá cinco días laborables para tramitar o rechazar la planilla.

10.4.2.- Facturación y Reajuste: TC "10.4.2.- Facturación y Reajuste:" \f C \l "3"  El Contratista preparará mensualmente las planillas con sus respectivos anexos, las cuales se pondrán a consideración de la Fiscalización máximo dentro de los primeros cinco (5) días laborables de cada mes siguiente al período de ejecución de los trabajos, y serán aprobadas por ella en el término de cinco (5) días laborables, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el procedimiento para el pago. Si el Contratista incumpliere el plazo para la presentación de las planillas, la EMAAP-Q le aplicará una multa equivalente a la establecida en el numeral 10.8.4 de estos pliegos, por no acatar las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

Además, el Contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indica​rá, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la Fiscalización y serán requi​sito para tramitar la planilla correspondiente. Si el Contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará que hay mora de su parte.

En cada planilla de obra ejecutada, el Fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de rea​juste que se indican en el contrato con los índices disponibles a la fecha y este valor constituirá parte de la planilla. Tan pronto se notifique el pago de una planilla y se dis​ponga de los Índices de Precios a la fecha de pago, la Fiscalización reliquidará el rea​juste, y los valores que resulten por esta causa se pagarán al Contratista.

10.4.3.- Discrepancias: TC "10.4.3.- Discrepancias:" \f C \l "3"  Si la Fiscalización encontrare discrepancias en las planillas presentadas por el Contratista y las cantidades de obra calculadas por la Fiscalización, ésta notificará al Contratista las discrepancias encontradas. Sin embargo, las planillas de trámite de pago no serán devueltas por ningún concepto, de existir correcciones deberán constar en el informe de aprobación de planilla, en el cual se incluirá las diferencias existentes; para el caso de omisión de documentos anexos a la planilla, ésta deberá ser notificada al Contratista para su inclusión, caso contrario se aplicarán las sanciones correspondientes establecidas en el contrato. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el segundo inciso del numeral 10.4.1. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha aceptado la planilla hecha por la Fiscalización y se dará paso al pago.

El formulario de la planilla deberá dejar su​ficiente espacio al final, para que el Fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

10.4.4.- Pagos: TC "10.4.4.- Pagos:" \f C \l "3"  El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del Contrato.

Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y al Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en los numerales 10.4.- FACTURACIÓN Y PAGOS y 10.5.- FISCALIZACIÓN, de las especificaciones generales de estos pliegos. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurridos cinco (5) días hábiles de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la EMAAP-Q.

La EMAAP-Q tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar el pago de las planillas aprobadas.

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta del contrato, se efectuarán con sujeción a los Precios Uni​tarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la EMAAP-Q y aprobadas por la Fiscalización.

En el Acta de Recepción Provisional de la obra, se hará constar la planilla de liquidación o cuenta final, salvo del rubro de manteni​miento o custodia de la obra hasta la Recepción Definitiva, si se hubiera previsto el mismo. A la solicitud de suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva, acompaña​rá la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a la EMAAP-Q.

10.5.- FISCALIZACIÓN TC "10.5.- FISCALIZACIÓN" \f C \l "2" 
10.5.1.- De la Fiscalización: TC "10.5.1.- De la Fiscalización:" \f C \l "3"  El objetivo de la Fiscalización es vigilar el cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. El Fiscalizador ac​túa a nombre y en representación de la EMAAP-Q en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, además de las señaladas en los de​más documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El Contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la Fiscalización.

Entre los objetivos de la labor fiscalizadora, se cuentan los siguientes:

a)
Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato  de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables;

b)
Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores, así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación;

c)
Garantizar la buena calidad  de los trabajos  ejecutados;

d)
Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución del contrato;

e)
Obtener que el equipo y el personal técnico de los constructores sean idóneos y suficientes para la ejecución de la obra;

f)
Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto; y, 

g)
Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan  oportunamente informados del avance de la obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA FISCALIZACIÓN

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la Fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, y dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto:

a)
Aprobar los programas y cronogra​mas actualizados, presentados por el Contratista y evaluar mensualmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo, documentos que serán certificados por el Gerente de Ingeniería, de acuerdo con la Resolución No. 063, del 27 de septiembre de 2000, emitida por la Gerencia General de la EMAAP-Q;

b)
Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración   o aprobación  de “planos para construcción”, de ser necesarios;

c)
Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

d)
Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el Contratista; 

e)
Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto;

f)
Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

g)
Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios;

h)
Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente  o bajo la Supervisión de su personal;

i)
Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

j)
Preparar periódicamente los  informes  de Fiscalización dirigidos a la EMAAP-Q, que contendrán por lo menos la siguiente información:


- Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y de avance de obra;


- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados;


- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto;


- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra;


- Análisis del personal técnico del Contratista;


- Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto;


- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista; y,


- Otros aspectos importantes del proyecto;

k)
Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

l)
Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso;

m)
Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular; 

n)
Verificar que el Contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias y demás documentos contractuales;

o)
Coordinar con el Contratista, en representación  del Contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo;

p)
Participación como observador en las Recepciones Provisional y Definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

q)
Revisar las técnicas y métodos constructivos,  propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso;

r)
Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada;

s)
En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras;

t)
Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas;

u)
Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial y de la colocación de la señalización debida; y,

v)
Realizar el cálculo del reajuste de precios.

Cuando la Fiscalización, durante la ejecu​ción  de la obra y hasta la Recepción Defi​nitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reem​plazo de los trabajos mal ejecutados o de​fectuosos y le concederá un plazo pruden​cial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el Contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el Contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, el Fiscalizador podrá disponer la ejecución de los trabajos por terceras personas y los costos correspondientes serán de cuenta del Contratista,  no eximiéndole de las responsabili​dades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

10.5.2.- Del Libro de Obra: TC "10.5.2.- Del Libro de Obra:" \f C \l "3"  El Libro de Obra es una memoria de la construcción, que  debe contener una reseña cronológica y descriptiva de la marcha  progresiva de los trabajos y sus pormenores, sirve para controlar la ejecución de la obra y para facilitar la Supervisión de la misma.

La Unidad administrativa responsable de la construcción deberá mantener permanentemente en el sitio de la obra y bajo custodia inmediata del Fiscalizador, un Libro de Obra debidamente autorizado, empastado y prenumerado, en el que se anotan las instrucciones que el Supervisor o Fiscalizador emitan al Contratista sobre la ejecución de los trabajos.

El Contratista anotará en cada caso que se da por enterado de las instrucciones recibidas, y podrá usar el mismo Libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias y de las que se dará por enterado al Fiscalizador.

Los asientos efectuados en el Libro de Obra se consideran conocidos por ambas partes y las instrucciones de Fiscalización serán obligatorias.

10.5.3.- Causas de suspensión de los trabajos por la Fiscalización: TC "10.5.3.- Causas de suspensión de los trabajos por la Fiscalización:" \f C \l "3"  La Fiscalización solicitará al titular de la EMAAP-Q, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

a) Si las  medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b) Por desorganización del Contratista, ne​gligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

c) Cuando el Contratista no acatare las órde​nes impartidas por la Fiscalización, no empleare personal y equipo en la cantidad y de la calidad requeridas, o no utilizare métodos de construcción establecidos, o se negare a despedir a personal inaceptable.

d) En caso de reiterado incumplimiento, la EMAAP-Q podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adiciona​les o indemnizaciones al Contratista, ni a prórroga de plazo.

10.5.4.- Causas de suspensión de los trabajos por el Contratista: TC "10.5.4.- Causas de suspensión de los trabajos por el Contratista:" \f C \l "3"  El Contratista podrá interrumpir las acti​vidades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por falta de entrega oportuna del anticipo contractual, pago de planillas, o de planos, diseños, terrenos o similares por parte de la EMAAP-Q. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato.

10.6.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS ADICIONALES TC "10.6.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS ADICIONALES" \f C \l "2" 
Los contratos complementarios y los aumentos y disminuciones de cantidades de obra se regi​rán por lo dispuesto en el Capítulo VIII Título IV (artículos 85 al 91) de la LOSNCP y Capítulo VIII Título IV (artículos 146 y 147) del Reglamento General de la misma Ley.

10.7.- RECEPCIONES TC "10.7.- RECEPCIONES" \f C \l "2" 
Las recepciones seguirán lo establecido en las cláusulas pertinentes del contrato, en sujeción a lo prescrito en el Capítulo VI, Título IV de la LOSNCP (artículo 81) y Capítulo VI, Título IV (artículos 125 al 128) del Reglamento General de la misma Ley.

10.8.-  MULTAS TC "10.8.-  MULTAS" \f C \l "2" 
10.8.1.- En los cinco primeros días laborables de cada mes, el Fiscalizador de la obra verificará el cómputo de los trabajos ejecutados, y suministros entregados durante los 30 días anteriores con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma aprobado.

Si en esta fecha y con relación al programa y cronograma valorado aprobado, apareciere que el monto de los suministros y de los trabajos efectuados es menor que la suma del ciento por ciento (100 %) del valor programado acumulado hasta el mes anterior, más el ochenta por ciento (80 %) del valor programado correspondiente al mes en que se analiza, el Contratista expresamente acepta pagar a la EMAAP-Q por concepto de multa, el dos por mil (2/1000) del valor de los suministros y trabajos programados no realizados, por el número de días que le haya tomado al Contratista alcanzar el valor correspondiente a dicha suma.

10.8.2.- La aplicación de los valores resultantes por multas, la hará el Ingeniero Fiscalizador al aprobar la planilla de pago correspondiente al mes siguiente al que se analiza.

10.8.3.- Para el caso en que el Contratista no concluyera la obra en los plazos estipulados, incluyendo las prórrogas que se concedieren, se aplicará la multa diaria del (2/1.000)  dos milésimos del monto total del contrato por cada día, sin perjuicio de que la EMAAP-Q termine unilateralmente el contrato y proceda a la ejecución y cobro de la garantía de fiel cumplimiento, dejando a salvo su derecho para demandar la indemnización de daños y perjuicios.

10.8.4.- La EMAAP-Q aplicará multas diarias del  UNO POR MIL del monto que falte por ejecutar, con relación al valor del contrato, en los casos que se indican a continuación:

- Si no se dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

- Si el Contratista no acatare las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

- Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice la ejecución de los trabajos de otros Contratistas contratados por la EMAAP-Q
o de los trabajadores de la EMAAP-Q.

Las multas se descontarán mensualmente en las planillas de pago y no serán devueltas por ningún concepto.

10.8.5.- En caso de suspensión injustificada de trabajos por parte del Contratista, la EMAAP-Q, cobrará al Contratista una multa de USD 200,00 diarios por cada día de suspensión.

10.8.6.- En caso de que las multas excedan del valor de la garantía de fiel cumplimento, la EMAAP-Q podrá declarar la terminación unilateral y anticipada del contrato, conforme al numeral 3 del Art. 94 de la LOSNCP.

11. MEMORIAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TC "11. MEMORIAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" \f C \l "1" 
Las Memorias y Especificaciones Técnicas de Construcción para este proyecto constan en el Anexo 1.

12. PLANOS DEL PROYECTO TC "12. PLANOS DEL PROYECTO" \f C \l "1" 
Los Planos del proyecto constan en el Anexo 2.

13. PLAZO TC "13. PLAZO" \f C \l "1" 
El plazo máximo establecido para la construcción de este proyecto es de trescientos  (300) días, contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 

14. EQUIPO MÍNIMO TC "14. EQUIPO MÍNIMO" \f C \l "1" 
El Proveedor presentará el equipo de construcción propuesto para eje​cutar la obra. 
Si el Proveedor participara en más de un proceso, deberá justificar mediante los cronogramas valorados de trabajos que no sucederán superposiciones en el uso de los mismos equipos asignados a los proyectos.

Equipo mínimo necesario:

	EQUIPO
	CANTIDAD

	VOLQUETE
	1

	RETROEXCAVADORA
	1

	VENTILADOR ELÉCTRICO, MANGAS DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS
	1

	BOMBA SUMERGIBLE
	1

	COMPRESOR
	1

	MARTILLO NEUMÁTICO
	1

	BOMBA DE HORMIGÓN
	1

	EQUIPO PARA INYECCIONES DE HORMIGÓN
	1


Este equipo puede ser de propiedad del Proveedor o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido y/o arrendamiento.

Cuando el equipo fuere de propiedad del Proveedor o arrendado, éste acompañará a su oferta la matrícula vigente y registro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso.

Para los equipos camineros y maquinaria pesada, deberá presentarse la matrícula vigente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los que de conformidad con lo prescrito en la Ley Reformatoria del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro Oficial No. 680, de fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, publicado en el Registro Oficial No. 878, del 6 de febrero de 1996, deben ser matriculados dentro de los sesenta días contados desde la fecha de su adquisición y, los equipos y maquinarias usados deben renovar su matrícula dentro de los primeros sesenta días de cada año.
Para los  vehículos presentados como parte del equipo, tales  como volquetes, tanqueros, etc., debe presentarse la matrícula vigente de la Dirección Nacional de Tránsito.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentarán las certificaciones correspondientes sobre el compromiso del Vendedor para la enajenación de tal equipo, en caso de que el Proveedor resultare adjudicado. No se considerará condicionamiento cuando en dicho compromiso se establezcan fechas de entrega, características del bien o modalidad de financiamiento, ya que estas regulaciones obligan al Vendedor y al Proveedor, quien de ser Adjudicatario en este proceso deberá cumplir con los requerimientos de sus obligaciones mercantiles privadas.

En la columna "OBSERVACIONES" del Formula​rio Nº 7, además de cualquier aclaración que el Proveedor deseare señalar, se indicarán si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto en ejecución o adjudicado y la fecha probable desde la cual estaría disponible.
15. PRESUPUESTO REFERENCIAL TC "15. PRESUPUESTO REFERENCIAL" \f C \l "1" 
El presupuesto referencial para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: REUBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA LLOA TRP2-TRP1 - PARROQUIA ELOY ALFARO, es:

Presupuesto referencial

a noviembre de 2008
USD 476,800.40

Valor estimado (presupuesto y valor estimado

por reajuste de precios)






USD 524,480.44

16. PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TC "16. PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS" \f C \l "1" 
16.1.- ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS TC "16.1.- ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS" \f C \l "2" 
16.1.1.- General: TC "16.1.1.- General:" \f C \l "3"  La evaluación de las pro​puestas se encami​nará a proporcionar la información necesaria que permita a la Comisión Técnica conocer el grado en que los Proveedores cumplen con los requisitos de estos pliegos, considerando los contratos suscritos o por suscribirse con la EMAAP-Q, analizando la capacidad técnica del Proveedor, para asumir una nueva contratación, para determinar las ofertas que deben ser habilitadas, y la considerada como la más conveniente a los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q.

La simultaneidad a que se refiere el numeral 10 de la Convocatoria, implica que la Comisión Técnica adjudicará uno o más proyectos licitados que hubieren sido convocados en las mismas fechas, siempre y cuando acredite suficiente capacidad técnica, considerando además el número de contratos que el Proveedor tenga en ejecución y su grado de cumplimiento que constará en el informe que al respecto emita la Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Q, con un avance mínimo del 75%, a la fecha de evaluación de las ofertas por parte de la Comisión Técnica.

La evaluación deberá basarse en la información consignada en los documentos que conforman la oferta, sin considerar ningún factor ajeno a las propuestas; sin embargo, se podrá  verificar la información, recurriendo a las fuentes disponibles para la EMAAP-Q, sean éstas de origen externo e interno, pública o privada, a fin de tutelar en forma eficaz el interés público.

Quienes conforman la Comisión Técnica o la Subcomisión de Apoyo tienen la obligación de informar y denunciar todo indicio de falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que fuere  de su conocimiento.

16.1.2.- Integridad de la Propuesta: TC "16.1.2.- Integridad de la Propuesta:" \f C \l "3"  Quienes tengan a su cargo la evaluación de las pro​puestas, procederán a revisar todos los documen​tos a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se prepararán los Cuadros Comparativos números: 1, 2, 3 y 4, cuyos modelos se pre​sentan más adelante y además el Cuadro Nº 5.

La decisión sobre la omisión de un documento o que la información que falta no es sustancial o relevante, corresponde a la Comisión Técnica.

16.1.3.- Capacidad Técnica y Económica: TC "16.1.3.- Capacidad Técnica y Económica:" \f C \l "3"  Se analizarán las ofertas para establecer si el Proponente tiene la experiencia en obras similares y ha incluido el personal y el equipo necesario para la correcta ejecución del proyecto. No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del Proveedor, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad, con la oportunidad debida.

16.2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS TC "16.2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS " \f C \l "2"  
16.2.1.- Corrección de las Propuestas: TC "16.2.1.- Corrección de las Propuestas:" \f C \l "3"  Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario Nº 9 y el obtenido en el Análisis de Precios Unitarios del Formulario Nº 10, pre​valecerá el del análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario Nº 9 para establecer el valor de la propuesta, se corre​girán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El Pro​ponente no debe alterar las Cantidades de Obra  y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta).

16.2.2.- Comparaciones: TC "16.2.2.- Comparaciones:" \f C \l "3"  Luego de calcula​dos los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los Precios Unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos un 80% del costo total del con​trato se hayan ela​borado de manera cohe​rente, sin omisiones de componentes y con rendimien​tos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las condiciones de trabajo esperadas. Se elaborarán cuadros comparativos con base al modelo que se adjunta.
16.2.3.- Informe: TC "16.2.3.- Informe:" \f C \l "3"  La Subcomisión de Apoyo preparará los cuadros comparativos y juntamente con el Informe correspondiente, lo remiti​rá al Secretario de la Comisión Técnica, quien procederá como se indica en el numeral 3 de estos documentos.

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 1

	
D E T A L L E
	
PROVEEDOR

	
INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados ?
	
	
	

	Se elaboraron los formularios según los modelos ?
	
	
	

	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente ?
	
	
	

	Los certificados están vigentes?
	
	
	

	Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados ?
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados ? 
	
	
	


OBSERVACIONES:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 2

	
D E T A L L E
	
PROVEEDOR

	La oferta tiene condiciones o excepciones ?
	
	
	

	El plazo de ejecución de la obra es mayor al indicado en los pliegos?
	
	
	

	Hay corrección aritmética ?
	
	
	

	Valor Ofertado:
	
	
	

	Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	


OBSERVACIONES:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 3


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	RUBRO:
	
PROVEEDOR

	Los salarios son iguales o superiores a los mínimos legales?
	
	
	

	Los rendimientos son acordes al sitio y condiciones de la obra?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica ?
	
	
	

	Valor ofertado ?
	
	
	

	RUBRO:
	
PROVEEDOR

	Los salarios son iguales o superiores a los mínimos legales?
	
	
	

	Los rendimientos son acordes al sitio y condiciones de la obra?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica ?
	
	
	

	Valor ofertado ?
	
	
	


OBSERVACIONES:

NOTA: El Proveedor utilizará los salarios establecidos por la Contraloría General del Estado, mismos que son coincidentes con el Acuerdo Ministerial  respectivo relacionados con la rama de la construcción, vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

CUADRO COMPARATIVO Nº 4

MONTOS DE LAS OFERTAS EN ORDEN ASCENDENTE

	
	
	
	
	
	
	

	VALOR REFERENCIAL:
	PLAZO:

	PROVEEDORES
	VALOR DE LA OFERTA 
	VALOR  CORREGIDO
	PLAZO  OFERTADO
	TIENE DOS  O MÁS CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN 
	OBSERVACIONES CAUSALES DE RECHAZO
	REFERENCIA EN PLIEGOS

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES:



CUADRO Nº 5

	INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES SOLICITADAS POR LA COMISIÓN TÉCNICA A LOS PROVEEDORES 

	
	
	
	

	PROVEEDOR
	ACLARACIONES DEL PROVEEDOR
	COMENTARIO SUBCOMISIÓN DE APOYO
	CONCLUSIÓN 

(CAUSALES DE RECHAZO)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


17. MODELO DE FORMULARIOS TC "17. MODELO DE FORMULARIOS" \f C \l "1" 
MODELO DE FORMULARIO N° 1
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor

Presidente de la Comisión Técnica

de la EMAAP - Q

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: REUBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA LLOA TRP2-TRP1 - PARROQUIA ELOY ALFARO, luego de examinar los pliegos, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representan​te legal de .......……………………..], declara que:

1. Suministrará toda la mano de obra, Dirección Técnica, equi​pos y materiales requeridos para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: REUBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA LLOA TRP2-TRP1 - PARROQUIA ELOY ALFARO, de acuerdo con los pliegos, planos, especifi​caciones técnicas e instrucciones de la Fiscalización, y realizará las obras en el plazo y por  los  Precios  Unitarios  indicados en los Formularios Nos. 8, 9 y 10.

2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como prin​cipal o principales, está o están nombradas en ella y nin​guna otra per​sona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta pro​puesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la propues​ta la hace en forma independiente y sin co​nexión con otra u otras personas, compa​ñías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás documentos, y se halla satisfecho del conocimien​to adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo des​conocimiento del lugar o de las caracterís​ticas del terreno donde se efectuará el trabajo.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de la Propuesta Económica para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumen​tos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los Pre​cios Unitarios de la propuesta, y dentro de los límites indicados en los pliegos.

5. Conoce y acepta que la Comisión Técnica de la EMAAP-Q se reserva el derecho de celebrar el contrato, declarar desierto, archivar o cancelar el proceso, si así conviniere a los intereses institucionales.

6. Se somete a las exigencias y demás con​diciones establecidas en los pliegos y  Documentos Contractuales, en caso de ser Adjudicatario.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formula​rios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la EMAAP-Q, a efectuar averiguaciones pa​ra comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del Proponente. Por lo tanto, asume la responsabilidad legal que deviniere si se comprobare que la información consignada en la oferta, fuere falsa, o que la documentación presentada adoleciere de falsedad ideológica o material, o, aún, por falso testimonio, o perjurio, según lo definido por los Arts. 354 y siguiente del Código Penal.

En caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días contados a partir de la notificación de la adjudicación. Como requisito indispensable para su suscripción presentará las garantías establecidas en la Ley para esta clase de contratos.

b) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los docu​mentos del contrato y mantener o reparar la obra  hasta su Recepción Definitiva.




Atentamente.

________________






___________________

(LUGAR Y FECHA)

                                                         
(FIRMA)

MODELO DE FORMULARIO Nº 2n

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

(PARA PERSONAS NATURALES)

Nombre del Proveedor: ____________________________________________

Dirección del Proveedor: 
Ciudad: ___________________________








Calle: _____________________________








Teléfono: __________________________








Casilla Postal: _______________________








Correo electrónico o fax: _________________________

DIRECCIÓN EN QUITO PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: 

CÉDULA DE CIUDADANÍA/ PASAPORTE: _________________________

TÍTULO PROFESIONAL: _______________________________________

CERTIFICADO CONESUP: ______________________________________

RAMAS DE ESPECIALIZACIÓN: 
1.:  __________________










2.:  __________________










3.:  __________________

_____________




__________________________

Lugar y fecha                                                 
            Proveedor 

MODELO DE FORMULARIO Nº 2j

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

(PARA PERSONAS JURÍDICAS)

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ____________________________________________

NOMBRE DEL  REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: 
CIUDAD: ___________________________










CALLE: _____________________________










TELÉFONO: __________________________










CASILLA POSTAL:______________________










CORREO ELECTRÓNICO O FAX: ___________

DIRECCIÓN EN QUITO PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: 

DIRECTIVOS:    PRESIDENTE: ______________________________________

GERENTE (Y/ O) APODERADO: _____________________________________

REPRESENTANTE TÉCNICO:_______________________________________

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: (Lugar y fecha)_______________________

CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente en US $)

CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-___:

PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL PROVEEDOR DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS:






Año 2005          Empleados:_____________       Obreros: _____________




Año 2006
   Empleados:_____________       Obreros: _____________




Año 2007
   Empleados:_____________       Obreros: _____________

_____________




__________________________

Lugar y fecha                                                 
            Proveedor 

MODELO DE FORMULARIO Nº 2c

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

(PARA ASOCIACIONES O CONSORCIOS)

IDENTIFICACIÓN: ____________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA: _________________

NOMBRE DEL  REPRESENTANTE TÉCNICO: _____________________________________

Dirección para correspondencia en Quito: ___________________________









Calle: _____________________________









Teléfono: __________________________









Casilla Postal: ______________________









Correo electrónico o fax: ________________________

MIEMBROS:

      (Nombre)


        (Nacionalidad)                                 (Porcentaje)


_______________

    ________________                   ________________


_______________

    ________________                    ________________


_______________

    ________________                     ________________

_____________




__________________________

Lugar y fecha                                                 
            Proveedor 

	MODELO DE FORMULARIO N° 3

	PERSONAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO



	NOMBRE
	NACIONALIDAD


	TÍTULO
	FECHA DE 

GRADO
	CARGO A 

OCUPAR
	PARTICIPACIÓN – TIEMPO
	TIENE JEFATURA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	_____________




__________________________

Lugar y fecha                                                 
            Proveedor 



	

	

	

	

	

	


MODELO DE FORMULARIO Nº 4

CURRÍCULUM VÍTAE

Nombre completo:






Edad:

Nacionalidad:


Ciudad de residencia:

Títulos académicos:




Fecha:

Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso, lugar, duración, idioma e institución que dio el curso).

Actividad actual y lugar de trabajo:

Experiencia profesional: (indicar máximo para 3 obras similares a la que es motivo de esta convocatoria los siguientes datos: Proyecto, Contratante, Contratista, lugar y fecha de trabajo, monto, tipo de actividad desempeñada y detalle del trabajo).

Asociaciones a las que pertenece:

Obras o trabajos publicados:

Declaro que esta información proporcionada es verídica.

_____________________                                      _______________________

Lugar y fecha





Firma del profesional

_______________________

Firma del Proveedor
MODELO DE FORMULARIO Nº 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Yo, .......................................................................... de profesión ..........................

me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de  .................................................. a tiempo (parcial/completo), y durante el período de .............................................................. , con NOMBRE DEL PROVEEDOR  en el caso de que dicha persona suscriba el contrato de ejecución de obras para la construcción de OBJETO DEL CONTRATO  con la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito.

_______________________





Firma del profesional 

( Cédula de Ciudadanía o Pasaporte N° ....)

País:

Dirección:

Teléfono:



Correo electrónico o fax:

   _____________________                  ____________________



Lugar y fecha



Firma del Proveedor


No se requiere la presentación del Formulario Nº 5, en caso de que el mismo Proveedor ocupe un nivel de Jefatura.

Para el caso del Jefe Superintendente de Obra, el tiempo puede ser parcial; y, para el Residente de Obra, el tiempo debe ser completo.

	MODELO DE FORMULARIO Nº 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	CONTRATANTE
	OBJETO DEL
	UBICACIÓN
	VALOR
	PLAZO
	FECHAS DE EJECUCIÓN
	OBSERVACIONES

	 
	CONTRATO
	 
	ORIGINAL
	EJECUTADO FINAL
	CONTRACTUAL
	INICIO
	TERMINACIÓN
	 

	A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA CONVOCATORIA

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 Lugar y fecha
	 
	
	
	
	
	Firma


NOTA: Si no tuviere contratos en ejecución, el Proveedor deberá indicar en este formulario el particular,  en cuyo caso no deberá presentar el Formulario N° 6B 

MODELO DE FORMULARIO Nº 6 A
DETALLE DE LA EXPERIENCIA SIMILAR DEL PROVEEDOR

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

· Nombre y dirección del contratante:

· Identificación del proyecto:

· Ubicación de la obra o proyecto:

· Objeto y fecha del contrato:

· Descripción de las obras:

· Comentarios principales:

· Valor original del contrato:

· Valor final (ejecutado) del contrato:

· Fecha inicial y final del trabajo:

· Plazo contractual:

· Hubo ampliación de plazo:.................(Causas)

· Hubo terminación anticipada:.............(Causas)

        _____________________                  _______________________

Lugar y fecha





Firma

NOTA: Se incluirán las certificaciones correspondientes.

MODELO DE FORMULARIO Nº 6 B
DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

· Nombre y dirección del contratante:

· Identificación del proyecto:

· Ubicación de la obra o proyecto:

· Fecha y objeto del contrato:

· Descripción de las obras:

· Comentarios principales:

· Valor del contrato:

· Fecha inicial (real o probable):

· Plazo de ejecución:

· Porcentaje de avance de obra a la fecha de presentación de la oferta.

· Fecha de terminación (probable):

· Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto (indicar las fechas del compromiso)

· Detallar si alguno de los equipos que consta en el Formulario Nº 7 de la propuesta está comprometido en este contrato (indicar fechas del compromiso).

_____________________                  _______________________

Lugar y fecha





Firma

NOTAS:
1) Se incluirán las certificaciones correspondientes.

	MODELO DE FORMULARIO N° 7

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO



	

	DETALLE DEL EQUIPO
	FECHA DE
	ESTADO
	UBICACIÓN
	PROPIETARIO
	MATRÍCULA 
	DISPONIBLE
	OBSERVACIÓN

	Marca, capac, potenc, etc.
	FABRICACIÓN
	
	ACTUAL
	
	N° ..................
	DESDE
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


_____________




__________________________

Lugar y fecha                                                 
            Proveedor 

MODELO DE FORMULARIO Nº 8

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor

Presidente de la Comisión Técnica 

de la EMAAP - Q

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: REUBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA LLOA TRP2-TRP1 - PARROQUIA ELOY ALFARO, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, de​clara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de INDICAR EL MONTO NETO DE LA PROPUESTA EN  USD          , EN NÚMEROS Y LETRAS, de conformidad con el presupuesto detalla​do que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adju​di​cados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de …………………………………. días, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La  presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

________________

________________________

LUGAR Y FECHA                                     
 FIRMA DEL PROVEEDOR

MODELO DE FORMULARIO Nº 9

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

REUBICACION TUBERIA DE CONDUCCION DEL SISTEMA LLOA TRP2-TRP1

CODIGO DE PROYECTO: 29110

	RUBRO  Nº 
	CODIGO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO USD
	PRECIO       TOTAL        USD

	CA01  PORTAL DE ENTRADA                                                                                                       

	1
	01.001 .4.02
	REPLANTEO Y NIVELACION
	m     
	20.00
	
	

	2
	01.003 .4.17
	EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	35.00
	
	

	3
	01.003 .4.23
	CONFORMACION DE TALUD (A MANO)
	m2    
	70.00
	
	

	4
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	1.50
	
	

	5
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	0.70
	
	

	6
	01.020 .4.01
	CUNETA CORONACION TERROCEMENTO
	m     
	40.00
	
	

	CA02  PORTAL DE SALIDA                                                                                                        

	7
	01.001 .4.02
	REPLANTEO Y NIVELACION
	m     
	30.00
	
	

	8
	01.003 .4.17
	EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	100.00
	
	

	9
	01.003 .4.23
	CONFORMACION DE TALUD (A MANO)
	m2    
	70.00
	
	

	10
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	1.50
	
	

	11
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	0.70
	
	

	12
	01.020 .4.01
	CUNETA CORONACION TERROCEMENTO
	m     
	40.00
	
	

	CA03  TUBERIA                                                                                                                 

	13
	01.001 .4.02
	REPLANTEO Y NIVELACION
	m     
	962.00
	
	

	14
	01.021 .4.02
	ENCAMADO TUBERIAS MATERIAL FINO
	m3    
	50.00
	
	

	15
	02.003 .4.66
	TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 355mm(MAT/TRANS)
	m     
	1,670.00
	
	

	CA04  TRABAJOS VARIOS                                                                                                         

	16
	01.002 .4.01
	DESBROCE Y LIMPIEZA
	m2    
	50.00
	
	

	17
	01.002 .4.02
	DESTRONQUE DE ARBOLES
	m3    
	100.00
	
	

	18
	01.009 .4.20
	ABRAZADERA DE PLETINA 50X5MM DOBLE
	u     
	119.00
	
	

	19
	01.011 .4.03
	HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2
	m3    
	8.00
	
	

	20
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	10.00
	
	

	21
	01.018 .4.13
	PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)
	m2    
	5.00
	
	

	22
	01.027 .4.07
	CHAMPEADO
	m2    
	150.00
	
	

	23
	02.031 .4.33
	PERNO DE EXPANSION 1/4"X 2 1/4"
	u     
	238.00
	
	

	24
	04.010 .4.04
	CERRADURA PLANA PARA PUERTA METALICA (INCLUYE INSTALACION)
	u     
	2.00
	
	

	CA05  TUNEL                                                                                                                   

	25
	01.001 .4.03
	REPLANTEO Y NIVELACION TUNEL
	m     
	708.01
	
	

	26
	01.005 .4.01
	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
	m3    
	600.05
	
	

	27
	01.006 .4.01
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	1,861.36
	
	

	28
	01.006 .4.02
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN CONGLOMERADO (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	453.00
	
	

	29
	01.006 .4.03
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN MAT. CONSOLIDADO-COMPLESOR PERFORADOR (INC. DESALOJO INTERIOR TUNE)
	m3    
	60.00
	
	

	30
	01.006 .4.04
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN ROCA -COMPLESOR PERFORADOR Y EXPLOSIVOS (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	226.50
	
	

	31
	01.007 .4.08
	ACARREO MANUAL MATERIAL 300m
	m3    
	1,400.00
	
	

	32
	01.007 .4.16
	CONTROL Y DESALOJO DERRUMBE POR IMPREVISTO GEOLOGICO EN TUNEL
	m3    
	300.01
	
	

	33
	01.008 .4.03
	ENTIBADO CONTINUO PERMANENTE DE TUNEL
	m2    
	1,268.00
	
	

	34
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	12.00
	
	

	35
	01.020 .4.09
	BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2"
	hora  
	100.00
	
	

	36
	05.007 .4.03
	SAQUILLO YUTE (TIERRA )
	u     
	1,000.00
	
	

	CA06  LIMPIEZA-ROTULOS                                                                                                        

	37
	01.024 .4.01
	ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE)
	m2    
	6.00
	
	

	38
	01.032 .4.01
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
	m2    
	100.00
	
	

	39
	04.020 .4.05
	CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE
	m2    
	10.00
	
	

	CA07  MOVIMIENTO DE TIERRAS (TUBERIA)                                                                                         

	40
	01.003 .4.01
	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA)
	m3    
	740.00
	
	

	41
	01.003 .4.05
	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO)
	m3    
	370.00
	
	

	42
	01.003 .4.13
	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (ROCA)
	m3    
	130.00
	
	

	43
	01.005 .4.01
	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
	m3    
	1,060.00
	
	

	44
	01.008 .4.01
	ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA
	m2    
	420.00
	
	

	CA08  UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES                                                                                             

	45
	02.004 .4.16
	CODO ACERO 14">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	14.00
	
	

	46
	02.019 .4.08
	UNION GIBAULT 14" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
	u     
	28.00
	
	

	CA09  VALVULAS DE AIRE (6U )                                                                                                  

	47
	01.003 .4.17
	EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	72.00
	
	

	48
	01.009 .4.01
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	2,951.46
	
	

	49
	01.010 .4.06
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA
	m2    
	100.00
	
	

	50
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	22.20
	
	

	51
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	1.20
	
	

	52
	01.018 .4.06
	TAPA CERCO BOCA VISITA (PROVISION Y MONTAJE)
	u     
	6.00
	
	

	53
	01.025 .4.05
	ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION)
	m     
	42.00
	
	

	54
	02.002 .4.01
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 02" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	6.00
	
	

	55
	02.002 .4.08
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 14" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	18.00
	
	

	56
	02.003 .4.03
	TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST)
	m     
	24.00
	
	

	57
	02.004 .4.09
	CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	12.00
	
	

	58
	02.004 .4.10
	VENTOSA ACERO D=4"
	u     
	6.00
	
	

	59
	02.004 .4.43
	TEE ACERO 02X02X03" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	6.00
	
	

	60
	02.004 .4.95
	TEE ACERO 03X14X14" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	6.00
	
	

	61
	02.007 .4.01
	VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	12.00
	
	

	62
	02.008 .4.04
	VALVULA AIRE  02" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	12.00
	
	

	63
	02.018 .4.08
	UNION DRESSER 14" ESTILO 38 (MAT/TRANS/INST)
	u     
	12.00
	
	

	64
	02.019 .4.08
	UNION GIBAULT 14" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
	u     
	12.00
	
	

	65
	02.021 .4.10
	PASAMUROS ACERO 14" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	12.00
	
	

	66
	02.026 .4.03
	CORDON SUELDA ELECTRICA TIPO 3
	m     
	6.00
	
	

	67
	02.026 .4.04
	CORTE TUBERIA ACERO
	m     
	12.00
	
	

	68
	02.028 .4.18
	MANOMETRO DE PRESION 0-100 psi (MAT/TRANSP/INST)
	u     
	6.00
	
	

	69
	04.015 .4.03
	SUMIDERO PISO 4", INCLUYE REJILLA Y ACC.
	u     
	6.00
	
	

	CA10  VALVULAS DE DESAGUE  (4U)                                                                                               

	70
	01.003 .4.17
	EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	77.00
	
	

	71
	01.009 .4.01
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	3,408.64
	
	

	72
	01.010 .4.06
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA
	m2    
	104.00
	
	

	73
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	42.00
	
	

	74
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	1.70
	
	

	75
	01.018 .4.06
	TAPA CERCO BOCA VISITA (PROVISION Y MONTAJE)
	u     
	4.00
	
	

	76
	01.021 .4.01
	ENROCADO
	m3    
	3.00
	
	

	77
	01.025 .4.05
	ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION)
	m     
	28.00
	
	

	78
	02.002 .4.03
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 04" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	32.00
	
	

	79
	02.003 .4.03
	TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST)
	m     
	12.00
	
	

	80
	02.004 .4253
	TEE ACERO 04X14X14" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	81
	02.007 .4.03
	VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	82
	02.018 .4.03
	UNION DRESSER 04" ESTILO 38  (MAT/TRANS/INST)
	u     
	12.00
	
	

	83
	02.019 .4.08
	UNION GIBAULT 14" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
	u     
	8.00
	
	

	84
	02.019 .4.16
	UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
	u     
	8.00
	
	

	85
	02.021 .4.03
	PASAMUROS ACERO 04" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	8.00
	
	

	86
	02.026 .4.03
	CORDON SUELDA ELECTRICA TIPO 3
	m     
	4.00
	
	

	87
	02.026 .4.04
	CORTE TUBERIA ACERO
	m     
	8.00
	
	

	88
	04.015 .4.03
	SUMIDERO PISO 4", INCLUYE REJILLA Y ACC.
	u     
	4.00
	
	

	
	
	TOTAL
	USD
	



SON ................................................................... DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON ........... CENTAVOS

NOTA: El Proveedor presentará el respaldo magnético en hoja electrónica, de la tabla de cantidades y precios, así como de Análisis de Precios Unitarios, juntamente con los demás documentos que constan en el oficio de adjudicación y en el mismo plazo establecido. 

En el caso de que 
se  proponga bienes y materiales importados, el Adjudicatario de la licitación realizará la importación a su nombre y será el responsable de efectuar todos los trámites y de pagar todos los impuestos, contribuciones, transporte externo e interno, seguros, gastos de desaduanización y en general todos los gastos que demande entregar los bienes y materiales en las bodegas del Contratista y en el sitio de instalación de los mismos. Consecuentemente, la EMAAP-Q no reconocerá valor alguno adicional al precio unitario establecido en el Formulario Nº 9 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS, ni participará de ninguna       forma en el proceso de importación.

	MODELO DE FORMULARIO No. 10

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	NOMBRE DEL PROVEEDOR:
	
	
	
	
	

	PROYECTO:
	
	
	
	
	
	

	RUBRO Nº:
	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO RUBRO:
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN RUBRO:
	
	
	
	
	
	

	UNIDAD RUBRO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	EQUIPO Y HERRAMIENTA
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN
	
	CANTIDAD
	TARIFA/HORA
	RENDIM.(horas/unidad)
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	A
	B
	C
	D = A*B*C
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL M
	
	

	MATERIALES
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN
	
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO/U.
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	
	A
	B
	C=A*B
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL N
	
	

	TRANSPORTE
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	TARIFA/U
	DISTANCIA
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	A
	B
	C
	D=A*B*C
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL O
	
	

	MANO DE OBRA
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN
	
	CANTIDAD
	S.R.H.
	RENDIM.(horas/unidad)
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	A
	B
	C
	D=A*B*C
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL P
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)
	
	

	
	
	INDIRECTOS Y UTILIDAD   …….%
	
	

	
	
	COSTO TOTAL DEL RUBRO
	
	
	

	
	
	VALOR PROPUESTO
	
	
	


NOTA: El Proveedor considerará para cada análisis de precio unitario obligatoriamente los valores para los (4) cuatro componentes (Equipo y Herramienta, Materiales, Transporte y Mano de Obra.)

LUGAR Y FECHA:

FIRMA:
	                                 MODELO DE  FORMULARIO N° 11
	
	
	
	

	CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MANO DE OBRA


	
	

	Categoría/cargo
	
	
	
	

	SALARIO UNIFICADO (1)
	
	
	
	

	DECIMOTERCER SUELDO
	
	
	
	

	DECIMOCUARTO SUELDO
	
	
	
	

	TRANSPORTE
	
	
	
	

	APORTE PATRONAL (2)
	
	
	
	

	FONDO DE RESERVA
	
	
	
	

	OTROS CODIFICACIÓN CÓDIGO DEL TRABAJO
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL ANUAL
	
	
	
	

	TOTAL MENSUAL
	
	
	
	

	FACTOR DE SALARIO REAL
	
	
	
	

	MENSUAL REAL
	
	
	
	

	JORNAL REAL
	
	
	
	

	COSTO HORARIO
	
	
	
	

	
	
	
	
	


NOTA (1): El Proveedor utilizará los salarios establecidos por la Contraloría General del Estado, mismos que son coincidentes con el Acuerdo Ministerial  respectivo relacionados con la rama de la construcción, vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

NOTA (2): El aporte patronal incluyendo todas las cargas sociales

FACTOR DE SALARIO REAL: DÍAS PAGADOS/DÍAS TRABAJADOS

____________________    
         _______________________ 

                         Lugar y fecha 

         
  
   Proveedor 

	MODELO DE FORMULARIO N° 12

	ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

	CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD



	COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO
	VALOR
	%

	DIRECCIÓN DE OBRA
	
	

	ADMINISTRATIVOS
	
	

	LOCALES PROVISIONALES
	
	

	VEHÍCULOS
	
	

	SERVICIOS PÚBLICOS
	
	

	PROMOCIÓN
	
	

	GARANTÍAS
	
	

	SEGUROS
	
	

	COSTOS FINANCIEROS
	
	

	PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	UTILIDAD
	
	

	TOTAL COSTOS INDIRECTOS
	
	

	
	
	


___________________                  ___________________________

          Lugar y fecha                         
       Proveedor


NOTA.- El Proveedor deberá considerar en los Análisis de Precios Unitarios de todos los rubros en los costos indirectos que correspondan a la prevención de accidentes, aplicación de las medidas ambientales y de seguridad industrial para cada una de las actividades por desarrollar incluido a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros), así como para la ejecución del programa de prevención de accidentes y de mitigación ambiental, tales como vallas de seguridad, señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad  requeridos.  Los salarios no serán inferiores a los de Ley.

MODELO DE FORMULARIO Nº 13

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	RUBRO Nº 
	CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL
	TIEMPO EN DÍAS

	
	
	
	
	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE PARCIAL EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSIÓN ACUMULADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE ACUMULADO EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_______________________ 
_______________________ 

Lugar y fecha


           Proveedor 

18. PROYECTO DE CONTRATO TC "18. PROYECTO DE CONTRATO" \f C \l "1" 
Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:
1.01.- Comparecen a la celebración del pre​sente contrato, por una parte, la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito representada por el se​ñor ingeniero Juan A. Neira Carrasco, en su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento, contenido en el Acuerdo No. 24-2000 del 15 de agosto de 2000, que se adjunta como documento habilitante, Entidad a la que en adelante se la deno​minará la Contratante o la EMAAP-Q, y, por otra parte, ………………………….     por sus propios derechos (persona natural) / como representante legal (persona jurídica), a quien se le denominará “el Contratista”.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:
2.01.- Previos los informes y estudios internos, considerando la necesidad de la obra a contratarse, se   tomó   la   decisión   de   convocar   a  la  Licitación  Pública  Nacional  N° 12 – 2008- EMAAP-Q,  para la  CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: REUBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA LLOA TRP2-TRP1 - PARROQUIA ELOY ALFARO.
La EMAAP-Q cuenta con los estu​dios completos del proyecto, conforme lo dispone el Art. 23 de la LOSNCP.

2.02.- Se cuenta con la disponi​bilidad de fondos, conforme consta en la Certificación de fecha, 28 de noviembre de 2008, conferida por el Jefe de Administración Presupuestaria de la EMAAP-Q, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75010105834, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE.-RED AGUA POTABLE-LLOA, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

2.03.- Se realizó la respectiva convocatoria en el  Portal COMPRASPUBLICAS.

2.04.- Luego del trámite correspondiente, la Comisión Técnica de la EMAAP-Q, mediante Resolución  tomada en sesión del -------------------------------, adjudicó la realización de la obra a ---------------------------, tal como consta en el Acta No. ------------------------ de ------------------------, y en el oficio con su notificación No. ----------------- de ------------------------------.

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
3.01.- Forman parte integrante del Contra​to, los si​guientes documentos:

a) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios Nos. 8 y 9 de la propuesta;

b) Certificado actualizado de encontrarse habilitado en el RUP;

c) Copia certificada del Acta de Adjudicación, ------------------------, de ------------------------; 

d) La certificación presupuestaria;

e) El cronograma valorado de trabajos;

f) La memoria detallada de cálculo para la obtención de la fórmula polinómica y cuadrilla tipo, para el pago de reajustes de precios;

g) Resolución autorizando el inicio del trámite precontractual.

h) Los pliegos, incluyendo las Especificaciones Técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada, y las Especificaciones Generales (numeral 10 de los pliegos); los permisos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares;

i) Los demás documentos de la oferta del Adjudicatario;

j) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por la EMAAP-Q;

k) El detalle de las inversiones que el Contratista tiene previsto realizar con el valor del anticipo;

l) Informe Técnico de la Subcomisión de Apoyo sobre análisis de las propuestas.

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

4.01.- Los términos del Contrato deben in​terpretarse en su sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación seguirá las si​guientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no lo están, se esta​rá a lo dispuesto en el contrato en su sen​tido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los con​tratantes. 3) En su falta o insuficiencia, se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de junio de 2005, De la Interpretación de los Contratos.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De exis​tir contradicciones entre los documentos del Contrato, la Fiscalización aprobará la prevalencia de un texto con el conocimiento previo de las máximas autoridades de la EMAAP-Q.

Los pliegos y sus alcances constituirán normas supletorias.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO: 

5.01.- El Contratista se obliga para con la EMAAP-Q bajo su exclusiva responsabilidad, a ejecutar y terminar la construcción en todos sus detalles y entregar debidamente funcionando la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: REUBICACIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA LLOA TRP2-TRP1 - PARROQUIA ELOY ALFARO, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, los planos, especifica​ciones generales que constan en el numeral 10 de los pliegos, especificaciones técnicas y demás Documentos Contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización.

5.02.- Corresponde al Contratista proporcio​nar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronogra​ma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la EMAAP-Q.

5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula Sexta Numeral 6.01 de este contrato, en​tendiéndose que su enumeración no es limi​tante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en estos Documentos Contractuales.

5.04.- El Contratista declara que conoce y se compromete a utilizar las mejores prácticas de ingeniería aplicable a la ejecución de las obras del proyecto.

En la construcción de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; las obras de construcción serán realizadas por el Contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada; tanto el Contratista como sus trabajadores y Subcontratistas de haberlos, emplearán gran diligencia y cuidado en los trabajos de construcción, de tal modo que responden hasta la culpa leve.

Las pruebas de control de calidad o de campo serán efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios aprobados por la Fiscalización.  Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente.  Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio previstos en las normas correspondientes que se realicen, serán de cuenta del Contratista.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:
6.01.- El precio corregido (de ser el caso) del Contrato, que la EMAAP-Q pagará al Contratista es el de USD: --------------------------------- (------------------------------ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON ----------------------------- CENTAVOS), y se desglosa como se indica a continuación:

La Tabla de Rubros, Cantidades y Precios de la Oferta es  la siguiente:

TRANSCRIBIR LA TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:
7.01.- La EMAAP-Q pagará al Contratista con fondos propios provenientes del presupuesto de la EMAAP-Q, correspondiente al año 2009, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75010105834, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE.-RED AGUA POTABLE-LLOA, que consta en la Certificación de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios de fecha 28 de noviembre de 2008, emitida por el Jefe de Administración Presupuestaria de la EMAAP-Q,  el valor del Contrato de la siguiente forma:

1.- De conformidad con lo establecido en  el Art. 71 de la LOSNCP, en el término de treinta (30) días conta​dos desde la suscripción de este Contrato, y en calidad de anticipo, la EMAAP-Q procederá al pago del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, valor que será reajustado de conformidad con lo estable​cido en la Cláusula Decimosegunda de este Contrato, previa la presentación de la garantía establecida en el artículo 75 de la LOSNCP, y, de un documento que detalle las inversiones que el Contratista va a realizar con dicho anticipo.

El Contratista deberá llevar una contabilidad específica para la ejecución de este proyecto. El anticipo y demás pagos que para la ejecución de esta obra realice la EMAAP-Q, no podrán ser destinados a fines ajenos al proceso constructivo u otros, tales como inversiones financieras, etc. Exclusivamente esta contabilidad podrá ser auditada por la EMAAP-Q y, o por quien ésta disponga, sin necesidad del requerimiento judicial, para determinar el cumplimiento y acatamiento de lo señalado. Los costos que demandaren la realización de esta auditoría estarán a cargo de la EMAAP-Q.

En caso de incumplimiento mensual o mensuales injustificados, en la programación de la obra presentada por el Contratista, la EMAAP-Q podrá disponer una auditoría inmediata a la contabilidad específica del proyecto sin necesidad de requerimiento judicial, para determinar si se ha hecho un buen uso del anticipo entregado.

2.- El  valor  restante  de  la  obra  civil, esto  es  el cincuenta  por ciento (50 %) del precio  del  contrato, mediante pago contra presentación de planillas mensuales de avance de obra, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y las multas a que hubiere lugar y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal apli​cación del Contrato y la LOSNCP.

7.02.- Los primeros cinco (5) laborables del mes, el Contratista presentará a la EMAAP-Q la planilla correspondiente al mes anterior, la cual se pondrá a consideración de la Fiscalización máximo dentro de los primeros cinco (5) días laborables de cada mes siguiente al período de ejecución de los trabajos, y serán aprobadas por ella en el término de cinco (5) días laborables, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el procedimiento para el pago. Si el Contratista incumpliere el plazo para la presentación de las planillas, la EMAAP-Q le aplicará una multa equivalente a la establecida en el numeral 10.8.4 de los pliegos, por no acatar las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y al Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en los numerales 10.4.- FACTURACIÓN Y PAGOS y 10.5.- FISCALIZACIÓN, contenidos en los pliegos. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurridos cinco días hábiles de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la EMAAP-Q.

7.03.- La EMAAP-Q tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar el pago de las planillas aprobadas.

7.04.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los Precios Uni​tarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la EMAAP-Q y aprobadas por la Fiscalización.

7.05.- Los pagos se efectuarán mediante transferencia vía Banco Central del Ecuador, para lo cual el Contratista señala que opera con ........................, Cuenta ................. Nº ................

7.06.- Será causa de responsabilidad del Fiscalizador y de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato y en la LOSNCP, contando con los recursos económicos suficientes.

7.07.- De conformidad con el artículo 87 de la Ley de Seguridad Social, para que la EMAAP-Q pueda realizar los pagos de planillas por trabajos ejecutados, el Contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. Los funcionarios y empleados encargados de tramitar y realizar los pagos de las planillas, serán administrativa, civil y penalmente responsables del cumplimiento de este requisito.

Cláusula Octava.- GARANTÍAS: 

8.01.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste,  para responder de las obligacio​nes que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato y para asegurar la debida ejecución de la obra, la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en las que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al Contratista, entregó a favor de la EMAAP-Q una de las garantías previstas en la Ley, por un monto equivalen​te al cinco por ciento del valor total del Contrato, como lo establece el Art. 74 de la LOSNCP.

8.02.- Previo a la entrega por parte de la EMAAP-Q del anticipo del cincuenta por ciento (50 %) previsto en este contrato, el Contratista antes de recibirlo, presentará una garantía a favor de la Contratante por igual valor reajustado, a satisfacción de la EMAAP-Q, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

La garantía indicada será independiente de la obligación del Contratista de rendir la Garantía de Fiel Cumplimiento.

8.04.- Las garantías serán otorgadas en dólares de los Estados Unidos de América.

8.05.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, hasta la total termina​ción de la obra, su Recepción Definitiva y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo.

De no renovar las garantías  por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la EMAAP-Q las hará efectivas.

8.06.- Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la siguiente forma, de conformidad con lo señalado en el Art. 77 de la LOSNCP:

1) La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación.

2) La de Fiel Cumplimiento, se devolverá al momento de la Entrega Recepción Definitiva, Real o Presunta.

8.07.- Las garantías estipuladas en el contrato, deberán ser incondicionales, renovables, irrevocables y de cobro inmediato sin cláusula de trámite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la EMAAP-Q, a través de la Gerencia Financiera, beneficiaria de la garantía. Excepto en los casos en que las garantías sean las especificadas en los numerales 3. y 4. del Art. 73 de la LOSNCP, en cuyo caso éstas se sujetarán a las disposiciones de dichas normas.

8.08.- Las garantías estipuladas en los numerales 8.01 y 8.02 del presente contrato serán entregadas en cualesquiera de las formas previstas en el artículo 73 de la LOSNCP.

8.09.- Ejecución de las Garantías: Las garantías contractuales se ejecutarán en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando haya resolución de terminación unilateral del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Ley;

b) Cuando así se lo ordene en sentencia ejecutoriada de Juez competente;

c) Cuando el Contratista obligado a renovarla no lo hiciere, en su oportunidad;

e) Para responder por las obligaciones que el Contratista contrajere a favor de terceros, relacionados con el contrato; y,

d) Cuando se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones imputables al Contratista.

2) La garantía de anticipo será ejecutada cuando, efectuada la liquidación del contrato y requerido el Contratista a devolver los valores no devengados de dicho anticipo, no lo hiciere.

Cláusula Novena.- PLAZO:
9.01.- El Contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras materia de este contrato dentro del plazo de trescientos  (300) días señalado en la propuesta, en el cronograma de ejecución, contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 

9.02.- El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro del plazo contractual presentado en su propuesta y aprobado por la EMAAP-Q mediante la orden de inicio de los trabajos, y a continuarlos ininterrumpidamente hasta terminarlos a satisfacción de la EMAAP-Q.

9.03.- Dentro del plazo establecido para el inicio de los trabajos, en el Numeral 10.3.2, “Inicio, Planificación y Control de Obra”, de las Especificaciones Generales, (ocho días después de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo), y antes de recibir la orden para ello, el Contratista deberá justificar documentadamente ante la Fiscalización, que ha observado y dado cumplimiento a la colocación de los letreros de identificación del proyecto; al establecimiento de las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, para eliminar riesgos innecesarios y proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros) y además con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por la Codificación del Código del Trabajo, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 167 de 16 de diciembre de 2005; y, al empleo, para la correcta y expedita ejecución de las obras, del personal técnico y equipo propuesto en su oferta.

Cláusula Décima.- PRÓRROGAS DE PLAZO:
10.01.- La EMAAP-Q prorrogará el plazo total, sólo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justi​ficando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. Si el Contratista no notifica y justifica el acaecimiento de uno o más de los hechos ahí descritos dentro del tiempo señalado, no se le reconocerá prórroga de plazo alguno.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito acepta​do como tal por la EMAAP-Q. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar de inmediato con la ejecución de la obra, en los términos del Art. 30 de la Codificación del Código Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de junio de 2005;

b) Cuando la EMAAP-Q ordene, y solamente por escrito, la ejecu​ción de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios, siempre y cuando los trabajos adicionales interfieran en el cronograma, es decir, no sean coincidentes con el período de ejecución de otras obras contratadas;

c) Por suspensiones en los trabajos o por cambios en el cronograma de ejecución ordenados por la EMAAP-Q a través de la Fiscalización, que no se deban a causas imputables al Contratista.

d) Se considerarán las suspensiones causadas por situaciones climáticas anormales que obliguen a disminuir los rendimientos o a suspender temporalmente el avance normal de los trabajos, situaciones tales como precipitaciones pluviales de magnitud y en tiempo imprevistas, inundaciones, derrumbes, erupciones volcánicas, deslaves, producidos en la zona del proyecto como fenómenos de la naturaleza, no considerados para el período de realización de la obra.

La calificación de la causa de fuerza mayor o caso fortuito invocada por el Contratista corresponderá a la EMAAP-Q, a través de la Gerencia de Ingeniería, previo informe de la Fiscalización. En caso de inconformidad con tal resolución, el Contratista podrá recurrir ante la Gerencia General de la EMAAP-Q.

Se aclara que en caso de no mediar la notificación del Contratista dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este numeral, se entenderá como no ocurrido el hecho que el Contratista considere como fuerza mayor o caso fortuito y por lo tanto no se le concederá prórroga del plazo contractual.

10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

10.03.- Para las prórrogas de plazo, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad de la EMAAP-Q o de su delegado, previo informe de Fiscalización.

10.04.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará, previo informe de la Fiscalización, la autorización del Gerente de Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Q.

10.05.- La prórroga del plazo no será, en ningún caso, por un lapso mayor al  tiempo de duración de las causas y efectos del caso fortuito o la fuerza mayor, será el estrictamente necesario, debiendo el Contratista actuar con toda la diligencia razonable para superar los inconvenientes de tales hechos, sin perjuicio de que la EMAAP-Q disponga la pronta reanudación de los trabajos. Los plazos se entenderán prorrogados estrictamente por un período igual al que el Contratista estuvo imposibilitado de continuar los trabajos.

Cláusula Undécima.- MULTAS:
11.01.- El último día hábil de cada mes, el Fiscalizador de la obra verificará el cómputo de los trabajos ejecutados, con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma aprobado.

Si en esta fecha y con relación al programa y cronograma valorado aprobado, apareciere que, el monto de los trabajos efectuados es menor que la suma del ciento por ciento (100 %) del valor programado acumulado hasta el mes anterior, más el ochenta por ciento (80 %) del valor programado correspondiente al mes que se analiza, el Contratista expresamente acepta pagar a la EMAAP-Q por concepto de multa, el dos por mil (2/1000) del valor de los trabajos programados no realizados, por el número de días que le haya tomado al Contratista alcanzar el valor correspondiente a dicha suma.

11.02.- La aplicación de los valores resultantes por multa la hará el Ingeniero Fiscalizador al aprobar la planilla de pago correspondiente al mes siguiente al que se analiza.

11.03.- Para el caso en que el Contratista no concluyera la obra en los plazos estipulados, incluyendo las prórrogas que se concedieren, se aplicará la multa diaria de dos milésimos (2/1.000)  del monto total del contrato por cada día de retardo, sin perjuicio de que la EMAAP-Q dé por terminado unilateralmente el contrato, si el valor de la multa supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, conforme el numeral 3., del artículo 94 de la LOSNCP, y proceda a la ejecución y cobro de la garantía de fiel cumplimiento, dejando a salvo su derecho para demandar la indemnización de daños y perjuicios.

11.04.- La EMAAP-Q aplicará multas diarias del  UNO POR MIL del monto que falte por ejecutar, con relación al valor del contrato, en los casos que se indican a continuación:

- Si no se dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

- Si el Contratista no acatare las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

- Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice la ejecución de los trabajos de otros Contratistas contratados por la EMAAP-Q
o de los trabajadores de la EMAAP-Q.

Las multas impuestas se descontarán mensualmente en las planillas de pago y no serán reconsideradas ni devueltas por ningún concepto.

11.05.-  En caso de suspensión injustificada de trabajos por parte del Contratista, la EMAAP-Q cobrará al Contratista una multa de USD 200.00 diarios, por cada día de suspensión.

Cláusula Decimosegunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:
12.01.- De conformidad con lo previsto en el Capítulo VII, Título IV de la LOSNCP y Sección I, Capítulo  VII, Título IV del Reglamento General de la LOSNCP, en el caso de producirse variacio​nes en los costos de los componentes de los Precios Unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las pla​nillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula, elaborada en base a los Análisis de los Precios Unitarios de la oferta adjudicada. Para los índices subcero de la Fórmula Matemática de Reajuste de Precios, la fecha correspondiente es ----------------------------------

La Fórmula Matemática de Reajuste de Precios y su respectiva cuadrilla tipo; así como también la definición de cada uno de los índices de los componentes principales que conforman dicha fórmula, de conformidad con las publicaciones mensuales del INEC, que constan en el anexo, son las siguientes:

Fórmula base :

 Pr = Po (p1B1/Bo + p2C1/Co + p3D1/Do + p4E1/Eo ..... pnZ1/Zo + pxX1/Xo).

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los Precios Unitarios Contractuales descontada la parte proporcional del antici​po, de haberlo pagado;

p1       =                        Coeficiente del componente mano de obra;

p2, p3, p4 .... pn  =      Coeficiente de los demás componen​tes principales;  y

px                   =            Coeficiente de los otros componentes, considerados como 

                                     "no   principales" (cuyo valor no excederá de 0,200) ;  se 

                                     reemplazan por los valores co​rrespondientes. 

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milé​simo y la suma debe ser igual a la unidad.

Así mismo, los términos: 

Bo                         = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo; 

Co, Do, Eo ... Zo = precios o índices de precios de los componentes principales; y   Xo                    = Índice de componentes no principales co​rrespondiente al tipo


                       de obra y a falta de éste, el índice de precios al consumidor, 

      to​dos ellos vigentes treinta días antes de la fecha de cierre de           la presentación de las ofertas, se reemplazarán por los                       respectivos  valores.

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la Ley o              Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más                 remuneraciones adiciona​les y obligaciones patronales que deban pa​gar a            todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la                          participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los                     viáticos, subsidios y benefi​cios de orden social.

C1, D1, E1…….Z1 =  Precios o índice de precios de los componentes principales.

X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el índice de precios al consumidor.

(TRANSCRIBIR LA FÓRMULA)

Todos los elementos de la fórmula que con​tienen el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si el Contratista no estuviese en mora.

12.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el va​lor del reajuste de precios del anticipo y de las planillas mul​tiplicando el valor del anticipo o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo por el coe​ficiente que resulte de aplicar, en la fórmu​la de reajuste, los precios o índices de precios correspon​dientes a la fecha de presentación de las planillas, tramitándolo conjuntamente con la planilla.

12.03.- Aplicación de la Fórmula de Reajuste de Precios.- El reajuste de precios se realizará mensualmente o de acuerdo a los períodos de pago establecidos en este contrato y será efectuado provisionalmente en base a los precios o índices de precios a la fecha de presentación de las planillas por la Fiscalización, tramitándolo conjuntamente con la planilla.

12.04.- Mora del Contratista.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al Contratista se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índice de precios en el período que debió  cumplir el contrato con sujeción al cronograma vigente, al tenor del Art. 133 del Reglamento General de la LOSNCP.

12.05.- Liquidación de reajuste.- Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, se realizará la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales, de conformidad con lo previsto en el Art. 134 del Reglamento General de la LOSNCP.

12.06.- Si este contrato llegara a terminar​se anticipada y unilateralmente o por mutuo acuerdo, deberá apli​carse lo dispuesto en el Art. 138 del Reglamento General de la LOSNCP, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutadas.

12.07.- El reajuste de precios provisional se realizará conjuntamente con la planilla de ejecución de obra respectiva y su pago se hará al mismo tiempo.

12.08.- Esta es la única forma de reajustar el contrato. El Contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

Cláusula Decimotercera.- SUBCONTRATOS:
13.01.- El Contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad. Las subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas para contratar con la LOSNCP, ni podrán superar el 30% del monto del contrato reajustado.

Por la subcontratación, el Contratista no pierde su responsabilidad respecto a la obligación de cumplimiento del contrato para con la EMAAP-Q, la que no asume responsabilidad principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal.

Cláusula Decimocuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
14.01.- A más de las obligaciones ya esta​blecidas en el presente contrato y en las Especificaciones Generales (numeral 10 de los pliegos), el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cual​quier documento del mismo o en norma le​gal específicamente aplicable al mismo.

El Contratista está obligado a no acceder a peticiones o amenazas que busquen realizar acciones al margen de la Ley o perpetrar prácticas corruptas o corruptibles, hechos de los cuales estarán obligados a informar a la administración inmediatamente de su ocurrencia para que se adopten las medidas correctivas necesarias. De no hacerlo se entenderá como corresponsable.

14.02.- Antes del inicio de los trabajos, el Contratista previo a la recepción del anticipo, deberá colocar en sitios adecuados los letreros informativos, con la leyenda y especificaciones proporcionadas por la Fiscalización, de conformidad con lo que se establece en la Ordenanza Metropolitana que sustituye el Capítulo I “De la Publicidad Exterior”, del Título III, “De los rótulos y carteles”, del Libro Segundo del Código Municipal, publicada en el Registro Oficial Nº 401 del 21 de noviembre de 2006. Una vez concluida la obra, serán desmontados los letreros de identificación del proyecto y entregados en las Bodegas de La Chorrera de la EMAAP-Q.

14.03.- Es de responsabilidad del Contratista la vigilancia y protección de la obra; las facilidades que debe brindar para su inspección y pruebas de laboratorio; aplicar medidas ambientales para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales de conformidad con el estudio realizado con este propósito; así como también la observación de las Leyes de Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental.

14.04.- El Contratista asume, en la ejecución de la obra, todas las responsabilidades derivadas de los daños ambientales en los términos del Art. 91 de la Constitución Política del Estado; siendo su responsabilidad ejecutar con observancia a las normas ambientales previstas en la Ley de Gestión Ambiental, Reglamentos, Ordenanzas Provinciales y Municipales, y más disposiciones que tengan relación con este tema.

14.05.- El Contratista se obliga a restaurar las condiciones iniciales y características del entorno y de las obras que sean afectadas por la ejecución de los trabajos. El incumplimiento de estas obligaciones facultará a la EMAAP-Q a la aplicación de las sanciones previstas en las Cláusulas Undécima.- MULTAS y Vigésimo Tercera.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

14.06.- Previo a la Recepción Provisional, el Contratista entregará a la EMAAP-Q, todos los planos de construcción de la obra ejecutada.

14.07.- El mantenimiento rutinario que debe realizar el Contratista propenderá, además, a que se conserven en buenas condiciones de operatividad las obras civiles e instalaciones que conforman el proyecto. La custodia de los trabajos la realizará el Contratista hasta la Entrega Recepción Definitiva y tiene como propósito evitar que terceras personas causen daños a las obras así como sustracciones de partes de sus componentes; de producirse estos eventos será responsabilidad del Contratista realizar las reparaciones o restitución de la parte afectada de la obra.

14.08.- El Contratista deberá realizar todas sus actividades en observancia de lo establecido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria y Medio Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, del 28 de noviembre de 2002, publicado en el Registro Oficial, Suplemento 2 del 31 de marzo de 2003, en lo que fuere aplicable.

14.09.- El Contratista cumplirá con las obligaciones contempladas en la Ordenanza Metropolitana No. 067 del “Manejo Ambientalmente Adecuado de Aceites Usados”, emitida el 25 de julio de 2002.

Cláusula Decimoquinta.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES:

15.01 El Contratista asume para sí todas las obligaciones laborales consagradas en la Codificación del Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendrá la calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores o empleados y su personal, incluido sus Subcontratistas y el personal de estos últimos, que contrate para la construcción de la obra materia del contrato, sin que la EMAAP-Q tenga responsabilidad por estos conceptos, ni a título de solidaridad patronal y respecto de los cuales observará las normas del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y sus reformas, contenidas en el Registro Oficial No. 997, de 10 de agosto de 1988. La EMAAP-Q retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase, que corresponda a obligaciones en  mora del Contratista o del Convenio de purga de mora patronal por obligaciones provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato, y los depositará en forma inmediata en las respectivas oficinas del IESS, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social.

Cláusula Decimosexta.- OBLIGACIONES  DE LA EMAAP-Q:
16.01.- Son obligaciones de la EMAAP-Q, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2) Dar solución a los problemas que se pre​senten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna.

3) Proporcionar al Contratista los documen​tos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar a la EMAAP-Q, ante los dis​tintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la EMAAP-Q, tanto en la Fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

6) También tiene como obligaciones las establecidas en el subnumeral 10.2 del numeral 10 de los pliegos.

Cláusula Decimoséptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

17.01.- Obras y Servicios Complementarios.- En el caso que fuere necesario am​pliar, modificar o complementar la obra materia de este contrato, debido a causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, la EMAAP-Q podrá celebrar con el mismo Contratista, sin licitación, contratos comple​mentarios que requieran la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario.

17.02.- Creación de Rubros Nuevos.- Si para la adecuada ejecución de la obra, fuere necesaria la creación de rubros nuevos, podrá celebrarse contratos complementa​rios dentro del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal, a la fecha en la que la EMAAP-Q resuelva la realización del contrato complementario.

Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados de la EMAAP-Q, si los tuviera; en caso contrario se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.

17.03.- La suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la EMAAP-Q resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que conste en este contrato principal.

El Contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la LOSNCP.

En los contratos complementarios a los que se refieren los numerales anteriores, constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de ser el caso.

En los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos en la misma proporción prevista en el contrato principal.

17.04.- Diferencia en Cantidades de Obra.- Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el Con​trato, la EMAAP-Q podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario hasta el 25% del valor reajustado del contrato, siempre que no se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes. Si se sobrepasa el mencionado porcentaje será necesario tramitar un contrato complementario, de conformidad al artículo 88 de la LOSNCP.

17.05.- Órdenes de Trabajo.- La EMAAP-Q podrá disponer durante la ejecución de la obra hasta del diez por ciento (10%) del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo más porcentaje. En todo caso los recursos deberán estar presupuestados de acuerdo con la Ley. Las órdenes de trabajo contendrán las firmas de las partes y de la Fiscalización.

Cláusula Decimoctava.- RECEPCIÓN PRO​VISIONAL DE LAS OBRAS:
18.01.- La EMAAP-Q dentro del plazo de 10 días contados a partir de la solicitud de recepción del Contratista, podría negarse a recibir la obra, por razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista. La negativa se notificará por escrito al Contratista y se dejará constancia de que la misma fue practicada.

Vencido el plazo señalado, sin que la EMAAP-Q objetare la solicitud de recepción ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operará, sin más trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual el Contratista notificará por intermedio de un Juez Civil o Notario Público.

Cláusula Decimonovena.- RECEPCIÓN DE​FINITIVA DE LAS OBRAS:
19.01.- La recepción definitiva procederá una vez transcurridos los 6 meses a contarse desde la suscripción del Acta de Recepción Provisional total o de la última recepción provisional parcial.

Transcurridos 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, o de la notificación de Recepción Presunta, el Contratista soli​citará una nueva verificación de la ejecu​ción contractual de la obra, a efectos de que se realice la Recepción Definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el término de 15 días contados desde la solicitud.

19.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el proble​ma, a satisfacción de la EMAAP-Q y a costa  del  Contratista, período durante el cual se impondrá al contratista la multa prevista en la Cláusula Undécima, MULTAS, numeral 11.01, del presente contrato. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la EMAAP-Q puede ser subsanado dentro del proceso de Recepción Definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucio​nado el problema advertido.

19.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, señaladas en las especificaciones técnicas generales, son de cuenta del Contratista. La Fiscalización podrá realizar en cualquier tiempo pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo de la EMAAP-Q.
19.04.- La Recepción Definitiva de las obras significa para el Contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garan​tías, a excepción de la garantía técnica, de haberla. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la termina​ción del proceso de recepción.

19.05.- Si no se realiza la Recepción Defini​tiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el Contratista podrá acudir ante un Juez, para pedir que se notifique a la EMAAP-Q, indicando que ha operado la Recepción Definitiva Presunta. 

Los funcionarios que hubieren suscrito las Actas de Entrega Recepción Provisional y Definitiva serán administrativa, civil y penalmente responsables por lo que consignen en estos documentos, conforme lo previsto en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Cláusula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:
20.01.- El mantenimiento y vigilancia de la obra, entre la Recepción Provisional y la Definitiva estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas, conforme lo prevé el numeral 10.3.10 de los pliegos. El mantenimiento rutinario que debe realizar el Contratista durante la ejecución del contrato, propenderá a que se conserven en buenas condiciones de operatividad las obras civiles e instalaciones que conforman el proyecto. La custodia de los trabajos la realizará el Contratista hasta la Entrega Recepción Provisional y tiene como propósito evitar que terceras personas causen daños a las obras, así como sustracciones de partes de sus componentes; de producirse estos eventos será responsabilidad del Contratista las reparaciones o restitución de la parte afectada de la obra.

Cláusula Vigésimo Primera.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN:

21.01.- Corresponde a la Gerencia de Ingeniería, a través del  Departamento de Fiscalización, la administración de este contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, incluida la ejecución de las garantías cuando fuere del caso. El administrador del contrato velará porque la Fiscalización actúe de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato.

Cláusula Vigésimo Segunda.- FISCALIZACIÓN:
22.01.- La Fiscalización de este Contrato la realizarán los técnicos designados por la EMAAP-Q, y serán los representantes de la EMAAP-Q en la ejecución del Contra​to. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en este Contrato y sus documentos anexos; así como también en el Art. 12 del Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y Prestación de Servicios contenido en el Acuerdo No. 0817, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 779 del 27 de septiembre de 1991.

El obje​tivo principal de la Fiscalización es la vigi​lancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción y sus documentos anexos, a fin de que el proyecto se ejecute de acuer​do a sus diseños definitivos, especificacio​nes técnicas, programas de trabajo, reco​mendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El Fiscalizador debidamente designado, ac​túa a nombre y en representación de la EMAAP-Q en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los de​más documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier acción u omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El Contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la Fiscalización.

Cuando la Fiscalización, durante la ejecu​ción  de la obra y hasta la Recepción Defi​nitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reem​plazo de los trabajos mal ejecutados o de​fectuosos y le concederá un plazo pruden​cial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el Contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el Contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del Contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no exi​miendo al Contratista de las responsabili​dades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

Cláusula Vigésimo Tercera.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
23.01.- El Contrato termina: 1) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista. 4) Por declaración unilateral de la EMAAP-Q en caso de incumplimiento del Contratista. 5) Por muerte o disolución de la persona Contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona.

Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a  la autoridad que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con las entidades contratantes previstas en la LOSNCP  y comunicar a las entidades contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.

Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la declare, la EMAAP-Q deberá comunicar sobre el particular al INCP, para que éstos en el término de 10 días, informen si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a LOSNCP o que, de tenerlos, precise cuáles son ellos.

Con la contestación del INCP o vencido el antedicho término se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o empleados que incumplieron su deber de informar.

De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o entidades contratantes, el INCP informará sobre aquellos a la EMAAP-Q y a la Procuraduría General del Estado, para que en el proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos.

23.02.- TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.- Cuando por circunstancias imprevistas técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, anticipadamente y por mutuo acuerdo convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la EMAAP-Q o del Contratista.

La EMAAP-Q no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo Contratista.

23.03.- TERMINACIÓN ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL CONTRA​TO.- De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de la LOSNCP y siguiendo el trámite indicado en los Arts. 95 de la misma Ley y 148 del Re​gla​mento General de la LOSNCP, la EMAAP-Q podrá declarar ter​mi​na​do, anticipada y unilateralmente este contrato, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del Contratista;

2. Por  insolvencia y/o quiebra del Contratista;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la ga​rantía de Fiel Cumplimiento del Contrato;

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del Contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado el contrato contra expresa prohibición de la LOSNCP;

6. La EMAAP-Q también podrá declarar terminar anticipada y unilateralmente el contrato, cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el Contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al Contratista como incumplido.

En este último caso, el Contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en el término señalado, la EMAAP-Q procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Antes de proceder a la terminación unilateral, la EMAAP-Q notificará al Contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de darlo por terminarlo anticipada y unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la EMAAP-Q y del Contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el Contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato.

Si el Contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento en el término concedido, la EMAAP-Q podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la Gerencia General, que se comunicará por escrito al Contratista y se publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del Contratista.

El Contratista no podrá aducir que la EMAAP-Q está en mora del cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que le fuere entregado no se encontrare totalmente amortizado. 

Sólo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la EMAAP-Q cuando esté amortizado  totalmente el anticipo entregado al Contratista, y éste mantenga obligaciones económicas pendientes de pago.
La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la EMAAP-Q a establecer el avance físico de las obras, su liquidación financiera y contable, a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la garantía por el anticipo entregado debidamente reajustado hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el Contratista el término de diez (10) días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva de pago.

La EMAAP-Q  también tendrá derecho a demandar la indemnización de daños y perjuicios a que haya lugar.

Una vez declarada la terminación anticipada y unilateral, la EMAAP-Q podrá volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, para lo cual se observará el procedimiento que por su monto corresponda de acuerdo a la Ley.

23.04.- TERMINACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMAAP-Q.- El Contratista po​drá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la EMAAP-Q:

1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días.

2.- Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la EMAAP-Q, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

3.- Cuando los diseños definitivos sean téc​nicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos, en este caso, la EMAAP-Q iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación.

4.- Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de ca​so fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la EMAAP-Q no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el Contrato.

En ningún caso se considerará que la EMAAP-Q se halla en mora de pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.
Cláusula Vigésimo Cuarta.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

24.01.- De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 104 y 105 de la LOSNCP , concordantes con los Arts. 161, 162, 163 y 164 de su Reglamento General, de existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro del proceso de ejecución, podrán utilizar los procesos de mediación y arbitraje en derecho, que lleven a solucionar sus diferencias.

De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de los Contencioso Administrativo, aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

24.02.- Cláusula Arbitral: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje, ésta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

La forma de selección de los árbitros será de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción.

El término para expedir el laudo arbitral será el establecido en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción.

Los honorarios de los árbitros serán pagados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en referencia.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrá el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

El arbitraje será en derecho y los árbitros serán abogados.

24.03.- La legislación aplicable es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la EMAAP-Q dará por terminado unilateralmente el contrato y hará efectivas las garantías.
Cláusula Vigésimo Quinta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
25.01.- La EMAAP-Q en sus relaciones con el Contratista estará representada por la Fiscalización, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Gerente General y al Gerente de Ingeniería de la EMAAP-Q, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos.

25.02.- El Contratista estará representado por el Representante Técnico.

25.03.- Todas las comunicaciones entre las partes, sin ex​cepción, se harán por escrito. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del Libro de Obra o documentos escritos, cuya constan​cia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

25.04.- El Contratista, al ser el único res​ponsable frente a terceros, por las activida​des relacionadas con la ejecución del Con​trato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la EMAAP-Q deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Vigésimo Sexta.- IMPUESTOS Y RETENCIO​NES:
26.01.- De los pagos que deba hacer la EMAAP-Q retendrá las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

26.02.- La EMAAP-Q actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno y las Resoluciones vigentes de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas.
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 30 y Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

Cláusula Vigésimo Séptima.- CONFLICTO DE INTERESES:
27.01.- Ningún Contratista, proveedor o usuario de la EMAAP-Q ofrecerá o recibirá directa o indirectamente ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes, obsequios de un empleado/a o trabajador/a de la EMAAP-Q.

Igualmente ningún empleado o trabajador de la EMAAP-Q, ofrecerá o recibirá directa o indirectamente, ningún pago, préstamo, servicio, entretenimiento de lujo o viajes, u obsequios de cualquier persona o empresa con la cual la EMAAP-Q tiene o está considerando contratar servicios.

27.02.- Los Contratistas, proveedores o usuarios que contravengan las instrucciones antes mencionadas, estarán sujetos a la inmediata terminación de sus contratos. Los empleados que contravengan las instrucciones aquí descritas están sujetos a las sanciones correspondientes.

27.03.- El Contratista, proveedor o usuario, declara con juramento no tener vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como tampoco vínculos societarios: civiles o mercantiles, con funcionarios ni miembros del Directorio de la EMAAP-Q.

Cláusula Vigésimo Octava.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
28.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, renunciando el Contratista a cualquier otro domicilio o fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

28.02.- Para efectos de comunicación o no​tificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 

EMAAP-Q.-
Avda. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia (Apartado 17-01-1370)

CONTRATISTA.-
---------------------------------------



  

Telfs.: ----------

28.03.- La Gerencia de Ingeniería de la EMAAP-Q, una vez suscrito el Contrato, remitirá al Servicio de Rentas Internas, una copia del mismo, para efectos de control tributario.

Cláusula Vigésimo Novena.- PAGOS INDEBIDOS:

29.01.- La Contratante se reserva el derecho de reclamar al Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la entrega de la obra sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, obligándose el Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la EMAAP-Q, reconociendo los intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectuó el pago indebido. Caso contrario, la Contratante puede realizar retenciones de valores que el Contratista tenga a su favor. La falta de reclamación de la Contratante no se considerará como condonación del mismo. Se tendrá por pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o contractual; o, cuando el beneficiario no hubiere entregado el bien, realizado la obra, o prestado el servicio, o la hubiere cumplido solo parcialmente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

29.02.- El Contratista autoriza en forma expresa a la EMAAP-Q, a debitar de cualquier otro valor que estuviere pendiente de pago a su favor, los montos resultantes de la liquidación de multas o de cualquier otro concepto, establecido por la Supervisión y/o administración del contrato, o por la Gerencia de Ingeniería; así como de aquellas sumas que en concepto de responsabilidad administrativa o civil, se hubieren establecido en su contra.

Cláusula Trigésima.- RETENCIÓN INDEBIDA DE PAGOS:
 

30.01.- De conformidad con lo previsto en el Art. 101 de la LOSNCP, el funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de la EMAAP-Q, que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, en relación al procedimiento de pago establecido en el contrato, será destituido de su cargo y sancionado con una multa no menor de diez salarios básicos unificados, que podrá llegar al diez (10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

La multa será impuesta observando el procedimiento previsto en la Disposición General Primera de la LOSNCP.

Cláusula Trigésimo Primera.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:
32.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigi​dos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a to​do lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.
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